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I:Jprava pravé Fimsy a ziabradli na mosté ev. &. 4285-4 v obci Rybnifek
Cislo smlouvy objednatele: 283/2014 Cislo smlouvy zhotovitele 46/2014
Cislo dodatku &.1 objednatele: 303/2014

DODATEK C.1
KE SMLOUVE O DIiLO

Uprava pravé Fimsy a ziabradli na mosté&
ev. ¢. 4285-4 v obci Rybnicek

OBJEDNATEL

Spriva a udrZba silnic Jihomoravského kraje, pFispévkova organizace kraje

sidlem Zerotinovo naméstf 3/5, 601 82 Bmo 1CO 70932581

zapsana u Krajského soudu v Brng, oddil Pr, vlozka 287 *

zastoupena Ing. Janem Zouharem, Feditelem

a
ZHOTOVITEL

FIRESTA-Fiser, rekonstrukce, stavby a.s.

sidlem Mlynska 68, 602 00 Brno IC0O 253 17 628
zapsana u Krajského soudu v Brné oddil B, vlozka 2144

zastoupena Ing. Pavlem Borkem, ¢lenem predstavenstva
zastupce ve vécech technickych: Ing. Ivo Habarta, vedouc stfediska

L

Objednatel a zhotovitel se v souladu s &l. XV. odst. 6. Smlouvy o dilo uzaviené dne 9.6.2014 (dale jen »Smlouva*) dohodli
na tomto Dodatku &.1.

1I.

Obé smluvni strany se timto Dodatkem €.1 dohodly na zmé&né €1. V. odst.1. Smlouvy, ktery se méni a nové zni:

i. Smluvni strany se dohodly na nasledujicich lhiitach plnénf této smlouvy:

1. Pfedani a pfevzeti prostoru staveniste do 15 dni od podpisu SOD |

2. Dokondeni a pfeddni stavby 31.7.2014 |

7. |

3. Predénia prevzeti dila do 30 dnii od dokon&enf stavby
Difv&jsi plnéni je mozné.

Strana I (celkem 2)



Uprava pravé fimsy a ziabradli na mosté ev .¢. 4285-4 v obci Rybnitek

IIL

Ostatni ujednéni Smlouvy zistavaji v platnosti.
Dodatek ¢. 1, ktery je nedilnou sou&dsti smlouvy, je sepsan ve 4 vyhotovenich, z nichZ kaZdé ma platnost prvopisu a kazda

ze smluvnich stran obdrZi 2 vyhotoveni.
Tento dodatek je uzavien dnem podpisu druhou smiuvni stranou.

V Bmeé, dne ‘\/}Q l(;/ 1’5;‘7{'

V Brng, dne
Ing. Pavel Borek
¢&len piedstavenstva
FIRESTA-Fiser, rekonstrukee, stavby a.s. Sprava a udrzba silnic Jihomeravského kraje,
piispévkova organizace kraje
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