
Příloha č. 2 Smlouvy

Časový harmonogram provádění díla


	VF
	M I L N Í K Y 
popis milníků nutných pro splnění jednotlivých VF
	LHŮTA PRO SPLNĚNÍ MILNÍKU
ve dnech 
od účinnosti smlouvy

	1
	Předání ST průzkumu, doplňujících průzkumů, studií, analýz, měření
	dle harmonogramu zhotovitele, nejpozději však ve lhůtě pro splnění VF 2

	2
	Předání architektonické studie, vč. souhrnného propočtu
(před předáním finální verze architektonické studie je zhotovitel povinen poskytnout její návrh v elektronické podobě ke kontrole objednateli; objednatel se k návrhu vyjádří ve lhůtě 10 pracovních dnů; nevyjádří-li se v této lhůtě, má se zato, že nemá připomínek)
	80*)




	VF
	M I L N Í K Y 
popis milníků nutných pro splnění jednotlivých VF
	LHŮTA PRO SPLNĚNÍ MILNÍKU
ve dnech 
od odsouhlasení studie objednatelem

	3**)
	Předání DUR pro vydání ÚR/ÚS                                                       
Předání vyjádření DOSS, vydaných rozhodnutí a stanovisek                    
Předání žádosti o vydání ÚR/ÚS podané na stavební úřad
Předání souhrnného propočtu
	do 90*)

	4***)

	Předání Knihy místností 
	dle harmonogramu zhotovitele, nejpozději však ve lhůtě pro nabytí právní moci SP/společného povolení

	
	Předání DSP k projednání a získání stanovisek DOSS
Předání PENB a plánu organizace výstavby
	dle harmonogramu zhotovitele,
nejpozději však ve lhůtě pro nabytí právní moci SP/společného povolení

	
	Předání souhrnného rozpočtu
	dle harmonogramu zhotovitele,
nejpozději však ve lhůtě pro nabytí právní moci SP/společného povolení

	
	Předání DSP pro vydání SP/společného povolení                                                        
Předání vyjádření DOSS, vydaných rozhodnutí a stanovisek        
Předání žádosti o vydání SP/společného povolení podané na stavební úřad
	do 180 *) v případě společného řízení/
do 90 *) od nabytí právní moci ÚR v případě, že bude realizována VF 3





	VF
	M I L N Í K Y
popis milníků nutných pro splnění jednotlivých VF
	LHŮTA PRO SPLNĚNÍ MILNÍKU
ve dnech 
 od nabytí právní moci SP, příp. společného povolení

	5
	5. A
	Předání DPS stavby včetně soupisu prací a předání kontrolního rozpočtu  

(před předáním finální verze DPS stavby je zhotovitel povinen poskytnout její návrh v elektronické podobě ke kontrole objednateli; objednatel se k návrhu vyjádří ve lhůtě 10 pracovních dnů; nevyjádří-li se v této lhůtě, má se zato, že nemá připomínek)
	120*)

	
	5. B
	Předání DPS interiéru včetně soupisu prací a kontrolního rozpočtu
(před předáním finální verze DPS interiéru je zhotovitel povinen poskytnout jejich návrhy v elektronické podobě ke kontrole objednateli; objednatel se k návrhu vyjádří ve lhůtě 10 pracovních dnů; nevyjádří-li se v této lhůtě, má se zato, že nemá připomínek)
	120*)




	VF
	M I L N Í K Y
popis milníků nutných pro splnění jednotlivých VF
	LHŮTA PRO SPLNĚNÍ MILNÍKU


	6
	6. A
	Součinnost v zadávacím řízení na zhotovitele stavby
	Průběžně -
- po dobu přípravy a v průběhu zadávacího řízení

	
	6. B
	Součinnost v zadávacích/výběrových řízeních na dodavatele interiéru

	Průběžně -
- po dobu přípravy a v průběhu zadávacích/výběrových řízení

	7
	7. A+B
	Výkon AD stavby 
	Průběžně -
- po dobu činností zhotovitele stavby 

	
	7. C
	Výkon AD dodávky interiéru 
	Průběžně -
- po dobu činností dodavatele



*) pevně stanovená lhůta (sankcionovaný milník)

**) Zhotovitel neprovede VF 3 v případech, kdy:
· bude místně příslušným stavebním úřadem povoleno konání společného územního a stavebního řízení ve smyslu stavebního zákona (zhotovitel se v takovém případě zavazuje zpracovat namísto DUR dokumentaci pro vydání společného povolení, která bude obsahovat veškeré náležitosti dle stavebního zákona, vyhlášky č. 499/2006 Sb. a souvisejících právních předpisů a zajistit namísto ÚR/ÚS vydání společného povolení) nebo
· v souladu se stavebním zákonem nebude pro povolení stavby nutné vydání ÚR/ÚS ani společného povolení (tzn. zhotovitel zajistí pouze vydání stavebního povolení).

***) V případě, že bude místně příslušným stavebním úřadem povoleno konání společného územního a stavebního řízení ve smyslu stavebního zákona, zavazuje se zhotovitel v takovém případě zpracovat namísto DSP dokumentaci pro vydání společného povolení, která bude obsahovat veškeré náležitosti dle stavebního zákona, vyhlášky č. 499/2006 Sb. a souvisejících právních předpisů a zajistit namísto SP vydání společného povolení.
