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B. VŠEOBECNÁ ČÁST 

 B.1 Všeobecně 

Mostní objekt se nachází v k.ú. Únanov v okrese Znojmo, Jihomoravský kraj, 
v intravilánu obce Únanov. Účelem mostu je převedení silnice III/39921 přes vodní 
tok, potok Únanovka (správce Povodí Moravy, s.p.). Mostní objekt je veden s  ev.č. 
39921-1. Navazující silnice před i za mostem je vedena v násypu. V blízkosti mostu 
se nenacházejí stávající sjezdy. Plochy v blízkosti mostu jsou vedeny jako ostatní 
plochy (komunikace, neplodná půda) a vodní plochy.   
 
Podle poslední hlavní prohlídky ze dne 4.7.2020 je stavební stav spodní stavby IV – 
uspokojivý a stav nosné konstrukce IV - uspokojivý. Použitelnost mostního objektu je 
dle HMP klasifikována stupněm IV omezeně použitelný. Rok postavení mostu nebyl 
zjištěn. 
Na mostě a v přilehlém úseku silnice III/39921 je nutno provést stavebně-údržbové 
práce, které mají primárně zajistit bezpečnější provoz na mostě a silnici III/39921, 
tedy zlepšit stavebně technický stav a použitelnost mostního objektu 
Podle požadavku objednatele bude stávající most zachován a budou odstraněny 
závady, které byly zjištěny při poslední hlavní prohlídce: 
 
                - nadbetonování říms + osazení mostního zábradlí se svislou výplní, 
                - sanace krajních nosníků ŽB nosné konstrukce  
                - lok. sanace poruch, 
                - lok. opravy spárování, 

- pod mostem provést opevnění opěr kamennou dlažbou do betonu 
zajištěnou betonovými podélnými pásy 

 
Dokumentace obsahuje technickou zprávu s fotodokumentací, základní výkresové 
přílohy stavebních úprav, výkaz výměr, soupis prací a rozpočet. 
 
Součástí dokumentace nejsou podrobné realizační výkresy, diagnostický 
průzkum, přepočet zatížitelnosti mostního objektu, projekt provizorní dopravní 
značení a projednání dokumentace s dotčenými orgány a vlastníky pozemků 
dotčených stavební údržbou. 

 B.2 Podklady 

- Hlavní prohlídka mostu – Ing. Jan Tomek, 4.7.2020 
- Zaměření konstrukce v terénu - Ing. Kristýna Klajmonová, 01/2022 
- Průzkum inženýrských sítí - Ing. Kristýna Klajmonová, 02/2022 
- Geodetické zaměření – 03/2022 

 
V místě mostního objektu nebyl proveden inženýrsko-geologického průzkum. 
 
V okolí mostu se nacházejí vedení inženýrských sítí: 
Optické sdělovací vedení (CETIN a.s.)  
Nadzemní vedení VN (EG.D a.s.) 
Nadzemní vedení NN (EG.D a.s.) 
Podzemní vedení NN (EG.D a.s.) 
 
Poloha sítí je zakreslena v příloze 03 Koordinační situace 

 

 B.3 Projekt organizace výstavby 

Most bude opravován za částečného omezení provozu na komunikaci III/39921 
v souvislosti s realizovanými etapami stavebních úprav. Dočasné dopravní opatření 



„Stavební údržba mostu ev.č. 39921-1 Most přes potok Únanovka“ 

bude provedeno dle TP66 Zásady pro označování pracovních míst na pozemních 
komunikacích, schéma B/5.1. Uvedené schéma je v příloze P2 této zprávy.  
Fyzický průzkum a vytyčení inženýrských sítí je povinen provést zhotovitel stavby 
před zahájením stavebních prací. Dotčené sítě vč. jejich ochranného pásma budou 
vytyčeny v terénu a při provádění prací budou dodrženy podmínky stanovené jejich 
správci. 
Staveniště musí být zajištěno proti vstupu nepovolaných osob a musí být za snížené 
viditelnosti řádně osvětleno. Používané přístupové komunikace a silnice III/439921 
musí být během stavebních prací čištěna. 
Zhotovitel stavby zajistí před zahájením stavebních prací a v průběhu udržovacích 
prací geodetické zaměření stávající vozovky, povrchu NK a SS po odbourání říms 
v jednotlivých etapách stavební údržby pro potřeby zpracování realizační 
dokumentace. Zhotovitel stavby před zahájením prací zajistí povolení k dočasnému 
uzavření komunikace.  
Doba výstavby se předpokládá 4 měsíce v závislosti na rozsahu prací, který bude 
upřesněn po odkrytí nepřístupných konstrukcí. Postup výstavby bude následující: 
 
1. Etapa: 
- vytyčit inženýrské sítě, rozmístit provizorní dopravní značení 1. etapy, zajistit 

provizorní oplocení staveniště během prací,  
- odstranit zábradlí, provést zfrézování asfaltobetonového krytu vozovky 

v předepsané ploše, odstranění všech ostatních vrstev vozovky až po nosnou 
konstrukci v místě prováděných stavebních prací v místě stávajících říms v rámci 
etapy,  

- odstranění stávající římsy bez použití těžké bourací techniky, bouráním nesmí 
dojít k porušení stávajících nosných konstrukci,  

- očištění ploch po bourání, zřízení spřahující výztuže parapetního nosníku 
s nosnou konstrukcí, 

- zřízení bednění, pokládka výztuže a samotná betonáž parapetních nosníků, 
- izolace parapetních nosníků s přetažením na nosnou konstrukci 
- zřízení ochrany izolace, kotvení říms, zřízení bednění, pokládky výztuže a 

samotná betonáž říms, 
- provedení zádlažby za římsami 
- pokládka podkladních a ložných vrstev vozovky, instalace zábradlí na mostě. 

 
2. Etapa: 
- rozmístit provizorní dopravní značení 2. etapy, zajistit provizorní oplocení 

staveniště během prací,  
- odstranit zábradlí, provést, odstranění všech ostatních vrstev vozovky až po 

nosnou konstrukci v místě prováděných stavebních prací v místě stávajících říms 
v rámci etapy,  

- odstranění stávající římsy bez použití těžké bourací techniky, bouráním nesmí 
dojít k porušení stávajících nosných konstrukci,  

- očištění ploch po bourání, zřízení spřahující výztuže parapetního nosníku 
s nosnou konstrukcí 

- zřízení bednění, pokládka výztuže a samotná betonáž parapetních nosníků, 
- izolace parapetních nosníků s přetažením na nosnou konstrukci 
- zřízení ochrany izolace, kotvení říms, zřízení bednění, pokládky výztuže a 

samotná betonáž říms, 
- pokládka podkladních a ložných vrstev vozovky, instalace zábradlí na mostě 
- provedení zádlažby za římsami 
- pokládka obrusné vrstvy v předepsané ploše na mostě a v předpolí mostu vč. 

zalití pracovních spár asfaltovou zálivkou, 
- uvedení mostu do provozu. 
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Práce bez specifikace etapy: 
- sanace krajních nosníků ŽB nosné konstrukce, 
- úpravy koryta toku a svahů kolem křídel mostu 
- provedení sjednocujícícho nátěru podhledu nosné konstrukce 
- lokální opravy spárování spodní stavby 
 
Během stavby nesmí dojít ke znečištění vodního toku potoka Únanovka stavebním 
materiálem a ropnými úkapy. Zhotovitel stavby je povinen důsledně dodržovat 
technologickou kázeň pracovníků a vyloučit možnost havarijního znečištění toku (únik 
ropných, nátěrových, toxických, cementových a jiných znečišťujících látek). Se všemi 
odpady vzniklými stavební činností bude nakládáno dle ustanovení zákona o 
odpadech. Vybouraný materiál bude odvezen na skládku s řízeným provozem. 
Během provádění stavebních prací je nutné provizorně podepřít nosnou konstrukci. 
Bourací práce budou prováděny šetrně a obezřetně. Během bouracích a stavebních 
prací budou dodržovány předpisy a nařízení BOZP – viz příloha č.1 této zprávy. 
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C. TECHNICKÁ ČÁST 

C.1 Základní údaje o mostě 

Charakteristika mostu: Trvalý mostní objekt. Nosnou konstrukci ŽB 
trámová (6 ks trámů 400/300) v polovině doplněná 
o ŽB příčník. Celková šířka nosné konstrukce cca 
6,4 m ŽB trámy pravděpodobně jsou uloženy na 
asfaltové lepence. Spodní stavba je tvořena 
masívními opěrami z kamenného zdiva. Založení je 
předpokládáno plošné. Křídla jsou kolmá 
z kamenného zdiva. 

Délka přemostění šikmá/kolmá: 5,06 m/5,00 m 

Délka mostu: 11,5 m 

Délka nosné konstrukce: 6,0 m 

Rozpětí pole šikmá: 6,00 m 

Šikmost mostu: 78° pravá 

Volná šířka mostu: Stávající: 6,5-6,7 m 

Po stavební údržbě: 6,9-7,1 m 

Šířka mezi zábradlím/svodidly: Stávající: 6,5-6,7 m 

Po stavební údržbě: 6,9-7,1 m 

Šířka průjezdného prostoru: Stávající: 5,5-5,6 m 

Po stavební údržbě: 6,0-6,2 m 

Šířka průchozího prostoru: - 

Šířka nosné konstrukce: 6,4 m 

Celková šířka mostu (vč. říms): Stávající: 7,0-7,2 m 

Po stavební údržbě: 7,5-7,7 m 

Výška mostu nad terénem:1 3,60 m 

Volná výška pod mostem: 2,4 m 

Stavební výška: 1,20 m 

Plocha nosné k-ce mostu: 2 38,5 m2 

Zatížení/ zatížitelnost mostu:
  

 

dle ČSN 73 6222 08/2013, převzata z HPM: 

- normální zatížitelnost (V-CZEN) Vn = 19,0 t  

- výhradní zatížitelnost (V-CZEN)  Vr = 21,0 t 

- výjimečná zatížitelnost (V-CZEN)  Ve = 114,0 t  

 C.2 Popis prací stavební údržby 

 C.2.1 Technické řešení silnice III/39921 

Úpravu směrově nerozdělené silnice III/39921 bude v rámci udržovacích prací mostu 
ev.č. 39921-1 bude provedena v délce 21,20m na celou šířku komunikace. 
Pro zachování nepřerušeného provozu na silnici III/39921 během provádění 
udržovacích prací rozdělena na dvě etapy. Provoz na silnici III/39921 bude veden 

 
1 rozdíl nivelet v bodě křížení 
2 šířka nosné konstrukce × délka nosné konstrukce 
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obousměrném provozu v jednom jízdním pruhu řízený s dáním přednosti. 

C.2.1.1Směrové řešení 

Osa silnice III/39921 je vedena ve stávajícím a nově upraveném stavu v přímé. 
Celková délka upravované trasy činí 0,0212 km. 

C.2.1.2 Výškové řešení 

 Výškové vedení komunikace v nově upraveném stavu respektuje stávající osu silnice 
III/39921 a niveletu jízdního pásu. Niveleta v novém stavu je navržena ve spádu.  

C.2.1.3 Příčné uspořádání 

Základní uspořádání stávající stav (popisováno zleva do prava): 

- nezpevněná krajnice    1,0 m 

   - šířka jízdního pásu      5,4 m 

- nezpevněná krajnice    0,70 m 
Základní uspořádání nový stav (popisováno zleva do prava): 

- nezpevněná krajnice    1,0 m 

   - šířka jízdního pásu      5,4 m 

- nezpevněná krajnice    0,70 m 
Šířkové uspořádaní na mostě nový stav ((popisováno zleva do prava): 

- jízdní pás      6,0-6,2 m 
- jízdní pruh       3,0-3,1 m 
- jízdní pruh       3,0-3,1 m 

 

C.2.1.4 Konstrukce vozovky 

Stávající konstrukce vozovky je neověřena a je odhadnuta ve skladbě: 
 
obrusná vrstva ACO,L,P      -mm  

(opětovně přibalena)  

celkem   - mm 
 
Konstrukce nové vozovky silnice III/39921 je navržena v souladu s TP 170 
Navrhování vozovek pozemních komunikací, v následujícím složení.  
 
 

V1 - vozovka v pásu podél říms je navržena v proměnné tl. v skladbě: 
obrusná vrstva ACO 11S (MODIF.) 50mm   (ČSN EN 13108-1) 

spojovací postřik PS-EP   0,15-0,40kg/m2 (ČSN 73 6129) 

ložná vrstva  ACL 22S (MODIF.) 80mm     (ČSN EN 13108-1) 

infiltrační postřik IP   0,60-1,50kg/m  (ČSN 73 6129) 

mezerovitý beton  -   min.250mm  

celkem   PROM. mm 

 
Pro provádění vozovky platí TKP-SPK, kap. 7, TKP-SPK, kap. 8, TKP-SPK, kap. 21 a 
příslušné normy, na které se TKP-SPK odvolávají, zejména ČSN 73 6121, 
ČSN 73 6122, ČSN 73 6124, ČSN 73 6129, ČSN EN 13108-1 a ČSN 73 6242 a TP 
zhotovitele pro provádění izolace a asfaltových vrstev. 
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C.2.1.5 Bezpečnostní zařízení 

Zábradlí: 

Na římsách je navrženo ocelové zábradlí se svislou výplní výšky 1,10m od 

betonového povrchu římsy dle VL4, det. 507.01. Zábradelní sloupky budou kotveny 

do říms typovým kotvením (chemické kotvy, rozpěrné kotvy, kotevní přípravek). Patní 

deska zábradelních sloupků se osazuje na vyrovnávací vrstvu z jemnozrnné 

správkové malty do prostředí XF4 pevnosti min. 50 MPa. Max. tloušťka podlití nesmí 

přesáhnout 20 mm. Na přechodu z nosné konstrukce a opěru bude zábradlí 

přerušeno. Provedení zábradlí musí být v souladu s požadavky TKP-SPK, kap. 11 a 

TP příslušného zvoleného typu. 

Povrchová ochrana zábradlí se provede dle TKP-SPK, kap. 19B pro stupeň korozní 

agresivity prostředí C4+K8 (speciální) s požadovanou životností konstrukce min. 30 

let a životností ochranného systému min. 15 let (VV). Ochranný povlak je typu III A 

nebo III B, tj. kombinovaný povlak z žárové metalizace ponorem + nátěry. U 

spojovacího materiálu se ochranný povlak provede dle požadavků v tab. 15 v TKP-

SPK, kap. 19A. Kotevní šrouby včetně matic a podložek budou z nerezové oceli 

vhodné do prostředí s chloridy (A4, resp. A5). 

Odrazná, zvýšená obruba: 

Na mostním objektu je provedena odrazná obruba výšky 150mm jako součást 
betonové monolitické římsy. 

C.2.1.6 Dopravní značení 

Vodorovné dopravní značení nebude provedeno.  

Svislé dopravní značení na začátku a konci mostního objektu zůstane zachováno, 
stávající sloupek osazený značkami B13, E13 a tabulkou s ev.č. mostu bude v rámci 
opravy posunut do vhodnější polohy, cca 2,0 před novou zádlažbu za levou římsou 
ve směru k silnici II/399. 

 

 C.2.2 Technické řešení mostu ev.č. 39921-1 

C.2.2.1 Popis konstrukce mostu 

Trvalý mostní objekt. Nosnou konstrukci ŽB trámová (6 ks trámů 400/300) v polovině 
doplněná o ŽB příčník výšky 400 mm. Celková šířka nosné konstrukce cca 6,4 m ŽB 
trámy pravděpodobně jsou uloženy na asfaltové lepence. Spodní stavba je tvořena 
masívními opěrami z kamenného zdiva. Založení je předpokládáno plošné. Křídla 
jsou kolmá z kamenného zdiva. 

C.2.2.2 Zakládání a zemní práce 

Stávající mostní objekt je pravděpodobně založen ploště. V rámci stavební údržby 
mostu nedochází k úpravě a změně způsobu založení.  

C.2.2.3 Spodní stavba 

Opěry: jsou tvořeny kamenný zdivem. 
Křídla: jsou kolmá tvořena kamenným zdivem. 
 
Sanace spodní stavby: 
1. Lokální vyspravení degradovaného a rozpadlého spárování. 
2. Paty opěr budou v rámci úprav pod mostem opevněny kamennou dlažbou do 

betonového lože zajištěného podélnými betonovými prahy. 



„Stavební údržba mostu ev.č. 39921-1 Most přes potok Únanovka“ 

C.2.2.4 Parapetní nosníky 

Parapetní nosníky, tvar viz výkresová příloha, jsou navrženy z betonu min. C30/37 – 
XF4+XD3. Spřažení nosníků se stávající nosnou konstrukcí je navrženo 

prostřednictvím spřahujících trnů z betonářské výztuže 12 mm tvaru U vlepovaných 

do vývrtu 16 mm dl. min. 170 mm v osové vzdálenosti 450 mm (na levý nosník 2x27 
= 54 vrtů, na pravý nosník 2x27 = 54 vrtů, celkem 108 vrtů). 
Veškerá betonářská výztuž je z oceli B500B dle ČSN 42 0139. 
K bednění neviditelných ploch se použijí bednící prvky kategorie povrchové úpravy 
C1a dle TKP-SPK, kap. 18. Horní povrch desky musí svojí kvalitou i rovinatostí 
odpovídat požadavkům v ČSN 73 6242. Čela nosníků a boční plochy budou 
v souladu s 306.01 VL4/2015 natřeny ochranným nátěrem S2 dle TKP-SPK, kap. 31. 
Pro případné svařování betonářské výztuže platí TP 193. Pro veškeré betonářské 
práce, provádění betonářské výztuže platí TKP-SPK, kap. 18 a příslušné ČSN a 
ČSN EN, na které se uvedené TKP-SPK odvolávají, zejména ČSN EN. Pro nosnou 
konstrukci je stanovena třída přesnosti 9 dle TKP-SPK, kap. 1, příloha č. 9. 
Lícní části parapetního nosníku budou opatřeny nátěrem typu S2 v souladu s VL4 
det. 306.01. Ochranný nátěr typu S2 dle TKP31 – impregnace a nátěr polymerní 
disperzí, směsnými nebo vícesložkovými polymery EP, PUR. 

 
Sanace nosné konstrukce: 
Stávající krajní ŽB nosníky NK  
1. Otryskání povrchu nosníků – lokálně v max. tl. 50mm, ve spárách max. 10mm, 

vysokotlakým vodním paprskem (tlak 800-1200 bar). 
2. Dočištění popř. odstranění znehodnoceného betonu ručními kladivy.  
3. Očištění zkorodované výztuže otryskáním ostrohranným abrazivem, případně 

ruční dočištění ocelovými kartáči.  
4. Konzervace (antikorozní nátěr) výztuže zamezující přístup kyslíku.  
5. Aplikace adhezního – spojovacího můstku. 
6. Provedení reprofilace celého povrchu sanační maltou v max. tl. 50mm na 60% 

pohledové plochy a v max. tl. 10mm na 40% pohledové plochy.  
 
Sjednocující nátěr podhledu NK 
Po očištění tlakovou vodou (do 800 barů) bude celý povrch podhledu ŽB nosné 
konstrukce včetně sanovaných krajních nosníků opatřen sjednocujícím nátěrem. 
 
Sanace stávajících odvodňovačů 
Stávající trubky odvodňovačů budou očištěny a budou prodlouženy trubkou DN80, 
poté budou opatřeny sjednocujícím a ochranným nátěrem. 
 

C.2.2.5 Uložení nosné konstrukce 

Nosné konstrukce je pravděpodobně uložena na stávající vrstvě asfaltové lepenky. 
Statické působení nosné konstrukce je prosté pole.  

C.2.2.6 Izolace betonových konstrukcí 

Rubová strana parapetních nosníků na nosné konstrukci, spodní stavbě a v předpolí 
objektu bude opatřena ve skladbě: 

*)  – penetrační nátěr 1x ALP, 
- natavované izolační pásy modifikované, 
- ochranná geotextílie min. 600g/m2. 

Izolace i podklad pro izolaci musí splňovat požadavky ČSN 73 6242. Použit smí být 
pouze schválený typ izolačního systému (seznam schválených typů viz www.rsd.cz). 
Povrch betonu musí být před položením izolace řádně očištěn a povrchová vrstva 
musí vykazovat pevnost v odtrhu min. 1,5 MPa. Rovinatost povrchu platí dle výše 
uvedené ČSN a dle TKP-SPK, kap. 18. 
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C.2.2.7 Římsy 

Římsy, tvar viz výkresová příloha, jsou navrženy monolitické železobetonové dle VL4 
det. 401.01a z betonu C30/37–XF4+XD3 s výztuží z oceli B500 B dle ČSN 42 0139. 
Pro případné svařování betonářské výztuže platí TP 193. Výztuž bude provedena 
v souladu s VL4, det. 402.31. 
Římsy jsou kotveny pomocí dodatečně kotvené výztuže z boční strany parapetního 
nosníku. Přesné rozměry budou stanoveny v VTD. Povrchová ochrana se u 

vyčnívající výztuže provede v rozsahu 50 mm od povrchu betonu. Požadavky na 
povrchovou ochranu jsou stejné jako u kotevního šroubu. 
Do říms je zakotveno ocelové mostní zábradlí s vodorovnou výplní. 
Pro provádění říms platí TKP-SPK, kap. 18. Kategorie povrchové úpravy je ve smyslu 
uvedených TKP-SPK stanovena pro boční povrch C1d nebo Bd. Obrubníková hrana 
římsy je do vzdálenosti 150 mm od kraje natřena pružným polymerovým povlakem 
typu S4 dle TKP-SPK, kap. 31. Betonáž říms se provede postupně s prostřídáním po 
betonážních dílech. Pracovní a dilatační spáry jsou přiznané a těsněné po celém 
přístupném vnějším obvodu trvale pružným těsnícím silikonovým tmelem šedé barvy 
(typ F-25-HM-M1p dle ČSN EN ISO 11600), dle VL 4, det. 402.21, 402.22 a 402.23. 
Třída přesnosti provádění říms je 9 dle TKP-SPK kap. 1, příloha 9. 
Mezi vozovkou a obrubníky/římsou jsou těsnící zálivky v provedení dle VL4, det. 
403.42. Těsnící hmota zálivek spár mezi vrstvami vozovky a římsou bude typu N2 dle 
ČSN EN 14188-1, čl. 4.1, asfaltová modifikovaná zálivka.  
Označení letopočtu stavební údržby mostu: V souladu s ČSN 73 6201 čl. 13.15.1 
a 209.01 VL4/2021 se na opěrách umístí označení roku ukončení rekonstrukce 
mostní konstrukce, případně i logo zhotovitele rekonstrukce mostu. 

C.2.2.8 Odvodnění vozovky 

Most je odvodněn podélným a příčným sklonem po povrchu vozovky podél říms, kde 
je vytvořen odvodňovací proužek šířky 0,25m dle VL4 det. 403.41. Z odvodňovacího 
proužku je voda odváděna do atypického odvodňovače s chrličem situovaného 
přibližně v polovině rozpětí nosné konstrukce dle VL0 det. 200.3.1 a VL0 det. 200.2 s 
vyústěním na pohledu nosné konstrukce na povodní straně s volným výtokem vody 
na terén do potoka. 

Odvodnění povrchu izolace je provedeno odvodňovacími trubičkami v nerezovém 
provedení min. DN 50 mm, dle VL4 det. 406.11. Odvodňovací trubičky jsou umístěny 
na nižším konci NK u OP1 mezi krajní nosníky na pravé i levé straně (celkem 2 ks). 
Trubičky skapávají přímo na terén pod mostem.  
 

C.2.2.9 Zádržné systémy 

Na římsách je navrženo ocelové zábradlí se svislou výplní výšky 1,10 m od 

betonového povrchu římsy dle VL4, det. 507.01. Zábradelní sloupky budou kotveny 

do říms typovým kotvením (chemické kotvy, rozpěrné kotvy, kotevní přípravek). Patní 

deska zábradelních sloupků se osazuje na vyrovnávací vrstvu z jemnozrnné 

správkové malty do prostředí XF4 pevnosti min. 50 MPa. Max. tloušťka podlití nesmí 

přesáhnout 20 mm. Na přechodu z nosné konstrukce a opěru bude zábradlí 

přerušeno. Provedení zábradlí musí být v souladu s požadavky TKP-SPK, kap. 11 a 

TP příslušného zvoleného typu. 

Povrchová ochrana zábradlí se provede dle TKP-SPK, kap. 19B pro stupeň korozní 

agresivity prostředí C4+K8 (speciální) s požadovanou životností konstrukce min. 30 

let a životností ochranného systému min. 15 let (VV). Ochranný povlak je typu III A 

nebo III B, tj. kombinovaný povlak z žárové metalizace ponorem + nátěry. U 

spojovacího materiálu se ochranný povlak provede dle požadavků v tab. 15 v TKP-



„Stavební údržba mostu ev.č. 39921-1 Most přes potok Únanovka“ 

SPK, kap. 19A. Kotevní šrouby včetně matic a podložek budou z nerezové oceli 

vhodné do prostředí s chloridy (A4, resp. A5). 

C.2.2.10 Zpětné zásypy, úpravy pod a kolem mostu 

Svah před opěrami pod mostem se opevní kamennou dlažbou z lomového kamene tl. 
cca 250 mm (tř. I dle ČSN 72 1860) do betonu C20/25n–XF3 tl. min. 150 mm na 
podkladní štěrkopísek tl. min. 100 mm v délce ~ 11,00m s ukončením pomocí 
betonových prahů šířky 500mm a výšky 1000mm, dle VL4, det. 206.25, z betonu třídy 
C25/30-XF3. Dno koryta vodního toku bude provedeno z lomového kamene o 
hmotnosti jednotlivých kamenů min. 250 kg, uložených na štět, s urovnáním líce a s 
vyklínováním a vytvarováním do miskovitého tvaru. 
Svahy kolem křídel opěr s přesahem 0,75m (0,65m zádlažba+0,1m obrubník) přes 
svislý líc římsy se opevní kamennou dlažbou tl. 200 mm do betonu tl. 150 mm. 
Veškerá dlažba je lemovaná betonovými obrubníky (100/250 mm) do prostředí XF4 a 
zakončená betonovými prahy rozměrů 0,5×0,8 m z betonu C25/30–XF3. Spáry v 
dlažbě a mezi obrubníky se vyplní cementovou maltou MC25–XF3 dle ČSN EN 998-2 
ed.3. Spáry v dlažbě se zatřou do výšky max. 35 mm pod horní líc kamene, aby 
zpevnění působilo jako „přírodní plochy“. 
Pro provádění dlažeb a obrubníků platí TKP-SPK 9 a10 a další předpisy, na které se 
výše uvedené TKP-SPK odvolávají, zejména ČSN 73 6131. 

C.2.2.11 Cizí zařízení na mostě 

Nenachází se. 

 C.3 Základní požadavky na materiál a systém jakosti 

C.3.1 Základní požadavky 

Návrh materiálu je v některých případech popsán na ně kladenými technickými 
požadavky (vesměs specifikované v TKP a zde uvedených normách) s uvedením 
možného typu (izolace, nátěry atd.). Volba a návrh jsou na zhotoviteli, který si nechá 
výrobek v předstihu odsouhlasit investorem, např. zápisem do SD. 
Kontrolní zkoušky použitých materiálů se provedou dle požadavků příslušných TKP-
SPK, popř. norem a jiných předpisů, na které se TKP-SPK odvolávají. 

C.3.2 Betony 

Pro jednotlivé konstrukční části mostu byly stanoveny třídy betonů a stupně vlivu 
prostředí podle ČSN EN 206+A2: 
 

• SÁVAJÍCÍ BETONOVÁ SPOD. STAVBA    NEOVĚŘENO 

• STÁVAJÍCÍ PŘIBETONÁVKA ČELA KLENBY   NEOVĚŘENO 

• STÁVAJÍCÍ ROZŠÍŘENÍ NK, ŽB TRÁM    NEOVĚŘENO 

• PARAPETNÍ NOSNÍKY   C30/37 - XD3, XF4 

• MONOLITICKÁ ČÁST ŘÍMSY   C30/37 - XD3, XF4 

• PODKLADNÍ BETON   C16/20 – A1 

• BETONOVÝ PRÁH   C25/30 - XF3 

• POKLADNÍ BETON POD DLAŽBY   C20/25n – XF3 

Pevnostní třídy odpovídají ČSN EN 1992-1-1. Pro výrobu, zpracování, ošetřování 
a zkoušení betonu platí odpovídající kapitoly ČSN EN 206+A2. 

C.3.3 Betonářská výztuž 

Navržená betonářská výztuž je z oceli B500 B dle ČSN 42 0139. Pro kladení 
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betonářské výztuže do bednění je rozhodující údaj o nominální krycí vrstvě cnom. 
Uvedené krytí platí pro veškerou výztuž, tzn. i pro konstrukční spony. Na výkresech je 
zároveň uvedena hodnota minimální krycí vrstvy cmin. 

C.3.4 Zajištění systému jakosti 

Všechny materiály a hmoty navržené zhotovitelem pro opravy a na stavbě použité 
musí splňovat podmínky materiálových listů dle certifikace, musí mít prohlášení o 
shodě v souladu se Zákonem č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky 
v platném znění, nařízením vlády č. 163/2002 a nařízením vlády č. 312/2005 a smí 
být použity pouze ve schváleném systému (souvrství). To se týká zejména izolačních 
a sanačních materiálů a systémů ochrany ocelových konstrukcí, kde jednotlivé vrstvy 
musí být navzájem kompatibilní. U výrobků pro které platí hEN, se postupuje podle 
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011.  
Zkoušky materiálů musí být prováděny a výsledky posuzovány ve shodě 
s příslušnými ČSN a ČSN EN. Volba a návrh závisí na zhotoviteli, který si výrobek 
nechá projektantem a investorem odsouhlasit. 
Dále je nutno při výstavbě důsledně zachovávat technologické postupy pro aplikaci 
ochranných systémů. Tyto technologické postupy musí zhotovitel stavby před 
započetím prací předložit ke schválení investorovi akce. 
Navržené materiály i postupy prací musí respektovat požadavky TKP ŘSD ČR, 
zejména kap. 18 Betonové konstrukce a mosty, kap. 19 Ocelové mosty a konstrukce, 
kap. 21 Izolace proti vodě. 

C.3.5 Požadavky na předpisy 

Zhotovitel předloží před zahájením prací k odsouhlasení investorovi následující 
technologické předpisy a dokumentace: 

• TePř provádění izolace  

• TePř sanací spodní stavby a NK 

• VTD bednění dobetonávek parapetního nosníku a říms 

• VTD zábradelních svodidel 
 

 C.4 Výstavba mostu 

C.4.1 Postup a technologie stavby mostu 

Udržovací práce na mostě se budou provádět ve dvou etapách/fázích z důvodu 
zachování provozu na silnici III/39921. Přístup na staveniště bude zajištěn po 
stávající trase III/39921. Doba výstavby se předpokládá 4 měsíců v závislosti na 
rozsahu prací, který bude upřesněn po odkrytí nepřístupných konstrukcí. Postup 
výstavby bude následující: 
 
1. Etapa: 
- vytyčit inženýrské sítě, rozmístit provizorní dopravní značení 1. etapy, zajistit 

provizorní oplocení staveniště během prací,  
- odstranit zábradlí, provést zfrézování asfaltobetonového krytu vozovky 

v předepsané ploše, odstranění všech ostatních vrstev vozovky až po nosnou 
konstrukci v místě prováděných stavebních prací v místě stávajících říms v rámci 
etapy,  

- odstranění stávající římsy bez použití těžké bourací techniky, bouráním nesmí 
dojít k porušení stávajících nosných konstrukci,  

- očištění ploch po bourání, zřízení spřahující výztuže parapetního nosníku 
s nosnou konstrukcí 

- zřízení bednění, pokládka výztuže a samotná betonáž parapetních nosníků, 
- izolace parapetních nosníků s přetažením na nosnou konstrukci 
- zřízení ochrany izolace, kotvení říms, zřízení bednění, pokládky výztuže a 

samotná betonáž říms, 
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- provedení zádlažby za římsami 
- pokládka podkladních a ložných vrstev vozovky, instalace zábradlí na mostě. 

 
2. Etapa: 
- rozmístit provizorní dopravní značení 2. etapy, zajistit provizorní oplocení 

staveniště během prací,  
- odstranit zábradlí, provést, odstranění všech ostatních vrstev vozovky až po 

nosnou konstrukci v místě prováděných stavebních prací v místě stávajících říms 
v rámci etapy,  

- odstranění stávající římsy bez použití těžké bourací techniky, bouráním nesmí 
dojít k porušení stávajících nosných konstrukci,  

- očištění ploch po bourání, zřízení spřahující výztuže parapetního nosníku 
s nosnou konstrukcí 

- zřízení bednění, pokládka výztuže a samotná betonáž parapetních nosníků, 
- izolace parapetních nosníků s přetažením na nosnou konstrukci 
- zřízení ochrany izolace, kotvení říms, zřízení bednění, pokládky výztuže a 

samotná betonáž říms, 
- pokládka podkladních a ložných vrstev vozovky, instalace zábradlí na mostě 
- provedení zádlažby za římsami 
- pokládka obrusné vrstvy v předepsané ploše na mostě a v předpolí mostu vč. 

zalití pracovních spár asfaltovou zálivkou, 
- uvedení mostu do provozu. 
 
Práce bez specifikace etapy: 
- sanace krajních nosníků ŽB nosné konstrukce, 
- úpravy koryta toku a svahů kolem křídel mostu 
- provedení sjednocujícícho nátěru podhledu nosné konstrukce 
- lokální opravy spárování spodní stavby 
 
 

 

C.4.1 Omezení provozu 

Udržovací práce budou probíhat za částečně omezeného provozu na silnici III/39921. 
Během jednotlivých fází bude provoz veden vždy v jednom jízdním pruhu v obou 
směrech.  
Současně je nutné dodržet všechna bezpečnostní opatření pro práce v ochranných 
pásmech inženýrských sítí.  

  

 C.5 Požadavky pro realizaci 

V rámci provádění udržovacích prací je nezbytně nutné vypracovat VTD (Výrobně 
technická dokumentace zhotovitele) a TePř (Technologické předpisy zhotovitele). 
Udržovací práce na mostě vyžadují určité speciální technologie provádění daných 
činností, jako jsou práce ve výškách, zřízení dočasných pracovních plošin, lešení atd.  
Detailní postupy provádění jednotlivých činností (Technologické předpisy pro 
provádění) a jejich návaznost předloží zhotovitel stavby k odsouhlasení investorovi 
před zahájením stavebních prací. 
Projektant doporučuje, aby před zahájením stavby bylo svoláno jednání za účasti 
investora, vybraného zhotovitele stavby, následného správce, na kterém by zhotovitel 
upřesnil požadavky na vypracování dokumentace zhotovitele včetně detailů 
jednotlivých konstrukčních částí. 
Vzhledem k tomu, že se jedná o středně náročnou a technologicky složitější stavbu, 
je třeba, aby veškeré práce prováděli kvalifikovaní pracovníci pod vedením 
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zkušených odborníků. Kvalita materiálů, přesnosti a předepsané postupy prací musí 
být přesně dodržovány. Na rozhodující práce musí být zpracovány technologické 
postupy. Veškeré nejasnosti je třeba konzultovat s odpovědným projektantem. 
 

!!! Projektová dokumentace neslouží k realizaci stavby !!! 
 

D. SOUPIS PRACÍ A ODHAD STAVEBNÍCH NÁKLADŮ 
Soupis prací a kontrolní rozpočet je vypracován na základě výkazu výměr materiálů a 
stavebních prací v cenové úrovni OTSKP 2021 programem ASPE. 

 

 

 

 

Přílohy 

 

P1) BOZP 

P2) Dočasné dopravní opatření 

P3) Fotodokumentace 
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Příloha č. 1 

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci zhotovitel stavby zajistí: 
   
1. Organizaci, řízení a kontroly bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, plnění 

požadavků ustanovení zákoníku práce ve znění pozdějších právních předpisů a 
zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci i v 
pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti 
nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy. 

2. Plnění povinností v oblasti rizik pracovních činností v souladu s právními a 
ostatními předpisy. 

3. Dle zákoníku práce č. 262/2006 Sb. ve znění pozdějších změn plnit nařízení § 
101 odst. 3, 4 a 5, který zní, jak níže uvedeno: Plní-li na jednom pracovišti úkoly 
zaměstnanci dvou a více zaměstnavatelů, jsou zaměstnavatelé povinni vzájemně 
se informovat o rizicích a přijatých opatřeních k ochraně před jejich působením, 
která se týkají výkonu práce a pracoviště a spolupracovat při zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro všechny zaměstnance na pracovišti. 
Na základě písemné dohody zúčastněných zaměstnavatelů tuto dohodu 
pověřený zaměstnavatel koordinuje provádění opatření k ochraně bezpečnosti a 
zdraví zaměstnanců a postupy k jejich zajištění. 

3.1 Každý ze zaměstnavatelů dle bodu 3. je povinen 
a. zajistit, aby jeho činnosti a práce jeho zaměstnanců byly organizovány, 

koordinovány a prováděny tak, aby současně byli chráněni také 
zaměstnanci dalšího zaměstnavatele, 

b. dostatečně a bez zbytečného odkladu informovat zástupce 
zaměstnanců pro oblast bezpečnosti a ochranu zdraví při práci, a 
nepůsobili u něj, přímo své zaměstnance o rizicích a přijatých 
opatřeních, které získal od jiných zaměstnavatelů, 

c. Povinnost zaměstnavatele zajišťovat bezpečnost a ochranu zdrav í při 
práci se vztahuje na všechny fyzické osoby, které se s jeho vědomím 
zdržují na jeho pracovištích. 

4. Plnění nařízení ve věci zařazení prováděných pracovních činností do kategorií 
podle působení škodlivých faktorů v souladu se zákonem č. 258/2000 Sb., o 
ochraně veřejného zdraví v platném znění a vyhláškou č. 432/2003 Sb., plnění 
NV č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci. 

5. Plnění zákonných požadavků v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
týkajících se zabezpečení a provedení školení zaměstnanců zhotovitele apod. 
vztahujícího se k vykonávaným pracovním činnostem, včetně prokazatelného 
provádění kontrolní činnosti dodržování právních a ostatních předpisů  je plně 
povinností zhotovitele zajistit veškeré zákonné požadavky v této věci. Před 
zahájením prací provést vyhodnocení rizik pracovních činností, včetně přijetí 
opatření, se který musí být prokazatelně seznámen zástupce objednatele nebo 
přímo zaměstnanci. 
O každém zjištění porušení právních a ostatních předpisů v oblasti bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci musí být proveden zápis do stavebního deníku. V 
případě opakovaného porušení má zástupce objednatele právo přerušit práce na 
stavbě do doby, než zhotovitel sjedná nápravu. Toto přerušení prací není 
důvodem pro prodloužení termínu plnění. 
V případě opětovného porušení předpisů bezpečnosti a ochran zdraví při práci 
takovým způsobem, že by mohlo dojít k ohrožení majetku a zdraví osob, má 
objednatel právo odstoupit od smlouvy, přičemž toto odstoupení od smlouvy je 
považováno za odstoupení z důvodu na straně zhotovitele s uplatněním smluvní 
pokuty dle příslušného článku smlouvy. 

6. Plnění povinností ve věci vzniku úrazů na pracovišti v souladu s NV č. 494/2001 
Sb., kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání záznamu o úrazu. 
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7. Plnění povinností zákona č. 372/2011 Sb., zdravotních službách a podmínkách 
jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů. 

8. Plnění povinností ve věci poskytování a používání předepsaných OOPP podle 
profesí na základě hodnocení rizika pro výběr OOPP v souladu s NV č. 495/2001 
Sb.zhotovitel, investor má povinnost vybavit své zaměstnance předepsanými 
OOPP. 

9. Plnění nařízení NV č. 378/2001 Sb., kterým jsou stanoveny bližší požadavky na 
bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. 

10. Dodržování předpisů vyhrazených technických zařízení (VTZ). 
11. Dodržování zákona č. 411/2005 Sb. o provozu na pozemních komunikacích. 
12. Plnění platných nařízení, kterými se provádí pravidla provozu na pozemních 

komunikacích a úprava řízení provozu na pozemních komunikacích a dále 
technického předpisu MDS a MV TP 66 „ Zásad pro přechodné dopravní značení 
na pozemních komunikacích „. 

13. Plnění nařízení zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a 
o změně a doplnění některých zákonů – z. č. 226/2003 Sb., z. č. 277/2003 Sb. 

14. Plnění dalších požadavků na dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v 
souladu s NV č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a 
pracovní prostředí. 

 
Zhotovitel se zavazuje, že bude při realizaci stavby (pokud to povaha prací 
vyžaduje: 
- Při výkopových pracích používat předpisový typ pažení dle soudržnosti 

zeminy. 
- Provádět zajištění výkopu hlubšího než 1,5 m v nezastavěném a 1,3 m v 

zastavěném prostoru ohrazením výkopu (pevnou tyčí nebo zábradlí). 
- V zastavěném území zabezpečit souvislé oplocení staveniště do výšky 

nejméně ,8 m, aby byla zajištěna ochrana stavby, zařízení a osob. Při 
vymezení staveniště se musí přihlížet k dosavadním přilehlým prostorám a 
komunikacím s cílem tyto komunikace, prostory a celkový provoz co nejméně 
narušit. Náhradní chodníky a komunikace řádně vyznačit, osvětlit, staveniště 
musí být řádně označeno bezpečnostními, protipožárními a orientačními 
tabulkami. 

- Zajistit bezpečné přechody přes výkopy pro zabezpečení provozu a přístupu 
do existujících objektů. 

- Zajistit staveniště, zařízení staveniště a deponie materiálu tak, aby jejich 
výstavbou nevznikly žádné škody na sousedních pozemcích, a po ukončení 
stavby uvést staveniště do původního stavu, náklady na vybudování 
staveniště, zařízení staveniště a jejich udržování. 

- Zabezpečit střežení staveniště na své náklady a odpovědnost. 
- Náklady za spotřebu el. energie hradí zhotovitel v souladu s platnými předpisy, 

v případě, že  vzniknou čerpáním el. energie škody, odpovídá za ně 
zhotovitel. 

- Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu 
prací a za sledování a dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochrany 
zdraví při práci, PO a ekologie, udržovat pořádek na pracovišti. 

 
Oblast PO 
 
15. Plnění úkolů v oblasti PO v souladu se zákonem č. 133/1985 Sb. ve znění 

pozdějších předpisů – zákon o požární ochraně a souvisejícími právními a 
ostatními předpisy. 
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Oblast ekologie 
 
16. Plnění nařízení zákona č. 350/2011 Sb., chemických látkách a chemických 

směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon) 
17. Plnění zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší. 
18. Plnění zákona o obalech č.477/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů a 

prováděcích vyhlášek k zákonu. 
19. Zákon č. 541/2021 Sb. o odpadech. 
20. Zákon č.114/1992 Sb.o ochraně přírody a krajiny. 
21. Zákon č. 254/2001 Sb. o vodách (vodní zákon). 
22. Plnění ostatních právních i technických předpisů souvisejících s danou 

problematikou 
23. Povinnost dodavatele prokazatelně seznámit své zaměstnance s konkrétními 

enviromentálními aspekty, které vychází z uvedených zákonů a vážou se ke 
konkrétní akci. 
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Příloha č. 2 

 

Dočasné dopravní opatření dle TP 66 Zásady pro označení pracovních míst na 

pozemních komunikacích 

1. Etapa 
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2. Etapa 
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Příloha č. 3 

 

Fotodokumentace 
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