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Místo : Brno
Datum : 10.10.2022
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Předání a převzetí staveniště

Přípravné práce (bourání, odstraňování, vyklízení, zakrývání atp.)

Sestavení lešení

SO.01 HLAVNÍ BUDOVA

Zemní práce 
Sanační práce pod terénem

Tesařské práce

Klempířské práce střechy

Sanace fasádních povrchů

Klempířské práce fasády

Pokrývačské práce

Dokončovací práce

SO.02 BUDOVA DÍLEN

Zemní práce 
Sanační práce pod terénem
Tesařské práce
Klempířské práce střechy
Sanace fasádních povrchů
Klempířské práce fasády
Pokrývačské práce
Dokončovací práce

Vegetační úpravy, dokončovací a úklidové práce

Dokončovací a úklidové práce

Vegetační úpravy

2023

ČASOVÝ  HARMONOGRAM 

stavební objekt / počet týdnů 

lhůty výstavby

prosineclistopad

Termíny

červenec srpen září říjenčervenduben květenleden únor březen


