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DODATEK Č. 2
KE SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 21.1. 2021
	1. Smluvní strany


Objednatel: 



Regionální muzeum v Mikulově, příspěvková organizace
se sídlem:



Zámek 1 / 4, 692 01 Mikulov 

IČ:




000 89 613
DIČ:




CZ00089613

jednající: 



Mgr. Petrem Kubínem, ředitelem

(dále jen „objednatel“ či „zadavatel“)

a
Dodavatel:
                                          Mgr. Martina Turečková



Sídlo:

                                          Hřbitovní 29, 664 91 Ivančice

IČ:
   
                                          72414481




DIČ:
      





Bankovní ústav:                                          Fio banka, a.s.


Číslo účtu: 
                                          2001209075/2010





E-mail:





(dále jen „Dodavatel“)

	2. Úvodní ujednání


1/
Objednatel a dodavatel spolu uzavírají v souladu s ustanovením článku 2. smlouvy o dílo ze dne 21.1. 2021 (dále jen „smlouva“), tento Dodatek č. 2.
2/
Objednatel a dodavatel prohlašují, že změnou smlouvy nedochází k takové změně smluvních podmínek, která by vedla k podstatné změně závazku ze smlouvy, která by umožnila účast jiných dodavatelů nebo by mohla ovlivnit výběr dodavatele v původním zadávacím řízení, pokud by zadávací podmínky původního zadávacího řízení odpovídaly této změně, měnila ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch vybraného dodavatele, nebo vedla k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky. 
3/
Potřeba změny termínu plnění vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Realizace předmětu plnění smlouvy tvoří součást projektu s názvem „Dům přírody Pálavy“, který je mimo jiné tvořen i stavební částí, kterou objednatel, jako zadavatel, zadal v zadávacím řízení. Toto zadávací řízení s názvem „Dům přírody Pálavy“ bylo zahájeno dne 21. 4. 2020, s tím, že zadavatel předpokládal, že k zahájení plnění této veřejné zakázky dojde v měsíci červnu roku 2020. S ohledem na neočekávané prodloužení zadávacího řízení byla smlouva o dílo podepsána až 21. 12. 2020. V tomto období zadavatel zjistil také, že došlo k podstatnému zhoršení statiky budovy, ve které měly stavební práce probíhat, a bylo tedy nutné zajistit přepracování projektu, což zapříčinilo další zdržení zahájení prací. Na jaře roku 2022 byla vyhlášena nová VZ na dodavatele stavby, jejíž vyhodnocení a následný podpis SoD proběhl 13.12. 2022. V souvislosti s výše uvedenými důvody zadavatel očekává, že stavební práce budou zahájeny až počátkem roku 2023. S ohledem na výše popsané důvody došlo k posunutí zahájení termínu realizace stavebních prací o 2 roky. Plnění smlouvy bylo navázáno na stavební část. Zadavatel před vyhlášením výběrového řízení již nemohl provést změnu v termínech plnění, jelikož zadávací podmínky byly schváleny poskytovatelem dotace. Plnění smlouvy v termu obsaženém v čl. IV. odst. 2. tedy není reálné, a to z výše popsaných objektivních důvodu, které nemohl zadavatel ovlivnit. Tímto dodatkem dochází k prodloužení termínu plnění o dobu, která je rovna prodlení se zahájením stavebních prací díla, na které je plnění předmětu smlouvy navázáno.

	3. Předmět dodatku


1/
Tímto dodatkem dochází ke změně článku 3. smlouvy, kdy původní text se ruší a nahrazuje se novým textem o tomto znění:


2/ Dodavatel je povinen zhotovit a předat Objednateli celé dílo nejpozději do 30.11. 2023. Dílo se považuje za předané a převzaté potvrzením předávacích protokolů objednatelem.
	4. Závěrečná ustanovení


1/
Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v nezměněné podobě.

2/
Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu a každá ze smluvních stran obdrží po jejich podpisu jedno vyhotovení.
V Mikulově dne 22.11. 2022                                               V Ivančicích dne   27.12. 2022
_________________________



_________________________


Za objednatele





Za dodavatele
2
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