EVROPSKA UNIE ' Q
EVROPSKY FOND PRO REGIGNALNI ROZVOJ s

INVESTICE DO VAST BUDOQUCNOSTE OP Vyzkum a vyvoj
pro inovace

DODATEK €. 4

rd

KE SMLOUVE O PROVEDENI STAVEBNICH PRACI
MORAVIAN SCIENCE CENTRE BRNO
(DALE JEN ,DODATEK C. 4“)

uzaviené mezi uvedenymi smiuvnimi stranami dne 29. 5. 2013 podle ustanoveni § 269 odst. 2 zdkona
¢. 513/1991 Sb., obchodni zikonik, ve znéni pozdéjsich predpist, ktery ddle uzaviely nize uvedeného

1.

Nazev:

Zastoupeny:

Sidlo:

IC:

DIC:

ID datové schranky:
Bankovni spojeni:
Cislo uétu:
Kontaktni osoba:

Telefon:
Fax:
E-mnail:

(déle jen , objednatel”)
a

2.
Nazev:

Zastoupeny:
Sidlo:

IC:

DIC:

ID datové schranky:
Bankovni spojent:
Cislo vetu:
Kontaktni osoba:
Telefon:

Fax:

E-mail:

(dale jen ,zhotovitel”)

dne, mésice a roku smiuvni strany:

Jihomoravsky kraj

JUDr. Michalem Haskem, hejtmanem Jihomoravského kraje
Brno, Zerotinovo ndm. 3/5, PSC 601 82

70888337

CZ70888337

x2pbgzq

Komeréni banka, a.s., pobocCka Brne-mésto
27-7503190207/0100

Ing. Jaroslav Vokdl, odbor investic Krajského Gfadu
Jihomoravského kraje

541 652 342

541 651 341

vokal.jaroslav@kr-jihomoravsky.cz

Zlinstav a.s.

zapsand v ohchodnim rejstfiku vedeném Krajskym soudem
v Brné, v oddilu B, viozka 5743

Jifim Stackem, pfedsedou predstavenstva
BartoSova 5532, 760 01 Zlin

28315669

CZ28315669

bjmgégq

‘Komeréni hanka, a.s., pobocka Zlin
43-3717930217/0100

Jifi Stacke, pfedseda pfedstavenstva a.s.
577 770 111

577 103 927

zlinstav@zlinstav.com
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I. Ucel dodatku

UCelem Dodatku €& 4 je sjednani rozsahu ménépraci a vicepraci nezbytnych k realizaci stavby
Moravian Science Centre Brno tak, jak vyplyva z obsahu zménovych listdi, které jsou nedilnou soucasti

Dodatku ¢. 4.

tl. Piedmét dodatku
Smluvni strany se dohodly na téchto zménach Smlouvy ¢ provedeni stavebnich praci Moravian
Science Centre Brno uzaviené dne 29. 5. 2013 ve znéni jejich dodatkd (Dodatek ¢&. 1, Dodatek ¢. 2
a Dodatek €. 3).

1.1 Clanek VI. Cena za spinéni pfedmétu smlouvy a podminky pro zménu sjednané ceny, odst. V1.1,
ktery zni:
VL1, Celkovd cena za spinéni pfedmétu smiouvy se sjedndva na castku 163.141.896,- K¢ bez
DPH, pri¢em:
cena véetné DPH éini 197.401.694,- K¢,
sazba DPH &ini 21%,
vyse DPH Cini 34.259.798,- KC.

se nahrazuje textem
VI.1 Celkova cena za splnéni pfedmétu smiouvy se sjednava na €astku 168.228.530,- K¢ bez
DPH, pfitemz :

cena véetné DPH Cini 203.556.521,- K&,
sazba DPH €ini 21%,
vyie DPH ¢ini 35.327.991,- K¢,

1.2 Cldnek VI.1.2, ktery zni:
VI.1.2 Cena za zhotoveni stavby dle této smiouvy se sfednavd na édstku 163.121.896,- Ké bez
DPH, pFicemi
ceng véetné DPH ¢&ini 197.377.494,- K¢,

sazba DPH &inf 21 %,
vyse DPH ¢&ini 34.255.598,- K¢.

se nahrazuje textem

VI.1.2 Cena za zhotoveni stavby dle této smlouvy se sjednavd na ¢astku 168.208.530,- K¢
bez DPH, pFi¢emi

cena vetné DPH Cini 203.532.321,- K¢,
sazba DPH &ini 21 %,
vyse DPH ¢inf 35.323.791,- Ké.

. Zavéretna ujednani

fI.L1 Ostatni ustanoveni Smlouvy o provedeni stavebnich praci Moravian Science Centre Brno
ve znéni jejich dodatkl Dodatkem &. 4 nedotcenad zUstavaji v platnosti v pvodnim znéni.

1.2 Dodatek €. 4 je vyhotoven ve Ctyfech stejnopisech, z nichZ kazdy ma platnost origindlu. Dvé
vyhotoveni jsou uréena objednateli a dvé vyhotoveni zhotoviteli.

T
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.3 Nedilnou souddsti Dodatku €. 4 jsou tyto pfilohy:

Piiloha € 1 —Zménovy list &, 77
Priloha ¢&. 2 —Zménovy list & 78
Priloha & 3 — Zménovy fist . 79
Priloha ¢, 4 — Zménovy list ¢. 80
Priloha & 5 — Zménovy list . 81
Priloha & 6 — Zménovy list €. 82
Piiloha & 7 = Zménovy list . 83
Priloha & 8 — Zménovy list C. 84
Priloha & 8 — Zménovy list ¢. 85
Pfiloha & 10— Zménovy list €. 86
Priloha . 11 — Zmeénovy list £. 87
Priloha & 12 — Zménovy list C. 88
Priloha ¢ 13 — Zménovy list C. 89
Pfiloha ¢. 14 - Zménovy list ¢. 90
Priloha ¢ 15 — Zménovy list €. 91
Priloha ¢ 16 — Zménovy list & 92
Priloha & 17 — Zménovy list . 93
Piiloha & 18 — Zménovy list . 94
Pfiloha & 19 — Zménovy list ¢. 95
Pfiloha &. 20— Zménovy list ¢. 96
Priloha €. 21 — Zménovy list ¢. 97
Pfiloha ¢&. 22 — Zménovwy list €. 98
Pfiloha €. 23— Zménovy list €. 99
Pfiloha ¢. 24 — Zménovy list ¢. 100
PFiloha €. 25 — Zménovy list ¢. 101
Priloha & 26 = Zménovy list ¢. 102
Piiloha . 27 — Zménovy list ¢. 103
Priloha ¢. 28 — Zménovy list &. 104
Priloha €. 29 — Zménovy list . 105
Pfiloha & 30 — Zménovy list & 106
Pfiloha ¢. 31 —Zménovy list . 107
PFiloha &. 32 —Zménovy list £, 108
Pfiloha ¢. 33 — Zménovy list & 109
Prifoha ¢. 34 — Zménovy list & 110
Pfiloha ¢. 35 — Zménovy list ¢. 111
Pfiloha €. 36 — Zménovy list €. 112
Priloha . 37 ~ Zménovy list ¢. 113
Pfiloha ¢. 38 — Zménovy list ¢. 114
Priloha ¢. 39 — Zménovy list €. 115
Priloha €. 40 — Zménovy list & 116
Priloha €. 41 — Zménovy list €. 117
Priloha €. 42 — Zménovy list ¢ 118
Priloha & 43 —Zménovy list ¢ 119
Priloha ¢ 44 — Zménovy list & 120
Priloha €. 45 — Zménovy list ¢. 121
Priloha €. 46 — Zménovy list ¢. 122
Pfiloha & 47 — Zménovy list & 123
Priloha . 48 — Zménovy list C. 124
Priloha &, 49— Zménavy list €. 125
Priloha & 50— Zménovy list €. 126
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Piiloha €. 51 — Zménovy list ¢. 127
Piiloha €. 52 — Zménovy list €. 128
Pritoha €. 53 — Zménovy list €. 129
Priloha ¢. 54 — Zménovy list ¢ 130
Priloha ¢. 55 — Zménovy list ¢. 131
Pfiloha €. 56 — Zménovy list £ 132
Priloha € 57 — Zménovy list €. 133
Priloha €. 58 — Zménovy list £. 134
Priloha ¢. 59 — Zménovy list ¢. 135
Priloha €. 60 — Zménovy list €. 136
Priloha & 61 — Zménovy list £ 137
Priloha . 62 —Zménovy list £. 138
Piiloha €. 63 — Zménovy list €. 139
Priloha & 64 — Zménovy list €. 140
Pfiloha ¢, 65 — Zménovy list & 141
Priloha & 66 — Zménovy list & 142
Pfiloha & 67 — Zménovy list ¢. 143
Priloha . 68 — Zménovy list ¢. 144
Priloha & 69 — Zménovy list & 145
Priloha & 70 — Zménovy list €. 146
Priloha ¢. 71 — Zménovy list ¢. 147
Priloha & 72 — Zménovy list ¢. 148
Pritoha &. 73 — Zménovy list ¢ 149
Priloha ¢. 74 — Zménovy list ¢. 150
Prfloha ¢&. 75 — Zménovy fist ¢. 151
PFiloha &. 76 — Zménovy list ¢, 152
Pifloha €. 77 ~ Zménovy list £, 153
Pfiloha €. 78 — Zménovy list . 154
Piiloha & 79 — Zménovy list ¢, 155
Pfiloha £. 80 — Zménovy list . 156
Pfiloha £. 81 — Zménovy list £, 157
Pfiloha €. 82 — Zménovy list £ 158
Priloha €. 83 — Zménovy list ¢. 159
Priloha ¢. 84 — Zménovy list €. 160
Piiloha ¢. 85 — Zménovy list ¢. 161
Priloha ¢. 86 — Zménovy list & 162
Pfiloha €. 87 — Zménovy list &, 163
Pfiloha ¢. 88 — Zménovy list ¢. 164
Pfiloha C. 89 — Zménovy list €. 165
Priloha €. 80— Zménovy list £ 166

.4 Dodatek ¢. 4 nabyva platnosti i i¢innosti dnem podpisu obéma smluvnimi stranami.

.5  Smluvni strany se s obsahem Dodatku €. 4 seznamily a souhlasi s nim.

o
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‘. Doloika die ustanoveni § 23 zakona &. 129/2000 Sb., o krajich (krajské zfizeni), ve znéni pozdéjsich
pfedpist:

Dodatek ¢. 4 byl schvalen Radou Jihomoravského kraje dne ,/6;,&3/9 na 77 schlzi usnesenim

&R par . AR S ek N
V Brné dne 18 -09- 2014 Ve Zliné dne 12.-8 %o\

Za objednatele: Za zhotovitele:

fbdi Ta N
/ . 1 .y
/

Mgr. Viéclav BoZek, CSc. Jiff Stacke
naméstek hejtmana Jihomoravského kraje pfedseda predstavenstva
na zakladé povéfeni .
Rady Jihomoravského kraje . Zlinstay a.s. |
ze dne 11. 9. 2014 211, Bariofova 5532, PSE 760 01 :
¢. usneseni 4799/14/R71 e s @

ihomaoravsky kra!
erotinovo nam. 3/
~=.601 82 Bmo

-

et

y

601 82 Brno
.35

homoravsk
erotinovo hg

%




Projekt registraéni cislo: CZ.1.05/3.2.00/09.0163
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Technicky’; list zmény (TLZ) C.:

Datum pfedloZeni TLZ:
SoD¢.:
Ze dne: _ 29.5.2013

Projekt registracni Cislo: 2105/3200/090163

Stavba: MORAVIAN SCIENCE CENTRE BRNO
Objekt: 50.01 Modernizace objektu MSCB

Nazev zmény:

adreni proj
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Zména m3 vliv na dokumentaci pro providéni staby : - ANO/NE

Zména fedena : ANO/NE  Dodatek &. D 04

50.01 Modernizace objektu
{ obiek
Stavebni objekt MSCB
Cast PD : F11.1
i Architektonické a stavebné
Nazev : s e v vk
technické reini
Vykres (ndzev,&islo).: 837_05_25_121 RO1

Casovy dopad oproti piivodnimu Fesenf:

Cenovy dopad: Odpodet;
PFipodet:
Celkem:
Cetkem:

Detailni vykaz vymér je souéasti polozkového rozpoétu

Iméno Datum Padpis " Razitko
Za objednavatele (IR): Ing, Jaroslav Vokal 19.8.2014 /ﬂ -
Za TDI Ing.2denék Mitka 1982014 S LA, 5y
Za GP ing. Dagmar Sykorova 19.8.2014 % N o~
o Martin Vala 19.8.2014 ' A\ NJ/A_
Za zhotovitele: o : e
Michal Ci ~ 19.8.2014 )

/ Fideed e
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POLOZKOVY ROZPOCET

TLZ 77

Projektant Typ rozpodtu
Zpracovatel projektu |K4, a.s., BRNO :

Objednatel Kraj Jihomoravsky, se sidlem v Brné

Dodavatel Zakazkove Eislo
Rozpottoval Poget listd

ROZPOCTOVE NAKLADY

HSV celkem 0JZtizené vyrobni podminky 0
Z|PSV celkem 116 866}Oborova pfirazka 0
R{M prace celkem 0|Pfesun stavebnich kapacit 0
N|M dodavky celkem o|Mimostavenistni doprava 0
ZRN celkem 116 866|Zarizeni stavenisté 0

~ |Provoz investora ol
HZS 0]Kompletaéni &innost (ICD) 0
ZRN+HZS 116 866]Ostatni naklady neuvedené 0
ZRN+ost.naklady+HZS 116 866|Ostatni naklady celkem 0

L

S R S R

Poznamka :

Zpracovano programem BUILDpower, © RTS, a.s.

Datum ; Datum : Datum :
Podpis : Podpis: Podpis:
Zaklad pro DPH 21,01% 116 866 K&
DPH . . 21,0/% 24 542 K&
Zaklad pro DPH 0 KE
DPH ' 0 K&

T
£ O E a W o
bl

Strana1 *



“Stavba . |PFB100066 MORAVIAN SCIENCE CENTRE BRNO Rozpotet . SO.01.TLZ 77
) TECHNICKE PLYNY - PROVEDENI TECH.

Objekt :  |50.01 MODERNIZACE OBJEKTU MSCB vi. PRISTAVEB [PLYNU + UPRAVY v LAB. STOLECH

REKAPITULACE STAVEBNICH DILU

e
24

23 thrm plynovod —!l 115 866 _ﬂ_ﬂ_ﬂ
=T 116 866! i 'g

S

Ztlzene vyrobnl podmmky 0
Oborova pfirazka 0
Presun stavebnich kapacit 0
Mimostavenistni doprava 0
Zafizeni stavenisté 0
' 0

0

0

JProvoz investora
Kompletaéni €innost (ICD)
Rezerva ozpoctu

SE=l= = == = ==Y

Zpracovano programem BUILDpower, © RTS, a.s. o ’ ' - "Strana 2



POLOZKOVY ROZPOCET

Stavba : PFB100066 MORAVIAN SCIENCE CENTRE BRNO Rozpocet: SO.01.TLZ 77
. . .. TECHNICKE PLYNY - PROVEDENI TECH.
Objekt : $0.01 MODERNIZACE OBJEKTL) MSCB vé. PRISTAVEB ~ |PLYNU + UPRAVY V LAB. STOLECH
Dil: [723 ~ |Vnitini plynovod :
435 723.01 Rozvod technickych plynl soubor 1,00 79 598,81 ' 79 598,81
Potrubi @18x1.5 bezesvé presnd - plvodnl wméra 28.50
- yyméra die revize 50,00 21,50 946,50 20 349,75
Poirubi ©12x1.5 bezedva pfesna - plvodni vwyméra 38 50
. - vyméra dle reﬁize 680,00 20,50 484,30 g 92'5!15
Reguiladni ventil - plvodnt vyméra 3,00 )
- vyméra dle revize - ) 1.08 2,00 944,58 -1 888,16
RedukEni panel nasténny N2 - plivodni vyméra 0,00( ) ]
- vyméra dle revize 1,00 1,08 29 683,80 29 883,80
Redukéni panel nasténny STLACENY VZDUCH - plivodni vyméra 0,00
- vyméra die revize 1,00 1,00 16 964,73 16 964,73
Kulovy kohout piynovy nerezovy 1/2" - pvodal viméra 5.00
- ywwméra dle revize 7,00 1.00 3811,69 3841,98) .
T-kus - plivodni vyméra 4,00 ’
- wméra dle revize 5,00 to0 | 747,56 747,56
1 R Daplnéni rozvodu tech. plynl pro laboratorni vybaveni soubor : 1,00 37 269,43 37 269,43
’ Potrubf £318x1.5 bezedva pfesna m 10,00 246,50 . g 465,00
Patrubi @12x1.5 beze$va pfesna m 10,00 § 484 30 4 843,00
Potrubni keleno vamé 18/18/18 . ‘sadal 800 804,28) 6 434,29
Potrubni kolenc vamé 12/12/12 sada 8,00 . 847,14 - 677714
Doprava soubor 1,00 5 000,00 5 000,00
Tlakova zkouska soubor 1,00 4 750,00 4 750,80




Projekt registracni ¢islo: CZ.1.05/3.2.00/09.0163
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Zména Fefena : ANO/NE _ Dodatek &, D04
L S0.01 Modernizace objektu
Stavebni objekt MSCB
Cast PD : F.1.1.1
N Architektonické a stavebné
Nazev :

technické fesni

Vykres {nazev,{islo) :

Z_vyrobky_ptiloha P34
Z_vyrobky pfkiloha P34a
Z_vyrobky_pfiloha P34b

Casovy dopad oproti pGvodnimu Feieni:

Cenovy dopad:

Odpocet:

Pfipodet:

Celkem:
Celkem:

Detailni vykaz vymér je soutasti poloZkového rozpodtu

Iménao Datum Podpis Razitko
Za objednavatele {IR): Ing, Jaroslav Vokal 19.8.2014
Za DI Ing.2denék Micka 19.8.2014
Za GP ing. Dagmar Sykorova 19.8.2014
. Martin Val RN
Za zhotovitele; et va : 19.8.2014
Michal CiZ 19.8.2014

EVROPSKA UNIE .
EVROPSKY FOND PRO REGHONALNE ROZVO)
IMVESTICE DO VAST BUDOUCNOST

3/3_

g SO T RS
0P Vizhkum a vivej
pro inovace



rj ektant

©  POLOZKOVY ROZPOCET

WGDERNIZACE OBJERTUNS

Pocet jednotek

“|Naklady na mj.

o SR

. 0] ZtiZzené vyrobni podminky

K4, a.s., BRNO Typ rozpoétu
1Zpracovatel projektu |K4, a.s., BRNO
Objednatel Kraj Jihomoravsky, se sidlem v Brné
Dodavatel ' Zakazkové Eislo
Rozpottoval Pocet listd
ROZPOCTOVE NAKLADY

0

Z P8V celkem 164 459|Oborova pfirazka 0
R|M prace celkem 0]Presun stavebnich kapacit 0
N|M dodavky celkem 0|Mimostavenistni doprava 0
ZRN celkem 164 459|Zafizeni stavenisté 0
Provoz investora 0

HZS 0|Kompletaéni ginnost (ICD) |
ZRN+HZS 164 459]Ostatni ndklady neuvedené DI

164 459]Ostatni naklady celkem

DPH

Poznamka :

Zpracovario programem BUILDpower, © RTS, a.s.

Datum : Datum Datum

Podpis : Podpis Podpis

Zaklad pro DPH 21,0|% 164 459 K&

DPH o 21,0|% - 34 535 K¢

Zaklad pro DPH 0,0{% 0K
0,01% 0 K&

Strana 1




Stavba: |PFB100066 MORAVIAN SCIENCE CENTRE BRNO Rozpoget: S0.01.TLZ 78
Objekt :  |S0.01 MODERNIZACE OBJEKTU MSCB v¢. PRISTAVEB |ROLETY - UPRAVA ZATEMNUJICICH ROLET

REKAPITULACE STAVEBNICH DIiLU

Trze Konstrukce systemove z Alu profilu m 164 45 ‘_ﬂ‘

Ztlzene vyrobnl podmmky
Oborova pfirazka

Pitesun stavebnich kapacit
MimostaveniStni doprava
Zarfizeni stavenisté
Provoz investora
Kompletacni €innost (ICD)
Rezerva rozpoctu

I=1=1 =]l =1 =l [=11=]]=]::

slolo|o|lololo|o|olb

-,

Zpracovano programem BUILDpowet, ® RTS, a.s. ® ' - Strana 2



- POLOZKOVY ROZPOGET

~

Stavba :
Objekt :

PFB100066 MORAVIAN SCIENCE CENTRE BRNO

Rozpocet S0O.01.TLZ 78

$0.01 MODERNIZACE QOBJEKTU MSCB v&. PRISTAY

ROLETY - UPRAVA ZATEMNUJICICH ROLET

Dil: [770

Konstrukce systemové z Alu profill

781 |STINICIT

Interiérové rolety - piiplatek za pokovenou vrstvu rolet z
venkovni strany, nutno splnéni poZadavku FC=0,55

Nutho splnit po2adavek FC méné neZ 0.55, mozno pouze
Blackoutem (jedna strana bila, druhé pokovena)

3 198,00

50,76

162 317,69

D+M vnitiniho parapetu - délka 5 810mm hl. 230mm - barva
hila kompl

1o v;?cie}m’ okénko kavamy v 1.PF

Zpracovario programem BUILDpower, ® RTS, a.s. K -

1,00

2141,43

2141,43)

Strana 3



Projekt registraéni &islo: CZ.1.05/3.2.00/09.0163 |
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Zmeéna ma vliv na dokumentaci pro provédéhi staby : ANO/NE
Zmeéna fedena : ANO/NE Dodatek &. D04
. 50.01 Modernizace objektu
Stavebni objekt MSCR
CastPD :  F111
i Architektonické a stavebné
Ndzev: C e
technické fesni
Vykres (ndzev,Cislo) : 837 _05 02 ZL20a

Casovy dopad oproti pivodnimu Feeni:

Cenovy dopad: _ Odpocet:
Pfipocet:
Celkem:

Celkem:

Detailni vykaz vymeér je souédsti polozkového rozpoétu

Jméno Datum Podpis _ARazitko
Za objednavatele (IR): - Ing, Jaroslav Vokal 19.8.2014 . _ s
Za TDI Ing.Zdenék Mitka 1982014 1A LT
Za GP ing. Dagmar Sykorové 19.8.2014 i
Martin Vala ©19.8.2014

Za zhotovitele: -
Michal Ci? 19.8.2014

i . &
: EYROPSKA LNIE : = M,
EVROPEKY FOND PRO REGIONALNL ROZVOS OPF Vyzhum a vyvol
VESTICE DO VAR BUDOUCHOSTH ! pro inovace
° - «
. .
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POLOZKOW ROZPOCET ~ qiz279

EI’IEE— Nazev objektu _ G
g;;zzm T : THY B ve. PRIt JEB |M&rna jednotka

Pocet jednotek

100066 RAV _ 7|Naklady na m.j. 0
Projektant . K4 a.s., BRNO . Typ rozpodtu
Zpracovatel projektu  [K4, a.s., BRNO
Objednatel Kraj Jihomoravsky, se sidlem v Brn&
Dodavatel . 3 ' Zakazkové &islo PFB100066
Rozpottoval o : Podget listd

ROZPOCTOVE NAKLADY

[=Ril=Ri=EBi=-Ri=-Sl=-Ri~Ri=H]=]

HSV celkem ' 0]JZ2tizené vyrobni podminky
2|PsV celkem 53 118|Oborova piirazka
R|M prace celkem 0] P¥esun stavebnich kapacit -
N|M dodavky celkem 0]Mimostavenistni doprava
ZRN celkem 53 118]Zafizeni stavenisté

Provoz investora

HZS 0]Kompletacni ginnost (ICD)
ZRN+HZS " -53 118]Ostatni naklady neuvedené
ZRN+ost naklady+HZS 53 118 Ostatm naklady celkem
Datum Datum Datum
Podpis Podpis Podpis
Zaklad pro DPH - % | 53 118 KC
DPH : % - ) _ 11 155 K¢§
Zaklad pro DPH % : ' S 0KE -
DPH % ' | O KE

Poznamka :

Zpracovéno programem BUILDpower, ® RTS, a.s.© - ' S ' h Strana 1




Stavba: |PFB100066 MORAVIAN SCIENCE CENTRE BRNO Rozpotet : - SO.G1.TZL 79
Objekt :  |50.01 MODERNIZACE OBJEKTU MSCB vi. PRISTAVEB [PODLAHY - LITA PODLAHA ScTh

REKAPI.TULACE STAVEBNICH DiLU

;

= ——

: ' S F i ] RS st it o
776  Podlahy poviakové _ 434
777  Podlahy ze syntetickych hmot 552

Fa o

25
78
Ve S v‘

VEDLEJSi ROZPOCTOVE NAKLADY

(m, B s

vyrobni podminky ' : 53 118 0
Oborova piirdzka 53118 0
Pfesun stavebnich kapacit ' . 53 118 0
Mimostavenistni doprava : : 53118 -0
Zafizeni stavenisté B 53118 0
Provoz investora _ 53118 ol
Kompletacni €innost {ICD) : 53 118 0

0

Zpracovéano programem BUILDpower, © RTS, a.s. : " : Strana 2



POLOZKOVY ROZPOCET -

L.

Pfesun hmot pro podlahy povlakove vySky do 24 m

Stavba : PFB100066 MORAVIAN SCIENCE CENTRE BRNO Rozpodet: SO.01.TZL 79
Objekt $0.01 MODERNIZACE OBJEKTU MSCB vé. PRISTAV| PODLAHY - LITA PODLAHA ScTh
Dil: {776 - Podlahy poviakové
3 1776431010R00 |Montaz podlahovych soklikl z koberc. pasi na listu pouze .
montaZ, lista a koberec ve specifikaci ] | m_ | -44,96] 19,08 -858,00
m.&.1.35:-44,96 4496
4 |776572100RT1 |Lepeni povliakovych podlah z pasi textilnich pouze poloZeni -
koberec ve specifikaci - 52,73 -4 262,69
2ména povrchy v m.1.35
PNO8
5 |697.01 Koberec zatézovy 229737| =19 469,38
o105
6 [697.03 Lista kobercova 7x50mm L.m | o2 16,74] 790,26
m.&.1.35:-44,96*1,05 -47.21
-1998776103R00

Pfasun hmot pro podlahy syntetlcke vySky do 24 m : t

Dil: |777 Podlahy ze syntetlckych hmot
8 |777.04 Silnovrstva polyuret. strojné halz. stérka tl. 6mm vysoka
chem a tepl. adolnast, v¢, penetrace -D+M | m2 [ 80,84] 954,18 77 135,91
zmena povrehu Y M1 38 e e
PN17 30,84
9 |777.08. okl naterem. pro system Wych podlah DM [bm .. 44,95 20,09 903,25
m.¢.1.35:44,96 44 96
10 |998777103R00 1,63 314,71

Zpracovano pfogramem BUILDpower, © RTS, a.s. ' L
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Zména ma vliv na dokuméntaci pro provadeéni staby : _ ANO/NE

Zména feSena : ANO/NE Dodatek &. D 04

L $0.01 Modernizace objektu
Stavebni objgkt MSCB
Cast PD : F111
; Architektonické a stavebné
Nazev: R
technické fesni
Vykres (nazev, islo) : Z_wyrobky_pfiloha P46

Casovy dopad oproti pivodnimu Fe3eni:

Cenovy dopad: Qdpodet:
Pripoéet:

Celkem:
Celkem:

Detailni wkaz vymeér je soutastl poloZkového rozpottu

Jméno Datum
Za objednavatele {IR): Ing, Jaroslav Vokal : 19.8.2014
Za TDI Ing.Zden&k Micka 19.8.2014
Za GP ing. Dagmar Sykorova 19.8.2014
Martin Val ’ 8. -
Za zhotovitele: bildaes 19.8,2014 ~

7% N

Michal Ciz 19.8.2014

3/3

EVROPSKA UNIE : B, S
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POLOZKOVY ROZPOCET

|K4,as . BRNO

TLZ80

JINaklady na m.j.

STEIEAE R
SSEE

Projektant Typ rozpoétu

Zpracovatel projektu  |K4, a.s., BRNO

Objednatel Kraj Jihomoravsky, se sidlem v Brné .

Dodavatel Zakézkové €islo

Rozpottoval Poget listi
ROZPOCTOVE NAKLADY

HSV celkem 4 051)ZtiZené vyrobni podminky 0
Z|PSV celkem 0|O_b0r_ova piirdZka 0
R|M prace celkem OlPFesun stavebnich kapacit _ 0
N{M dodavky celkem OlMimostaveniétni doprava 0
ZRN celkem 4 051)Zafizeni stavenisté -0

Provoz investora 0
HZS 0|Kompletaéni &innost (ICD) 0
ZRN+HZS 4 051|Ostatni naklady neuvedené o
ZRN+ost naklady+HZS 4 Q51| Ostatni naklady celkem 0

Poznamka :

Zpracovano programem BUILquwer, ® RTS, a._s.

Datum Datum Datum
Podpis Podpis Podpis
Zdaklad pro DPH 21,0(% 4 051 K¢
IDPH 21,0(% . 851 K&
Zaklad pro DPH 0,0(% 0 K&
DPH 0,0{% 0 K&

Strana 1

Y




Stavba: |PFB100066 MORAVIAN SCIENCE CENTRE BRNO Rozpoéet' ;. 80.01.TLZ 80
: REZIE - VYZTUHY PRO OKNA ScT A

Objekt .  |S0.01 MODERNIZACE OBJEKTU MSCB vi. PRISTAVEB |MULTIFUNKENIHO SALU

REKAPITULACE STAVEBNICH DILU

7 i e EE TS
311 Sacroarionové fonaiukce -1-1-1-1

mm——
A ”,;-".

&%

ZtiZzené V)'trobnl' podminky
Oborova pfirdZka

Piesun stavebnich kapacit
Mimostavenistni doprava
Zafizeni stavenisté
Provoz investora
Kompletacni €innost (ICD)

ololo|ololo|olok:

[slolololo|o|olololf

Rezerva rozpodtu

Zpracovéano programem BUILDpower, ® RTS, a.s. ' * Strana 2



- | POLOZKOVY ROZPOCET

Stavba : PFB100066 MORAVIAN SCIENCE CENTRE BRNO | Rozpocet: 50.01.1-K
-Objekt : $0.01 MODERNIZACE OBJEKTU MSCB vé&. PRISTAYReZE - W2TUHY PRO GKNA ScT AMULTIFUNKENIHO SALU

311 Sadrokartonové konstrukce :
4 311000000 Priplatek za dovyztuZeni oken reZii profilem UA 100
v¢.dodavky a montaze m 21,78 " 186,00 4 051,08

EEBRRIE SR
ek
% .aé::‘hxh

- Zpracovano programem BUILDpower, © RTS, a.s. s o ‘ : Strana3 *
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| EVROPSKA UNIE ; ®

ROPSKY FOND PRO REGIONALNI ROZYCS B OGP Vyzhum a vivol
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@

'Technlck\’; list zmény (TLZ) €.:

Datum piedloZeni TLZ:

SaoD E.:
Ze dne: 29.5.2013

Projekt registracni Cislo: £4.1.00/3 09 = e
Stavba: - MORAVIAN SCIENCE CENTRE BRNO
Objekt: $0.01 Modernizace objektu MSCB

Nazev zmény:

zmény [vyjadieni proj

Sl

S
Gy

Popis zmény:

T S Ty

s i i Eopeiee R S s
Zména ma vliv do nasled

R S RS

2/3

EVROPSIKA LNIE L M}R@?«%&

R
A g :
; VRCPSKY FOND PRO REGIOMALN ROZVOS OF Vizhum a viva
INVESTICE DO VAST BUDOUCNOSTE E . pioe inovace




Zmeéna ma vliv na dokumentaci pro provadéni staby :

ANO/NE

Zména fe¥ena : ANO/NE Dodatek €. D 04
4 ' . S0.01 Modernizace objektu
{ obiek
Stavebni objekt MSCB
Cast PD : F.1.1.1
, Architektonické a stavebné
Nazev :

technické Fesni

Vykres {nazev,cislo} : -

Z_vyrobky_pfiloha P47
Z_wyrobky_pftiloha PA7a

Casovy dopad oproti plivodnimu fedeni:

Cenovy dopad:

QOdpotet:

Pfipocet:

Celkem:
Celkem:

Detailnf vykaz vymér je soudastf poloikového rozpo&tu

Jméno Datum Podpis __~Razitko
Za objednavatele (IR): Ing, laroslav Vokal 19.8.2014 — : '7( M, -
Za TDI Ing.Zdenék Mitka 19.8.2014 o Vi
Za GP Ing. Dagmar Sykorovi 19.8.2014 " f
Martin Val 1982014 | WAL,
Za zhotovitele: bkl ua 2 t ku’ , -
Michal Ci2 19.8.2014 gl Tty o5,
Fifty u,.j’?’.’)"i"j‘ﬁ"" -
100 588
Bl C

i ARl

™
N

EVROPSKA UMIE

EVROFSKY FOND PRO REGIONALNE ROZVG) :
IMVESTICE DO VAS] BUDOUCHOST

& .
OPF Vizkum a vivoj
pro inovacs

7



7 AU

K4, a.s., BRNO

FOLOZKOVY ROZPOCET

TLZ 81

Naklady na m.j.

'ROZPOCETO

= e

Projektant Typ rozpottu
Zpracovatel projektu  |K4, a.s.. BRNO
Objednatel Kraj Jihomoravsky, se sidlem v Brné
Dodavatel Zakézkové &islo
Rozpottoval Paoéet listl

VE NAKLADY

Ztizené vyrobni podminky

Z|PSV celkem

Oborova pfiraZzka

R|M prace celkem

=]

Presun stavebnich kapacit

NIM dodavky celkem

o|Mimostavenistni doprava

ZRN celkem 88 616]Zafizeni stavenisté

Praovoz investora
HZS 0]Kompletaéni innost (ICD)
ZRN+HZS 88 616]Ostatni naklady neuvedené

83 616

Datum Datum Datum
Podpis Podpis Podpis
Zaklad pro DPH 21,0(% 88 616 K¢
DPH : 21,0|% 18 609 K¢
Zaklad pro DPH 0,0|% 0 K&

Poznamka :

Zpracovano programem BUILDpower, © RTS, a.s.

-

" Strana 1




[ Stavba: |PFB100066 MORAVIAN SCIENCE CENTRE BRNO  [Rozpotet: S0.01.TLZ 81
Objekt : _|SO.01 MODERNIZACE OBJEKTU MSCB v. PRISTAVEB |OK - OCELOVE KONSTRUKCE PRO SDK

REKAPITULACE STAVEBNICH DiLU

Ztlzene vyrobnl podminky
Oborova plirazka

Presun stavebnich kapacit
- [Mimostaveniétni doprava
Zarizeni stavenisté
Provoz investara
Kompletaéni &innost (ICD)
Rezerva rozpoctu

O0.00DDDO
(l=ll=][~]la]=]l=]=]]=]

* Zpradovano programem BUILDpower, © RTS, a.s. 7 ® . Strana 2



- ' POLOZKOVY ROZPOCET o

- Stavba:  |PFB100066 MORAVIAN SCIENCE CENTRE BRNO | Rozpocet: SO.01.1-K
Objekt : S0.01 MODERNIZACE OBJEKTU MSCB vé. PRISTAY OK - OCELOVE KONSTRUKCE PRO SDK CHUC

Dil: 77' Konstrukce zémeéické

534 M13/Z 0.K. pro zajiténi tuhosti SDK vestavku CHUC - celkem 1
ks (dle podobné polaZky rozpodtu 2630) | kg | 1.041,45 85,00 88 522,84
. : celkova hmotnost ocelové kostrukce 1041,45
998767103R00 1,04

“  Zpracovano programem BUILDpower, ® RTS, a.s. s ' "~ Strana 3 5
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Technicky list zmény &. 82

EVROPSKA UNIE B
EVROPSKY FOND PRO REGIONALNE ROZVOY : OF Wizkum z vivol
{NYESTICE D0 VAST BUDOUCNOST : pro inovace




Technicky list zmény (TLZ) ¢.:

Datum piedloZeni TLZ:

SoD¢.:
Ze dne: 29.5.2013

Projekt registraéni €islo:
Stavba;
Objekt:

Nazev zmény:

ojektanta r

o e i

g e e e

i

2/3

: EVROPSKA UNIE : ﬁ”«mm,‘gﬂ?%w i
: EVROPSKY FOND PRO REGICNALNS ROZVCS : OP Vizkurs a vivoj
H INVESTICE B0 VAS BUDOUCNASTI . pro lnovace

. 5




AL i AR i

L AL i
Zménamav

liv na dokumentaci pro provadéni staby : -

ANO/NE

Zména Fedena : ANO/NE Dodatek & D04
$0.01 Modernizace objektu
i objek
Stavebni objekt MSCB
CastPD: F.1.1.1
. Architektonické a stavebné
Nazev :

technické fesni

Vykres (nazev,Cislo) :

Z_wyrobky pfiloha P40

Casovy dopad oproti ptivodnimu Fedeni:

.Cenovff dopad: Odpocet:

Pfipodet:

Celkem:
‘Celkem:

Detailni vykaz vymér je soudastl polozkového rozpodtu

iménao Datum
Za objednavatele {IR}: Ing, Jaroslav Vokal 19.8.2014
Za DI Ing.Zdenék Mitka 19.8.2014
Za GP : ing. Dagmar Sykorovd 19.8.2014
7a zhotovitele: Martin Vala 19.8.2014
Michal Ci2 19.8.2014

EVROPSKA UNIE
EVROPSHT FOND PRO REGIONALR R0ZvO
INVESTICE DO VASI BUDOUCNOST!

Fijiginl

3/3

] *
OF Virkum a vivo]
pro inovace

g



POLOZKO RO,QCET | | TLZ 82 ’

- o 0
Projektant - K4 a. s BRNO Typ rozpoctu
Zpracovatel projekiu K4, a.s., BRNO
Objednatel Kraj Jihomoravsky, se sidlem v Brné
Dodavatel : ' Zakazkové Cislo
Rozpottoval : Podet listd

ROZPOCTOVE NAKLADY

HSV celkem 0]ZtiZené vyrobni podminky 0
Z|PSV celkem 64 392{0Oborova piiraZzka _ 0
R{M prace celkem 0]Presun stavebnich kapacit 0
N|M dodéavky celkem O]Mimaostavenistni doprava 0
ZRN celkem - 64 392|Zafizeni stavenisté 0

' Provoz investora 0
HZS 0]Kompletaéni ginnost (I€D) 0
ZRN+HZS 64 392]Ostatni naklady neuvedené 0
ZRN+ost nakrady+HZS . 64 392 Ostatnl naklady celkem -0
Datum Datum Datum
Podpis Podpis Podpis
Zaklad pro DPH 21,0|% . _ 64 392 K&
DPH 21,01% _ ' 13 522 Kt
Zaklad pro DPH 0,0|% e .. 0K¢
ePH 001% NN OKE

Poznamka -

- Zpracovano programem BUILDpowet, © RTS, a.s. ) *7 Strana 1




Stavba:  [PFB100066 MORAVIAN SCIENCE CENTRE BRNO Rozpotet : SO.01.TLZ 82
Objekt :  |50.01 MODERNIZACE OBJEKTU MSCB vi. PRISTAVEB [PASAREL - PRISTRESEK LEXAN

REKAPITULACE STAVEBNICH DiLU

B “”""5"%'3”“*"‘””’ J

Konstrukce klempwske 7 811
Konstrukce zamecnlcke 56 581
- gf‘

Ztlzene vyrobni podminky 0
Obcerova prirdZka ' 0
Pfesun stavebnich kapacit 0
Mimostavenistni doprava 0
Zafizeni stavenisté 0
0
0
0

Provoz investora
Kompletaéni ginnost (ICD)
Rezerva rozpoctu

il=][=]=]f=][s]{a]f=]]=];

Zpracovano programersi BUILDpower, © RTS, a.s. ' S ~Strana 2



POLOZKOVY ROZPOCET e

Stavba : PFB100066 MORAVIAN SCIENCE CENTRE BRNO | Rozpocet: SO.01.TLZ 82 _ |
Obijekt : $0.01 MODERNIZACE OBJEKTU MSCB vE. PRISTAY  PASAREL - PRISTRESEK LEXAN

Dil. | 764 ‘|Konstrukce klempiFské

1 K25 Kryci lista z titanzinkového plechu tI.O?m_m r§.150mm .

vé.pfipojovacich prvki (pfedzvétraly TiZn) D+M m 11,00 319,00 ~ 3508,00
. Ki2h 11,00 i

2 |Ki26 Kryei plech z pozink.plechu tl.2mm vE, pfipojovacich .
prvk(,povrchova Uprava systémovy natér D+M ks 1,00 4 285,80 4 285,80
K/26 1,00

mpifské kanstr., vySky do 24 m 554 93 16,65

Konstrukce zameénické .
3 |ZM100 Pfistfedek nad pasarelou(Ocelova konstrukce)- je tvofen
noshou konstrukei z ocelovych profill a kotevniho materialy’
{2xM10),podruzného materialu a viech doplrikl dle popisu

D+M (dle podobné poloZky rozpoétu 637) kg . 99,03 127,00 12 576,81
Z/100 99,03
4 IR Pfistfesek nad pasarelou-{vyplfi)- zastfeseni je navrieno z

ptnosténné polykarbonatové desky tl.8mm vé.tésnicich
pryZovych profild, podruzného materialu a viech dopliikd dle

popisu D+M
________________________________________________________ m2 18,50 2 378,10 43 894,88
18,56m2
728 |998767103R00 |Pfesun hmot pro zéme 8,87
Eﬂ”fsu i 2 “= S % BT “z“* '\wz::?wﬁ.wm T = ’:
ST Rt A R
Zpracovano programem BUILDpower; © RTS, a.s. oo - Strana 3
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Zmena ma vllv na dokumentaCI pro provadeni staby : ANO/NE
Zména feSena : ANO/NE ' Dodatek ¢. D04
. S0.01 Modernizace objektu
Stavebni objekt MSCB
Cast PD : e F1.1.1

Architektonické a stavebné
technické fesni

0837 _05 02 121 D15
0837_05_02_005_RO1
837_05_02_7185
0837_05_04

0837 _05_02_181 D02
837_05_02_ZL79

Nézev :

Vykres (nazev,cislo) :

Casovy dopad oproti ptivodnimu FeSenf:

Cenovy dopad: - . QOdpocet:
PFipocet: . 47 800 K&
Celkem:
Celkemn:

Detailni vwykaz vymeér je souasti polozkového rozpoétu

Jméno Datum Podpis ﬂ Razitko
Za objednavatele (IR): Ing, laroslav Vokal 19.8.2014 i ﬁ‘
ZaTDl y ing.2dendk Mitka 19.8.2014 A / ) //L{;/g ’ )
Za GP ing. Dagmar Sykorova 19.8.2014 Wk ' 7
' Martin Val AN
Za zhotovitele: artin va g 19.8.2014 > \
“Michal (i3 19.8.2014 - o
anrat
i
v
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TLZ 83- REKAPITULACE

TiZ 83 - STAV. CAST : 43787

TLZ 83 - SLP




L. 3

POLOZKOW RozpoéET

TLZ 83
- |JKSO
SKP
I Mérna jednotka
Poéet jednotek
i N _ Naklady na m.j. 0

PrOJektant K4 a.s., ERNO Typ rozpoétu
Zpracovatel projektu |K4, a.s., BRNO
Objednatel Kra] Jihomoravsky, se sidlem v Brné
Dodavatel Zakazkové Eislo PFB100066
Rozpottoval Pocet listl

ROZPOCGTOVE NAKLADY

HSV celkem 24 048 Ztizené vyrobni podmlnky 0
Z|PSV celkem 19 739}Obarova piirazka 0
R|M prébe celkem 0| Pfesun stavebnich kapacit 0
N{M dodavky celkem 0IMimostavenistni doprava 1]
ZRN celkem 43 787|Zafizeni stavenisté 0

Provoz investora 0
HZS 0]Kompletagni &innost (IED) o]
ZRN+HZS 43 787]Ostatni naklady neuvedené OI
ZRN+ost naklady+HZS 43 787 Ostatni 'néklady celkem -0
Datum Datum Datum
Podpis Podpis: Podpis
Zaklad pro DPH 21,0|% 43 787 Ké
bPH 21,0|% 9 195 KE
Zaklad pro DPH 0,01% -0 KE
DPH 0.0{% 0 K{:

Poznamka :

‘Ypracovano programem BUILDpower, ® RTS, a.s.

Strana 1



Stavba: [PFB100066 MORAVIAN SCIENCE CENTRE%R_l\_Io - |Rozpocet: S0.01.TZL 83
Objekt :  [50.01 MODERNIZACE OBJEKTU MSCB vé. PRISTAVEB |OSOBONAKLADNI VYTAH - STROJOVNA

REKAPITULACE STAVEBNICH DILU

L T 5 RS S AEnG i3

3 Svislé a kompletni konstrukce 12 430 0 0 0l 0
4 Vodorovné konstrukce 8 404 0 0 0 0
95 Dokon&ovaci konstrukce na pozemnich stavi 2777 0 0 0 0
29 Staveni§tni pfesun hmot _ 437 0 0 0 0
767  Konstrukce zédmeénické _ : ' 0 18 952 0 0 0
0 0 0

ZtiZzené vyrobni podminky : 43 787 0
Oborovi piirdzka : 43 787 0
Pfesun stavebnich kapacit : 43 787 0
Mimostavenistni doprava : 43 787 0
Zarizeni stavenidté 43 787 0
Provoz investora - 43 787 0
Kompletaéni &innost (ICD) - . 43 787 ]
Rezerva rozpoftu 43 787 0

Zpracovano programem BUILDpower, ® RTS, a.s.” S . Strana™2
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POLOZKOYY ROZPOCET

Stavba -
Ohbjekt -

PFB100066 MORAVIAN SCIENCE CENTRE BRNO

$0.01 MODERNIZACE OBJEKTU MSCB vE. PRISTAV

Rozpotet: SO.01.TZL 83

OSOBONAKLADNI VYTAH - STROJOVNA

Svisté a kompletni konstrukce

311271175R00  |Zdivo z tvamic Ytong hladkych 1. 20 cm m2 20,47 55423' 11.951,44
{2,4-0,15(2 4*242 £*2) 22,05
-0,8*1.87 -1.58

2  [1342256251RD0 |Pfitka z tvérnic porohetonovych PORFIX 1. 50 mm m2 159 294,50' 468,26

SEPARACE 0D STAVAJICI KGE:

25542 542 5)

Dil: |4 Vodorovné konstrukce
106 {389381001RT3 " |Cobetonovani prefabrikovanych kenstrukel 2z betonu prosigha |
zn.B 30 ) ) m3 0,28 3 578,1B| 1 024,43
nad PZD: i
2.8"25*0.03 0,21
0,08"0,00%(2,6"2+2,8*2) 8,08
164 [411121243R00 |Csazavéani stropnich desek &. do 60, di. do 270 cm Kus 8,00 1se<ga| 1335,85
-] ) 8,00
167 [411351101R00 |Bednéni stropt deskovych, bednéni viastnl -zfizeni mz2 1,08 209,25| 221,81
voing hrany:
0,24(2,5+2,8) 1,06
168 |411351102R00 |Bednéni stropl deskovych, vlastni - odstranéni m2 1,06 83,70 88,72
179 [417321414R00 |Ztudujici pasy a vince 7 betonu Zelezovéhe C 25/30 m3 0,22 1 966,85 43371
0 15*0,15%(2,4%2+2 5*2} 0,22
180 [417351116R00 ¢Bednéni ztuZujicich past a véncl - zfzen] m2 4,90 267,84 131242
{0,15+0,1)*2*(2,4*2+2,5*2) - 4,20,
181 [417351116R00 |Bednéni ztuZujicich pasi a vénol - cdstranem m2 4,90 83,70 418,13
182 |417361821R00 JVyziuz ztuujicich pasti a véncll z oceli 10505 t .0.03 16 572,60 863,47
0,034 0,03
| 191 |56834174400 Deska stmpna vyiehéené PZD 239/29/9 V5 kus 3, DG 376,65 3013.20
g — vy R = FTEEE
Dokoncovacl konstrukce na pozemmch stavbach
1 |931861112R00 |VloZky do ditatatnich spar, miner. pist ti. 30 mm £.20mm !
m2 13,52 205,50 277733

767 Konstrukce zérnecmcke
2 |DR3s Dvefe ocelové B0QH 870 mm EW 30/DP1 vE. kovani a
dopliikd,D+M zarubné 800/1970/200mmm - D+M kompl 1,00 17 194,00 17 194,00
3 [Z1Da Veétraci mfizka 200/200mm do zdiva El 45/0P1 v&. kotveni a
doplfikd - D+M kus 2,00 877,00 1 754,00
728 QQSTBHGSRDD Presun hmet pro zamegnicke konstr., vysky do 24 m 89 56 3,76
T Celem v 8T KRS THIKC IRETHIC) e ¥
Dil: | 783 Natéry
840 |783.05 Natér betanu odolny proti ropnym produkttim D+ m2 5,27 12555' 787,20
5,04 5,04
[0,15%(2,4*2+2.4
| Calkent B: 3

Zpracovano programem BUILDpower, & RTS, a.s.
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PoloZkovy vvkaz vymeér

Nazev stavby:

MORAVIAN SCIENCE CENTRE
BRNO

Nazev SO:S0O 01 — Modernizace objektu MSCB
Datum zpracovani : 18.3.2014

TLZ 83

CELKEM

1.|Dodavka F1.1.4h3 £EPS 2185

2.|Montaz F1.1.4h3 EPS 1828
Celkem

bez DPH 4013




Polozkovy vykaz vwmér
MORAVIAN SCIENCE CENTRE
Nézev stavby: BRNO Cislo stavby:
Nazev 50:50 01 — Modernizace objektu MSCB Cislo S0:01
Datum zpracovani : 18.3.2014 Datum akiualizace :
Po¥.
Cislol Cisla M&rna | MnoZstvi [Jednotkovd  Celkova dodaviy
pol. poloZky Nazev polozky jednotka hmotnost [ hmotnost | jednotkoval . ce
2 3 4 5 6 i
Hiasice, VW moduly, sirény dle CSN EN 54, CPD
14, 4010|Opticko koufovy hldsic  vietné patice ks 1
2, 1053 | Tuh4 elektroinstalaénl ocelova trubka pr. 16 m 7
Kabely
1, 1301|Kabel EPS stingny 2x2x0,8R,B2CAs1d0, PR30 m 15
Instalaéni material
1. 1081|Kabelové piichytky PH30-R, drobny instal mat ks 60
2. Drabny instalaéni matenal 5% instal. mat. ks! 1
3 PretipaZarni ucpavky, tmef intumex, Hilti apod. ks| 2
4. Prirazy do 300mm ks 2

r

r



Projekt registracni ¢islo: CZ.1.05/3.2.00/09.0163

Technicky list zmény €. 84
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Zména ma vliv na dokumentaci pro provédéni staby : ANO/NE
Zmeéna FeSena : ANO/NE Dodatek €. D04
Stavebni objekt $0.01 Modernizace objektu
MSCB
F.1.1.1

4st PD :

.

dZev {

Architektonické a stavebné
technické Fesni

Vykres (nazev,Cislo) :

0837_05_02_121 D18

Z_vyrobky pfiloha P17

Z_vyrobky_piiloha P20

Z_wvyrabky pfiloha P44

0837_05_02_110_Do01

0837_05_31_101a_RO3
0837_05_31_102_R02

837_05_02_7186

Casovy dopad oproti pivodnimu fedeni:

Cenovy dopad: Odpotet:

Piipocet

Celkem:
Celkem:

Detailni vykaz vymér je souastl poloZkovéh

o rozpottu

Jméno Datum Padpis i Razitko
Za objednavatele {IR): Ing, Jaroslay Vokal 19.8.2014 f/*‘-/j -~
Za TDI Ing.Zdenék Mitka 19.8.2014 e Pl
; i 4
2a GP - ing. Dagmbr Sykorova 1982014 A ./ '
Za zhotovitele: Martin-\v/a a 19.8.2014 /\ L&L
Michal Ciz 19.8.2014 gi
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AOPSEY FOND PRO REGIONALN] ROZVO)
INVESTICE D0 WAST BUDDUCHOSTE

3/3

Q"’&%ﬁiﬂ
OF Vizhum a vivo}
prooinovacse




PﬁLOZKOVYROZPOCET B SRR

Mérné jednotka
FPocet jednotek

I 1‘ “ﬁﬁﬁﬁ;

Wby AR AR, =Rt 2 4 Naklady na m.j. 0
Projektant K4 a.s.; BRNO Typ rozpoctu
Zpracovatel projektu  |K4, a.s., BRNO
Objednatel Kraj Jihomoravsky, se sidlem v Brné
Dodavatel : : Zakazkové Eislo PFB100066
Rozpoétoval Pocet listl -
ROZPOCTOVE NAKLADY

HSV celkem 13 830)ZtiZené vyrobni podminky 0
Z|PSV celkem 41 312]Oborova piirazka 0
R|M prace celkem 0]Pfesun stavebnich kapacit 0
N|M dodavky celkem 0]Mimostavenistni doprava 0
ZRN celkem : 55 142|Zafizeni stavenisté 0

Provoz investora .0

HZS 0]Kompletaéni &innost (1CD) 0
ZRN+HZS 55 142[Ostatni naklady neuvedené 0
ZRN+ost.na‘k|ady+st 55142 Ostatnl naklady celkem ]

Datum Datum Datum
Podpis Paodpis Podpis
Zaktad pro DPH 21,6|% 55 142 KE
DPH 21,0{% 11 580 K&
Zaklad pro DPH 0,0(% 0 K&
DPH 0,0(% : 0 KE

Poznamka :

Zpracovano p_rogram"em_BUILprwer, @ RTS, a.s. ' s ~ Strana 1




Stavba: |PFB100066 MORAVIAN SCIENCE CENTRE BRNO Rozpoget . SO.01.TLZ 84 -
: . VSTUP ZAMESTNANCI - UPRAVA SCHODISTE
Objekt :  |S0.01 MODERNIZACE OBJEKTU MSCB v&. PRISTAVEB [A OPLOCENI

711
767
777

. N‘.i‘
R

Zemni prace

Schodigté

Stavenigtni pfesun hmot

|1zolace proti vodé

Konstrukce zamecnické
Podlahy ze syntetickych hmot

REKAPITULACE STAVEBNICH DILU

0
0
0
0
0
0
0

Zpraco‘\‘/éno programem BUILDpower, © RTS, a.s.

Rezerva rozpoétu

0
Obaorova pfirazka 55142 0
Pfesun stavebnich kapacit 55 142 0
Mimaostavenisini doprava 55 142 1¢]
Zarfizeni stavenisté 55142 0
Provoz investora 55 142 0
Kompleta&ni innost (ICD) 55142 0

0

Strana 2




POLOZKOVY ROZFOCET

Stavba :
Objekt :

PFB100066 MORAVIAN SCIENCE CENTRE BRNO

S0.01 MODERNIZACE OBJEKTU MSCB vi. PRISTAV

Rozpodet: SO.01.TLZ 84

VSTUP ZAMESTNANCI - UPRAVA SCHODIATE A OPLOCEN(

: Zemni prace
1 {131101102R00 [Hloubeni nezapaZenych jam v hor.2 do 1000 m3 [ m3 3,05 46,62 142,10
i Zafdtek provoznihosouéty
ovikop pro venkovii SchodiStS -1 e :
profi x délkacg.52*08 762
Konee provoznino soudtu 782
zatfidéni do tf. t&Ziteinosti :¥,62*0,4 3.05
2 [131201102R00 |Hloubeni nezapazenych jam v hor.3.do 1000 m3 m3 3,05 80,35 244,91
Zaldtek provozniho soutte
oykop pro venkowni schodite
profilx délka:§,562°0,8 7,52
Konec provozninge soulhis 752
zatfideni do tF. teZitelnosti :7,62*0.4 3,05|
3 [Fo7201106R00 [PTiplatekc 22 lophvost - Mloubenf nezapjam vIors .. [ 1,53 221] 1404
. 3,05%0,5 o 1,53 :
4 [131301102R00 |Hloubeni nezapaZenych jam v hor.4 do 1000 m3 ' m3 1,52 99,59| 151,92
| Zagatek provoznino sousry |
_ikop pro venkevni schodistd -«
profil x délka 8 52708 7.62
KOMeo provoraino SOUSts e 7.62
: zatfidéni do t. téZitelnosti :7,62*0,2 ' 1,52
5 [131301109R00 |Pfiplatek za lepivost - hloubeni nezap.jam v hor.4 f m3 0,76 15‘74| 11,99
1,524*0,5 0,76
18 [162701108R00  |Vodorovne premisténi vikopku z hor.1-4 do 10000 m ..m3 3,88 117,18 428,88
3,05%2+1%,53-3,97 3,66
19 1M171102103R00 |UloZeni sypaniny do nasypu, zhutn ‘ m3 59,40 35,32| 2 097,95
upraveni terénu u objektu do roviny:
3311918
20 |171201201R00 |UloZeni sypaniny na sklddku 7,53l _ 27,57
' skladka :3,66 :
21 |174101101R00 |Zasyp jam, ryh, Sachet self.}_l.utnénim ......... 30‘3[]' 122,22
pro venkouni schodite:
profil x défka:2,487270,8
23 |199000002R0Z m3 3,66 150,66

Gil:

43

Poplatek za sklddku horniny 1- 4
Schodisté

194

311321411R00

m3

Zelezobeton nadzakladavych zdi C 25/306 (B 30)

01851 8B+0 1124 (4,911,512

Konec. provoznihio soult

2*1,875%0,18%0,8

2 050,65

1107,35

195

311351105R00

Bednéni nadzakladovych zdi oboustranné - zfizeni’

stény venkowniho schodi§té:

Zaiatek provoznino soutiy

pivodnd rozmén2*1,86%1,5*2

zvétenl:

2*2*0,8*2,18

292,95

2 024,87

196

311351106R00

Bednéni nadzakladovych zdi oboustranné-odstranéni

m2

75,33

520,68

198

Zpracovano programem BUILDpower, © RTS, a.s.

430321414R00

Schodi&fové konstrukce, Zelezobeton C 25/30 (B 30)

m3

venkovni schodisté:

LY

2385,45

919,83

Strana 3



POLOZKOVY ROZPOCET S -

Stavba : PFB100066 MORAVIAN SCIENCE CENTRE BRNO Rozpoget: SO.01.TLZ 84
Objekt . S$0.01 MODERNIZACE OBJEKTU MSCB vi&. PRISTAV] vsTur zamEsTNANC - UPRAVA SCHODISTE A OPLOCENI

zvétieni:D,3*0,8*1,66

314030308 0,08

200 |430361821R00 V)'lﬁtui schodiét’ovy'fflr‘lullclonstrukcl’ z oceli 10505 _______ I t 0,14] 16 572,60 2 316,85
;..r;.nkovnl schodisté vE.sién 07(}22+{J 842 0,14
0 T
cena v&. distanénich ZebFiékd {dle zvyXiosti dodavatele):

208 [631312611R00 |Mazanina betonova tl. 5- 8 cm C 16/20 (B 20) I m3 - 0,83 2 511,60 1 585,95
i:-}.c.x-c.ih{tg;lkavnl schodrs...t-ém I
puvodni:-),08*2,16%(1,32+3, 54+{)“§§_)__ : -0.69
D et s —————
novd:0,1*2 16%(1,32+3,54+0,45+0,8) 1,32 .

6 |631319173R00 |Priplatek za strZeni povrchu mazaniny . 12cm I m3 1,32 125,00 164,98

pod venkovni schodigté:

|nove:0,1*2,16%(1,32+3,54+0,45+0,8) . 1,32
256 |631361921RT5 |VyztuZ mazanin svafovanou siti z dratd taZzenych svafovana |
sif - drat 6,0 mm, oka 1801150 mm t 0,06 16 572,60 1 058,99

pod venkovni schodisté:

plivedné nevyziuZena mazanina:
nove 0,004472,16*(1,32+3 54+0.45+0, 84,1 0,06

Stavenlstm presun hmot
Presun hmot pro opravy a udrzhu do vysky 25m

= T T T P
e v i S
% LA A

Dil: 711 Izolace proti vode

20 |711412053U00 [Izolace voda S krystal hydrolzoi napr. SIKKATON B I m2 26,43 75,90| 2 005,98
siény:2*7,56 : 15,12 )
podlaha:8,77%1,96 - ) 11,31

379 [711482020RZ1 |izolacni systém tvar. folii, svisle véetné dodavky nopové folie : :
kasir. gpot. adoplikd . m2 18,90 ) 162,38' 3 068,94

nkovnihe schogigté:
vyméra dle projektanta: 18,9
998711103R00  |Pfesun hmot pro izolace protl vodg, vysky do 60 m

1|767 Konstru kce Zameénické
ZM1o6 Plastovy kruhovy poklop kanal. $achty v&. doplrikil a l'Jpravy : .
stavajici Sachty - D+M kus 1,00 12 317,00 12 317,00
9 |2/47a Pfiplatek k Ocelové zabradli a madio, m. 0.81 v&. doplfikd a

: provedeni dle popisu - D+M- za zmény profile zabradii ,wypiné
narsisto tyél 2 jackil, povrchova Hprava Jarovy zinek -do
vyplfiowyeh jackll: se musi do kKaZdého vyvriat diry

kompl " 100[- 320875 3 208,75

10 |Z/51a : Pfiplatek k Ocel. zabradii pro schodi§ié, m.0.49, pozink vé.
dopliikii a provedeni dle popisu - D+M- za zménu profily
zabradli vyplnd namisto ty8l z jacklG,povrchova (prava
Zarovy zinek -do vyplfiovych jackls se musi do kaZdého
vyvrta diry . kompl 1,00 2 679,55 2 679,55
11 Uprava stavajicich plotovych dilc oploceni dle revize RQ1

soubor 1,00 14 650,00 14 650,00
728 998767103R00 Presun hmot pro zamecnicke konstr., vySky do 24 m t 89 55 T 4,12

Podlahy ze syntetickych hmot

818 |777.02 Fodlaha lita epoxidova tl. S5mm, strojné hlazena vysoka )
obrusovzdornost, vE. per]_?_t_f:'alce -D+M | m2 1,28 516,43 661,03
PN15:0,8*1,6 . 1,28 ’
819 [777.06 Pfiplatek k litym epox. podlaham za vy&&i protiskluznou
Upravu - D+M m2 . 1,28 28,46 36,43
Zpracovéno programem BUILDpower, ® RTS, a.s. . Strana4



~ POLOZKOVY ROZPOCET

PFB10006

$0.01 MODERNIZACE OBJEKTU MSCB vé. PRISTAV

6 MORAVIAN SCIENCE CENTRE BRNO Rozpoget: $O.01.TLZ 84

VSTUP ZAMESTNANCI - UPRAVA SCHODISTE A OPLOGENI

PN15:0,8*1,8 : 1,28

820 |777.08 Priplatek k litym podlaham za penetraci pro vihké prostiedi -
D et m2 1,28 75,33' 96,42
PN15:0,8"1.6 1,28

G TR

998777103R00 |Pfesun hmot pro podlahy syntetické, vyéky do 24 m t

SEPH

R

bazi epoxidu

783.01 Findlni natér sanovanych bet. ploch v&. penetrace, natér na

m2 14,62 175,77|

Zpracovano programem BUILDpower, © RTS, a.s. _ ' ' e

Strana 5



Projekt registraéni €islo: CZ.1.05/3.2.00/09.0163

Technicky list zmeény ¢. 85
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Zména ma vliv na dokumentaci pro provadéni staby : ANOQ/NE
Zména fedena : ANO/NE Dodatek €. D04
S50.01 Moderni bjekt
Stavebni objekt odernizace objextu
' MSCB
CastPD : F11.1
. Architektonické a stavebné
Nazev :

technické fesSni

Vykres (nazev,éisto) :

0837_05_02_182_D03
837_05_02_7L91

Casovy dopad oproti pivodnimu Feseni:

Cenovy dopad: Qdpotet:

Piipocet:

Celkem:
Celkem:

Detailnf vykaz vywmér je soufasti poloZkového rozpoétu

15 763 K¢

Iméno Datum Padpis ARpzitko
Za objednavatele (iR}): Ing, Jaroslav Vokal 19.8.2014 — / P
Za TDI Ing.Zden&k Mika 19.8.2014 . AU
Za GP ing. Dagmar Sykorova 19.8.2014 ,\ﬁ/’ /
& : - fromm .
Za zhotovitele: Marin Ya]a 19.8.2014 “’"%'ﬂ I AT —
- Michal Ci? 19.8.2014 Y

YL

EVROPSKA UNIE
EVAOFSKY FUND PRO REGIONALNI ROZVOS
INVESTICE DG VA_SE BUDOUCNGST

3T G

7iin, Bertodova 0632, PEC 760 01
i ‘
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PoloZzkovy vykaz vymér

MORAVIAN SCIENCE CENTRE

o

TLZ 85

Nazev stavby: BRNO Cislo stavby:
Nazev SO:50 01 - Modernizace objektu MSCB Cislo SO:01
Datum zpracovani: 2014
CELKEM

3. |bodévka F1.1.4h2 PZTS 2532
4.  |montaz F1.1.4h2 PZTS 1139
7. |Dodavka F1.1.4h3 EPS 10 685
8. |Montaz F1.1.4h3 EPS 1407

Celkem

bez DPH 15763
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Zména ma vliv na dokumentaci pro provédéni staby:

ANO/NE

Zména fesena : ANO/NE

Dodatek &.

D 04

Stavebni objekt

$0.01 Modernizace objektu
MSCB

~

Cast PD:

F.11.1

Nazev :

Architektonické a stavebné
technické Fesni

Vykres (nazev,Cislo) :

0837_05_02_121_D17
0837_05_02_122_D14
837_05_02_7198

Casovy dopad oproti piivodnimu Fedeni:

Cenovy dopad;

Odpocet:

Pfipodet:

Celkem:
Celkem:

Detailni vykaz vymér je soutasti poloikového rozpottu

11775 Ké

Jméno Datum- _Razitko
Za objednavatele (IR): ing, Jaroslav Vokal 19.8.2014 ,—-_47,1
Za TDI Ing.Zdenék Mitka 19.8.2014 ol
Za GP ing. Dagmar Sykorova 19.8.2014
K Martin Val
Za zhotovitele: artn va 2 19.8.2014
Michal Ciz 19.8.2014 UH G532,

EVAGPSKA LiniE

SVAOPSKY FOND PRO REGIOMALNE ROZVO]
INVESTICE DO YAST BUDOUCNOSTI

3/3
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POLOZKOVY ROZPOCET

HSV celkem

11

775 Ztlzene vyrobm podmmky

TLZ 86
JKSO
SKP
| Mérna jednotka
Poéet jednotek
VORA SCIEN +|Naklady na m.j. 0
Projektant K4 a.s., BRNO Typ rozpottu
Zpracovatel projektu  |K4, a.s., BRNO
Objednatel Kraj Jihomoravsky, se sidlem v Brné
Dodavatel Zakazkové &islo PFB100066
Rozpoftoval Pocet list(
ROZPOCTOVE NAKLADY

Z|PSV celkem

0jOborova piirazka

R[M prace celkem

0fPfesun stavebnich kapacit

N|M dodavky celkem

0]Mimostavenistni doprava

ZRN celkem 11 775]Zafizeni stavenisté

Provoz investora
HZS 0]Kompleta&ni ginnost (ICD)
ZRN+HZS 11 775]Ostatni naklady neuvedené

ZRN+ost nakiady+HZS

11 775

Ostatm naklady celkem

Jéo Jméno:

Datum Datum Datum :

Podpis Podpis Podpis:

Zaklad pro DPH 21,0|% 11 775 KE
1DPH 21,0|% 2473 KE

Zaklad pro DPH 0,0{% 0 K&

Poznamka :

Zpracovano programem BUILDpower, © RTS, a.s.

-

Strana 1 *



=]

Stavba . |PFB100066 MORAVIAN SCIENCE CENTRE BRNO TRozpotet: S0.01.TLZ 86
Objekt : 150.01 MODERNIZACE OBJEKTU MSCB v&. PRISTAVEB |SCHODISTE CHUC - PRIZDIVKA 0.04

REKAPITULACE STAVEBNICH DiLU

Svislé a kompletni konstrukc

4 Vodorovné konstrukce _
61 Upravy povrechl vnitfni 2 438
96 Bourani konstrukei ' _ 853

Staveni§tni pfesun hmot
Pfesuny suti a vybouranych hmot
o "“73'“ ‘”-ET"“:" e ——

ZtiZené vyrobni podminky
Oborova pfirazka
Piesun stavebnich kapacit 11 775 o]
Mimostavenistni doprava ' . : 11 775 0
Zafizeni stavenisté : : 11 775 0
Provoz investora : : 11 775 0
JKompletaéni €innost (ICD) _ 11775 0
ezerva rozpothy . : _ 11 775 0

*  Strana 2

.Zpracovéna programem BUILDpower, © RTS, a.s.



POLOZKOVY ROZPOCET

Stavba :
Obijekt :.

PFB100066 MORAVIAN SCIENCE CENTRE BRNO

§0.01 MODERNIZACE OBJEKTU MSCB vi. PRISTAV]

Rozpotet SO.01.TLZ 86

SCHODISTE CHUC - PRIZDIVKA 0.04

" Swsle a kompietnl konstrukce ‘

0,5*1,2

1 311237113R00 |Zdivo z cihel HELUZ P 10 na M10 tl. 17,5 em m2 9,36 591,00| 5531,76
{1,22+0,28+1,25)*(1,65+2,13) 10,40
-0,9%1,15 -1,04
87 |317941121RT2 |Osazeni ocelovych valcovanych nosnikl do &.12 vietné
dodavky profilu | €10 ) t 0,02 24 256,26 485,13]
+,2*0,00834*2 0,02
2 342291121000 |Ukotveni pficka cihla kotva m 15,12 93‘20| 1409,18
(1,65+2,13)"4 15,12
102 |346244381RT2 |Plentovani ocelovych nosnikd vysky do 20 cm s pouditim
suché maltové smési, popf. betonu m2 0,21 612,68 128,66
0,17571,2 0,21
107 |615481111R00. |PotaZeni valc.nosnikd rabic.pletivern a postiik MC m2 0,60 172,34| 103,70
0,60

il: {96

0, 5’2 75

Bouran: konstrukcl

Vodorovne konstrukce
179 |417321414R00 |ZtuZujici pasy a vénce z betonu Zelezového C-25/30 i m3 0,10 1 355‘g5| 190,20
0,175*0,165*3,35 0,10 .
180 |417351115R00 |Bednéni ztuZujicich pash a véncli - zfizenf I m2 0,83 257]34' 220,97
: 0,3*2,75 . 0,83
181 |417351116R0O0 |Bednéni ztuZujicich pasd a véncl - odstranéni m2 0,83 83,70 69,05
182 |417361821R00 |VyztuZ ztuZujicich pasd a vénci z oceli 10505 t 0,01 16 572,60 160,75
0,0087 0,01
: T R
| |Celkentzs | 4 Voddre ;
Dil: {61 Upravy povrchil vnitfni
228 1612473182R00 |Omitka vnitfniho zdiva 2e suché smési, Stukova m2 10,57 205,07 2 166,61
{1,22+0,28+1,25)*(1,65+2,13+0,17) 10,86
-0,971,15+0,18*(0,9*2+1,15*2) -0,30
229°1612473185R00 |Pfiplatek za zabudované omitniky v plose stén m2 10,57 15,23 161,02
231 |612481113R00 |PotaZeni vnitf. stén sklotex. pletivem s vypnutim m2 1,38 79,93 109,91
vénec/zdivo:
1,38

973042251R00

Vysekam kapes zed betonova-pl: 0;1m2;-hl. 30 cm

Svemstm presun( hmot

Presun hmot pro opravy a udrzbu do vysky 25 m t

Presuny suti a vybouranych hmot

D96
892 1979011111R00 |Svisla doprava suti a vybour: hmot za 2NPa 1.PP t 0,06 32,64 1,03
893 |979011121R00 |Pfiplatek za kaZdé dalsi podiazi t 0,03 12,56 0,37
894 |979081111R00 |[Odvoz suti'a vybour. hmot na skladku do 1 km t 0,07 58,59 4,34
895 |979081121R00 |Pfiplatek k odvozy za kazdy dalsi 1 km t 0,74 1,26 0,83
896 |979082111R00 |Vnitrostavenistni doprava suti do 10 m t 0,07 16,74 1,24
897 |979082121R00 |Priplatek k vnitrost. dopravé suti za dalSich 5m t 0,59 3,35 1,98
898 9?9999998R00 Poplatek za skladku suti 5% prlme51 DUFONEV Brno t 0,07 175,77 13,01

Zpracovano programem BUILDpower, ® RTS, a.s.

Strana 3
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Technicky list zmény &. 87
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YROPSKA UNIE : """ g, BB TR
FROPSKY FOND BRO REGIONALN ROZVOS i OF Vizkum a vivo|
STICE DO vAS[ BUDOUCKOSTI : pro inovace







Zména ma vliv na dokumentaci pro provadéni staby : ANO/NE
Zména fe$ena : ANO/NE Dodatek €. D o4
Lo 50.01 Modernizace objektu
Stavebni objek_t MSCR
Cast PD : F1.1.1 .
, Architektonické a stavebné
Nazev: :

technické fedni

Vykres (ndzev,éislo) :

0837 _05_02_006-05_00

€asovy dopad oproti plivodnimu fegeni:

Cenovy dopad: _ Odpocet: -

2120K¢

Pfipotet:

Celkem:
Celkem: -

Detailnf vykaz vymer je soucasti poloZkového rozpodtu

Iméno Datum Podpis Razitko
Za objednavatele (IR}: Ing, Jaroslav Vokal 19.8.2014
Za TDI ing.Zden&k Mitka 19.8.2014
Za GP ' ing. Dagmar Sykorava 19.8.2014
Martin Vala 19.8.2014 = &

Za zhotovitele:
Michal iz : 19.8.2014

EVROPIKA UMIE
EVROPSKT FOMND PRO REGIONALNI ROZVOS
INVESTICE {30 VAL BUDOLICNGST)

eI TS BT -
pis:czamsisess @

2/2

Sl e N
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pro Rnevace



POLOZKOVY ROZPOCET - TLZ 87

Projektant K4 a.s., BRNO i Typ rozpottu
Zpracovatel projekiu .

Objednatel ' Kraj Jihomoravsky, se sidiem v Brné

Dodavatel Zakazkové Eislo
Rozpoétoval Poget listl

ROZPOCTOVE NAKLADY

HSV celkern 20 916|ZtiZené vyrobnl podmmky 0
Z IPSV celkem -23 036]|Oborova pfirazka 0
R|M prace celkem 0]Presun stavebnich kapacit 0
N|M dodavky celkem _ O|Mimaostavenistni doprava 0
ZRN celkem . -2 120|Zaﬁzen|' stavenisté 0
Provoz investora 0
HZS _ _ OjKompletaéni &innast (ICD) 0
ZRN+HZS : -2 120]Ostatni néklady'netjveden'é 0
ZRN+ost naklady+HZS -2120 Ostatm naklady celkem 0
Datum Datumn Datum
Podpis Podpis Podpis
"1Zaklad pro DPH 21,0|% . - -2 120 KE
DPH ' 21,0{% _ -445 K&
Zaklad pro DPH 0,0(% NE 0 K&

DPH ; . S 00 %‘v e - o o - e - o~ OKé -

Poznamka :

Zpracgvano programem BUILDpower, ® RTS, a.s. : ' ) ‘Btrana 1



Stavba: |PFB100066 MORAVIAN STIENCE CENTRE BRNO Rozpoget: S0.01.-TLZ'87
Objekt :  |50.01 MODERNIZACE OBJEKTU MSCB vé. PRISTAVEB [iLNY - ZTUZUJici KONSTRUKCE SDK

REKAPITULACE STAVEBNICH DiLU

Sadrokartonové konstrukce
Konstrukce systemové z Alu profild
CELKEM OBJEK

A

311

Ztizené vyrobni podminky 0
Oborova piirazka 0
Pfesun stavebnich kapacit . 0
Mimostavenistni doprava o 0
' 0

o

0

0

Zafizeni stavenisté
Provoz investora
Kompleta&ni &innost (ICD)
Rezerva rozpottu
T EETE

(=] =1L=2[=1[=]f=][=]L=~]

Zpracovano programem 7BUILD*power, ®RTS, a.s. - _ ' b Strana 2



- POLOZKOVY ROZPOCET -

Stavba :
Objekt :

PFB100066 MORAVIAN SCIENCE CENTRE BRNO

$0.01 MODERNIZACE OBJEKTU MSCB vi. PRISTAY

Rozpoget: SO.01.-TLZ 87
DILNY - ZTUZUJICI KONSTRUKCE SDK

Sad roka:tonové'kosii'ui‘(“é(e‘ *

Konstrukce systemove z Alu profllu

115 |342261112RT1 |Piitka sadrokarton. ocelkce, 1x oplast. tl.100 mm desky
standard fl 125 mm, izolacel 5em 1. mi...... 16,08 463,70 7 456,26
nad prosklenou pfitkou okelom1t2b: . e

. (13,8+5,65*2+1,7)*0,6 16,08

115a{342261112RT1 |[Pfiplatek za dovystuzeni svésené SDK pficky nad pfickami _
liko-s 2 divodu nadlimitni vysky svesent | m2.l.... 16,08 364,47 5 699,88
(13,8+5,65*2+1,7)*0,6 18,08 '
Doplnéni podlahovych zamkd | ks 4,00 1 940,00 7 760,00

Vnitf. proskl. bezram. pficka,8780/3900mm,Al/sklo vE.
doplfikdl a provedeni dle popisu - D+M - odpoésat za sniZeni
velikost pFidky na 7460/3300mm

-10 519,00

-10 519,00

755

Alf23

Vnitf. proskl. bezram. pifiéka,13800/3500mm,Al/skio vE.
doplfikdl a provedeni dle popisu - D+M - odpodet za aniZeni
velikasti pficky na 13904/3200mm -

-9 157,00

-8 157,00

756

Alf24

Prosklena ramova pficka, 5650/3800mm, Al/skio vE.
doplfikd a provedeni dle popisu - D+M - odpodéet za sniZeni
valikosti pfitky na 5750/3300mm '

3 360,00| -

Zpracovano programefn BUILDpower, © RTS, a.s.

Btrana 3




Projekt registracni ¢islo: CZ.1.05/3.2.00/09.0163

Technicky list zmény &. 88

EVROPSKA UNIE .
EVROPEKY FOND PRO REGICNALNI ROZVDS
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Technicky list zmény (TLZ) €.

Datum predlozeni TLZ:

SoD ¢ _

Ze dne: 29.5.2013

Projekt registraéni Cislo: L / s
Stavba: - MORAVIAN SCIENCE CENTRE BRNO
Objekt: $0.01 Modernizace objektu MSCB

Nazev zmény:

Diivod zmény (vyjadFeni projektanta realizaéni dockumentace):
Stvelrioirtyieet S, 2oL bl et eorsstuiadbsposimsoheiint okl Gt lshshebed, A

i
e

commenrerere

o

Zména ma vli

2/3

: EVROPSKA UNIE i © -
EVROPSKY FOND PRO REGIONALNT ROZVOY : GP Yizkum a vivof
HIVESTICE DO VAST BUDOUONGST . pro INOVace




Zména ma vliv na dokumentaci pro provadéni staby : ANO/NE
Zména feSena : ANO/NE Dodatek €. Do4
SC.01 M i bjekt
Stavebni objekt odernizace objektu
MSCB
CastPD : F.1.1.1
. Architektonické a stavebné
Nazev :

technické fesni

Vykres (nazev,£islo) :

Z-vyrobky — pFiloha P48

Casovy dopad oproti piivodnimu feseni:

Cenovy dopad:

Odpodet:

Piipocet:

Celkem:
Celkem:

Detailnl vykaz vymér je soufasti polozkového rozpoétu

] Iméno” Datum
Za objednavatele (IR): Ing, !aroslav Vokal 19.8.2014
Za TDI Ing.Zdenék Micka 19.8.2014
ZaGP ing. Dagmar Sykorova 19.8.2014
[artin Val .8.
72 zhotovitele: Martin Vala 19.8.2014
Michal Cr3 19.8.2014

EVROPSIKA UNIE
EVROPSKY FOMND PRO REGIONALNI RGEVCS
IVESTICE £0 VAST BUDOUCNOSTE

3/3

g BT
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PO inovace




- POLOZKOVY ROZPOGET

k4. as. BRNO |

<%

Pocet jednotek

INaklady na m.j.

Typ rozpoétu

Zpracovatel projektu

Objednatel Kraj Jihomoravsky, se sidlem v Brné
Dodavatel Zakazkoveé Cislo
Rozpodtoval Pocet listd

L FGZ E

ROZPOCTOVE NAKLADY

HSV celke 0] 2tiZené vyrobni podminky 0
Z|PSV celkem 18 350|Oborova pfirazka 0
R|M prace celkem 0]Presun stavebnich kapacit 0
N|M dodavky celkem 0]Mimostavenistni doprava 0
ZRN celkem 18 350{Zafizeni stavenistd 1]

Provaz investora 0
HZS olKompletaéni Einnost (ICD) 0
ZRN+HZS 18 350]Ostatni niklady neuvedené o]
ZRN+ost.néklady+HZS 18 350]Ostatni naklady celkem 0
e - — PR ™ =
Jméno : Jméno ;- Jméno
Datum : Datum Datum
Podpis : Podpis Podpis
Zéklad pro DPH 21,0}% 18 350 K¢
DPH ' 21,0(% 3 853 K&
Zéakiad pro DPH 0,0|% 0 K&
DPH 0,0(% 0 K&

Poznamka :

- “Zpracovano programem'BUILDpoWer, © RTS, a.s.

St_rana 1




Stavba :
Objekt :

PFB100066 MORAVIAN SCIENCE CENTRE BRNO Rozpodet: S0O.01.TLZ 88
S$0.01 MODERNIZACE OBJEKTU MSCB vé. PRISTAVEB |DILNY - OCELOVA KONSTRUKCE

REKAPITULAC_E STAVEBNICH DILU

Ztizenevyrobnl podmlnky ]

Oborova pfirazka

Pfesun stavebnich kapacit

Mimaostavenistni doprava

Zafizeni stavenisté

Provoz investora

Kompletaéni &innost (ICD)

Rezerva rozpoctu

lo|lololololololcl

Zpracovano programem BUILDpower, © RTS, a.s. : ' o Strani 2



- .~ POLOZKOVY ROZPOCET -

Stavba: - PFB100066 MORAVIAN SCIENCE CENTRE BRNO | Rozpotet: SO.01.TLZ 88
Objekt : $0.01 MODERNIZACE OBJEKTU MSCB v&. PRISTAY . DILNY - OCELOVA KONSTRUKCE -

Dil: {767 ' Konstrukce zamecnické

1 |08z Ocelova konstrukce pro svéSena SDK - pro LIKO-S pficku-
ocelova konstrukce z ocelovych profil, v&.doplfika a
provedeni dle popisu D+M ( dle podobné poloZky rozpoétu

et eeemeeet e ree e SR | deomeool o smool 18,333,00
ocelova konstrukce o celkové vaze 189kg .
728 98767103R00 F'resn hmot pro zamecnické konstr., vysky do 24 m ¢ 019 89.56 16.93

“Zpracovano programem BUILDpower, @ RTS, a.s. ' " - , Strana 3
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Projekt registraén
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" Technicky list zmény ¢&. 89

EVROPSKA UNIE
EVROPSKY FOND PRO REGIONALNI ROZVOJ
E HVESTICE DO WASI BUDCUCNOST

OF Vizkum a vivoj
pro inovace




Technicky list zmény (TLZ) &

Datum piedloZeni TLZ:

e ) @

SoD E.:
Ze dne: _
Projekt registratni tislo:
Stavba:
Objekt:

Nazev zmény:

29.5.2013

s

5 i
MORAVIAN SCIENCE CENTRE BRNO
50.01 Modernizace objektu MSCB

Davod
g

ik
e

e e =

i
wi";z’r?:,wﬁ
S

i
;,i?fgsw‘ e
b
ﬁ“‘ﬁ;’%*’”
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EVROPSKA UNIE
EVROPSEY FOND PRO REGIONALN{ ROZVO)
INVESTICE DO YAS! BUDOUCNOST)

OF Vyzkum a vyvol
pro inovace




Zména ma vliv na dokumentaci pro providéni staby : - ' - ANO/NE
Zména feSena : ANO/NE Dodatek & . D04 _ _
. S 50.01 Modernizace objektu
S i objek :
tavebni objekt MSCB
Cést PD : F.1.1.1
, Architektonické a stavebné
Nazev : e ey
technické Feini
Viykres {nazev,islo) : 0837_05_06_103_D01

Casovy dopad oproti pivodnimu Feeni:

Cenovy dopad: "~ Odpotet:
Pfipocet:

Celkem:
Celkem:
Detailni vykaz vymér je souéasti poloZkového rozpoétu

Jméno _ Datum Podpis Razifko
Za objednavatele (IR}: - Ing, Jaroslav Vokal 19.8.2014 - - —r— e
Za TDI ~ Ing.Zdendk Midka 19.8.2014 VA,
Za GP . ing. Dagmar Sykorova 19.8.2014 M A //’ / /
Martin Vala - - 8. 7Y L
72 thotovitele: artin va a 19.8.2014 A W o -
. Michal i3 19.8.2014 Tiin Bariais 5305 PEC 75001
. : ’ HTh 207 15 50
Dif: CZ283 16689~ &
3/3

EVAGPSKA UNIE

: EVAOPSKY FOND PRO REGIONALNI ROZVO) : OPF Vizhum a vivoj
i INVESTICE DO VAS! BUDOUCNOST! : [ " pte inovace




POLOZKOVY ROZPOCET | »

TLZ 89
Stavba : MSC Brno _ . Rozpocet: $0.01.TLZ 89
Ohjekt : ) ' CHLAZENI - ZMENA TRASY NAD GALERI{ 3.NP
‘_“1 3 |PC25 " 10celové potrubi svafované DN32 m 21,00 128,90 2 706,86
14 {PC26 Ocelové potrubi svafované DN40 m 12,00 147,31 1 767,74
15 {PC27 Oceiové potrubi svafované DNS0O m 10,00 208,41 2 084,13
16 {PC28 Ocelové potrubi svafované DN76 m 12,00 253,61 3043,33
17 |PC29 Tepelna kaudukova izolace 42x20,5 m 21,00 109,98 2 308,62
18 |PC30 Tepelna kautukova izolace 48x21 m 12,00 119,02 142826
19 |PC36 Tepelna kaucukova izolace 60x21,5 m 10,00 140,62 1 406,16
20 |PC42 Tepelnd kaudukova izolace 89x22 5 m 12,00 190,00 2 279,99
21 |PC43 Potrubni pouzdro 35x74 : . ks 2,00 135,69 271,19
22 |PC58 Potrubni pouzdro 42x85 ks 2,00 139,78 279,56
23 |PC5h2 Potrubni pouzdro 60x106 ks 2,00 160,70 324,41
24 |PC53 Potrubni pouzdro 76x122 ks 2,00 177,44 354,89
25 |PC54 Zavésny material (zavitova ty& nastiel, objimka) kpl 1,00 2 257,14 2 257 14
31 [PCe2. Montaz ' hod 8,00] 392,86 3 142,86

Zpracovano programem BUILDpower, ® RTS, a.s. _ . = Strana 1
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EVROPSKA UNIE : i
EVROPSKY FOND PRO REGIONAL NI ROZVO)
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QP Vyzkum a vivej
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Technicky list zmény (TLZ) &.:

Datum predloieni TLZ:

SoD & )
Ze dne: : . - 2952013

Projekt registraéni cislo:
Stavba;
Objekt:

Nazev zmény:

P e

i i N‘:}:‘?&}%h i
o
i
E \J

SR

ujicich profesi:

Zména ma vliv do nasled

2/3

i EVROPSKA UNIE H FRTndE

EVROPSKY FOND PRO REGIONALNI ROZVOS -~ © OF Vizkum a vivoj
i INVESTICE DO VAST BUDOUCNOSTI i pro inovace




‘Zména ma vliv na dokumentaci pro provadéni staby : ANO/NE
Zména felena : ANO/NE Dodatek €. D04
$0.01 Modernizace objektu

Stavebm’ ohjekt

MSCB

Cast PD :

Fi11.1

Nazev:

Architektonické a stavebné
technické Fedni '

Vykres (nazev,tislo) :

0837_05_02_182_DO05

' 837_05_02_ 71108

Casovy dopad oproti pﬁ\}odnfmu feleni:

Cenovy dopad: .- Odpotet:
' Pfipotet:

Celkem:
Celkem:

Detailni vykaz vymér je souédsti poloZkového rozpoétu

Iméno Datum
Za objednavatele (IR): Ing, laroslav Vokal 19.8.2014
ZaTDl- tng.Zdenék Micka 19.8.2014
Za GP . ing. Dagmar Sykorova 19.8.2014
' Mattin Val 8.
Za zhotovitele: ekl Va 2 19.8.2014
: ' Michal CiZ 19.8.2014 "

EEAR ol

EVROPIKA UNIE
EVROPSKY FOMD PRO REGIONALNI ROZVO}
INVESTICE DO WASE BUDOUCNOSTE

0 2R% 15 558

CCZTH3 15688

3/3

OP Vyzkum 3 vfrvaf
pro inovace -



PoloZzkovy vykaz vymér

MORAVIAN SCIENCE CENTRE

Nazev stavby: BRNO L TLZ 90
Nazev SO.S0 01 — Modernizace objektu MSCB
Kod 837_05_02_2zL108
Obsah: SLP - EPS - Vykaz vymér — Doplnem tabla obsluhy
Datum: zpracovani : 2014
CELKEM| -
|1.  |Dodavka F1.1.4h3 EPS 62116
2.  |Montsz - |[F1.1.4h3 EPS 21 467
Celkem :
bez DPH - 83 584
y
- I

g e
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Projekt régistraéni ¢éislo: CZ.1.05/3.2.00/09.0163
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EVHOPSKA UNIE :
EVROPSKY FOND PRO REGIONALN| ROZVOS -
INVESTICE DG VAS] BUDOUCNDST]

i LA 25
OP Vyzkum a vyvoj
pre inovace




Technicky list zmény (TLZ) &.;

Datum pfedloZeni TLZ:
SoD &.:.
Ze dne: -

Projekt registracni fislo:
Stavba:

e

Objekt:
s
Nazev zmény: '

Ll
St
b

b e

ujicich pro

2/3

EVROPSKA UNIE : e .
EVROPSKY FOND PRO REGIONALNI ROZVOS : OPF Vizkum a vjvoj
INVESTICE 0O VASI BUDOUCNOST! pro inovace




S

S

: G
R

Zména ma vliv na dokumentaci pro provadéni staby :

Zména FeSena : ANO/NE Dodatek &. = D04 o
; A 50.01 Modernizace objektu
Stavebni objekt MSCB
Cést PD : - F.1.1.1

Architektonicke a stavebné
technické Fedni -
0837_05_07_007_D4
0837_05_07_008_D4
0837_05_07 _002_D4

Nazev :

Vykres (nazev,éislo) :

Casovy dopad oproti plivodnimu feseni:

Odpoéet:
Pripotet:

Cenovy dopad:

Celkem:
Celkem:

Detailni vykaz vymér je souédsti poloZzkového rozpottu

Iméno Datum Podpis - ' Razitko
Za objednavatele {IR): ing, Jaroslav Vokal 15.8.2014 /I,'
ZaTDl Ing.Zdenék Mitka 19.8.2014 Uty )
Za GP ing. Dagmar Sykorova 19.8.2014 : / 7
T
Martin Val 8. ! '

Za zhotovitele: ke 12.8.2012 LLLA—‘ ASEEL

: S sman nni 760 01

Michal i3

L LA FORC T2 S i

19.8.2014 o/

EVROPSKA UNIE

i EVROPSKY FOND PRO REGIONALNI ROZVO)

INVESTICE DOVAS! BUDOUCNOSTE

I dsii
ey Al B e

Ry 20
bl 449 @

G,
D Gde

3/3

OPF Vizkum a vivo)
pro inovace -

&



MORAVIAN SCIENCE CENTER

- E S

" Akce:
PoloZka YKAZ VYME s
specifikace VYl VYMER TLZ 91
Pozice : Nazev j::mkéa j:;izk
_ .. |Odpotet S o :
60.023 |STENOVA MRIZKA 400x400 R1 ks | -4 1045 -4182
~ |Pripoget ] _ ]
Sy [ 17 A _"" ALl 3 - . - - o > N
60.023 MRiZK.A TAHOKOV LEMEM,.min. efgktrvnl plocha 70%, vloZeno do ks 4 907,15 3629
potrubi 560x560mm . .
REGULACNI KLAPKA @450 - rugni oviadani ks | 2 1436 2872
CTYRHRANNE OCELOVE POTRUBI sk. | - pozinkovany plech N
- tvarovky do 750 mm jedné strany - tloustka pltechu 0,70 mm m? | 10 409 4093
| |KRUHOVE POTRUBI SPIRO sk. | B
- SPIRQ @450 v&. 20% tvarovych dill bm | 12 651 7814
OHEBNE HADICE - -
- ohebha hadice @450 ) bm | 2 497 994
IZOLACE POTRUBI 7 P
- tepelna izolace - 6cm m2 | 7 355 2484
- protipozérni izolace EIG0minut m2 | 13 . 486: 6314
~ |izoLovANY PROSTUP STRECHOU POTRUBI @550 ks | 2 2228 4456
I ) 2298 2298 ]
Pomocné ocelové konstrukee pro uchyceni potrubi a zafizeni kg | 10 37,66 . 377
- | Tésnici a spojovaci material kpl. 1 . 143 . 143 ]
|VZDUCHOTECHNIKA CELKEM [ 312903
" TR
Stranka 1z 1. -




Projekt registracni ¢islo: CZ.1.05/3.2.00/09.0163

Technicky list zmény &. 92

EVROPSKA UNIE
EVROPSKY FOND PRO REGIONALN ROZVOJ
INVESTICE DO VAST RUDOUCNOSTE

- A . . L . S : L ean s B

» B
OP Vyzkumn: a v¥voj
pro inovace -



Technicky list zmériy (TLZ) E.:

Datum predloeni TLZ:
SoD ¢.:
Ze dne:

Projekt registraéni €islo:
Stavba: '
Objekt:

Nazev zmény:

Diivod zmény (vyjadre

EERR
o

G
5 o Lo i
e s s

-

h‘_profeij :

e

R e
SR e

o

e
i

2/3

EVROPSKA UNIE . . :
EVROPSKY FOND PRO REGIONALNE ROZVO B GF Vyzkum a viivo]
INVESTICE DO YAS! BUDQUCNOSTI < . pro‘inovace




Zména mé vliv na dokumentaci pro provadéni staby : | _ANO/N-E'
Zména fedena : ANO/NE . © Dodatek &. _ D 04
P 50.01 Modernizace objektu
Stavebni objgkt MSCB :
Cast PD : F111

Architektonické a stavebné
technické Fedni '
_ _ - 0837_05_07_006_D2
Vykres (ndzev,&isio) © 0837_05_07_007_D5

' 837_05 02_71111

Nazev :

Casovy dopad oproti pﬁvodnfmu FeSeni

Cenovy dopad: Odpocet:
PFipocet: ' : _ 11 881 K¢
Celkein:
Celkem:

Detailni wwkaz vymeér je soutasti poloZkového rozpoftu

Jméno * Datum Podpis Razitko

Za objednavatele (IR): " Ing, Jaroslav Vokal -19.8.2014 —
7a 1D . Ing.Zdenék Migka 19.8.2014 ’
ZaGP - ing. Dagmar Sykorova . 19.8.2014 <

Martin Val ' .8. :
Za zhotovitele: A 2 : 19.8.2014 3

Michat iz 19.8.2014 Elinstav 5.9,

¥ SRR TR
253 15 6ag

Dil': G723 15668

’ o R __ 3/3

EVROPSKA UNIE

: i, ZEAT-HE
EVROPSKY FOND PRO REGIONALNI ROZVOY OF Vizkum a vyvo]

IHYESTICE 130 VAST BUDOUTNOSTL : pro innvace

N ] . S a



e MORAVIAN SCIENCE CENTER
Polozka v A : N
specifikace VYKAZ VYMER TLZ 92
Pozice Nazev ] jengiron;a JE:EE?:—R
= |
' . 14040
ODPOCTY _
10.023 |ODVODNI VIRIVA VYUSTKA - ks | -3 1687|  -5060
1 - v =334 mm )
- Btvercova Gelni deska 600%600 mm
- prlijOVacI hox se svistym pfipofenim s regulaérii klapkou
| - SPIRO @280 v& 20% tﬁvarovycﬁl‘lgilg bm | -10 461 4612
o PRIPOCTY -
10.017  |REGULACNI KLAPKA @280 - ruéni ovladam ks 1 623 623
10.018 |REGULACNI KLAPKA @400 - ruéni ovladani ks 1 975 9751 .
10,019 |POZARNT KLAPKA 630x400 ks | 1 7512 -~ 7512
- servopohon 230 V | signalizace polohy
10.023 |ODVODNI JEDNORADA HLINIKOVA MRIZKA Z PEVNYMI LAMELAMI | ke | 3 aa9| 2547
Vo= 334m'h S |
- ROZMER 300x200 mm, min. efektivai plocha 0,034m2
10.025 |ODVODNI TALIROVY VENTIL - KOVOVY . ks | 1 82| 82
-V, =100 m’h :
ETYRHRANNE OCELOVE POTRUBI sk. | - pozinkovany plech
- rovne potrubi do 750 mm jedné strany - tlouétka plechu 0,70 mm m? 6 314 1883
- tvarovky do 750 mm jedné‘strany - tloudtka plechu. 0,70 mm ___r_n2 2 409 819
- rovne potrubi do 1400 mm jedné strany - tlougtka plechu 0,80 mm m? | 26 357/ 9271
=2159|
ODPOCTY o _ - L .
_.55.001 KAZETOVA SPLIT JEDNOTKA Qg = 5,3 kW, celoroéni provoz ks -1 20879| - -20879
PRIPOCTY
55.001 VNITﬁNI NASTENNA SPLIT JEDNOTKA Qen =5, 3 kW, celorogni ks 1 1as40] . 13840
- provoz - N
Cerpadlo kondenzatu pro vnitfni nasténnou jednatku ks 1 4830 4380
VZDUCHOTECHNIKA GELKEM 11881
" i
: Stranka 1z 1 ‘
- Ce . -




Projekt registra&ni &islo: CZ.1.05/3.2.00/09.0163
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EVROPSKA UNIE .
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INVESTICE DO VASI BUDOUCNGST:
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pro inovace



Technicky list zmény (TLZ) &.:

Datum piedloZeni TLZ:
SoD ¢
Ze dne:

Projekt registracni gislo:
Stavba:
Objekt: -

Nazev zmény: .

Daivod zmény (vyjadieni projektanta realizaéni dokumentace):
& g rEm s TR Sy

i o
ﬁfﬁ‘%ﬁﬁ‘f@w

5
S

Zména ma vliv do nasledujicich profesi: N ' .

PFilohy:

2/3
EVROPSKA UNIE .
EVROPSKY FONG PRO REGIGNALNI ROZYO3 : OF Viizkunt a vivoj
: INVESTICE DO VASI BUDOUCNOST! - : pre novacs
: : N



5

Zména ma vlivna dokumentaci'pro provadéni staby : ~ -ANO/NE
Zména feSena : ANO/NE ' . Dodatek €. ' ' D04
' ' L 50.01 Modernizace objektu -
{ obiek )
S?avebm obje t MSCB
CastPD: = . L
. . Architektonické a stavebné
Nazev : s
technické resni
Vykres (nazev,dislo) : 0837 05 07 013 D1

Casovy dopad oproti pivodnimu Feseni:

Cenovy dopad: Odpocet:
PFipolet:
Celkem:

Celkem:

Detailni vykaz vymér je soudasti poloZkového rozpodtu

_ IJméno - Datum - Podpis ., Razitko
Za objednavatele (IR): Ing, laroslav Vokal - 19.8.2014 _,_____________,.5._..__[// _
Za TDI '  tng.Zdensk Mitka 19.82014 LUl g
ZaGP ing. Dagmar Sykorovd . . 19.8.2014 . ;Q‘-,'/ “// 7

T -
. : Martin Val . 8.
Za zhotovitele: anEE 19.8.2014 _ A, _ |
: Michal &2 19.8.2014 q/ Difastay 2.5,
i, Bareiova SInT, PRI
25

165

3/3

EVROPSKA UNIE

EVROPSKY FOND PRO REGIONALMI ROZVO) : OF Vizkum a vivoj
: § INVESTICE DOVAST BUDOUCNOST . . proinovace
5 : -



Akce :

MORAVIAN SCIENCE CENTER

TLZ 93

Stranka 1z 1

. | T T,

Polozka VYKAZ VYMER
specifikace )
Pozice : Nazey jeh:i:::a j:i:i?;k
R ~ [merma :
_ jednotka |Celkem
' 6134
ETYRHRANNE OCELOVE POTRUBI sk. | - pozinkovany plech , B
- rovné potrubi do 1400 mm jedné strany - tloustka plechu 0,90 mm m>| 3 357 1070
- tvarovky do 1400 mm jedné strany - tloustka plechu 0,90 mm m | 5 450 2026
IZOLACE POTRUBI _ . |
- tepelna izolace - 8 cm m | 8 405/ 3038
. : o 3928
Tésnicl a spojovaci material kpl. | 1 245 245
Koordinace na stavbé (pol.rozpogiu) hod | 10 368 3683
B VZDUCHOTECHNIKA CELKEM :V 10062
|
" - -
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Projekt registracni
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EVROPSKA UNIE
EVROPSKY FOND PRO REGIONALNI ROZVO)
INVESTICE DO VAST BUDOUCNOSTE
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OPF Vyzkom a vyvej
pro ihovace
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Technicky list zmény (TLZ) &.:

Datum pfedloZeni TLZ:

SaD ¢.:
Ze dne: 29.5.2013

’

Projekt registraéni éislo:
Stavba: ' MO
Objekt:

R e e

RAVIAN SCIENCE CENTRE BRNO

Nazev zmény:

B

i

Zména ma vliv do nasledujicich profesi:

2/3

EVROPEKA UNIE, FeBTLE
EVROPSKY FOND PRO REGIONALNI ROZVOS OP Vizkum a vivej

INVESTICE DO VAS BUDOUCNOSTE . pro inovace
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Zména ma vliv na dokumentaci pro provadéni staby : - N ANO/NE

Zména feiena : ANO/NE ~ Dodatek . ~ Do4
: Lo $0.01 Modernizace objektu
Stavebni objekt MSCB . _
CastPD: ' " F111

Architektonické a stavebné
technické Fesni
0837_05_02_122 D10
0837_05_09_120_D01
0837_05_09_107_D02
"0837_05_10_107_D01
0837_05_10_161_D02
0837_05_10_162 D02

Nazev :

Vykres (nazev,&islo) |

€asovy dopad oproti ptivodnimu Feseni:

Cenovy dopad:  Odpotet:
' Pfipotet:
Celkem:
Celkem:
Detailni vykaz vymér je souéasti polbikového rozpoctu

Iméno - Datum ' Podpis _Razitko

Za objednavatele {IR): Ing, taroslav Vokal ©19.8.2014 -

Za TDi : Ing.Zdengk Mitka 19.8.2014 oy (i /

Za GgP ) . ing. Dagmar Sykorova 19.8.2014 M n /f/

: . i AU
Za zhotovitele: M_amn vala 19'8'201_4 . \ \k/L‘. ' . o
o o Michai Ciz 19.8.2014 . ‘-r% _  Dinstaves,

B
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EVROPSKA UNIE . -
EVROPSIY FOND PRO REGIONALNT RDZY(
YESTICE DO VAST BUDOUCNDST)

OP Vyzhum a vivo)}
pro lnovace
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TLZ 94- REKAPITULACE

TLZ 84 - ZT1

24 084

TLZ 94 - stavebni &dst,EPS,ER,SLN,ZTI 5LP

&

4693




_ - POLOZKOVY ROZPbCET o | Co TLZ 94

i ]UKso . 802.19
EIEE_ SKP
yyotechiika re: Mérna jednotka m3
EIEI!I_ Poget jednotek 0
9001 Naklady na m.j. 0
PrOJektant PLYKO §.r.0. . . Typ rozpoctu
Zpracovatel projektt  |PLYKO s.r.0. '
Objednatel
Dodavatel Zakazkové Eislo 9000-30
|Rozpottoval _ Pocet listd

ROZPOCTOVE NAKLADY

HSV celkem 24 084|Ztizené vyrobni podminky D
Z|PSV celkem : Oborova piiraZka 0]
R|M prace celkem Q)Pfesun stavebnich kapacit o
N|M dodavky celkem 0]Mimostavenistni doprava 0
ZRN celkem _ 24 084|Zafizeni stavenisté 0

' Provoz investora 0
HZS 0]Kompletaéni &innost (ICD) 0
ZRN+HZS 24 084]|Ostatni naklady neuvedené 0
ZRN+ost.naklady+HZS 24 084]Ostatni naklady cefkem 0

L
:_,,. i

Jmeno A " " Jmeno

Datum : |Datum : _ Datum :

Podpis : _ Podpis: : Podpis:

Zaklad pro DPH 21,01% : ' 24 084 K& -
DPH 21,0|% : 5 058 K&
Zaklad pro DPH . 0 K¢
BPH : _ ' 0KE

Poznamka :

Zpracovano pragramem BUILDpower, © RTS, a's. _ : ' ' - Straha 1™




Stavba : [9000-30 MCBS Brno Vystavisié Rozpocet: SO.01.TLZ 94 '

Objekt : |02 Zdravotechnika-revize 02/2014 NIPI - ZTI, SLP

REKAPITULACE STAVEBNICH DILU

¥ 2
Vnitini kanalizace
722 Vnitini vodovod
' Zafizovaci pfedméty

Ztizené vyrobni podminky 0

Oborova pfirazka 0

Presun stavebnich kapacit 0

Mimaostavenistni doprava 0

Zafizeni stavenisté _ 0 0.0 24 084
0
0
0

Provoz investora
Komptetaéni Cinnast (ICD)
Rezerva rozpodtu

i

3 o8 o 5T 4
IR L e gt

Zpracovano programem BUILDpower, ®RTS, as. o ' ' S Strana 2



POLOZKOVY ROZPOCET

R

Stavba : 9000-30 MCBS Brno Vystavisté Rozpocet: SO.01.TLZ 94
Objekt : 02 Zdravotechnika-revize 02/2014 NIPI - 271, SLP
Dil: |721 VnitFni kanalizace
43 |PCE Potrubi HT pfipojovaci DN 40 x 1,8 mm m 1,00 175,77 175,77
45 |PC9 Potrubi HT pfipojovaci DN 100 x 2,7 mm m 1,00 292,95 292,95
53 |PC16 Vywvedeni odpadnich wypustek D 40 x 1,8 kus 1,00 41,85 41,85
55 |PC18 Vyvedeni odpadnich vypustek D 110 x 2,3 Kus 1,00 58,59 58,59
83 |PC26 ZkouBka i€snosti kanalizace koufem DN 300 m 2,00 12,56 25,11
81 |998721204R00 |Pfesun hmot pro vnitini kanalizaci, vySky do 36 m 5,94
Dil: {722 Vnitini vodoved
91 {PC10 1zolace naviekova MIRELON tl. st&ny 25 mm vnitini primér _
22 mm-tepla voda m 4,50 37,67 169,49
93 |PC12 Nasténka K 247, pro vytokavy ventil G 1/2 kus 2,00 83,70 167,40
100 |PC12 Zkouska tlaku potrubi plastového a zavit. DN 50 m 4,50 B,37 37,67
101 |PC20 Proplach a dezinfekce vodovod.potrubi DN 80 m 450 8,37 37,67
114 |PC33 Potrubi plastové vicevrstvé s kovovou vloZzkou 20x2,8 (DN15} ’
: m 4,50 451,98
Plesun hmot pro wnitini vodoved, vySky do 36 m 8,64
7256 ZaFizovaci predméty
167 |PC25 Klozet zavésny pro imobilni kpl 1,00 3 348,00 3 348,00
168 |PC26 Seditko na WC imobilni kus 1,00 167,40 167.40
189 |Pc27 Klozet zavésny keramicky kpl -1,00 1 456,38 -1-456,38|.
170 |PC28 Sedatko pro Kozet zavésny kpl -1,00 167,40 -167,40
171 |PC28 Zavesny systém pro WC-invalidé-Duofix soubor 1,00 2 929,50 2 929,50
172 |PC30 Zawvésny systém pro WC-~Duofix kpl -1,00 2 829,50 -2 929,50
19 [PC36 Baterie pékova pro imobilni umyvadic
kpl © 1,00 5 859,00 5 859,00
184 |PC42 Sifon podomitkovy HL134.1C + HL 134.2 soub 1,00 1339,20 1339,20
185 |PC43 Umyvadio handicap bilé Kus 1,00 1314,09 1314,.00]
192 |PC50 Rohovy uzavér -15 ks 2.00 9207 184,14
194 |PC52 Nerezovy zasobnik toal. papiru-mat kpl 1,00 795,15 795,15
185 |PC53 WC souprava nerezové kpl 1,00 125,55 125,55
196 |PC54 Nerezovy davkovad tekutého mydla kpl 1,00 502,20 502,20
197 |PC55 Nerezovy ko8 nasténny-4,5 | povrch mat kabinky WC kpl 1,00 669,60 669,60
198 |PCs6 Pewné madlo uzaviené pro kiozet, nerez kpl 1,00 1 255,50 1 266,50
199 |Pcs7 Skiopné madlo uzavfené pro klozet, nerez kpl 1,00 1 255,50 1 255,50
200 |PCE8 Rovné madle umyvadlo , nerez kpl 1,00 585,90 585,90
201 |PC59 Zreadio sklophé WC imobilni kpl 1,00 1 506,60 1 506,60
121 [342283320RT2 |Uprava sadrokartonové piicky pro osazeni WG WC - ram pro
' - télesné postizené kus 1,00 1590,30 1 580,30
119 [342263310RT2 |Uprava sadrokartonové piicky pro osazeni umyvadla do ]
ocelové Konstrukce Kus 1,00 . 251,10 251,10
204 |PC62 MontaZ zafzovacich piedmétd hod 11,00 262 95 322245
32 |998725201R00 |Pfesun hmet pro zafizovaci piedméty, vySky do 36 m %, 1,00 186,28 196,28
T aiken T ETen

“Zpracovana programem BUILDpower, © RTS, a.s.
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PoloZkovy vykaz vymér
MORAVIAN SCIENCE CENTRE

Nazev stavby: BRNO TLZ 94
Nazev SO:SO 01 — Modernizace abjektu MSCB '
Datum zpracovani : 2014 . '

_ : CELKEM
3. |Dodavka F1.1.4h2 ER 1307
3. |Imontaz F1.1.4h2 ER 1139
7. |Dodavka |F1.1.4h3 EPS : ' 1397
7. |montaz F1.1.4h3 EPS - - 849

Celkem :
bez DPH : _ : - 4693

V nakladech na ve&kerou dodavku a montaz materialu jsou dale zahrnuty tyto soudasti -
Dodévka podmifiujicich komponent. {prislusenstvi, diléi sougasti kompleti a pod)

Naklady na zajisténi, vyrobu, nakup, piepravu a skladovani materidlu

Pripravné a pomocné prace pfed montazemi

Vymeéreni mista, upevnéni, osazeni ihstalovanych komponent .

Utésnénf vstup, vystrojeni skiini a rozvad&& (monté? 1ist, nosniki, ranZirovacich ok, ...).

Zavéretne prace spojené s montdzf rozvad&&l ( o0zna&eni rozparovani kabeld, propojeni uzemnéni, ...}
Odislovani a oznaceni skfini $titkem, nebo popisem )
Podminiujici prace spojené s monté2i rozvadésa

Propojeni a zméfeni uzemné&ni a vypsani méficiho protokolu

Spravni poplatky podle zakona &. 368/1992 Sb. v platném znéni, které vzniknou pfi obstaravatelske

¢innosti zhotovitele v disledku ziskavani potfebnych spravnich rozhodnutl nebo povaleni, kieré jsou

nezbytné k provedeni dila
" Postovni a pffepravni poplatky nutné pro realizaci akce
Viechny ostatni néklady souvisejici s realizaci dila, které nebyly zahrnuty do popisu sloZ. polo'iek, napr.:
Zafizeni stavenisté - mista plnéni praci, pfovédéné sluZby a dopravu nezbytné pro provedeni zakazky,
. pouziti stavebni techniky, nastroji a dalsiho vybaveni zaméstnanch zhotovitele, vodu, teplo, energle
osvétleni; zabezpeen| pracovisté )

DileZité: .

V souladu se zékonem o vefgjnych zakazkach &.137/2006, HLAVA IV., § 44, odstavec (9), bylo

ve vyjimeénych pFipadech pro dosl:ateéhé pFesny a srozumitelny popis pouZito odkazu

a srozumltelny popis pouZito odkazu na typovy vyrobek ten je mozné dle tohoto zakona nahradit
kvalitativné a technicky obdobym feSenim.

Uvedené odkazy na typovy vyrobek v této dokumentaci slouZi pouze pro specifikaci technlckych
parametrii a jejich kvalitativniho standardu :
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Projekt registraéni €islo: CZ.1.05/3.2.00/09.0163

 Technicky list zmény &. 95

EVROPSKA UNIE
EVRGRSKY FOND PRO REGIONALNI ROZVOJ
INVESTICE DO VAST BUDOUCNOSTI

- . S el e e s e
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QP Vizkum a vyvo]
pro inovace




Technicky list zmény (TLZ) C.:

Datum piedloZeni TLZ:
SoDc.:

Ze dne: : o ' 29.5.2013 -
Projekt registracni fislo:
Stavba:

Objekt:

Nazev zmény:

2/3

EVROPSKA UNIE ‘ i 20973
EVROPSKY FOND PRO REGIONALNE RSZVOS i OP Vizkam a vivei
INVESTICE DO VAST BUDOUCNOST] H pro inovace

&




Zména ma vliv na dokumentaci pro provadéni staby : ANO/NE
Zména fesena : ANO/NE Dodatek & D04
Stavebni objekt S0.01 Mode_rmzacg objektu
. _ MSCB
Cast PD : F.1.1.1
. Architektonické a stavebné
Nazev :

technické fesni

Vykres (nazev,cislo) :

837_05 02 ZL27b

Easo_v{r dopad oproti pivodnimu feSeni:

Cenovy dopad: QOdpodet:

Pripocet:

Celkem:
Celtkem:

Detailni vykaz vymér je soudasti polozkového rozpottu

Jména Datum Padpis ~Razitko
Za objednavatele (IR): Ing, Jaroslay Vokal -19.8.2014 . ~ //‘
Za TDI Ing.Zdengk Mitka 19.8.2014 Ay
Za GP -ing. Dagmar Sykorova 19.8.2014 A A /}{ /
Martin Val 8. ("
Za zhotovitele: Skl via 13.8.2011 . LU/‘&(“"‘
_ Michal CiZ 19.8.2014 & A ZHnsiay a8,

EVROPSKA UNIE -
EVROPSKY FOMND PRO REGIONALNI ROZYO}
INVESTICE DO VASEBUDOUCNOSTI ’

Zlin, BarloBova 8532, PEC 76001
00 263 15 659
DiC: 0228315 669

3/3

OP Vizkum a vivoj
pro inovace



POLOZKOVY ROZPOCET

TLZ 95
KSO

SKP

|Mérna jednotka

Podet jednotek

rB G ; “INaklady na m.j. 0
Projektant K4 a.s., BRNO Typ rozpoétu
1Zpracovatel projektu {K4, a.s., BRNO B

Objednatel Kraj Jihomoravsky, se sidlem v Brné
Dodavatel Zakazkové &islo PFB100066
Rozpoctoval Poéet listl

ROZPOCTOVE NAKLADY

HSV celkem 32 991]Ztizené vyrobni podminky 0
Z2|PSV celkem - 0]Cborova pﬁréika 0
R|M prace celkem 0]Presun stavebnich kapacit 0
N|M dodavky celkem ~ o|Mimostaveniatni doprava 0
ZRN celkem 32 991)Zarizeni stavenisté 0

Provoz investora 0
HZS o]Kompletaéni &innost (ICD) 0]
|1ZRN+HZS 32 991]Ostatni naklady neuvedené OI
ZRN+ost.naklady+HZS 32 991 Ostatm naklady celkem 0
Datum : Datum : Datum
Podpis : Podpis Podpis
Zéklad pro DPH 20,0|% 32 991 K¢
DPH 20.0{%: 6 598 K&
Zaklad pro DPH 0,0{% 0 K&
DP‘Hy 0,0 % 0 K&

Poznamka :

Zpracovano programem BUILDpower, © RTS, a.s.

-,
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Stavba . |PFB100066 MORAVIAN SCIENCE CENTRE BRNO Rozpodet : ~ 50.01. TLZ 95

' STATIKA GALERIE 3.NP - ODBOURANI A
NAHRAZENI NEVYHOVUJICICH

.. DOBETONAVEK A PD DESEK NA GALERII .
Objekt :  |S0.01 MODERNIZACE OBJEKTU MSCB vi. PRISTAVEB |3.NP. :

REKAPITULACE STAVEBNICH DIiLU

Bourani konstrukci
Stavenistni pfesun hmot
Piresuny suti a vy

it

ZtiZzené vyrobni podminky
Oborova prirazka
Pfesun stavebnich kapacit
Mimostavenistni doprava
Zarizeni stavenisté
Provoz investora
Kompleta&ni ¢innast (ICD)
Rezerva rozpoétu

™

T
S

Zpracovano programem BUILDpowér, ® RTS, a.s. o 7 " “Strana 2



POLOZKOVY ROZPOCET

1|99

Stavenlstm presun hmot ‘

Stavba : PFB100066 MORAVIAN SCIENCE CENTRE BRNO Rozpoget: 50.01. TLZ 85
) ) STATIKA GALERIE 3.NP - ODBOURAN( A
NAHRAZENI NEVYHOVUJICICH
.. DOBETONAVEK A PD DESEK NA GALERI
Objekt $0.01 MODERNIZACE OBJEKTU MSCB vé. PRISTAV|3.NP.
Be | ,
Dil: {4 Vodorovné konstrukce
106 [389381001RT3 |Dobetonovani prefabrikovanych konstrukei z betonu prostého ]
2B 0 e eeeeeeeee b O 221) 357818 7 889,88
zmena vimarje oproti ZL27: e e e e
) po osazeni plvodnich PZD panel(:0,3*1,5°35"0,14 2,21
2 |389941011R00 {Kovové doplf.konstrukce pro montéaZ diled, do 1 kg vé. _
dodaviymateriale ] kg |...3870f 16531 -6397,40
stavebni Upravy stropu-dobet. stav. Sachetuslowpd: | 1 |
_ die vpisu oceli :-38,7 38,70
3 [411121232R00 |Osazovani stropnich desek §. do 60, dl. do 180 cm l kus 35,00 142,71 4 994,80
osazeni stropnich desek z bouragieh prach | cueemeeeeciemeee el ]
30011500190 135 e emeee e e e e e m e eef e ee s S O0)
{oprava polozky ze ZL 27): '
4 [411322424R00 [Stropy tramové ze Zelezobetonu C 25/30 (B 30) - l m3 1,10 1 965,g5| 217151
dobetonavky Sachet A :-1,104 -1,10 '
5 |411361921RT5 [VyztuZ stropl svafovanou siti z dratl tazenych svafovana sit
drat 6,0 mm, oka 150/ 150 mm t 0,00 16 572,60 -54,69
pro zabet. Sachet A :-1,0%0,0033 . 0,00
6 |59341741 Deska stropni vylehéena PZD 149/29/9 V5 l kus 28,00 ' 184,14, 5 155,92
ve ZL.27 byla chybne adeCtenadodavka PZ0: .l
dorovnani aby doddvka byla 028 | - e} 2800
96 Bourani konstrukm
7 |963012510R00 |Bourdni stropll z desek Zb. §. 30 cm; tl. do 14 cm l m3 5,01 1 251 ,32, 6 270,59
v&. mazaniny il. 18 mm :+46,4*0,108 5,01
8 |963051113R00 |Bourani ZB stropd deskovych tl. nad 8 cm l m3 5,68 1 129,95| 6418,12

Presun hmot pro opravy a udrzbu do vySky 25 m

Dil: |D96 Pfesuny suti a vybouranﬁch hmot
10 [979011111R00 }Svisla doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP t 19,32 32,64 630,81
11 |979011121R00 |Pfiplatek za kaZdé daléf pedlazi t 9,66 12,56 121,31
12 [979081111R00 |Odvoz suti a vybour. hmot na sklédku do 1 km t 24,16 58,59 1 415,27
13 |979081121R00 |Pfiplatek k odvozu za kaZdy dal3l 1 km t 241,56 1,26 303,27
14 1979082111R00 |Vnitrostavenistni doprava sutido 10 m t 24,16 16,74 404,36
15 [979082121R00 |Pfiplatek k vnitrost. dopravé suti za daldfch 5m t 193,24 3,35 646,98
16 |979999998R0O0 - Poplatek za skladku suh 5% pnmesi - DUFONEV Brno 1 24.16| 175,77 424582

Zpracovano programem BUILDpoWwer, @ RTS, a.s.
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Projekt registracni

Technicky list zmény €. 96

€islo: CZ.1.05/3.2.00/09.0163

EVROPSKA UNIE
EVROPSK?_FGND PRC REGIONALNIROZVOS
INVESTICE D0 VAS] BUDOUCNOSTI

QP Vyzkum a v¥vo)
pro Inovace







Zména ma vliv na dokumentaci pro provadéni staby : : ' - ANO/NE
Zména feiena : ANQ/NE Dodatek £, D04
$0.01 Modernizace objektu
{ obiek
Stavebni objekt MSEB
CastPD: F.1.1.1

Architektonické a stavebné -

Nazev : e,
technické fesni

- VWykres (ndzev,islo) :

Casovy dopad oproti piivodnimu Feseni:

Cenovy dopad: Qdpotet:
Pfipocet:
Celkem:
Celkem:

Detailni vykaz vymer je soucasti poloikového rozpottu

_ Jméno Datum Podpis -7 Razitko
Za objednavatele (IR): Ing, Jaroslav Vokal - 19.8.2014 ——"—‘—’Lf/
Za TD Ing.Zdengk Mitka 19.8.2014 ;g Ll
ZaGP ing. Dagmar Sykorova 19.82004 <ffy </ 4
Martin V Ny
7a 7hotovitele: artin vala 19.8.2014
Michal CiZ _ 19.8.2014
PSC 760 01
&
3/3

i, RRFEE

EVROPSKA UMIE . B oo,
EVROPSKY FOMD PRO REGIONALNI ROZVO) OP Vizkum a vivoj
INVESTICE 00 VA BUDOUCNDSTI : pro inovace




-

" POLOZKOVY ROZPOGET

PEBTOG06E " [NORAVIAN SCIENG Nakiady namj. [0
Projektant K4, a.s., BRNO Typ rozpottu
Zpracovatel projektu o :
Objednatel Kraj Jihomoravsky, se sidlem v Brné _
Dodavatsl Zakazkové &islo
Rozpoétoval Pocet listd
ROZPOCTOVE NAKLADY

== T—

HSV cetkem 7 640)2tizené vyrobni podminky 0
Z|PSV celkem 0]Oborova prirazka 0
R|M prace celkem 0]Presun stavebnich kapacit 0
N{M dodavky celkem O]Mimostavenistni doprava 0
ZRN celkem 7 640)Zafiizeni stavenisté 0

' Provoz investora 0
HZS 0|Kompletaéni &innost (ICD) 0
ZRN+HZS 7 640]Ostatni naklady neuvedené 0
ZRN+ost naklady+HZS 7 640 Ostatni naklady celkem 0
Vypracoval . Zazhotovitele e
Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Zéklad pro DPH 21.0]|% 7640 K¢
DPH : 21,0{%

Zaklad pro DPH 0,0(%

Poznamka :

Zpracovanb programem BUILDpower, © RTS, a.s.

e timnin it

Strana 1’




% Zpracovano programem BUILDpower, ® RTS, a.s. ) * ' : Strana 2 _



Stavba :
Objekt :

PFB100066 MORAVIAN SCIENCE CENTRE BRNO Rozpotet: S0.01.TLZ 96 :
$0.01 MODERNIZACE OBJEKTU MSCB vé. PRISTAVEB |VYTAHOVA SACHTA - ODFREzovANI

REKAPITULACE STA\_IEBNi'CH DiLU

Eouranl konstru

_3-1—3-1

Ztizené vyrobni podminky

Oborova pfirazka

Piesun stavebnich kapacit

Mimostavenistni doprava

Zarizeni stavenisté

Provoz investora

Kompletani €innast (ICD)

Rezerva rozp octu

olololo|o]olelo
Blolo|lojo]o|lo|o|olf

Zpracovano programem BUILDpower, ®RTS, a.s.. _ - Strana 3



POLOZKGCVY ROZPOCET * o -

Stavba : PFB100066 MORAVIAN SCIENCE CENTRE BRNO | Rozpodet: SO.01.TLZ 96

VYTAHOVA SACHTA - ODFREZOVANI A
VYSPRAVENI BETONOVEHO POVRCHU PRO
. NALEPEN( LAMEL V MISTE VYTAHOVE
Objekt : $0.01 MODERNIZACE OBJEKTU MSCB v&. PRISTAYSACHTY

S
Bourani kornistrukci
Frézovéni ZB podlahy v&.odvozu na skladku

odfréZovani & vyspraveni betonového povrchu pro nalepeni lamel v
misté vytakove Sachty (18,55m2) ' :

Zpracovano programem BUILDpower, @ RTS, a.s. _ ' Strana 4



Projekt registraénl

Techn_icky list zmeény C. 97.

¢islo: CZ.1.05/3.2.00/09.0163

EVROPSKA UNIE ) el
EVROPSKY FOND PRO REGIONALNI ROZVOS OP Vizkum a vyva|
INVESTICE DO VAST BUDQUCNGSTI i pro inovace




Technicky list zm'ény (TLZ_) c.:

Datum predloZeni TLZ:
SoDéE.:
Ze dne:

Projekt registradni &islo: ek
Stavba: MO
Objekt:

Ndzev zmény:

Divod zmény (vyjadFeni projektanta realizaéni dokumentace):
‘ ‘ s o i, hlies
= - = oy

2/3

EVROPSKA UNIE .
EVROPSKY FOND PRO REGIONALNT ROZVOS OP Vyzkum a vivaj
INVESTICE DO WAS BUDOUCNGST E pro inovaca




it

L e e e =
Zména ma vliv na dokumentaci pro provadéni staby : ANO/NE
Zména fe$ena : ANO/NE _ Dodatek ¢. D 04
50.01 Modernizace objektu
Stavebni ohjekt :
>tavebni ob) MSCB
Cast PD : - F.11.1
X Architektonické a stavebne
Nazev : C iy
technické Fedni
Vykres (nazev,gislo) : 0837 _05_02_122 D16

Casovy dopad oproti pivodnimu fesen

Cenovy dopad: Odpodet:
' Pripodet: 73.251 K¢
Celkem: ' : i
Celkem: .

Detailni vykaz vymér je souldsti polozkového rozpoétu

Iméno Datum Podpis 7 Razitko
Za objednavatele (IR): Ing, Jaroslav Vokil 19.8.2014 s
Za TDI : Ing.Zdenék Mitka 19.8.2014 o 7 [ 2 ),
Za GP : ing. Dagmar Sykorovd © 19.8.2014 N '
' Martin Val 8. i
Za zhotovitele: 2 va ° 19.3 2014 !\\ A \
. Michal ¢ 19.8.2014 e I e

s

SO ] -
8515853

3/3

EVROPSKA UNIE i
EVROPSKY FOND PRO REGIONALNI ROZVOY : OP Vyzkam a vivo]
INVESTICE DO VAST BUDOUCNOSTI pto Hiovace




PE

ijan '

K4, a.s BRNO

Naklady na m.j.

H3V celkem

Typ rozpodtu
Zpracovatel projektu  |K4, a.s., BRNO
Objednatel Kraj Jihomoravsky, se sidlem v Brné
Dodavatel Zakazkoveé ¢islo
Rozpottoval Paocet list(
ROZPOCTOVE NAKLADY

; ;i 2

73 251|ZtiZzené vyrobni padminky

i . B

0

Z|PSV celkem - Q|Oborové pfirazka 0
R[M prace celkem o]Presun stavebnich kapacit 0]
N|M dodavky celkem o|Mimostavenistni doprava 0|
ZRN celkem . 73 251|Zafizeni staveni&ts 0
' ' Provoz investora 0

HZS 0]Kompleta&ni &innast (ICD) - 0
ZRN+HZS 73 251]Ostatni naklady neuvedené 0
ZRN+ost naklady+HZS 0

73 251]|Ostatni naklady celkem

Datum : Datum ; Datum
Podpis : Podpis: Podpis
Zaklad pro DPH 21,0(% 73 251 K&
DPH 21,0|% 15 383 KE
Zaklad pro DPH 0,0(% 0 Keé
DPH 0,0|% 0Keé

Poznéamka :

Zpracovano programem BUILDpowet, @ RTS, a.s.




Stavba: |PFB100066 MORAVIAN SCIENCE CENTRE BRNO Rozpoget : ~ SO.01.TLZ 97
: : .. SDK - PROVEDENI SAMONOSNYCH
Objekt :  [$0.01 MODERNIZACE OBJEKTU MSCB v¢. PRISTAVEB [VYSTUZENYCH PRICEK ScTh

REKAPITULACE STAVEBNI'CH DiLU

ZtiZzené vyrobni podminky
Oborova piirazka

Presun stavebnich kapacit
Mimostavenistni doprava
Zafizeni stavenisté
Provoz investora
Kompletaéni &innost (ICD)
Rezerva rozpoctu _

olo|olo|o]o|o|ol:
ololojolololo|olE

Zpracovano programem BUILDpower, © RTS, a.s. o Strana 2



POLOZKOVY ROZAOCET

Stavba : PFB100066 MORAVIAN SCIENCE CENTRE BRNO | Rozpodet: 50.01.TLZ 97
- . SDK - PROVEDEN( SAMONOSNYCH
Objekt : S$0.01 MODERNIZACE OBJEKTU MSCB vé. PRISTAJVYSTUZENYCH PRICEK ScTh

311

33
Sadrokartonové konstrukce

Zpracovéno programem BUILDpower, © ﬁTS, a.s.“‘

Dil:
133 |342263998R0  [Piiplatek za izofaci & - 10 cm k Sadrokartonové predstéré
na acelovou konstrukci desky standard tl. 12,5 mm 2x,
izolace 1. 60 mm mz2 196,30 67,80 13 328,77
1.NP:
4.35:(4, 840, 127, 046,5)-(6 05*2, 38)+4 4°6 5 172,30
1.36 4,45 .51 24,00
134 [342263896R0C  |Pfiplatek za izolaci 8 - 10 cm k Séadrokartonové predsténé
na ocelovou konstrukel desky poZami tl. 2x15 mm, izolace tl
50 mm ) m2 9,60 67,90 651,84
T.NP
1.36:4,872°0,6+270,4] . 860
133 [3.03 Sadrokartonova pfedst&na na ocelovod konstrukei desky | |
standard 1l. 12,5 mm 2x, izolace tl. 50 mm m2 24,00 376,65 9039,580
1.358 4,4*5,51 24,00
1 1713134211RK5 |MontaZ parozabrany na stény s pielepenim spoji- pargtésna I
zabrana Jutafol N 140 standard m2 205,90 72,00 14 824,80
1.36:{4.840,1)(27 0+85,6)-{8,552.38)+4,4*5 & 172,30
1.36 4,475 51 24,08
1.38:4,84(2*0,6+2*0,4) 9,60
2 |31x PFiplatek za kotveni pfedstény do sloupki Al stény 2xUA
100/40/2mm ks 26,00 404,00 14 312,00
3 [342267113RT2 |Obklad trdmd sadrokartonem étyfstranny do 0,5/0,5m desky
protipoZzami tl. 12,5 mm .m 4,80 544,05( 2611,44
-1.36 obkiad sloupu - 4,8 . 4,80
4 (311%x Priplatek za dovystuZeni piedstény profily LA 100/40/2mm
(zdvojen stajnych profif) m 115,50 186,00 21 483,00
4,85 (12+8) +2,1*7

Strana 3
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Projekt registraéni éis

lo: CZ.1.05/3.2.00/09.0163

Technicky list zmény ¢. 98

EVROPSKA UNIE
EVROPSKY FOND PRO REGIONALNI ROZVOS
INVESTICE DO VASI BUDGUCNOST

Lt

OP Vizkum & vivoj
pro inovace




Technicky list zmény (TLZ) &.:

Datum predloZeni TLZ:

SoD &
Ze dne: ' 29.5.2013

= a N wa M}‘:@J{@gﬁ&g&g‘%
Projekt registracni gislo: T

Stavba:
Objekt:

Nazev zmény:

e«) :

o

Popis zmény:

i

B i

i
-

profesi:

.

T, 'z"

2/3

EVROPSKA UNIE s
EVAOPSKY FOND PRO REGIONALNI ROZVO) : OP Vizkum a vivo]
INVESTICE DO VAS] BUDOUTNGST! B pro inovace




Zména ma vliv na dokumentaci pro provadéni staby : ANO/NE
Zména Fe$ena : ANO/NE ' Dodatek &. D04
$0.01 Modernizace objektu
Stavebni abjekt '
ave .!’]I obje MSCB
CastPD: _ F.1.1.1
) Architektonické a stavebné
Nazev : PR
technické Fedni
Vykres (nazev,gislo) @ - 0837_05_07_008_D02

Casovy dopad oproti pGvodnimu feseni:

Cenovy dopad: Odpotet:
Pfipocet:

Celkem:
Celkem:
Detailni vykaz vymaér je souéasti poloZkového rozpoétu -

Jméno Datum
Za objednavatele (IR): Ing, laraslav Vokal 19.8.2014
ZaTDI ' Ing.Zdengk Migka 19.8.2014
ZaGP ing. Dagmar Sykorova 19.8.2014
7a zhotovitele: Martin Yala . 19.8.2014
Michal Ciz 19.8.2014

3/3

EVROPSHA UNIE ’ ’ -
EVROPSKY FOND PRO REGIONALNI ROZVOS H OF Vyzkum a vyvo)]
INVESTICE B0 VASI BUDOUCNOST! ; pto moevace




Stranka 1z 1

i MORAVIAN SCIENCE CENTER
s:eji‘;;(:i . VYKAZ VYMER TLZ 98
Pazice . Nazey Je“giz:fa je:ﬁzf;k
Mérna
jednotka |Celkem
4456
| 2028 4456
4456
2228| 4456
4456
2228 4456
2 1 S ” 3771
Tésnicl a spojovaci matenal kpl. 825 825
Koordinace na stavbé hod 8 368 2946
: - | "
] -“_%_VZDUCHOTECHNIKA CELKEM | B ~ 17140| -
N




Projekt registracni Cislo: CZ.1.05/3.2.00/09.0163

Technicky list zmeny ¢. 99

EVROPSKA UNIE : .
EVROPSKY FOND PRO REGIONALNI ROZVO) : OP Vizkum a vivoj
¥ INVESTICE DO VASE BUDOUCNOST . pro inovace

o LT




Technicky list zmény (TLZ) &.:

Datum predloZeni TLZ:
SoD &
Ze dne:

Projekt registracni Cislo:

Stavba:

Objekt: S0.01 Modernizace objektu MSCB
o e ;

Ndzev zmény: IR NENE

S

S
e
o
S
ELRIEE

TR T
e 2 ,5?*;%

e
f e m«aﬁﬁ"

SR S
.

EVROPSKA LINIE .
EVROPSKY FOND PRO REGIONALNI ROZVO)
IMVESTICE DO VASE BUDOUCNOST!

- 30_5‘-’ ~E% ’

OP Vizkum a vivoej
pro tovace

2/3



Zména ma vliv na dokumentaci pro provadéni staby : ANO/NE
Zména fesena : ANO/NE ' Dodatek &. D04
. 50.01 Modernizace objektu
Stavebni objekt MSCB
Cast PD - _ F.1.1.1
] Architektonické a stavebné
Nazev : : :

technické Fesni
0837_05_02_122_D13
0837_05_02_7179
V\’/kfes (nézev,cislo) : 0837_05_07_012_D2
0837_05_02_162_D03
0837_05_02_182_D03

€asovy dopad oproti pGvodnimu Fedeni:

Cenovy dopad: Odpotet:
Pfipocet:

Celkem:
Celkem:
Detailni vykaz vymér je soutasti polozkového rozpottu

Iméno Datum Podpis Bazitko
Za objednavatele {IR}: Ing, Jaroslav Vokal 19.8.2014 R //d
Za TDI Ing Zdenk Micka 19.8.2014 v ey
Za GP . ing. Dagmar Sykorové ©19.8.2014 A /e /
' Martin Val _ 3 !
Za zhotovitele: o o 12:8.2014 ' P lREr
Michal Ciz 19.8.2014 ' i ¥

Zlin,Basciva B2, PRG 78001

s

3/3

} EVROPSKA LNIE i &
EVROPSKY FOND PRO REGIONALN ROZVC i OP Vizkum & vivoj
i INVESTICE DD VAST BUDOUCKOST] pro inovace




TLZ 99-REKAPITULACE

-, o
Ti2 59 - doplnéni mistnosti - stavebni ¢dst 133513
TLZ 3% - doplnéni mistnosti - VZDUCHOTECHNIKA 9 658
Y12 8% - doplnéni mistnosti - SLABOPROUD 42305
5 n



-

T POLOZKO ROZPOCET = TLZ 99

EB | Mérna jednotka
Pocet jednotek

2 bo - A0 / 1 - {Naklady na m.j. 0
Prolektant K4 a.s., BRNO ' Typ rozpodtu
|zpracovatel projektu jK4, a.s., BRNO '
Objednatei Kraj J|homoravsky se 5|dlem v Brné
Dodavatel . Zakazkové Eislo |PFB100066
Rozpoétoval ' ' _ Poget listh

ROZPOCTOVE NAKLADY

HSV celkem 104 442)Ztizené vyrobni podminky 0
Z|PSV celkem 29 071]Oborova pfirdzka 0
R|M prace celkem O}Pfesun stavebnich kapacit 0
N[M dodavky celkem O|Mimaostavenistni doprava . 0
ZRN celkem 133 513]Zarizeni stavenisté 0

, Provoz investora 3 ' 0
HZS ' ~ 0|Kompietaéni &innost (ICD) 0
ZRN+HZS 133 513]Ostatni naklady neuvedené 0
ZRN+ost.naklady+HZS 133 513 Ostatnl naklady celkem 0

Vypracoval

Jméno ;

Datum : : . |Datum : . Datum :

Podpis: ' " |Podpis: _ ~ |Padpis:

Zaklad pro DPH 21,0|% ' . 133 513 K&
DPH 21,0(% 28 038 K&
Zaklad pro DPH 0,0|% ' _ 0 K&
DPHY _ _ 0,0(% 7 _ n i ' 0 KE

Poznamka :

Zpracovano programem BUILDpower, ® RTS, a.s. ' » - ~ Strana 1



Stavba : |[PFB100066 MORAVIAN SCIENCE CENTRE §R’_l‘!0 " |Rozpotet: SO.01.TLZ 99
Objekt:  [50.01 MODERNIZACE OBJEKTU MSCB vé. PRISTAVEB | TREZOR - DOPLNENI MISTNOSTI

REKAPITULACE STAVEBNICH DiLU

Sédrokrtonové konstrukce : ' 102 856

0
63 Podlahy a podlahové konstrukce : 1216 0
84 Vyplné otvor( 163 0
99 Stavenistni pfesun hmot 207 0

766 Konstrukce truhlaiske
767  Konstrukce zamecnické
Podlahy poviakové

OO OO OO0

loooocooooo

“loococococool

VEDLEJSIi ROZPOCTOVE NAKLADY

Ztlzenevyrobm podmmky o - [ 133513

Oborova pfirazka - 133 513 ' 0]
Pfesun stavebnich kapacit - 133 513| - ol
Mimostavenidtni doprava 133 513 0
Zafizeni stavenisté ' 133 513 0
Provoz investora 133 513 : 0
Kompletagni &innost (ICD) - - 133513 0
Rezerva rozpoctu : 133 513 0

Zpracovano programem BUILDpower, © RTS, a.s. - ' : . Strana 2



POLOZK®VY ROZPOCET = : o -

Stavba : PFB100066 MORAVIAN SCIENCE CENTRE BRNO Rozpoget: S0O.01.TLZ 99
Objekt : $0.01 MODERNIZACE OBJEKTU MSCB vé. PRISTAV] TREZOR - DOPLNENI MISTNOSTI
D|I. 311 Sadrokartonové konstrukce
1 {342083271R00 |Pficka bezpet.SDK 1,152, #x ocelkee, 2xRB 12,5 | m2 50,02 1714,00] - 85 733,25
3,5%(2,66+0,15%2)-0,9%1 97 . 8,59 :
5,19%(2,66+0,15°2) 15,36
(3,5+5 1912(3.0°2) 26,07
116 [342261213RT1 [Pfitka sédrokarton. ocel.kce, 2x oplast. tl.150 mm desky ’ - |
: standard tl. 12,5 mm, izolace 1l. 5 cm mz -28,40 605,89| - -17 208 48
-5,19%(2 66+0,162) : ) -15,36 )
- |-(3,5+5,18)/243.0 -13,04
2 . |55360032 UA profil 75/40/2 | mb 19,62 120‘501 _ 2 364,69
pro vyztuZeni piicek v rozich
(3.502+5,31)°2 18,62 o
3 [411081421R00 |Mezistr.bezp.ocel.kee UA 75;2+2x opl.desky RB 12,5 | m2 10,12 3 160‘UD| 31 966,56

skladba viz pozn. 15:

Dil: {63 . Pod[ahy a podlahove konstrukee
260 |632417102R00 |Potér samoniveladni rudné tl. 2 mm [ m2 7.98 152,33| 121563
1.11¢:7,98
T CeTkem L Eodiah WE KoHSI s
Dil: |64 Vyplné otvori
272 1642942111R00 |Osazeni zarubni dveinich ocelovych, pl. da 2,6 m2 I kus 163,22 163,22

0/38:1

“&L IR '
m&ﬂfﬁﬁ%@ﬁa ypin
o gﬂ i (¢ avey i
Dil: 766 Konstrukce truhlafské
4 |D/38 Dwefe wnitfni 900/£970 mm bezpednostni RC2 vé. kovdni a .
doplitke - D+ - kompl 1,00 23 900,060 23 900,00
701 |ZR/08 Ocetova zdruberi 800/1970/150 mm v&. doplfiki, povrch.
. uprav, dodavka kus 1,00, 10386,21 1 036,21
533 |998766103R00- |Pfesun hmn! pra truhlafské konstr., vySky do 24 m t 0,06 - 42520 25,51
Dil: [767 . Konstrukce zameénické
§55 [767.PD1 Rastrovy podhled £00/1200mm bez dérovani vlastnosti dle . .
pozn. 1 vé. doplfiki a list - D+ m2 -7,08 477,09 -3807,18
1.11¢-7,98 -7.98 ’

556 | 767.P02 Rastrovy podhled bilty 600/600mm bez dérovani vlastnustl die ’

’ pozn. 2 vE. doplnkd a list - D+M m2 7,98 439,43 3 506,61

1.11¢:7,98 7.98 ) .

586 |Z2M12 Prechodne listy herezove v&. dopliikd a provedeni die popisu - .
D+ bm 460,35 414,32

Dil: |776 Podlahy povlakove

798 {776421100RT1 |Lepeni podlahovych soklikd z mékéeného PVC pouze lepeni -

soklik ve specifikaci m 10,42 1 B,33| 191,00
1.11c:(3,0*2+2,66*2)-0,9 10,42

802 |776521200RT1 |Lepeni paviakovych pedizh, ctverce PVC, Chemopren pouze |
: poloZeni - PVC ve spacifikaci mz 7.98 67,80 541,02
1.11¢:7,88 . 7.98
805 |776992111RT1 |Svafovani povlak. podlah z pasi nebo étvercll véemns | . |
: svafavaci Shlry ’ m 7,98 21,51 171,66
1.11c:7,88 7,98 :
806 [284.02 Vinylova padlahovina, étverce 608x608 mm | me2 8,38 256,96 2 153,06
1.11c:7,98*1,05 : . 8,38
810 |284.08 SokllikAista podlahova PVG [ m © 10,94 7,20| 78,76
10,42°1,05 10,94
814 998775103R[)0 Presun hmot pro pedlahy poviakové, viky do 24 m t : 13,59
oz = ™ r . =
Dil: |784 Maiby
B43 (78401 Malba disperzni interiérova, otéruvzdoma natér bily, 2 x,
penetrace 1 x m2 38,91 21,76| 846,69
Z vnéjdi strany z(istava siejny rozsah: ' .
1.116:2,7%(3,0%2+2,66*23-0,9*1,97 . 28,79
ralba z vrchu:

(2,66+0,15)3.6
754 Malh

Zpracovano programerm BUILDboWer, BRTS, as. ) o ' & ) ~ Strana 3
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e MORAVIAN SCIENCE CENTER | ‘
Poloika o v A h -
specifikace VYKAZ VYMER TLZ 99
Pozice - Nazev i:‘im:a ia:ii‘:k
8 - PRODEJNA - doplnéhi vétrani m
PRIVODNI TALIROVY VENTIL - KOVOVY 56 56 :
| |- Ve=30mm ) i . :
08.022 |ODVODNI TALIROVY VENTIL - KOVOWY _ ks | 1 56 56
-Vg=30m'h ) :
KRUHOVE POTRUBI SPIRQ sk. | 1
- SPIRO 2100 v&. 20% tvaravych dilil ) 7 bm | 18 261 4520
OHEBNE HADICE - ,
= hluk tlumici ochebna hadice @100 . bm| 6 115 688
Vsazeni odboky @100 do stavajiciho spiro potrubi @280 kpl. | 2 136 272
| IZOLACE POTRUBI _ _
- protipoZami izolace - ) . m* 7 405 2838
' OSTATN S B
ProtipoZami mékké ucpavky EIS0D1 kpl. | 1 572 5720 ] o
Tésnici a spojovacl materia ) kpl. | 1 572 572
Zaregulovani systému, vyhotoveni protokolu o zaregulovani. kpl. 1 86 86
: . ‘ e ]
| 9658
!
~
- Stranka 121 ) i



PoloZkovy vykaz vymér
MORAVIAN SCIENCE CENTRE

Nazev stavby: BRNO | TLZ 99
Nazev SO:SO 01 — Modernizace objektu MSCB ' -
Datum zpracovani: 18.3.2014

CELKEM
1.|Dodavka F1.1.4h2 PZTS 25 253
2.|Montaz F1.1.4h2 PZTS : 9105
3.|Dodavka F1.1.4h2 ER : 1842
4. |Montaz F1.1.4h2 ER 1139
5.|Dodévka F1.1.4h3EPS ' 2977|
6.|Montaz F1.1.4h3 EPS ] 1989
Celkem . '
bez DPH : 42 305

V nakladech na veskerou dodavku a montaz materialu jsou déle zahmuty tyto soucasti
Dodavka padmifiujicich komponent (piisluSenstvi, diléT sougasti kempletd a pod) ‘

Néklady na zajiSténl, vyrobu, nakup, pfepravu a skladovani materialu

Pripravné a pomocné prace pfed montaZemi

Vyméreni mista, upevnéni, osazeni instalovanych komponent

Utésnéni vstupl, vystrojenl skiini a rozvadééa (montaz list, nosnikl, ranZirovacich ok, ...).
Zavéreéné précé spojené s montadi rozvadésl-( oznadeni rozparovani kabeld, propojeni uzemnéni, ...)
Ocislovani a oznadeni skiini Stitkem, nebo popisem '

Podmiftujici prace spojené s montazi rozvadédi

Propoj'eni a zméfeni uzemnéni a vypsani méficiho protokolu

Spravni poplatky podle zakona &. 368/1992 Sb. v platném znéni, které vzniknou pfi obstaravatelské

&innosti zhotovitele v disledku ziskdvani potfebnych spravnich rozhodnuti nebo povoleni, které jsou

nezbytné k provedeni dila ) _

Postovni a piepravni poplatky nutné pro realizaci akce .

VSechny ostatni naklady souvisejici s realizaci dila, které nebyly zahrnuty do popisu sloZ. poloZek, napf.:
Zafizeni stavenidté - mista plnéni, praci, provadéné sluzby a dopravu nezbytné pro provedenf zakazky,
pouziti stavebni téchniky, néstrojﬁ a daléiho vybaveni zaméstnanci zhotovitele, vodu, teplo, energie,
osvétleni, zabezpedeni pracovisté ’ ’

Ddlezite:

V souladu se zakonem o vefejhych zakazkach ¢.137/2006, HLAVA V., § 44, odstavec (9), bylo

ve vyjimetnych pfipadech pro dostateéné pfesny a srozumitelny popis pouzito odkazu

a srozumitelny popis pouzito odkazu na typovy vyrobek, ten je moZné dle tohoto zakona nahradit
kvalitativné a technicky obdobym FeSenim. )

Uvedené odkazy na typovy vyrobek v této dokumentaci slou2i pouze pro specifikaci technickych
parametr(i a jejich kvalitativniho standardu.



Polozkovy wvikaz viymér

Nazev stavby:
Nazev 50,50 01 — Modernizace objektu MSCE -
Datum zpracovani : 2014

MORAVIAN SCIENGE GENTRE
BRNO

slo stavby:

Gi :
Cislo S0:01

Datum aktualizace :

PoF.
Cisld  :Cislo M&ma | MnoZstvijJednotkovd  Celkova
pol. | poloZky Nazev poloZky jednotka hmotnost | -‘hmotnost
1 2 3 4 5 [
Reproduktory dle CSN EN 54 24, CPD
1. Repradukior stropni 100146-3-1,5W, EN54-24 ks
Kabely
1. 1302} Kabel Cu 2x1,5, B2cas1d0, P30-R m
Instalaéni material
1. 1081 |Kabelavé pfichytky PH30-R, drobny instal mat ks
2, Drobny instalaéni idl 5% instal. mat. ks
3. ProtipoZami ucpavky, imel Intumex, Hiltli apod. ks
4. Prirazy do 300mm

DuleZité:
V.souladu se

a srozumitelny popls pouXite odkazu na typovy vyrrobek, ten je mainé die tohoto 2ikona nahradit

o jny kizkach £.137/2006, HLAVA V., § 44, odstaves {9}, bylo
ve vyjimeénych piipadech pro dostateEné pfesny a srozumitelny popis pouZito odkazu

fovalitativié a technicky chdobym fesenim.

Uvedené odkazy na typovy virobek v této dokumentaci sloufi p
parametr) a jejich kvalitativniho standardu,

ouze pro specifikaci technickych




Polozkovy vitkaz vymér

MORAVIAN SCIENCE CENTRE . . ’
Nazev stavby: BRNQ . ) CGislo stavby:
Nézev SO:50 01 — Modernizace objektu MSCB Cislo SO:01
Datum_zpracovani: 2014 Datum aktualizace : :
Por. .
islo Cislo M&rna | MnoZstvi [Jednotkovdl Celkova
pol. palozky Nazev polozky liednotka hmatnost | - hmothost
] 2 3 4 5 6
Hidsite, VV moduly, sirény die CSN EN 54, CPD
1. 4010|Opticko koufovy hlasié  véeing patice ks 2
AR 1053 Tuha elektroinstalatni ocelova frubka pr. 16 m 7
- Kabely
1. 1301 |Kabel EPS stinény 2x2x0,8R B2CAs1d0, PR30 m 15
Instala&ni material
1 1081 |Kabelové pfichytky PH30-R, drobiny instal mat ks 50
2. Drobny instalaéni material 5% instal. mat. s 9
a. ProtipoZami ucpavky, tmel Intumex, Hilti apod. ks 2
4. Prirazy do 300mm . ks 1
Dilezite: ICELRE e
V souladu se 10 Ve h zakazkach £.137/2006, HLAVA IV., § 44, odstavee (3], bylo
"ve vyjimeénych pAipadech pro d &né piesny a srozumitelny popis pouzite adkazu

a srozumitelny popis poufito odkazu na typovy virobek, ten je mozné dle tohoto zakona nahradlt
kvalitativné a technicky obdobym feSenim.

Livedens odkazy na typovy virobek v této dokumentaci sloudi pouze pro specifikaci techmckych
parametrt: a jejich lovalitativniha standardu.



L . -

PoloZkovy vykaz wymér Co X
MORAVIAN SCIENCE CENTRE

Néazev stavby: BRNO Cislo stavby:
Nazev SO:S0 01 - Modemizace objektu MSCB Cislo S0:01
Datum zpracovani : 2014 Datum akiualizace : :
Poi.
Cislg - Cislo M&ma | MnoZstvi [Jednotkevd  Celkova
pol. | polozky Nazev poloZky jednotka hmotnost |  hmotnost
2 3 4 5 [
Ustredna PZTS die CSN EN 50131
Koncentritor 8 zon v kovovém Krylu, 4 se zdrojem ks| 1
Akumuldtor 12V 17Ah ks 1
2 3013)Pfidavna ovladaci a programovaci | CD klavesnice ks 1

Detektory PZTS die CSN EN 50131
Magneticky kentakt povrchovy

1, 3001 ks 1
PIR detekior ’

2. 3002 ks 1

3 Stajdnek pro mont&? na stra na sténu ks 1

4. Trezarovy detektor (dle paZtu trezaril) ks 9
Kabely

1, 3008 |Kabel sdélovaci Cu stinény F3x2x0,5, B2cas1d0 m 30
Kabel sdelovacl Cu stindny sh&mice RS485, 2x0,8, |

2. 3010|B2cas1d0 . m 40

3. ‘3005{Kabel nap4jec! Cu 2x1,5, B2casido m 50

4. - CYAB 23 m 5

Instalaéni material

1. 4001 |instalaénl krabice V& vigka pr. 68 . . ks ped
2. 4002 |Instalaén] krabice vE vitka do dulych stén pr. 68 - ks
3. 1002 |Instalaéni krebice vE vigka do dutych stén pr. 97 ks 1
4 4004 | Ohebna elektroinstalacni trubka pr. 25 mm m 40
5. 1004 |Ohebna elekiroinstaladn trubka pr. 32 mm . m 5
5. Drobny instalaéni material 5% instal. mat. . ks ]
7. ProtigeZam{ ucpavky, tmel Intumex, Hilti apod. ks 2
8. Priirazy do 300mm ks 2
g Pritrazy stropu . ks 1
140, Likvidace odpadil (v tunach) t 0,10
Kompletacni Einnost
1, Kompletace, uveden! do provezu, revize, za¥kolen| HZ&| 7
2. Projekt skutegnéha provedeni, vyrobni dokumentace, HZS Hzs| .4
3. Koordinace s profesemi

Dile3Ité: .
V souladu se o vefejnych h €.13712006, HLAVA V., § 44, odstavec (9), bylo
ve vyjimeénych pfipadech pro dc ¢né ptesny a sr i popis pouZito odkazu

a srozumitelny popis pouiito odkazu na typovy virobek, ten je moZné dle tohoto zikona nahradit

hwné a y ok ym Fed
Uvedend odkazy na typovy vyrobek v této dokumentati sleuZi pouze pro specifikati technickych
parametrd a jefich kvaiitativniho standardu.
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Projekt registraénl
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list zmény ¢. 100

EVROPSKA UNIE _ :
EVROPSKY FOND PRO REGIONALNI ROZVO) i
INVESTICE DO VASI BUDOUCNOSTE v

. e e e i b
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OF Vyzkum a vyvof
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Technicky list zmény (TLZ) &.:

Datum pFedloZeni TLZ:

SoD é¢.:
Ze dne:
Projekt registfai:’ni tislo:
Stavba:
Objekt:

Nazev zmény:

e

e &P :
MORAVIAN SCIENCE CENTRE BRNO
5$0.01 Modernizace objektu MSCB

EVROPSKA UMIE
EVROPSKY FOND PRO REGIONALNS ROZVO)
INVESTICE DO WAS] BUDOUCNOST

2/3
-
n 2‘3?‘%43
OF Vizkum a vyvoj
pro inovace )
-




Zména ma vliv na dokumentaci pro provadéni staby : ANO/NE-
Zména feSena : ANO/NE Dodatek &. D 04
L $0.01 Modernizace objektu
Stavebni objekt MSCB
F.1.1.1

Architektonické a stavebné

technické Fesni

Vykres (nédzev,gisto) : -

'0837_05_09_118_D01

0837_05_09_118_D02
0837_05_09_120 D02"

Casovy dopad oproti plivodnimu Fedeni:

837_05_02_7L88

Cenovy dopad:

Odpodet:

Pripocet:

Celkem:
Celkem:

Detailnf vykaz vymér je soutasti polozkového rozpoétu

Jméno Datum Podpis Razitko
Za objednavatele (IR}: Ing, Jaroslav Vokal 19.8.2014 /J
Za 1D Ing.Zden&k Mitka 19.8.2014 LA )
Za GP ing. Dagmar Sykorovd 19.8.2014 S
. Martin Vala 19.8.2014 ; .
Za zhotovitele: : \ Pyt D
Michal Cii 19.8.2014 Soife Bartoloys 2
: TR
pic: C2z83

E EVROPSKA UNIE
EVROPSKY FOND PRO REGIONALRH ROZVO)
£ INVESTICE DO VAS] BUDOUCNOST!

P

OF Vizhum a v¥vo]
pro inovace

3/3




TLZ 100-REKAPITULACE

TLZ 160 -ZTI

9577

TLZ 100 - SLN

2597




i POLOZKOVY ROZPOCET " TLZ 100
1JKSO 802.19
SKP
sehnil ' ~ |Mé&rna jednotka m3

Poget jednotek 0
_ Bavilo) gﬁ  {Naklady na'm.j. 0
Projektant PLYKO s.r.o. Typ rozpoctu
Zpracovatel projektu  |PLYKO s.r.o.
QObjednatel '
Dodavatel |Zakazkove Lislo 9000-30
Rozpottoval Pocet list

ROZPOCTOVE NAKLADY

ZRN+oSt naklady+HZS

9 577 Ostatm naklady celkem
Ry W G

HSV celkem 1 469|ZtiZené vyrobni podminky
Z|PSV celkem 8 108]Oborova piiraZka 0
|RIM prace celkem O}Pfesun stavebnich kapacit 0
N|M dodavky celkem olMimostavenigtni doprava 0
ZRN celkem 9 577|Zatizeni stavenists 0
Provoz investora ]|
HZS o]Kompletatni &innost (ICD) ol
ZRN+HZS 9 577|Ostatni niklady neuvedené 0
0

o
Datum Datum Datum
Podpis Paodpis Podpis
Zaklad pro DPH 21,0|1% 9 577 K&
DPH : 21,0(% 2011 KE
Zaklad pro DPH - 0,0|% 0 KE
DPH 0,0|% 0 Ké

Poznamka :

‘Zpracbvano programem BUILDpower, @ RTS, a.s.

Strana 1



Stavba: |[9000-30 Pavilon D Bmo Vystavisté = "~ [RozpoZet: S0.01.TLZ 100
_ ' INAPOJNA MISTA PRO VYDEJNIKY
Objekt : |01 Zdravotechnika STUDENYCH A TEPLYCH NAPOJU

REK_APITULACE STAVEBNICH DiLU_

antrm vodnvod
Pripravné a pFidruZené prace
Konstrukce zamecn:cke

Ztlzene vyrobnlf podminky

Oborova pfirazka

Presun stavebnich kapacit

Zafizeni stavenisté

Provoz investora
Kompletaéni innost (ICD)
Rezerva rozpoctu

0
0
0
Mimaostavenidtni doprava . 0 : 0,0 9577
0
0
0

Zpracovano programem BUILDpower, © RTS, a.s. * . Strana2



S0.01 Zdravote_chnika

9000-30 Pavilon DBrno Vystavisté
01 Zdravotechnika

Rozpoget: SO.01.TLZ 100

NAPOJNA MISTA PRO VYDEJNIKY STUDENYCH A TEPLYCH NAPOJU

Pripravné a pridruZzené prace

hltm vodoVod 4

Stavebni Gpravy,prostupy a zapraveni

91 |PC10 Izolace naviekova MIRELON tl. stény 25 mm vnitfni primé

22 mm-tepla voda o m 25,00 37,67 941,63
93 |PC12 Nast&nka K 247, pro-vytokovy ventil G 112 kus 2,00 83,70 167,40
100 |PC18 Zkouska tlaku potrubi plastoveho a zavit. DN 50 m 25,00 8,37 209,25
101 |PC20 Proplach a dezinfekce vodovod.potrubi DN 80 m 25,00 8,37 209,25

114 |PC33 Potrubi plastové vicevrstve s kovovou vioZzkou 20x2,8 (DN15) |
: : m . 25,00 100,44 2 511,00
1 {PCGO vysekani draZky ve zdivu m 5,00 67,14 335,70
95 {PC14 MantaZ vodovodnich armatur 2zavity, G 1/2"-6/4" kus 4,00 33,48 133,92
131 {PC50 Kulovy uzavér s vypous DN 40 ks 2,00 477,09 954 18
2 |PCOO Montaz potrubi - ) hod 7,00 357,00 2 499,00
148 Pfesun hmot pro vnitini vodovod, vy$ky do 36 m % 1,00 79,61 79,61

' Zpi‘acovéno programem BUILDpdwer, © RTS, a.s.
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MSCB : -
Brno

Vykaz vymér - silnoproud TLZ 100

Pii zpracovani nabidky je nutné vychazet ze vEech asti dokumentace {technické zpravy, wkresové dokumentace a specifikace materialu). Povinnosti

dodavatele je pfekontrolovat specifikaci materiaiu a piipadny chyb&jici material nebo vykony doplnit a ocenit. Souéasti ceny musi byt vegkeré naklady,

aby cena byla kone&na a zahrnovala celou dodavku a montaZ akce. Dodévka akce se predpokiada vEetn kompletni montaZe, veskerého souvisejiciho
dopliikového, podruZného a montaZniho materialu tak, aby celé zafizeni bylo funkéni a spifiovalo vsechny ptedpisy, kterg se na né vztahuji.

Rozpofet je vypracovin za nasledujicich predpokladi:

EREER

Zakladni rozpoctové naklady

MontéZ - - ' 10588

Material nosny délkovy : 4620

Materidl nosny kusovy - 975,1

Material nosny kusovy (svitidla) '

Profez délkového materialu (5 % z E) _ 23,1
J. Soudet matenial nosny EHF+GHH) - _ B 1460,2
K. Material podruzny (1 %z 1) : 14,6
L. Soudet montaZ + demontaZ + matendal (C+D+]+K) ' : ' - 2533
M PPV (2%zL) 50,7
T. Prace ve vySkach 0, 5% zL ’ ] 12.7
N. Zemmi prace : ' :
Q. Natéry _ ' . 00

" [P. Prace udtované hodinovou sazbou

piedb&Zna obhlidka ' : h _ 0,0

nezméfitelné montaZni prace - Vyhledam kabelaZe h : 0,0

dozor h - 0,0

soudet polozky ' 0.0
R. Celkem zikladni rozpoctové naklady 25970
S. Revize ' — 00
Rozpocet celkem ' ' 2 597,0 K¢

Strianka 1 z 3707




Nazev
CPV Material nosny kusovy

31224100-3  Zasuvka 250V, 164 P20
Zasavka 45/45 164,230V 2P+Z hnédd do podl. krabice

316000002 Krabice P KP 6772
31211310-4 Tistic instalacni | ip 10A/C
Celkem )
Y
o

Pocet

Strinka

tJ Lh Lh Lh

ks

ks

z 3

Cena

649

83,7

1032

Celkem monta3

3245
4187

25,5
206.4

975,1

celkem

48,44
4R, 44
20,87
19,08

242,2
242,72
104,4
2,4
508, 8



Karosaria Brno’

8002 Hala rozvade&i

Ekkhp '
Nizev
Material nosny délkovy
KRabel CYKY 3Cx 1.5
Cellzem

\
N -

Pocet

60

CStranka 3 z 3

J

Cena

7.7

Celkem montaz
4620

462,0

7.5

celkam

454, 0




Projekt registracni ¢islo: CZ.1.05/3.2.00/09.0163

Technicky list zmeny ¢. 101

EVROPSKA UNIE
EVROPSKY FOND PRO REGIOHALNI ROZVOS
INVESTICE DO VASI BUDOUCNDST!

- Bt DI T

" OF Vizkum a vivel
pro inovace




Technicky list zmény (TLZ) ¢.

Datum predloZeni TLZ:

SaD E.:

Ze dne: : 29.5.2013

Pfojekt regisiraEni Eislo: L i i e
Stavba: ' . MORAVIAN SCIENCE CENTRE BRNG

Objekt: $0.01 Modernizace objektu MSCB

Nazev zmény:

Dilvod zmény (vyjad¥eni projektanta realizacni dokume

Zména ma viiv do nésledujicich profesi:

2/3

EVROPSKA UNIE ' “
EVROPSKY FOND PRO REGIONALN] ROZVO) % OP Vyzhum 3 vivoj
INVESTICE DO VASI BUDDUCNOSTI pro inovace




S

Zména ma vliv na dokumentaci pro provadéni staby : _ ANO/NE
2ména fesena : ANO/NE " Dodatek & D04
s 50.01 Modernizace objektu
Stavebni objekt MSCB
CastPD: F.1.1.1

Architektonické a stavebné
technické fesni
0837_05_02_122 D11
837_05_02_7L60

Nézev :

Viykres (nazev,gislo) :

asovy dopad oproti pivodnimu Fedeni:

Cenovy dopad: -+ Odpoédet:
Pfipocet:

Celkem:
Celkem:

Detailni vykaz vymér je sougastf poloZkového rozpoétu

Iméno } Datum _Podpis - Razitko

Za objednavatele (IR): Ing, Jaroslav Vokal - 19.8.2014 ~—z/
Za TDI : Ing.Zdengk Mitka 19.8.2014 . & (/{//[ ) /
Za GP ing. Dagmar Sykorova 19.8.2014 ' M/ ;o
. Martin Vala 19.8.2014 e Sifn.\
Za zhotovitele: o 18
a zhotovitele , mm%g;ﬁ S

Michal Ci¥ 19.8.2014

=t Rariafon
T A 253 0 B &

piC: GZ267 15 668

3/3

EVROPSKA UNIE :
EYAOPSKY FOND PRO REGIOMALNE ROZVOJ
INVESTICE DO YAS BUDOUCNOST)

OF Vyzkum a vyvoj
Ppto inovace




"POLOZKOV\" ROZPOC‘ET

TLZ 101

BAVANJKSO
SKP
SO.01 1oL RISTAVER [Merns jednotka
Potet jednotek
MORA %3 §  [Nakiady na m.j. 0
Projektant K4 a.s., BRNO Typ rozpodtu
Zpracovatel projekiu K4, a.s., BRNO
Objednatel Kraj Jihomoravsky, se sidlem v Brné
Dodavatel Zakazkové Eislo PFB100066
Rozpoétoval Poéet listl

ROZPOCTOVE NAKLADY

?’“ﬁfv‘w R $:ﬁz ?‘
HSV celkem 30 634 Ztlzene vyrobni podminky 0
Z|P3Y celkem 635|Oborova piiraZka 0
R|M prace celkem 0]Piesun stavebnich kapacit 0
N|M dodavky celkem 0]Mimostavenistni doprava 0
ZRN celkem 31 269)Zafizeni stavenisté 0
Provoz investora 0

HZS o]Kompletaéni &innost (ICD) 0]
ZRN+HZS 31 269}Ostatni naklady neuvedené Ol
ZRN+ost naklady+st 31 269 Ostatnl nakiady celkem 0
3 7]

DPH

Datum : Datum Datum

Podpis : Podpis Podpis

Zaklad pro DPH 21,0|% 31 269 K¢

DOPH 21,0|% B 566 KE

Zaklad pro DPH 0,01% 0 Ké
OKE

Poznamka :

Zpracovano programem BUILDpower, © RTS, a.s.

» Strana 1




PFB100066 MORAVIAN SCIENCE CENTRE BRNO

" Stavba : Rozpodet : S0.01.TLZ 101
RAMPA A SCHODISTE - UPRAVA NA ZAKLADE
NAVAZNOSTI FASADY A UPRAVY -
_ .. BETONOVEHO ZABRALI (SCHODISTE NEN| v
Obijekt : §0.01 MODERNIZACE OBJEKTU MSCB vé. PRISTAVEB |PD)

REKAPITULACE STAVEBNICH DiLU

3 Svislé a kompletni konstrukce

62 Upravy povrch( vngjsi

96 Bourani konstrukei’

99 Stavenidtni pfesun hmot

713 |zolace tepelné

D26 PFesuny suti a Vybouran)’(ch hmot

T 906 72
2 503,13
14 904,85
177,29
0
1142, 01

0 0
0 0 0
-0 0 0
0 0 -0
0 0 0
0 0 0

Zti¥ené vyrobm podmlnky 0
Oborova pfirazka . 31 269 0
"|Pfesun stavebnich kapacit 31 269 0
Mimostavenistni doprava 31 269 0
Zafizeni stavenisté 31 269 o]
Provoz investora 31 269 0f
Kompletacni ¢innost (ICD) 31 269 o]
Rezewa rozpoctu 31 269 0

Zpracovano programem BUILDpower, @ RTS, a.s.

Strana 2
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POLOZROVY ROZPOCET

Stavba : PFB100066 MORAVIAN SCIENCE CENTRE BRNO Rozpodet: SO.01.TLZ 101
RAMPA A SCHODISTE - UPRAVA NA
ZAKLADE NAVAZNOSTI'FASADY A U PRAVY
. .. BETONOVEHO ZABRALI (SCHODISTE NENI v
Objekt : $0.01 MODERNIZACE OBJEKTU MSCB vé. PRISTAV|PD)

Dil:

) mdka schodisté 0,1*2,5*1 2

Svislé a kompletni konsirukce
141 {311321411R0A |Zelezobeton nadzakladovych zdi C 25/30 (B 30) XC4-XF1
m3 0,62 2 050.65] 1271,40
0,1%1,0%9,89/2 0,49
- |zidka schodi8té 1,2*2,2/2*0,1 0,13
142 [341351105R00 |[Bednéni nadzakladovych zdi oboustranné - zfizenf m2 8,35 460,35| 3843,92
{1,0+0,2)*9,89/2 5,93
{0,35+0,2)*4,0/2 1.40
zidka schodisté 1,2x2,2/2 1,328
143 |311351106R00 |Bednéni nadzakladovych zdi oboustranné-odstranéni m2 8,35 167,40 1397,79
4 |345361921R00 [VyztuZ zidek svafovanou siti t 0,03 29 480,00 995,75
' dle PD:(4,3+4,3)*0,0031*1,1 0,03
zigtka schodisté 1,3270,0031%1 1 0,00
5 |380932213R00 [Viepenivyztuze D 8, beton, malta POXY - I m 12,00 350.501 432600
0,2*60 ) 12,00 ' '
v, dodavky vyztuZe: . )
259 {632411904R0A |Adhezni mustek . J m2 2,68 25v73| 71,86
Polozka pouzita z oddily 63 12
0,1*(9,89+8,95)*1,2 2,38
0,30

620471931000

Vyrovnani podkladu omitka tmel

Bourani konstrukci

62 Upravy povrchu vnelsn

233 |602011184R00 |Omitka stén tenkavrstva silikatova barevna m2 11.41 154,01| 1 757,92
nova £ast '
vE&. pfesahu:(0,9+0,2)*9,89/2 5,44
(0,3+0,2)*4,0/2 1,00
plvodnl &ast trojihelnik:

. 1,0%9,85/2 4,98
234 m2 11,41 65,29 745,21

zidka schodlsta 2x1+1+0 B+2 2

“|Stavenistni presun hmot

6,00

Ril:

316 |962051116RO0 [Bourani pfidek Zelezobetonovych tl. 15 cm [ m2 10,96 141,70] 1553,19
parapet.0,33*20,4 6,73
zabradli:0,85%9,95/2 4,23

317 |962052211R00 |Bourani zdiva Zelezobetonovéhoe nadzakladového ] m3 0,35 1 301 ,93|' 487,18
zidka schodidté ) .

361 [977211111000 |Rezdni ZB kee hl -20cm- I m 26,73 481 ,28| 12 864,48
odfezani parapetu: 19,6+G6,33 10,83
odfezani zabradli 8,8 9,80

371 1999281111R00 Presun hmot pro opravy a udrzbu do vysky 25m t 79.05

Dil: |713 lzolace tepelne

407 |713131121R00 |lzolace tepelna stén pfichycenim do kee m2 4,00 51,06 204,23
XPS {.50mm -
mezi novou zidku a stav. kci:4,0 4,00
-0,4*G,8 6,32
Meznoudet 3,68
Minerdini t.50-60mm (okolo zemniciho pasku):
0,4*0.8 0,32
Mezisoudat 0,52

423 128375460 Polystyren extrudovany XPS m3 0,19 2 117,61 409,12
3,68*0,05*1,08 0,18

Zpracovano programem BUILDpower, &'RTS, a.s. Strana 3




= POLOZKOVY ROZPOCET - o e

Stavba : PFB100066 MORAVIAN SCIENCE CENTRE BRNO Rozpoget: SO.01.TLZ 101
RAMPA A SCHODISTE - UPRAVA NA
ZAKLADE NAVAZNOSTI FASADY A UPRAVY

' _ .. BETONOVEHO ZABRALI (SCHODISTE NENI V
Objekt : $0.01 MODERNIZACE OBJEKTU MSCB vé&. PRISTAV|PD) .

Z et
Deska z mineralni plsti tl. 60 mm {max.50 kg/m3)

0,32*1,05 034
433 [998713103R00 [Pfesun hmaot pro izolace tepeing, vysky do 24 m
E 2 e = o

o

s i s

Dil: |D96 Presuny suti a vybouranych hmot

892 |979011111RD0 |Svisla doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP t 2,84| - 32,64 92,74

893 [979011121R00 |Pfiplatek za kaZdé dalii podiazi t 142] 12,56 17,83

894 |979081111R00 |Odvoz suti a vybour. hmot na skladku do 1 km t 3,55 58,59 208,07

895 |979081121R0Q0 |Priplatek k odvozu za kaZdy dal$i 1 km t 35,51 1,26] . 44,59

896 |979082111R00 " [Vhitrostavenistni doprava suti do 10 m t 3,55 16,74 59,45

897 |979082121R00 [PFiplatek k vhitrost, dopravé suti za daiSich 5 m t 28,41 3,35 95,12
t 3,55 175,77 ' 624,21

898 [979999998R0OC |Poplatek za skladku suti 5% pfitmési - DUFONEV Bm

e

B B S PR O i S o
- bt ] w-"?‘*%.’ St
5 s Nf;&‘ il Celeli b if’%ﬁ

Zpracovéno programem BYILDpower, © RTS, a.s. ] TN Strana 4



Projekt registraéni gislo: CZ.1.05/3.2.00/09.0163

Technicky list zmeény €. 102

EVROPSKA UNIE ) : i 57
EVROPSKY FOND PRO REGIONALNI ROZVO) : OP Vyzkum a vive]
INVESTICE DO VAS! BUDOUCNOST! i pro inovace




Technicky list zmény (TLZ) ¢.:

Datum piedloZeni TLZ:

SoD &
Ze dne: ' 29.5.2013

Projekt registrafni Cislo:
Stavba:
Objekt:

Nizev zmény:

realizatni dokumentace}:
. smen

5

T

Zména ma vliv do nasleduijicich profesi:

e

-2/3

EVROPSKA UNIE :
EVROPSKY FOND PRO REGIONALNI ROZVOS ; OP Vizkum a vivoj
INVESTICE DO VAST BUDOUICNOSTH pro inovace

i =Y




Zména ma vliv na dokumentaci pro provadéni staby : ' ANO/NE
Zména Fedena : ANO/NE * Dodatek &. ' D 04
L $0.01 Modernizace objektu
St;vebnl.objekt MSCB
Cast PD : F.1.1.1
. Architektonické a stavebné
Nazev: s e wow ok '
technické resni
Vykres (nazev islo) : 0837_05_05_102_D2

Casovy dopad oproti pﬁvodnimu feseni:

Cenovy dopad: ' ~ Odpocet:
: ' Pfipocet:
Celkem:
Celkem:
Detailni vykaz vymér je soucasti poloZkového rozpottu

Jméno Batum Podpis _ Razitko
Za objednavatele {IR): Ing, faroslav Vokal 19.8.2014 _- F——
ZaTDI Ing.Zden&k Mitka ' 19.8.2014
Za GP ing. Dagmar Sykorova 19.8.2014
Martin Vala . '19.8.2014

Za zhotovitele: -
i Michal €2 19.8.2014

3/3

EVROPSKA UMIE )
EVROPSKY FOND PRO REGIONALNI ROZVOS : OPF Vizhum a v¥veoj
INVESTICE DO YASE BUDQUCNOSTE pro inovace




KLIMAKOM, spol. s r.o.

o - - )
Nice: Moravian Science Centrum Brno TLZ 102
3 . Mérna Podet Jednotkova
Pozice Nazev jednotka | jednotek cena cena celkem
ZMENA TOPNYCH TELES V KANCELARSKEM VESTAVKU 1NP-4NP
ODPOCTY
OTOPNA TELESA _
Stojankovy| konvektor oznafenl: déka x vyska x §itka i
1200 x 090|x 180 (Qn=720) ks 13} 337582 -43 883
1400 x 090|x 180 (Qn=845) ks 5] 368447 -18 422
1600 % 090)% 180 (QOn=969) ks -4] 417747 -16 710
1800 x 090|x 180 (Qn=1093} ks -1] 4 589,27 -4 589
1600 x 150/ 180 (Qn=1207} ks -1] 4 262,00 -4.262
Sada pro spodnf bﬁpojenl’ stojankového konvektoru, souéasti je termostaticky ventil, termostaticka hlavice a )
- . PP ks -24 71 -17 075
prodiuZovaci kus s nerez flexibilni hadice .
Radiatorové Sroubeni s paméti pfednastaveni, uzaviranim a vypousténim, pfimé provedeni, DN15 ks -24 209 -5 022
PRIPOCTY
OTOPNA TELESA _ .
Deskové olopné téleso, spodni pfipojeni, s integrovanym termostatickym ventilem oznateni : typ (poget
desek, lamel) - vySka x délka (mm), vykon pii 75/60°C ti=15-24°C, se sadou nastdnnych kozol uréenych do
pérobetonové stény tl. 120mm, z toho 2ks do_sédrokartonové pficky
11-600x800 (Qn=802) - ks 2| 188325 3767
11-600x900 (Qn=202} ks 3] 1 966,95 5901
11-600x1400 {(Qn=1402) ks 1] 2 800,00 2 800
21-600x900 (Qn=1159) ks 1] 242730 2427
21-600x1100 (Qn=1417) ks 1] 3 240,00 3240
22-600x500 (Qn=840) ks 9| 2 294,00 20 648
22-600x600 (Qn=1007) ks 7| 2519,00 17 633
Radiélorove' piipojovaci Sroubeni pro deskova otopna télesa typ H, rovné provedeni, rozte 50mm, pro ks 24l 22509 5 424
olopnd €lesa s vnitfnim zavitem Rp 1/2" s integrovanym vypou$ténim '
Termoslaticka hlavice, provedeni pro vefejné prostory s achranou proti zcizeni pomoci zabezpe&ovaciho K 24l 20025 5022
krouZku zvySena odolnost proti odcizeni, rozsah nastaveni od 6 °C do 28 °C, s "
Stojankova kenzola vnitfni pro radiatory 20,21 Z -U 310 ) ks 4] 335,00 1340
Stojankova | konzola vnitini pro radiatory 11,22,33 Z -U 330 ks 44 298 13112
HmozZdinky,&rouby : ks 48 13 624
ks 48 200 9600
-18 428
5 - _
Strana1z 1
- e - . - - N.: . . . B — —




Projekt registraéni &islo: CZ.1.05/3.2.00/09.0163

Technicky list zmény &. 103

EVROPSKA UNIE i :
EVROPSKY FOND PRO REGIONALNI ROZVOJ i OP Vyzkunm & vivoj
INVESTICE DO VAST BUDOUCNDSTE i pro inovace




Technicky list zmény (TLZ) ¢.:

Datum piedioZeni TLZ:
SoDéE.: _
Ze dne: ' © 72952013

’

Projekt registrani Eislo: o g p@%g
Stavba: MORAVIAN SCIENCE CENTRE BRNO
Objekt: 50.01 Modernizace objektu MSCB _

s YR % gy
ot i e

Nazev zmény:

w

Divod zmény

CneEno ey
i

Popis zmény:
s
L

22

y

7
i

5
o

s : : Wi

i 151?!&%

i

PFiIohy

2/3

H M L ]
: FVROPSHA LNIE . o, R
H EVEQPSKY FOND PRO REGIONALN ROZVOY o OP Vizhum a vivoj
{ INVESTICE DO VAS{ BUDODUCNOST pro- inovace

-, ; Y




S

S

Lo E‘;‘:w‘?g:@
e
S
S
i 5#*»@,:5’533’%

=
S

Zména ma vliv na dokumentaci pro provadéni staby : ANO/NE
Zména fe$ena : ANO/NE Dodatek &. D04
O1M ni bjekt
Stavebni objekt 50.01 Medernizace objektu
MSCB
Cast PD : F.11.1-

Nazev:

Architektonické a stavebné
technické Fesni

Vykres (nazev,cislo) :

Casovy dopad oproti pivodnimu fedeni:

Cenovy dopad: Odpocet:

Pfipocet:
Celkem:
. Celkem:
Detailni vykaz vymér je sougasti poloZkového rozpottu

Jméno Datum Podpis A Razitko
Za objednavatele (IR): Ing, JaroslavVoksl . . 19.8.2014 A
ZaTDI ' Ing.Zdenék Mitka 19.8.2014 a7
Za GP _ ing. Dagrnar-Sykorové 19._8.2014 W N / /
- Martin Vala 19.8.2014 A _
Za zhotovitele: . Py Be—
Michal iz 19.8.2014 (}‘/L 71y, Barictova 5532, PSG 780 01

EYROPSKA UNIE
EVROPSKY FUNE PRO REGIOMAL
INVESTICE DO ¥ASE BUDGUCNOS

AR RV
e GZoR3 16 689 @

3/3

i ROZVO) : - BP Yizkum a vivoj
H : pro inovace




TLZ 103 - REKAPITULACE

TLZ 103/1 - Zména fedeni podlah a vyrovnani podkladil v prostoru vestavku 204 313
TLZ 103/2 - Zména fedeni podlah a vyrovnani podklad( - galene 1NP -] 123 236
TLZ 103/3 - Zména fedeni podlah galerie 3NP 500 810

Zpracovano programem BUILDpéwer, © RTS, a.s. . ’ e Strana 1




”'_ | : POLOZKOWROZPOCET

TLZ 1031

: 3t JKSO
m_ SKP_
50, . ERNIZACE OBJEKTI .F ,; TAVER [M&rna jednotka

Potet jednotek

1 i 1 A {Naklady na m.]. 0
Projektant K4 a.s., BRNO Typ rozpoétu
Zpracovatel projektu K4, a.s., BRNO '
Objednatel Kraj Jihomoravsky, se sidlem v Brné .
Dodavatel Zakazkovs &islo PFB100066
Rozpoétoval Poéet list -

HSV cetkem

_Ro_zPoc':TovE NAKLADY

0 Ztlzene vyrobm podmlnky

i
o

e

R

0

Z|PSV celkem 204 313|Oborova piirazka 0
R{M prace celkem 0]Pfesun stavebnich kapacit 0
N{M dodavky celkem | 0]Mimostavenistni doprava 0
ZRN celkem 204 313)Zafizeni stavenidté 0
Provoz investora -0

HZS 0|Kompletagni &innost (ICD) 0
ZRN+HZS 204 313|Ostatni naklady neuvedené -0
' ZRN+ost naklady+HZS 204 313 Ostatnl naklady celkem 0

- Poznamka :

Zpracovano programem BUILDpower, ® RTS,a.s.. .

Datum Datum Datum
Podpis Paodpis Podpis
Zéklad pro DPH 21,0(% - 204 313 Ké
DPH 21,0(% 42 906 K¢
Zaklad pro DPH -0 K&
DPH 0 Ké

_ Strana 1




Stavba: |PFB100066 MORAVIAN SCIENCE CENTRE BRNO Rozpodet: S0.01.TZL 103/1
Objekt :  |S50.01 MODERNIZACE OBJEKTU MSCB vé. PRISTAVEB |PGDLAHY

'REK_APITULACE STAVEBNICH DILU

e

Ztizené vyrobni podminky
Obaorova pfirazka

Presun stavebnich kapacit
Mimostavenistni doprava
Zarfizeni stavenisté
Provoz investora
Kompletaéni ¢innost (ICD)

Rezerva rozpoctu

Zpracovano programem BU!LDpo\Mer, ©®RTS, a.s. o - . Strana 2



TLZ 103 - Zména FeSeni podlah a vyrovnani podkladii v prdStoru vastavku

I. ETAPA _ _ 17.6.2014

Dil: {63 : Podlahy a podlahové konstrukce _

1. 1631319185R00 |Pfiplatek za provedeni cementovych vyrovnavacich litych
stérek namisto anhydritovych potéri ve skladbé { cementova
vyrovnavaci lita stérek NIBOPLAN BEST v proménlivych
vyskach 5mm - 10mm véetné provedeni specialniho
vyrovnavaciho potéru CM20 s pouitim specidinich pfisad v
promenhvych vySkach 10mm- 20mm)

m2 | 425,00 361,00 153425,00

2 |632411140RT1 |Nadspotfeba potér ze SMS Cemix, .40 mm samomvelacnl : ) :
anhydntovy poter 20Cemix 110 ’ m3 3,36 5 562,00 18 688,32

3 |632417102R00 |D+M provedeni vyrovnani podkladu z EPS m3 1150 280000 32 200,00

Zpracovano programem BUILDpower, ® RTS,a.s. o S N B Strana 3
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-

POLOZKOVY ROZPOGET TLZ 1032
|JKSO
mm— SKP
|M&rna jednotka
FPocet jednotek
|Ndklady na m.j.
Projektant K4 as., BRNO Typ rozpodétu
Zpracovatel projektu |K4, a.s., BRNQ
Objednatel Kraj Jihomoravsky, se sidlem v Brné :
Dodavatel - Zakazkové Eislo IPFB100066
Rozpodtoval Pocet listd

ROZPOCTOVE NAKLADY

e

HSV celkem 0] ZtiZzené vyrobni podminky 0
Z|PSV celkem 123 236]Oborova pirazka 0
R[M prace celkem O]Pi'esun stavebnich kapacit - 0]
N|M dodavky celkem 0]Mimostavenistni doprava - ol
ZRN celkem 123 236)Zaiizeni stavenisté 0

' Provoz investora 0
HZS 0]Kompletacni &innost (ICD) 0
ZRN+HZS 123 236|Ostatni naklady neuvedené 0
ZRN+ost naklady+HZS 123 236]Ostatni ndklady celkem 0
Jméno Jméno Jméno :

Datum : Datum Datum :
Podpis : Podpis Podpis:
Ziklad pro DPH 21,0|% 123 236 KE
DPH ' 21,0{% 25-880 K¢
Zaklad pro DPH 0,0|% 0Ké
DPH ) 0,0|% 0 KE

Poznamka :

Zpracovano programem BUILDpower, @ RTS, a.s.

- - 1 e e e ¢ 1+ = T2 e

Strana 1




Stavba : |PFB100066 MORAVIAN SCIENCE CENTRE §RNO _ |Rozpoget: S0.01.TZL 103/2 -
Objekt :  |50.01 MODERNIZACE OBJEKTU MSCB vé. PRISTAVEB [PODLAHY

REKAPITULACE STAVEBNICH DILU

S

Ztlzene vyrobnl podminky
Oborova pFirdzka .
Presun stavebnich kapacit
Mimaostavenistni doprava,
Zarizeni stavenisté
Provoz investora
Kompleta&ni &innost (ICD)
Rezerva rozpoctu

Zpracovéno programem BUILDpower, © RTS, a.s. © o : Strana 2



TLZ 103 - Zména Feseni podlah a vyrovnani pqdkladﬁ v 1NP galerie a S¢TH
- ILETAPA _ | 1.7.2014

tDil: 63 Podlahy a podlahové konstrukce

1 |631319185R00 |Pfiplatek za provedeni cementowvych vyrovnavacich litych
stérek namisto anhydritavych potérd ve skladbé ( cementova
vyrovnavaci fita stérek NiBORPLAN BEST v proménlivych
vySkach Smm - 10mm véetn& provedeni specidinthe
vyrovnavaciho potéru CM20 s pouZitim specialnich pfisad v
proménlivych vyskach 10mm- 20mm)

m2 2500 361,00 8 025,00

2 |632411140RT1 (Nadspotfeba potér ze SMS Cemix,tl.40 mm samonivelaéni .
: anhydritovy potér 20Cemix 110 - 1.2ast galerie vychod m3 512 5562 00 28 477 44
3 |632411140RT1 |Nadspotfeba potér ze SMS Cemix,tl.40 mm samoniveladni’ .
anhydritovy poté&ri30Cemix 110 - Z.&4st galerie jih a ScTH m3 5 962 00 .85 733 56

* Zpracovano programem BUILDpower, ® RTS, a.s. ' T R ' Strana 3 " -




il POLOZKOVY ROZPOCET TLZ 10313

JKSO

Em— SKP

: . IMODE 'ER [M&rna jednotka

Potet jednotek

F 100 : ; 5C1 Naklady nam.j.- 0

Projektant K4, as, BRNO Typ rozpoctu

Zpracovate! projektu  |K4, a.s., BRNO

Objednate! ' Kraj Jihomoravsky, se sidlem v Brné

Dodavatel ' Zakazkove cislo PFB1006066

Rozpoétoval Poéet listd

ROZPOCTOVE NAKLADY

ZtiZené vyrobni podminky

500 810 Ostatni naktady celkem

17 a obied
Jméno ;

x:mﬁ

HSV celkem 0 0
|z|PsV celkem 500 810)Oborova piiraZka 0
R|M préce celkem 0}Piesun stavebnich kapacit 0
N|M dodavky celkem o Mimostavenigtni doprava 0
ZRN celkem 500 810)Zafizeni stavenisté 0
Provoz investora 0

HZS o]Kompletatni €innost (ICD) of
|ZRN+HZS 500 810]Ostatni naklady neuvedené 1]
ZRN+ost naklady+HZS 0

DPH

-Poznamka ;

Zpracovano programem BUILDpower, ® RTS, a.s.

Datum Datum Datum :

Podpis Podpis Podpis:

Zaklad pro DPH 21,0(% 500 810 K¢E
"|IDPH 21,0|% 105 170 K&
‘|Zéklad pro DPH ' 0 K¢

' 0 KE

Strana 1™




Stavba: |PFB100066 MORAVIAN SCIENCE'CENTRE BRNO Rozpoet : S§0.01.TZL 103/3 _
Objekt :  |S0.01 MODERNIZACE OBJEKTU MSCB v&. PRISTAVEB |[PODLAHY

REKAPITULACE STAVEBNICH DiLU

500 810]

0
Oborova piiraZka ' . 500 810 0
Pfesun stavebnich kapacit : ' . 500 810 0
Mimaostavenistni doprava ' : 500 810 0
Zafizeni staveniété : _ ' 500 810 0
Provoz investora : . . 500 810 0
Kompletaéni innost (ICD) ' : : 500 810 0
Rezerva rozpoétu 500 810 0

.

o, 8

e

By
o

Zpracovano programem BUILDpowér, @ RTS, a.s. . - . . Gtrana 2



TiZ 103/3 - Zména feseni podlah galerie-3NP
lil. ETAPA
i & 2 2
Dil: Podlahy a podlahové konstrukce
1 Pfiplatek k piipravé podkladu plocha
: _ m2 1817 a1 184 501
- vicenasohng ndirézovani ndlére ving dofisieni cloal ’
- celoplngng whrouden! pianalovou diamantovon Brusioy
2 Pfiplatek materiaiu tl.4mm k patére SMS samoniveiagnim
MUREXIN GA 20 vBetné specidinich adhéznich mistka (adhezni
ristiy Murexin D43
. . m2 1817 118 215934
3 Vysekanl asfaltovych diiatact bm 300 73 21 750
Vypinéni spér - kompletn{ uzavieni sanadni jermnd hmota REPOL
vyzhuFens vidkry _ bm 100 206 20625
4 Vyplnéni spar sanadnd femna hmota REPOL bm 200/ 154 30750
5 Profezani dilataénich spar (i v ploe EXPO)’ bm 200 35 5000
31 Dilataéni profil "T" véelné moniaZe dodatetné montavany (i v plode
EXPO) bm 200 211 42 280

{5




Projekt registraéni éislo: CZ.1.05/3.2.00/09.0163

| Technicky list zmény ¢. 104

EVROPSKA UNIE : ®

i SO TLE
EVROPSKY FOND PRO REGIDNALNI ROZVOS OF Vizhkum a vivoj
INVESTICE DO VAR BUDOUCNDSTE . pro inovage



Technicky list zmény (TLZ) c.:

Datum pfedioZeni TLZ:

SoD¢.:
Zedne: - 29.5.2013

S

' Projekt registrani &islo:

Stavba: .
Objekt: 50.01 Modernizace obj
Nazev zmeny: e png

{vyjadieni projektanta realizaéni d

-

]

o

e s

2/3

EVROPSKA UNIE HORT-RF

EVROPSKY FONG PRO REGIONALNI ROZVOJ : OF Vyzium a vivoj
INVESTICE DO VAS BUDOUCNGST! - : pro Inovace




Zména ma vliv na dokumentaci pro providéni staby : ANGO/NE
Zména feena : ANO/NE Dodatek &. D04
'$0.01 Modernizace objektu
St i objek
avebni objekt MSCB
Cast PD: F.1.1.1.
. Architektonické a stavebné
Nazev :

technické fegni

Vykres (nazev,dislo) :

Casovy dopad oproti piivodnimu Fedeni:

Cenovy dopad: Odpocet:

Pfipodet:

Celkem:
Celkem:

Detailni vykaz vymér je soulasti poloZkového rozpodtu

Jméno Datum
Za objednavatele (IR): Ing, Jaroslav Vokal 19.8.2014
ZaTDI Ing.Zdenék Micka 19.8.2014
Za GP ) ing. Dagmar Sykorova 19.8,2014
. ' Martin Vala 19.8.2014
Za zhotovitele: =
Michal CiZ 19.8.2014

EVROPSKA UNIE

EVROPSKY FOND PRO REGIOMALN] ROZVO}
INVESTICE DO VASE BUDDUTNGSTI

3/3

: OF ¥yzhum a vivo]
pro novace



POLOZKOVY Q;PO'CET -  TLZ 104

PEB1000 AVIAN SCIENCE ¢ IRNO . |NaKladynam] 0
Projektant K4, a.s., BRNO Typ rozpodtu
Zpracovatel projektu

Objednate! Kraj Jihomoravsky, se sidlem v Brné

Dodavatel ' : .jZakézkové cislo
Rozpodétoval "~ |Poéet listh

ROZPOCTOVE NAKLADY

HSV celkem 37 956|Ztizené vyrobni podminky 0]
Z|P8V celkem B 7 659]|Oborova piirazka 0
RIM préc'e celkem . O}Pfesun stavebnich kapacit 0

[N{M dodavky c_elke'm OfMimostavenistni doprava 1]
ZRN celkem 45 615|Zaiizeni staveni§té 0
Provoz investora 0

HZSs : 0]Kompletaéni &innost (ICD) ol
ZRN+HZS ' 45 615]Ostatni ndklady neuvedené 0
ZRN+ost.naklady+HZS _ 45 615|Ostatni naklady celkem 0

v

Jméno : : Jéo T mno :
Datum ; Datum : _ Datum :
Podpis : : Podpis: - Podpis:
Zaklad pro DPH : .21,0|% . 45615 K&~
DPH 21,0(% . 9 579 K&
Zaklad pro DPH 0,01% . : 0 KE

Poznamka :

Zpracovano programem BUILDpower, ® RTSf\a_.s'. _ ' ~ Strana 1




Stavba : |PFB100066 MORAVIAN SCIENCE CENTRE BRNO Rozpocet: 50.01.TLZ 104

KANAL ZA VESTAVKEM - ODSTRANEN KAMENNYCH
Z DESEK PARAPETU ZLABU PODEL FASADY .
VESTAVKU + PROVEDEN] VYSTERKOVANIM STERK.

Objekt: |S0.01 MODERNIZACE OBJEKTU MSCB v&. PRISTAVEB |HmoTam

'REKAPITULACE STAVEBNICH DiLU

T
311 Sadrokartonové konstrukce 7 188,00 0] 0 0 0
32 Zdi opémé 6 045,52 0 5] 0 a
62 Upravy povrch{ vngjsi 15 939 0 0 0 0
63 Podlahy a podlahové konstrukce 4 904 ' 0 0 ] 0
26 Bourani konstrukci : : 2727 0 0 0 0
a9 Stavenistni pfesun hmot _ 485 0 0 /] OL
783 Natéry _ ol 7659 0 0 0
D96  Presuny suti a vybouranych hmot - ' 687 0 0 0 0

o

bk EEdalis e

&

Obaorova pfirazka
Presun stavebnich kapacit
Mimostavenitni doprava
Zarizeni stavenisté

Provoz investora
Kompletaé&ni &innost (ICD)
Rezerva rozpoétu

[=F

olo|o|o|o|o|eloli

slolo|lo|o|slolele

Zpracovano programem BUILDpéwer, © RTS, a.s. ; _ 7' - Strana 2



*POLOZKOVY ROZP_OéET

Stavba :

PFB100066 MORAVIAN SCIENCE CENTRE BRNO

S$0.01 MODERN|ZACE OBJEKTU MSCB vé. PRISTA

Reozpoéet: SO.01.TLZ 104

KANAL ZA VESTAVKEM - ODSTRANEN] KAMENNYCH
Z DESEK PARAPETU ZLABU PODEL FASADY
VESTAVKU + PROVEDENI VYSTERKOVANIM STERK.

HMOTAMI

' Objekt :

11311

Sadrokartonové Konstrukce

3 [342267111RT1

Obklad trimi-sadrokartonem dvoustranny do 0,5/0,5m desky
standard fl. 12,5 mm m

12,00 598,00

oplasténi potrubi UT

7 188,00

Zdi opémé
4 [311351101RT1 |Bednéni nadzdkladovych zdi jednestranné - zfizeni - bednici
matetidl prkna m2 6,43 663,00 4 260,44
pro deplnéni na kotvy fasadniho sioupku
5 |279351102R00 |(Bednéni nadzakladovych zdi jednostranné - odstranéni m2 6,43 174,50 1121,34
474 {764.01 Odtranéni valngé poloZenych Pz plechi s pfesaky " m2 61,00 10,88

Upravy ‘OVI'ChI:I vnéjé

Dil: |62
1 |62000000 Vyrovnani podkladu omitka tméel vE.penetrace, o€igténi
podkladu, listovani hran. 1 m2 61,00 22475 13 708,75
vymazéni plochy kandlu 61,00 ’
2 162000001 Pfiplatek za stizené podminky m2 51,00 36,55 2 220,73

Dik: |83

§patnd manipulace s materidlem + stiZend prachost diky pfilehlé
silenéne fasads -

Podlahy a podlahove konstrukce

245

Dil: {96

Doplnéni mazanin betonem do 4 m2, do il. 8 cm m3

2,10 2335,23

dopinéni na kotvy fasadniho sloupku

Bourani konstrukci

4 903,98

365 |978059211R00 |Odsekani obkladil stén z umél.kamene do 1 m2 m2 14,00 194,77 2726,78
29,14

Dil: [99

odstraneni kamenych desek

Stavemstm presun hmot

371 999281 111R00

R TR

i

Presun hmot pro opravy a Udrzbu do vysky 25 m ] t

B

Natary

5,89

783851223R00

: I‘DuBG*

Natér bezpradny betonovych podiah 2x+1x penetr, m2

provedem nateru na plochu kanals

Presuny suti a vybouranych hmot

894 |979081111R00 |Odvoz suti a wbour. hmot na skladku do 1 km t 2,37 58,59 138,62
89§ |979081121R00 |Piiplatek k ocdvozu za kaZdy dalsi 1 km 1 23,66 1,26 29,71
886 |979082111R00 |Vnitrostavenistni doprava suti do 10 m t 2,37 16,74 39,61
887 [979082121R00 |Priplatek k vnitrost. dopravé suti za daldich 5 m t 18,93 3,35|. 53,37
898 979999998R00 Poplatek za skladku suti 5% pifimasi - DUFONEV Brno ot 2,37 175,77 415,87

Zpracovéno programem BUILDpower, © RTS, a.s.

Strana 3
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Projekt registraéni

Techn'icky-

gislo: CZ.1.05/3.2.00/09.0163

list zmény ¢. 105

EVROPSKA UNIE
EVROPSKY FOND PRO REGIONALNI ROZVOS
INVESTICE DO YAST BUDOUCNOST!

OF Vizkum a vyvej
pro inovace



Technicky list zmény (TLZ) €.

Datum pfedioZeni TLZ:

SoD&.:
Zedne: 29_.5.20

A e it
o M

e

S

Projekt registraéni €islo:
Stavba:
Objekt:

objektu MSCB |

e
s "

Nazev zmény:

Davod zm

ény (vyjadieni projek

ath‘_g-;’ S i S
& s e

e o
e

i

R

2/3

EVROPSKA UNIE
EVROPSKY FOND PRO REGIONALNI ROZVOI OF Vizkum a vivo]
INVESTHE DO ¥ASI BUDOUTNOSTI P pro inovace




i i
%ﬁ}g}é S :

Zména ma vliv na dokumentaci pro provadéni staby : ANO/NE
Zména feSena : ANO/NE Dodatek &. D 04
o $0.01 Modernizace ohjektu
Stavebni objekt MSCB
Cast PD : F.1.1.1 -

Architektonické a stavebné

Nazev : ey wox
technické fesni

Vykres (nazev,£islo) :

Casovy ddpad oproti pivodnimu FesSeni:

Cenovy dopad: QOdpotet:
Pfipocet:
Celkem:
Celkem:

Detailni vykaz vymér je sou&astf poloZkového rozpoftu

Jméno Datum Podpis- _, Razitko -
Za objednavatele (IR): ~ Ing, laroslav Vokal o 19.8.2014 - v
ZaTDI o Ing.Zden&k Mizka 19.8.2014 . L7 g /
ZaGP _ ing. Dagmar Sykorava 19.8.2014 et 1 7/ e
. i Martin Vala ) 19.8.2014 £
Za zhotovitele: e ' T S
: Michal i3 19.8.2014 A o AinstavEs.

3/3

B EVROPSKA UNIE - Hetn 2
: EVROPSKY FOND PRO REGIONALNI ROZVO) OF Vyzkum a vivo]
: INVESTICE 0O VAS BUDOUCNOSTI pro inovace




POLOZKO RZPOCET ' TLZ 105

Naklady na m.j.

Projektant K4 a.s., BRNO : Typ rozpoétu
Zpracovatel projektu  |K4, a.s., BRNO

Objednatel : Kraj Jihomoravsky se sidlem v Brne

Dodavatel : Zakazkové &islo
Rozpottoval ' : : Pocet listl

ROZPOCTOVE NAKLADY

P

2

HSV celkem 11 161]2tiZené vyrobni podminky "0
Z|PSV celkem 0fOborova pfirazka 0
R|M prace cetkem B o|Pfesun stavebnich kapacit .0
N|M dodavky celkem| - 0|Mimostaveni§tni doprava .0
ZRN celkem 11 161|Zafizeni stavenisté 0

o Provoz investora .0
HZS ' 0]Kompletaéni &innost (IED) 0
ZRN+HZS 11 161]Ostatni naklady neuvedené Oi
ZRN+ost naklady+HZS 11 161]Ostatni naklady celkem 0
Datum Datum Datum
Podpis Podpis Podpis
Zaklad pro DPH 21,0|1% . 11 161 K&
DPH _ 21,0|1% ' : 2 344 K&
Zaklad pro DPH - 0,0]% : 0 KE
50 S L . N 5 N OKE

Poznamka : .

Zpracovano programem BUILDpower, ® RTS, a.s. o o L Strana 1



~Stavba . |PFB100066 MORAVIAN SCIENCE CENTRE BRNO ____ |Rozpotet . SO.01.TLZ 105
" Objekt: |$0.01 MODERNIZACE OBJEKTU MSCB vé. PRISTAVEB |ZAZDIVKA OKEN

REKAPITULACE STAVEBNICH DiLU

| Stavebni

3 Svislé a kompletni konstrukce

99  Stavenistnl pfesun hmot

- CELKEM OBJEKE = 1

T,

RS

Ztizené vyrobni podminky
Oborova pfirdzka

Ptesun stavebnich kapacit
Mimostavenistni doprava
Zafizeni stavenisté
Provoz investora
Kompletacni €innost (ICD)
Rezerva rozpoctu

l=ll=l =l =1 l=1 =] =] ]=)
[=]l[=1f=][=][=][=]f=3]=]

Zpracovano pferan‘%‘em BUiLDpower, © RTS, a.s. ' o b ’ © Strana 2



- POLOZKOVY ROZPOCET

-

Stavba :
Objekt :

PFB100066 MORAVIAN SCIENCE CENTRE BRNO
$0.01 MODERNIZACE OBJEKTU MSCB vé&. PRISTA)

Rozpoget: SO.01.TLZ 105
ZAZDIVKA CKEN

Dll

3.

Svislé a kompletni konstrukce

Zdivo z tvamic palenych nestandardizované tloustky

242730

Zpracovario programem BUILDpower, © RTS, a.s. ' ~

' Strana 3




Projekt registraéni &islo: CZ.1.05/3.2.00/09.0163

Technicky list zmény &. 106

o FTAL

EVROPSKA UNIE

. -
EVRQPSKY FOND PRO REGIONALNI ROZVOY : OP Vyzkum a vyvoj
INVESTICE DO VASE BUDOUCNOSTI prosinovace
A Y



Technicky list zmény (TLZ) ¢.:

Datum pFedioZeni TLZ:
SoDé.r.
Ze dne: 29.5.2013

Projekt registraéni islo:
Stavba:
Objekt:

s

S

Nazev zmény:

[

AL EESGE
P %

S p2
.

]
e
R
T
i

S s sy

- ’

L T

Rl
o

G
-

2/3

; o
: EVROPSKA UNIE : : . T8
: EVROFSKY FOND PRO REGHINALNI ROZVO! H OP Vyjzkum a vivo]
INVESTICE DO vaS{ BUDOUCNOSTI ; pro inovace
5 ; . 5



Zména ma vliv na dokumentaci pro provadéni staby : - ' ANO/NE
Zména feSena : ANO/NE ' Dodatek &. -~ DO4 _
. S0.01 Modernizace objektu
bni obj ;
Stavebni objekt MSCR
CastPD : F.1.1.1
. Architektonické a stavebné
Nazev :

technické resni
Hlukova studie MSCB-revize
i

Viykres {nazev,{islo) :

Casovy dopad oproti pivodnimu Feeni:

Cenovy dopad: ' Odpodet:
Pfipocet:
Celkem:
Celkem:

‘Detailni vwwkaz vymeér je soutasti poloZkového rozpodtu

Iméno Datum Podpis
Za objednavatele (IR): Ing, Jaroslav Vokdl T 19.8.2014 - - ~ L s
Za TDI ing.Zdenk Mika 19.8.2014 7Tt
Za GP ' ing. Dagmar Sykorova . 19.8.2014 /
Martin Vala : 19.8.2014

Za zhotovitele: .

Michal iz ' 19.8.2014 iin, Bariubova 5537
; : g " 7 " P b
7 CpiGczeasese &

3/3

EVROPSKA UNIE
EVROPSKT FOND PRO REGIONALNI ROZYD)
INVESTICE DO VAS BUDOQUCNGST!

OF Vyzhum 2 vyvoj
pro inovace




MORAVIAN _SCIENCE CENTER _

-

Akce :
Polozka v TRAE b ‘e
specifikace VYKAZ VYMER TLZ 106
.PDZiOE: Nézev ]:Eh::ro’::s jepd:i:k
. IMérna
jednotka | Celkem
"~ 10_MULTIFUNKCNISAL - 2857
101010 |Sylomer pro adtiumeni VZT jednotky €.10 L ] ks | 2 1429 2857
- 4,8x0,2= 0,96m2
VZDUCHOTECHNIKA CELKEM 2857
~ R
. Stranka 1z 1 .
o . -



- Projekt registraéni &islo: CZ.1.05/3.2.00/09.0163

Technicky list zmény &. 107

EVROPSKA UNIE g
EVROPSKY FOND PRO REGIONALN ROZVO) OP Vizkum a vivo]
INVESTICE DO YAST BUDOUCNOST) pro Inovace




Technicky list zmény (TLZ) 'c".:

Datum predlozZeni TLZ:

SoD &.:
Ze dne:

S
S
LQ:}@%%%?; 5

Projekt regi_strai:’ni tislo:
Stavba:
Objekt: $0.01 Modernizace objektu MSCB

Nazev zmény:

ny {vyjadfeni projektanta realizaéni
R .&E“f-ﬁfq.{%?%ﬁl SR R o

Lo

Popis zmény:

e e e
e ST T i

=
=

\&{&'.‘-
T

e
e
o
SRt

e
R
e

2/3

EVROPSIA UNIE :
EVROPSKY FOND PRO REGIONALNI ROZVOJ : OP Vyzkum a vyvoj
YESTICE DO VAST BUDOUCNGSTH B pro lnnovace

&




e ;
G
e

Zména ma vliv na dokumentaci pro provadéni staby : ANG/NE
Zména feSena : ANO/NE Dodatek & D04
N $0.01 Modernizace objektu
Stavebni objekt MSCB
CastPD : ' F.1.1.1

Architektonické a stavebné

Nazev : e e s
technické fedni

Vykres {nazev,tislo) :

Casovy dopad oproti piivodnimu Feieni:

Cenovy dopad: ' Odpoéet:
Piipodet:

Celkem:
Celkem:
Detailni vykaz vymér je soufasti poloZkového rozpottu

_ Iméno Datum Podpis ' Razitko
Za objednavatele (IR): Ing, Jarostav Vokal 19.8.2014 — ——
ZaTDI Ing.Zden&k Migka 19.8.2014
Za GP ing. Dagmar Sykorovd 19.8.2014 *IH . /
' _ Martin Val o
7a shotovitele: - Martin Vala 19.8.2014 Lz
C Michal CiZ . 19.8.2014 5:."4/ ‘ #lin, Barlciuva 285

TOCTART
o

3/3

EVROPSKA UNIE
EVROPSKY FOND PRO REGIONALNI BOZVO) ©
INVESTICE DO VASI BUDOUTNOST!

OP VizHum a vyvof
T pro inovata




-

. POOKW ROZPOCET | | TLZ 107

GRAVIAN DT : |Nékiady na m.j. 0
Projektant K4, a.s., BRNO Typ rozpoftu
Zpracovatel projektu '
Objednatel Kraj Jihomoravsky, se sidiem v Brné
Dodavatel : : Zakazkove &islo
Rozpottoval. : Pocet listd
ROZPOCTOVE NAKLADY

HSV celkem 9 287|ZtiZzené vyrobni podminky 0
Z|PSV celkem 2 686]Oborova pﬁréika' ' o] -
R[M prace celkem ' . 0]Presun stavebnich kapacit 0
N|M dodavky celkem| 0]Mimostavenistni doprava 0
ZRN celkem : 11 972| Zafizeni stavenisté o]

' '  |Provoz investora o]

HZS 0]Kompletacni &innost (ICD) 0
|ZRN+HZS 11 972]Ostatni naklady neuvedené 0
ZRN+ost.naklady+HZS 11 972 0
Datum Datum Datum :

Podpis Podpis Podpis:

Zaklad pro DPH 21,0(% | - 1 972 K&
DPH 21,0|% ' 2514 KE
Zéklad pro DPH 0,0|% : 0 K&
DPH 0,0(% . ' ) 0 Ké

Poznamka :

Zpracovéno programem BUILDpower, ® RTS, a.s. _ o .+ Strana 1



Stavba . |PFB100066 MORAVIAN SCIENCE CENTRE BRNO Rozpotet : S0.01.TLZ 107
_ _ _ . PODLAHA - UPRAVA PODLAHY V MISTNOST! |
Objekt :  [50.01 MODERNIZACE OBJEKTU MSCB vé. PRISTAVEB |5.0.11, SPADOVANI A ODVODNENI

REKAPITULACE STAVEBNICH DILU

Staveni&tni pfesun hmot
Izolace proti vodé
Presuny suti a vybouranych hmaot

OB f:ﬁ__

R

ZtiZen
Oborova pfirazka
Presun stavebnich kapacit
Mimostavenistni doprava
Zafizeni stavenisté
Provoz investora
Kompleta&ni &innost (ICD)
Rezerva rozpoétu

—

olololo|o|o|o|ols

0
0
0
0
0
0
0
0

Zpracovano programem BUILDpower, ® RTS, a.s. = ° Strana2 =~ *



POLOZKOVY ROZPOCET

Stavba : Rozpotet: SO.01.TLZ 107
.. POBLAHA - JPRAVA PODLAHY V MISTNOSTI
Obijekt : $0.01 MODERNIZACE OBJEKTU MSCB vé. PRISTA|2.0.11, SPADOVANI A ODVODNEN/

PFB100066 MORAVIAN SCIENCE CENTRE BRNO

Dil: |63 Podlahy a podlahove konstrukce _

250 |631315611R00 |Mazanina betonova tl. 12 - 24 cm C 18/20 (B 20} | m3 1,85 2 134,35 4161,08
2,89x4,51x0,15 1,95

253 [631319185R00 |Pfiplatek za sklon mazaniny do 35 st. .12 - 24cm 1 m3 1,85 41 ,01| 79,08

2,894 51015

Bouranl konstrukcl

1 |919735122R00 |Rezani stavajiciho betonového krytu tl. 5- 10 cm m 14,80 131‘00| 1 838,80
obvod mistnosti | 2x4,51+2x2,89 14,80
328 |965042241RT4 |Bourani mazanin betonovych tl. nad 10 cm, nad 4 m2 "~
shijecka tl. mazaniny 10 - 15 cm - m3 690,53 1 346,52

2,89x4,51%0,15

Si;venlétﬁl pfesun hmot

711

|lzolace proti vode

Pfesun hmot pro opravy a udrzbu do vysky 25 m

374 |711141569RT1 |[lzolace proti vihk. vadorovna pasy prltavenlm 1 vrstva -
material ve specifikaci m2 14,38 57,75 830,49
4.51%2,89x1,1 14,38 '
380 |11163230 . N&t&r asfaltovy penetracni | ka 3,60 33,43' 120,53
‘114,38%0,25 360
381 62832911 Pas asfaltovany modn"kovany f m2 16,54 102,11 l 1 688,66
16,54

14,38x1,15 -

99371 1103R00

Pfesun hmot pro izolace proti vod&, vyiky do 60 m

D96 Pfesuny suti a vybouranych hmot . _
892 1979011111R00 - |Svisla doprava suli a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP t 4,29 32,64 140,04
804 1979081111R00 |Odvoz suli a wybour. hmot na skladku do 1 km 1 4,29 58,59 251,35
895 19790B1121R00 |Piiplatek k odvozu za kaZdy dal$i 1 km ’ £ 42,90 1,26 53,86
896 |979082111RCO  |VhitrostaveniStni doprava suti do 10 m t 4,29 16,74 71,81
897 |979082121R00 |Pfiplatek k vnitrost. dopravé suti za daldich 5 m t 34,32 3,35 114,00
895 |979998998R0O0 Poplatek Za skladku suti 5% pfimési - DUFONEV Brno 1 420 175,77 754 05

AT

Zpracovano programem BUILDpower, © RTS, a.s.

Straha 3




Projekt registracni ¢islo: CZ.1.05/3.2.00/09.0163

Technicky list zmény €. 108

EVROPSKA UNIE I :
EVROPSKY FOND PRO REGIONALNI ROZVE)
IRVESTICE DO VAST BUBOUCNOSTE

BCRT=13 ¥

OP Vyzhkum a vyvo|
pro inovace




Technicky list zmény (TLZ) E.:

Datum piedloeni TLZ:

SoD¢E.:
Ze dne:

Projekt registraéni tislo: o

Stavba:
Objekt:

Nazev zmény:

e

e

Popis zmény:

i

SR
R R R

3 SRR
2 e

2/3

EVROPSKA UNIE :
EVROPSKY FOND PRO REGIDNALNI ROZVC/
INVESTICE BO vASE BUDDULNOSTI

OP Vizkum a vivoj
Pro indvade

g

- - .. . . . P . B - - _‘_...'.,_.—......_......"_. e e e e e e T o i e



Zména ma vliv na dokumentaci pro provadéni staby : ' ANO/NE
Zména feSena : ANO/NE - Dodatek & ' D04
$0.01 Modernizace objektu
 obiek
Stavebni objekt MSCB
CastPD: . F.1.1.1

Architektonické a stavebné

Nazev: .,
technické fesni

Vykres {nazev,tislo) ;

Casovy dopad oproti piivodnimu Fegeni:

Cenovy dopad: Odpotet:
e Pfipocet:
Celkem:-

Celkem:

Detailni vykaz vymér je souéasti poloikového rozpodtu

Iméno

Za objednavatele {IR): Ing, Jaroslav Vokal e
Za TDI : Ing.Zdendk Micka 19.8.2014 gLy
Za GP ' ing. Dagmar Sykorova ©19.8.2014

_ Martin Vala 19.8.2014 !
Za zhotovitele; - - - : St

Michal Ci2 - 19.8.2014 el S e P
7 :ﬁ"{l P}

3/3

EVROPSKA UNIE P
EVROPSEY FOND PRO REGIONALNE ROZVOI OP Vizkum a vivej
: INVESTICE DO YAST BUDDUCNOSTI : pro inovace

&
&




POLOZKOVY ROZPOCET TLZ 108

210006 SCAE s \ Naklady nam.j. 0
Pro]ektant K4, a.s., BRNO S . Typ rozpo&tu
Zpracovatel projektu . :
Objednatel Kraj Jihomoravsky, se sidlem v Brné
Dodavatel : : ' Zakazkové &islo
Rozpoétovai : . Pocet listd

ROZPOCTOVE NAKLADY

HSV celkem 3 416]ZtiZené vyrobni podminky 0
Z|PSV celkem _ ' 0lOborova priraZzka 0
R|M prace celkem 0)Presun stavebnich kapacit 0
N|M dodavky celkem: : OlMimostavenistni doprava 0
ZRN celkem : 3 416|Zafizeni stavenisté 0

' Provoz investora 0

HZS 0]Kompletadni &innost (ICD) 0
ZRN+HZS 3 416]Ostatni naklady neuvedené o
ZRN+ost néklady+HZS : 3 416]Ostatni naklady celkem 0
Jmeno D ' Jméno : Jmeéno :
Datum : ~ |Patum : |Datum :
Podpis : ' ' Podpis: _ Podpis:
Zaklad pro DPH . % 3416 KE
DPH - % : - 717 K&
Zaklad pro DPH % - 0 KE

Poznamka :

El

Zpracovano programem BUICDpower, ® RTS, a.s. Strana 1



Stavba: |[PFB1 00066 MORAVIAN SCIENCE CENTRE BRNO . Rozpodet. $S0.01.TLZ 108
Objekt . [$0.01 MODERNIZACE OBJEKTU MSCB vi. PRISTAVEB |KOTELNA - BOURANI PATEK KOTELNA

REKAPITULACE STAVEBNICH DiLU

Podlahy a podiahové konstrukce
96 Bourani konstrukci

Stavenistni pfesun hmot
uranych hmot

Oborova pfirdzka
Piesun stavebnich kapacit
Mimaostavenistni doprava
Zafizeni stavenisté
Provoz investora
Kompletatni ginnost (ICD)
Rezerva rozpottu
LKEM VR

lo|o|ojo|o|o|olol

v

Strana 2

Zp'racovéno programem BUILDpower, @ RTS, a.s.



- - POLOZKOVY ROZPOGET *

Stavba : PFB100066 .MORAVIAN SCIENCE CENTRE BRNO | Rozpoget: SO.01.TL.Z 108 -
Objekt : $0.01 MODERNIZACE OBJEKTU MSCB vé. PRISTAYKOTELNA - BOURANI PATEK KOTELNA

Padlahy a 'bodlaov konstrukce

96
961055111R00

1 114,05 1091,77

Stavenis$tni presun hmot.
Pfesun hmot pro opravy a udrzbu do vysky 25 m

o

371 |999281111R00
. [Cel
Dil: |D96
892 |979011111R00 |Svisla doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP t
894 j979081111R00 |Odvoz suti a vybour. hmot na skladku do 1 km t 235 58,59 137,80
895 |1979081121R00 |Priplatek k odvozu za kazdy dalsi 1 km t 18.82 1,26 23,62
896 |979082111R00 |Vnitrostavenistni doprava sutido 10 m t 2,35 16,74 39,37
t
t

Pfesuny sutia \;ybouram’rch hmot

2,35 32,64 76,78

897 |979082121R00 |[Priplatek k vnitrost. dopravé suti za dalsich 5 m 18,82 3,35 63,00

979999998R00 |Poplatek za skladku suti 5% pfimési - DUFONEVY Brna

Zpracovano programem BUILDpower, ® RTS, a.é. i Vo ' T ) ~Strapga3

e i iira a1t 1 i .



Projekt registracni ¢€islo: CZ._1.05_I3.2.00I09‘.01 63

Technicky list zmeny ¢. 109

EVROPSKA UMIE ®
EVROPSKY FOND PRO REGIONALNI ROZVO] OP Vyzhum a vivej
INVESTICE DO VAST BUDOUCKDST! : pro inovace

Fad




Technicky list zmény (TLZ) C.:

Datum pfedloZeni TLZ:
SoD ¢.:
Ze dne:

Projekt registragni fislo:
Stavba:
Objekt:

Nazev zmény:

e

..... R

ény (vyjadieni proj
M»%@-,}.& ”&i‘( 33»&&5;,
SR S

o

Popis zmény:

T 7

e

SR
e
e i

e .

EVROPSKA UNIE
EVROPSKY FOND PRO REGIOMALNE RDZVO
INVESTICE DO VAS BUDOUCNOSTI

- - - . . L e e ———————

2/3

OPF Vizkum a vivol
pro inovace




Zména FeSena : ANG/NE Dodatek &. D04
o 50.01 Modernizace objektu
Stavebni objekt MSCB
CastPD : F.1.1.1
o Architektonické a stavebné
Nazev :

technické fesni

Vykres (ndzev,&islo) :

Casovy dopad oproti piivodnimu Fedeni:

Cenovy dopad:

Odpocdet:

Ptipocet:

Celkem:
Celkem:

Detailnf vykaz. vymér je soutdsti polozkového rozpottu

Jméno Datum . Podpis Razitko
Za objednavatele {IR): Ing, Jaroslav Vokal 19.8.2014 7%—-
Za TDI Ing Zdengk Micka 19.8.2014 Ly
Za GP ing. Dagmar Sykorova 19.8.2014 n [/ /

. Martin Vala 19.8.2014 e\
Za zhotovitele: . : e - L SEN T
Michal Ci 19.8.2014 . o 71, Bariofiovs 5532, PSC 760 01
7 Bir 9hs AN TR

EVROPSKA UNIE .
EVBOPSKY FOND PRO REGIONALN] ROZVCE
INVESTICE DO VAST BUDOUCNOSTE

i

z
il CZ283 15689 ;

3/3

OPF Vizkum a vivef
pro inovace



POLOZKOVY ROZPOCET | TLZ 109

Pocet jednotek

100066 TRIOF 15 ; BRNO . {Naklady na m.]. 0
Projektant K4, a.s., BRNO ' Typ rozpoctu
Zpracovatel projektu :

Objednatel Kraj Jihomoravsky, se sidlem v Brné
Dodavatel Zakazkové Eisle
Rozpodtoval Padet list(l

ROZPOCTOVE NAKLADY

i

HSV celkem 17 831|ZtiZené vyrobni podminky 0
Z|PsV celkem ' 2 344]Oborova piirazka 0
R|M price celkem 0]Piesun stavebnich kapacit 0
NM dodavky celkem 0]Mimostavenistni doprava . 0
ZRN celkem _ 20 174]|Zafizeni stavenisté 0

Provoz investora 0

lHzs - ' o]Kompletacni &innost (ICD) 0
ZRN+HZS 20 174]Ostatni naklady neuvedené -0
ZRN+ost.naklady+HZS| - 20 174]|Ostatni naklady celkem 0

SR BRI R 7 ARNr PN

Jmén_o : : Jmeno

Datum. : Datum : ' Datum :

Podpis: Podpis: Podpis:

ZaKiad pro DPH 21,0]% | ' ' ' 20 174 K&
DPH ' 21,01% : 4 237 K&
Zaklad pro DPH 0,0[% : 0 KE
[oPH 0,0[% 0 K&

Poznamka :

Zpracovang programem BUILDpower, @ RTS, a.s. ' s ' Strana 1.



“ Zpracovano programem BUILDpower, ® RTS, a.s. s . : . Strana2 -



Stavba : |PFB100066 MORAVIAN SCIENCE CENTRE BRNO ~ |Rozpocet: S0.01.TLZ 109

PODLAHY - BOURANI A ﬁEZA]\Ii PODLAHY
KAVARNY 1.PP PRO OSAZENI AL POZIC

Objekt :  |S0.01 MODERNIZACE OBJEKTU MSCB vi, PRISTAVEB |VEETNE UPALENI LEMOVACIHO PROFILU

REKAPITULACE STAVEBNICH DILU

Podlahy a podlahové konstrukce
Bourani konstrukei

Stavenigtni pfesun hmot
Konstrukce zdmeénické

Presuny sutl a vybouranych hmot

Ztszene vyrobm podminky
Oborova pfiirazka

Presun stavebnich kapacit
Mimostavenistni doprava
Zafizeni stavenisté
Provoz investora
Kompletaé&ni &innost (ICD)
Rezerva rozpoftu

lo|ololo|olo|o|o®]
Holojolololo|o|olE

Zpracovano programem BUILDpowar, ®RTS, as. _ ' - Straha 3



POLOZKOVY ROZPOGET

Stavba : PFB100066 MORAVIAN SCIENCE CENTRE BRNO | Rozpotet: SO.01.TLZ 109
PODLAHY - BOURANI A REZANI PODLAHY
' o KAVARNY 1.PP PRO OSAZENI AL POZIC
Objekt : $0.01 MODERNIZACE OBJEKTU MSCB vé. PRISTAYVCEETNE UPALENI LEMOVACIHO PROFILU

63 — Padlahy a podlahové konstrukce B

631315611R00 |Mazanina betonova tl. 12 - 24 cm C 16/20 (B 20)

96 Bourani konstrukcl

] tavenlstnl presun hmot

Dil:

311 |961055111R0O0 |Bourani zékladl Zelezobstonovych l m3 1,95 1 114|05| 2172,39
: d19,5°50,5°h 0,2 ) 1,95 :

361 [977211111U00 |Rezani ZB kce hl -20cm [ m 19,50 481,28] g 384.86

Pfesun hmot p_m opravy a adrzbu do vydky 25 m

Konstrukce zameénické

Presunyksut a vybouranych hmot ]

Demantaz atyplckych ocelovych konstr. do 50 kg vE. fezani

3,35

2 343,60

892 |979011111R00 |Svisla doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP t 5,38 32,64 175,62
894 |979081111R00 |Odvoz suti a vybour. hmot na skladku do 1 km t 5,38 58,50 315,21
895 |979081121R00 |Priplatek k odvozu za kazdy dalsi 1 km t 53,80 1,26 67,55
896 (979082111R00 |Vnitrostaveniétni doprava suti do 10'm t 538 16,74 90,06
897 1972082121R00  |Pfiplatek k vnitrost. dopravé suti za dal&ich 5 m t 43,04 3,35 144,10

979999988R00 Poplatek za skladku sutl 5% pFimasi - DUFONEV Brno t 5,38 175,77 945 64

Zpracovano programem BUILDpower, ® RTS, a.s.

kS

Strana_4




Projekt registraéni &islo: CZ.1.05/3.2.00/09.0163

Technicky list zmény &. 110

EVRGPSKA UNIE ; X
EYROPSKY FOND PRO REGIONALNI ROZVOI ; OF Vizkum a vivoj
INVESTICE DO VAS! BUDGUCNOST ‘L ’ pro inovace

=




Technicky list zmény (TLZ) ¢.:

Datum pfedloieni TLZ:

SoD &.: _

Ze dne: - 29.5.2013
Projekt registraéni &islo: ﬁgjﬁgﬁ% ) ‘ =
Stavba: MORAVIAN SCIENCE CENTR

Objekt: _ : . 50.01 Modernizace objektu MSCB

Gt
R
0

B e R
i G g
o Erl

Nazev zmény: | %i%éﬁ

s e
SR e S
S e
e
. -
. .
;

o -

Zmeéna ma vliv do nasledujicich profesi:
T , 2 et ‘ 5 o g5 %
3 7 o o

e &

P
e o

o T
R R o
i

2/3

: | EVROPSKA UMIE ; P ot
: EVROPSKY FOND PRO REGIDNALNI ROZVO) OP Vyzkum 2 vivoj
; IMVESTICE DO VAST BUDOUCNOSTI pro inovace
- 5
.-




Zména ma vliv na dokumentaci pro provadéni staby :

Zména feSena : ANO/NE Dodatek ¢. ' D04
' o 50.01 Modernizace objektu
Stavebni objekt MSCR
CastPD: : F.1.1.1

Architektonické a stavebné

Nazev : R
technické fesni

Vykres (nazev,cislo) :

Casovy dopad oproti ptivodnimu feseni:

Cenovy dopad: Qdpotet:
' Pfipodet:
Celkem:
Celkem:
Detailni wykaz vymér je soutdsti polozkového rozpottu

Iméno Datum Podpis " Razitko
Za objednavatele (IR): Ing, Jaroslav Vokal 19.8.2014 - ——e
Za TDI ' ' Ing.Zden&k Micka . 19.8.2014 . )
Za GP ing. Dagmar Sykorovd 19.8.2014 W " /
Martin Val 8. e
Za zhotovitele: a " via 19.8.2014 )‘t TR
_ : Michal &ff . 19.8.2014 ?// it 28, BCIE0.0]
YT an3 15 608
// ; !".%:1;3 H &
3/3

| ERATE

P
OP Vyzkuin a vivoj
pro inovace

EVROPSKA UNIE
EVROPSKY FOND PRO REGIONALN] RO2Y0)-
INVESTICE DO VA BUDDUCNOSTS

rd




i MORAVIAN SCIENCE CENTER TLZ 110_
Polozka VYKAZ VYMER
specifikace ]
.POZiGB: . Mazev j::::;:a iez:’l:ék
Mérna
jednotka [Celkem
' 6485
~00.004 KRYCi MRIZKA na ogvodni ventllatory 5350 ks | 4 1546 6184
KRUHOVE POTRUBI SPIRO sk_ | r ]
B - SPIRO @355 v&. 20% tvarovych dild bm | 0,56 538 301,
na tloustku KZ5 140mm
[T&snicl a spojovaci material | kpl. [ 1 286 286
 |VZDUCHOTECHNIKA CELKEM 6T
5

Stranka 1z 1



Projekt reg'istraéni Cislo: C2.1.05/3.2.00/09.0163

Technicky list zmény €. 111

- EvRDPSKA UNIE :
EYROPSKY FOND PRO REGIONALNI ROZVOS :
E INVESTICE DO VAS] BUDOUCNOST: ;

ATATES

OP Vizhkum a vyvoj
pro inovace




Technicky list zmény (TLZ) &.:

et ]
e }f;z.m’?. i

Datum pfedloieni TLZ:
SoD &.:
Ze dne: _ 29.5.2013

fEStn ey

Projekt registracni éislo: L1 : . .

Stavba:
Objekt:

Nazev zmeény:

feni projektanta realizacni doku

e &

S

e

o nasledu
e,

i
T
Sels

2/3

EVROPSKA UNIE sunrEs

EVROPSKY FOND PRO REGIONALN] ROZVOS
INVESTICE 10 VAST BUDOUCNOST!

OP Vyzkum a vivoj
pro inovace




R

Zména ma vliv na dokumentaci pro provadéni staby : ' ANO/NE
Zména fe$ena : ANG/NE Dodatek €. ' - bo4
. 50.01 Modernizace objektu
Stavebni ohjekt MSCB -
Cast PD : : F.1.1.1

Architektonické a stavebné

Nazev : L.
technické fesni

Vykres (nazev,éislo) :

Casovy dopad oproti pavodnimu fedeni:

Cenovy dopad:  Odpodet:
Pfipocet:
- Celkem:
Celkem:

Detailni vykaz vymér je souédsti polozkového rozpoctu

Iméno Datum Podpis ' _Razitko
Za objednavatele (IR): Ing, Jaroslav Vokal 19.8.2014 .- : ﬁ///; .
ZaTDI Ing. Zden&k Mitka 19.8.2014 Vi LA / -
Za GP ing. Dagmar Sykorové 19.8.2014 l ~ / _ /
Za zhotovitele: | Martin Vals ... 19.8.2014 ‘. _ ‘
. Michal i3 19.8.2014 Flinstav s,

Mfr-Brteiows B2 mofTan il
* W G89 o

o

3/3

PRETLE

EVROPSKA UNIE o _ - .
EVROPSKY FOND PRO REGIDNALNI ROZVOS OF Vyzkum a v§vol
INVESTICE DO VAS BUDOUCNOSTE - pro inovace




DO POLOZKOVY ROZPOCET ~

CTLZ 111

|JKSO
SKP _

B {M&rn3 jednotka
Pocet jednotek

étavba _

PEB 1004 MORAVIAN SCIE A _|Néklady na m.j. 0
Projektant K4, a.s., BRNO Typ rozpottu
Zpracovatel projektu : '

Objednatel Kraj Jihomoravsky, se sidlem v Brné’

Dodavatel : Zakazkové &islo
Rozpoctoval : Poéet listd

Zakiadii r

HSV celkem : 0] Ztizené vyrobni podminky 0
Z|PSV celkem 2 BOOIOborové pfirazka 0
R|M prace celkem | OIPFesun stavebnich kapacit 0
N[M dodavky celkém 0]Mimostavenistni doprava 0
ZBN celkem 2 800]Zafizeni stavenisté 0

Provoz investora 0
HZS ' : 0]Kompletaéni &innost (ICD) 0
ZRN+HZS 2 800]Ostatni naklady neuvedené 0
ZRN+ost.naklady+HZS 0
Jménao : Jméno : Jméno ;
Datum Datum : Datum :
Podpis Podpis: Podpis:
Zaklad pro DPH 21,01% 2 800 K¢
DPH 21,0|% _ ' 588 K&
Zakiad pro DPH - . 0,01% - ' - 0KE
DPH 0,0|% “ A ' _ 0 KE

Poznamka :

Zpracovéano programem BUILDpower, © RTS, a.s. 7 "‘* o Strana 1~

- . L S e e e ey o



Stavba: |PFB100066 MORAVIAN SCIENCE CENTRE BRNO Rozpotet: S0.01.TLZ 111

: L UPRAVA STAVAJICI MRIZE POD UNIK.
Objekt :  |$0.01 MODERNIZACE OBJEKTU MSCB vi. PRISTAVEB [RAMPOU - NAVAZNOST NA KZ8

REKAPITULACE STAVEBNICH DiLU

Ztuzene Vyrobnl podml’nky
Obaorova piirdzka

Presun stavebnich kapacit
Mimaostavenistni doprava
Zafizeni stavenisté
Provoz investora
Kompletaéni Zinnost (ICD)
Rezerva rozpoctu '

olojo|o|o|olo|o
slolololelolo|o|oif

~ Zpracovano programem BUILDpower, ® RTS, a.s. o - Sfrana 2



. o POLOZKOVY ROZFOCET

Stavba : PFB100066 MORAVIAN SCIENCE CENTRE BRNO | Rozpocet: SO.01.TLZ 111

_ .. UPRAVA STAVAJICI MRIZE POD UNIK.
Objekt : S50.01 MODERNIZACE OBJEKTU MSCB vi. PRISTAY RAMPOU - NAVAZNOST NA KZ§

B pisin Dol i iz ey
Dil: |767 Konstrukce zameénicke . .
1 |767000000 - |Uprava stavajici miize pod Gnikovou rampou. soubor| 2 800,00 2 800,00

zkraceni stavajici mfiZe pod dnikoveu rampu oddélujici uzavieny
prostor pod rampou. Z divodu zatepleni stény (tepelny izolant

flougtky 140mm) je nuiné tuto miiZ zkratit na poZadovany rozmeér

Zpracovano programem BUILDpower, © RTS, a.s. A _ o . Strana 3 .~



Projekt registraéni éislo: CZ.1.05/3.2.00/09.0163

Technicky list zmény é. 112

EVROPSKA UNIE B
EVROPSKY FOND PRO REGIONALNI ROZVOS : OP V§zkum a vyvoj
INVESTICE DO VASE BUDOUCNOST! : pro Inovace




Technicky list zmény (TLZ) &.:

Datum pfadloZeni Ti.2:
SoD E.:
Ze dne:

R
S
G e

Projekt registraéni €islo:
Stavba:
Objekt:

Ndazev zmény:

dvod zmény (vyjadfeni projek

gy
e
Hre

- “‘%@*&@g

i
&,}%ﬁ?ﬁ@i

o

Zména ma vliv do nasledujicich profesi:

N s

e S O S R

.
e

Rt

L

S
st

ey

=

s

i o

i s
e
Rl

2/3

EVROPSKA UMIE i o
E¥ROPSKY FOND PRO RECIONALNE RGZVOU : OF Vyzkum a vivol
INVESTICE DO VAST BUDDUCNOSTI H pro inovace




Zména ma vliv na dokumentaci pro provadéni staby : : . ANO/NE

Zména fesena : ANO/NE " Dodatek &. - D04
Stavebni objekt ~10.01 PRIPRAVA UZEM|
Cést PD : F.1.1.1

Architektonické a stavebné

Nazev : e
technické Fedni

Vykres (ndzev,éislo) :

.Casovy dopad oproti ptivodnimu Fedeni:

Cenovy dopad: Odpotet:
' Pfipocet:
Celkem:
Celkem:
Detailni vwkaz vymér je sougasti poloZkového razpoétu

Iméno Datum Podpis Razitko
Za objednavatele (IR): Ing, Jaroslav Vokal 19.8.2014 o f e
ZaTDI Ing.Zdenék Mika 19.82014 .~ LAlA7 ]
Za GP ing. Dagmar Sjkorova ~ 19.8.2014 8 / /
. ‘Martin Vala 19.8.2014 '/ .
Za zhotovitele:
Michal (2 19.8.2014 o/
3/3
EVROPSKA UNIE : ;
; EVAOPSKY FOND PRO REGIONALNI ROZV0] : OP Vizkum a vivaj
: INVESTICE DO VAS BUDOUCNQSTI B pro inovace
N : A



- POLOZKOVYRQZPOCET

TLZ 112

PEB100 INaklady na m.j 0

Proje Typ rozpodtu

Zpracovatel projekiu

Objednatel Kraj Jihomoravsky, se sidlem v Brné

Dodavatel ' Zakazkové &islo

Rozpoétoval Poget listl
ROZPOCTOVE NAKLADY

ZRN+

ost.naklady+HZS
E: el

niroz a3
HSV celkem 9 066]Ztizené vyrobni podminky 0
Z|PSV celkem - 0]Oborova piirdZzka 0
R|M prace celkem 0]Presun stavebnich kapacit 0
IN|M dodaviky celkem O]Mimostavenisini doprava 0
ZRN celkem 9 66| Zafizeni stavenisté 0
Provoz investora o
HZS 0|Kompletadni ginnost (1€D) 0
ZRN+HZS 9 0686]Ostatni naklady neuvedené 0
9 066]0O 0

Zaklad pro DPH

Poznamka :

Zpraéové_n'cf'programem BUILDpower, ® RTS, a.s.

21,0|%
DPH 21,0|% 1904 K¢
Zaklad pro DPH 0,0{% 0KE
DPH 0,0]% O KE

~Strara 1"




' Stavba = |PFB100066 MORAVIAN SCIENCE CENTRE BRNO Razpodet: 10.01.TLZ 112
PRELOZKA VODOVODU - DIMENZE POTRUBI

Obje.kt - 10.01 PRIPRAVA UZEMi - NA DN 150

REKAPITULACE STAVEBNICH DiLU

N
e

’“' s E?
8 Trubni vedeni
=TT

i e 7 e

o066 0

TS gﬁ: i B

i3

e
S

‘"3?%”}

Y
)

ZiiZené
Oborovd piirazka 0
Pfesun stavebnich kapacit 0
MimostaveniStni doprava _ - 0
0
0
0

Zafizeni stavenisté
Provoz investora
Kompletaéni &innost (ICD) .
Rezerva rozpoétu : : 0

g s

{o|lolololo|olo|o}

. ™ Zpracovano programem BUILDpower, ® RTS, a.s. - : © Strana 2-



* | POLOZKOVY ROZPOCET =~ ~

Stavba : PFB100066 MORAVIAN SCIENCE CENTRE BRNO Rozpotet: 10.01.TLZ 112
' . i i PRELOZKA YODOVODU - DIMENZE POTRUBI
Objekt : 10.01 PRIPRAVA UZEMI _ : NA DN 150

Dil: |8 Trubni vedeni S
20 IR Priplatek za dodavku roury VTH DN 150/6m Standard-tyron C
64 misto DN 100 m 6,00 378,33 . 2269,98
20 |IR Priplatek za dodavku spojky havlie WAGA 3000 DN 150 (154-
12mm 3 398,00 6 756,00

=

]

Strana 3

Zpracovano programem BUILDpower, ® RTS, a.s.



Projekt registraéni éislo: CZ.1.05/3.2.00/09.0163

_Technickfl list zmeny C. 113

EVROPSKA UNIE
EVROPSKY FOND PRO REGIONALNI ROZVO]
EINVESTICE DO VAS] BUDOUCNDST

[ B
OP ¥§zkum a vivo]
Pro inovace



Technicky list zmény (TLZ) ¢.:

Datum predloieni TLZ:

SoDéE.:
Ze dne:

Projekt registraéni &islo:
Stavba:
Objekt:

Nazev zmény:

3
HSEH

e
e
---:¢~s¥§”~;§t~n~ i
e

z:‘. Wam‘* Ay

T
SRR
e

B
s
B

3

Zména ma vliv do nasl

ST
TRy
e

2/3

: EVROPSKA LINIE . e 220
: EVROPSKY FOND PRO REGIGNALNE ROZVO) : OF Vyzkum a vivoj
: INVESTICE 030 VAS{ BUDDUCNOSTI : pra ERovace




Zména ma vliv na dokumentaci pro provadéni staby : o ANO/NE
Zména fefena : ANG/NE Dodatek &. | . po4
o .. 50.01 Modernizace objektu
.Stavebnl objekt _ MSCB
CastPD : F.1.1.1.

Architektonické a stavebné

Nazev : e s
' technické Fesni

Vykres (nézev,&islo) :

Casovy dopad oproti piivodnimu Fegeni:

Cenovy dopad: Odpotet:
Pfipotet:
Celkem:
Cetkem:

Detailni vwkaz vymér je souéastl poloZkového rozpoctu

Jméno Datum Podpis _~Razitko
Za objednavatele (IR): Ing, Jaroslav Vokal 19.8.2014 -—— "““_—""‘_‘ié/,,
Za TDI Ing Zden&k Mitka 19.8,2014 ' ~
Za GP : ing. Dagmar Sykorovd 19.8.2014 j
Martin Vala 19.8.2014

Za zhotovitele: -
Michal Ciz 19.8.2014

3/3

EVROPSKA UNIE i o,

EVROPSKY FOND PRO REGIONALNI ROZVO) OP Vyzkum a vivo]
i INVESTICE DO VAS BUDGUCNQSTE ; pro inovace
. . i




TLZ 113-REKAPITULACE

‘TLZ 113 - dopojeni £.18 -stav.&dst

‘TLZ 113 - dapojeni £.18 -zti

56208

12308




-

*  POLOZKOVY ROZPOCET

TLZ 113

AVEB (M&m3 jednotka
Pocet jednotek

SFB10I RAVIAN SCIENCE € NO - |Naklady na m j 0
Projektant K4, a.s., BRNO : | Typ rozpoétu
Zpracovatel projektu :
Objednatel Kraj Jihomoravsky, se sidlem v Brn&
Dodavatel _ Zakazkové gislo
Rozpottoval : L ' Pocet listh
ROZPOCTOVE NAKLADY -
; 107| 10y Loy ;M« ok "z;u. OZpP0L
HSV celkem 50 979|2tizené vyrobni podmink 0
Z|PSV celkem 5 229]Obarova pfirazka OI
R|M prace celkem 0)Ptesun stavebnich kapacit 0
N|M dodavky celkem ofMimostavenistni doprava 0
ZRN celkem _ 56 208|Zafizeni stavenisté ' 0
. - {Provoz investora 0
HZS 0]Komipletaéni &innost (IED) 0
ZRN+HZS ' : 56 208|Ostatni naklady neuvedené 0
| ZRN-+ost.naklady+HZS 56 208]Ostatni naklady celkem 0

& s

Jméno Jméno : Jméno

Datum Datum : Datum

Padpis Podpis: Podpis

Zéaklad pro DPH “21.01% T 56 208 K&
DPH 21,0|% ' ) 11 804 K&
Zaklad pro DPH _ 0,0{% ' 0 Ke
DPH - 0,0|% ' ' _ _ 0 __

Poznamka :

r

Zpracovéno programem BUILDpower, ® RTS, a.s. Strana 1



tavba: |PFB100066 MORAVIAN SCIENCE CENTRE Bﬁ;l\'lo Rozpocet: SO.01.TLZ 113
- Objekt: |50.01 MODERNIZACE OBJEKTU MSCB vi. PRISTAVEB |KANALIZAGE - DOPOJENI §.18 + ZEMNi PRACE

REKAPITULACE STAVEBNiCH_ DILU

Zemni prace _
Bourani konstrukei

Stavenistni pfesun hmot
Izolace proti vodé '
Presuny suti a vybouranych hmot

;

Ztizené vyrobni podminky
Oborova pfirdzka

Presun stavebnich kapacit
MimostaveniStni doprava
Zafizeni stavenisté
Provoz investora .
Kompletaéni €innost {ICD)
Rezerva rozpottu

(=1 l==11=]1 =]l [=] =] =]

* Zpracovano programem BUILDpower, ® RTS, as. ' T Strana 2 ©
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POLOZKGCVY ROZPOCET

Stavba :
Objekt

PFB100066 MORAVIAN SCIENCE CENTRE BRNO
$0.01 MODERNIZACE OBJEKTU MSCB vé. PRISTA)

Rozpotet: SO.01.TLZ 113 _
KANALIZACE - DOPQJENI £.18 + ZEMNI PRACE

Dil: |1

Zemni prace

12 [139601102R00 |Ru&ni vykop jam, ryh a achet v horniné tf. 3 m3 28,00 412,31 11 544,57
vykop pro napojenivpusti 618 el
N SRORRPBTUC PN BRTO 28,00

14 |161101501R00 |Svislé pfemisténi vykopku-z hor. 1-4 noSenim m3 28,00 403,7g| 11 446,14
wikop pro napoienivpustiete L |
35x0,8x1 28,00

16 |162201203R00 {Vodorovné pfemist.vykopku, kolegko hor.1-4, do 10m m3 28,00 71,55| 2 003,78
vikop pronapojenivpusti 818 | e
35x0,8x1 28,00

17 |162201210R00 |Pfiplatek za dal$.10 m, kolecko, vykop zhor.1-4 m3 112,00 53)53' 711517
meziskladka do som: T o

| ) I fi366

22 |174101102R00 |Zasyp ruéni se zhutnénim m3 28,00 '137,85| 3 859,91
wjkop pro napoientveusti 18T T |
35x0,8x1 28,00

Bourani konstrukci
1 |965042241RT6 |Bourani-mazanin betonovych tl. nad 10 cm, nad 4 mz2, tl.
: mazaginy na_d__2_0__c_rr_1 ________________________________________ m3 | 7,00 1017,00 - 7119,00
35x0,8x0,25 7,00
309 |919735123R00 {Rezéni stavajiciho betonového krytu tl. 10- 15 cm l m 70,00 102,53 717728

Staveni$tni pfesun hmot ]

Presun hmot pro opravy a Odrzbu do vysky 25 m

t - 0,04

79,05

Lannadan
28

e By

282'

{711 Izolace protl vode
374 |711141559RT1 |lzolace proti vihk. vodorovnda pasy pfitavenim 1 vrstva -
material ve specifikaci m2 28,00 57,75 1617,08
350 11163230 Natér asfaltovy penetradéni kg 7,00 33,48 234 36
{voderavné :28%0,25 7,00
381 |62832911 Pas asfaltovany modifikovany l m2 32,20 102,11 328807
28%1,15 32,20 ' '

382 {998711103R00

T

Zpracovano programem BUILDpower, ® RTS, a.s.

: ID96 Piresuny suti a vybouranych hmot
892 |979011111RA0 |Svisld doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1. PP t 2,20 32,64 71,81
894 [978081111R00 |Odvoz suti a vybour. hmot na skladku do 1 km t 2,20 58,59 128,90
895 |979081121R00 |Priplatek k odvozu za kaZdy dalsi 1 km t 22.00 1,26 27,62
896 |879082111R00 [Vnitrostavenistni doprava sutido 10 m t 2,20 16,74 36,83
807 |979082121R00 [Pfiplatek k vnitrast. dopravé suti 2a daldich 5 m t 17,60 - 3,35 58,92
898 979999998R00 Poplatek za skladku suti 5% pfimési - DUFONEY Brno t 2,20 175,77 386,69

~Strana 3




T 'POLOZKOVY ROZ_POCE'!’ '- TLZ 113

+]JKSO 802.19
SKP
{Mé&rna jednotka m3
Podet jednotek 0
: 5 HEg 1Ay {Naklady na m |. 0
Projektant . PLYKO $.1.0. Typ rozpoctu
Zpracovatel projektu  |PLYKO s.r.o. '
Objednate! '
Dodavatel _ Zakazkové &islo 9000-30
Rozpoétoval ' Podet listl

'ROZPOCTOVE NAKLADY

HSV celkem 251|Ztizene vyrobnl podmlnky 0
Z|PSV celkem 12 056]Oborova piirazka 0
R|M prace celkem o|Piesun stavebnich kapacit 0
N|M dodavky celkem| - ' O)Mimostavenistni doprava 0
ZRN celkem 12 308|Zafizeni staveniité 0

Provoz investora 0
HZS 0Kompletatni ginnost (ICD) 0
ZRN+HZS - 12 308]Ostatni néklady neuvedené 0
ZRN+ost naklady+HZS 12 308|Ostatni naklady celkem 0
Za zhotovitele. : :
Jméno: : Jméno :
Datum : ' _ Datum : Datum :
Podpis : _ _ Podpis: | Podpis:
Zaklad pro DPH ' 21,0|1% ' : 12 308 K&
DPH 21,0|% 2 585 K¢
Ziklad pro DPH. 0,0]% ' ' 0 K&
DPH ' -~ 00|% - _ 0 K¢
EEES ’n”‘z = S L
Poznamka :
Zpracovano programem BUILDpower, ® RTS, a.s. - o o © - Strana1 ™



Stavba : |9000-30 Pavilon D Brno Vystavisté i Rozpodet © 'SO.01.TLZ 113 -
Objekt . (01 Zdravotechnika KANALIZACE - DOPOJENI &18 + ZEMNI PRACE

REKAPITULACE STAVEBNICH DiLU

Ostatni konstrukce na trubnim vedeni
Vnitini kanalizace

721

0.0 12 308
0.0 12 308

Ztizené vyrobni podminky
Oborova pfirdzka

Presun stavebnich kapacit 0,0 12 308
Mimostavenistni doprava 0,0 12 308

0 0

0 0

0 0

0 0

Zafizeni stavenisté : 0 0,0 12 308 . 0
' 0 - 0

0 0

0 0

1Provoz investora 0,0 12 308
Kompletaéni ¢innost (ICD) 0,0 12 308
Rezerva rozpoftu 0,0 12 308
B = g -

&

Zpracovano programem BUILDpower, ® RTS, a.s. ) ‘Strana 2



$0.01 Zdravotechnika

Stavba : 9000-30 Pavilon D Brno Vystavisté Rozpoget SO.01.TLZ 113
Objekt : 01 Zdravotechnika KANALIZACE - DOPOJENI &£.18 + ZEMNi PRACE

thi‘hi ‘kanallzameA

Potrubi KAM vsazeni odbocky DN 125 kus i 1,00 837,00 837,00
Potrubi KG svodné (leZaté) v zemi DN 150 x 4,0 mm ) m ) 35,00 251,10 8 788,50
55 |PC18 . Vyvedeni odpadnich vypustek D 110 x 2,3 kus 2,00 58,59 117,18|-
62 |PC25 Zkouska tésnosti kanalizace vodou DN 200 m 35,00 10,04 351,54
PC Tvarovky ZTI DN 150 ' : soub 1,00 1 842,85 1842 85
81 |998721204R00 |Pfesun hmot pro vnitfni kanalizaci, vysky do 36 m % 119,37
i | S - —— - - =

119,37

T T oy

_ Zpracovano programem BUILDpower, © RTS, a.s. : . S Strana 3
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Projekt registracni ¢

islo: CZ.1.05/3.2.00/09.0163

Technicky list zmény &. 114

&

EVRGPSKA UNIE
EVROPSKY FOND PRO REGIONALNI ROZVG)
INVESTICE DO YAST BUDOUCNDST!

OF Vyzkum a vevol
pra inpvace

v e g

#




_Techriick\’/ list zmény (TLZ) C.:

Datum piedlo3eni TLZ:

SoD &.:
- Ze dne: 29.5.2013
Projekt registracni Cislo: 509

Stavha:
Objekt:

Nazev zmény:

realiza¢n

SRR

2/3

EVROPSKA UNIE ’ P @, 26075
: EVROPSKY FOND PRO REGIONALNI ROZVO) : ’ OF Vizkam a v¥vo]
INVESTICE DO VA5 BUDDUCNOSTI H pre inovace
-, =




S——.
R
o mgggv

Zmé&na md vliv na dokumentaci pro provadéni staby : : ANG/NE
Zména feSena : ANG/NE Dodatek ¢. . Do4
$0.01 Modernizace objektu
{ obiek .
Stavebni objekt MSCB
Cast PD E F111

Architektonické a stavebné

Nazev : : S u v s
technické feéni

Vykres (nazev,gislo) :

Casovy dopad oproti plivodnimu fedeni:

Cenovy dopad: Odpofet:
Pfipotet:
Celkem:
Celkem:

Detailni vykaz vymér je soudasti poloZkového rozpoétu

Iméno Datum Podpis - _sRazitko
Za objednavatele (IR): Ing, Jaroslav Voka 19.8.2014 — '75( P
ZaTDI- Ing.Zden&k Mitka 19.8.2014 sl
Za GP ing. Dagmar Sykorovd 19.8.2014
Martin Vala i 19.8.2014

Za zhotovitele: - :
Michat iz 19.8.2014

3/3

o 0D

EVROPSKA UNIE i
EVROPSKY FOND PRD REGIONALNT AGZV0) : OF Vizkum a vivoj
INVESTICE DG VAS] BUDDUCNOSTS : pro inovace




POLOZKOVY ROZPOCET

K4, a.s., BRNO

TLZ 114

Néaklady na m.|. 0

Typ rozpofiu

Zpracovatel projektu

Objednatei

Kraj Jihomoravsky, se sidlem v Brné

Dodavatel

Zakazkove &islo

“JRozpotioval

Pocet listl

ZRN~+ost.naklady+HZS

7 130]Ostatni naklady celkem

HSV celkem 0]ztizené vyrobni podminky 0
Z|PSV celkem 7 130]Oborov4 piirdzka 0
R[M priace celkem 0|Pfesun stavebnich kapacit 0
N|M dodavky celkem O0]|Mimostavenistni doprava 0
ZRN cetkem 7 130]Zafizeni staveni§té 0

' Provoz investora 0

HZS 0]Kompletagni ginnost (ICD) 0
ZRN+HZS 7 130]QOstatni naklady neuvedené 0
0

Datum : Datum Datum :
Podpis : Podpis Podpis:
Zaklad pro DPH 21.0(% 7130 K&
DPH 21,0|% 1497 K¢
Zaklad pro DPH 0,0|% 0 KE

DPH

Poznamka :

Zpracovano programem BUILDpower, © RTS, a.é.

0 Ké

‘Strarna 1




Stavba: |PFB100066 MORAVIAN SCIENCE CENTRE BRNO "~ [Rozpocét: 'SO.01.TLZ 1147
' . TAHOKOV - OKNO NA VYTAHOVE SACHTE A
Objekt :  [S0O.01 MODERNIZACE OBJEKTU MSCB v¢. PRISTAVEB |ZAKRYT! ZEBRIKU V 4.NP

REKAPITULACE STAVEBNICH DiLU

7 :
%
-

-

e
767

o e
K 0
:

NazevVRN =
ZtiZzené vyrobni podmink
Oborova pfirazka

Piasun stavebnich kapacit
Mimostavenisthi doprava
Zarizeni stavenisté
Provoz investora
Kompletaéni &innost (ICD)
Rezerva rozpottu

[=1L=1=1 =1 1=1[=]1 =] =]

Zpracovano programem BUILDpowet, @ RTS, a.s. - ' s Strana 2



: POI__OZKOW ROZPOCET -

Stavba :

Objekt :

PFB100066 MORAVIAN SCIENCE CENTRE BRNO

$0.01 MODERNIZACE OBJEKTU MSCB v&. PRISTA

Rozpoéet: SO.01.TLZ 114

ZAKRYTI ZEBRIKU V 4.NP

TAHOKOV - OKNO NA VYTAHOVE SAGHTE A

1,5%0,7

Dil: |767 Konstrukce zamecnické
1 |767.124 Kryt z tahokovu na stavajici okno v ocelovié ramu strojovny
vytahoveé sachty rozmaru 1000/800mm v&. doplitka D+M
soubor 1,00 2 150,00 2 150,00
2 |563.05 Piekryti stavajiciho Zebfiku do stiechy dvifky s tahokovu pro
zamezenl vstupu nepovolanym osobam o rozmérech
1500x700mm vi.dodavky & montaZe ks 1,00 4 980,00 4 980,00

Zpracovano programem BUILDpow_er, © RTS, a.s.®

Stranar3



Projekt registracni €islo: CZ.1.05/3.2.00/09.0163

Technicky list zmény €. 115

EVROPSKA UNIE : P
EVROPSKY FOND PRO REGIONALNI ROZVDS i OF Vizhum a vivoj

INVESTICE 00 VAST BUDOUCNOST : pro inovace




Technicky list zmény (TLZ) &.:

Datum piedloZeni TLZ:

SoD E.:
Ze dne:.

Projekt registrafni Cislo:
Stavba:
Objekt:

Nazev zmény: i)
M S i
. o

ST

Sy
e
zég&?,

B e e

i )

e
S i

i

e e T T
- - R

o R

@ i
p P :
Zména ma vliv do nas
e e e
. ?13‘5&; b

= -

2/3

EVROPSKA UNIE
EVROPSKY FOMD PRO REGIONALN{ ROZVO) OF Vizkum a v¥voj
INVESTICE DO VAST BUDDUCNGSTI : pro inovace




Zména ma vliv na dokumentaci pro provadéni staby : . ANO/NE
Zména FeSena : ANO/NE _ Dodatek €. D 04 _
. S0.01 Modernizace objektu
Stavebni-objekt MSCR .
Cast PD: F.1.1:.1

Architektonické a stavebné

Nézev: v e
technické Fesni

Vykres {nazev,tislo) :

€asovy dopad oproti pGvodnimu Feseni:

Cenovy dopad: Odpoéet:
: Piipodet:

Celkem:

Celkem:
Detailni vykaz vymér je soudsti poloZkovéha rozpattu ' -

Iméno ) Datum Podpis Razitko
Za objednavatele (IR}: Ing, Jaroslav Vokal 19.8.2014 i
Za TDI o ing.Zdengk Mitka 19.8.2014 Ll
Za GP ing. Dagmar Sykorovd 19.8.2014 M n /
) _ Martin Vala 19.8.2014 \
Za zhotovitele: : - - . Pinstarns
. Michal Ciz 19.8.2014 S i Banotova 6632, PSC 750 01

10 255 15 600
DI CZ283 15 659

3/3

EVROPSKA UNIE o
EVROPSKY FOND PRU REGIOMALNI ROZVOJ OF Yizhuin a vivoj
INVESTICE DO VAS] BUDOUCNOSTI ; pro inovace




- " POLOZKOVY ROZPOCGET

TLZ 115

Podet jednotek

PEB100066 ] N SCIENCE CENTRE BRN {Naklady na m.j.

Projektant K4, a.s., BRNO Typ rozpottu

Zpracovatel projektu |-

Objednatel Kraj Jthomoravsky, se sidlem v Brné

Dodavatel Zakazkove &islo

Rozpoctoval Pocet listl
ROZPOCTOVE NAKLADY

etk . SRR

Poznamka :

Zpracovano programem BUILDpower, @ RTS, a.s.

HSV celkem 501]2tiZené vyrobni paodminky 0
Z|PSV celkem 0lOborova piirazka 0
R|M prace celkem 2 356|Pfesun stavebnich kapacit 0
N|M dodavky celkem 0fMimostavenistni doprava o
ZRN celkem o . 2 B57|Zafizeni stavenisté 0

Provoz investora 0
HZS C o|Kompletaéni &innost (ICD) 0
ZRN+HZS 2 857|Ostatni naklady neuvedené 0
ZRN+ost.naklady+HZS 2 857]Ostatni naklady celkem 0
Jméno ; _ r'nno . _ Jméno .
Datum : _ Datum.: Datum :
Padpis : ' Podpis: : Podpis:
Z2aklad pro DPH . 21,01% 2 857 K&
DPH ' 21,0|% 600 K¢
Zéklad pro DPH _ 0.0|% 0 K¢

“Strana1 ™




-

Stavba: |PFB100066 MORAVIAN SCIENCE CENTRE BRNO

Objekt : |S0.01 MODERNIZACE OBJEKTU MSCB vé. PRISTAVEB

Rozpoget: SO.01.TLZ 115
KOLIZE - ODVETRAN| VYTAHOVE
SACHTY - 170x170 MRIZKY

—

REKAPITULACE STAVEBNICH DiLU

Oborova piirazka

Piesun stavebnich kapacit

Mimaostavenistni doprava

Zafizeni stavenisté

Provoz investora

Kompletaéni Sinnost (ICD)

Rezerva rozpoétu

ENVRN

Zpracovano programem BUILDpower, ®@'RTS, a.s.

.
1

~ Strana 2
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» : POLOZKOVY ROZPOGET

Stavba : PFB100066 MORAVIAN SCIENCE CENTRE BRNQ | Rozpoéet: SO.01.TLZ 115
. KOLIZE - ODVETRAN( VYTAHOVE SACHTY -
Objekt : §0.01 MODERNIZACE OBJEKTU MSCB v&. PRISTA]170x170 MRIZKY :

Dil: |96 Bourani konstrukci

1- |971052341R00 [Vybourani otvord zdi Zelbet. pl. 0,09 m2, tl. 30cm | ks 1,60 501,00 501,00
vybourani atvoru v nové vytahove Sachié pro vioZeni potrubi a vélraci
krycf miizky )
otvor 0,2x0,2m . . 0,04

Dil: |[M24 "~ |MontaZe vzduchotechnickych zafizeni .

1 [m24101.103 . [O&EtEni vybouraného otvoru ' had 1,00 250.00 250,00
2 IM.24 101.104 MontaZ miiZky a potrubi do vyhouraného otvaru had 2,50 250,00 625,00
3 |M.24 101.105-  [Zapraveni vybouranéha atvoru . soub . 1,00 - 719,48 . 719,48
4 IM.24 101.101 Vétraci mfizka 200x200 : ks 1,00| - 237,00 237,00
5 [M.24 101.192 Rovné potrubi do 750 mm jedné strany - tloudtka plechu 0,70

mm m2 0,19 31400 59,68
potrubi 2060/200/240 mm ) 0,19

Kotvici a jiny podruZny material

Zpracovano programem BUILDpower, ® RTS, a.s. A ' o Stranad



'Projekt registracni gislo: €Z.1.05/3.2.00/09.0163

Technicky list zmény &. 116

EVROPSKA UNIE
EVROPSKY FOND PRO REGIONALNE BOZVO)
INVESTICE DO VAST BUDOUCNDST

OF Vizkum a vivoj
pro inovace




Technick\'( list zmény (TLZ) €.:

Datum p¥edloZeni TLZ:

SoDE.:
Ze dne: 29.5.2013
Projekt registrani Eislo: 30/09 0

R

Stavba: MORAVIAN SCI
Objekt:

Ndizev zmény:

Diivod

realizaéni dokumentace)
P mem e s

g\g o i

;{i s G
L

2
G e
R
-

2/3

EVROPSKA UNIE : 2A07 13

EVROPSKY FOND PRO REGIONALNI ROZVGS : OF Vizkam a vyve]
IMVESTICE 120 VASE BUDOUCNGSTI ; pto inovace




Zména ma vliv na dokumentaci pro provadéni staby : ~ ANO/NE
Zména feSena : ANO/NE - : Dodatek €. Do4
' 50.01 Modernizace objektu
i objekt . .
Stavebni obje MSCB ‘
CéstPD : Fi111

Architektonické a stavebné

Nazev : e s
technické fedni

Vykres (ndzev,ésla) &

€asovy dopad oproti pavodnimu feseni:

Cenovy dopad: Odpocet:
Pfipotet:
Celkem:
Celkem:

Detailni vykaz vymér je soutasti polozkového fozpoétu

Jméno Datum Podpis Razitko
Za objednavatele (IR): Ing, Jaroslav Vokal - 19.8.2014 i :
ZaTDl ' Ing.Zdendk Micka 19.8.2014 2,
Za GP ing. Dagmar Sykorova 19.8.2014 - ' :
Martin Val .8. '
Za zhotovitele: bl 19.8.2014 N LN e
Michal ¢ 19.8.2014 o sV ES

Qper vk
y

3/3

EVROPSKA UNIE : .
EVROPSKY FOND PRO REGIONALNI ROZVO B OF Vizkim a vivoj

' : INVESTICE DO VASI BUDOUCNOSTS pro inovace



Avce: MORAVIAN SCIENCE CENTER _

- : .
Polozka Y, M E . .
o VYKAZ VYMER
specifikace TLZ 1 1 6
. _ Nézer Mams | Podst
ozice . jednotka | jednotek
- K " Mérna

jednotka Celkem

S 2740
21.001b [POTRUBNI VENTILATOR - odvod ] . [k [ 1| 1368 1366
- Vp = 50 m3fh | otacky - 1° | pexi = 120 Pa '
21.002b [POTRUBNi VENTILATOR - odvod . ks | 1 | 1374] . 1374

- Vp = 100 m3/h | otadky - 1° | pext = 100Pa

Stranka 1 z 1

- S e e e e e i e . B : -



Projekt registraéni éislo: CZ.1.05/3.2.00/09.0163

Technicky list zmény ¢. 117

§ EVROPSKA UNIE
. EVROPSKY FOND PRO REGIGNALNI ROZYO]
§ INVESTICE DO VAST BUDQUCNOSTI

.}

" ARGTER
L St

0P Vyzkum a3 vyvoj

pro inovace

yd



Technicky list zmény (TLZ) &.:

Datum predloZeni TLZ:

SoD €.
Ze dne: C 29.5.2013

7w

Projekf registracni éislo:
S’_ca\;ba:
Objekt:

Nazev zmény:

feni proje
TR

o
iy

Ry

Saeing
R
s

T
.

2/3

EVROPSKA UNIE
EVROPSKY FOND PRO REGIONALNI ROZVD)
INVESTICE D0 VAS] 8UDOUCNDSTI

OF Vizkam a vivo)
pto inovace




Zména ma vliv na dokumentaci pro provadéni staby : ANO/NE
Zména FeSena : ANO/NE Dodatek €. - D04 _
: - $0.01 Modernizace objektu
Stavebni objekt MSCB
Cast PD : F.1.1.1°

Architektonické a stavebné

Nazev': Ly wr
technické fesni

Vykres (nazev,Cislo} :

Casovy dopad oproti puvodnimu feseni:

Cenovy dopad: Odpocet:
Pripalet:

Celkem:
Celkem:
Detailn{ vykaz vymer je soulasti polozkového rozpodtu

Iméno Datum
Za objednavatele {IR): Ing, Jarostav Vokal 19.8.2014
ZaTDI i Ing.Zdenék Mitka . 19.8.2014 -
Za GP ing. Dagmar Sykorovd 19.8.2014
Martin V
7a hotovitele: artin "a!a 19.8.2014
, Michat Ciz 19.8.2014

3/3

LONT-A3

EVROPSKA UNIE "
EVROPSKY FOND PRO REGIONALN! ROZVOJ : OP Vyzikkum a vyvoi
INVESTICE DO VAS BUDOUCNOST) H pro inovace




- POLOZKOVY RGOZPOCET ) '_ o TLZ 117
TZ 117 MERENI VETRU. PROSTUPRAF

4 sGIENGE G RE B Naklady na m.j. 0
Projektant K4, a.s., BRNO Typ rozpo&tu
Zpracovatel projektu
Objednatel . Kraj Jihomoravsky, se sidlem v Brné
Dodavatel Zakazkové Eislo
Rozpoétoval Podet listl

ROZPOCTOVE NAKLADY

R STy

PR

HSV celkem 0]Ztizené vyrobni podminky 0
7{PSV celkem 3 441|Oborava piirazka 0
R|M prace celkem 0]Presun stavebnich kapacit 0
N[M dodaviy celkem OJMimostavenistni doprava 0
ZRN celkem ' 3 441)Zafizeni stavenisté 0]

' Provoz investora ol

HZS o - 0]Kompleta&ni &innost (ICD) o]
JZRN+HZS 3 441]Ostatni naklady neuvedené 0
ZRN+ost.naklady+HZS 3 441]|Ostatni nakiady ceikem 0

Jméno ; Jméno : Jméno :
Datum : Datum : Datum :
Podpis: Podpis: Podpis:
Zaklad pro DPH 21,01% S 3 441 KE
DPH ' 21,0|% ' - T23Keé
Zaklad pro DPH 0,0(% . . 0 Ké

Poznamka :

Zpracovéno programem BUILDpower, ® RTS, a.s. “Strana 1

‘ R B ' . L m i ime el s ’(_.,..,”, —



Stavba :
Objekt :

PFB100066 MORAVIAN SCIENCE CENTREBRNO  [Rozpoet: SO.01.TLZ 117
§0.01 MODERNIZACE OBJEKTU MSCB vé. PRISTAVEB |MERENI VETRU - PROSTUPKA PREZ STRECHU

&
7
%

B hstomhon

REKAPITULACE STAVEBNICH DILU

67 Konstrukce zameéni
TETRER e

TERTE

T " -

#
ook AR R A
e Y T

o S

Nazey VRN
Ztizené vyrobni podminky

Oborova pfirdzka

Presun stavebnich kapacit

Mimaostavenistni doprava

Zafizeni stavenisté

Provoz investora

Kompletaéni &innaost (ICD)

Zpracovano programem BUILDpower, © RTS, a.s.

olo|ojojc(o|jo|ol

[a]fa]i=][=I=]1[=][=]]=]

o 'Stranaz




*  POLOZKOVY ROZPOCET

Stavba : PFB100066 MORAVIAN SCIENCE CENTRE BRNO
Objekt : $0.01 MODERNIZACE OBJEKTU MSCB v&. PRISTA

Rozpodet: $0.01.TLZ 117
MERENI VETRU - PROSTUPKA PREZ STRECHU

Dil: | 767 Konstrukee zameénické
1 [78700000 Rozebréni kompletni sladby stfechy mz 1,00 371,00 371,00
542 |767991912R00 |Rezani trap&zového plechu m 1,00 24,94 24,94
otvor bro ocelovou prostupky 9,25x0,25m 1,00
2 [76700000 Ocelova prostupka pfes stfechu v&. ukotveni k trapézovému
’ plechu-D+M - m 2,00 730,00 1 460,00
3 |767995104R00 |(Opracovani prostupu soubor 1,00 1 114,00 1114,00
vylazeni manzety vé tmeleni '
m2 1,00 471,00 471,00

4 |767995108R00 [Zpétné doplnéni skladby stfechy

T T T e e T

g

Zpracoviano pi’o_gramerﬁ BUILDpower, ® RTS, a.s.

ko
e

Strana 3




Projekt registraéni &islo: C2.1.05/3.2.00/09.0163

Technicky list zmény &. 118

} EVROPSKA UNIE ;
i EVROPSKY FOND PRU REGIONALNI ROZVOS : OF V¥zkum a v§vo]

i INVESTICE DO VAS] BUDOUCNOSTI pre inovace
kY




Technicky list zmény (TLZ) C.:

Datum pfedloZeni TLZ:

SoD €.
Ze dne: : 29.5.2013

Projekt regisfraEni gislo: 15/
Stavba; ' MORAVIAN
Objekt: 50.0

Nazev zmény:

okumentace):
f‘@%?'w”i’i"‘:w o T,
XHo

S

R
el

 (DoF
m’h‘%‘!ﬁi
T

Zména ma vlivdo n ich profes
e el 3 S g

i G

Ptilohy:
P s ; .

i

o
s

2/3

EVROPSKA UNIE
EVROPSKY FOND PRO REGIONALNI ROZVO)
INVESTICE D0 VAST BUDOUCNOST!

oP Vfrzkﬁm # vivoj
pro inovace

E
.l




R
T

Zména mavlivna dokumentaci pro provadéni staby : ANO/NE
Zména feSena : ANO/NE Dodatek ¢. D 04
L 50.01 Modernizace objektu
Stavebni objekt MSCB
Cast PD : F.1.1.1

Nazev :

Architektonické a stavebné
technicke fesni

Vykres (nazev,éislo} :

Casovy dopad oproti piivodnimu fegeni:

Cenovy dopad: Odpocet:

Pfipocet:-

Celkem:
Celkem:

Detailni vwwkaz vymér je soufasti poloZkového rozpoétu

Datum

EVROPSKA UNIE .
EVROPSKY FOND PRO REGIONALNI ROZVCI
INVESTICE D0 VASI BUDOUCNOSTI

Jméno Podpis _ Razitko
- Za objednavateie (IR): Ing, taroslav Vokal 19.8.2014 ‘-74,,
Za TDI Ing.Zdenék Micka 19.8.2014 A &Z.,;L j
Za GP ing. Dagmar Sykorové 19.8.2014 ] R // /
: Ko/ 7
Martin Val RN ;
Za zhotovitele: b va 2 19.8.2014 : L}WL
Michal Ci3 19.8.2014 ol Ziin, Bariosova Pat
; Torane T
;"/ Dic: ®
&f
3/3

OF Vzkuin a vivoj
pre indvace



Projektant

Tk4, as.. BRNO

POLOZKOVY ROZPOCET

Pofet jednotek

{Naklady na m.].

Typ rozpoétu

Zpracovatel projektu

Objednatel Kraj Jihomoravsky, se sidlem v Brné

Dodavatel Zakazkove &islo

Rozpoétoval Podet listl
ROZPOCTOVE NAKLADY

o] Ztizené vyrobni podminky

Jméno :

Jmeno¥ : Jméno
Datum Datum Datum :
Paodpis : Podpis Podpis:

HSV celkem .6
ZjPSV celkem 17 145]Oborova piirazka 0
R|M prace celkem o]Pfesun stavebnich kapacit 0
N|M dodavky celkem O0]Mimostavenistni doprava 0
ZRN celkem 17 145|Zafizeni stavenité 0

Provoz investora 0f
HZS 0]Kompletaéni &innost (ICD) 0
ZRN+HZS 17 145]Ostatni naklady neuvedené 0
ZRN+ost naklady+HZS 17 145 Ostatm naklady cetkem 0

Zaklad pro DPH 21,0|% 17 145 K&
DPH 21,0{% 3 600 K&
Zaklad pro DPH 0,0]% - 0KE

Poznamka :

Zpracovano p-rograrﬁ‘em BUILDpower, @ RTS, a.s.

Strana 1




Stavba: {PFB100066 MORAVIAN SCIENCE CENTRE BRNO Rozpatet: SO.01.TLZ 118
STATIKA - UPRAVA KAMENNEHO

Objekt: |S0.01 MODERNIZACE OBJEKTU MSCB vé. PRISTAVEB |OBKLADU EXPO

REKAPITULACE STAVEBNICH DiLU

ez R onsrikee < oraihe ke  E— IAL: B R R—
S gk ey

EM OBJEKT b

VEDLEJSi ROZPOGTOVE NAKLADY

Ztlzene vyrobm podminky
Oborova piirazka

Piesun stavebnich kapacit
MimaostaveniStni doprava
Zafizeni stavenisté
Provoz investora
Kompletaéni €innost (ICD)
Rezerva rozpoctu

(=1l=1[=]1=1 = =][=]L=]

vololo|lolo|lololoe

ZpracovaHo programem BUILD.power,_ ©RTS, a.s. - A _ Strana 2



POLOZKGVY ROZPOCET = - .

Stavba : PFB100066 MORAVIAN SCIENCE CENTRE BRNO | Rozpotet: SO.01.TLZ 118
_ _ _ . |STATIKA - UPRAVA KAMENNEHO
Obijekt : $0.01 MODERNIZACE OBJEKTU MSCB vé. PRISTAYOBKLADU EXPO

i

et % i
Dil: |782 Konstrukce z pfirodniho kamene
1 IR - Demontaz stavajiciho kamenného obkladu pro zesileni C .
profilu vé ruéni manipulace, ) ' m 4,65 1623,92 7 551,23
2 |782131140R00 [Obklad stén kamenem twrdym, rovnym {l. 2,5 a 3 cm m2 4,65 1 319,00 6 133,35
) 3x1,55 4,65
3 |220261663R00 |Zhotoveni draZky v betonu,kameni l m 6,00 130,50] . 1 083,00
3m x2 &,00 :
284 |941955004R00 [LeSeni lehké pomocné, vydka padiahy do 3,5m l m2 40,00 59143| 2 377,08

Zpracovano programem BUILDpower, ® RTS, a.s. o ' Strana 1




Projekt registracni ¢islo: CZ.4.05/3.2.00/09.0163

Technicky list zmeny €. 119

EVROPSKA UNIE |
EVROPSKY FOND PRO REGIONALNI ROZVOS ;
INVESTICE DO WAST BUDCUCNOSTI :

]

OF Vizkum a vyvo] -

pto insvace



i
S

Technicky list zmény (TLZ) ¢.:

i
5

Datum predloZeni TLZ:

SoD &
Ze dne:

7w

Projek_t registraéni fislo: L1055 200 P
Stavba: ' " MORAVIAN SCIENCE CENTRE BRNO
Objekt: - 50.01 Modernizace objektu MSCB

S
e
s

Nazev zmény:

i

.

R Ay T St S 2 : s
S S Ly 1 = - S ]

] i)
“&‘ﬁ;‘g |
DR el
L
G lsou

e

S
S
e
=

e

F b e
T
L

ofs:. '
-

=

BaE R ey Tnemn 5 e IR

s L o : e

T Sl i e e
e e s . e

.
.

2/3

: EVROPSKA UNIE i,
: EVROPSKY FOND PRO REGIONALNI ROZVD) ; OF Vyzkum a vyvoj
INVESTICE DO VASE BUDDUCNOSTI B pro inovace

rl
e




Iménamav

Zména feena : ANG/NE Dodatek €. " D04
. 50.01 Moderni j
Stavebni objekt odernizace objektu
MSCB
Cast PD : ' F.1.1.1

Architektonické a stavebné

Nazev : R
technické Fedni

Vykres (nazev,Cislo) :

Casovy dopad oproti pavodnimu Fedeni:

Cenovy dopad: Qdpocet:
' - Pfipoéet:
Celkem:-
Celkem: -
Detailni vykaz vymer je soutasti polotkového rozpottu

Jméno Datum . Podpis ¢ Razitko
Za objednavatele {IR): ing, laraslav Vokal 19.8.2014 - ’,; vy
Za DI - T Ing.Zden&k Mitka 19.8.2014 S LA
Za GP ing. Dagmar Sykorovd 19.8.2014 ' / !
Martin Vala ' 19.8.2014 A,

‘Za zhotovitele: - -
Michal {iz o 19.8.2014

Hinstaras,

; G
Bl C2283 15 689 &

3/3

EVROPSKA UNIE ™ s T

EVROPSKY FOND PRO REGIONALN{ ROZYC)
INVESTICE DO YAS BUDOUCNOSTE

OF Vyzkum a vivoj
pro inovaca




" POLOZKOVY ROZPOCET

E)

4, a.5., BRNO

TLZ 119

Typ rozpodtu

Zpracovate! projektu

|Objednatel Kraj Jihomoravsky, se sidlem v Brné
Dodavatel Zakazkove Eislo
Rozpoétoval Potet listd

ROZPOCTOVE NAKLADY

HSV celkem 10 737)2tizené vyrobni podminky
Z|PSV celkem 23 197|Oborova piirazka '
R|M prace celkem o]Presun stavebnich kapacit
N|M dodéavky celkem O]Mimostavenistni doprava |
ZRN celkem 33 934 Zafizeni stavenistd

Provoz investora

HZS 0|Kompletacni &innost (ICD)
ZRN+HZS 33 934]Ostatni naklady neuvedené
ZRN+ost naklady+HZS 33 934|Ostatni naklady celke

o110 |0 |0 |0 |0 o o |lo

Poznamka : '

Zpracovano programem BUILDpower, © RTS, a.s.

Datum : Datum Datum :

Podpis : Podpis Podpis:

Zaklad pro DPH 21,0{% 33 934 K&

DPH 21,0{% 7126 K&

Zaklad pro DPH 0KE-
) 0 K&

Strana' 1




Stavba : |PFB100066 MORAVIAN SCIENCE CENTRE BRNO - [Rozpoget:  80.01.TLZ 119
STRECHA - UPRAVA STAVAJCI STRECHY OV
: .. + DOPLNENI OPLECHOVANI ANGLICKEHO
Objekt :  [50.01 MODERNIZACE OBJEKTU MSCB vé. PRISTAVEB |DVORA

REKAPITULACE STAVEBNICH DIiLU

Zemni prace

27 Zaklady _
62 Upravy povrch( vngjsi
96 Bourani konstrukei

199 - Staveni§tnf pFesun hmot

711 |zolace proti vodé
Konstrukce klempifské

Presuny suti a vybouranych hmot

Ztlzene’vyrobm podminky

(===~ =]

Oborova pfirdzka

Piesun stavebnich kapacit

Mimostavenistni doprava

Zatizenf stavenisté .

Provoz investora

Kompletaéhi ¢innost (lCD)

Rezerva rozpoctu

olojololo|o|o|o

oloio|lojolo|o|old

Zpracovano programem BUILDpower, ® RTS, a.s.

Strana 2
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POLOZKOVY ROZPOCET

Stavba PFB100066 MORAVIAN SCIENCE CENTRE BRNO | Rozpoget: S0.01.TLZ 119
' STRECHA - UPRAVA STAVAJICI STRECHY. OV
. L. + DOPLNENI OPLECHOVANI ANGLICKEHO
Objekt S0.01 MODERNIZACE OBJEKTU MSCB vé. PRISTA|DVORA '

27

Dil: |1 Zemni prace :

12 |139601102R00 [Rudni vykop jam, ryh a Sachet v hominé if. 3 10,20/ 412,31| 4 205,52
3x2x1+(3,5%1,5x1-3,5%1,5x0,2)

16 |162201203R00 |Vedorovné pfemist.vykopku, kolecko hor.1-4, do 10m | m3 10,20 71,56| : 729,95
3x2xt+(3,5x1 5x1-3,5%1,5%0,2)

22 |174101102R00 }jZ4syp ruéni se zhutnénim I m3 10.20 137,85| 140611

* Zaklady‘

41 |273321321R00

Zelezobeton zakladovych desek C 20]25 (B 25)

Upravy povrchi vnéjsi

Dil: |96

Oprava KZS soklu fasady v misté u mistnosti kontejner(

3,50 245,00 857,50

Bourani »t':mstru kci

23/10 01]|961044111R00

Boura’ml’ zékladﬂ z betonu prostého m3

Staven stnl presun hmot

1,05 711,45 : 747,02

371 999281 111R00

o

711

PFesun hmot pro opravy a udrZbu do vygky 25 m t

Izolace’ proti vodé

1 71111100000

Provedsni spodni hydroizelace v mistech vyskytu soli a
vihkosti - ) m2

11,20 581,60 6 513,92

provedeni izolace prsuaremm D+M

Napojeni nove izolace na stévajici odifténou hydroizolaci vytaZzenou
[minimalné 100ram pro napojeni spoje

provedem spo;e

Dil: [764 Konstrukce klemplrske
2 [712378004R00 |Dopin&ni oplechovani zidky anglického dvorku I m 23,50 31 3'9[)' 7 494,15
RS 480 mm, materidl - pfedzvétraly TiZn
3 |712378005R00 |Doplnéni okapnicky na stfechu stavdjiciho OV o [ m 21,00 ggglool 6 279,00
R$ 150 mm, material - Tizn ' .
4 712378006R00  |Detail napolenr strechy stavaJICIho OV na fasadu I m - 10,00 291 'OOI 2 910,00

|998764103R00

Pfesuny suti a vybouranych hmot .

Dil: (D98 .

804 |979081111R00 |Odvoz suti a vybour. hmot na skladku do 1 km t 2.10 58,58 123,04
895 [978081121R00 |Pfiplatek k odvozu za kaZdy daldi 1 km t 21,00 1,26 26,37
896 (979082111R00 |Vnitrostavenistni doprava suti do 10 m t 2,10 16,74 35,15|
897 - |979082121R00 |Priplatek k vnitrost. dopravé suti za dal$ich 5 m t 16,80 3,35 ' 56,25
808 |979999998R0O0 |Poplatek za skladku suti 5% piimasi - DUFONEY Brno t 2,10 175,77 369,12

Zpracovano programem BUILDpower, ©@ RTS, as. *

Strana3




Projekt registraéni éislo: CZ2.1.05/3.2.00/09.0163

Technicky list zmény &.120

EVROPSKA UNIE i S0 T35
EYROPSKY FOND PRO REGIONALNE ROZVO) : OGP Vizkum a vyvoj

INVESTICE DO VAL BUDDUCNOSTE pra inovace




Technicky list zmény (TLZ) ¢.:

Datum pfedloeni TLZ:

SoD¢.:
Ze dne: : 29.5.2013

Projekt registratni cislo:
Stavba:
Cbjekt:

i

X P
e o
LI b

Nazev zmény:

Divod z eni proje

S , Se e : Gt S
o o : i

e

=
ey

L R

l’g% S

e

REDTIE
stgwgv

-
1H
B L

profe

,,
i
AARES o

(e

2/3

EVROPSKA UNIE i
EVROPSKY FOND PRO REGIONALNI RDZVO)
INVESTICE DO VASI BUDOUCNOST)

OF Vyzkum a vivo]
pro inovace




Zména ma vliv na dokumentaci pro provédéni'si_aby . : ANO/NE
Zména feSena : ANO/NE . Dodatek &. _ D 04
S0.01 Modernizace objektu -
Stavebni objekt .
BIVE Al obje | MSCB
Cést PD : ' F11.1
, Architektonické a stavebné
Ndzev: _ .

technické Feini

Vykres {nazev,tislo) :

Casovy dopad oproti plivodnimu Fedeni:

Cenovy dopad: QOdpocet:
PFipocet:
Celkem:
Celkem:

Detailni vwwkaz vymiér je soucdasti poloZkového rozpoctu

Iméno
Za objednavatele {IR): Ing, Jaroslav Vokal 19.8.2014
Za TDI i Ing.Zdenék Micka 19.8.2014
Za GP ing. Dagmar Sykorové 19.8.2014
Martin Vala - ' .8.
Za zhotovitele: anyea 19.8.2014
Michal iz . 19.8.2014

BiC; Crean ik esg

3/3

EVROPSKA LHIE :
EVACPERY FOND PRO REGIOWALNE ROZV0)
INVESTICE DO VA BUDOUCNGSTE

OP Vyzkum a vwvoj
pro inovace




POLDZKOW ROZPOCET

K4as BRNO

TLZ 120

ijektant Typ rozpoétu

Zpracovatel projektu

Objednatel Kraj Jihomoravsky, se sidlem v Brné

Dodavatel ' Zakazkoveé &islo

Rozpottoval Podet listl
ROZPOCTOVE NAKLADY

Datum :

Podpis :

HSV celkem 0] ZtiZené vyrobni podminky 1]

Z |PSV celkem 1 851]Oborova pfirazka 1]
R{M prace celkem 0]PFesun stavebnich kapacit 0
IN[m dodévky celkem O]Mimostavenistni doprava 1|
ZRN celkem 1 851)Zaiizeni stavenisté 1]
Provoz investora 0

HZS 0|Kompletaéni &innost (ICD) 0
ZRN+HZS 1 851]Ostatni naklady neuvedené 0
ZRN+ost nakIady+HZS 1 851]Ostatni naklady celkem 0

|zaklad pro DPH 21,0|% 1 851 K&
DPH 21,01% 389 K¢
Zaklad pro DPH 0,0|% 0 Ké

Poznamka ;

Zpracovano programem BUILDpower, ©® RTS, a.s.

rd

Strana 1




PFB100066 MORAVIAN SCIENCE CENTRE BRNO

Stavba : Rozpolet:  S0.01.TLZ 120
_ .. HLINKY - DOPLNEN] PEVNE VYPLNE
Objekt :  {S0.01 MODERNIZACE OBJEKTU MSCB vi. PRISTAVEB [NADSVETLIKU DVERI 1.PP

Ztizen

e;obm poammky '

REKAPITULACE STAVEBNICH DILU

TR %

i o
ove z Alu profill
= e i

-
5

Oborova pfirazka

Pfesun stavebnich kapacit

Mimostavenistni doprava

Zarizeni stavenisté

Provoz investora

Kompletaéni &innost (ICD)

Zpracovéno programem BUILDpower, @ RTS, a.s.

Rezerva rozpodtu
E By

o|lo|lo|lo|olo|o|ob:

Strana 2



POLOZKOVY ROZPOCET = -~~~ =~ - =

Stavba : PFB100066 MORAVIAN SCIENCE CENTRE BRNO Rozpotet: SO.01.TLZ 120
' . HLINIKY - DOPLNENI PEVNE VYPLNE
Objekt : §$0.01 MODERNIZACE OBJEKTU MSCB vé. PRISTAYNADSVETLIKU DVERI 1.PP

Konstrukce systénové z ANIu profili

77000000

ZpFacovano programem BUILDpdwer, ©RTS, a.s.

Dopinéni piné vyplné nadsvétliku z divedu vedeni potrubi

VZT v&. vyfezani a olemovani potrubi VZT

‘Strana 3
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Projekt registraéni &islo: CZ.1.05/3.2.00/09.0163

Technicky list zmény ¢. 121

EVROPEKA UNIE ) L e, asirs
EVROPSKY FOND PRO BEGIONALNIROZVOS - 1 OF Vyzkum a vyvoi
INVESTICE DO VAST BUDOUCNOST! . : pro inovace

- . . R . U R S -



Technicky list zmény (TLZ) ¢.:

Datum pfedloZeni TLZ:
SoD ¢
Ze dne:

29.5.201

Projekt registraéni &islo:
Stavba:
‘Objekt:

Nazev zmény:

S
o

i

EVROPSKA UNIE
EVROPSKY FOND PRO REGIONALNI ROZVO)
INVESTICE DO VASE BUDOUCNOSTI

2/3

208753

OF Vizkum a vivo]
pra inovace




o . i - :
Zmé&na ma vliv na dokumentaci pro provadéni staby : ANO/NE
Zména fesena : ANG/NE Dodatek &. D 04
i $0.01 Modernizace objektu
Stavebni objekt _ MSCB
CastPD : F.1.1.1
i Architektonické a stavebné
Nazev :

technické Feini

Vykres (nazev,€islo) -

Casovy dopad oproti pivodnimu fe3eni:

Cenovy dopad: Odpocdet:
Pfipocet:
Celkem: : ;
_ - Celkem: e DEH 1%
Detailni vykaz vymeér je soucasti polozkového rozpoétu
Jméno Datum Podpis _~7Razitko
. Za objednavatele (IR): Ing, Jaroslav Voksl 19.8.2014 o
Za TDI - Ing.Zdenék Midka 19.8.2014 e
Za GP . ing. Dagmar Sykorova 19.8.2014 /
o Martin Vala 19.8.2014
Za zhotovitele: s LT
Michal i3 : 19.8.2014 o BarlaSova 5557, B0 780 1
/ T I0: 283 8 Be
f Diés: CZ283 15

3/3

EVROPSKA UNIE i
EVROPSKY EOND PRO REGIONALNI ROZVO) : OF Vyzhum a vivo]
INVESTICE 20 VASE BUDOUCNOSTH i pro inovaca

-



‘TLZ 121. - AMEBA - robétické odstranéni pfekaZzek pod amébou a vyéisténi tohotd potrubi

PFB100066 MORAVIAN SCIENCE CENTRE BRNO

- TLZ121

S$0.01 MODERNIZACE OBJEKTU MSCE vE. PRISTAVEB

i

USRS

Zpracovano programem BUILDpower, © RTS, a.s.

Odstranéni pi'ekazky na stavajicim potrubi DN 300 po :
amebou ’ kpl 1,00] 4185 -4 185
Robotické odofrézovani prekazky ve staniteni RS 1-RS 4:

délka useku 39,0m hod. 25,00] 3400 85 000
Ciéténi kanalizace velkym tlakovym vozem - vibracni fréza a )

rotacni vodni paprsek hod. 8,50] 1700 14 450
Inspekce TV kamerou : po frézovani m 39,00 118 4802
Poptlatek za odstranéni odpadu t 7,00 1129 7 903
Odvoz odpadu ks 1,00 529 529
Doprava kombinovaneho vozu ks 3,00 471 1413
Doprava servisniho vozu, tlakového, doprava vozu KATE

Strana 1



- : [ e

Projekt registraéni cislo: CZ.1.05!3.2.00I09.01 63

Techhicky list zmeény é 122

EVROPSKA UNIE : et
EVROPSKY FOND PRO REGIONALNE ROZVO! i OF Vizkum a vyvoj

INVESTICE DO VASI BUDOUCNOST - pra inovace
s .




Technicky list zmény (TLZ) ¢.:

Datum predloZeni TLZ:
SoDE.:
Ze dne: 29.5.2013

Y

Py 7
S s

Projekt registraéni &islo:
Stavba:
Objekt:

y.»,,ws‘z«i
R

’E
B

R R
SR

Nazev zmény:

o

S

4 ; a;!”‘ﬁ‘
i o

5 e
g,:;é‘%%ﬂ
e

Wil
T
ﬁé;%%J S .rmrmg%
&

e
e 5?%&:3‘: e
s

2/3

EVROPSKA UNIE :
EVROPSKY FOND PRO REGIONALNI ROZVC) B OF Vizkum a vivoj
INVESTICE DO VAST BUDOUCNOST! B pro inavace

FART-5E




R

i

% _1,., L
Zména ma vliv na dokumentaci pro provadéni staby : _ ANG/NE
Zména fesena : ANO/NE _ ~ Dodatek ¢&. D04
- 50.01 Modernizace objektu
Stavebni objekt MSCB
Cést PD : F11.1

Architektonické a stavebné

Nazev : C ey v
technické Fedni

Vykres (nazev,éislo) :

Casovy dopad oproti pivodnimu Fedeni:

Cenovy dopad: - QOdpodet:
PFipodet:
Celkem:
Celkem:

Detailni vykaz vymér je soucasti polozkového rozpoctu

Jméno Datum : Podpis -7 Razitko
Za objednavatele (IR): Ing, Jaroslav Vokal . 19.8.2014 Z_, .
ZaTbl Ing.Zdendk Mitka 19.8.2014 L, TEet
Za GP E - ing. Dagmar Sykorové 19.8.2014 Qh-é{/ / /
. ) Vi) 7
Martin Val .8.2014 -
Za zhotovitele: S 1.8.201 \ - A o
Michal &2 19.8.2014 il T
7 2 Bar th.lvf-;
f oGk

3/3

FoaYeES |

EVROPSKA UNIE : . :
EVROPSKY FOND PRO REGIONALN{ ROZVO) . P Vizkam a vivoj
INVESTICE 20 VAST BUDDUCNGSTI pro inovace




TLZ 122-REKATITULACE

-~ ) . T -

TLZ 122 - Siinoproud ' 4917
TLE 122 - Zdravotechnika .




MSCB .
"Brno -

Zakladni rozpodtové naklady
A. Dodavky dle specifikaci 0,00
B. Doprava dodavek (1 %z A) 0,00
C. Montidz _ 132280
D. DemontaZ stavajicich rozvodi NN, likvidace sut 0.00
E. Material nosny deélkovy 1 459,50
F. Materidl nosny kusovy 1 980,00
G. Materidl nosny kusovy | (svitidla) _
H. Profez délkového materidlu (5% zE) - 0,00
J. Soudet material nosny (EAF+GHH) 3 439,50
K. Material podruzay (1 %z J) 34,40
L. Soudet montaZ + demontaZ + material (C+D+J +K) 4796,70
M. PPV 2% zL) 9593
T. ‘Prace ve vydkach 0,5% z 1. 2398
N. Zemni prace 0,00
O. Natéry
P. Price uétované hodinovou sazbou

predb&na obhlidka h 0,00

nezmétitelng montazm prace - vyhledan{ kabelaZe h 0,00

dozor h 0,00
R. Celkem zakladni rozpoétové niklady 4 916,6
5. Rewvize h 0,00
Rozpodet celkem 4 916,60

2
- L




Nazev m.&, 2,10,

Kabel CYKY
Kabel CYKY
Kabel CYKY
31224100-3
31600000-2

pomocné prace, podruzny material

CELKEM
Néazev m.¢. 3.25.

Kabel CYKY
Kabel CYKY
Kabel CYKY
31224100-3
31600000-2

pomocné prace, podruzny material

CELKEM

Nézev m.&. 4.10.

Kabel CYKY
Kabel CYKY
Kabel CYKY
31224100-3
31600600-2

pomocné prace, podrufny material

CELKEM

3ICx 25
3Cx 25
3Cx 4

" Dvojzasuvka 250V, 16A TP20

Krabice SDKU 67

3Cx 25
3Cx 25
3Cx 4

Dvojzasuvka 250V, 16A IP20
Krabice SDKU 67

3Cx 25
3Cx 25
3Cx 4

Dvojzasuvka 250V, 16A IP20
Krabice SDKU 67

Rozpodet na doplnéni zisuvek m.¢. 1.27b

Kabel CYKY

31224100-3

31600000-2

Dozbrojeni rozvadéce R 01.04

pomaocné price, podruzny material

CELKEM

3Cx 25 :
Dvaijzasuvka 250V, 16A TP20
Krabice SDKU 67

-10

10.°

—_

— = k2 h

3IHEB

ks
ks
kpl

Expess

FEaea

¥pl

12,5

12,5
174
724
270

215,0

12,5
12,5
374

12,5
12,5
17,4
72,4
27.0
215.0

12,5
62,9
27.0
642
215

-125.0
175.0
374,0

72,4
27,0
2t5.0

738, 4

187,5
1258
54,0
642,0
2150

1224,3

o

7.5

15
13.4
48,48
20,87
33,57

75
75
134
18,48
20,87
33,57

75

75
134
18,48
20,87

. 33,57

7.5
69,00
20,87

214
33,57

=75, 0]
105,0
134,0
48,5
20,9
33,6
267,0
1 005,4

~75,0
105,40
124,90
48,5
20,9
33,6
267,0

1 005,4

-75,0
105,0
134,0
18,5
20,8
33,6
267,0

1 005,4

112,5
120,0
41,7
214,0
33,6
521,8

1 746,1




- POLOZKOVY ROZPOCET

TLZ 122

MSC Brno

Rozpotet:

Kuchyrika vestavek

Dil: |722 Vnitini vodovod
7 |PC10 Izolace naviekova MIRELON tl. stény 25 mm vnitini primér
: 22 mm-teplé voda m 10,00 37,67 376,65
11 |PC33 Potrubi plastove vicevrstvé s kovovou vioZkou 20x2,8 (DN15) :
: m 10,00 100,44 1 004,40
12 |PC33 ‘|Potrubi HT DN 50 . m 8,00 192 51 1 540,08

Zpracovano iﬁrogramem BUILDpower, ® RTS, a.s. ' .

‘Strana 1
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Projekt registraéni

Technicky

€islo: CZ.1.05/3.2.00/09.0163 .

list zmeény C. 123

EVROQPSKA UNIE S
i EVROPSKY FOND PRO REGIONALN] ROZVDS
 INVESTICE DO VAST BUDOULCNOSTI

OP Vyzkum a vivoj
pro inovace




Technicky list zmény (TLZ) ¢.:

Datum piedloZeni TLZ: -

SoDéE.:

Ze dne: 29.5.2013

Projekt registraéni &islo:
Stavba:
Objekt:

Ndzev zmény:

s
G

S

o

o

Diivod zmény {vyjadfeni projektanta realizaéni dokumentace):
e e R o o = 2

S

S
e

Zména ma vliv do nasledujici
e RS

P
e
f‘é&‘ga L

s
-
i

55
o
S

e

v\:’\%ﬂ%

e
i g

EVROPSKA UNIE

EVROPSKY FOND PRO REGIONALNI ROZVO)
INVESTICE DG VASI BUDOUCNOSTE ’

gy

OP Virkum a vivoj

pro inovace

2/3



Zména ma vliv na dokumentaci pro provadéni staby : ANO/NE
Zména feSena : ANO/NE Dodatek &. D 04
L 50.01 Modernizace objektu
Stavebni cbjekt MSCB
CastPD : F11.1
) Architektonické a stavebné
_Naze_v :

technické fesni

Viykres (nazev,€islo) :

Casovy dopad oproti plivodnimu FeZeni:

Cenovy dopad: Odpodet:

Pfipocet:

Celkem:
Celkem:

Detailnf vykaz vymér je souéasti poloZzkového rozpottu

_ Jméno Datum Podpis ~Bézitko
Za objednavatele (IR): Ing; Jaroslav Vekal 19.8.2014 - 7
Za TDI _ ~ Ing.Zdenék Micka 19.8.2014 R e 4 4
Za GP ing. Dagmar Sykorova 19.8.2014
Martin Val .8.201
. Za zhotovitele: arnreE 19.8.2014
. Michal i 19.8.2014

EVROPSHA UNIE
EVROPSKY FOND PRO REGIONALNT ROZVG)
INVESTICE 0O vAST BUDOUCNOST]

3/3

. ot
OF Vyzkum a vivo)
pro inavace



POLOZKOVY ROZPCET : . TLZ 123

hm@ﬁfw T CIENC N Naklady na m.j.

0
Projektant K4, a.s., BRNO Typ rozpoctu
Zpracovatel projektu
Objednatel Kraj Jihomoravsky, se sidiem v Brné
Dodavatel ' ' Zakazkove £islo
Rozpoitoval ‘ Pocet listd

ROZPOCTOVE NAKLADY

S

HSV celkem - O ZtiZené vyrobm podmmky 0
Z|PSV celkem . 15 429|Oborova piirazka 0
RiIM priace celkem 0]Presun stavebnich kapacit 0
N|M dodavky celkem : * 0]Mimostavenitni doprava 0
ZRN celkem 15 429|zafizeni stavenists =~ of

Provoz investora 0
HZS : 0]Kompletacni innost (ICD) 0
ZRN+HZS 15 429]|Ostatni naklady neuvedené 0
ZRN+ost.ndklady+HZS 15 429 Ostatm naklady celkem 0

Jmén6 - Jhénd :

Datum : ' : Datum : Datum :

Podpis: | Podpis: - : Podpis:

ZaKiad pro DPH 21,00% 15 429 K&
DPH 21,0|% 3 240 K&
Zaklad pro DPH _ 0,0|% . 0 KE
OPH 0,0[% | 0 KE

Poznamka ;

Zpracovano pk?ﬁgr.amém BUILDpower, ® RTS, a.s. 7 - Strana 1

- - . . . - N e e e e & e Sk s s i



Stavba : |PFB106066 MORAVIAN SCIENCE CENTRE BRNO Rozpoget: SO.01.TLZ 123 '
Objekt : |50.01 MODERNIZACE OBJEKTU MSCB v&. PRISTAVEB [VZT - ZAMECNICKE UPRAVY LAVKY

REKAPITULACE STAVEBNICH DiLU

Romn

767 Honsirukce zameticke _u KX -1_3-1

ZtiZené vyrobni podminky

Oborova pfirazka

Piesun stavebnich kapacit

Mimaostavenistni doprava

Zafizeni stavenisté

Provoz investora

Kompletaéni €innost (ICD)
Rezerva rozpoctu '

. ;i

ololololojo|c|o
lololojololo|o| ol

Zpracovano programem BUILDpower, ©® RTS, a.s. . » _ _ . Strana 2



“POLOZKOVY ROZPOCET —

Stavba PFB100066 MORAVIAN SCIENCE CENTRE BRNO | Rozpoget: SO.01.TLZ 123
Objekt : $0.01 MODERNIZACE OBJEKTU MSCB vE. PRISTAY VZT - ZAMECNICKE UPRAVY LAVKY

% = sl v

Dil: |767 Konstrukce zameénické

1 |767.123 Zametnické dpravy konstukce ocelové lavky v konstrukci
' stfechy soubor 1,00 15 428,60 15 428,60

P monta2i VZT potrubi doslo k vydkové kolizi trasy VZT potrubi se
stavajici pochizi avkou, kterd musela byt &astecné demontovana (v
mistech kfizeni s VZT potrubim}, po osazenl potrubi byly
demontované Gasti lavky zpétné namontovany véetné vyskovych
schodl pro pfekonani potrubi VZT. Pdvodni material lavky éastetné
pouZit (perorodty, nosné profily Eastedné nahrazeny. 8 komfliktnich
mist s VZT potrubim

- Zpracovano programem BUILBpower, © RTS, a.s. o - T Strana3
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Pfojekt registraéni' gislo: CZ.1.05/3.2.00/09.0163

‘Technicky list zmény €. 124

EVROPSKA UNIE
EVROPSKY FOND PRO REGIONALNI ROZVOY
i NVESTHICE DO VASE BUDOLCNOSTI

zs;w-
OP Vyzkum a vyvoj
pro inovace




Technicky list zméhy (TLZ) &

Datum piedloZeni TLZ:
SoD ¢.:
-Zedne: 29.5.2013

2 2

.
5 FE

S

Projekt registracni Cislo: . 163 e
Stavha: _ MORAVIAN SCIENCE CENTRE BRNO
Objekt: 50.01 Moderniz

Nazev zmény:

Divod zmény (yyj

Ty
5

ad¥eni projektanta realizaéni dokumentace):

s

PR
e

2/3

EVROPSKA LINIE : i . )
| EVEGPSKY FOND PRO REGIONALNI ROZVO) : © OP Vyzhum a vyvo]
3 INVESTICE DO VAST BUDOUCNOST! B pro inovaca

e . . - e = NS P



L _ ,
Zména ma vliv na dokumentaci pro provadéni staby : ANO/NE
Zména feena : ANG/NE Dodatek &. . Do4
. $0.01 Modernizace objektu
Stavebni ohjekt MSCEB
CastPD ; F.1.1.1
L Architektonické a stavebné
Nazev : -

technické fesni

Vykres {nazev,cislo) :

Casovy dopad oproti ptivodnimu Feeni:

Cenovy dopad: Qdpodet:
' PFipodet:

Celkem:

Celkem:

_ Detailni wvykaz vymér je soutasti poloZkovéhe rozpottu

Iméno ' Datum

Za objednavatele (IR): Ing, Jaroslav Vokdl 19.8.2014
ZaTDI - Ing.2denék Mitka 19.8.2014
Za GP ing. Dagmar Sykorova 19.8.2014

. Martin Vala : 19.8.2014
Za zhotovitele: ” .

Michal Ciz 19.8.2014 af L. Kingt
7 &I’{lf, Gaﬂqﬁ. Yer DDA T
00 5y

3/3

EVROPSKA UNIE . :
EVROPSKY FOND PRO REGIONALNI ROZVC : OF Vizkum a vyvof
INVESTICE DO VAS! BUDDUCNOSTE i pro inovace




POLOZKOVY ROZPOCET

e i
Stavea |

r

TLZ 124

Projekiant Typ rozpoétu
Zpracovatel projektu : '

Objednatel Kraj Jihomoravsky, se sidlem v Brné

Dodavatel Zakazkove &islo
Rozpottoval Pocet list(

i
sggiésiﬁ i s

HSV celkem 0]ZtiZené vyrobni podminky 0
Z|PSV celkem -9 455]0Oborova pfirazka . 0
R{M prace celkem 0]Pfesun stavebnich kapacit 0
NIM dodavky celkem 0]Mimostavenistni doprava 0
ZRN celkem -9 455|Zafizeni stavenists 0

Provoz investora 0

HZS - 0]Kompletaéni €innost (ICD) 0
ZRN+HZS -9 455|Ostatni nklady neuvedené o]
0

DPH

Poznamka :

Zpracovano programem BUILDpower, ® RTS, a.s.

Datum Datum Datum

Podpis Podpis Padpis

Zaklad pro DP 21,0|% -9 455 K¢

DPH ' 21,0|% -1 985 K¢

Zaklad pro DPH 0,0|% 0K¢E
0.0|% 0 Ke

Strana 1




|

Stavba: |PFB100066 MORAVIAN SCIENCE CENTRE BRNO Rozpodet: $S0.01.TLZ 124

Objekt : |50.01 MODERNIZACE OBJEKTU MSCB vé. PRISTAVEB jODPOCET - DVERE 35/L

Ztizené vyrobm podminky

REKAPITULACE STAVEBNiCH DiLU

Oborova piirazka

Piesun stavebnich kapacit

Mimostavenistni doprava

Zafizeni stavenista

Provoz investora

Kompletadni innost (ICD)

Rezerva rozpoétu

Zpratovano programem BUILDpower, @ RTS, a.s.

ololo|lo|lo|o|lo|lol

olololololo|lolo

Strana 2



" POLOZKOVY ROZPOCET e

Stavba : PFB100066 MORAVIAN SCIENCE CENTRE BRNO | Rozpoget: SO.01.TLZ 124
QObjekt : S0.01 MODERNIZACE OBJEKTU MSCB vé. PRISTA\ODPOCET - DVERE 35/L

Konstrukce zameénické :
Dvefe ocelové 700/1600 mm v&. kovani, d

Zpracovano prograihem BUILDpower, ® RTS, a.s. A _' Strana 3



Projekt registraéni &islo: CZ.1.05/3.2.00/09.0163

Technicky list zmény &. 125

EVROPSKA UNIE :
EVROPSKY FOND PRO AEGIONALNI ROZVOY : OP Vyziium a vyvol
INVESTICE DO VAST BUDGUCNOST! : pro inovace

FDATRE




Technicky list zmény (TLZ) ¢.:

Datum piedloZeni TLZ:
SaD &.:
Ze dne:

Projekt registracni &islo:

Stavba:
‘Objekt: - 10.09 PRIPOJKA PAROVODU

k HE % s 4&:«2%?%
Ndzev zmény: e T o

Hi

i projektanta realizatni dokumentace):
5 T ”&z. 7 S, ‘4 “W»Q%@%’;W 5
3

i

Popis zmény:

ST
e
e

PFilohy:
L T

1/2

et

: EVROPSKA UNIE _ ; "
i EVROPSKY FOND PRO REGIONALNI ROZVD : OP Vizkum a vy¥vof
H {NVESTICE DO VAS] BUDOUCNOSTI : pro inovace
) Y o .




g

e
g A

S

Zména feSena : ANG/NE ~ Dodatek ¢. _ D os
Stavebni objekt 50.01 Modernizace objektu
MSCB

Cast PD : _ F.1.1.1
' Architektonické a stavebné

Nazev : e .
technické Fesni

Vykres (nazev,Cislo) :

€asovy dopad oproti piivodnimu Fesen

Cenovy dopad: Odpoéet:
Pfipodet:

Celkem:
Celkem:

Detailni vwykaz vymér je souédsti poloZkového rozpoétu

iméno Datum Podpis Beggitko
Za objednavatele (IR): ~ Ing, Jaroslav Vokal 19.8.2014 : Ml\;-///d )
Za TDI Ing Zden&k Micka ~ 19.8.2014 _ Il
Za GP . ing. Dagmar Sykorova 19.82014 Lin [/ /
Martin Vala 19.8.2014 = . ¢

Za zhotovitele:

Michal Ciz . 19.8.2014 e Zir B

: EVROPSKA UNIE ) i

EVROPSKY FOMD PRO REGIOMALNI ROZVOS : OPF Vizkum a vivoj

INVESTICE DO VASI BUDSUCNOSTI pro inovace

: N i N



POLOZKOVY ROZPOCET"

TLZ 125
m
38
o i et i 404
Projektan THERMQPLUS, s.r.o. Typ rozpodtu
Zpracovatel projektu  |[THERMOPLUS, s.r.o0.
]Objednatel
Dodavatel Zakazkove tislo 11-002
Rozpoétoval Pocet listd

ROZPOETOVE NAKLADY

o

Hiash ) e

HSV celkem 15 351|2tiZené vyrobni podminky 0
Z|PSV celkem o0)zarizeni stavenisté 0
R[M prace celkem _0]Provoz investora Oi
N|M dodavky celkem O)InZenyrska Cinnost provozovatele 0|
ZRN celkem 15 351|Silniéni provoz 0
HZS 0
ZRN+HZS 15 351]Ostatni nakiady neuvedené 0
ZRN+ost.naklady+HZS 15 351]Ostatni naklady celkem 0

DPH

Datum : Datum Datum
Pad pis'. . Paodpis Podpis:
0
Zaklad pro DPH 21,0|% 15 351 K&
DPH 21,0|% 3 224 K&
Zaklad pro DPH -0,01% 0 Ké
0,0}%

" Poznamka :

Zpracovano programem BUILDpower, ® RTS, a.s. -

Strana 1
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Stavba : |11-002 Moravia Science Centre Brno = Rozpotet: SO.01.TLZ 125

_ PAROVOD - BOURACI PRACE PRI VWKOPECH
Objekt: |10 09 Pripojka paravodu (ZRUSENI SACHTY, PRIPOJKY, PANELY)

REKAPITULACE STAVEBNICH DiLU

?%! ;; v’f > i ‘h:; e e HS V
96 Bourani konstrukei
D86  Presuny suti a vybouranych hmot

o ]

ZtiZzené vyrobni podmink 0 0,0 0 0
Zarizeni stavenisté 0 0,0 ol 0
Provoz investora 0 0,0 0 0
InZenyrska ¢innost provozovatele 0 0,0 0] - 0
Silni€ni provoz. 0 0,0 0 1]
3 o - g

4 ¢

Zpracovano programem BUILDpower, ® RTS, a.s. _ o Strana 2



Polozkovy rozpocet

Stavba 11-002 Moravia Science Centre Brno Rozpoéet: SO.01.TLZ 125
PAROVOD - BOURACI PRACE PRI
VYKOQPECH (ZRUSENI SACHTY PRiPo.JKY
Objekt 10 09 Pfipojka parovodu PANELU)

Presuny suti a(vybouranych hmot

1|96 |Bourani konstrukci
1 |96x Demontaz vodovodni sachty vysky 1,2m vE. odvozu a
: likvidace kus 1,00 5 711,00 5711,00
2 |9 Bourani nefunkéni achty teplovodu vé vyfezani putrubi
DN250 2x2mb
S T N 11T I 1,44 1114,05 1 604,23
Steﬂy{’““z i
Strop a podiaha ; 0,8%2*0,2+0,872*0,3 4,80
3 |96 - DemantaZ pfipojky vodovodu vé. zaslepeni odbodky na
: hlavnim Fadu m 3,00 1 249,00 3 747,00
311 |961055111R00 Bouram zakladl zelezobetonovych ' 1 114,05 1 587,52

979999998R00

Zpracovano programem BUILDpowet, © RTS, a.s.

894 |979081111R00 [Odvoz suti a vybour. hmot na skladku do 1 km t 8,30 58,59 544,89
895 |979081121R00 |Pfiplatek k odvozu za kaZdy dalsi 1 km t 93,00 1,26 116,76
896 1979082111R00 [VnitrostaveniStni doprava suti do 10m t 9,30 16,74 155,68
887 1979082121R00 |Pfiplatek k vnitrost. dopravé suti za dal&ich 5 m t 74,40 3,35 249,09
898 Poplatek za skladku suti 5% pfimési - DUFONEV Brne t 930

Strana 3




Prc'ojekt'registraéni_éislo: CZ.1.05/3.2.00/09.0163

Technicky list zmény &. 126

EVROPSKA UNIE ]
EVROPSKY FOND PRO BEGIONALN] ROZYOJ
INVESTICE DO VASI BUDQUCHOSTT

o

OF Vyzkum a vyvoj
pra inovace



Technicky list zmény (TLZ) &.:

Datum pfedloZeni TLZ:

SoD¢.: _

Ze dne: L 29.5.2013

Projekt registratni &islo: . £ ! - g
Stavba: MORAVIAN SCIENCE CENTRE BRNO
Objekt: _ $0.01 Modernizace objektu MSCB

e
e

Nazev zmény:

T T ey eras
P
LA S e o

B

i
ARG,
i

ména ma vliv do nasledujicich p
0

2/3

: EVROPSKA UNIE - o2
: EVROPSKY FOND PRO REGIGNALNI ROZVO OF Vyzhum a vivoj
: pro inovace

INVESTICE DO VAS BUBOUCRGST]

i

s




Zména ma vliv na dokumentaci pro provadéni staby : - ANO/NE
Zména fedena: ANG/NE | Dodatek ¢&. - D04
50.01 Modernizace objektu
{ obiek .
Staveb.n.l objekt MSCB
Cast PD : ' F.1.1.1
) Architektonické a stavebné
Nazev: -

technické fedni

Vykres (nazev, islo) :

‘Casovy dopad oproti pivodnimu Fedeni:

Cenovy dopad: _ Odpodet:
Pripotet: : ' . 23451K¢
Celkem: ' ' -
Celkem:

Detailni vykaz vymér je souédst’ poloZkového rozpottu

Jméno : Datum
Za objednavatele (IR): Ing, Jaroslav Vokal” 19.8.2014
Za TDI ‘ Ing.Zdenék Micka 19.8.2014
Za GP ing. Dagmar Sykorova 19.8.2014
' Martin Val .8.
Za zhotovitele: bk va 2 1982014
: Michal £ : 19.8.2014

3/3

EVROPSKA UNIE S 2O
EVROPSKY FUMD PRO REGIONALNI ROZVOS - ¢ OF Vizkum a vivoj

INVESTICE DO VA5 BUDOUCNQSTI . : pro inovace




POLOZKOVY ROZPO'&ET

Ka. a.s., BRNO

g3
2

TLZ 126

JKSO

SKP

3 {Mérna jednotka

Pocet jednotek

Naklady na m.j.

HSV celkem

Ztlzene vyrobnl podmmky

Projektant Typ rozpoétu

Zpracovatel projektu

Objednatel Kraj Jihomoravsky, se sidlem v Brné

Dodavatel Zakézkové &islo

Rozpottoval Podet listd
ROZPOCTOVE NAKLADY

23 451 0
Z|PS8V celkem - 0|Oborova prirazka 0
R|M prace celkem 0|PFesun stavebnich kapacit 0]
N|M dodavky celkem O0]Mimostavenistni doprava 0|
ZRN celkem 23 451]zarizeni stavenists 0
Provoz investora 0
HZS 0]Kompletaéni &innost (ICD) 0
1ZRN+H2ZS 23 451}Ostatni naklady neuvedené 0
ZRN+ost naklacly+HZS 23 451|Ostatni néklédy celkem 0
T e T e L T
Jméno ;. Jméno : ~ [Iméno: -
Datum : Datum : Datum :
Podpis : Podpis: - Podpis:
Zaklad pro DPH 21,0|1% 23 451 K&
DPH 21,0[% 4 925 K¢
Zaklad pro DPH 0,0]% 0KE
DPH 0,0]% OKE

Poznamka .

Zpracovano programem BUILDpower, @ RTS, as.”

Strana™



Stavba: |PFB100066 MORAVIAN SCIENCE CENTRE BRNO Rozpaet: SO.01.TLZ126
.. ZABRADLI - DEMONTAZ ZABRADLI NA GALER!!
. Objekt :  |S§0.01 MODERNIZACE OBJEKTU MSCB vE&. PRISTAVEB {3.NP A 1.NP i

Ztlzene vyrobnl podmmky

REKAPITULACE | STAVEBNiCH DILU

o
el

Oborova pfirazka

Piesun stavebnich kapacit

Mimostavenistni doprava

Zafizeni stavenisté

Provoz investora

Kompletacni Einnost (ICD)

. Rezerva rozpoctu

Zpracovano programem BUILDpower; ® RTS, a.s.

(=] == (=l L=1 k=] =3 [=)
(=] [=]f=1=][=]{=] =] =]
—

-

- Strana 2



= POLOZKOVY ROZPOCGET:

PFB100066 MORAVIAN SCIENCE CENTRE BRNO
$0.01 MODERNIZACE OBJEKTU MSCB v&. PRISTAY

Rozpedet: SO.01.TLZ 126

Bourani konstrukci

ZABRADLI - DEMONTAZ ZABRADLI NA GALERII 3.NP A 1.NP

1 {96000001 Demontaz plvedniho prosklengho zabradli v misté nové _
budovanych sdk pfitek m 86,56 270,00 23 450,85
Multifunk&ni sal ’ 21,35 ‘
Discovery room [ ""é%,'é%
Socidlni zafizeni - galeie3NP [T 16,80
Mistnosti 3.0221.02 . 7T 26,74

postup prace- odbourani betonu,odfezani stoupku v drovni pedlahy,
odnos a likvidace dfevénych madel a oceovych sloupka,
dobetonavkal(zapraveni dér pod spodni SDK Uprofil )

Zpracovano programem BUILDpower, ®@ RTS, a.s.

¢ i s — Lo e g -

~ Strana 3




Projekt registracni cislo: CZ.1.05/3.2.00/09.0163

Technicky list zmény &. 127

EVROPSKA UNIE :
EVROPSKY FOND PRO REGIONALN] ROZVO)
INVESTICE DO VASI BUDDUCNOSTE

OF Vyzkum a vivoj
pro iovace

el




Technicky list zmény (TLZ) E.:

Datum bi"edloieni TLZ:
SeD ¢
Ze dne: - 29,5.2013

Projekt registratni Eislo:
Stavba:
Objekt:

Nazev zmény:

Diivod zmény (vyjadieni projektanta realizacni dokumentace): -
R e 2 S

i

L
1

R e
o o
: ~% e
",@Y@vmw’v 7
Coadae

v -

Vyjédi‘e_ni projektanta pfedchozi €éasti projektové dokumentace ke zméné:

2/3

i EVROPSHA UNIE H @
: EVROPSKY FOMD PRO REGIONALNE ROZVES : OF Vyzkum a vyvoj
H IMVESTICE DO VASE BUDDULNQST pro inovace

A o




e
e

Zména ma vliv na dokumentaci pro provadéni staby : ' - ANO/NE
Zména fesena : ANO/_NE _ Dodatek & _ ' . DD4
50.01 Modernizace objektu
Stavebni objekt
ave. n opje MSCB
Cast PD : - F1.1.1

Architektonické a stavebné

Nézev : : AR
' technické Fedni

Vykres (nazev,Cislo) :

Casovy dopad oproti ptivodnimu Feieni:

Cenovy dopad: Odpoéet:
' - Piipotet:

Celkem:

Celkem:

Detailn{ vykaz vymér je soutasti potozkového rozpotu

Jméno ) Batum

Za objednavateleé (IR): Ing, Jaroslav Vokal 19.8.2014

ZaTDi . Ing.Zden&k Mitka 19.8.2014

Za GP ing. Dagmar Sykorové 19.8.2014
’ Martin Vala - B

Za zhotovitele: o e 19.8.2014

Michal &3 19.8.2014

3/3

EVROPSKA UNIE P

EVROPSKY FOND PFiO REGIONALNI ROZVO) OF Vyzhum a v;‘rvuj
IMVESTICE DO VA BUDOUCNOSTH ) pre inovace
o : A



Proektant

K4 a8, BRNO

POLOZKOVY ROZPOCET

b _

TLZ 127

JKSO

SKP

| [M&rn4 jednotka

Pocet jednotek

~{Naklady na m.j. 0
Typ rozpoctu

Zpracovatel projekiu

Objednatel

{Kraj Jihamoravsky, se sidlem v Brné

Dodavatel Zakazkové &islo
Rozpodtoval Pocet listd
ROZPOCTOVE NAKLADY

0]2ZtiZené vyrobni podminky

Ostatnl naklady celkem

|HSV celkem 0
Z|PSV celkem 18 571|Oborova piirazka g
R[M prace celkem -0]Presun stavebnich kapacit 0
N|M dodavky celkem 0JMimostavenistni doprava 0
ZRN celkem 18 571|Zafizeni stavenistd 0

Provoz investora 0
HZS oJKompletaéni ¢innast (ICD) 0
ZRN+HZS 18 571}Ostatni naklady neuvedené 0
ZRN+ost nak!ady+HZS 0

DPH

Datum Datum Datum
Podpis Podpis Podpis
Zaklad pro DPH 21,0|% 18 571 K&
DPH 21,0|%
Zakiad pro DPH 0,0{%
0,0{%

Poznamka :

Zpratovano programem BUILDpower, ® RTS, a.s.

Strana 1




PFB100066 MORAVIAN SCIENCE CENTRE BRNO Rozpodet: S0O.01.TLZ 127

- o | GALERIE - WYROVNANI LEMOVACIHO PLECHU
§0.01 MODERNIZACE OBJEKTU MSCB vé. PRISTAVEB [V PRICNEM SMERU

REKAPITULACE STAVEB_NiCH D_iLU

Ztizené vyrobnl podmlnky
Qborova piirazka

Pfesun stavebnich kapacit
Mimostavenistni doprava
Zafizeni stavenisté
Provoz investora
[Kampletaéni &innost (ICD)
Rezerva rozpoctu

olo|lo|lololo|ol |

ololo|ololo]ololE]

=]

Zpracovano programem BUILDpower, © RTS, a.s.  ° S o .- Strana2 *



- POLOZKOVY ROZPOGET *

Stavba : ‘PFB100066 MORAVIAN SCIENCE CENTRE BRNO | Rozpoget: SO.01.TLZ 127

Objekt : $0.01 MODERNIZACE OBJEKTU MSCB v, PRISTAY caterie - vwrovNini LEMOVACIHO PLECHU V PRICNEM SMERU

Dil: |767 Konstrukce zamecénické
1 |ZN05 ) Priplatek k poloZzce Z/105 za vyrovnani hrany galerie v
pfiéném sméru (heinikem a try +navafeni trnil a pfi&né
vyrovnani ' ' ky 308,36 50,22 . 18 570,65
167,59mb*1,84kg

ZpFacovano programem BUILDpower, @ RTS, a.s.

Strana 3
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Projekt registracni

‘Technicky

&islo: CZ.1.05/3.2.00/09.0163

list zmény &. 128

| EVROPSKA UNIE
EVROPSICY FOND PRO REGIONALNE ROZVO)
RIVESTICE D0 VAR BUDOUCNGSTI

- :
OP Vizhum a vivoj
pro inovace




Technicky list zmény (TLZ) C.:

&

Datum pfedloieni TLZ: ' fﬁf
SoDE.: P ' . '

Ze dne: . ' £ 29.5.2013

Projekt registragni fislo: €7 1.05/32/06/0901 \
Stavba: _ _ Mc;RAVIAN SCIENCE CENTRE BRNO

Objekt: $0.01 Modernizace objektu MSCB

Nazev zmény:

Dilivod zmény (vyjadieni p

Popis zmény:
;@; Lo

L
F
o

Zména ma vliv do nasledujicich profesi:

?""m 5

S H

SR

2/3

P i

OF Vyzkum a vivej
pro lnovace

EVROPSKE UHIE
EVROPSKY FOND PRO REGIONALNI ROZVOS
INVESTICE DO VAST BUDOUCNOST!

2



DS

Zména ma vliv na dokumentaci pro provadéni staby : ANO/NE
Zména fesena : ANO/NE Dodatek €. D04
L 50.01 Modernizace objektu
k
Stavebni objekt MSCR
Cést PD : - F111
) Architektonické a stavebné
Nazev : iy w.
technické fesni
vykres {nazev,¢islo} : PRILOHA P9

Casovy dopad oproti péivodnimu Fefent:

Cenovy dopad: Odpodet:
Pfipotet:
Celkem:
Celkem:

Detailni vykaz vymeér je soucasti poloZkového rozpodtu

Jméno Datum . Podpis A Razitko
Za objednavatele (IR): Ing, Jaroslav Vokal 19.8.2014 -/j e
Za DI Ing Zden&k Mitka 19.8.2014 UL )
Za GP ing. Dagmar Sykorovd 19.8.2014 . —~
. . Martin Val 3. )
Za zhotovitele: - SRR S 1.982014 \M’ﬂ o
Michal Ciz 19.8.2014 ‘;,/élf Zilngtav a5,

e By SRR
tFen e
HoLS

D

3/3

EVRQPSKA UNIE i
EVACPSKY FOND PRO REGIONALNI ROZYO) : OPF Vizkum a vivoj
INVESTICE DO VAS BUDDUCNQSTY pro inovace -




- ~ POLOZKOVY ROZPOCET

TLZ 128

MSC Brno

Rozpocet:

Ameba - doplnéni vpusti a Cisticich kus{

Zpracovano programem BUILDpower, © RTS, a.s.

Dil: |722 Vnitini vodovod
80 |{PC10 Vpust se suchou klapkou DN 75, HL310N2 ks 3,00 711,45 2134,35
40 Potrubi PE destove D75x3 m 17,00 193,35 3 286,90
12 Cistici kus DN 75 ks 7,00 251,10 1 757,70
13 Montaz hod - 15,00 250,00 3 750,00
17 Upeviovaci material kpl 1,00 121400 1.214,00

Strana 1



Projekt registraéni éislo: CZ.1 .05/3.2.00/09.0163

" Technicky list zmény &. 129

EVROPSKA UNIE
EVROPSKY FOND FRO REGIONALN] ROZVOS
INVESTICE DO VAL BUDCUCHOSTI

&
-

, EE g

OF Vizkum a vyvoj
pro inovace




Technicky list zmeény (TLZ) €.:

Datum piedloZeni TLZ:
SoD &
Ze dne: - . 29.5.2013

ey

N

Projekt registratni gislo: =
Stavba:
Objekt: S0.01 Modernizace objekt

Nazev zmény:

s

Davod zmény ( ojektanta re
Sgﬁﬁé % o ﬁ(’“‘- 39 e "“ o R = -, \ ‘ i e ; vw%ﬁfiﬁiﬁfr

e

e
“’:i%%ﬁ%iw /

2/3

EVROPSKA UNIE
EVRGPSKT FOND PRO HEGIONALN] ROZVOS
INVESTICE [0 VASI BUDOUCNOST

o i
OP Vyzkumn a vivoj
fre ingvace




Zména ma vliv na dokumentaci pro provadéni staby : ANG/NE
Zména fedena : ANO/NE Dodatek €. D04
- ' $0.01 Modernizace objektu
i objekt
Stavebni obje MSCB
Cast PD : F1.1.1
. ' Architektonické a stavebné
Nazev :

technické fedni

Vykres {nazev,cislo) :

Casovy dopad oproti plivodnimu fe3en

Cenovy dopad: Odpoéet:

Pfipocet:

Celkem:
Celkem:

Detailni wykaz vymér je souéasti poloZkového rozpoétu

Jméno Datum Razitko
Za objednavatele (IR): Ing, laroslav Vokil 19.8.2014
Za TDI ’ ing.Zden&k Mitka 19.8.2014
Za GP ing. Dagmar Sykorovd 19.8.2014
. Martin Vala 19.8.2014
Za zhotovitele: -
Michal Ciz 19.8.2014

EVROPSKA UNIE

EVAOPSKY EOND PRO REGIONALNI ROZVO}
INVESTICE DO VAST BUDQUINOSTI

3/3

OGP Vyzkum a vyvg]
Pro inovace




PﬁLOZKOW ROZPOCET

TLZ 129

'DF’H

IRozZpGEe ﬁ: 802.19
EEIE—!_ SKP
Mérna jednotka m3
Poéet jednotek 0
90 : 3 {Naklady na m.j. 0
Projektant PLYKO s r.0. Typ rozpoctu
Zpracovatel projektu  {PLYKO s.r.o.
1Objednatel
Dodavate! Zakazkové &islo 9000-30
Rozpoétoval _ Poéet listl
ROZPOCTOVE NAKLADY
HSV celkem 0]|Ztizené vyrobni podminky 0
Z|PSV celkem 9 667]|Oborova piirazka 0
R|M prace celkem 0]Presun stavebnich kapacit 0
N|M dodavky celkem O]Mimostavenistni doprava 0]
ZRN celkem 9 667|zatizent staveniite of
Provoz investora 0
HZS -~ 0|Kompletaéni &innost (ICD) . 0
ZRN+HZS 9 B87]| Ostatni naklady neuvedené 0
ZRN+ost naklady+HZS 9 667 Ostatnl naklady celkem 0
Datum Datum Datum
Podpis Podpis Podpis
Zaklad pro DPH 21,0{% 9 667 KE
DPH 21,0|1% 2 030 K&
Zaklad pro DPH 0,0|% 0 KE
0,0|% 0 Ké

"Poznamka :

Zpracovano programém BUILDpower, ® RTS, as.:

i

Strana 1




Rozpodet:  SO.01.TLZ 129

Stavba : |900030 Pavilon D Brno Vystavisté
2Tl - VYMENA STAVAJICIHO SVODU vV
Objekt : {01 Zdravotechnika SACHTE vZT

REKAPITULACE STAVEBNiCH DILU

i

Zpracovino programem BUILDpower, © RTS, a.s.

ZtiZené vyrobni podminky 0 0,0 0
Oborova piirazka 0 0,0 9 667 .0
Ptesun stavebnich kapacit 0 0.0 9667 1]
|Mimostavenidtni doprava 0 0.0 9 667 0
Zafizeni staveni§té 0 0,0 0667 0
Provoz investora 0 0,0 9 667 0f
Kompletacéni ginnost (ICD) 0 0,0 9 667 0]
Rezerva rozpoctu 0 0,0 9 867 0

et 4

Strana 2



~

§0.01 Zdravotechnika

Zpracovénq programem BUILDpower,. @RTS, a.s.

Stavba : 9000-30 Pavilon D Brno Vystavisté Rozpodet: S0.01.TLZ128

Cbjekt : 01 Zdravotechnika ZT1 - VYMENA STAVAJICIHO SVODU V SAGHTE vzT
: ] e s
Dil: {721 Vnitini kanalizace
1 |PC0OO001 Objimka s gumou pro potrubi DN110,kotveni,D+M kus 12,00 78,35 940,20
63 |953981204R00 |Chemické kotvy, hl. 125 mm, M16, malta POXY - kus 12,00 87,89 f 054,62
48 {PC11 Potrubi HT cdpadni svislé DN 100 x 2,7 mm m 18,00 301,32 542376
2 |pCooooz Napojeni stfedni vpusti DN 110 ks 1,00 364,28 364,28
3 |PC00003- Priplatek za praci ve vy3kéach v&. dodavky systému pro praci

ve vySkach L hod 3,50 287,19 1005,18
81 |998721204R00 |Pfesun hmot pro vnitfni kanalizaci, vy3ky do 36 m o 1,00 878,80 878,80
= Ry

A Strana 3 -




Projekt registracni cislo: CZ._1.05I3.2.00!09.'01 63

Technicky list zmény €. 130

EVROPSKA UNIE

: & Py, T3S
EVROPSKY FOND PRO REGHONALNI ROZVO OP Vyzkum a vyvoj

£ INVISTICE DO VAST BUBOUCNOSTI P pra inovace



Technicky list zmény (TLZ) &.:

Datum predloZeni TLZ:
SoD &.:
Ze dne: _ _ 29.5.201

5

s e
e

Projekt registraéni {islo: L4105 e
Stavba: : " MORAVIAN SCIENC

Oije kt:

‘Nazev zmény:’

ktant aEn

i £
él ng s&ﬁi
S

L
TS

Zmé 3 vliv do nasledujicich profesi:
: . x e ms@fmgﬂg:%g’gﬂ”

G
S

2/3

EVROPSKA URNIE : : =
EVROPSKY FUND PRO REGIGHNALNI ROZVOY . © QP Vizkum a vivol
INVESTICE BO VAY BUDOUCNOSTS . pro fnovace




SIS

DGR
o sl
Jh

2
o

T PR LTE
;i;gf@zz@w@‘%w e

Zména fedena : ANG/NE . Dodatek &. _ D 04
; $0.01 Modernizace objektu
Stavebni objekt
avebni obje MSCE
Cast PD : F.1.1.1

Architektonické a stavebné

Nazev : _ e e .
technické Fedni

Vykres {ndzev,¢islo) :

Casovy dopad oproti bﬁvodm’mu feSeni:

‘Cenovy dopad: Odpocdet:
Pfipodet:
Celkem:
Celkem:

Detailni vykaz vymér Je soutasti polozkového rozpoéiu

Jméno Datum - Podpis — Razitko
" Za objednavatele {IR): Ing, laroslav Vokal 19.8.2014 p ~
Za TDI Ing Zden&k Mitka 19.8.2014 . Ll )
Za GP _ ' ' ing. Dagmar Sykorova 19.8.2014 'f(fj /{\ ] /
T ' MartinVala . 19.8.2014 N PN/ -
Za zhotovitele: :
Michal 12 1982014 = of Ziletay as,
R BERCEG A 5657, P3G 760 01
DIE: G790 15 o &
3/3

EVROPSKA UNIE
EVROPSKY FOND PRO REGIONALNI ROZVOI
INVESTICE 00 VAST BUDOUCNDST!

OP Vyzkom a vyvij
pro inovate




. POLOZKW ROT' | TLZ 130

Podcet jednotek

PEB1 000 ORAVIAN SCIENCE RE BRN . INakladynam.j. {0
Projektant K4, a.s., BRNO ' _ Typ rozpoétu
Zpracovatel projektu '

Objednatel Kraj Jihomoravsky, se sidlem v Brné

Dodavatel _ Zakazkové E&islo
Rozpottoval ' . |Poget list

ROZPOCTOVE NAKLADY

G K

HSV celkem - : 0]ztizené vyrobni podminky 0
z|PsV celkem 32 475|Oborov4 piirazka 0
R|M prace celkem OfPFesun stavebnich kapacit 0
N|M dodavky celkem 0|Mimostavenidtni doprava 0
ZRN celkem ' 32 475|Zafizeni stavenisté 0

Pravoz investora 0

HZS 0]Kompleta&ni &innost (IED) 0
ZRN+HZS 32 475]0statni naklady neuvedené 0
0

elkem -

ST

Datum Datum Datum
Podpis Podpis Podpis
Zakiad pro DPH | % | 32 475 K&
DPH % . 6 820 K&
Zéklad pro DPH % ' ' 0 K&
DPH 1% ' 0K

' Poznamka :

Strana 1

Zpracovano programem BUILDpower, ® RTS, a.s.



~Stavba: |PFB100066 MORAVIAN SCIENCE CENTRE BRNG™ [Rozpoet: S0.01.TLZ 130

.. VJEZDOVE VRATA - DOPLNEN POMOCNE OCELOVE
-Objekt :  |80.01 MODERNIZACE OBJEKTU MSCB vi. PRISTAVEB |KONSTRUKCE PRO MOZNOST UCHYCENI

-REKAPITULACE STAVEBNICH DiLU

ZtiZzené vyrobri podminky
Oborova pfirazka

Presun stavebnich kapacit
Mimostavenistni doprava
Zafizeni stavenisté
Provoz investora
Kompleta&ni &innost (ICD)
Rezerva rozpottu '

olo|olo|lo|o|o|of
io|lololololo|lo|ols

Zpracovano programem BUILDpower, © RTS, a.s. » ' Strana 2 A



- | o POLOZKOVY ROZPOCET

Stavba : PFB100066 MORAVIAN SCIENCE CENTRE BRNO | Rozpoget: SO.01.TLZ 130 _
ObJEKt . $0.01 MODERNIZACE OBJEKTU MSCB Vé. PR'STA‘ VJEZDOVE VRATA - DOPLNER] POMOCNE OCELOVE KONSTRUKGE PR MOZNOST UCHYCENT

Konstrukce zamecnické
Ocelova konstrukce z profilu U 160 pro vyneseni hmotnosti

sekénich vrat v& montaZe, svafeni a zakladnfho natéru

hmotnost: (4,25+2x4,625)x23,43

R

Zbracovéno programem BUILDpower, @ RTS, a.s> ~ Strana 3




Projekt registracni €islo: CZ.1.05/3.2.00/09.01 63

Technicky list zmény &. 131

EVROPSKA UNIE
EVROPSKY FOND PRO REGIONALN ROZVO)
INVESTICE DO YAST BUDOUCNOST

g S

ey AOETHE:
OP Vizkum a vyvoj
pro inovace



Technicky list zmény (TLZ) €.

Datum pfedloiéni TLZ:
SoDE.:
Ze dne:

e

Projekt registraéni €islo: ﬁvf 4 -
Stavba: MORAVIAN SCIENCE CENTRE BRNO

Objekt: - : 50.01 Modernizace abjektu MSCB

z w : Gy 5 2 5 F e
Nazev zmény: SREN, ~ ALLA Eeaiil R p

: S
R S 2t 2 k & SRR

5 o
A e B & ety e
Sl i e 7 ¢ o

Caslan Rl LR, R B % RE R e
O

o
S
el
= e

Piiloh : _ .
o ey e rmmy s s s
To Lo E 2 :‘;; i g"‘ f“ o L ﬂ?ﬁ%\;’%%?% e ty

.
L
.

2/3

EVROPSHA UNIE X :
EVROPSKY FOND PRO REGIONALNI ROZVCH
MVESTICE DO VASI BUDCUCNOSTI

OF Vizkum a vivoj.
pro inovace




G e =
e R s

Zména ma vliv na dokumentaci pro provadéni staby : ~ ANO/NE
Zmeéna fesena : ANO/NE - Dodatek &. _ D 04
Lo $0.01 Modernizace objektu
Stavebni objekt MSCB
Cast PD : F1.1.1.
i Architektonické a stavebné
Nazev : s sy v s
: technické resni
Vykres {nazev,&islo) : - 0837_05_02_125_D03

Casovy dopad oproti plivodnimu feSeni:

Cenovy dopad: - - Odpocet:
' PFipotet:
Celkem:
Celkem:

Detailni wkaz vymér je soucasti poloZkového rozpoctu

Jméno : Datum Podpis P Razitko
Za objednavatele (IR): - Ing, laraslav Vokdl, 19.8.2014 o
ZaTDI ) : " Ing.Zdenék Micka 19.8.2014 4
Za GP ing. Dagmar Sykorovd .19.8.2014
Martin Vala 19.8.2014

Za zhotovitele:
Michal CiF - 19.8.2014

3/3

EVROPSKA UNIE : . A
EVROPSKY FOND PRO REGICGNALNI ROZVO ; OPF VyzKum a vivoj
INVESTICE DO VAS BUDOUCNOSTI N pro ovaca

*,



” POLOZKOVY ROZPOTET

TLZ 131

{M&rna jednotka

Pocet jednotek

INaklady na m.j.

Typ rozpoctu

|Zpracovatel projektu

Objednatel Kraj Jihomoravsky, se sidlem v Brné .
Dadavatel Zakazkové Eislo
Rozpottoval Potet listd

HS_V celkem

-4 057)Ztizené vyrobni podminky

ZIPSV celkem 17 242]Oborova piirazka 0
R{M prace celkem Q]Presun stavebnich kapacit 0
N|M dodavky celkem O0fMimostavenistni dopréva 0
ZRN celkem 21 299|Zafizeni stavenistd 0
Provoz investora 0

HZS 0]Kompletaéni ginnost (ICD) 0
|zrRN+HZS 21 299|Ostatni naklady neuvedené 0
ZRN+ost naklady+HZS 21 298| Ostatni naklady celkem 0

DPH

Poznamka :

Zpracovano programem BUILDpower,

k. g

@RTS, a.s.”

Jméno :

Datum : Datum Datum :

Podpis : Podpis Podpis:

Zaklad pro DPH 21,0|1% 21 299 K¢

DPH 21.0[% 4 473 KE

Zaklad pro DPH 0,0|% 0 K¢
: 0 Ké

Strana™ .




Stavba: |PFB100066 MORAVIAN SCIENCE CENTRE BRNO |Rozpotet : 80.01.TLZ 131
' ' - o SATNA - PROVEDEN] UNIKOVYCH DVERI ZA
Objekt :  [$0.01 MODERNIZACE OBJEKTU MSCB vé. PRISTAVEB |POZARNI ROLETU

REKAPITULACE STAVEBNICH DIiLU

Konstrukce zdmegnické
Sadrokartonove konstrukce

Y W
Ztizené vyrobni podminky : _ 0
Oborova piiraZka ' 0
Pfesun stavebnich kapacit 0
Mimastavenistni doprava 0
Zafizeni staveni§té 0
g
]
0

Provoz investora
Kompletaéni ¢innost (ICD)
Rezerva rozpodtu

jolo|olololo|o|alss

Zpracovano programem BUILDpower,” © RTS, a.s. . ' % Strana 2



- . : POLOZKOVY ROZPOCET

“Stavba : PFB100066 MORAVIAN SCIENCE CENTRE BRNO * | Rozpodet: SO.01.TLZ 131
Objekt : S0.01 MODERNIZACE OBJEKTU MSCB vE. PRISTA| sams - PROVEDEN UNKOVYCH DVER] ZA POZARNI ROLETU

492 |DH9 ' Dvefe vnitfini 900/1970 mm dyha EW30G3 DP3 vé. kovani a
doplftkd - D+M ' . ks 1,00 _ 14 542,04 14 542,04

766 Ko rul

Konstrukce zameénické
703 {ZR/1C Ocelova zaruber 900/1970/150 mm EW30DP3 C vE.
. i doplfik(, povrch. Gprav, dodévka kus 1,00 1 218,67
274 1642845111R00 [Osazeni zArubni ocel. poZar.1kiidl., pl. do 2,5 m2 Kus 1,00 1 481.49
311 Sadrokartonové konstrukce
1 311000111 Bourani pfi¢ek SDK - wybourani otvoru pro D/19, zapraveni )
otvoru vE. (klidu a odvozu odpadu m2 2,00 1 320,00, 2 640,00
3 |[3t1000113 Provedeni lemovani otvoru z UA profitu pro kotveni zarubni
) vé. pfedélani tep. Izolace soubor 1,00 1416,50 1416,50] .

]

Zpracovano programem BUILDpower, © RTS, a.s. Strana 3 ~



" Projekt registraéni &islo: CZ.1.05/3.2.00/09.0163

Technicky list zmény &. 132

EVROPSKA UNIE
EVROPSKY FOND PRO REGIONALNE ROZVQ
INVESTICE D0 VAS] BUDOGUCNOST

S TRE

- OP Vizhum a vivej

pro inovace



Technicky list zmény (TLZ) ¢.:

Datum pfedloZeni TLZ:

SaD é.:
Zedne: . 29.5.2013

s

KR

Projekt registraZni islo:
Stavba:
Objekt:

Nazev zmény:

entace):

e ey

S 2

i

i
i

1 H

- =

S
Qég‘:’fﬁ"

7
it

PEins ".":g‘
ok S
e (;? -
e

2/3

EVROPSKA UNIE * o FORT i
EVROPSKT FOND PRO REGIONALNS ROZVDY - ¢ OP Vyzkum a vivej

INVESTICE 13 VAST BUDOUCNOSTS pro incvace




i

o
DR

:‘(\
o

Zména feSena : ANQ/NE  Dodatek &. _ D 04
Lo $0.01 Modernizace objektu
Stavebnl objekt MSCR
Cast PD: "F1.11
} Architektonické a stavebné
Nazev:

technické fesni
0837_05-02_121_D19Z-
vyrobky — pfiloha P51

Vykres (nazev,Cislo) :

Casovy dopad oproti pivodnimu Fesent:

Cenovy dopad: Odpodet:
' Pfipotet:
Celkem:
Celkem:
Detailni vykaz vymér je soudasti polozkového rozpoétu

Jméno Datum

Za objednavatele (IR): ‘Ing, laroslav Vokal 19.8.2014
ZaTDI Ing.Zdenék Micka : 19.8.2014
Za GP . ing. Dagmar Sykorové 19.8.2014

. Martin Vala 19.8.2014
Za zhotovitele: - ) -

_ Michal ¢z 19.8.2014 I tinstav 3.3,
i Pin-Bartvirer 5532 FRE-TH0-0
10 2838 15

DiC: Czz83 i

3/3

EVROPSKA UNIE
EVROPSKY FOND PRO REGIONALNI ROZVC)

OF Vyzkium a vivoj
INVESTICE DO VAS BUBOUCNGSTI 3 pro inavace




l ~ POLOZKOVY ROZPOCET

TLZ 132

R R D o o e e

066. IMORAVIAN SCIEN ' {Naklady nam j. 0
Projektant K4, a.s., BRNQ Typ rozpodtu
Zpracovatel projektu S
Objednatel Kraj Jihomoravsky, se sidlem v Brné
Dodavatel ' Zakazkové &islo
Rozpottoval : ] Podet listd

ROZPOCTOVE NAKLADY

HSV celkem - 3 043)2tizené vyrobni podminky 0
2|PSV celkem : 761]Oborova piirdzka 0
R[M prace celkem 0]PFesun stavebnich kapacit 0
N|M dodavky celkem : gfMimaostavenistni doprava o
ZRN celkem 3 805]Zafizeni stavenisté ' 0

Provoz investora 0
HZS 0]Kompletaéni &innost (ICD) 0
ZRN+HZS 3 805]Ostatni naklady neuvedené 0
ZRN+ost naklady+HZS - 3 805|Ostatni naklady celkem 0
DI . | [Zazhotovitele - ) 7
Jméno Jméno Jména
Datum Datum Datum
Podpis Podpis Podpis
Zaklad pro DPH 21,01% 3 805 K&
DPH 21,0|% 799 K&
Zaklad pro DPH . 0,0|% 0 Ké

Poznamka :

Zpracovano programem BUILDpower, © RTS, a.s.

p— A o e [

Strana %




Stavba : |PFB100066 MORAVIAN SCIENCE CENTRE BRNO

Objekt :  |S0.01 MODERNIZACE OBJEKTU MSCB vé. PRISTAVEB

Rozpotet : S0.01.TLZ 132

OPLOCENI - DOPLNENI OPLOCENI PRED
KONTEJNERY 352

REKAPITULACE STAVEBNICH DILU

Zemni prace

Zaklady

Komunikace
Stavenistni pfesun hmot

Konstrukce

Ztizené vyrobni podiny '

Oborova piirazka

Presun stavebnich kapacit

Mimostavenistni doprava

Zafizeni stavenisté

Provoz investora

Kompletatni Ginnost (IGD)

Zpracovano programem BUILDpower, ® RTS, a.s.

o|lojo|o|o|ojo|o}

e _Strana 2



- POLOZKOVY ROZPOCET -
Stavba : PFB100068 MORAVIAN SCIENCE CENTRE BR‘NO Rozpoget: SO.01.TLZ 132
Objekt : 50.01 MODERNIZAGCE OBRJEKTLU MSCB vi. PRISTAY oriocen - poPUNEN] OPLOCEN PRED KONTEJNERY 3517]

B

1 Zemni prace :
139601102R00 |Ruéni wykop jam, ryh a Sachet v horniné . 3 m3 0,27 412,31 112,56
oro zaklad 300x30G - 3,3°0.3°0, 73 mi 3,18 :
pro zdklad 4002303 - 0,3°0,30,7 m3 14,03
14 |181101501R0D |Svislé pfemisténl vykopku z hor. 1-4 no&enim m3 0,27 408,79 111,60
16 [162201203R00 |Vodorovné pfemist.vykopku, koletko hor.1-4, do 10m m3 0,27 71,56] - 19,64
18 |162701105RGD |Vodorovné pfemisténi vikopku z hor.1-4 do 10000 m m3 0,27 417,18 31,99
20 [171201201RA0 |UloZeni sypaniny na skiadku m3 7,53 2,06
23 |198000002R0Z |Poplatek za skladku horniny 1- 4 “m3 150,66

12

54 |275351216R00

Dil: {27 . Zaklady .
50 [275313611R00 |Beton zakladovych patek prosty C 16420 (B 20) m3 031 1 799,55 581,46
wro zaidad 300x300 - 03703 3,82 m3 022
pro zéklad a00x30H - 40307 k] 3,18
53 |275351215R00 |Bednén' stén zakladovych patek - zfizeni m2 0,50 262,95 146,48
Bednéni stén zakladovych patek - odstranani m2 0,50 66,96, - 33,48

Komunikace

|29

Dil: (5
26 |113106121R00 |Rozebrani dlaZeb z betonovych dlaZdic na sucho m2 4,28 20,08| ° 85,98
1 [1131075¢0R00 |Qdstranéni podkiadu pl. 50 m2,kam.drcené tl: {0 cm m2 428 165,00 706,20
596811111R00 |Kladeni dlaZdic kom.pro pési, loZe z kameniva 182 “m2 428 159,03 680,65
564831111R00 |Podklad ze &térkodrti po zhutnéni tlaustky 10 om m2 3,89 81.61(. 7 45

Stavenistnl ”pi‘esuun hmot

898151111R0OD

Piesun hmot, aploceni a 2vladtnl obj. zdéné do 10m | [ ]

142,47

998223011R0D

Presun hmot, pozemni komunikace, kryt dlazdény

Dii: | 767 Konstrukce zamecnické
609 |Z/35 Sleva za zmanseni zamednickéhe vyrobku dle PD 118-

Gcelova sténe s tahokovu s dvoukfidiovou brankou wE.

doplitkd a provedent die popisu - D+M kompl 1,00 -15 480,55 -15 480,55
£10 {2112 Oplocenl a branka ke vztupu do suterénu (U popelnic)

Ocekové oploceni a branka s tenkosténnych profill kotveni

do nevych zdkladovych patek z prostého betonu C16/20

porchova Uprava Zarovy zinek kg 85.37] . 160,25 16 241,68

120 - TR OBD B020x3 - ¢ i, 2,82m (3,7 kg/m) ki .3

T12.62 - TR OB 80020w3 - 2 L. 1,3174m (2.2 ko) pioe] 15,02

142,00 - TR OBD 8ha0x3 - 3x L. 0.8%m (3,2 kgim) kg 9 50

TIZ04 - TR ORI 80203 - 3x b, 6.83m (3,2 kg Ky 5,00

12,05 - TR 0BG Ghaix3 - 2x L. 08m (32 Kgim) ey 576

A12.08 - TR MR $5x75x2 - 30x L 2.35m (0,72 kg/m) kg 2404

1207 - P G200 - 4 L 0, 4R (2,42 kgim} ] 377

$12.08 - 28V tyd WS nersz AZ + chem kolva - 18% L. 0.2m

(0.4 -kgim 1.268

svary, drobiy 2 spoovac mat.

Zpracovéno programem BUILDpower, @ RTS, a.s.

]

Strana 3
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Projekt registraéni Cislo: CZ.1.05/3.2.00/09.0163

Technicky list zmény &. 133

o 2RERE

EYROPSKA UNIE i #
EYROPSKY FOND PRO REGIONALNI ROZVO! OP V¥zkum a vive]

INVESTICE BC VASI BUDOUCNOSTH : pro inovace
.

g e G S OV PP -



Technicky list zmény (TLZ) &.:

Datum pFedloieni TLZ:

SoD ¢
Ze dne:

Projekt registraéni cislo:
Stavba:
Objekt:

Nézev zmény:

nta realiza¢ni do
R s

i

{ EVROPSKA UNIE
EVROPSKT FOMD PRO REGIONALNE ROZVOS
| INVESTICE DO ¥AST BUDDUCNESTI

o

2/3

OP Vyzkum a vivoj
pro tnovace



Zména ma vliv na dokumentaci pro provadéni staby: ANO/NE
ZmeénafeSena : ANO/NE Dodatek &. D04
Stavebni objekt S0.01 Modernizace objektu
MSCB
Cast PD : F.11.1

Architektonické a stavebné

Néazev : A
technické Feini

Vykres (nazev,&islo} :

Casovy dopad oproti piivodnimu feseni:

Cenovy dopad: Odpodet:
| Pripotet: ' - " TETT
Celkem: . e e
Celkem: o

Detailnf vykaz vymér je soutasti poloZkového rozpoétu

Iméno Datum
Za objednavatele {IR): Ing, Jaroslav Voka) 19.8.2014
ZaTDI Ing.Zdenék Mitka .~ 19.8.2014
Za'GP : ing. Dagmar Sykorova 19.8.2014
Martin Val B
Za zhotovitele: et : 15.8.2014
. Michal i3 19.8.2014

3/3

EVROPSKA UNIE : o,
EVROPSKY FOND PRO RECHINALNE ROZVO) : OP Vyzkum a vyvej

INVESTICE DO VAS] BUDOUCNOSTI Lo pro inGvace
- : : 5



POLOZKOVY ROZPOCET

K4 as. BRNO

TLZ 133

TPozet jednotek

Naklady na m.|.

Projektant Typ rozpoétu

Zpracovatel projektu

Objednatel Kraj Jihomoravsky, se sidlem v Brné

Dodavatel ' Zakazkové &islo

Rozpoctoval Poget listl
ROZPOCTOVE NAKLADY

HSV celkem 0]J2tiZené vyrobni podminky 0
Z|PSV celkem 24 357]Oborova piirazka 0
R|M prace celkem 0|Pfesun stavebnich képacit 0
N|M dodavky celkem 0]Mimostavenidtni doprava 0
ZRN celkem 24 357]|Zafizeni staveniété_' 0

Provoz investora 0
HZS o|Kompletaéni tinnost (ICD) 0
ZRN+HZS 24 357]Ostatni naklady neuvedené 0|

ZRN+ost naklady+HZS

24 357

Ostatm naklady celkem

Zdklad pro DPH 21,0 24 357 K¢ .
DPH _ 21,0 5115 K&
Zaklad pro DPH 0 K&
DPH. ' 0 KE

Poznamka :

Zpracovéno programem BUILOpower, ©® RTS, a.s.

Strana 1



Stavba: |PFB100066 MORAVIAN SCIENCE CENTRE BRNO . Rozpotet : - SO.01.TLZ 133
Objekt :  {50.01 MODERNIZACE OBJEKTU MSCB v&. PRISTAVEB |ZAMECNIK - NAVYSEN] VMERY POLOZKY 2119

'REKAPITULACE STAVEBNiC_H DiLU

Ztlzene vyrobnl podmlnky
Oborova pfiraZka

Presun stavebnich kapacit
Mimostavenistni doprava
Zafizeni staveni&té
Provoz investora
Kompletaéni &innost (ICD)

o|oloo|o|o|o|of

Rezerva rozpoctu

Zpracovéno programem BUILDpower, © RTS, a.s. ' ' ® _— Strana 2



’ - " POLOZKOVY ROZPOGET * — -

Stavba : PFB100066 MORAVIAN SCIENCE CENTRE BRNO * | Rozpodet: SO.01.TLZ 133
Objekt : $0.01 MODERNIZACE OBJEKTU MSCB vé. PRISTAY ZAMECNIK - NAVYSENI VYMERY POLOZKY Z/19

SR

Konstrukce zameénické
Ocel. zébradli na schodistovol podestu v&. dopliik( a
pravedeni dle popisu - D+M

Zpraco¥ano programem BUILDpower, © RTS, a.s. ' - ' ~ Strana 3




* Projekt registraéni éislo: CZ.1.05/3.2.00/09.0163

Technicky list zmény ¢é. 134

EVROPSKA UNIE )
EVROPSKY FOND PRO REGIONALNS ROZVO) OF Vizkum a vivo]
INVESTICE DO VAST BUDDUCNOSTI pro inovace -

[N




Technicky list zmény (TLZ) ¢.:

Datum ptredloZeni TLZ:

SoD &.:
Ze dne:

P

Projekt registraini ¢islo:
Stavba: '
Objekt:

Naizev zmény:

S —
S

s b
MORAVIAN SCIENCE CENTRE BRNO
5$0.01 Modernizace objektu MSCB

ujl’cic profesi:

mﬁz‘gg%’p o

2/3

EVROPSKA UNIE ; b, 290753

: EVROPSKY FOND PRD REGIONALNI ROZVO) OP Vyzkum a vyvo}
: INVESTICE DO VAST BUDOUCKDATI : pro inovace
RN




ek : : i
Zména ma vliv na dokumentaci pro provadéni staby : ANO/NE
Zména fesena : ANO/NE Dodatek &. D04
L $0.01 Modernizace objektu
Stavebni ohjekt MSCB
Cast PD : F.1.1.1
. Architektonické a stavebné
Nazev :

technickeé redni

Vykres (nazev,dislo) :

€asovy dopad oproti plivodnimu Feeni:

Cenovy dopad: -~ Odpocet:

PFipocet:

Celkem:
Celkem:

Detailni vykaz vymér je soutasti poloZkového rozpoitu

Jméno Datum Podpis , Razitko
Za objednavatele {IR): Ing, Jaroslav Vokdl 19.8.2014 .,,_____—-—_——7% S
Za TDI Ing.Zden&k Midka 19.8.2014 [l )
Za GP ing. Dagmar Sykorové 19.8.2014 /
: Martin Val 0.
Za zhotovitele: 2 =2 19.8.2004
: Michal Ciz 19.8.2014

EVROPSKA UNIE
EVROPSKY FUND PRO REGIDNALNI ROZVO!
INVESTICE DO VAST BUDOUCNOSTI

3/3

OF Yyzhum a vyvo]
pro inevace



POLOZKOVY ROZPOCET | TLZ 134

P a 5¢ LE ANaklady na m.j. 0
Prolektant ' K4 a.s., BRNO - - ' Typ rozpoctu
Zpracovatel projekiu
Objednatel Kraj Jihomoravsky, se sidlem v Brné
Dodavatel ' . [2akazkové &islo
Rozpodétoval ' Pocet listl

ROZPOCTOVE NAKLAD-_Y

HSV celkem 31 936]Ztizené vyrobnl podmmky 0
Z|PSV celkem OIOborova pfirazka 0
R{M prace celkem 0|Presun stavebnich kapacit 0
N|M dodavky celkem OIMimostaveniétni doprava 0
ZRN celkem 31 936]Zafizeni stavenisté 0

: . _ Provoz investora 0
HZS ' ' _ -0]Kompletaéni Ginnost (ICD) 0
JZRN+HZS 31 936]Ostatni naklady neuvedené 0
' ZRN+ost naklady+HZS ' 31 936 Ostatnl naklady celkem 0
Datum : Datum : Datum :
Podpis : | . ' Podpis: : : Podpis:
Zaklad pro DPH 21 ,0|% ' 31 936 KE
DPH ' 21,0{% : : 6 707 K&
Zaklad pro DPH 9 : 0 K¢
DPH . . . . 0 Ké
Poznamka :
Zpracovano programiem BUILDpower, @ RTS, a.s. ' ' O _ Strana 1



Stavba: |PFB100066 MORAVIAN SCIENCE CENTRE BRNO Rozpoget: 80.01.TLZ 134
_ - _ : . VYCISTEN] KONSTRUKCE STRECHY -
Objekt: [50.01 MODERNIZACE OB.JEKTU MSCB vé. PRISTAVEB |PRIPLATEK ZA HOROLEZECKE PROVEDEN]

REKAPITULACE STAVEBNICH DILU

36

'-ﬁ S R p Sl

Bouram konstrukcl 31 336 _ﬂ-l_l_i]

Ztlzene vyrobm podmlnky
Qborova prirazka

Presun stavebnich kapacit
Mimostavenistni doprava
Zafizeni stavenisté
Provoz investora
Kompletaéni &innost (ICD)
Rezerva rozpoctu

lolo|lolololole|olé:

Holololo|olelalol

&

Straha 2
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Dil:

" POLOZKOVY ROZPGCET e
Stavba : PFB100066 MORAVIAN SCIENCE CENTRE BRNO Rozpotet: SO.01.TLZ 134
Objekt : 80.01 MODERNIZACE OBJEKTU MSCB Vé. PRISTA‘ VYEISTENI KONSTRUKEE S"FQECHY-PQIPLATEKZA_HGROLEZEGKE PROVEDENT

96

Bourani konstrukci

310

952902020000

Pfiplatek za provedeni h_orolezeckého oéisténi (vzhledem k
exponatam nutno Eistit a vysavat bez plosin a bez leeni)

kozliky stav. stfechy :150,0

Hani ko)

“  Zpracovano pragramem BUILDpower, ® RTS,a.s. - *®

0,70

31.935,83

Strana 3
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Projekt registracni.éis

lo: CZ.1.05/3.2.00/09.0163

Technicky list zmény ¢. 135

EVROPSKA UNIE
EVR_OPSK\" FOND PRO REGIONALNT ROZVOS
INVESTICE DO VASI BUDOUCNOST!

& o, ZHT-LE

OPF Vizkum a vyvoj
pro inovace



Technicky list zmény (TLZ) &.:

Datum predloZeni TLZ:

SoD ¢.:
Ze dne:
Projekt registratni &islo:
Stavba:
Objekt:

Nazev zmény:

'MOR RE BRNO
50.01 Modernizace objekiu MSCB

-
f ,1@ {a%,,{f

A

h profesi:
s “’%’T%%w"i‘@

B

L

2/3

s 2
OP Vizkum a vivo|
pro inovace

EVROPSKA UNIE
EVROPSKY FOND PR REGIONALNE ROZVOJ
INVESTICE D0 VAS! BUDOUCNOSTI




Zména ma vliv na dokumentaci pro provadéni staby : ANO/NE
Zména fesena : ANO/NE Dodatek &. D04 -
i 50.01 Modernizace objektu
Stavebni objekt MSCE
CastPD: F1.1.1 _
. Architektonické a stavebné
Nazev:

technické fesni

Vykres (nazev,Cislo) :

Casovy dopad oproti ptivodnimu feseni:

Cenovy dopad:

Qdpotet:

Ptipocet:

Celkem:
Celkem:

Detailni vykaz vymér je souéastf p'oloikového rozpottu

Iméno Datum T Razitko
Za objednavatele (IR): Ing, Jaroslav Voksl 19.8.2014 ——————-L_,
Za 10 ing Zdengk Micka 19.8.2014 ey
Za GP ing. Dagmar Sykorova 19.8.2014 /
: Martin Vala' 19.8.2014
Za zhotovitele: < e
a zhotovitele Michal 19.8.2014 Fiatav 3.5,

bor LT P m Ten ng
t e

EVROPSKA UMIE

EVROPSKY FOND PRO HEGIONALNI ROZVOY)
INVESTICE DO VAS] BUDQUCNOSTI

B
¥y e Ky

3/3

OP Vyzkum a vivo}
pro novace




Y

TLZ 135 - GENERALNI KLIC - dopInéni po&et vioZek dI& poZadavku provozovatele

Stavba :

Objekt :

PFB100066 MORAVIAN SCIENCE CENTRE BRNO
S0.01 MODERNIZACE OBJEKTU MSCB vE. PRISTAY

Rozpotet: 5O.01.TLZ 135

ey
Dil: |767

|Konstrukce zamecnlcke

551 |767.04 Systém generéiniho klige pro 130 int. zdmka( D+M l ks 14,00 " 637,88 8 930
O AN Y. |
firover. take ke kasdym dvefim budou dodany i viastni kige.

bb2 |767.05 Systém generalniho klige pro 18 ext. zamkid D+M ks 17,00 818,09 13 908
e 1,00
aroven, také ke kazdym dvefim budou dodény ti viastni klice. |

552 1767.04.01 Vyména zamkové vioZky na stévajicich dven D+M - 3ks

1 610,00

kligi ke kaZzdé vlozce

Zpracovano programem BUILDpower, @ RTS,a.s. A
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Projekt registraéni éislo: CZ.1.05/3.2.00/09.0163

~ Technicky list zmény &. 136

AORTGE

L)
OF Vyzkum a vivoj
pre inovace

EVROPSKA UNIE
EVROPSKY FOND PRO REGIONALNT ROZVO!
INVESTICE DO VASE BUDOUCNOST




Technicky list zmény (TLZ) &.:

Datum piedloZeni TLZ:

SoD &.:
Ze dne:
Projekt registracni Cislo:
Stavba:
Objeki:

Nazev zmény:

29.5.2013

RIS,

MORAVIAN SCIENCE CENTR

{
BKLADU
7

b

e
ﬁg; oV

2/3

- 2076

: EVROPSKA UNIE :
H EVROPSKY FOND PRO REGIONALNI ROZVO) B OP Vzkum a vivoi.
INVESTICE DO VAS] BUDOUCNOST] 3 pro inovace
- : : - . o




o
i

%
o

TR S R s
S : i
o S

‘Zména Fedena : ANO/NE Dodatek ¢. ‘D04
50.01 Modernizace objektu
Stavebni objekt :
ave I"IIOIjE MSCB
CastPD : F.1.1.1

Architektonické a stavebné
technické fedni '
0837_05_02_006-05_00

Nazev:

Vykres {nazev,€islo) :

Casovy dopad oproti piivodnimu Feeni:

Cenovy dopad: Odpocet:
Pfipocet: 45730 K¢
Celkem: oonKe
CEIkem: :;:" ¥ Jﬁﬁ@%ﬁﬁm

Detailni vykaz vymeér je soucasti poloZkového razpodtu

Iméne Datumy Podpis Razitko
Za objednavatele (IR): Ing, Jaroslav Vokal 19.8.2014 , // —
Za TDI Ing.Zdendk Mitka 19.8.2014 6/%' /
Za GP ing. Dagmar Sykorovd

Martin Vala

19.8.2014 A ferf ) [/
T

19.8.2014

Za zhotovitele: -
: Michal CiZ

19.8.2014

%y

F T PP
Faiit N uﬁ_h»}» o
: G 0B
PG CZEEE

3/3

EVROPSKA UNIE :

: a ~ f
EVROPSKY FOND PRO REGIOMALNI ROZVO) : OF Vizkum a vivej
INVESTICE DO VASI BUGOUCNOSTI i pro lnovace




POLOZKOVY ROZPOCET

TLZ 136

Naklady-na m.j.

Projektant K4, a.s., BRNO Typ rozpoétu
Zpracovatel projektu . '
Objednatel Kraj Jihomoravsky, se sidlem v Brné S
Dodavatel Zakazkové Eislo
Rozpoétoval Pocet list

HSV celkem

ROZP_OCTOVE NAKLADY

45

Ostatni n

45 730]ZtiZzené vyrobni podminky 0

Z|PSV celkem 0]Oborova piirdZka 0
R[M prace celkem 0Pfesun stavebnich képacit 0
N[M dodavky celkem 'OIMimostaveniétm' doprava 0
ZRN celkem 45 730|Zafizeni stavenists 0
' Provoz investora 0

HZS 0]Kompletaéni &innost (ICD) 0
ZRN+HZS 45 730]Ostatni naklady neuvedené 0
0

DPH

Jméno
Datum : Datum : Datum
Podpis : Podpis Podpis
Zaklad pro DPH - 21,0|% 45 730 K&
DPH 21,0|% 9 603 K&
Zéklad pro DPH 0,0(% 0 K¢
0,0]% OKE

Poznamka :

Zpracovano programém _BU'?LDpowar,' ® RTS, a.s.

Strana 1



Stavba: |PFB100066 MORAVIAN SCIENCE CENTRE BRNO® '|”  Rozpodet: S0.01.TLZ 136

GALERIE A VESTAVEK - PODLAHY RESENI
DETAILU U KAMENNYCH OBKLADU - KRYCI

Objekt : . [50.01 MODERNIZACE OBJEKTU MSCB vé. PRISTAVEB |LISTY

REKAPITULACE STAVEBNICH DiLU

5

6

ZtiZzené vyrobni podminky
QOborova pfirazka

Pfesun stavebnich kapacit
Mimaostavenistni doprava
Zafizeni stavenisté -
Provoz investora
Kompletaéni &innost (ICD)
Rezerva rozpoctu

olojo|lololo|o|ok

f&oococcoo“ﬁ‘,“

Zpracovéno %rogramem BUILDpower, ® RTS, a.s. . ' o ' _ Strana 2



