IT1/4134A MORAVSKY KRUMLOV, MOST 41344-1

Cislo smlouvy objednatele: S/SUSIMK/2022/774 Cislo smlouvy zhotovitele
Cislo dodatku &. 1 objednatele: S/SUSIMK/2022/1205

Cislo dodatku & 2 objednatele: S/SUSIMK /2022/1275

Cislo dodatku &. 3 objednatele: S/SUSIMK/2023/65

DODATEK €. 3 KE SMLOUVE O DILO
I11/41344 MORAVSKY KRUMLOV, MOST 41344-1

OBJEDNATEL
Sprava a idriba silnic Jihomoravského kraje, pfispévkova organizace kraje

sidlem Zerotinovo namé&stf 449/3, 602 00 Brno 1C0: 709 32 581
zapsand v obchodnim rejstfiku u Krajského soudu v Brng sp. zn. Pr 287
zastoupend Be. Romanem Handkem, feditelem

a

ZBOTOVITEL

SPOLECNOST STAVBY SR —- MORAVSKY KRUMLOV, MOST 4134A-1
VEDOUCI SPOLECNIK: STAVBY SR GROUP §.R.O.

sidlern Pancava 128, 760 01 Zlin 1CO: 092 24 289
zapsan4 v obchodnim rejstifku u Krajského soudu v Brng sp.zn, C 117918
zastoupena Be. Elifka Nadvornikova — jednateika, Karel Vala — jednatel

SPOLECNIK ¢. 1: REMAT PLUS ZLIN, S$.R.O.

sidlem Pan&ava 128, 760 01 Zlin ICO: 253 04 259
zapsand v obchodnim rejstifku u Krajského soudu v Brng sp. zn. C 23585
zastoupena Ing. Ondfej Nadvornik —~ jednatel, Ing. Josef Sopik - jednatel

L
Objednatel a zhotovitel se v souladu s &L XVI. odst. 6. smlouvy o dflo ze dne 20. 10. 2022 ve znéni dodatku & 1 ze dne
13. 12. 2022 a dodatku &. 2 ze dne 15. 12. 2022 (dale jen ,smlouva®) dohodli na tomto dodatku &, 3.
Zdhvodnéni;

* Pt pokladce obrusné vrstvy bylo nutné prodlouZit délku nové vrstvy na pedpoli mostu z divodu propadié vozovky.

IL
Obe smluvni strany se timto dodatkem &, 3 dohodly na zméné &l. VIL odst. 1. smiouvy, ktery se mé&ni a nov& zni:
1. Cenadila:

CENA DiLA BEZ DPH 6.319.086,87 K¢

I,
Ostatnf ujedndnf smlouvy zdstdvaji v platnosti.

Dodatek ¢&. 3, ktery je nedilnou souasti smlouvy, je sepsdn ve 2 vyhotovenich, z nich kazdé ma platnost prvopisu a kazd4
ze smiuvnich stran obdrZi 1 vyhotoveni,

Tento dodatek €. 3 je uzavien dnem podpisu druhou smluvni stranou a iéinny dnem zvefejnéni v registru smiuy,
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T1I/41344 MORAVSKY KRUMLOV, MOST 41344-1

Dodatek &. 3 podléha uvefejnéni v registru smluv dle zdkona €.340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach Géinnosti n8kterych
smluv, uvefejfiovani f&chto smluv a o registru smluv (zdkon o registru smluv), v platném zndni. Smluvnf strany se dohodly,
Ze zvefejnéni dodatku €. 3 zajisti objednatel.

Nedilnou soudasti tohoto dodatku &. 3 je pfiloha & 1 — vyéislené viceprice,

Ve Zling, dne VBmé, dne 14 -02- 2013

Be. Elitka Nadvornikova

Bc. Roman Hanak

Jednatelka ,
SPOLECNOST STAVBY SR ~ MORAVSKY Spréva a OdrZba silnic fihomoravského kraje,
KRUMLOV, MOST 4134A-1 piispévkova organizace kraje
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TII/4134A MORAVSKY KRUMLOV, MOST 41344-1

PRILOHA C. 1 VYCISLENE VICEPRACE
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Projeld ; JJ§/4134a Moravsky Krumlov, most 4134a -1
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ey Aspe Firma: _Spréva a idrZba silnic Jihomoravského kraje, prispévkova organizace kraje Strana:
3.6.1.8
NABIDKOVY ROZPOCET
j N
Stavba: 2022 VCP HI 111/4134a Moravsky Kramiov, most 4134a-1
Objekt: Zména & 4 SO 201 Most ev.i. 4134a-1
Rozpotet: Viceprice SO 201 Most ev.¢. 4134a-1 ZBV AHV
\. /
r ™y
Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel:
. v,
Zakladmi cena: 164 800,57 K&
Cena celkova: 164 800,57 K&
DPH: 34 608,12 K¢
Cena s dani: 199 408,69 K¢
Meérné jednotky:
Polet mérnych jednotek: 1,00
Niklad na mérnou jedmotku: 164 800,57 K&
Vypracoval zadini: Vypracoval nabidku:

Datum zadini: Datum vypracovani nabidky:




rava a idrZba silnic Jihomoravského kraje

Strana: 2
POLOZKY ROZPOCTU
Stavba: 2022 VCP I II/4134a Moravsky Kramiov, mest 4134a-1
Objekt: Zinéna & 4 SO 201 Most cv.& 4134a-1
Rozpotei: Viceprice SO 201 Most ev.i. 4134a-1 ZBV AHV
Pot.C. Polozka Typ Nizev MJ Podet MJ J.cena Celkem
- 3 Komaunikace .
B SPOJOVACI POSTRIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 B LM 223,610 25.00 539023
36 574B44 2 ASFALTOVY BETON PRO OBRUSNE VRSTVY MODIFIK ACO 11+, TL. M2 223,610 712,00 159210,32
o S0MM
5 Komuanikace 164 800,57
Celkem:

164 860,57




