Příloha č. 3 smlouvy


Časový harmonogram provádění díla


	VF
	M I L N Í K Y 
popis milníků nutných pro splnění jednotlivých VF
	LHŮTA PRO SPLNĚNÍ MILNÍKU
ve dnech 
od účinnosti smlouvy

	1
	Geodetické zaměření, inženýrsko-geologický průzkum a inventarizace zeleně, průzkum inženýrských sítí
	dle harmonogramu zhotovitele, nejpozději však ve lhůtě pro splnění VF 2

	2
	Předání DSP k projednání a získání stanovisek DOSS 
Předání PENB a plánu organizace výstavby
Předání souhrnného rozpočtu
Předání DSP pro vydání SP
Předání vyjádření DOSS, vydaných rozhodnutí a stanovisek
Předání žádosti o vydání SP podané na stavební úřad
Předání pravomocného SP
	450*)

	3
	3.A
	Předání DPS stavby včetně soupisu prací a kontrolního rozpočtu

(před předáním finální verze DPS stavby je zhotovitel povinen poskytnout její návrh v elektronické podobě ke kontrole objednateli; objednatel se k návrhu vyjádří ve lhůtě 10 pracovních dnů; nevyjádří-li se v této lhůtě, má se zato, že nemá připomínek)
	150*) dnů od podání žádosti o stavební povolení




	VF
	MILNÍKY
popis milníků nutných pro splnění jednotlivých VF
	LHŮTA PRO SPLNĚNÍ MILNÍKU
od výzvy objednatele

	3
	3.B
	Předání aktualizovaných DPS stavby včetně soupisu prací a kontrolních rozpočtů
(před předáním finální verze aktualizované DPS je zhotovitel povinen poskytnout její návrh v elektronické podobě ke kontrole objednateli; objednatel se k návrhu vyjádří ve lhůtě 10 pracovních dnů; nevyjádří-li se v této lhůtě, má se zato, že nemá připomínek)
	30*) dnů od nabytí právní moci SP

	4
	Součinnost v zadávacím řízení na zhotovitele stavby 
	Průběžně
- po dobu přípravy a v průběhu zadávacího/výběrového řízení

	
	Konzultace se SFDI; konzultace s oddělením řízení ITI a metropolitní spolupráce Magistrátu města Brna (Centrem pro regionální rozvoj České republiky)
	Průběžně
- po dobu přípravy a v průběhu zadávacích/výběrových řízení v rozsahu max. 40 h

	5
	Výkon AD stavby
	Průběžně
- po dobu činností zhotovitele stavby




*) pevně stanovená lhůta (sankcionovaný milník)



