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Ev. číslo:
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DODATEK Č .1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

II/152 IVANČICE – MORAVSKÉ BRÁNICE ,

OPRAVA KM 110,170 – 111,655
__________________________________________________________________________________________________

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno IČO: 709 32 581
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně sp. zn. Pr 287
zastoupená Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

a

ZHOTOVITEL

SWIETELSKY stavební s.r.o.
Odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA
sídlem Jahodová 60, 620 00 Brno IČO: 480 35 599
zapsaná u K sp. zn. C 8032
Zastoupena:
Oprávněni jednat ve věcech smluvních:

I.
Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XIV. odst. 6. smlouvy o dílo ze dne 10. 08. 2023 (dále jen „smlouva“) dohodli
na tomto dodatku č. 1.

Zdůvodnění:

- na základě skutečností vzniklých na stavbě se upravují výměry skutečně provedených pracích.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. V. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH 4 253 261,83 KČ

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy a každá ze smluvních stran obdrží elektronické vyhotovení.

Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.
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Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly,
že zveřejnění dodatku č. 1 zajistí objednatel.

Tento Dodatek č. 1 se uzavírá elektronicky.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1 – Vyčíslené vícepráce.

V Brně, dne V Brně, dne

Bc. Roman Hanák

na základě pověření ředitel
SWIETELSKY stavební s.r.o.

Odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o.
odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje
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PŘÍLOHA Č .  1  VYČÍSLENÉ VÍCEPRÁCE  

___________________________________________________________________________________________________ 



Objekt Popis VCP MNP

SO 101 Komunikace 4 071 606,55 131 255,28 0,00 4 202 861,83

Stavba celkem - stavební náklady celkem 4 071 606,55 131 255,28 0,00 4 202 861,83

Objekt Popis VCP MNP

Ostatní a vedlejší náklady 50 400,00 50 400,00

Stavba celkem - stavební náklady celkem 50 400,00 0,00 0,00 50 400,00

VCP MNP

4 122 006,55 131 255,28 0,00 4 253 261,83

TDK1 Nový  rozpočet
 bez DPH

Rozpočet dle SOD           
bez DPH 

TDK1 Rekapitulace stavby souhrn
Nový  rozpočet

 bez DPH

REKAPITULACE TDK 1
II/152 Ivančice - Moravské Bránice, oprava 110,170 - 111,655

Stavba celkem

I. Rekapitulace stavby - stavební náklady Rozpočet dle SOD           
bez DPH 

Nový  rozpočet
 bez DPH

TDK1

Dodatek č.1

II. Rekapitulace stavby - ostatní a vedlejší náklady Rozpočet dle SOD           
bez DPH 



Soupis prací objektu
Stavba: Ivančice - Moravské Bránice, oprava km 110,170 - 111,655 SO 101 131 255,28

Rozpočet: Komunikace (km 110,170 -111,655)

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

5 Komunikace 131 255,28

2 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 692,640 12,00 8 311,68
- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství  
- provedení dle předepsaného technologického předpisu  
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  
- úpravu napojení, ukončení

3 574C56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM M2 346,320 180,00 62 337,60
- dodání směsi v požadované kvalitě  
- očištění podkladu  
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 
předepsané tloušťce  
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar 
a spojů  
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 
proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.  
- nezahrnuje postřiky, nátěry  
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

4 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2 346,320 175,00 60 606,00
- dodání směsi v požadované kvalitě  
- očištění podkladu  
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 
předepsané tloušťce  
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar 
a spojů  
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 
proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.  
- nezahrnuje postřiky, nátěry  
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ Množství
Jednotková cena

II/152

SO 101


