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DODATEK Č . 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

III/4161 KŘENOVICE , PROPUST 4161-5P
___________________________________________________________________________________________________

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno IČO: 709 32 581
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně sp. zn. Pr 287
zastoupená Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

a

ZHOTOVITEL

SWIETELSKY stavební s.r.o.
se sídlem Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice
zapsaný u Krajského soudu v Č. Budějovicích, oddíl C, vložka 8032
IČ: 480 35 599
Odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA
sídlem Jahodová 60, 620 00 Brno
Zastoupený:
Oprávněni jednat ve věcech smluvních:

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XVI. odst. 6. smlouvy o dílo ze dne 1. 9. 2023 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto
dodatku č. 1.

Zdůvodnění změny:

- výztuž říms byla upravena dle realizační dokumentace stavby. Všechny odpady byly zlikvidovány v režimu
zhotovitele a v souladu se zákonem o odpadech, avšak nebyly doloženy vážní lístky,

- po odstranění mostního svršku došlo k úpravě vyrovnávací desky a svislých částí propustku vč. kotvení a výztuže
oproti zadávací dokumentaci. Z této úpravy byly některé stavební práce provedeny ve větším rozsahu oproti zadávací
dokumentaci. Dlažba z lomového kamene byla provedena i kolem křídel z důvodu ochrany mostních křídel a zlepšení
odtoku vody do propustku. Z tohoto důvodu byl i pročištěn silniční příkop, čímž došlo k navýšení objemu prací oproti
zadávací dokumentaci. Z důvodu lepšího napojení nové vozovky na stávající došlo k úpravě v předpolích mostu.
Jednotlivá lokální místa byla podbalena a vyrovnána obalovanou směsí a poté byla provedena obrusná vrstva v ploše
dle geodetického zaměření stavby.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. VII. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH 1 372 973,15 KČ

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy a je vyhotoven elektronicky.

Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.



I I I / 4 1 6 1 K Ř E N O V I C E , P R O P U S T 4 1 6 1 - 5 P

___________________________________________________________________________________________________

Strana 2 (celkem 3)

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 1 zajistí objednatel.

Nedílnou součástí této smlouvy je příloha:

Příloha č. 1: Vyčíslení méně a víceprací

V Brně, dne V Brně, dne

Bc. Roman Hanák

ředitel
SWIETELSKY stavební s.r.o.

Odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o.
odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje
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PŘÍLOHA Č .  1  VYČÍSLENÉ M ÉNĚ  A VÍCEPRÁCE  

___________________________________________________________________________________________________ 



REKAPITULACE - TDK 1, dodatek č. 1 SOD

Projekt :

Objekt Popis VCP MNP

SO 201 Propust 4161-5P 1 038 263,57 176 356,80 -13 647,22 1 200 973,15

1 038 263,57 176 356,80 -13 647,22 1 200 973,15

VCP MNP

Ostatní náklady 61 000,00 0,00 0,00 61 000,00

Vedlejší náklady 111 000,00 0,00 0,00 111 000,00

172 000,00 0,00 0,00 172 000,00

VCP MNP

1 210 263,57 176 356,80 -13 647,22 1 372 973,15

Rozpočet dle SOD           
bez DPH

I. Rekapitulace stavby - stavební náklady

II. Rekapitulace stavby - ostatní a vedlejší náklady Rozpočet dle SOD           
bez DPH

"III/4161 Křenovice, propust 4161-5P"

Finanční náklady projektu celkem

Rozpočet dle SOD           
bez DPHRekapitulace stavby souhrn 

Stavba celkem - stavební náklady celkem

Ostatní a vedlejší náklady celkem

Popis

TDK1 Nový  rozpočet
 bez DPH

Dodatek č.1

TDK1 Nový  rozpočet
 bez DPH

TDK1
Nový  rozpočet

 bez DPH



Soupis prací objektu

Stavba: III/4161 Křenovice, propust 4161-5P SO 201 - VCP 176 356,80

Rozpočet: SO 201 - Propust 4161-5P

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

1 Zemní práce 24 512,50

6 113326 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 12KM M3 3,375 800,00 2 700,00
"Odstranění štěrkových vrstev průměrné tl. 0,11 na mostě. Položka včetně všech 
použitých technologií.   
(Rozměry a plochy dle ""02 Půdorys - stávající stav dig. AutoCAD"" ""04 Příčné řezy - 
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 
uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** 

8 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNENÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3 3,872 2 000,00 7 744,00
"Odstranění asfaltových vrstev průměrné tl. 0,04 mimo most dle geod. zaměření. Položka 
včetně všech použitých technologií. Odvoz a likvidace v režii zhotovitele  
96,81* 0,04=3,872 [A]

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vc. 
uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku,

9 12960 CIŠTENÍ VODOTECÍ A MELIORAC KANÁLU OD NÁNOSU M3 14,700 900,00 13 230,00
Odstranění nánosů v korytě toku pod mostem pro uložení propustku.   
(Rozměry a dle "02 Půdorys - stávající stav dig. AutoCAD",   
0,735*1,0*20,0=14,70 [A]
Soucástí položky je vodorovná a svislá doprava, premístení, preložení, manipulace s 
materiálem a uložení na skládku.  

10 18214 ÚPRAVA POVRCHU SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M M2 5,590 150,00 838,50
Srovnání terénu na vtoku a výtoku propustku. Předpoklad 5 m^2 na každé straně.
dle geodet. zaměření=5,590 [A]

položka zahrnuje srovnání výškových rozdílu terénu
2 Základy 6 708,00

12 272314 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 M3 1,118 6 000,00 6 708,00
"Beton C25/30 XF3 pod kamennou dlažbu v čelech propustku tl. 200 mm mm v 
návaznosti čel propustku.  
5,59*0,2=1,118 [A]
- dodání  cerstvého  betonu  (betonové  smesi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do 
požadovaného tvaru pri jakékoliv hustote výztuže, konzistenci cerstvého betonu a 

3 Svislé konstrukce 2 590,00

16 389366 VÝZTUŽ MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTR ŽELBET Z KARI SÍTÍ T 0,037 70 000,00 2 590,00
"Výztuž z kari-sítí - prům 8 mm - 100x100. Horní a dolní povrch desky, čela propustku. 
Včetně přesahů a pomocné výztuže.  
dle geod. zaměření a RDS=0,037 [A]
Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, vcetne mimostaveništní a 
vnitrostaveništní dopravy (rovnež presuny), vcetne naložení a složení, prípadne s 
uložením  

4 Vodorovné konstrukce 39 444,00

17 421324 MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTR ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 M3 1,300 6 500,00 8 450,00
"Obetonování beton. trub propustku beton C25/30 XF3. Na čelech vyztuženo KARI sítí.  
(Plochy dle ""06 Podélný řez - nový stav dig. AutoCAD", 05 Půdorys - nový stav dig. 
dle geod. zaměření a RDS=1,300 [A]

- dodání  cerstvého  betonu  (betonové  smesi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do 
požadovaného tvaru pri jakékoliv hustote výztuže, konzistenci cerstvého betonu a 
zpusobu hutnení, ošetrení a ochranu betonu,  

18 421324 a MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTR ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 M3 2,100 10 500,00 22 050,00
"ŽB deska - beton C25/30 XF3 - vyztužena kari-sítí.  
dle geod. zaměření a RDS=2,100 [A]

- dodání  cerstvého  betonu  (betonové  smesi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do 
požadovaného tvaru pri jakékoliv hustote výztuže, konzistenci cerstvého betonu a 
zpusobu hutnení, ošetrení a ochranu betonu,  

19 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 1,118 8 000,00 8 944,00
"Kamenná dlažba tl. 200 mm v návaznosti čel propustku včetně spárování - cementová 
malta XF3.  
5,59*0,2=1,118 [A]
položka zahrnuje:  
- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláne a pod.)  
- zrízení spojovací vrstvy  

5 Komunikace 99 952,30

21 572214 SPOJOVACÍ POSTRIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 96,810 30,00 2 904,30
"Spojovací postřik vozovky 0,25 kg/m^2 - vozovka mimo most  
dle geod. zaměření a RDS=96,810 [A]
- dodání všech predepsaných materiálu pro postriky v predepsaném množství  
- provedení dle predepsaného technologického predpisu  

23 574B33 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11 TL. 40MM M2 96,810 800,00 77 448,00
"Asfaltový beton pro obrusnou vrstvu ACO 11 mod.  tl. 0,04 m - vozovka mimo most"

dle geod. zaměření a RDS=96,810 [A]

- dodání smesi v požadované kvalite  
- ocištení podkladu  

24 574D46 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 50MM M2 24,500 800,00 19 600,00
"Asfaltový beton pro ložnou vrstvu vozovky modifik. ACL 16+ tl. 0,05 m - vozovka mimo 
most - lokální místa 
24,500=24,500 [A]

- dodání smesi v požadované kvalite  
- ocištení podkladu  

9 Ostatní konstrukce a práce 3 150,00

42 967126 VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTR KAMENNÝCH NA SUCHO S ODVOZEM DO 12KM M3 2,100 1 500,00 3 150,00
Vybourání kamen. závěrných zídek a vrchních ploch kamen. křídel pod novou desku.   
dle geod. zaměření a RDS=2,100 [A]

položka zahrnuje:  
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku,  
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů,  
nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého 
množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny 
bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

Jednotková cena
Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ Množství



Soupis prací objektu

Stavba: III/4161 Křenovice, propust 4161-5P SO 201 - MNP 13 647,22

Rozpočet: SO 201 - Propust 4161-5P

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

0 Všeobecné konstrukce a práce 13 487,22

1 014102 a POPLATKY ZA SKLÁDKU T 5,885 120,00 706,20
Odstranění asfaltových vrstev nas mostě - poplatek za skládku. Hustota materiálu 2,4 
t/m^3. položka 113436.
2,4*2,452000 (113436)=5,885 [A]

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 
skládce.

2 014102 b POPLATKY ZA SKLÁDKU T 6,643 120,00 797,16
Odstranění štěrkových vrstev  - poplatek za skládku. Hustota materiálu 2,5 t/m^3. 
položka 113326.
2,5*2,657000 (113326)=6,643 [A]

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 
skládce.

3 014102 c POPLATKY ZA SKLÁDKU T 4,065 300,00 1 219,50
Odstranění konstrukci ze železobetonu - poplatek za skládku. Hustota materiálu 2,5 
t/m^3. položka 966166.
2,5*1,626000 (966166)=4,065 [A]

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 
skládce.

4 014102 d POPLATKY ZA SKLÁDKU T 32,340 300,00 9 702,00
Odstranění nánosů v korytě toku - poplatek za skládku. Hustota materiálu 2,0 t/m^3. 
položka 12960.
2,0*16,170000 (12960)=32,340 [A]

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 
skládce.

5 014102 e POPLATKY ZA SKLÁDKU T 8,853 120,00 1 062,36
Odstranění konstrukci z kamene - poplatek za skládku. Hustota materiálu 2,6 t/m^3. 
položka 967126.
2,6*3,405000 (967126)=8,853 [A]

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 
skládce.

3 Svislé konstrukce 160,00

15 317365 VÝZTUŽ RÍMS Z OCELI 10505, B500B T 0,002 80 000,00 160,00
Železobetonové římsy - výztuž B500B (10505 R), 0,15 t/m^3. Kubatura betonu viz 
položka 317325. Vyztužení dle VL4 402.31, včetně pomocné výztuže.
0,15*2,269000 (317325)=0,340 [A]

položka zahrnuje:   
- dodání betonárské výztuže v požadované kvalite, stríhání, rezání, ohýbání a spojování 
do všech požadovaných tvaru (vc. armakošu) a uložení s požadovaným zajištením 

Jednotková cena
Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ Množství


