PŘÍLOHA Č. 5
K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI 
Další požadavky provádění díla

Vzhledem k tomu, že dílo bude prováděno za plného provozu zadavatele, vzhledem k nutnosti zachovat minimální stupeň péče o svěřené osoby a nemožnosti úplně od sebe oddělit rekonstruovanou část a část provozní,  jsou k provádění stavby definovány tyto další požadavky:
1. Dílo bude realizováno následujícím způsobem:
a) Celková rekonstrukce bude probíhat na stupačkách, označených ve výkresech D.1.1.7 a D.1.1.8 čísly 5-7, 12-16, ve výkresu D1.1.6 čísly 5-7, 12- 15

b) Práce podle projektové dokumentace budou v plném rozsahu prováděny ve stupačkách, uvedených v předchozím bodu, s výjimkou stupačky č. 7, která obsluhuje provozně nezbytné místnosti a musí zůstat funkční do té doby, než budou provozuschopné stupačky č. 15 a 16, k zajištění nezbytně nutného provozu do konce rekonstrukce.

c) Po provedení bouracích prací, svislých montáží stoupacích potrubí a nutných instalačních rozvodů v šachtách stupaček  5-6, 12-16, resp. 17, budou další montážní a dokončovací práce realizovány po podlažích v pořadí, které určí zadavatel. 

d) Práce na stupačce č. 7 budou provedeny jako poslední, po zprovoznění stupačky č. 15 a 16.

2. Další požadavky realizace:
 
a) Venkovní stavební výtah bude umístěn na jihozápadní straně budovy  s nutností demontovat 7 ks slunolamu včetně konzol po celé výšce budovy, jejich uložení a opětovnou montáž po dokončení rekonstrukce, a demontáž zábradlí u balkonových dveří v počtu 7 ks a  jejich opětovnou montáž po dokončení rekonstrukce
b) Chodby musí být za posledním rekonstruovaným vchodem předěleny pomocí SDK stěny s utěsněním u podlahy, s dveřním bezbariérovým prostupem, 
c) Vystěhování 49 ks polohovacích lůžek klientů do prostor bez rekonstrukce dle pokynů zadavatele vzhledem k nutnosti provést přesun klientů ve velmi krátkém časovém úseku 
Nutné náklady na zajištění těchto požadavků budou součástí nabídkové ceny.
V Hodoníně, 31.1.2024
Vladimíra Křížková, ředitelka
