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Číslo smlouvy objednatele: S/SÚSJMK/2023/525
Číslo dodatku č. 1 objednatele: S/SÚSJMK/2023/1096
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DODATEK Č. 4 K SMLOUVĚ O DÍLO

III/37720 ČERNÁ HORA, MOST 37720-1
___________________________________________________________________________________________________

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno IČO: 709 32 581
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně sp. zn. Pr 287
zastoupená Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

a

ZHOTOVITEL

PORR a.s.
sídlem Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10, IČO: 43005560
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze sp. zn. B 1006
Úsek: ast Morava
zastoupená úsek Dopravních a inženýrských staveb PORR a.s.,

úsek Dopravních a inženýrských staveb PORR a.s.,
Oblast Morava
(společně na základě plných mocí)

I.
Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XVI. odst. 6. smlouvy o dílo ze dne 27. 6. 2023 (dále jen „smlouva“), dodatku č. 1
ze dne 25. 10. 2023, dodatku č. 2 ze dne 30. 10. 2023 a dodatku č. 3 ze dne 7. 12. 2023 dohodli na tomto dodatku č. 4.

Zdůvodnění:

- odláždění horské vpusti bylo upraveno s ohledem na skutečný terén.,
- úprava množství dle skutečného osazení na základě povoleného stanovení dočasného DZ,
- byla doplněna televizní prohlídka potrubí splaškové kanalizace dodatečně vyžadovaná správcem.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 4 dohodly na změně čl. VII. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH 13 967 868,35 KČ
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III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 4, který je nedílnou součástí smlouvy, je vyhotoven elektronicky.

Tento dodatek č. 4 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 4 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly,
že zveřejnění dodatku č. 4 zajistí objednatel.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1 – Vyčíslené ví
Příloha č. 2 – Plná moc pro

V Brně, dne V Brně, dne

úsek Doprav last Morava

Bc. Roman Hanák
ředitel

úsek Dopravních staveb PORR a.s., Oblast Morava
(společně na základě plných mocí)

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje
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PŘÍLO HA Č . 1 VYČÍ SLE NÉ VÍC E A MÉNĚPRÁCE

___________________________________________________________________________________________________



Projekt :

Rekapitulace pro TDK 4

Objekt Popis VCP MNP VCP MNP VCP MNP VCP MNP

0,00

SO 101 Silnice 2 924 888,17 368 550,00 0,00 276 290,76 0,00 28 600,00 0,00 0,00 -9 483,00 3 588 845,93

SO 181 Dopravně inženýrská opatření 156 622,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 373,85 -68 615,50 95 380,45

SO 201 Most 6 836 663,42 1 291 086,00 -70 190,55 199 077,60 0,00 61 152,00 -27 842,96 0,00 0,00 8 289 945,51

SO 301 Přeložka kanalizace 514 968,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 875,00 0,00 524 843,70

SO 321 Vodní tok 934 153,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 934 153,76

11 367 296,15 1 659 636,00 -70 190,55 475 368,36 0,00 89 752,00 -27 842,96 17 248,85 -78 098,50 13 433 169,35

VCP MNP VCP MNP VCP MNP VCP MNP

Ostatní náklady 295 335,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 295 335,00

Vedlejší náklady 239 364,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 239 364,00

534 699,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 534 699,00

VCP MNP VCP MNP VCP MNP VCP MNP

11 901 995,15 1 659 636,00 -70 190,55 475 368,36 0,00 89 752,00 -27 842,96 17 248,85 -78 098,50 13 967 868,35

Nový  rozpočet
 bez DPH

Stavba celkem - stavební náklady celkem

Nový  rozpočet
 bez DPH

II. Rekapitulace stavby - ostatní a vedlejší náklady Nabídkový rozpočet
bez DPH

Nový  rozpočet
 bez DPH

Popis

TDK2

TDK2

TDK2

TDK3

TDK3

TDK3

TDK4

TDK4

III/37720 Černá Hora, most 37720-1

Finanční náklady projektu celkem

TDK1

TDK1

TDK1

Ostatní a vedlejší náklady celkem

Rekapitulace stavby souhrn
Nabídkový rozpočet

bez DPH

I. Rekapitulace stavby - stavební náklady Nabídkový rozpočet
bez DPH

TDK4
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3.6.1.8

Kč 8 922,36Cena s daní:

Kč 1 548,51DPH:

Kč 7 373,85Cena celková:

Kč 7 373,85Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace krajeObjednavatel:

SO 181 Dopravně inženýrská opatření (upřesnění rozsahu DIO)

SO 181 Dopravně inženýrská opatření

Rozpočet:

III/37720 Černá Hora, most 37720-1, VCP, TDK 4

vícepráce

Objekt: Změna č. 11

Stavba: 0708/23a_TDK 4

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Kč 7 373,85Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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III/37720 Černá Hora, most 37720-1, VCP, TDK 4

SO 181 Dopravně inženýrská opatření

SO 181 Dopravně inženýrská opatření (upřesnění rozsahu DIO)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

0708/23a_TDK 4

Změna č. 11

vícepráce

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Ostatní konstrukce a práce9

 1 914122 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 

MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM

KUS  13,000  76,30  991,90

 2 914123 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 

DEMONTÁŽ

KUS  13,000  43,60  566,80

 3 914129 DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ KSDEN  553,000  5,45  3 013,85

 4 914422 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S 

PŘEMÍSTĚNÍM

KUS  2,000  130,80  261,60

 5 914423 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS  2,000  87,20  174,40

 6 914429 DOPRAV ZNAČ 100X150CM OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ KSDEN  140,000  16,35  2 289,00

 18 916319 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ KSDEN  14,000  5,45  76,30

Ostatní konstrukce a práce  7 373,859

 7 373,85Celkem:
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3.6.1.8

Kč 11 948,75Cena s daní:

Kč 2 073,75DPH:

Kč 9 875,00Cena celková:

Kč 9 875,00Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace krajeObjednavatel:

SO 301 Přeložka kanalizace (kamerová prohlídka)

SO 301 Přeložka kanalizace

Rozpočet:

III/37720 Černá Hora, most 37720-1, VCP, TDK 4

vícepráce

Objekt: Změna č. 12

Stavba: 0708/23a_TDK 4

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Kč 9 875,00Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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III/37720 Černá Hora, most 37720-1, VCP, TDK 4

SO 301 Přeložka kanalizace

SO 301 Přeložka kanalizace (kamerová prohlídka)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

0708/23a_TDK 4

Změna č. 12

vícepráce

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Ostatní konstrukce na trubním vedení89

 8 89980 NP8 TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ M  79,000  125,00  9 875,00

Ostatní konstrukce na trubním vedení  9 875,0089

 9 875,00Celkem:
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3.6.1.8

Kč-11 474,43Cena s daní:

Kč-1 991,43DPH:

Kč-9 483,00Cena celková:

Kč-9 483,00Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

SO 101 Silnice (upřesnění rozsahu dláždění kolem HV)

SO 101 Silnice

Rozpočet:

III/37720 Černá Hora, most 37720-1, MNP, TDK 4

méněpráce

Objekt: Změna č. 10

Stavba: 0708/23a_TDK 4

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Kč-9 483,00Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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III/37720 Černá Hora, most 37720-1, MNP, TDK 4

SO 101 Silnice

SO 101 Silnice (upřesnění rozsahu dláždění kolem HV)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

0708/23a_TDK 4

Změna č. 10

méněpráce

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Vodorovné konstrukce4

 19 45131A PODKLADNÍ A VÝPLNOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25 M3 -0,450  6 540,00 -2 943,00

nátok horské vpusti v tl.150mm - výkres 2.a:

 -1,0*3,0*0,15=-0,450 [A]

 22 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 -0,600  10 900,00 -6 540,00

nátok horské vpusti v v šíř. 1,0m, dl. 3,0m a tl.200mm - výkres 2.a:

 -1,0*3,0*0,2=-0,600 [A]

Vodorovné konstrukce -9 483,004

-9 483,00Celkem:
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3.6.1.8

Kč-83 024,76Cena s daní:

Kč-14 409,26DPH:

Kč-68 615,50Cena celková:

Kč-68 615,50Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace krajeObjednavatel:

SO 181 Dopravně inženýrská opatření (upřesnění rozsahu DIO)

SO 181 Dopravně inženýrská opatření

Rozpočet:

III/37720 Černá Hora, most 37720-1, MNP, TDK 4

méněpráce

Objekt: Změna č. 11

Stavba: 0708/23a_TDK 4

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Kč-68 615,50Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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III/37720 Černá Hora, most 37720-1, MNP, TDK 4

SO 181 Dopravně inženýrská opatření

SO 181 Dopravně inženýrská opatření (upřesnění rozsahu DIO)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

0708/23a_TDK 4

Změna č. 11

méněpráce

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Ostatní konstrukce a práce9

 9 916119 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - NÁJEMNÉ KSDEN -142,000  16,35 -2 321,70

 10 916122 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S 

PŘESUNEM

KUS -6,000  54,50 -327,00

výkres 1, 2a 

omezení provozu v místě stavby: 4=4,000 [A] 

objížďka při úplné uzavírce provozu v místě stavby: 2=2,000 [B] 

Celkem: A+B=6,000 [C]

 11 916123 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ KUS -6,000  54,50 -327,00

výkres 1, 2a 

omezení provozu v místě stavby: 4=4,000 [A] 

objížďka při úplné uzavírce provozu v místě stavby: 2=2,000 [B] 

Celkem: A+B=6,000 [C]

 12 916129 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ KSDEN -396,000  32,70 -12 949,20

výkres 1, 2a 

omezení provozu v místě stavby - 3 měsíce, t.j. 92 dnů: 4*92=368,000 [A] 

objížďka při úplné uzavírce provozu v místě stavby - 2 týdny, t.j. 14 dnů: 2*14=28,000 [B] 

Celkem: A+B=396,000 [C]

 15 916159 SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - NÁJEMNÉ KSDEN -154,000  294,30 -45 322,20

 16 916312 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS -2,000  76,30 -152,60

výkres 1, 2a 

objížďka při úplné uzavírce provozu v místě stavby: 2=2,000 [A]

 17 916313 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS -2,000  54,50 -109,00

výkres 1, 2a 

objížďka při úplné uzavírce provozu v místě stavby: 2=2,000 [A]



Aspe Firma: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje Strana: 3

3.6.1.8

III/37720 Černá Hora, most 37720-1, MNP, TDK 4

SO 181 Dopravně inženýrská opatření

SO 181 Dopravně inženýrská opatření (upřesnění rozsahu DIO)

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

0708/23a_TDK 4

Změna č. 11

méněpráce

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 19 916352 SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S 

PŘESUNEM

KUS -2,000  76,30 -152,60

 20 916353 SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS -2,000  54,50 -109,00

 21 916359 SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - NÁJEMNÉ KSDEN -1 570,000  4,36 -6 845,20

Ostatní konstrukce a práce -68 615,509

-68 615,50Celkem:



PORR a.s.

P L N Á M O C
ev. 31/2024

PORR a.s., obchodním

kterou zastupují

k
s ekonomem, provozu Brno, úseku Dopravních staveb PORR a.s., oblasti Morava, podepisoval objednávky a
smlouvy na subdodávky, dodávky materiálu nebo slu

a) ,
b) ,
c) ,
d) ,
e) smlouvu o ,
f)

)

2

malého rozsahu dle § 27 a 31 zákona, které zadavatel nezadává podle

kázky dle zákona.
stavby.

V Praze, dne 29.01.2024

Zplnom

________________________



PORR a.s.

P L N Á M O C
ev. 27/2024

PORR a.s., obchodním

pan

k právnímu jednání
s vedoucím provozu Brno, úsek Dopravních staveb PORR a.s., Oblast Morava, podepisoval objednávky a smlouvy

-

a) ,
b) ,
c) ,
d) ,
e) smlouvu o realizaci ,
f)

)

2

malého rozsahu dle § 27 a 31 zákona, které zadavatel nezadává podle zákona a

zákona.
stavby.

V Praze, dne 29.01.2024


