Dodatek č. 2
ke smlouvě o dílo 
na zhotovení stavby „Odstranění havarijního stavu stropní konstrukce“
kterou, podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., (občanský zákoník) v platném znění, uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany:

Smluvní strany

Název:	Střední průmyslová škola stavební Brno, příspěvková organizace
Sídlo:	Kudelova 1855/8, 662 51 Brno
Zastoupený:	Ing. Janem Hobžou, ředitelem školy
IČ:	00559466
DIČ:	CZ00559466
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:	99835621/0100
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: xxx
(dále jen „objednatel“)


Název:	DSMS stavby-ocel s.r.o.
Sídlo:	Komenského náměstí 23/13, 664 91 Ivančice
Zápis v OR:	vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, spis. zn. 102492
Zastoupený:	Dagmar Srbovou, jednatelkou společnosti
IČ:	06555080
DIČ:	CZ06555080
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., Brno
Číslo účtu:	115-8646630227/0100
(dále jen „zhotovitel“)

I. Úvodní ujednání
1. Smluvní strany uzavřely dne 19.3.2024 smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“), ve znění pozdějších dodatků, jejímž předmětem je provedení díla spočívajícího v odstranění podlahových vrstev skladby podlah na části půdy (dále jen „stavba“) v areálu Střední průmyslové školy stavební Brno, příspěvkové organizace, nacházející se na adrese Kudelova 1855/8, 662 51, Brno, IČO: 00559466. Areál se nachází na pozemku p. č. 3763 v katastrálním území Černá Pole. 
2. Objednatel tímto dodatkem uvádí data, kdy není možné stavbu provádět, neboť v daných termínech je ve škole přítomna Česká školní inspekce a objednatel potřebuje běžný klid a ticho ve všech výukových prostorách. Přesto, že je v uzavřené smlouvě požadována technologie, která minimalizuje hluk, je nutné v uvedených termínech stavební ruch a hluk zcela eliminovat. Z toho důvodu se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2.


II. Předmět dodatku
1. Předmětem dodatku je výčet dnů, kdy práce na stavbě budou přerušeny (nebudou probíhat), nebude-li mezi zástupci smluvních stran ve věcech technických sjednáno jinak. Práce nebudou probíhat ve dnech 29. a 30. dubna 2024.
2. V souvislosti s výše uvedenými termíny přerušení prací smluvní strany upravují znění článku V. 9) smlouvy, kde je uveden termín dokončení a předání stavby a vyklizení staveniště nejpozději do 45 dnů od předání staveniště, přičemž dny, po které objednatel vyžaduje přerušení prací (uvedených v čl. II. 1. (dodatku č. 1 – pozn. objednatele)) se do počtu 45 dní nezapočítávají. 
Nově článek V. 9) smlouvy zní:
Termín dokončení a předání stavby a vyklizení staveniště je sjednán nejpozději do 45 dnů od předání staveniště, přičemž dny, po které objednatel vyžaduje přerušení prací se do počtu 45 dní nezapočítávají. 
3. Ostatní ustanovení a přílohy smlouvy zůstávají beze změny.
III. Závěrečná ujednání
1. Smluvní strany se dohodly, že práva a povinnosti smluvních stran tímto dodatkem výslovně neupravené se řídí Smlouvou a příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.
2. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Dvě vyhotovení smlouvy obdrží objednatel, dvě vyhotovení obdrží zhotovitel.
3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.




	
V Brně dne 29. 4. 2024
	
V Brně dne 29. 4. 2024


	
podpis
...…………………………………………….
za objednatele
Ing. Jan Hobža
ředitel školy
	
podpis
………………………………………………….
za zhotovitele
Dagmar Srbová
jednatelka
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