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DODATEK Č . 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

III/15229 hr. kraje Vysočina – Hostim
___________________________________________________________________________________________________

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno IČO 709 32 581
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně, sp.zn Pr 287
zastoupena Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

a

ZHOTOVITEL

COLAS CZ, a.s.

sídlem Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9 IČO 26177005
zapsaná v sp.zn. B 6556
zastoupen Jižní Morava, na základě plné moci

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XI. odst. 6. smlouvy o dílo ze dne 10. 5. 2024 (dále jen „smlouva“) dohodli
na tomto dodatku č. 1.

Zdůvodnění:

- výměry upravené podle skutečného zaměření.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl.III odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

III. CENA DÍLA

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH 2 069 703,70 KČ

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy a každá ze smluvních stran obdrží elektronické vyhotovení.

Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní
strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 1 zajistí objednatel.
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Tento Dodatek č. 1 se uzavírá elektronicky.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je Příloha:
Příloha č.1 – Vyčíslení
Příloha č. 2 – Plná moc

V Brně, dne V Brně, dne

Bc. Roman Hanák

ředitel

COLAS CZ, a.s. Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje,
příspěvkové organizace kraje
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PŘÍLOHA Č .  1  –  VYČÍSLENÍ  MÉNĚ A VÍ CEPRACÍ  

___________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EstiCon Firma:

Celková cena bez DPH:   2 139 927,00
Celková cena s DPH:   2 589 311,67

Objekt Popis Cena bez DPH Cena s DPH
SO 000 Ostatní a vedlejší náklady    41 000,00 49 610,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SO 101 Komunikace   2 098 927,00 2 539 701,67 1 520,70 -71 744,00 -70 223,30 -84 970,19

Vicepráce         
bez DPH

Méněpráce       
bez DPH

Nový rozpočet    
bez DPH

Nový rozpočet 
včetně DPH

  2 139 927,00   2 589 311,67 1 520,70 -71 744,00 2 069 703,70   2 504 341,48

Méněpráce       
bez DPH

Nový rozpočet     
bez DPH

Nový rozpočet 
včetně DPH

Dodatek č.1

Rekapitulace ceny
Stavba: MR 2 - III/15229 hr. kraje Vysočina - Hostim

Rekapitulace stavby  Kontrolní rozpočet      
bez DPH

Kontrolní rozpočet      
včetně DPH

Finanční náklady projektu celkem

Vicepráce         
bez DPH



EstiCon Firma:

Soupis prací objektu
S Stavba: III/15229 hr. kraje Vysočina - Hostim SO 101 -   71 744,00

O Rozpočet: Komunikace

Jednotková Celkem
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

SD 5 Komunikace -   70 528,00

P 2 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 -    304,000     10,00 -   3 040,00

PP 0,5 kg/m2

TS

- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

P 3 574A43 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 50MM M2 -    304,000     222,00 -   67 488,00

PP

TS

- dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 

předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně 

pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, 

odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 

proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

SD 9 Ostatní konstrukce a práce -   1 216,00

P 6 93818 OČIŠTĚNÍ ASFALT VOZOVEK ZAMETENÍM M2 -    304,000     4,00 -   1 216,00

PP

VV 8820 = 8820,000 [A]

TS

položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého 

odpadu

MR 2
SO 101

Typ Poř. číslo Kód 
položky Varianta Název Položky MJ Množství

Cena
Cenová soustava



Firma:

Soupis prací objektu
Stavba: III/15229 hr. kraje Vysočina - Hostim SO 101    1 452,20

Rozpočet: Komunikace

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 7 8 9

5 Komunikace     767,20

4 58910 VÝPLŇ SPAR ASFALTEM M     6,850     112,00     767,20

pružná zálivka

23,15 = 23,150 [A]

položka zahrnuje:

- dodávku předepsaného materiálu

- vyčištění a výplň spar tímto materiálem

9 Ostatní konstrukce a práce     685,00

5 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M     6,850     100,00     685,00

řezání a napojení na stávající povrch

17,8+5,35 = 23,150 [A]

položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně 

spotřeby vody

MR 2
SO 101

Poř. číslo Kód 
položky Varianta Název Položky MJ Množství

Cena
Cenová soustava







162179768-394500-240116125021

Doložka z konverze dokumentu do elektronické podoby – na žádost

Dokument 162179768-394500-240116125021.pdf vznikl převedením listinného dokumentu do elektronického dokumentu pod pořadovým číslem 162179768-
. Vzniklý dokument obsahem odpovídá vstupnímu dokumentu. Počet stran dokumentu:394500-240116125021 2

Vstup neobsahoval viditelný prvek, který nelze plně přenést na výstup.

Konverzi provedl subjekt: Česká pošta, s.p., IČ: 47114983

Pracoviště: Znojmo 2

Datum vyhotovení: 16.01.2024

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla

Poznámka:

Konverzídokumentusenepotvrzujesprávnostapravdivostúdajůobsaženýchvdokumentua
jejichsouladsprávnímipředpisy.Kontroludoložkylzeprovéstv centrálníevidencidoložek
naadrese .https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky


