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1. Zpracovatel studie proveditelnosti 
Tabulka 1 Základní informace o zpracovateli 

Zpracovatel studie 

Obchodní jméno RPA Dotace s.r.o. 

Sídlo Koutného 2269/3, 628 00 Brno – Líšeň 

Korespondenční adresa Starobrněnská 20, 602 00 Brno – střed 

IČ / DIČ 
01399357  

CZ01399357 

Identifikátor datové schránky b3xsaut 

Statutární zástupce Ing. Petr Hladký, jednatel 

Kontaktní osoba 

Ing. Monika Toulová, projektový manažer 

Tel.: +420 733 293 561 

E-mail: toulova@rpa.cz 

 

Tabulka 2 Základní informace o zpracovateli 

Členové zpracovatelského týmu 

Jméno 

Ing. Monika Toulová, projektový manažer senior 

Tel.: +420 733 293 561 

E-mail: toulova@rpa.cz 

Jméno 

Kristýna Škařoupková, projektový manažer junior 

Tel.: +420 732 690 418 

E-mail: skaroupkova@rpa.cz 

 

Tabulka 3 Základní informace o zpracovateli 

Období zpracování studie 

Studie byla zpracována v období Červenec až říjen 2023 

 



2. Základní informace o žadateli 
Tabulka 4 Základní informace o žadateli 

Žadatel o podporu 

Obchodní jméno Jihomoravský kraj 

Sídlo Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno 

IČ / DIČ 70888337 / CZ70888337 

Osoby jednající jménem žadatele 

a) jako jeho statutární orgán 
b) na základě plné moci 

Mgr. Jan Grolich, hejtman Jihomoravského kraje 

E-mail: grolich.jan@kr-jihomoravsky.cz 

Telefon: (+420) 54165 1501 

Kontaktní osoba 

Ing. Vladimír Klimeš, kontaktní osoba ve věcech 
technických 

E-mail: klimes.vladimir@kr-jihomoravsky.cz 

Telefon: (+420) 724 331 025 

Ing. Roman Říha, kontaktní osoba ve věcech administrace 
dotace 

E-mail: riha.roman@jmk.cz 

Telefon: 541 651 392  

Nárok na odpočet DPH na vstupu ve 
vztahu ke způsobilým výdajům projektu 
(Ano × Ne) 

NE 

Účet pro proplacení dotace 
Číslo účtu: 30090-110621/0710 (Česká národní banka) 

Měna: CZK 
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2.1. Informační povinnost žadatele dle § 14 (3) e) zákona č. 
218/2000 Sb. 

Tabulka 5 Informace o identifikaci osob, v nichž má žadatel podíl 

Informace o identifikaci osob, v nichž má žadatel podíl a o výši tohoto podílu 

IČO Obchodní název Podíl 

26298465 KORDIS JMK, a.s. 51 % na základním kapitálu 

27714608 Thermal Pasohlávky, a. s. 100 % na základním kapitálu 

28353242 CEJIZA, s.r.o. 100 % na základním kapitálu 

03953785 Jihomoravská rozvojová společnost, s.r.o. 50 % na základním kapitálu 

63481251 CL JUNIOR AUTO Boskovice, s.r.o. 100 % na základním kapitálu 

47903490 Agropodnik, a.s. 0,51 % na základním kapitálu 

 



3. Východisko řešení – související projekty 

3.1. Vztahy s projektem DTM financovaným z OP PIK 

Název projektu: Digitální technická mapa Jihomoravského kraje.  

Registrační číslo projektu: CZ.01.4.03/0.0/0.0/19_259/0025671 

Doba realizace: Říjen 2021–prosinec 2023 

Celkové způsobilé výdaje: 232 856 591,97 Kč 

Příspěvek EU: 197 928 103,15 Kč 

Programové období: 2014-2020 

Program: Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost – CZ – EFRR 

Fond: Evropský fond pro regionální rozvoj (ERDF) 

 

Cílem projektu bylo vytvoření DTM JMK v smyslu §4b zákona č. 200/1994 Sb., zákon o zeměměřictví a 
o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením – vytvoření digitální technické 
mapy Jihomoravského kraje, vč. zajištění nezbytné HW infrastruktury, pořízení SW a pořízení a 
konsolidace dat. DTM kraje byla vedena pro území kraje a jejím správcem je krajský úřad v přenesené 
působnosti. JMK zpřístupnil digitální technickou mapu kraje od 31. prosince 2023. 

Výstupy projektu slouží všem uživatelům DTM, tj. investorům, správcům inženýrských sítí, občanům, 
veřejné správě, projektantům a geodetům. 

 

Tabulka 6 Identifikace projektu 

Identifikace 
projektu 

Název projektu: Digitální technická mapa Jihomoravského kraje 

Registrační číslo projektu: CZ.01.4.03/0.0/0.0/19_259/0025671 

Vztahy mezi 
projekty 

Digitální technická mapa Jihomoravského kraje II navazuje na aktuálně 
dokončovaný projekt JMK „Digitální technická mapa Jihomoravského kraje“ (DTM 
JMK I). Termín ukončení projektu je 31. 12. 2023. Primárním cílem projektu DTM 
JMK I je zajistit technické podmínky pro plnění povinností kraje založené zákonem 
200/1994 Sb. o zeměměřičství ve znění účinném po 31. 12. 2023 a pořízení dat ve 
smyslu § 4b zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví, ve znění pozdějších předpisů 
za použití již existujících polohopisných dat (v požadované kvalitě), doměření 
nových polohopisných dat základní prostorové situace, dat dopravní a technické 
infrastruktury DTM kraje včetně pořízení nových podkladů pro mapování a 
doměření.  

V rámci projektu jsou pak data zapracována do datového skladu DTM kraje. 
Probíhá konsolidace a aktualizace existujících a nově pořízených dat DTM kraje. Je 
vytvářen informační systém (IS) pro správu a aktualizaci dat DTM kraje a dále 
rozvoj IS pro ukládání, správu a aktualizaci dat DTM a pro poskytování dat DTM na 
jednotné rozhraní informačního systému digitální mapy veřejné správy. 

V rámci těchto projektů nedochází k překryvům a není zde riziko dvojího 
financování. 

Datum / období říjen 2021 – prosinec 2023 

https://kohesio.ec.europa.eu/cs/projekty?zem%C4%9B=%C4%8Cesko&program=2014CZ16RFOP001---Podnik%C3%A1n%C3%AD-a-inovace-pro-konkurenceschopnost-%E2%80%93-CZ-%E2%80%93-EFRR&se%C5%99adit=Celkov%C3%BD-rozpo%C4%8Det-(sestupn%C4%9B)


Výše podpory 197 928 103,15 Kč 

Výstupy 
digitalizace 
objektů DTM 

 

  
Výstupy, kterých 

je dosaženo realizací projektu 
OP PIK 

Metoda 
Celkový rozsah  

digitalizace 

Objektů ZPS 
[ha] 

44 799,40 Konsolidace 
56 514,4 

11 715 Mapování 

Objektů sítí TI 
[km] 

299,6 Konsolidace 
 480 

180,4 Mapování 

Objektů sítí DI 
[km] 

294,6 Konsolidace  
4 179,1 

3 884,5 Mapování 

Abstraktních 
objektů [ha] 

11 654 -  11 654 

Počáteční stav digitalizace byl nulový. Jihomoravský kraj na svém správním území 
historicky neprovozoval technickou mapu kraje, ani neprováděl systematický sběr 
dat v podrobnosti technické mapy. 

Mechanismus 
zamezení 
dvojímu 
financování 

V rámci tohoto projektu nebudou konsolidována či mapována data na území, kde 
tak již bylo činěno v rámci projektu OP PIK. Pokud se bude zájmové území shodné 
s územím v rámci projektu OP PIK, pak pouze v případě konsolidace či mapování 
dat jiného typu.  

Aby se přesto předešlo riziku dvojího financování, bude prováděna kontrola každé 
činnosti a rozsahu měření či konsolidace dat jak formou vizuální v rámci SW 
nástrojů IS DTM JMK, tak i evidenčním srovnáváním jednotlivých položek v rámci 
daného území.  

 

JMK pro předkládaný projekt nežádá ani neobdržel jakoukoliv jinou podporu ze státního rozpočtu 
ČR, ze strukturálních fondů EU ani z jiných zdrojů. 

  

 

 



3.2. Vztahy s dalšími projekty 

JMK má zkušenosti s realizací projektů, které jsou zaměřené na zpracování, ukládání a publikaci 
prostorových dat jako jsou datová úložiště, mapové portály a mapové služby. Počátkem roku 2012 
byl uveden do provozu nový Mapový portál (https://mapy.jmk.cz/geoportal). Jedná se o komplexní 
nástroj pro tvorbu a prezentaci geoinformací v působnosti krajského úřadu. Navazuje tak na úspěšný 
tematicky zaměřený Geoportál územního plánování JMK. Uživatelé na portále naleznou např. 
účelovou katastrální mapu Jihomoravského kraje, soubor ortofotomap, ale také ucelené portály jako 
je např. Geoportál územního plánování, Portál památek a kultury nebo Cykloportál – Jižní Morava. 
Mapové kompozice jsou připraveny nejen pro odborné uživatele, ale i pro širokou veřejnost formou 
zjednodušených tematických kompozic. V roce 2020 JMK připravil úplně novou podobu Geoportálu 
JMK, která přináší spoustu změn, zejména v uživatelské jednoduchosti a komfortu. Nyní lze Geoportál 
JMK plnohodnotně využívat také na mobilních zařízeních – je responzivní. Jihomoravský kraj dále 
využívá Utility report pro zjednodušení práce s podáním žádosti o vyjádření k technické infrastruktuře 
pomocí webového formuláře. JMK na uvedené projekty nečerpal žádnou dotační ani jinou formu 
podpory. 

 

Tabulka 7 Související projekty  

Název projektu Geoportál JMK 

Stav projektu Provozní fáze 

Období realizace 2019 - 2020 

Celkové investiční 
výdaje projektu 

7 163 132,24 Kč s DPH 

Zdroj financování Financováno z vlastních zdrojů JMK 

Integrační vazby na 
okolní IS žadatele a 
ISVS 

Geoportál Jihomoravského kraje bude poskytovat prostorová data a údaje 
pro potřeby DTM, např. referenční podklady pro kontrolu a mapování, 
územně analytické podklady apod. 

Stručný popis projektu 
/ výstupy 

Na Mapovém portálu lze nalézt informace o geodatech krajského úřadu, 
tematické mapové kompozice, popisy mapových služeb, informace o 
možnosti poskytování digitálních dat krajského úřadu obcím, 
projektantům, studentům apod. Jednotlivé informace a služby jsou 
rozděleny jednak tematicky a jednak uživatelsky. Po spuštění Geoportálu 
JMK uživatel uvidí nejčastěji žádané informace a služby pro nejširší okruh 
uživatelů, další úrovně jsou pak zaměřeny na odbornější část uživatelů. 

 

Název projektu Utility report 

Stav projektu Provozní fáze 

Období realizace 2020 

Celkové investiční 
výdaje projektu 

2 404 028 Kč s DPH 

Zdroj financování Financováno z vlastních zdrojů JMK 

Integrační vazby na 
okolní IS žadatele a 

UtilityReport bude sloužit jako zdroj údajů o existenci správců technických 
sítí pro potřeby DTM na území Jihomoravského kraje. 

https://mapy.jmk.cz/geoportal


ISVS 

Stručný popis projektu 
/ výstupy 

UtilityReport slouží jako elektronická hromadná podatelna, ve které 
vyplníte jednoduchý formulář o čtyřech krocích potřebný pro vytvoření 
žádosti o vyjádření k existenci sítí. Hromadná žádost je vygenerovaná pro 
všechny relevantní správce inženýrských sítí a většině z nich se rovnou 
elektronicky odešle. Pro správce, kteří prozatím neumožňují příjem žádostí 
elektronickou formou, jsou vygenerovány soubory PDF pro možnost 
vytištění a odeslání poštou. K podání žádosti postačí připojení k internetu a 
běžný webový prohlížeč. 

 

 

3.3. Zařazení do pásma 

Tabulka 8 Zařazení do pásma 

Celkový rozsah zastavěných a ostatních ploch na území JMK 

vedených v katastru nemovitostí k 31.12.2022 v hektarech 

79 714 ha   

Hodnota C0 56 514,4 ha  

Hodnota C1i 0 ha  

Nezmapované území (79 714 – 56 514,4) / 1000 = 23  

Pásmo 20–30 

 



4. Charakteristika projektu DTM 
Tabulka 9 Charakteristika projektu 

Název projektu Digitální technická mapa Jihomoravského kraje II 

Rozsah realizace projektu žadatelem – v rámci projektu bude pořizováno 

Data základní prostorové situace ano 

Data technické infrastruktury ano 

Data dopravní infrastruktury ano 

Jiná data ne 

Pořizované související služby (služby 
poradců, expertů, studie) 

administrace zadávacích řízení 

administrace žádosti o dotaci 

Ostatní – uveďte - 

 

4.1. Stručný popis projektu 

Cílem projektu je usnadnit a podpořit zavádění vysokorychlostních sítí podporou společného 
využívání existující infrastruktury a zefektivnit budování nové NGA infrastruktury, aby bylo možné 
tyto sítě zavádět s nižšími náklady. Vytvoření Digitální technické mapy kraje za použití již existujících 
polohopisných dat (v požadované kvalitě), doměření nových polohopisných dat včetně potřebných 
podkladů a doměření polohopisných dat a dat sítí dopravní a technické infrastruktury kraje a 
veřejnoprávních subjektů Jihomoravského kraje. 

Předmětem projektu je digitalizace objektů digitální technické mapy (DTM) Jihomoravského kraje ve 
smyslu § 4b zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví, v platném znění (dále „ZOZ“), které umožňují 
přístup k přesným informacím: 

• umístění objektů základní prostorové situace (dále „ZPS“), 

• umístění a vlastnostech objektů dopravní a technické infrastruktury (dále „DTI“). 

Digitalizací pořízená data musejí být vložena do informačního systému DTM kraje a být zpřístupněna 
prostřednictvím jednotného rozhraní informačního systému digitální mapy veřejné správy (IS DMVS). 
Digitální technickou mapou se v rámci tohoto projektu rozumí databázový soubor obsahující údaje o 
vybraných přírodních, stavebních a technických objektech a zařízeních popisující jejich skutečný stav. 

V rámci projektu bude provedena konsolidace stávajících datových sad bezúplatně poskytnutých 
městy, obcemi a správci technické infrastruktury a nové mapování geodetickými, 
fotogrammetrickými a mobilními metodami, jejichž výsledkem bude databázový soubor obsahující 
údaje o vybraných stavebních a technických objektech a zařízeních v majetku veřejnoprávních 
institucí, popisující jejich skutečný stav. 

Výstupem projektu jsou digitalizované kilometry sítí dopravní technické infrastruktury a 
digitalizované hektary objektů základní prostorové situace. Indikátorem projektu je i minimální 
množství zapojených (digitalizovaných) obcí do projektu. Pro JMK se odhaduje povinnost ve výši 120-
134 zapojených obcí. 



Cílovou skupinou projektu budou obce, kterým bude v rámci projektu zdigitalizován majetek. Obce 
budou povinny následně vložit data do IS DMVS a dále udržovat data aktualizovaná. Záměrem 
projektu JMK je digitalizovat data a mapovat majetek obcí z hospodářsky a sociálně ohrožených 
území. 

 

4.2. Popis realizovaných vazeb  

Digitální technická mapa Jihomoravského kraje II navazuje na aktuálně dokončovaný projekt JMK 
„Digitální technická mapa Jihomoravského kraje“ (DTM JMK I). Termín ukončení projektu je 
30.6.2023. Primárním cílem projektu DTM JMK I je zajistit technické podmínky pro plnění povinností 
kraje založené zákonem 200/1994 Sb. o zeměměřičství ve znění účinném po 30. 6. 2023 a pořízení 
dat ve smyslu § 4b zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví, ve znění pozdějších předpisů za použití již 
existujících polohopisných dat (v požadované kvalitě), doměření nových polohopisných dat základní 
prostorové situace, dat dopravní a technické infrastruktury DTM kraje včetně pořízení nových 
podkladů pro mapování a doměření.  

V rámci projektu jsou pak data zapracována do datového skladu DTM kraje. Probíhá konsolidace a 
aktualizace existujících a nově pořízených dat DTM kraje. Je vytvářena informační systém (IS) pro 
správu a aktualizaci dat DTM kraje a dále rozvoj IS pro ukládání, správu a aktualizaci dat DTM a pro 
poskytování dat DTM na jednotné rozhraní informačního systému digitální mapy veřejné správy. 

Tabulka 10 Vazby projektu 

Název projektu Digitální technická mapa Jihomoravského kraje 

CZ.01.4.03/0.0/0.0/19_259/0025671 

Procesní vazba Data pořízená v rámci nového projektu budou migrována do informačního 
systému. 

Technické řešení Ano 

Žadatel provede konsolidaci existujících a použitelných dat ZPS a DTI v 
souladu s přílohou 7 Výzvy, kde je mimo jiné uvedeno, že konsolidací dat 
ZPS se rozumí harmonizace dostupných dat (dat dle požadavků uvedených 
v příloze 7 Výzvy v kap. 5.3) na území kraje do jednotné datové struktury, 
která bude v souladu s datovým modelem JVF DTM a v souladu s 
uvedenými metodickými návody JVF DTM v kap. 5. Konsolidace dat bude 
prováděna v tzv. vystavěném prostředí (podle přílohy č. 7 Výzvy kap. 5.5). 

Při pořizování dat DTM mapováním budou pro měření a zpracování 
výsledků měřických prací použity pouze takové metody sběru dat, u 
kterých bude možno doložit, že výsledná kvalita dat (přesnost a obsah) po 
provedení všech měřických a zpracovatelských úkonů vyhovuje 
definovaným požadavkům v příloze č. 7 Výzvy a metodickým návodům JVF 
DTM uvedeným v kap. 5. Z hlediska přesnosti bude výsledná kvalita 
mapovaných dat vyhovovat 3. tř. př. S ohledem na požadovanou kvalitu 
dat, územní rozsah pořizovaných dat (rozsah kraje) a omezenou dobu pro 
jejich pořízení budou pro mapování dat použity následující relevantní 
metody:  

• Zpracování dat pomocí digitální fotogrammetrie   

• Zpracování dat z mobilního laserového skenování  

• Geodetické metody a technologie GNSS – Klasické geodetické 
metody sběru dat pomocí totálních stanic nebo geodetických 



přístrojů GNSS.  

Pořizování mapovaných a konsolidovaných dat ZPS a DTI bude provedeno 
kombinací výše uvedených metod.  



5. Soulad projektu s legislativou a programem 
S ohledem na dokument „Metodika pořizování, správy a způsobu poskytování dat digitální technické 
mapy“ vydaný ČÚZK dne 28.1.2021 je potřeba, aby byly naplněny následující priority při pořizování 
dat: 

• Maximální využití existujících dat o sítích technické a dopravní infrastruktury ve vlastnictví 
krajů a obcí. 

• Maximální využití již existujících dat podrobného polohopisu (ZPS). 

• Nové pořízení dat technické infrastruktury ve vlastnictví krajů a obcí. 

• Nové pořízení dat dopravní infrastruktury ve vlastnictví krajů a obcí. 

• Nové pořízení dat ZPS v zastavěných a rozvojových územích a dalších územích s vysokou 
koncentrací sítí technické a dopravní infrastruktury. 

Studie proveditelnosti uvedené priorit plně respektuje a jsou v ní zohledněny. Při tvorbě DTM dojde 
k využití existujících dat o sítích technické infrastruktury ve vlastnictví obcí a kraje, které dosud 
nebyly digitalizovány a které jsou z hlediska rozsahu pořizovaných dat pro kraj maximální. Tento 
maximální rozsah je stanoven především s ohledem na časový a finanční rámec projektu, kapacity 
kraje potřebné pro koordinaci obcí a procesy ve veřejné správě, které souvisejí s uzavíráním 
smluvních vztahů kraje s obcemi, které je nutné v rámci projektu zajistit při pořizování dat obcí. Dále 
dojde při tvorbě dat ZPS na nedigitalizovaných plochách k maximálnímu využití existujících dat 
polohopisu z technických map obcí a dat správců sítí, která je nutné pořídit zejména pro následné 
pořizování dat DI a TI.   

 

5.1. Soulad projektu s legislativou a způsob splnění jejich 
požadavků 

Projekt DTM JMK zajistí realizaci povinnosti vést DTM kraje uloženou krajům, v přenesené 
působnosti, zákonem č. 47/2020 Sb. kterým byl novelizován zákon č. 200/1994 Sb., o 
zeměměřičství a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění 
pozdějších předpisů a zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), ve znění pozdějších předpisů. Informační systém DTM JMK naplní veškerou funkčnost 
potřebnou pro splnění požadavků na informačního systém veřejné správy ve smyslu zákona 
365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů.  

Projekt je v souladu s požadavky zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví, ve znění pozdějších 
předpisů včetně všech prováděcích předpisů, které budou účinné k 1. 1. 2023, respektive 1. 7. 2023. 
Projekt bude vycházet a naplňovat relevantní ustanovení z následujících právních předpisů, nařízení, 
norem a dokumentů: 

• Zákon č. 47/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a 
doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů, 

• Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, a další související zákony 

• Zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících 
s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů 

• Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů 

• Vyhláška č. 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně 
a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením 

• Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb 



• Vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací 
dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti 

• Vyhláška č. 526/2006 Sb., vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení stavebního 
zákona ve věcech stavebního řádu 

• Vyhláška č. 393/2020, o Digitální technické mapě kraje včetně popisu Jednotného 
výměnného formátu DTM (https://jvfdtm.ogibeta2.gov.cz/Portal/) 

• Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů 

• Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/2/ES ze dne 14. března 2007 o zřízení 
Infrastruktury pro prostorové informace v Evropském společenství (INSPIRE) 

• Strategie rozvoje infrastruktury pro prostorové informace v České republice do roku 2020 
(GeoInfoStrategie) včetně příslušného Akčního plánu 

• ČSN 01 3410 – Mapy velkých měřítek – Základní a účelové mapy 

• ČSN 01 3411 – Mapy velkých měřítek – Kreslení a značky 

• ČSN 73 0415 – Geodetické body 

• Metodika pořizování, správy a způsobu poskytování dat digitální technické mapy (ČÚZK) 

• Technická specifikace služeb rozhraní IS DMVS (ČÚZK) 

Konkrétně bude projekt naplňovat a podporovat plnění povinností kraje jako správce digitální 
technické mapy plynoucí pro něj zejména ze Zákona č. 47/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 
200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho 
zavedením, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (dále jen Zákon).  

 

5.2. Soulad projektu s cíli programu a výzvy 

Projekt je v souladu s cíli programu podpory v rámci komponenty 1.3 Národního plánu obnovy, 
subkomponenta 1.3.1 – aktivita: Rozvoj digitálních technických map. 

Projekt navazuje na vybudování digitálních technických map krajů a veřejnoprávních subjektů v rámci 
Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost představuje další rozvoj DTM, 
který doplní a zpřístupní další data o všech druzích dopravní a technické infrastruktury na území JMK.  

 

Projekt je v souladu s cíli a věcným zaměřením výzvy NPO Výzva IV Vysokokapacitní sítě – aktivity: 
Rozvoj digitálních technických map. 

Cílem je dokončení digitalizace objektů digitálních technických map, které umožňují přístup k 
přesným informacím o objektech základní prostorové situace a o poloze a technických specifikacích 
fyzické infrastruktury veřejných a soukromých subjektů v rámci JMK. Výsledkem projektu je zlepšit 
schopnost JMK shromažďovat informace o infrastruktuře elektronických komunikací, zefektivnit 
sdílení fyzické infrastruktury a přispět ke snížení nákladů na budování vysokorychlostních sítí 
elektronických komunikací, a také dále přispět ke zjednodušení a zrychlení přípravy, umisťování a 
povolování dalších staveb.  

Cílová skupina, která bude mít užitek z projektu: projektanti a stavebníci, veřejná správa, podnikatelé 
v elektronických komunikacích a další investoři liniových staveb. 

 



6. Analýza a návrh pořízení dat DTM na území kraje 

6.1. Analýza stávajícího stavu 

6.1.1. Počet a výčet obcí 

Výčet obcí a členění podle skupin digitalizovaných objektů je uveden příloze č. 
6 “Příloha_6_Vystupy_OPPIK.xlsx”.  

DTM = digitální technické mapy krajů   

• byla provedena digitalizace objektů ZPS alespoň na části území 637 obcí 

Konsolidace ZPS na území obcí JMK - 44 799,4 ha  

Nové mapování ZPS areálů v majetku JMK - 135 ha  

Nové mapování na území 673 obcí ZPS komunikací 2. a 3. třídy - 3 860 km/11 580 
ha 

 

• byla provedena digitalizace objektů DI 17 obcí JMK 

Konsolidace DI na území 17 obcí JMK v majetku obcí (místní komunikace) - 294,6 
km  

Nové mapování na území 673 obcí komunikací 2. a 3. třídy - 3 884,5 km  

 

• byla provedena digitalizace objektů TI 75 obcí JMK 

Konsolidace TI 54 obcí na území JMK v majetku obcí JMK - 299,6 km  

Nové mapování TI areálů v majetku JMK - 180,4 km  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6.1.2. Analýza rozsahu, úplnosti a kvality již pořízených dat 

V rámci projektu OP PIK byly pořízena data v následujícím členění a rozsazích:  

Tabulka 11 Analýza rozsahu, úplnosti a kvality již pořízených dat 

Činnosti při realizaci díla  Rozsah odevzdaných dat  

Mapování DI komunikací II. a III. třídy  3 884,5 km  

Mapování ZPS komunikací II. a III. třídy  3 860 km / 11 580 ha 

Mapování ZPS vybraných areálů  135 ha  

Mapování TI vybraných areálů  180,4 km  

Konsolidace dat ZPS od třetích osob  44 799,40 ha  

Konsolidace TI od třetích osob  299,6 km  

Konsolidace dat DI od třetích osob  294,6 km  

Mobilní laserové skenování silnic II. a III. třídy  3 855,2 km  

Letecké měřické snímky  7 194 km2  

  
V případě ZPS se jedná přibližně o 74,7 % všech dostupných existujících dat ke konsolidaci na 
zastavěném území JMK. Zbývající 25,3 % dat ZPS bude zpracováno v rámci projektu NPO.  

Data DI byla pořízena pro komunikace II. A III. třídy v plném rozsahu území JMK. Data DI místních 
komunikací obcí budou pořizována v rámci projektu NPO.  

Pořízená data TI ve vlastnictví obcí a kraje pokrývají pouze zlomek celkového rozsahu průběhů TI v 
rámci území JMK, nicméně je významným motivačním prvkem plnění zákonné povinnosti 
jednotlivých vlastníků TI.  

Výsledná kvalita dat (přesnost a obsah) po provedení všech měřických a zpracovatelských úkonů 
vyhovuje definovaným požadavkům v příloze č. 7 Výzvy a metodickým návodům JVF DTM. Z hlediska 
přesnosti výsledná kvalita mapovaných dat vyhovuje 3. tř. př. Pro jejich pořízení byly pro mapování 
dat použity následující relevantní metody:  

• Digitální letecká fotogrammetrie – Metoda umožnila rychlý a bezkontaktní sběr 
geoprostorových dat rozsáhlých územích celků a jinak těžko dostupných míst.  

• Mobilní laserové skenování – Metoda umožnila rychlý a bezkontaktní sběr geoprostorových 
dat liniových dopravních staveb a uličních front.  

• Geodetické metody a technologie GNSS – Klasické geodetické metody sběru dat pomocí 
totálních stanic nebo geodetických přístrojů GNSS.  

  

 

6.1.3. Analýza plnění zákonných povinností1 správců technické a dopravní 
infrastruktury v majetku kraje a obcí  

V rámci plnění zákonných povinností správců technické a dopravní infrastruktury v majetku kraje a 

obcí jsou:  

 
1 čl. II zákona 47/2020 Sb.  



• DTI v majetku obce pořízené v rámci OP PIK budou konvertována do formátu 1.4.2.3 a 

následně ve spolupráci obce s JMK vložena do IS DMVS.  
• průběžně požadována a shromažďována samostatná data ZPS i DTI obcí a kraje (GAD), tak 

aby je bylo přímo vložit, pokud jsou ve formátu JVF DTM, nebo konsolidovat a následně vložit 
do IS DTM JMK do 30. června 2024. V případě ucelených změnových datových sad za větší 
území existuje s vlastníky dohoda o poskytnutí těchto dat v nejzazším termínu před 30. 
červnem 2024 pro hromadné zapracování. Tento případ se týká především města obcí, které 

až do termínu 30. června průběžně aktualizují své stávajících městské a obecní DTM.  

 

Předkládaný projekt „Digitální technická mapa Jihomoravského kraje II“ (DTM JMK II) navazuje na 
aktuálně dokončovaný projekt JMK „Digitální technická mapa Jihomoravského kraje“ (DTM JMK I). 
Termín ukončení projektu je 31. 12. 2023. 

Jihomoravský kraj na svém správním území historicky dlouho neprovozoval technickou mapu kraje, 
ani neprováděl systematický sběr dat v podrobnosti technické mapy. Primárním cílem projektu „DTM 
JMK I“ bylo tedy zajištění technických podmínek pro plnění povinností kraje založené zákonem m 
200/1994 Sb. o zeměměřičství ve znění účinném po 30. 6. 2023 a pořízení dat ve smyslu § 4b zákona 
č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví, ve znění pozdějších předpisů za použití již existujících polohopisných 
dat (v požadované kvalitě). Dále doměření nových polohopisných dat základní prostorové situace, dat 
dopravní a technické infrastruktury DTM kraje včetně pořízení nových podkladů pro mapování a 
doměření. 

V současné době je zřízen informační systém digitální technické mapy JMK včetně jeho implementace 
do prostředí kraje, datový obsah nově pořízených dat základní prostorové situace, technické 
infrastruktury a dopravní infrastruktury včetně jejich importu a správy v prostředí Informační systém 
digitální technické mapy a potřebné provozní dokumentace a činnosti nezbytné pro zajištění správy 
digitální technické mapy JMK.  

 

6.1.4. Zhodnocení stavu technického vybavení pro správu a údržbu DTM 

IS DTM disponuje zejména těmito funkcionalitami a oblastmi řešení 

• portál DTM kraje 

• mapový klient DTM pro veřejnost 

• klient pro kontrolu a editaci ZPS 

• administrační modul pro řízení procesů aktualizace TI a DI 

• klient pro výdej dat 

• metadatový klient 

• klient pro administraci 

• správa přístupů a uživatelů, vč. rozhraní na IdM KrÚ JMK 

• redakční systém 

• nástroj podpory majetkoprávních procesů staveb 

• statistika 

• rozhraní na IS DMVS 

• rozhraní pro Portál stavebníka 

• rozhraní pro příjem dat lokálních správců DTM na území kraje 

• rozhraní na IS ÚAP 

• rozhraní na Informační systém pro veřejné služby a služby veřejné správy INSPIRE (ISSI) 

• rozhraní na eSSL KrÚ JMK 

• rozhraní na ServiceDesk KrÚ JMK. 



 

Pro provoz IS DTM jsou používány technologie a rozhraní v prostředí JMK, jakož i na úrovni 
eGovernmentu, tedy zejména 

• ISZR 

• NIA 

• JIP/KAAS 

• eGSB 

 

Stav technického vybavení (HW+SW) pro správu a údržbu DTM 

Momentální řešení informačního systému DTM JMK je implementováno ve dvou geograficky 
oddělených technologických místnostech (instancích – provozní a záložní), tím dochází k zajištění 
vysoce dostupného prostředí systémových prostředků pro běh IS DTM.  

Záložní instance IS DTM JMK poskytuje kapacitně stejný diskový prostor jako instance provozní, 
kromě kapacit uvedených u datových skladů Primární data. 

 

Současné SW platformy pro provoz HW prostředků 

• Vizualizační SW 

• SW pro zálohování, obnovu a replikaci virtualizovaného prostředí 

 

 

6.2. Návrh prioritizace pořizování dat 

6.2.1. Popis o způsobu zapojení obcí do projektu 

Realizace celého projektu bude prováděna v úzké spolupráci s obcemi JMK. Již v přípravné fázi 
projektu došlo počátkem roku 2023 k oslovení obcí dotazníkovým šetřením pro zjištění zájmu obcí o 
aktivní zapojení do realizační fáze projektů DTM, především zájem o mapování dat TI a DI v majetku 
obcí, zjištění aktuálního stavu o infrastruktuře obcí a informace o DTM obcí, pokud jí vedou. Byly 
osloveny všechny obce na území JMK (672 obcí). 

V realizační fázi projektu dojde k opětovnému oslovení obcí, tentokrát již s cílenou výzvou na 
poskytnutí součinnosti a uzavření smluvních vztahů. Bude se jednat o výzvu pro poskytnutí dat 
vhodných pro konsolidaci a výzvu pro poskytnutí podkladů pro mapování infrastruktury v případě 
obcí, které o to projevily zájem. 

Zapojení obcí JMK do projektu DTM II vychází ze zadání výzvy MPO a jejich kritérií. Jde zejména o 
záměr maximálního zapojení obcí (min. 20 %) a pořizování dat DTM v jejich vlastnictví, čímž obcím 
napomáháme k plnění jejich povinnosti vůči Zeměměřickému zákonu. 

Výběr a zařazení obcí do projektu vycházel z následujících kritérií: 

• obce spadající do oblasti HSOÚ 

• obce, které vyplnily dotazník MPO jako výchozí podklad pro projekt 

• obce s dlouhodobým aktivním zájmem o účast 

• velikost obce 

Výpočet procentuálního zastoupení obcí, které budou do projektu zapojeny. 

Na základě těchto kritérií bylo vybráno 171 obcí JMK. Což 25,4 %. 



 

6.2.2. Potřeby kraje a obcí (majetek, rozvojové priority, prioritní oblasti 
apod.) 

Realizace projektu „DTM II“ velmi úzce navazuje na projekt „Digitální technická mapa 
Jihomoravského kraje“ realizovaný Jihomoravským krajem v předcházejícím období  od 1. 4. 2021 do 
16. 6. 2023, v rámci kterého pořídil Informační systém DTM Jihomoravského krajem, jehož účelem 
bylo zajistit úplné a spolehlivé informace o existenci, prostorovém umístění a vlastnostech stavebních 
a technických objektů a zařízení, které jsou nezbytné pro přípravu a realizaci staveb, stavebních 
řízení, dále pro územní plánování, správu a rozvoj systémů dopravní a technické infrastruktury a pro 
další agendy veřejné správy a činnosti. Výše uvedené informace se budou týkat celého území 
Jihomoravského kraje. Pro zájemce budou tyto informace dostupné jako celek z jednoho místa. 

Cílem projektu bylo vytvoření DTM JMK v smyslu §4b zákona č. 200/1994 Sb., zákon o zeměměřictví a 
o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením. DTM kraje je vedena pro území 
kraje a jejím správcem je krajský úřad v přenesené působnosti. JMK zpřístupní digitální technickou 
mapu kraje do 1. ledna 2024. 

Výstupy projektu pak budou sloužit všem uživatelům DTM, tj. investorům, správcům inženýrských 
sítí, občanům, veřejné správě, projektantům a geodetům. Výstupem projektu bude Informační 
systém digitální technické mapy JMK včetně jeho implementace do prostředí kraje, datový obsah 
nově pořízených dat základní prostorové situace, technické infrastruktury a dopravní infrastruktury 
včetně jejich importu a správy v prostředí Informační systém digitální technické mapy a potřebné 
provozní dokumentace a činnosti nezbytné pro zajištění správy digitální technické mapy JMK. 

Vzhledem k rozsahu a náročnosti pořízení DTM JMK nebylo možné pořídit všechna data celoplošně v 
rámci celého území JMK. Proto se realizuje projekt „DTM II“ jako další způsob financování dalšího 
pořizování dat. 

Obce jako vlastník DTI mají povinnost do DTM vkládat a zveřejňovat svá data. Současně jsou jako 
vlastníci DTI zodpovědné za aktualizaci dat o vlastních sítích. A to buď vlastními kapacitami, 
prostřednictvím svých informačních systémů nebo prostřednictvím externího subjektu (takovým 
subjektem může být firma, která pro obec spravuje DTM nebo např. podnik Vodovody a kanalizace). 
Malé obce si mohou objednat přípravu dat pro předání do DTM kraje u odborné firmy a totéž pak 
udělat i v případě potřeby aktualizace dat. Pro aktualizaci ale nejspíš bude k dispozici i jednoduchý 
SW nástroj zajištěný SMS ČR. 

Obce nedostaly plošně z OP PIK žádnou možnost financování a zejména malé obce nejsou schopny 
finančně ani organizačně svá data DTI zabezpečit. 

 

6.2.3. Souhrn potřeb a nastavení priorit pořízení dat 

První prioritou pořizovaných dat je konsolidace ZPS. V projektu OPPIK nebylo možné konsolidovat 
část dostupných dat ZPS pro zastavěnou část území JMK. Konsolidace těchto dat bude jednou z 
prioritních realizovaných činností. Druhou prioritní částí projektu pak bude pokračování v konsolidaci 
a mapování dat DTI pro obce. 

 

 

 

 



6.2.4. Indikativní výčet obcí, které předpokládá zapojit do projektu 

Tabulka 12 Indikativní výčet obcí, které předpokládá zapojit do projektu 

Obec Okres 

Archlebov Hodonín 

Běhařovice Znojmo 

Bezkov Znojmo 

Bítov Znojmo 

Blanné Znojmo 

Blansko Blansko 

Boskovice Boskovice 

Blížkovice Znojmo 

Bohutice Znojmo 

Bojanovice Znojmo 

Borotice Znojmo 

Boskovštejn Znojmo 

Božice Znojmo 

Bučovice Vyškov 

Brno Brno-město 

Břeclav Břeclav 

Citonice Znojmo 

Čejč Hodonín 

Čejkovice Hodonín 

Čejkovice Znojmo 

Čeložnice Hodonín 

Čermákovice Znojmo 

Černín Znojmo 

Dobřínsko Znojmo 

Dobšice Znojmo 

Dolní Bojanovice Hodonín 

Dolní Dubňany Znojmo 

Domanín Hodonín 

Dyjákovičky Znojmo 

Dyje Znojmo 

Grešlové Mýto Znojmo 



Habrovany Vyškov 

Hodonice Znojmo 

Hodonín Hodonín 

Holštejn Blansko 

Horní Břečkov Znojmo 

Horní Dubňany Znojmo 

Horní Dunajovice Znojmo 

Horní Kounice Znojmo 

Horní Smržov Blansko 

Hostěradice Znojmo 

Hostim Znojmo 

Hrádek Znojmo 

Hroznová Lhota Hodonín 

Hrušovany nad Jevišovkou Znojmo 

Hrušovany u Brna Brno-venkov 

Hýsly Hodonín 

Chvalatice Znojmo 

Ivančice Brno-venkov 

Jamolice Znojmo 

Javorník Hodonín 

Jezeřany-Maršovice Znojmo 

Ježov Hodonín 

Jiřice u Moravských Budějovic Znojmo 

Jiříkovice Brno-venkov 

Kadov Znojmo 

Kanice Brno-venkov 

Karlín Hodonín 

Kašnice Břeclav 

Kelčany Hodonín 

Kněždub Hodonín 

Korolupy Znojmo 

Kostelec Hodonín 

Kostice Břeclav 

Kravsko Znojmo 

Křepice Břeclav 



Křídlůvky Znojmo 

Křtěnov Blansko 

Kuřim Brno-venkov 

Kuželov Hodonín 

Labuty Hodonín 

Ladná Břeclav 

Lančov Znojmo 

Lednice Břeclav 

Lechovice Znojmo 

Lipov Hodonín 

Lovčičky Vyškov 

Lukov Znojmo 

Lužice Hodonín 

Mackovice Znojmo 

Malá Vrbka Hodonín 

Mašovice Znojmo 

Medlice Znojmo 

Mikulov Břeclav 

Mikulovice Znojmo 

Milíčovice Znojmo 

Miroslav Znojmo 

Morašice Znojmo 

Moravany Hodonín 

Moravany Brno-venkov 

Moravský Písek Hodonín 

Mutěnice Hodonín 

Našiměřice Znojmo 

Nechvalín Hodonín 

Němčičky Brno-venkov 

Němčičky Znojmo 

Nemotice Vyškov 

Níhov Brno-venkov 

Nosislav Brno-venkov 

Nové Sady Vyškov 

Nový Poddvorov Hodonín 



Nový Šaldorf-Sedlešovice Znojmo 

Onšov Znojmo 

Oslnovice Znojmo 

Pavlice Znojmo 

Plaveč Znojmo 

Plenkovice Znojmo 

Podivín Břeclav 

Podmolí Znojmo 

Prokopov Znojmo 

Prosiměřice Znojmo 

Prušánky Hodonín 

Přeskače Znojmo 

Pustiměř Vyškov 

Rakvice Břeclav 

Rozkoš Znojmo 

Rudlice Znojmo 

Rybníky Znojmo 

Skalice Znojmo 

Skalka Hodonín 

Skoronice Hodonín 

Slatina Znojmo 

Slup Znojmo 

Starý Petřín Znojmo 

Starý Poddvorov Hodonín 

Stavěšice Hodonín 

Strážnice Hodonín 

Strážovice Hodonín 

Střelice Znojmo 

Šafov Znojmo 

Šanov Znojmo 

Šumná Znojmo 

Tasovice Znojmo 

Tavíkovice Znojmo 

Těmice Hodonín 

Těšetice Znojmo 



Tišnov Brno-venkov 

Trnové Pole Znojmo 

Újezd u Brna Brno-venkov 

Únanov Znojmo 

Úsuší Brno-venkov 

Vacenovice Hodonín 

Valtice Břeclav 

Valtrovice Znojmo 

Vedrovice Znojmo 

Velká nad Veličkou Hodonín 

Velké Pavlovice Břeclav 

Veselí nad Moravou Hodonín 

Vevčice Znojmo 

Višňové Znojmo 

Vítonice Znojmo 

Vlkoš Hodonín 

Vnorovy Hodonín 

Vracov Hodonín 

Vracovice Znojmo 

Vranov nad Dyjí Znojmo 

Vranovská Ves Znojmo 

Vratěnín Znojmo 

Vrbovec Znojmo 

Vřesovice Hodonín 

Výrovice Znojmo 

Zaječí Břeclav 

Zálesí Znojmo 

Zblovice Znojmo 

Znojmo Znojmo 

Žarošice Hodonín 

Žďár Blansko 

Želetice Znojmo 

Želetice Hodonín 

Žeravice Hodonín 

Žerotice Znojmo 



6.3. Návrh na pořízení dat včetně jejich správy 

6.3.1. Návrh konsolidace a mapování dat ZPS, TI, DI – rozsah, způsob  

Tabulka 13 Návrh konsolidace a mapování dat 

Objekty ZPS 

Konsolidace ZPS intravilán – veřejný prostor ha 15 499 

Objekty technické infrastruktury 

Konsolidace dat TI bez 
rozlišení druhu 

bez rozlišení druhu (existujících geodetických měření) km 2 009 

Mapování trasy 
elektrické sítě (VO) 

podzemní km 440 

nadzemní km 475 

Mapování trasy 
vodovodu 

zaměření polohy v kvalitě 3.-5. třídy přesnosti 
("lokátor") 

km 177 

Mapování trasy 
kanalizace 

zaměření polohy v kvalitě 3.-5. třídy přesnosti 
("lokátor") 

km 376 

Objekty dopravní infrastruktury – místní komunikace 

Měření DI Odvození dat DI v plochách konsolidovaného ZPS km 1 109 

 

V případě DI: Konsolidace by se prováděla odvozením z konsolidované ZPS z prvního projektu (OPPIK) 
a druhého projektu (DTM II NPO) + doplňující kombinací vyhodnocení LMS, ortofoto.  

V případě ZPS: ZPS by se konsolidovalo z dat města Brna (6 880 ha) a správců sítí (8 619 ha). 

Způsob je dán kombinací povolených metod dokumentu přílohy výzvy “Priloha-7-Metodika-
porizovani-spravy-a-zpusobu-poskytovani-dat-DTM.pdf”. 

 

6.3.2. Návrh kontroly kvality a úplnosti převzatých dat 

Technický dozor investora (TDI) jako nezávislý externí dodavatel vypracuje Plán kontrol. Plán 

kontrolního geodetického měření bude zpracován na základě Prováděcí dokumentace.  

Součástí návrhu plánu kontrolního geodetického měření bude harmonogram kontrolního 
geodetického měření, tj. postup plnění kontrolního geodetického měření pro kontrolu přesnosti 
nového mapování a konsolidace na Základní prostorové situace a kontrolní měření pro kontrolu 
přesnosti nového mapování Technické a Dopravní infrastruktury v požadovaném rozsahu. 
Harmonogram, jež bude součástí plánu kontrolního geodetického měření, bude obsahovat termíny 

provedení jednotlivých činností při kontrolním měření ve vztahu k příslušným lokalitám.  

Území kontrolního geodetického měření je specifikováno pouze orientačně, přesné vymezení území 

bude stanoveno vždy na průběžných jednáních dodavatele a Objednatele.   

Pro nezávislé kontrolní geodetické měření je navrhnut postup, rozsah a parametry měření a 

parametry pro hodnocení kvality mapových výstupů.  

Součásti plánu kontrol bude i popis případných organizačních opatření nutných pro realizaci 
předmětu plnění (např. pracovní schůzky, využití komunikační platformy pro sdílení dokumentace, 

zápisů atd.) a rozsah a obsah součinnosti ze strany Objednatele.  



 

Kontrola dat pořizovaných v projektu  

TDI provádí kontroly při každém předání dat a pro všechna předaná data z pohledu dodržování 
struktury a obsahu jednotného výměnného formátu digitální technické mapy (JVF DTM) tak, aby byla 
v souladu s platnou legislativou a Metodikou pořizování, správy a způsobu poskytování dat digitální 
technické mapy (Metodika ČÚZK). Kontroly dat DTM musí být v souladu s kontrolami dat 
definovanými ve Společné technické dokumentaci pro Informační systém Digitální technické mapy 
kraje, aby data DTM bylo možné importovat do Informačního systému Digitální technické mapy kraje 
bez chyb a následných úprav.   

Kontroly dat budou probíhat zpravidla po katastrálních územích nebo úsecích DI.  

   

Výstupem kontroly budou:  

• Protokoly o kontrole se seznamem chyb pro jednotlivé lokality/úseky  

• Soupis – evidence předávaných dat dle struktury a objemů uvedených v SoD, ve kterých 
budou specifikovány lokality bez chyb a s chybami  

• Kontrolní zpráva, včetně dokumentace kontrol, měřičských protokolů a ověření úředně 
oprávněným zeměměřičským inženýrem 

  

Rozsah kontroly dat   

Předmětem kontroly je kontrola úplnosti a topologické čistoty dat ZPS, DI a TI a kontrola klasifikace 
objektů ZPS, DI a TI dle JVF DTM, včetně kontroly naplnění povinných atributů v souladu s platnou 
legislativou a Metodikou pořizování, správy a způsobu poskytování dat digitální technické mapy 
(Metodika ČÚZK) v platné verzi.  

 

Kontrola statistického testování přesnosti souřadnic prvků mapy  

 Součástí technického dozoru bude i provádění kontroly testování přesnosti, které provádí Zhotovitel 
SoD dle požadavků příslušné Zadávací dokumentace v souladu s ČSN 01 3410, tj. min. 1 % rozsahu 
pořizovaných dat.   

   

Kontrola testování přesnosti dat ZPS a DI   

• porovnání odchylek na kontrolních bodech dle ČSN 01 3410   

• Mezní odchylky jsou stanoveny dle kontrolované třídy přesnosti původních bodů podle ČSN 
01 3410   

• Kontrolují se pouze viditelné (povrchové a nadzemní) prvky.  

Předmětem kontroly je zejména ověření, že Zhotovitel SoD tyto kontroly provedl dle požadavků 
uvedených v příslušné technické specifikaci a ČSN 01 3410. Budou provedeny kontroly protokolů z 
kontrol a ověření uvedeného testování přesnosti a dalších skutečností uvedených v příslušných 
protokolech.   

 

Kontrolní geod. měř. pro kontrolu přesnosti při mapování a konsolidaci ZPS, DI a TI  

Postup, rozsah a parametry kontrolního měření a parametry pro hodnocení kvality mapových 

výstupů jsou stanoveny v plánu kontrol.  



Kontrolní měření provede vždy jiný úředně oprávněný zeměměřický inženýr (ÚOZI) než je Zhotovitel 

SoD.   

Kontrolní činnost v terénu musí být provedena klasickými geodetickými metodami, které budou 
doloženy měřickými zápisníky, výpočetními protokoly a technickou zprávou zhodnocující výsledky 
kontrol. Výsledky musí být ověřeny ÚOZI v rozsahu stanoveném v § 13 odst. 1 písm. c) zákona o 

zeměměřictví.    

Výstupem kontrolního geodetického měření budou:  

• Předávací protokol se seznamem měřených lokalit a jejich rozsahem  
• Měřená data ve struktuře datového modelu JVF DTM  
• Technická zpráva se zhodnocením výsledků kontrolního měření, včetně měřičských a 

výpočetních protokolů a ověření úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem.     
 

Žadatel se zavazuje, že pořizovaná data ZPS, DI a TI, která budou konsolidována nebo mapována, 
budou kontrolována z pohledu přesnosti a úplnosti, tak aby výsledná data odpovídala požadavkům 
legislativy z oblasti DTM a byla v souladu s přílohou č. 7 Výzvy. Kontrola přesnosti bude provedena v 

souladu v ČSN 01 3410.  

 

6.3.3. Návrh nového mapování ZPS – rozsah, způsob (metody) 

Konsolidace ZPS  

Konsolidací dat ZPS se rozumí harmonizace dostupných dat (velkého měřítka, geodeticky pořízených) 
na území JMK do jednotné datové struktury, a jejich převedení do podoby datového modelu JVF DTM 
verze 1.4.3 podle výše uvedené legislativy a metodik. Cílem konsolidace je vytvoření sjednocených 
dat datové sady ZPS z dostupných dat obcí, měst a správců sítí v rámci JMK. Součástí konsolidace není 
mapování nových dat, které je prováděno následně nad konsolidovanými daty.  

Předpokládaný rozsah konsolidace ZPS:  

• konsolidace z dat DTM města Brna- 6 880 ha  

• konsolidace z dat správců sítí - 8 619 ha  

  

Zdrojová data pro konsolidaci ZPS  

Do konsolidace dat ZPS vstupují data z různých zdrojů.  

• Stávající DTM (digitální technické mapy)  

Do konsolidace budou vstupovat data DTM aktuální ke dni zahájení konsolidace, případně aktuální k 
době předání dat JMK. Kvalita stávajících map je rozdílná, závislá na způsobu a době pořízení a kvalitě 
aktualizace. Do konsolidace budou vstupovat pouze data, která splňují podmínky dle kap. 5.1.1. 
Technické specifikace. V příloze č. 3 je uveden přehled obcí a dostupných dat od obcí a správců, vč. 
rozdělení po jednotlivých zpracovatelích. Časový plán zpracování jednotlivých ORP bude doplněn v 
samostatném dokumentu.  

• Polohopisná data poskytnutá firmou EG.D, a.s., CETIN, GasNet, : zaměřená data se nacházejí 
na celém území JMK – v zastavěných i nezastavěných lokalitách.   

• Geodetická zaměření předaná obcemi a oslovenými organizacemi: zaměřené lokality budou 
spíše malého rozsahu, data mají různou digitální podobu, jsou v různých datových 
modelech.   

  



Konsolidace dat ZPS v obcích s DTM  

Data využitelná pro konsolidaci v lokalitách s DTM musí splňovat podmínky:  

• zaměření odpovídá aktuální situaci v terénu,  

• data pořízená ve 3. třídě přesnosti budou konsolidována v této třídě přesnosti,  

• data pořízená v horší než 3. třídě přesnosti budou konsolidována v 9. třídě přesnosti,  

• geodetické zaměření s informací o původu dat nebo informací o ÚOZI.  
  

DTM jednotlivých měst a obcí obvykle vždy obsahují vrstvu polohopisu a dále pak různý počet vrstev 
inženýrských sítí podle toho, které subjekty jsou ve sdružení.  

Údržba probíhá průběžně prostřednictvím správcovských firem. Průběhy sítí dodávají jednotliví 
správci, polohopis pak v rámci aktualizačních měření správci a města.  

Polohopisná data budou validována podle primárních dat (ortofoto s rozlišením 5 cm/pixel), v 
případě využití ortofota s velkými zákryty způsobenými vegetací nebo stíny, může dojít k ponechání 
neaktuálních prvků v datech budoucí DTM z důvodu nemožnosti jejich kontroly.  

Objekty neodpovídající stavu v terénu budou archivovány v samostatném pomocném datovém 
skladu v původním datovém modelu. Pomocí jednoznačně identifikovatelných bodů bude ověřena 
polohová přesnost dat.  

V okolí silnic II. a III. třídy, pro které budou pořízena data mobilního mapování, má využití těchto dat 
pro vytvoření nové kresby přednost před konsolidací. Problematika nového mapování ZPS DI bude 
odpovídat zadávací dokumentaci (smlouvě). Případně může být upřesněna v průběhu projektu po 
odsouhlasení ze strany dodavatele i zadavatele. 

Dále mohou být data na veřejných prostranstvích doplněna i v rámci konsolidace s využitím 
primárních dat.  

V případě existence různých podkladů v totožném místě dané lokality bude vybrán pouze jeden 
podklad dle následujících priorit:  

• v souladu se skutečným stavem v území,  

• s vyšší přesností,  

• s ověřením ÚOZI,  

• s pozdější dobou pořízení.  

V rámci konsolidace dat ZPS v obcích s DTM nebude probíhat nové mapování, budou graficky 
vymezeny lokality vhodné k novému mapování v dalších navazujících projektech.  
Datový obsah bude redukován na prvky, které mají svůj ekvivalent v některé z kategorií JVF DTM. 

Odstraněné prvky, které nemají svůj ekvivalent v některé z kategorií JVF, budou archivovány v 
původních datových modelech.  

  

Konsolidace dat ZPS ve zbývajícím území se zástavbou  

Data využitelná pro konsolidaci v ostatních zastavěných lokalitách musí splňovat podmínky:  

• zaměření odpovídá aktuální situaci v terénu,  

• data jsou pořízena ve 3. třídě přesnosti nebo horší,  

• soulad se skutečným stavem bude na stávajících vstupních datech kontrolován na mezní 
odchylky pro třídu přesnosti podle třídy přesnosti vstupních dat.  

  



Konsolidace v oblastech mimo správu DTM měst a obcí bude probíhat po ucelených částech, obvykle 
v ucelených zastavěných územích cca velikosti obce, nebo sídelní jednotky. Pro každou část budou 
posouzeny všechny dostupné podklady a vybrán nejvhodnější.  

  
Posuzovat se bude především podle následujících kritérií:  

• aktuálnost – zaměření odpovídá aktuální situaci v terénu (k posouzení aktuálnosti budou 
využita primární data = ortofotomapa s rozlišením 5 cm/pixel, v případě využití ortofota s 
velkými zákryty způsobenými vegetací nebo stíny, může dojít k ponechání neaktuálních prvků 
v datech ZPS z důvodu nemožnosti jejich kontroly),  

• přesnost zdrojových dat,  

• úplnost – stupeň plošného pokrytí území daty,  

• prokazatelnost původu dat,  

• obsahovost – počet naplněných kategorií využitelných pro JVF DTM,  

• způsob pořízení dat,  

• Topologická správnost.  

 

V případě existence různých podkladů v totožném místě dané lokality bude vybrán pouze jeden 
podklad dle následujících priorit:  

• v souladu se skutečným stavem v území,  

• s vyšší přesností,  

• s ověřením ÚOZI,   

• s pozdější dobou pořízení.  

  
Při konsolidaci budou primárně využívána data správců TI, jednotlivá geodetická zaměření 
poskytnutá obcemi budou využita v případě, že budou pokrývat ucelenou lokalitu mimo data správců 
TI. Nebude probíhat výběr na úrovni jednotlivých prvků z různých podkladů. Takto bude zachována 
homogenita dat z původního mapování.  

Pomocí jednoznačně identifikovatelných bodů bude ověřena polohová přesnost dat.  
Datový obsah bude redukován na prvky, které mají svůj ekvivalent v některé z kategorií JVF. 
Odstraněné prvky, které nemají svůj ekvivalent v některé z kategorií JVF, budou archivovány v 
původních datových modelech.  

  

Převod liniových prvků na plošné  

Stávající data DTM obcí a správců TI/DI nejsou v naprosté většině pořizována a provozována jako 
plošné mapy, ale jen jako mapy „uliční čáry“. Není tedy možný jejich automatický převod na plochy 
bez nového mapování nebo manuálních úprav. V rámci tvorby ZPS mohou být identifikovány oblasti 
vhodné pro nové mapování a tyto lokality budou graficky vymezeny pro nové mapování v navazujícím 
projektu.  

Data budou předána dle přílohy č. 3 k vyhlášce č. 393/2020. Nebudou tedy vytvářeny plošné objekty, 
dojde k doplnění definičních bodů do uzavřených, topologicky čistých ploch, ohraničených 
konstrukčními liniemi z již konsolidovaných dat, u kterých bude možné jednoznačně určit typ plochy 
ze zdrojových dat (např. budova, komunikace, chodník, zahrada apod.).  

Samotné vytvoření plošných objektů dle přílohy č. 1 k vyhlášce č. 393/2020 proběhne až v IS DTM 
kraje mimo rozsah tohoto projektu.  

 



Způsob doplnění výškových údajů  

V podkladových datech ZPS se bude vyskytovat řada zaměřených prvků s chybějícími údaji o výšce. 
Toto je dáno metodikou pořízení těchto dat, které byly často vedeny jak ve 3. třídě přesnosti, tak i 
horší, ale pouze ve 2D.  

U prvků bez výšek budou výšky doplněny metodou zvolenou Zhotovitelem tak, aby byl splněn 
požadavek na co nejvyšší výškovou přesnost.  

Preferovány budou následující metody:  

• v místech, kde bude k dispozici mračno bodů z mobilního mapování (podél silnic II. a III. třídy) 
mohou být výšky prvkům doplněny z tohoto mračna  

• doplněním z mračna DMR 5G z produkce ČÚZK v souladu s dokumentem ČÚZK “Výklad 
konsolidace v Metodice_final_sKŠ.pdf”.  

• doplněním dat z DMP 1G z produkce ČÚZK pro objekty na mostech.  

Vyčlenění oblastí ŘSD/SŽ  

V oblastech, kde jsou editorem ZPS určeny Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) a Správa železnic (SŽ), 
nebude probíhat ani konsolidace dat, ani nové mapování. Zdrojová data budou v těchto oblastech 
odmazána.   

  

Převod do JVF DTM  

Data pro import do DTM JMK budou předána ve verzi 1.4.3. JVF DTM. Změny struktury JVF DTM 
vyhlášené po datu schválení Prováděcí dokumentace již nebudou brány v potaz a případná konverze 
dat do novější verze JVF není součástí projektu.  

Při konverzi dat budou zohledněna všechna omezení daná strukturou JVF DTM (např. povolené typy 
geometrie) a budou doplněny nově evidované povinné atributy (např. „level“ – úroveň umístění 
objektu vzhledem k povrchu). Data před předáním projdou validací vůči XSD definici verze 1.4.3.  

  

Prvky vyjmuté z konsolidace ZPS  

Následující prvky nebudou předmětem konsolidace (zůstanou v pomocném datovém skladu v 
původním datovém modelu):  

• prvky z pasportních dokumentací (pasporty zeleně, městský mobiliář, dopravní atd.),  

• prvky technické infrastruktury a povrchové znaky inženýrských sítí,  

• topografické značky (směr vodních toků a výškové šrafy),  

• bodové pole (značky a popisy bodových a výškových polí),  

• značky katastrální mapy,  

• místopis (čísla popisná a evidenční, názvy ulic, čtvrtí apod.),  

• vrstevnice.  

Doplnění dat v rámci konsolidace  

V rámci konsolidace dat lze v oblastech správy DTM měst ve veřejných prostranstvích doplňovat 
chybějící obsah datové sady, a to v těchto případech:  

• Doplnění chybějícího jednotlivého bodového prvku do jinak kvalitní a úplné datové sady, 
který lze v podkladu jednoznačně identifikovat.  

• Doplnění chybějících přímých úseků linií (spojení dvou lomových bodů v existujících datech) 
do délky 20 metrů do jinak kvalitní a úplné datové sady, které lze v podkladu jednoznačně 
identifikovat (například plot, silnice, chodník apod.).  



Rozsah konsolidace ZPS  

Skutečný plošný rozsah konsolidace (konsolidovaná území) k fakturaci byl stanoven na základě 
analýzy vstupních dat podle následujících pravidel:  

• kolem všech liniových prvků vstupních dat bude vytvořena obalová zóna (buffer) o šířce 10 m 

• překrývající se buffery kolem jednotlivých prvků budou sloučeny a vzniklé otvory s plochou 
menší než 1 ha vyplněny – zahrnuty do konsolidace 

Z rozsahu fakturačních ploch konsolidace budou dále vypuštěny plochy:  

• na vymezeném území Ředitelství silnic a dálnic 

• na vymezeném území Správy železnic 

• v okolí silnic II. třídy (buffer 10 m od osy komunikace na každou stranu v intravilánu obce) a 
III. třídy (buffer 5 m od osy komunikace na každou stranu v intravilánu obce), na kterých bude 
probíhat mapování ZPS DI 

  

Elaborát konsolidace dat ZPS  

Výsledný elaborát konsolidace dat ZPS bude tvořit:  

• vektorová datová sada v souladu se specifikací datového modelu JVF DTM 1.4.2, obsahující 
údaje o objektech DTM a jejich vlastnostech,  

• přehledná mapa konsolidace,  

• přehledná mapa neaktuálních plošných lokalit v konsolidovaných datech (nejedná se o 
jednotlivé neaktuální prvky - body, linie atd.),  

• podkladová data využitá pro konsolidaci dat v originálních souborových formátech,  

• seznam souřadnic bodů konsolidovaných dat s uvedením původu,  

• kontrolní záznamy z průběžných kontrol,  

• technická zpráva,  

• data budou ověřena ÚOZI s patřičným oprávněním  

 

6.3.4. Návrh nového mapování TI – rozsah, způsob (metody) 

Konsolidace TI  

Předpokládaný rozsah konsolidace TI: 2 009 km   

Do konsolidace budou zařazena TI, která splňuje podmínky způsobilosti výdajů dle podmínek Výzvy.   

Podklady pro konsolidaci TI   

• Geodetické měření dokumentace skutečného provedení stavu v digitální či listinné podobě.   

• Geodetické měření skutečného stavu, které není DSPS, v digitální či listinné podobě   

• Digitální vektorová data vedena ve stávajících DTM obcí   

• Jiné podklady - digitální vektorová data splňující podmínky pro využití v DTM   
Formát digitálních dat   

• CAD/GIS formáty v souřadnicích S-JTSK, např. dgn, dwg, dxf, shp   

• Využití listinný podkladů   

• Listinná podoba musí obsahovat seznam souřadnic S-JTSK ve 3. tř. Přesnosti.  

  

Jiné podklady budou využity po dohodě s objednatelem. Jedná se např. o pasport místního rozhlasu 
či veřejného osvětlení, které vede po sloupech elektrického vedení.   



Rozsah konsolidovaných dat   

Konsolidace dat bude probíhat prakticky napříč celým krajem v různých obcích. Součástí prací bude v 
úzké koordinaci s JMK i shromáždění a první třídění vhodných podkladů, které následně vstoupí do 
procesu konsolidace. Priority postupu prací budou upřesněny po prvotním třídění získaných dat.  

V samostatném dokumentu vznikne tabulka odhadovaných délek jednotlivých sítí v jednotlivých 
obcích pro jednotlivé tř. přesnosti a následně se po konzultaci s JMK doplní priority zpracování.  

 

Postup konsolidace dat TI   

Cílem konsolidace dat TI je vytvoření jednotných datových sad TI podle tematických skupin dat 
uvedených ve Vyhlášce o DTM kraje. Postup konsolidace dat TI bude odpovídat následujícím 
pravidlům a principům, které jsou v souladu s metodickými návody.  

• Konsolidována budu pouze data veřejné správy, tj. data, u kterých je veřejná správa 
vlastníkem, případně správcem nebo provozovatelem. Prvním krokem tedy bude roztřídění 
dat získaných od obcí a odstranění dat jiných správců nebo vlastníků  

• Do konsolidace budou vstupovat digitální a analogová data TI se seznamem souřadnic.   

• Konsolidovaná data budou klasifikována do 3. tř. př. nebo 9. tř. př. podle Vyhlášky o DTM 
kraje.   

• Konsolidovaná data, která nebudou geodeticky zaměřená (tj. nebudou odpovídat 3. tř. př., 
resp. nebudou obsahovat ověření ÚOZI), budou klasifikována do 9. tř. přesnosti a nebudou 
dále zpřesňována ani doplňována.  

• Konsolidovaná data budou kategorizována dle JVF DTM verze 1.4.3.   

• objekty, které se nevyskytují v datovém modelu JVF DTM 1.4.3, nebudou zpracovány  

• Pokud u konsolidovaných dat bude znám údaj o hloubce uložení, bude tento údaj použit při 
zpracování. Pokud tento údaj nebude znám, bude síť výškově umístěna do výšky 0 m n. m. 
nebo umístěna na terén pomocí modelu DMR5 a klasifikována ve výšce do 9. tř. př.  

• V rámci konsolidace TI budou u jednotlivých sítí vyplněny pouze atributy, které budou u dané 
sítě známé z dodané dokumentace a nebude probíhat dodatečné zjišťování chybějících 
atributů. Tzn. u atributů číselníkových typů bude uvedena hodnota “nezjištěno” a v případě 
atributů s číselnou hodnotou bude uvedena hodnota “0” (např. neznámá dimenze 
kanalizační sítě).  

Kontrola topologické čistoty dat TI  

• Kontrola základní topologie pořizovaných dat  

• V datech se nesmí vyskytovat  

• Duplicitní objekty (bodové nebo liniové) – kompletní ani částečné překrytí  
• Neexistence lomového bodu ve styku křížení dané inženýrské sítě – výjimkou mohou být linie 

v různých úrovních k povrchu (s různou hodnotou level). V místech křížení s jinou inženýrskou 

sítí lomové body nebudou.  
• Příliš krátké liniové segmenty prvků  
• Oblouky, kružnice, křivky, resp. liniové objekty jsou tvořeny pouze úsečkami, případně 

lomenými čarami (na sebe navazující sled úseček tvořící jeden objekt)  
• Jednotlivé segmenty daného úseku průběhu inženýrské sítě budou zakresleny jako jeden 

prvek úsečkou nebo lomenou čarou, dokud nedojde k větvení dané sítě (např. napojení 
přípojky) nebo obdobné skutečnosti  

  

Elaborát  

Elaborát bude obsahovat:  



• Finální odsouhlasená datová sada konsolidovaných dat TI JVF DTM ČR dle požadavků 
definovaných Vyhláškou o DTM kraje  

• Podkladová data využitá pro konsolidaci dat v originálních souborových formátech  

• Přehledná mapa oblastí s konsolidovanými sítěmi TI s vyznačeným problematických míst  

• Technická zpráva s uvedením použitých zdrojů dat, použitého kontrolního podkladu atd. 
Součástí technické zprávy bude tabulka s vyčíslením délek zpracovaných sítí.  

 

Nové mapování TI vybraných areálů  

Princip nového mapování dat TI  

Nové mapování TI se bude provádět na základě poskytnutého orientačního zákresu průběhu 
stávajících sítí TI nebo pokud budou v dané lokalitě zřetelně viditelné povrchové znaky podzemních 
sítí.  

Pro vyhledávání podzemních inženýrských sítí je nutná součinnost správce areálu z důvodu upřesnění 
průběhu existujících sítí, pokud nebude orientační zákres průběhu sítí v poskytnutých podkladech 
aktuální.  

Mapování TI se nebude provádět, pokud nebude k dispozici žádná informace o průběhu existujících 
podzemních sítí a na povrchu nebudou žádné zjevné povrchové znaky, které by na existenci takové 
sítě upozorňovaly.  

Mapování TI se bude provádět dle zvyklostí hlavních správců TI a předaných podkladů. Mapování TI 
se skládá z radiolokace TI (tzv. vypískání) či vyšetření kanalizace + zaměření TI a finální zpracování 
dat.  

Předpokládaný rozsah nově mapovaných dat TI:  

Mapování trasy elektrické sítě (VO):  

• podzemní 440 km  

• nadzemní 475 km  

Mapování trasy vodovodu 177 km  

Mapování trasy kanalizace  376 km  

  

Sítě TI se dělí z pohledu zjišťování jejich polohy na tři typy sítí:  

• Sítě nadzemní, které se nevyhledávají a pouze se zaměřují jejich nadzemní části,  

• Sítě podzemní, které lze vyhledat pomocí radiodetektoru (vypískání). Jde především o 
elektrické sítě NN, VN, sdělovací sítě, sítě veřejného osvětlení, zabezpečovací sítě, optické, 
plynovodní a vodovodní sítě s vodícím prvkem pro napojení generátoru.  

• Sítě podzemní TI, které radiodetektorem vyhledat nelze. Jde především o kanalizace a pak o 
sítě v plastovém provedení bez vodících prvků.  

Trasa sítí, které nejdou vyhledat radiodetektorem, se určuje především zaměřením povrchových 
znaků, případně otevíráním povrchových znaků a zjišťování průběhu vyšetřením přítoků a odtoků. 
Pro zjišťování průběhu kanalizace nebudou využity kamerové zkoušky a další metody (např. 
georadar).  

Pro zaměření kanalizací v rámci mapování TI bude zhotovitelem převzata praxe standardizovaná a 
běžně realizovaná při zaměřování pro regionální správce kanalizačních řadů. Vychází ze zkušeností 
ÚOZI včetně jejich požadované garance odbornosti (odlišení a dodržení odchylek pro různé kódy 
kvality určení prvků) a na druhé straně i ze stavební praxe. S tímto nepsaným pravidlem pro 
dokumentace stávajících rozvodů kanalizace (nikoliv GDSP z novostaveb) se řídí odborná veřejnost 



pracující s těmito dokumentacemi, a to je podpořeno i normou (např. oproti jiným inženýrským sítím 
větší šířkou ochranného pásma kanalizací).  

Při mapování stávající kanalizační sítě je prakticky nezjistitelný průběh trasy kanalizace mezi dvěma 
krajními body v šachtách. Šachty jsou polohově i výškově zaměřeny v charakteristice přesnosti 3, ale 
nelze na 100 % zaručit přímý průběh trasy mezi nimi. Proto je linie v charakteristice přesnosti 9. V 
trase se může nacházet další šachta (zaasfaltovaná, zarostlá, nepřístupná, zrušená, …), trasa se může 
vyhýbat různým objektům, může do ní být napojena jiná část vedení. Trasa může být změněna 
rekonstrukcí, přeložením.  

  
Dokumentace tras bude řešena v JVF 1.4.2.1 variantně:  

• Šachta je otevřena, oba krajní body trasy kanalizace (šachty včetně odtoku a přítoku) 
zaměřeny v charakteristice přesnosti 3 (poloha i výška), návaznost šachet je jednoznačná a 
jsou vzdáleny do 10 m (ve výjimečných případech i více – dle situace v terénu), přítoky a 
odtoky naznačují přímé propojení šachet a není pravděpodobné napojení jiných tras:  

o Atribut způsob pořízení TI: geodeticky – terestricky po záhozu  

o Charakteristika přesnosti v poloze: 3  

o Charakteristika přesnosti ve výšce: 3  

• Šachta je otevřena, oba krajní body trasy kanalizace (šachty včetně odtoku a přítoku) 
zaměřeny v charakteristice přesnosti 3 (poloha i výška), nelze s jistotou vyloučit možnost 
odchylky od přímé trasy, napojení přípojek:  

o Atribut způsob pořízení TI: geodeticky – terestricky po záhozu  

o Charakteristika přesnosti v poloze: 9  

o Charakteristika přesnosti ve výšce: 3  

• Šachtu nelze otevřít, jeden nebo oba krajní body trasy kanalizace (šachty bez zaměření 
odtoku a přítoku) zaměřeny v charakteristice přesnosti 3 (poloha), ale výšky odtoku a přítoku 
nelze změřit:  

1. Atribut způsob pořízení TI: přibližný zákres  

2. Charakteristika přesnosti v poloze: 9  

3. Charakteristika přesnosti ve výšce: 9  

4. trasa sítě umístěna výškově do výšky 0 m n. m.  

Zpracování rozdílných typů kanalizace (splašková, dešťová, jednotná) bude záležet na konkrétní 
situaci v areálu a kvalitě konkrétní sítě.  

Princip navrhovaného řešení vychází z toho, že při zachování předloženého popisu mapování, lze z 
odevzdané dokumentace jednoznačně rozlišit(identifikovat/selektovat) dílčí trasy kanalizace 
„geodeticky – terestricky po záhozu“ a naopak pořízené „přibližný zákres“ i když mají oba 
charakteristice přesnosti 9. A to právě dalším atributem jednotlivých prvků (geodeticky – terestricky 
po záhozu/přibližný zákres).  

Vyhledání a následné geodetické zaměření bude provedeno tak, aby vyhledané a zaměřené body 
vystihovaly průběh vedení, tzn. vyhledání a zaměření všech lomových bodů trasy a v přímých úsecích 
vyhledání a zaměření bodů v maximální vzdálenosti 10 metrů mezi jednotlivými body. Na obloucích 
musí být průběh vedení vyhledán a zaměřen v terénu tak, aby vyhledaná trasa byla vyznačena s 
maximální odchylkou 21 cm od skutečně vyhledané polohy sítě.  



U vícenásobných vedení (zjištěná poloha jednotlivého vedení TI je od zjištěné polohy sousedního 
prvku vedení vzdálena do 40 cm) vyznačí pracovník v terénu osu zjištěného koridoru, která bude 
následně geodeticky zaměřena. V ostatních případech se vyznačuje každý prvek sítě TI samostatně.  
  
V případě, že trasy sítí jsou neúplné, ať už z důvodu jejich nepřístupnosti pro jejich vyhledání nebo 
není jednoznačné, o jaký typ sítě se jedná, budou tyto informace uvedeny do atributů jednotlivých 
prvků, případně vyznačí problematická místa speciálním objektem, pro budoucí dořešení těchto 
problematických míst.  

Ve spolupráci se správcem TI budou domluveny vstupy na pozemky a zpřístupnění nástupních bodů 
(přípojkové a rozpojovací skříně, povrchové znaky apod.) 

 
V rámci mapování dat TI se v souladu s Technickou specifikací (Příloha č.1 SOD) provede:  

• vyhledávání inženýrských sítí (detektronicky), u kterých je to technicky možné,  

• zaměřování průběhů sítí klasickými geodetickými metodami – měření dat v terénu totálními 
stanicemi nebo technologiemi GNSS.  

Data budou mapována vždy ve 3. třídě přesnosti, v poloze i ve výšce, s informací o tzv. způsobu 
pořízení TI. 

Údaj o výšce bude pořizován v maximální možné míře a jen ve výjimečných případech, kdy je jeho 
pořízení významně neefektivní nebo nemožné, se nebude pořizovat.  

Mapovaná data budou validní z hlediska základních topologických pravidel sítí – viz Metodické 
návody a Metodika ČÚZK.  

  
Ochranná pásma TI  

K průběhům tras zaměřených sítí budou vyhotovena ochranná pásma. Pokud 
vlastník/správce/provozovatel dané TI nesdělí Zhotoviteli velikost ochranného pásma, budou pásma 
vytvořena od osy trasy vedení ve vzdálenostech:  

• u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně 1,5 m na obě strany,   

• u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 500 mm 2,5 m na obě strany,   

• u plynovodů a plynovodních přípojek umístěných v zastavěném území (tzv. intravilán) obce 1 
m na obě strany,  

• u plynovodů a plynovodních přípojek umístěných mimo zastavěné území (tzv. extravilán) 
obce 2 m na obě strany,  

• u podzemního komunikačního vedení činí 0,5 m na obě strany,  

• u podzemních kabelových elektrických vedení je 1 m na obě strany.  

• Teplovod: Ochranné pásmo činí 2,5 m a je vymezeno svislými rovinami vedenými po obou 
stranách zařízení na výrobu či rozvod tepelné energie ve vodorovné vzdálenosti měřené 
kolmo k tomuto zařízení a vodorovnou rovinou vedenou pod zařízením pro výrobu nebo 
rozvod tepelné energie ve svislé vzdálenosti, měřené kolmo k tomuto zařízení  

• Produktovody: ochranné pásmo činí 300 m od osy na každou stranu 

 

Kontrola nově pořízených dat TI  

• kontrola bude provedena délce 2% celkové délky mapované sítě, kontrolní úseky budou 
rozděleny rovnoměrně po délkách mapovaných sítí,  

• kontrola spočívá v nezávislém zaměření pouze povrchových znaků TI,  



• statistické testování bude provedeno dle ČSN 01 3410 pro 3. třídu přesnosti na hladině 

významnosti 5 %.  
  
 

Elaborát dat nového mapování TI tvoří:  

• Seznam souřadnic podrobných bodů,  

• Finální odsouhlasená datová sada konečných dat TI JVF DTM ČR dle požadavků definovaných 
Vyhláškou,  

• Přehledná mapa oblastí s vyhledanými sítěmi TI s vyznačeným problematických míst,  

• Technická zpráva,  

• Kontrolní záznamy z průběžných kontrol.   

 

Konsolidovaná a mapovaná data budou zpracována dle Přílohy č.1 k vyhlášce 393/2020 Sb. a 
schváleného ontologického katalogu a budou kategorizována dle JVF DTM verze 1.4.3. To znamená, 
že pro typy objektů TI nejsou vedeny v DTM JMK podrobné body, nejsou ani předávány v JVF a 
neplatí pravidlo o povinnosti ztotožnění lomových bodů začátků a konců liniových geometrií a hranic 
polygonů s podrobnými body, které platí v případě ZPS.  

 

6.3.5. Návrh nového mapování DI – rozsah, způsob (metody) 

Mapování DI komunikací obcí  

Mapování se bude provádět odvozením z pořízených dat ZPS z prvního projektu (OPPIK) a doplňující 
kombinací vyhodnocení LMS, ortofoto. Asi 1/2 tohoto rozsahu je pokryta i pasportem komunikací.  

Předpokládaný rozsah nového mapování DI: 1 109 km  

Základní parametry pro tvorbu dat DI  

• Geometrie prvků budou určeny souřadnicemi XYZ (3D data) na 2 desetinná místa (cm)  
o Souřadnicový systém S-JTSK  
o Výškový systém Bpv  

• Přesnost dat DI  
o základní střední souřadnicová chyba v poloze bude odpovídat 3. tř. př. (mxy = 0,14 m 

a ve výšce mh = 0,12 m) podle Vyhlášky o DTM kraje, a to u dat, která budou 
korespondovat s pořizovanými daty ZPS ve 3 tř. př 
  

Základní topologické parametry pro tvorbu dat DI  

• Liniové segmenty prvků budou ≥ 0,10m  

• Liniová data typu objektu „osa pozemní komunikace“ budou vedena formou lomené čáry 
(nebudou se vyskytovat oblouky, kružnice, křivky), jako jeden prvek (prvky nejsou rozložené 
na jednotlivé úsečky) a dále budou data vytvářet validní geometrickou silniční síť s křížením 
linií pouze na lomových bodech.  

• Liniová data ostatních typů objektů DI se mohou křížit pouze na lomových bodech. Výjimkou 
mohou být linie v různých úrovních k povrchu (s různou hodnotou level).  

• Nebudou se vyskytovat duplicitní prvky (např. bodové nebo liniové, v případě linií ani 
částečně překryté).  

  

Způsob mapování dat DI  



Data DI budou pořízena na základě následujících dostupných datových zdrojů:  

• Data silniční databanky ŘSD ČR  

• Pořízená data ZPS v projektu OPPIK  

• Zdrojová referenční data  

• Ortofotomapa  

Zpracována budou pouze data v rozsahu silnic místních komunikací obcí JMK. 

Pořízeny budou následující typy objektů DI:  

• Osa pozemní komunikace  

• Obvod pozemní komunikace  

• Obvod mostu  

• Ochranné pásmo silniční stavby  

 

V případě pořizování dat „osa pozemní komunikace“ bude provedeno zpřesnění a případné doplnění 
dle dat silniční databanky ŘSD ČR.  

Pro pořízení dat typu „Obvod pozemní komunikace“ a „Obvod mostu“ budou využita pořízená data 
ZPS v projektu OPPIK tak, aby hranice prvků ZPS a DI spolu korespondovala. V místech, kde nebudou 
k dispozici data ZPS, nebo kde průběh mapovaných objektů DI nebude odpovídat objektům ZPS, 
budou využita zdrojová referenční data.  

Pořízení dat typu „ochranné pásmo silniční stavby“ pro místní komunikace bude provedeno podle 
odpovídajících právních předpisů a metodik. 

Silniční ochranné pásmo bude sestrojeno v souladu s projednaným návrhem změn §30 odst. 3 zákona 
č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (v souvislosti s novelou 
zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon), kdy se pro účely určení silničního ochranného pásma 
zastavěným územím rozumí zastavěné území vymezené územním plánem nebo samostatným 
postupem podle stavebního zákona. S ohledem na vymezení zastavěného území může být ochranné 
pásmo zřízeno i pouze po jedné straně silnice.  

Určování ochranného pásma podle stávajícího znění legislativy je jednak velmi komplikované a také 
svou vazbou na vlastnictví nemovitostí platné jen k okamžiku náhledu do katastru nemovitostí. V 
případě předpokládaného přijetí novely stavebního zákona a dalších souvisejících zákonů, by takto 
určené ochranné pásmo bylo chybné. V případě, že změna přijata nebude, nedojde ke škodě, neboť 
ochranné pásmo sestrojené v rámci projektu bude stejně orientační, neboť pro správní řízení je musí 
ověřovat či konstruovat silniční správní úřad.  

V případě vazby na zastavěné území dle územního plánu lze toto pásmo upravovat jednoduše 
automaticky během užívání DTM.  

V průběhu projektu byla metodika zpracování typů objektů DI upřesňována, závěry jsou uvedeny v 
příloze č. 4.   

Data budou kategorizována dle JVF DTM verze 1.4.3  

Data budou ověřena ÚOZI.  

  

Elaborát  

Elaborát pořízených dat DI bude obsahovat:  

• Pořízená data DI ve formátu JVF DTM verze 1.4.3  



• Technickou zprávu, která bude obsahovat použité přístroje, metody a postupy, použité HW a 
SW prostředky a ostatní údaje  

 

 

6.3.6. Návrh procesu konsolidace a implementace dat do datového 
skladu DTM 

Žadatel zajistí zavedení a implementaci dat do datového skladu DTM souladu s přílohou č. 7 Výzvy a 
platnou legislativou. Zejména se bude jednat o postupné zavádění konsolidovaných nebo 
mapovaných dat do datového skladu IS DTM JMK. V rámci zavádění dat budou prováděny následující 
činnosti:  

• Kontroly konsolidovaných a mapovaných dat (struktury, topologie, atributů…).  

• Importy konsolidovaných a mapovaných dat do datového skladu IS DTM JMK.  

• Zavádění dat ZPS významných správců sítí do datového skladu IS DTM JMK, která budou 
nad rámec rozsahů konsolidovaných a mapovaných dat ZPS (data mohou být klasifikována do 
9. tř. př. podle Vyhlášky o DTM kraje).  

• Generování plošných dat ZPS.  

• Inicializace zavedených dat.  

Součástí bude i zpracování, konsolidace a implementace dílčích podkladových dat skutečného 
provedení změn ZPS po dobu jejich pořizování. Jedná se o činnosti v průběhu konsolidace a mapování 
dat ZPS, kdy jsou jednotlivé nastalé (nové) změny v tomto období pořizování dat zahrnuty do 
uvedených procesů tak, aby výsledné dílo obsahovalo aktuální data včetně těchto nových změn. 
Změny v území mohou nastávat přirozeným způsobem, např. stavební činností, a to v rozmezí 
okamžiku pořízení zdrojových referenčních dat až do okamžiku rutinního provozu DTM, kdy změny 
ZPS budou probíhat na základě platné legislativy formou zapracování jednotlivých aktualizací 
vložených stavebníkem (geodetem) prostřednictvím IS DMVS do IS DTM JMK.  

 

6.3.7. Návrh řešení pro uložení, správu a údržbu pořízených dat DTM 

Žadatel se zavazuje, že data DTM budou uložena v IS DTM JMK. Dále se zavazuje, že takto uložená 
data budou spravována prostřednictvím IS DTM JMK, tj. že správa, údržba a poskytování těchto dat 
bude prováděno pomocí nástrojů a komponent IS DMT JMK. Žadatel dále učiní všechny nezbytné 
kroky k naplnění jeho zákonných povinností plynoucích na něj jako na správce DTM, tj. že bude 
vykonávat správu a údržbu dat DTM, kterou je zejména míněna průběžná aktualizace dat spočívající v 

přebírání a zapracovávání změn a nových dat obdržených prostřednictvím IS DMVS.  

 

6.3.8. Rozsah mapování objektů ZPS (ha), které leží na 
nezdigitalizovaných plochách (NZha), ačkoliv tyto plochy byly 
digitalizovány do DTM v OP PIK (Dha) 

Rozsah je 0 ha. 

 

6.3.9. Prohlášení, že mapování ZPS nebude prováděno uvnitř 
zdigitalizovaných ploch (Zha) 

Žadatel prohlašuje, že mapování ZPS nebude prováděno uvnitř  zdigitalizovaných ploch (Zha). 



6.3.10. Prohlášení, že digitalizace DTI nebude prováděna na 
zdigitalizovaných prvcích (Zkm) 

Žadatel prohlašuje, že digitalizace DTI nebude prováděna na zdigitalizovaných prvcích (Zkm). 

 

6.3.11. Předběžné údaje o vlastnících DTI a rozsahu digitalizace 
objektů DTI v jejich majetku  

Tabulka 14 Předběžné údaje o vlastnících DTI a rozsahu digitalizace objektů DTI v jejich majetku 

  Počáteční 
stav 

digitalizace 
(km) 

Základní výstupy, 
kterých má být 

dosaženo realizací 
projektu (km) 

Dodatečné výstupy, 
kterých může být 
dosaženo realizací 

projektu (km) 

Maximální koncový stav 
digitalizace (km) 

CELKEM W = 4659,1 X = 4 586 Y = 0 Z = 9 245,1 

 

6.4. Shrnutí výstupů 

6.4.1. Souhrnné údaje o základním rozsahu předloženého projektu  

Tabulka 15 Souhrnné údaje o základním rozsahu předloženého projektu 

  Počáteční 
stav 

digitalizace 

Základní cíle/výstupy 
(indikátory), kterých má 
být dosaženo realizací 

projektu 

Metoda Základní koncový stav 
digitalizace 

Rozsah ZPS 
[ha]  C1= 56 514,4 

A2 = 15 499 Konsolidace 
C2 = 72 013,4 

B2 = 0 Mapování 

Objektů sítí TI 
[km]  

F1= 480  D2 = 2 009 Konsolidace F2 = 3 957 

E2 = 1 468 Mapování 

Objektů sítí DI 
[km]  

I1= 4 179,1  G2 = 0 Konsolidace I2 = 5 288,1 

H2 = 1 109 Mapování 

 

 

6.4.2. Souhrnné údaje o dodatečném rozsahu a maximálním rozsahu 
předloženého projektu  

Nerelevantní 

6.4.3. Způsob prokázání výstupů projektu 

Počáteční stav digitalizace objektů DTM vychází z hodnot výstupů projektu OP PIK, jehož prováděcí 
fáze byla ukončena 27. 10. 2023. Žádné další projekty, jejichž výstupem by byla digitalizace objektů 
DTM ve formátu JVF DTM, nebyly realizovány.  

Základní cíle/výstupy (indikátory), kterých má být dosaženo realizací projektu, byly nastaveny na 
základě vstupní analýzy. Výchozím podkladem této analýzy bylo dotazníkové šetření pro zjištění stavu 



připravenosti a potřeb digitalizace infrastruktury ve vlastnictví obcí a měst uložené všem vlastníkům 
infrastruktury v zákoně č. 47/2020 Sb. ve vazbě na vyhlášku č. 393/2020 Sb. o digitální technické 
mapě kraje. Dotazníkové šetření bylo zajištěno MPO ve spolupráci s kraji, Českým úřadem 
zeměměřickým a katastrálním a se Svazem měst a obcí ČR a Sdružením místních samospráv. Výstupy 
tohoto dotazníku jsou publikovány na internetu ZDE a současně jsou součástí přílohy č. 4 
“Priloha_4_dotazník_MPO.xlsx”.   

Následně proběhl výběr obcí a prioritizace dat, která je popsána v kapitole 6.2. Na dotazníkové 
šetření pak ještě navázal detailnější průzkum ze strany JMK, kdy byly jednotlivé položky a rozsahy 
objektů DTM upřesňovány s již konkrétními vybranými obcemi. Výsledky tohoto průzkumu jsou 
uvedeny v příloha č. 5 “Příloha_5_Analyza_dat.xlsx”.  

 

6.5. Splnění minimálních požadovaných rozsahů 

6.5.1. Zhodnotí naplnění minimálních požadovaných rozsahů digitalizace 
ZPS a DTI pro dané pásmo 

Pro Jihomoravský kraj bylo stanoveno pásmo 20–30. Pro toto pásmo jsou požadovány minimální 
rozsahy digitalizace ZPS a DTI následovně:  

  digitalizace ZPS minimálně (ha)  10 000 ha  

  digitalizace DTI minimálně (km)  1000 km  

V rámci projektu jsou navrženy tyto indikátory následovně:  

  digitalizace ZPS (ha)   15 499 ha  

  digitalizace DTI (km)   4 586 km  

Na základě toho můžeme konstatovat, že tyto požadavky jsou splněny.  

 

 

 

http://zde/


7. Standardy dat DTM a technické řešení projektu 

7.1. Standardy dat DTM 

Na území Jihomoravského kraje existuje poměrně velké množství stávajících dat (data významných 
nadregionálních správců TI, tak data stávajících technických map obcí), která budou využitelná pro 
tvorbu dat ZPS. Konkrétní výčet pořizovaných dat je uveden v kap. 6.3. Pořizovaná data ZPS, DI a TI, 
která budou konsolidována nebo mapována, budou kontrolována z pohledu přesnosti a úplnosti tak, 
aby výsledná data odpovídala požadavkům legislativy z oblasti DTM a byla v souladu s přílohou č. 7 
Výzvy. Kontrola přesnosti bude provedena v souladu v ČSN 01 3410. Tyto požadavky budou 
konkretizovány v zadávacích podmínkách a budou striktně vyžadovány a kontrolovány v průběhu 

celého projektu.  

 

7.1.1. Způsob naplnění požadavků na standardy dat DTM a technické 
řešení 

Zadavateli budou předány pořízená data ZPS, TI a DI ve formátu JVF DTM ve verzi v té době aktuální - 
1.4.x, na základě informací publikovaných na ČÚZK - JVF DTM (cuzk.cz). 

Data ZPS, TI a DI budou zpracována na základě a v souladu s dokumentem “Společná technická 
dokumentace Informační systém Digitální technické mapy kraje”. Tento dokument je uveden jako 
příloha č. 3 “Priloha_3_Společná-technická-specifikace-IS-DTM-kraje.pdf”.  

Topologické kontroly budou prováděny na základě a v souladu s dokumentem “Topologické kontroly 
IS DTM krajů”, který je součástí přílohy č. 2 “Priloha_2_Topologické kontroly IS DTM krajů v1.1.docx” 
a dle následujících pravidel:  

Kontrola topologické čistoty dat ZPS:  

• Kontrola základní topologie pořizovaných dat  

• V datech se nesmí vyskytovat  
o Duplicitní objekty (bodové nebo liniové) – kompletní ani částečné překrytí  
o Překryvy  
o Neexistence lomového bodu ve styku křížení linií umístěných ve stejné úrovni 

vzhledem k povrchu (stejná hodnota „level“)  
o Volné konce linií ve formě přesahů nebo nedotahů prvků.  
o Liniové segmenty prvků ≤ 0,05 m.  
o Oblouky, kružnice, křivky, resp. liniové objekty jsou tvořeny pouze úsečkami, 

případně jako lomené čáry (na sebe navazující sled úseček tvořící jeden objekt).  
o Konstrukční prvky objektů (vybrané liniové prvky) budou kresleny jako jeden prvek 

(úsečka nebo lomená čára), dokud nedojde ke změně charakteru objektu nebo k 
navázání na objekt stejného typu.  

Kontrola topologické čistoty dat TI:  

• Kontrola základní topologie pořizovaných dat  

• V datech se nesmí vyskytovat  
o Duplicitní objekty (bodové nebo liniové) – kompletní ani částečné překrytí  
o Neexistence lomového bodu ve styku křížení dané inženýrské sítě – výjimkou mohou 

být linie v různých úrovních k povrchu (s různou hodnotou level). V místech křížení s 
jinou inženýrskou sítí lomové body nebudou.  

o Příliš krátké liniové segmenty prvků  
o Oblouky, kružnice, křivky, resp. liniové objekty jsou tvořeny pouze úsečkami, 

případně lomenými čarami (na sebe navazující sled úseček tvořící jeden objekt)  

https://www.cuzk.cz/DMVS/JVF-DTM.aspx


• Jednotlivé segmenty daného úseku průběhu inženýrské sítě budou zakresleny jako jeden 
prvek úsečkou nebo lomenou čarou, dokud nedojde k větvení dané sítě (např. napojení 
přípojky) nebo obdobné skutečnosti  
 

Kontrola topologické čistoty dat DI:  

• Kontrola topologické čistoty dat typu „osa pozemní komunikace“ tak, aby data vytvářela 
validní geometrickou silniční síť s křížením linií pouze na lomových bodech  

• Kontrola klasifikace objektů ZPS, TI a DI dle JVF DTM  

• Kontrola naplnění povinných atributů podle JVF DTM  

•   

Data ZPS, TI a DI budou zpracována na základě a v souladu s dokumentem “Metodika pořizování, 
správy a způsobu poskytování dat digitální technické mapy”. Tento dokument je uveden jako příloha 
č. 7 “Priloha_7_Metodika-porizovani-spravy-a-zpusobu-poskytovani-dat-DTM.pdf”.  

 

7.1.2. Připravenost podkladů pro konsolidaci dat 

JMK v rámci přípravy projektového záměru provedl analýzu stavu stávajících dat. Na základě této 
analýzy identifikoval oblasti, ve kterých je žádoucí užít stávající datové sady a data a u nich provést 
konsolidaci, která dále přispěje ke zvýšení hodnoty této datové sady v souvislosti s novým pořízením 
dat v rámci realizovaného projektu. Definované datové sady, u nichž JMK předpokládá konsolidaci v 
souvislosti s realizací tohoto projektového záměru jsou podrobněji popsány v kapitole 6. JMK v rámci 
tohoto projektového záměru předpokládá konsolidaci vybraných datových sad v souvislosti s realizací 
a dodávkami nových dat a datových sad. Detail je obsažen v kapitole č. 6.  

7.1.3. Připravenost podkladů pro nové mapování 

JMK si v rámci přípravy projektového záměru zadal analýzu chybějících dat. Na základě této analýzy 
stanovil požadovaný rozsah pořizovaných dat, který je přiměřený finanční alokaci prostředků v rámci 
možnosti jejich čerpání v rámci této projektové žádosti a dále v rámci sledovaného cíle v této etapě 
budování DTM kraje. Detail je obsažen v kapitole č. 6.  

7.1.4. Popis finálních kontrol a importu pořízených dat ZPS a DTI do DTM 

Zavedení a implementace dat do datového skladu DTM bude v souladu s přílohou č. 7 Výzvy a 
platnou legislativou. Zejména se bude jednat o postupné zavádění konsolidovaných nebo 
mapovaných dat do datového skladu IS DTM JMK. V rámci zavádění dat budou prováděny následující 
činnosti:  

• Kontroly konsolidovaných a mapovaných dat (struktury, topologie, atributů…).  

• Importy konsolidovaných a mapovaných dat do datového skladu IS DTM JMK.  

• Zavádění dat ZPS významných správců sítí do datového skladu IS DTM JMK, která budou nad 
rámec rozsahů konsolidovaných a mapovaných dat ZPS (data mohou být klasifikována do 9. 
tř. př. podle Vyhlášky o DTM kraje).  

• Generování plošných dat ZPS.  

• Inicializace zavedených dat.  

   
Součástí bude i zpracování, konsolidace a implementace dílčích podkladových dat skutečného 
provedení změn ZPS po dobu jejich pořizování. Jedná se o činnosti v průběhu konsolidace a mapování 
dat ZPS, kdy jsou jednotlivé nastalé (nové) změny v tomto období pořizování dat zahrnuty do 
uvedených procesů tak, aby výsledné dílo obsahovalo aktuální data včetně těchto nových změn. 
Změny v území mohou nastávat přirozeným způsobem, např. stavební činností, a to v rozmezí  



okamžiku pořízení zdrojových referenčních dat až do okamžiku rutinního provozu DTM, kdy změny 
ZPS budou probíhat na základě platné legislativy formou zapracování jednotlivých aktualizací 
vložených stavebníkem (geodetem) prostřednictvím IS DMVS do IS DTM JMK.  

 

JMK se zavazuje, že:  

• při realizaci tohoto projektového záměru bude vycházet ze standardu IS DTM definovaného 
přílohou č. 7 Výzvy.  

• disponuje zkušeným projektovým týmem, který je uveden dále samostatně v této projektové 
žádosti, když dále pořízení datového obsahu bude řešeno dodavatelsky za odborného 
dohledu žadatele a nezávislého externího subjektu k tomu určenému.  

 

 

7.2. IT řešení 

7.2.1. Celková připravenost IT řešení IS DTM pro projekt 

V rámci realizovaného projektu OP PIK “Informační systém DTM Jihomoravského kraje” byl pořízen 
informační systém DTM JMK a implementován do žadatelem určeného prostředí, ze kterého je dále 
provozován. Architektura řešení tohoto informačního systému je v souladu s Přílohou č. 7 Výzvy a 
žadatel realizoval všechny povinné komponenty a části, které vycházejí z tohoto standardu a dále z 
platné legislativy související s realizací tohoto projektového záměru, tedy zejména v oblasti DTM.  

Pořízený IS DTM disponuje zejména těmito funkcionalitami a oblastmi řešení:  

• portál DTM kraje  

• mapový klient DTM pro veřejnost  

• klient pro kontrolu a editaci ZPS  

• administrační modul pro řízení procesů aktualizace TI a DI  

• klient pro výdej dat  

• metadatový klient  

• klient pro administraci  

• správa přístupů a uživatelů, vč. rozhraní na IdM KrÚ JMK  

• redakční systém  

• nástroj podpory majetkoprávních procesů staveb  

• statistika  

• rozhraní na IS DMVS  

• rozhraní pro Portál stavebníka  

• rozhraní pro příjem dat lokálních správců DTM na území kraje  

• rozhraní na IS ÚAP  

• rozhraní na Informační systém pro veřejné služby a služby veřejné správy INSPIRE (ISSI)  

• rozhraní na eSSL KrÚ JMK  

• rozhraní na ServiceDesk KrÚ JMK.  

   

Pro provoz IS DTM jsou užity stávající technologie a rozhraní v prostředí JMK, jakož i na úrovni 
národního eGovernmentu, tedy zejména:  

• ISZR  

• NIA  

• JIP/KAAS  

• Případně i eGSB, bude-li přes něj fungovat předávání dat s IS DMSV.  



   

Pořízení HW a souvisejícího SW pro provoz IS DTM  

JMK pro provoz IS DTM v rámci projektu OP PIK rozšířil infrastrukturní technologie ve svém 
technologickém centru o dostatečné kapacity, které zajišťují provoz IS DTM v prostředí žadatele 

nejméně po dobu udržitelnosti projektu.   

Řešení informačního systému DTM JMK je implementováno ve dvou geograficky oddělených 
technologických místnostech (instancích – provozní a záložní), v jejichž důsledku dojde k zajištění 
vysoce dostupného prostředí systémových prostředků pro běh IS DTM včetně možnosti převzetí 

služeb její druhou instancí v případě výpadku jednoho z prostředí technologických místností.  

Specifikace HW a SW platforem jsou kompletně uvedeny v dokumentu “Infrastruktura JMK”, který je 

přílohou č. 1 “Priloha_1_Infrastruktura JMK.xlsx”.  

 
 

7.2.2. Popis splnění požadavku na sdílení datového obsahu mezi 
krajskými informačními systémy pro editaci Digitální mapy veřejné správy 
ČR umožňující bezešvou správu objektů zasahujících správní území více 
krajů, respektive splnění požadavku na sdílení datového obsahu mezi 
krajskými informačními systémy a Veřejnoprávními subjekty (zejména IS 
DMVS). 

Vzhledem k tomu, že stavby, zařízení a další jevy vedené v DTM mohou bezešvě překračovat hranice 
krajů, musí IS DTM krajů umožňovat správu a aktualizaci objektů přesahujících hranice sousedního 
kraje. Aktualizace ZPS přes hranice krajů vychází z dokumentu KRS DMVS/DTM jako přílohy č. 8 

“Priloha_8_Procesy_přeshraniční_editace_ZPS_v2.0.pdf” a z následujících zásad:  

• Objekty DTM nejsou geometricky ani topologicky vázány na hranici kraje. Nejsou tedy uměle 
ukončovány/řezány hranicí kraje.  

• Editace objektů IS DTM kraje může zasáhnout do území sousedního kraje. V takovém případě 
editaci provede pracoviště toho kraje, jemuž byla dokumentace doručena (obvykle toho, na 
jehož území se nachází převažující část stavby).  

• Pro účely přeshraniční editace budou IS DTM a IS SVO poskytovat synchronizační službu, 
které umožní aktualizovat platný stav v oblasti přeshraniční změny, tak aby bylo možné 
provést korektně vstupní kontrolu aktualizační dokumentace, její zapracování nebo finální 
zplatnění. Proces synchronizace je popsán v kapitole Proces synchronizace ZPS.  

• Editace přes hranici kraje je prováděna standardním workflow. Editovány jsou všechny 
objekty v rámci dokumentace (oblasti editace). V případě rozsáhlých editací může být 
dokumentace rozdělena na více části po dohodě obou krajských pracovišť. Objektům jsou 
přidělena ID ze sekvence IS DTM kraje, který je vytvořil.  

• V případě, že editační oblast koliduje s aktuální oblastí editace na straně sousedního 
kraje/krajů, musí správce editací oblast upravit nebo aktualizaci pozdržet. Poznámka: IS DTM 
kraje prostřednictvím WFS služeb zpřístupní aktuální oblasti editace pro sousední kraje.  

• Po úspěšném dokončení editace a validace, včetně topologických kontrol, je provedena v 
rámci společného dvoukrokového zplatnění synchronizace editační změny do IS DTM 
sousedního kraje a návazně topologická validace v prostředí IS DTM sousedního kraje. V 
případě neúspěšné kontroly je změna vrácena správci editací do IS DTM kraje, který změnu 
vytvořil. Návazně musí být provedena synchronizace dat oblasti editace, oprava nedostatků a 
nová validace, synchronizace do IS DTM sousedního kraje a nová validace topologie v IS DTM 
sousedního kraje.  



• V oblastech na stycích více krajů budou provedeny synchronizace a topologické validace 
vícečetně v rámci společného dvoukrokového zplatnění. V případě, kdy dojde k rozdílnému 
výsledku topologické validace v IS DTM sousedních krajích, zašle IS DTM kraje, který provedl 
editaci, notifikaci správcům editací všech dotčených IS DTM krajů. Návazně dojde k 
manuálnímu prověření situace, synchronizaci dat oblasti editace a opakování validačního a 
synchronizačního cyklu (Individuální řešení chyb).  

• Editace je z hlediska IS DTM kraje, který provádí editaci, dokončena, zplatněna a 
historizována v okamžiku úspěšné validace ve všech dotčených IS DTM krajů, tj. úspěšné 
proběhnutí společného dvoukrokového zplatnění. Poznámka: Z pohledu správce editace 
sousedního kraje se „cizí“ editace chová obdobně jako vlastní aktualizační změna po 
dokončení editace editorem. Objeví se v seznamu editací pro zplatnění pro správce editací. 
Na rozdíl od běžné editační změny validace a následné zplatnění bude prováděno 
automaticky prostřednictvím volání služeb IS DTM kraje.  

  
Aktualizace ZPS v rámci vymezených oblastí smluvně svěřených jinému správci bude probíhat 
identicky jako editace přes hranice krajů, s tím rozdílem, že pro SVO je „nadřazený“ kraj vždy 
přeshraničním subjektem. To znamená, že SVO zplatňuje každou změnu na svém území minimálně s 
tímto krajem (tj. v případě změny uvnitř území SVO). Informační systémy správců vymezených oblastí 
musí podporovat webové služby nezbytné pro zajištění přeshraniční editace dle schémat Workflow 
diagram Podání a Příjem geodetické aktualizační dokumentace ZPS a Workflow diagram Zplatnění 
změn geodetické aktualizační dokumentace ZPS.  

 

 

7.2.3. Deklarace 

Žadatel deklaruje, že má k dispozici celkové IT řešení projektu ve smyslu komplexního funkčního 
celku HW, SW, správy zařízení a předpokládá využití zkušeností z jeho provozu.   



8. Personální zajištění projektu 
Důležitou součástí každého úspěšného projektu je zajištění kvalitního projektového týmu složeného z 
kompetentních osob po dobu celého projektového cyklu. Projektový cyklus zaznamenává život 
projektu od jeho vzniku až po jeho uzavření, tedy celý proces od promyšlení projektového záměru a 
nalezení vhodného zdroje financování až po samotnou realizaci projektu a uvedení jeho výstupu do 
provozu.  

Projektový tým, který byl určen pro řízení předkládaného projektu, byl sestaven s ohledem na 
význam, zaměření a cílové skupiny. Dále také s ohledem na výši rozpočtu projektu a harmonogram 
realizace. Především však byl sestaven s ohledem na aktivity a oblasti, které je nezbytné v rámci 
předkládaného projektu zajistit a řídit, a také na rizika související s realizací projektu a na jejich 
eliminaci. Projektový tým byl sestaven již v přípravné fázi projektu s cílem zajistit jeho 
bezproblémovou přípravu, realizaci a následný provoz. Jednotliví členové jsou na dané pozice 
vybíráni velmi pečlivě, aby byla zajištěna bezproblémová spolupráce a komunikace napříč všemi 
fázemi projektu. Veškeré osoby zapojené do projektu mají adekvátní kvalifikační předpoklady a 
zkušenosti s činnostmi, které v rámci projektu zastávají. V případě, že bude kterýkoliv člen 
projektového týmu nucen uvolnit své místo, je žadatel připraven rychle najít adekvátního nástupce. 

Projektový tým, složený ze zaměstnanců dotčených odborů KrÚ JMK, řídí projektový manažer (po 
dobu přípravy a realizace projektu), který je osobou odpovědnou za na naplňování procesů po dobu 
přípravu a realizaci projektu a současně je primární osobou pro komunikaci s poskytovatelem 
finanční podpory. Složení projektového tým se v průběhu projektu může měnit, v závislosti na 
potřebách projektu, resp. přirozené fluktuaci. JMK počítá se zapojením externích odborných kapacit 
při realizaci projektu: 

• Podpora projektového řízení 

• Dohled nad kvalitou dat 

• Administrátor veřejných zakázek 

Proces řízení projektu obecně podléhá působnosti vnitřních předpisů krajského úřadu. JMK zajistí 
kontinuitu fungování projektového týmu a také zastupitelnost jednotlivých členů.  

Zaměstnanci KrÚ JMK se projektu budou věnovat v rámci své běžné pracovní činnosti. Veškeré 
personální náklady na projekt tak budou hrazeny ze mzdových prostředků KrÚ JMK. 

 



 

Tabulka 16 Management projektu – Realizační tým 

Role na 
projektu  

Jméno  Útvar  Pracovní pozice  Rozsah zapojení Stručný popis odpovědnosti 

Projektový 
manažer 

Ing. Vladimír 
Klimeš  

odbor 
informatiky  

koordinátor 
DTM/ GIS  

průběžně 
průměrně 0,3 
FTE  

V realizační fázi projektu do náplně a odpovědnosti této role patří 
celkové řízení projektu a dodavatelů a zajištění potřebné 
součinnosti v rámci organizační struktury KÚ JMK.  

Podpora 
projektového 
řízení 

externí 
dodavatel  

NA NA NA Připravuje podklady pro činnosti v odpovědnosti projektového 
manažera. Vede registr rizik, změn, problémů a otevřených otázek. 
Dohlíží nad dodržováním postupu prací a termínů, realizaci 
projektových prací v souladu s uzavřenými smlouvami. Zajišťuje 
měsíční reporting projektu. Kontroluje dodržování odsouhlasených 
metodik a postupů. Zastupuje Objednatele vůči dodavatelům 
jednotlivých částí projektu. Řeší další záležitosti v rámci řízení 
projektu, které nemůže zajistit projektový manažer.  

Garant 
rozsahu a 
kvality 
pořizovaných 
dat 

Ing. Vladimír 
Klimeš  

odbor 
informatiky  

koordinátor 
DTM/GIS  

průběžně-
průměrně 0,2 
FTE  

Odsouhlasuje návrh zpracovaného rozsahu pořízených dat. Zjišťuje 
informace o dostupných datech ZPS, TI a DI na území kraje.  
Zpracování doporučení pro řešení způsobu samostatného 
pořizování dat. Kontroluje činnosti dodavatele dat. Zajišťuje další 
činnosti související s pořizováním dat a dohled nad kvalitou dat. 

Dohled nad 
kvalitou dat 

externí 
dodavatel  

NA NA NA Zajišťuje potřebné činnosti a podklady pro Garanta rozsahu a kvality 
pořizovaných dat v odsouhlaseném rozsahu.  

Ekonom 
projektu 
(Finanční 
manažer) 

Ing. Gabriela 
Novosádová  

odbor 
regionálního 
rozvoje  

referentka 
rozvojových 
programů-
ekonomka  

dle potřeby 
průměrně 0,05 
FTE  

Plánuje a koordinuje čerpání dotací. Sleduje dodržování 
rozpočtových pravidel, tvorbu a prezentaci cash-flow a dalších 
požadovaných finančních ukazatelů. Vykazuje stav čerpání 
finančních prostředků. Zajišťuje potřebné finanční zdroje pro 
realizaci a provoz projektu. Dohlíží na správnost vystavených 
objednávek a smluv s dodavateli po finanční stránce.  

Administrátor Ing. Roman odbor 
regionálního 

investiční dle potřeby 
průměrně 0,05 

Zajišťuje zpracování požadované dokumentace dle parametrů 
požadovaných výzvou. Kompletace požadované dokumentace. 



dotace Říha  rozvoje  referent  FTE, navýšení v 
době zpracování 
ZoR, ŽoP, ŽoZ   

Kontrola žádosti o podporu a všech povinných příloh před 
podáním.   Příprava dokumentace k podpisu statutárnímu zástupci. 
Průběžný dohled, zpracování monitorovacích zpráv a administraci 
projektu dle požadavků výzvy a pravidel pro žadatele.  

Administrátor 
VZ (interní) 

Mgr. Jakub 
Váňa  

odbor 
investic  

vedoucí 
oddělení 
veřejných 
zakázek  

Po dobu 
přípravy a 
realizace VZ 

Zajišťuje výběr externího administrátora VZ. Dohlíží na realizací 
ostatních VZ. Zajišťuje právní garanci při schvalování VZ v orgánech 
kraje.  

Administrátor 
VZ 

Externí 
dodavatel 

NA NA Po dobu 
přípravy a 
realizace VZ 

Příprava a administrace veřejných zakázek v rámci projektu.   

 

Pozn. FTE - Full time equivalent (pracovní úvazek)  

 

Tabulka 17 Struktura v provozní fázi 

Role na projektu Odbor 

Koordinátor projektu Odbor informatiky 

Ekonom projektu (Finanční manažer) Oddělení rozvojových programů 

Garant správy dat Odbor informatiky  
Oddělení územního plánování 
Oddělení rozvoje dopravy 

Administrátor dotace Oddělení rozvojových programů 

 

 



9. Harmonogram projektu 
Projekt realizován v rámci tří etap. 

Začátek realizace projektu je stanoven na 1. 12. 2023. Konec realizace projektu je stanoven na 31. 12. 2025. 

Fáze přípravy 

Jednou ze stěžejních věcí celého procesu je kvalitní projektový záměr, který bývá v rámci přípravné fáze sestaven. V této fázi jsou dále zpracovány všechny 
potřebné podklady – dokumentace, studie proveditelnosti a žádost o dotaci včetně shromáždění všech povinných příloh. Také je sestaven kompetentní 
projektový tým, který je odpovědný za naplnění všech klíčových aktivit a samotnou realizaci projektu. Díky tomu tak může být žádost o dotaci odevzdána dle 
požadavků výzvy. 

Fáze realizace 

V realizační fázi budou provedeny aktivity směřující k naplnění cílů projektu. Během realizační fáze také proběhne výběrové řízení na dodavatele, resp. 
zhotovitele. Délka procesu výběru dodavatele, resp. zhotovitele je plánovaná na měsíce. Výběrové řízení bude ukončeno podpisem smlouvy o dílo, po 
kterém bude následovat zhotovení a dodání předmětu této smlouvy dle stanovených podmínek. Následně bude zahájen zkušební a poté plný provoz. 
Realizační fáze nebude rozdělena do více etap, projekt bude realizován jako celek. Po ukončení této fáze bude zpracována ZoR spolu se ZŽoP. V průběhu 
realizace projektu bude zajištěna potřebná publicita projektu. Po ukončení realizační fáze bude probíhat doba povinné udržitelnosti projektu. 

Všechny fáze jsou přehledně zobrazeny v následující tabulce. Ganttův diagram obsahuje nejen všechny fáze, ale i termíny jednotlivých aktivit, ze kterých je 
projekt složen. V tabulce níže je uveden reprezentativní výčet předpokládaných aktivit. V rámci zpracování harmonogramu byly zohledněny možnosti 
žadatele a případná rizika (např. doby zadávacích řízení, prodlevy se zpracováním, finalizací, kontrolou a schválením zadávacích podmínek atd.). 
Harmonogram projektu je tedy nastaven v reálné variantě. 

 

Faktická realizace tohoto projektového záměru spočívá v souběžném pořizování dat ZPS, TI a DI, kdy jednotlivé formy jejich pořizování mohou běžet 
současně. V závěru projektu budou tato aktiva sestavena do společného celku, což zahrnuje zejména zpřístupnění pořízených dat prostřednictvím 
pořízeného informačního systému. Etapy jsou proto navrženy tak, aby bylo možné průběžně financovat a prokazovat realizované výstupy. V rámci 
jednotlivých etap budou probíhat následující činnosti:  

 

Etapa I. 

• Zpracování prováděcí dokumentace pořízení dat DTM  



• Zpracování plánu kontrol  

• Konsolidace ZPS po jednotlivých území obcí  

• Konsolidace TI po jednotlivých území obcí  

• Mapování TI po jednotlivých území obcí  

• Mapování DI po jednotlivých území obcí  

• Průběžné kontroly dat dle plánu kontrol  

• Kontroly a zavádění dat so IS DTM JMK  

Etapa II. 

• Konsolidace ZPS po jednotlivých území obcí  

• Konsolidace TI po jednotlivých území obcí  

• Mapování TI po jednotlivých území obcí  

• Mapování DI po jednotlivých území obcí  

• Průběžné kontroly dat dle plánu kontrol  

Etapa III. 

• Konsolidace ZPS po jednotlivých území obcí  

• Konsolidace TI po jednotlivých území obcí  

• Mapování TI po jednotlivých území obcí  

• Mapování DI po jednotlivých území obcí  

• Průběžné kontroly dat dle plánu kontrol  

• Finální kontrola a harmonizace dat v IS DTM JMK  

 

 



Tabulka 18 Přehledový harmonogram 

Aktivita Období 

Přípravná fáze 

Zpracování technické specifikace projektu 4/2023 – 6/2023 

Zpracování projektové žádosti o podporu včetně příloh dle požadavků výzvy  7/2023 – 9/2023 

Podání žádosti o dotaci a hodnocení Od 10/2023 

Výběrová řízení na pořízení dat 12/2023 – 2/2024 

Realizační fáze 

Realizace digitalizace 3/2024 – 12/2025 

I. Etapa 12/2023 – 10/2024 

II. Etapa 11/2024 – 5/2025 

III. Etapa  6/2025 – 12/2025 

Ukončení realizační fáze projektu 31. 12. 2025 

Provozní fáze 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabulka 19 Předpokládaný harmonogram projektu 

Fáze 
Aktivita 

4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 … 10 11 … 5 6 … 11 12 1 

23 23 23 23 23 23 23 23 23 24 24 24 … 24 24 … 25 25 … 25 25 26 

P
ří

p
ra

vn
á 

fá
ze

 Zpracování technické specifikace             …   …   …    

Zpracování projektové žádosti              …   …   …    

Podání žádosti o dotaci a hodnocení             …   …   …    

Výběrová řízení na pořízení dat             …   …   …    

R
e

al
iz

ač
n

í f
áz

e Realizace digitalizace – I. etapa             …   …   …    

Realizace digitalizace – II. etapa             …   …   …    

Realizace digitalizace – III. etapa             …   …   …    

Ukončení realizace projektu             …   …   …    

P
ro

vo
z 

Provoz             …   …   …   + 

 

 

 

 



10. Analýza rizik 
Rizika projektu zahrnují všechna ta, která mohou v průběhu všech fází nastat, a která by případně mohla ohrozit projekt a jeho správné naplnění. Mezi 
klíčová rizika jsou zahrnuta ta, která by mohla ohrozit cíl, dobu a náklady projektu. Rizika nejčastěji nastávají kvůli změnám v projektu, kvůli špatné 
komunikaci mezi osobami podílejícími se na průběhu projektu, a také v důsledku změn vnějších okolností a podmínek. Ve fázi plánování je tedy nutná 
prevence rizik, jejich identifikace a také eliminace, a to s cílem předejít případným problémům. 

Při sestavování možných rizik a metod jejich eliminace byly využity znalosti a zkušenosti celého projektového týmu. Zpracovaný seznam rizik není 
samozřejmě finální – jedním z úkolů vedoucího projektu je tento seznam během životního cyklu projektu vyhodnocovat a aktualizovat a potenciální rizika na 
projektu řídit (tj. přijímat opatření pro eliminace vzniku rizika nebo minimalizace dopadu rizika). 

Identifikovaná rizika jsou níže vyjmenována, stručně popsána  

• Závažnost, dopad rizika: 1 – zanedbatelný, 2 – nízký, 3 – střední, 4 – závažný, 5 – kritický 

• Pravděpodobnost výskytu: 1 – téměř vyloučené, 2 – příležitostné, 3 – pravděpodobné, 4 – téměř jisté, 5 – jisté 

• Eliminace vzniku, případně minimalizace dopadu rizika – doporučení odpovídajících aktivit a činností 

 
 

Tabulka 20 Analýza rizik 

Kategorie a název rizika, 
fáze projektu 

Závažnost, 

dopad rizika 

Pravděpodobnost 

výskytu 

Eliminace vzniku, případně minimalizace dopadu rizika 

Legislativní a právní rizika 

Nedodržení legislativy ČR a 
EU 

5 1 Žadatel se seznámil s podmínkami právních norem ČR a EU, nejasnosti byly 
konzultovány s externí poradenskou agenturou, která bude všechny kroky 
žadatele při realizaci i udržitelnosti projektu kontrolovat, aby nedošlo k porušení 
právních norem 

Eliminace: Kvalitní zpracování zadávací dokumentace, zajištění právní podpory 
projektu 

Nedodržení pravidel 
programu 

5 1 Žadatel se detailně seznámil s podmínkami Programu, které je nutné dodržet ve 
všech fázích projektu. Navíc žadatel spolupracuje s externí poradenskou 
agenturou, díky čemuž je naplnění podmínek více kontrolováno. Žadatel bude 



navíc komunikovat s poskytovatelem dotace a vše bude konzultovat. Bude tak 
docházet ke dvojí kontrole, díky které se nedodržení Podmínek nepředpokládá. 

Eliminace: Kvalitní projektový tým, aktivní komunikace s řídícím orgánem, 
zkušenost s dotačními projekty 

Nedodržení pokynů pro 
zadávání VZ 

5 1 Žadatel spolupracuje s externí poradenskou agenturou, která bude zodpovídat za 
přípravu a realizaci výběrového řízení. Agentura má řadu let zkušeností a mnoho 
referenčních zakázek s obdobnými projekty. Její odborná kvalifikace je tak 
dostatečnou zárukou k eliminaci tohoto rizika. 

Eliminace: Kvalitní zpracování zadávací dokumentace, zajištění právní podpory 
projektu 

Porušení zákona o střetu 
zájmů 

5 1 Všechny použité finance v rámci projektu budou doloženy finančními doklady, 
dokumenty, které budou uchovány a k dispozici k nahlédnutí. Dalším krokem je 
transparentní výběrové řízení dle stanovených pravidel. 

Eliminace: Kvalitní zpracování dokumentace, zajištění právní podpory projektu 

Finanční rizika 

Nepřidělení dotace 4 2 Riziko neobdržení dotace bylo minimalizováno kvalitní přípravou žádosti o dotaci 
a spoluprací s externí poradenskou agenturou, která má řadu zkušeností 
s přípravou obdobných projektů.  

Eliminace: Kvalitní projektový tým, aktivní komunikace s řídícím orgánem, 
zkušenost s dotačními projekty. 

Překročení rozpočtovaných 
cen 

4 2 Rozpočet projektu byl sestaven na základě průzkumu trhu s dostatečným 
časovým předstihem, tudíž byl kladen důraz na jeho precizní a odbornou 
přípravu. Zároveň bude dodavatel pečlivě vybrán na základě výběrového řízení 
a umělé navyšování rozpočtu bude ošetřeno i smluvně. 

Eliminace: Kvalitní sestavení rozpočtu, smluvní ošetření cen, Ceny do rozpočtu 
stanoveny dle průzkumu trhu. 

Nedostatek vlastních 
finančních prostředků na 

5 1 Žadatel si je plně vědom formy financování, rozpočet projektu byl sestaven 
s ohledem na reálné možnosti žadatele předfinancovat a také spolufinancovat 



předfinancování projektu projektové výdaje. Spolufinancování a předfinancování bude zajištěno z rozpočtu 
žadatele. 

Eliminace: Zajištění finančního krytí / alokace odpovídající částky na 
předfinancování projektu z rozpočtu JMK při jeho přípravě. 

Překročení provozních 
nákladů uvedených ve studii 

4 2 Rozpočet projektu byl sestaven na základě průzkumu trhu s dostatečným 
časovým předstihem, tudíž byl kladen důraz na jeho precizní a odbornou 
přípravu. 

Eliminace: Ceny stanoveny dle průzkumu trhu; zajištění dodatečných vlastních 
zdrojů JMK. 

Neuznání části způsobilých 
nákladů poskytovatelem 
dotace 

5 1 Žadatel se detailně seznámil s podmínkami Programu, které je nutné dodržet ve 
všech fázích projektu. Navíc žadatel spolupracuje s externí poradenskou 
agenturou, díky čemuž je naplnění podmínek více kontrolováno. Žadatel bude 
navíc komunikovat s poskytovatelem dotace a vše bude konzultovat. Bude tak 
docházet ke dvojí kontrole, díky které se nedodržení Podmínek nepředpokládá. 

Eliminace: Kvalitní projektový tým, aktivní komunikace s řídícím orgánem, 
zkušenost s dotačními projekty. 

Nedostatek zdrojů na 
kofinancování 

5 1 Žadatel si je plně vědom formy financování, rozpočet projektu byl sestaven 
s ohledem na reálné možnosti žadatele předfinancovat a také spolufinancovat 
projektové výdaje. Spolufinancování a předfinancování bude zajištěno z rozpočtu 
žadatele. 

Eliminace: Dostatek vlastních finančních prostředků, Zajištění finančního krytí / 
alokace odpovídající částky na předfinancování projektu z rozpočtu JMK při jeho 
přípravě. 

Personální / organizační rizika 

Nedostatečné personální 
zajištění 

4 2 Projektový tým byl sestaven pečlivě již na začátku zpracování studie 
proveditelnosti. Pro všechny potřebné pozice byly zajištěni dostatečně 
kvalifikovaní pracovníci. V případě potřeby bude během realizace navýšen počet 
členů týmu. 

Eliminace: Navýšení kapacit členů týmu pro projekt, zajištění externích odborných 



kapacit. 

Fluktuace členů 
projektového týmu 

4 2 Projektový tým je sestaven z pracovníků, kteří jsou na svých pozicích již 
dlouhodobě. Pokud se během kterékoli fáze dojde k odchodu člena týmu, ten 
bude okamžitě nahrazen dalším stejně kvalifikovaným. Pro hladký průběh předání 
práce na projektu budou tyto pečlivě zaznamenávány. 

Eliminace: Členové týmu jsou dlouholetí zaměstnanci KrÚ; procesy náboru 
nových zaměstnanců jsou standardizované. 

Administrativní rizika 

Dlouhé administrativní/ 
schvalovací procesy na 
straně zadavatele 

4 1 Délku trvání administrativních procesů nemá žadatel ve své moci příliš ovlivnit. 
Administrativní procesy mají často jasně dané termíny. Jediným způsobem je 
dodržování všech pravidel, aby se tento proces neprodlužoval nutným doplněním 
a dovysvětlováním. 

Eliminace: Dodržování interních pravidel KrÚ JMK; dohled nad realizací projektu 
radním odpovědným za ICT 

Projektová 

Změna pravidel a metodik 5 1 Změna pravidel a metodik by podle svého charakteru mohla projekt citelně 
zasáhnout. V extrémním případě by mohla ohrozit i samotnou způsobilost 
záměru. Jedná se však o velmi nepravděpodobný scénář ze strany poskytovatele. 

Eliminace: Pravidelné sledování aktualit poskytovatele 

Změna požadavků JMK 

na předmět projektu 

4 2 Technické řešení projektu bylo zpracováno s dostatečným předstihem ve 
spolupráci všech členů týmu a po pečlivé konzultaci s investorem. Návrh projektu 
odpovídá požadavkům. 

Eliminace: Věcná specifikace vznikla ve spolupráci všech dotčených útvarů KrÚ 
JMK 

Nekvalitní administrace 
projektu 

4 2 Projektový tým byl sestaven z odborníků z praxe, kteří mají dlouholeté zkušenosti 
v oboru. Žadatel navíc spolupracuje s externí poradenskou agenturou, která má 
zkušenosti se zpracováním i řízením projektových žádostí. 

Eliminace: PM má zkušenosti s řízením projektů; Odbor regionálního rozvoje má 



dlouholeté zkušenosti s projekty z ESIF 

Nekvalitní projektové řízení 4 1 Projektový tým byl sestaven z odborníků z praxe, kteří mají dlouholeté zkušenosti 
v oboru. Žadatel navíc spolupracuje s externí poradenskou agenturou, která má 
zkušenosti se zpracováním i řízením projektových žádostí. 

Eliminace: PM má zkušenosti s řízením projektů; v případě potřeby výměna PM za 
jinou osobu 

Nedodržení MI projektu 4 2 Dodržení indikátorů je stěžejní pro následné schválení žádosti o platbu a celkový 
úspěch získání dotace. V případě nedodržení hrozí sankce, které by žadatel musel 
hradit ze svých zdrojů. 

Eliminace: Kvalitní projektový tým, aktivní komunikace s řídícím orgánem, 
průběžná kontrola výstupů práce dodavatelů; smluvní sankce 

Časová rizika 

Prodloužení realizace VZ 4 2 Nepřesně zpracovaná zadávací dokumentace, případné nedostatečné smluvní 
ošetření může vést k prodlužování realizace. To může ohrozit i celý harmonogram 
projektu, což může mít vliv na jeho schválení v plné výši. 

Eliminace: Kvalitní zpracování zadávací dokumentace, zohlednění možných 
časových a obstrukčních rizik při návrhu harmonogramu realizace projektu 

Nedodržení termínu 
dosažení cílů a MI projektu 

4 2 V rámci přípravy projektu byl sestaven projektový tým a sestaven harmonogram 
všech činností a etap, které společně vytváří realizaci projektu. Všechny části 
harmonogramu byly konzultovány jak v rámci projektového týmu a jeho schůzek, 
ale i s externím poradcem, který má zkušenosti a dokáže odhadnout, jak dlouho 
budou určité kroky a etapy trvat a s jakou časovou rezervou počítat.  

Eliminace: Kvalitní projektový tým, aktivní komunikace s řídícím orgánem, 
průběžná kontrola výstupů práce dodavatelů; smluvní sankce. 

Technická rizika 

Nedostatečná HW a síťová 
infrastruktura 

4 2 Nedostatečná HW a síťová infrastruktura by vedla k dodatečným nákladům 
projektu a ohrozila by dokončení projektu v rámci stanovenému harmonogramu. 

Eliminace: Požadavky zpracovány na základě odborné externí analýzy; konzultace 



s ostatními kraji; navýšení potřebných zdrojů z rozpočtu JMK 

Zpracování dat 

Nekvalitní mapování   Nekvalitní vstupní data by ohrozila samotný smysl celého projektu, jelikož by 
nebylo možné je v praxe spolehlivě využívat. 

Eliminace: Průběžná kontrola výstupů práce dodavatele; smluvní sankce 

Poškození / zničení dat   Poškození nebo zničení dat by vedlo hlavně k prodloužení doby realizace a 
nedodržení harmonogramu projektu. 

Eliminace: Nastavení procesů kontroly oprávnění přístupu a zálohování 

 
Na závěr provedené analýzy lze konstatovat, že na úspěch tohoto projektu, stejně jako na úspěch jiných projektů, má vliv celá řada faktorů, které mohou 
významným způsobem ovlivnit zdárnost jeho realizace a dokončení. Závažnost většiny zkoumaných rizik je vysoká, pravděpodobnost jejich výskytu je však 
malá až téměř vyloučená, a proto je jejich reálný dopad na projekt taktéž malý. S ohledem na uvedené skutečnosti je rizikovost realizace tohoto projektu 
malá až střední. Zároveň tato rizikovost může být z velké části eliminována kvalifikací a zkušenostmi žadatele a členů týmu a prací týmu jako celku. 



 

11. Majetek 

11.1. Dlouhodobý majetek  

Žadatel nepředpokládá, že by do projektu vstupoval dlouhodobý investiční majetek v současné době 
vlastněný žadatelem či jiným subjektem. V rámci projektu se předpokládá logická návaznost na 
existující infrastrukturu, tzn. Technologické centrum JMK a fungující aplikace, se kterými musí být 
řešení kompatibilní.   

V rámci projektu se ve všech případech majetku jedná o majetek dlouhodobý. Dále se podle povahy 
rozlišuje na majetek hmotný (DHM) a nehmotný (DNM). Majetek bude po pořízení zaveden do 
majetku kraje. Náklady, které mají provozní charakter (údržba, poplatky z důvodu provozu) nejsou za 
majetek považovány. Všechen pořizovaný majetek bude v projektu tvořit dlouhodobý nehmotný 
majetek (mapová data).  

 

11.2. Plán investičních výdajů v realizační fázi projektu 

Realizací projektu dojde k pořízení dlouhodobého nehmotného majetku v celkové výši 81 881 969,62 
Kč bez DPH. Žadatel má zajištěno finanční krytí na předfinancování projektu.  

 

Data  

Pořízení dat vytváří jedinou položku investičního nehmotného majetku. V rámci tohoto projektu 
pojem „pořízení dat“ zahrnuje jejich sběr, digitalizaci, konsolidaci a validaci včetně potřebných 
kontrol a převedení do datového formátu DTM. Procesy pořízení dat a věcný obsah je blíže uveden v 
předchozích kapitolách. Data zahrnují:  

• Digitální technickou mapu – ZPS (základní prostorová situace)  

• Digitální technickou mapu – DI (dopravní infrastruktura)  

• Digitální technickou mapu – TI (technická infrastruktura)  

 

V rámci investičních nákladů vstupuje do projektu také položka Dohled nad kvalitou dat. Jedná se o 
průběžnou kontrolou kvality pořizovaných veškerých prostorových dat v rámci projektu včetně 
nastavení obsahu, rozsahu a způsobů provádění této kontrolní činnosti. Jedná se odborné 
konzultační služby a o kontrolní a dozorovou činnost pro zajištění komplexní kvality pořizovaných dat 
Základní prostorová situace (dále jen „ZPS“), Dopravní infrastruktura (dále jen „DI“) a Technická 
infrastruktura (dále jen „TI“) veřejné správy v souladu s legislativou a relevantními dokumenty, 
zejména Vyhláškou č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě kraje (dále jen „Vyhláška“) a 
požadavky Objednatele. 

 

Vyčíslení všech investičních nákladů spojených s pořízením dlouhodobého (hmotný; nehmotný) 
majetku a se všemi nutnými materiálovými dodávkami vážícími se k majetku pořízenému dotací jsou 
uvedeny v následující tabulce:  

   

 

 



 

Tabulka 21 Seznam majetku 

Položka majetku  
Typ 
majetku  

Životnost v 
letech  

Počet kusů  

Předpoklad. 
pořizovací hodnota 
majetku v Kč bez 
DPH  

Nově pořízená a 
konsolidovaná data 
(soubor majetku)  

DNM  5  1  79 573 051 Kč 

Dodavatel dohledu nad 
kvalitou dat 

DNM 2 1 2 000 000 Kč 

CELKEM  81 573 051 Kč  

 

Reinvestice  

Nejsou v rámci realizovaného projektového záměru plánovány.  

   

Životnost majetku a stanovení zůstatkové hodnoty  

Životnost pořizovaného majetku je uvedena v tabulce výše, v době udržitelnosti žadatel 
nepředpokládá nutnost reinvestice. Zůstatková hodnota majetku ke konci referenčního období je 0 
Kč.  

   

Pronájem majetku třetím osobám, předpokládané termíny změn  

Pořízený majetek ve vlastnictví příjemce nebude převeden, zapůjčen nebo pronajat třetím osobám či 
partnerům. Majetek bude umístěn na území JMK. Předpokládané změny a termíny se zavazuje 
žadatele realizovat v souladu s pravidly Výzvy a v takových termínech, které umožní jejich řádné 
posouzení.   

 

 



 

12. Způsob stanovení cen do rozpočtu projektu (průzkum 
trhu) 
Stanovení cenové náročnosti na pořízení dat na základě indikativních nabídek. Při tvorbě cen 
použitých do rozpočtu projektu, žadatel vychází z průměru jednotkových cen ze šesti nabídek níže. 
Podrobná podoba cenového průzkumu je součástí příloh žádosti o dotaci. 

Tabulka 22 Stanovení cen do rozpočtu – pořízení dat 

• Dodavatel Jednotková cena 

•  • bez DPH • s DPH 

• MDP Geo  

• Pro digitalizaci ZPS 1 400 Kč/ha 1694 Kč/ha 

• Pro digitalizaci DI • 1 200 Kč/km 1 452 Kč/km 

• Pro konsolidaci TI • 10 000 Kč/km 12 100 Kč/km 

• Pro mapování TI VO 
podzemní 

• 25 000 Kč/km 30 250 Kč/km 

• Pro mapování TI VO 
nadzemní 

• 13 000 Kč/km 15 730 Kč/km 

• Pro mapování TI 
vodovod 

• 25 000 Kč/km 30 250 Kč/km 

• Pro mapování TI 
kanalizace 

• 40 000 Kč/km 48 400 Kč/km 

• T-mapy  

• Pro digitalizaci ZPS 2 000 Kč/ha 2 420 Kč/ha 

• Pro digitalizaci DI • 2 100 Kč/km 2 541 Kč/km 

• Pro konsolidaci TI • 8 000 Kč/km 9 680 Kč/km 

• Pro mapování TI VO 
podzemní 

• 22 000 Kč/km 26 620 Kč/km 

• Pro mapování TI VO 
nadzemní 

• 15 000 Kč/km 18 150 Kč/km 

• Pro mapování TI 
vodovod 

• 21 500 Kč/km 26 015 Kč/km 

• Pro mapování TI 
kanalizace 

• 26 500 Kč/km 32 065 Kč/km 

• Hrdlička  

• Pro digitalizaci ZPS 1 500 Kč/ha 1 815 Kč/ha 

• Pro digitalizaci DI 2 000 Kč/km 2 420 Kč/km 

• Pro konsolidaci TI • 8 500 Kč/km 10 285 Kč/km 

• Pro mapování TI VO 
podzemní 

• 20 000 Kč/km 24 200 Kč/km 

• Pro mapování TI VO 
nadzemní 

• 12 000 Kč/km 14 520 Kč/km 



 

• Pro mapování TI 
vodovod 

• 22 500 Kč/km 27 225 Kč/km 

• Pro mapování TI 
kanalizace 

• 25 000 Kč/km 30 250 Kč/km 

• TopGis  

• Pro digitalizaci ZPS • 1 650 Kč/ha 1 996,5 Kč/ha 

• Pro digitalizaci DI • 2 250 Kč/km 2 722,5 Kč/km 

• Pro konsolidaci TI • 9 000 Kč/km 10 890 Kč/km 

• Pro mapování TI VO 
podzemní 

• 22 000 Kč/km 26 620 Kč/km 

• Pro mapování TI VO 
nadzemní 

• 15 200 Kč/km 18 392 Kč/km 

• Pro mapování TI 
vodovod 

• 24 000 Kč/km 29 040 Kč/km 

• Pro mapování TI 
kanalizace 

• 27 000 Kč/km 32 670 Kč/km 

• Georeal  

• Pro digitalizaci ZPS •  2 500 Kč/ha 3 025 Kč/ha 

• Pro digitalizaci DI • 2 000 Kč/km 2 420 Kč/km 

• Pro konsolidaci TI • 10 000 Kč/km 12 100 Kč/km 

• Pro mapování TI VO 
podzemní 

• 27 500 Kč/km 33 275 Kč/km 

• Pro mapování TI VO 
nadzemní 

• 15 000 Kč/km 18 250 Kč/km 

• Pro mapování TI 
vodovod 

• 27 500 Kč/km 33 275 Kč/km 

• Pro mapování TI 
kanalizace 

• 27 500 Kč/km 33 275 Kč/km 

• GB-geodezie  

• Pro digitalizaci ZPS • 1 600 Kč/ha 1 936 Kč/ha 

• Pro digitalizaci DI • 2 000 Kč/km 2 420 Kč/km 

• Pro konsolidaci TI • 8 400 Kč/km 10 164 Kč/km 

• Pro mapování TI VO 
podzemní 

• 22 000 Kč/km 26 620 Kč/km 

• Pro mapování TI VO 
nadzemní 

• 13 000 Kč/km 15 730 Kč/km 

• Pro mapování TI 
vodovod 

• 23 000 Kč/km 27 830 Kč/km 

• Pro mapování TI 
kanalizace 

• 28 000 Kč/km 33 880 Kč/km 

•  •   

 



 

Stanovení položky za pořízení dat vychází z průměrných hodnot uvedených v tabulce indikativních 
cen.  

Tabulka 23 Tabulka indikativních cen 

  Rozsah  Jednotková cena Cena Kč bez DPH 

Konsolidace ZPS 15 499 ha 1775 Kč 27 510 725,00 Kč 

Konsolidace TI 2 009 km 8983 Kč 18 046 847,00 Kč 

Mapování VO nadzemní 475 km 13 867 Kč 6 586 825,00 Kč 

Mapování VO podzemní 440 km 23 083 Kč 10 156 520,00 Kč 

Mapování vodovod 177 km 23 917 Kč 4 233 309,00 Kč 

Mapování kanalizace 376 km 29 000 Kč 10 904 000,00 Kč 

Měření DI 1 109 km 1 925 Kč 2 134 825,00 Kč 

CELKEM  
  

79 573 051,00 Kč 

 

Dodavatel odborného dohledu nad kvalitou dat  

Tabulka 24 Stanovení cen do rozpočtu – kontrola kvality dat 

• Dodavatel Cena / 1 hodina bez DPH • Cena / 1 hodina s DPH 

• MDP Geo  

• Kontrola dat 1 350,00 Kč 1633,50 Kč 

• Hrdlička  

• Kontrola dat 1 200,00 Kč 1 452,00 Kč 

 

Průměrná cena           1 275 Kč bez DPH (1 542,75 s DPH) 

Průměrná cena/1 
hodinu bez DPH 

Průměrná cena/1 
hodinu s DPH 

Celkový počet 
hodin 

Celková cena bez 
DP 

Celková cena s 
DP 

1 275,00 Kč 1 542,75 Kč 1 568,63 hodin 2 000 000,00 Kč 2 420 000,00 Kč 

 

Bude čerpáno na tuto položku pouze do výše 2 000 000 Kč (tedy 1568,63 hodin) nikoliv 
celých 2000 hodin dle indikativních nabídek. 

Dodavatel projektového řízení  

Tabulka 25a Stanovení cen do rozpočtu – kontrola kvality dat 

• Dodavatel Cena / 1 hodina bez DPH • Cena / 1 hodina s DPH 

• Instrategy 
Consulting, s.r.o. 

 

• Projektové řízení 1 300,00 Kč 1 573 Kč 

• Michal Souček  

• Projektové řízení 1 000,00 Kč 1 210 Kč 



 

 

Průměrná cena           1 150 Kč bez DPH (1 391,5 s DPH) 

Průměrná cena/1 
hodinu bez DPH 

Průměrná cena/1 
hodinu s DPH 

Celkový počet 
hodin 

Celková cena bez 
DP 

Celková cena s 
DP 

1 150,00 Kč 1 391,5 Kč 1 739,13 hodin 2 000 000,00 Kč 2 420 000,00 Kč 

S ohledem na maximálně stanovený limit na neinvestiční výdaje bude reálně čerpáno na tuto 
položku pouze do výše 1 750 000,00 Kč (tedy 1 521,74 hodin, zaokrouhleno na dvě desetinná 
místa matematicky) nikoliv celých 2000 hodin dle indikativních nabídek. 

 

Další ceny v rozpočtu, které nebyly předmětem průzkumu trhu, byly stanoveny dle následujících 
principů. 

Administrace VZ 

dle cen za administraci jiných VZ realizovaných JMK a v souladu s limitní cenou dle výzvy, tj. 200 000 
Kč pro VZ nad 10 mil. Kč a 50 000 Kč pro VZMR (vše bez DPH). 

Povinná publicita 

dle cen za povinnou publicitu u jiných akcí realizovaných JMK a v souladu s limitní cenou dle výzvy, tj. 
50 000 Kč (bez DPH). 



 

13. Finanční analýza 
Tabulka 26 Rozdělení výdajů projektu 

  Položka Cena bez DPH 

Investiční 

Pro digitalizaci ZPS 27 510 725,00 

Pro digitalizaci DI 2 134 825,00 

Pro digitalizaci TI 49 927 501,00 

Dodavatel dohledu nad kvalitou dat 2 000 000,00 

Celkem 81 573 051,00 

Neinvestiční 

Služba pro pořízení dat – projektová podpora 1 750 000,00 

Služba pro pořízení dat –náklady na zajištění výběrového řízení 200 000,00 

Povinná publicita 50 000,00 

Celkem 2 000 000,00 

Celkové způsobilé výdaje projektu 83 573 051,00 

Nezpůsobilé výdaje 

DPH ze ZV a nadlimitní částka (250 000,00 Kč + DPH za Služba pro 
pořízení dat – projektová podpora) za NEINV (nad 2 mil. Kč bez DPH v 
sumě) 

17 852 840,71 

Celkové výdaje projektu 101 425 891,71 

 

Projekt spadá do pásma 20 - 30, kde je možné čerpat až do limitní výše způsobilých výdajů pro 
základní rozsah do 91 120 000 Kč. 

 

Tabulka 27 Etapizace projektu s vazbou na rozpočet 

Aktivita 1.etapa (1.12.2023 – 
31.10.2024) 

2.etapa (1.11.2024 
– 31.5.2025) 

3.etapa (1.6.2025 – 
31.12.2025) 

• Investiční 27 191 017,00 27 191 017,00 27 191 017,00 

• Neinvestiční 666 666,66 666 666,66 666 666,68 

• NZV 5 950 946,90 5 950 946,90 5 950 946,91 

ZV  27 857 683,66   27 857 683,66  27 857 683,68 

NZV 5 950 946,90 5 950 946,90 5 950 946,91 

CELKEM 33 808 630,56 33 808 630,56 33 808 630,59 

 

 



 

13.1. Rozpis investičních výdajů na pořízení dlouhodobého 
nehmotného majetku – dat v základním rozsahu  

Tabulka 28 Rozpis investičních výdajů na pořízení dlouhodobého nehmotného majetku – dat 
v základním rozsahu 

  NZV na 
základní 

výstupy [Kč]  

ZV na dosažení základních 
výstupů projektu [Kč]  

V členění dle 
metody 

Celkem ZV na dosažení 
základních výstupů projektu 

[Kč]  

ZPS  NZVA2,B2 = 5 
777 252,25 

ZVA2 = 27 510 725 Konsolidace 
ZVC2 = 27 510 725 

ZVB2 = 0 Mapování 

Objekty sítí 
TI  

NZVD2,E2 = 10 
484 775,2 

 ZVD2 = 18 046 847 Konsolidace ZVF2 = 49 927 501,00 

ZVE2 = 31 880 654,00 Mapování 

Objekty sítí DI NZVG2,H2 = 448 
313,25 

 ZVG2 = 0 Konsolidace ZVI2 = 2 134 825 

ZVH2 = 2 134 825 Mapování 

Dodavatel 
dohledu nad 
kvalitou dat 

   
2 000 000,00 Kč 

 

 

13.2. Rozpis investičních výdajů na pořízení dlouhodobého 
nehmotného majetku – dat na dodatečný rozsah  

Nerelevantní 

 

13.3. Přehled nakupovaného investičního majetku 

Tabulka 29 Seznam majetku 

Položka majetku  
Typ 
majetku  

Životnost v 
letech  

Počet kusů  

Předpoklad. 
pořizovací hodnota 
majetku v Kč bez 
DPH  

Nově pořízená a 
konsolidovaná data 
(soubor majetku)  

DNM  5  1  79 573 051,00 Kč 

Dohled nad kvalitou dat DNM 5 1 2 000 000,00 Kč 

CELKEM  81 573 051,00 Kč  

 



 

13.4. Rozpis ostatních způsobilých výdajů (služby poradců a 
expertů) 

Nerelevantní 

13.5. Ostatní nezpůsobilé výdaje na projekt  

- Daň z přidané hodnoty z položek způsobilých výdajů 
o nezpůsobilá DPH za položky: 

▪ Konsolidace ZPS (5 777 252,25 Kč), 
▪ Konsolidace TI (3 789 837,87 Kč), 
▪ Mapování trasy elektrické sítě (VO) podzemní (2 132 869,20 Kč), 
▪ Mapování trasy elektrické sítě (VO) nadzemní (1 383 233,25 Kč), 
▪ Mapování trasy vodovodu (888 994,89 Kč), 
▪ Mapování trasy kanalizace (2 289 840,00 Kč), 
▪ Konsolidace a mapování DI (448 313,25 Kč), 
▪ Služba pro pořízení dat – kontrola a dohled kvality dat (420 000,00 Kč), 
▪ Služba pro pořízení dat –náklady na zajištění výběrového řízení (42 000,00 Kč), 
▪ Povinná publicita (10 500,00 Kč), 
▪ Služba pro pořízení dat – projektová podpora (367 500,00 Kč) 

• v celkové výši 17 550 340,71 Kč 
- Nadlimitní částka (250 000,00 Kč + DPH z nadlimitní částky) za neinvestiční výdaj (za Služba 

pro pořízení dat – projektová podpora), který překračuje Výzvou předepsaný maximální limit 
2 mil. Kč bez DPH 
o celková výše: 250 000,00 Kč + 52 500,00 Kč (DPH) = 302 500,00 Kč včetně DPH 

 
Nezpůsobilé výdaje na projekt celkem činí 17 852 840,71 Kč. 

13.6. Specifikace zdrojů, ze kterých bude investice 
financována, vč. vyčíslení požadované výše dotace na základní 
rozsah projektu 

Tabulka 30 Zdroje financování projektu 

Celková výše způsobilých výdajů projektu   83 573 051,00 Kč 

Příspěvek unie 83 573 051,00 Kč 

Státní rozpočet 0,00 Kč 

Vlastní zdroje 17 852 840,71 Kč  

 

Žadatelem je Jihomoravský kraj, dotace je tudíž poskytována z prokázaných celkových způsobilých 
výdajů projektu ve výši 100 %. 

 



 

14. Zhodnocení připravenosti projektu k realizaci a 
udržitelnosti 

14.1. Připravenost k realizaci 

Předkládaný projekt je v plném souladu s cílem programu podpory v rámci komponenty 1.3 
Národního plánu obnovy, subkomponenta 1.3.1 – aktivita: Rozvoj digitálních technických map a 
věcným zaměřením výzvy NPO Výzva IV Vysokokapacitní sítě – aktivity: Rozvoj digitálních technických 
map. 

Projekt bude realizován v Jihomoravském kraji. Z provedených analýz je patrné, že je žádoucí tento 
projekt v dané lokalitě realizovat. Zkušenosti z dosavadních činností jednotné správy, aktualizace, 
tvorby a sdílení technických map ukazují, že se jedná o finančně velmi náročné aktivity. Z uvedeného 
důvodu JMK počítá s dotačními prostředky. 

 

Technická připravenost 

• Majetkoprávní vztahy 

Projekt bude začleněn do technologického centra Jihomoravského kraje. V rámci realizovaného 
projektového záměru žadatel plánuje užít stávající technologie v majetku JMK.  

• Připravenost dokumentace k zadávacím a výběrovým řízením, vytvoření/úprava vyhlášek 
obcí/kraje, zpracování metodických pokynů, příruček 

V současné době probíhá příprava dokumentace veřejných zakázek. Průzkumy trhu byly realizovány, 
tzn. je známa předpokládaná cena a alespoň část potenciálních dodavatelů pro projekt. 

V rámci realizace projektu se nepředpokládá vytvoření/úprava vyhlášek obcí/kraje. Metodické 
pokyny / příručky pro uživatele DTM již existují. V rámci přípravy projektu budou s obcemi, které 
vedou DTM na území kraje, uzavřeny dohody o spolupráci.  

Organizační připravenost 

V rámci realizovaného projektového záměru dle této studie proveditelnosti bude žadatel postupovat 
v souladu s kompetenčním řízením své organizace a dále v souladu s rolemi jednotlivých členů 
projektového týmu uvedených v této studii proveditelnosti. Žadatel má zajištěnou administrativní, 
finanční a provozní kapacitu k realizaci a udržitelnosti projektu. 

• Definovány projektové struktury pro zajištění managementu projektu – jmenovány 
konkrétní osoby s odpovědností za realizaci projektu. 

• Definovány odpovědnosti a procesy fungování organizačních struktur projektu 

• Definován proces přípravy, schvalování a realizace veřejných zakázek – interní postupy a 
směrnice JMK. 

• Schvalování a kontrola projektu je taktéž součástí managementu projektu. Zásadní 
rozhodnutí, zejména u zadávacích podmínek, budou předkládána Radě JMK. 

Využití nakupovaných služeb 

Žadatel v rámci realizační fáze plánuje využít nakupovaných služeb, které jsou ve svých jednotlivých 
položkách detailně uvedeny v kapitole „Rozpočet projektu“. 

Provozovatel projektu 

Provozovatelem projektu bude osoba žadatele, a tedy osoba provozovatele projektu se neliší od 
příjemce dotace. 



 

Plán zdrojů financování 

Žadatel je připraven na průběžné financování realizační fáze projektu, kdy na výdajové stránce 
rozpočtu bude alokovat nezbytné finanční prostředky na úrovni své spoluúčasti na plnění a dále na 
úrovni výdajů po dobu od jejich úhrady dodavateli až po dobu jejich proplacení ze strany orgánu 
kofinancování.  

14.2. Naplňování environmentálních cílů 

Realizace projektu nemá negativní vliv na životní prostředí a na zdraví lidí. Rozvoj širokopásmového 
internetu na celém území JMK je jedním ze základních předpokladů trvale udržitelného rozvoje, kdy 
více činností bude možné realizovat online, tedy obvykle s menším dopadem na životní prostředí. 
Realizace projektu umožní efektivnější přípravu staveb, tedy přeneseně se snižuje riziko nežádoucích 
dopadů na udržitelný rozvoj. 

 

Popis způsobu splnění podmínek DNSH 

Projekt musí dodržovat zásadu „významně nepoškozovat“ environmentální cíle ve smyslu článku 17 
nařízení (EU) 2020/852 (dále „DNSH“). 

• Projekt významně nepoškozuje zmírňování změny klimatu – jeho vlivem nedochází k emisím 
skleníkových plynů 

• Projekt významně nepoškozuje přizpůsobování se změně klimatu - jeho vlivem nedochází 
k nárůstu nepříznivého dopadu stávajícího a očekávaného budoucího klimatu na tuto činnost 
samotnou nebo na osoby, přírodu nebo aktiva 

• Projekt významně nepoškozuje udržitelné využívání a ochranu vodních a mořských zdrojů - 
jeho vlivem nedochází k poškození dobrého stavu nebo dobrého ekologického potenciálu 
vodních útvarů, včetně povrchových a podzemních vod, nebo dobrý stav prostředí mořských 
vod 

• Projekt významně nepoškozuje oběhové hospodářství včetně předcházení vzniku odpadů a 
recyklace - jeho vlivem nedochází k významné nehospodárnosti v používání materiálů nebo v 
přímém nebo nepřímém využívání přírodních zdrojů nebo pokud významně přispívá ke 
vzniku, spalování nebo odstraňování odpadu nebo pokud dlouhodobé odstraňování odpadu 
může způsobit významné a dlouhodobé škody na životním prostředí 

• Projekt významně nepoškozuje prevenci a omezování znečištění - jeho vlivem nedochází 
k významnému zvýšení emisí znečišťujících látek do ovzduší, vody 

• Projekt významně nepoškozuje ochranu a obnovu biologické rozmanitosti a ekosystémů - 
jeho vlivem nedochází k poškození dobrého stavu a odolnosti ekosystémů nebo poškození 
stavu stanovišť a druhů z hlediska jejich ochrany, a to včetně těch, které jsou v zájmu Unie 

 

 

14.3. Kalkulace výše bodového hodnocení 

Výpočet bodového hodnocení pro kritéria B a C Kritérií pro hodnocení a výběr projektů uvedených v 
příloze 2 Výzvy: 

• Bodové hodnocení B Efektivnost digitalizace ZPS (hodnotící kritérium, max. 200 bodů)  

• Bodové hodnocení C Efektivnost digitalizace DTI (hodnotící kritérium, max. 200 bodů) 

Výpočet je proveden v přiloženém dokumentu Příloha č. 9 “Priloha_9_Vzor-analyzy-indikatoru-a-

cen.xlsx”  


