
Příloha č. 2 Smlouvy

Časový harmonogram provádění díla

	VF
	M I L N Í K Y 
popis milníků nutných pro splnění jednotlivých VF
	LHŮTA PRO SPLNĚNÍ MILNÍKU
ve dnech 
od účinnosti smlouvy

	1
	Zabezpečení vstupních podkladů, inženýrsko-geolog. Průzkumu, doplňujících průzkumů, studií, analýz, měření
	dle harmonogramu zhotovitele, nejpozději však ve lhůtě do 30 dnů



	VF
	M I L N Í K Y 
popis milníků nutných pro splnění jednotlivých VF
	LHŮTA PRO SPLNĚNÍ MILNÍKU
ve dnech 
od převzetí Shrnutí a vyhodnocení průzkumů

	2
	2.A
	Předání dokumentace změny stavby před dokončením – projektová dokumentace pro povolení změny stavby DSP                                                       
Předání vyjádření DO, vydaných rozhodnutí a stanovisek                    
Předání PENB a plánu organizace výstavby
Předání souhrnného propočtu
Předání Knihy místností a Knihy Standardů
(před předáním finální verze DSP je zhotovitel povinen poskytnout její návrh v elektronické podobě ke kontrole objednateli; objednatel se k návrhu vyjádří ve lhůtě 10 pracovních dnů; nevyjádří-li se v této lhůtě, má se zato, že nemá připomínek)
	do 60

	
	2.B
	Výkon inženýrské činnosti – zajištění pravomocného povolení změny stavby před dokončením  
	do 90



	VF
	M I L N Í K Y
popis milníků nutných pro splnění jednotlivých VF
	LHŮTA PRO SPLNĚNÍ MILNÍKU
ve dnech 
 od nabytí právní moci SP

	3
	3. A
	Předání DPS včetně soupisu prací a předání kontrolního rozpočtu  
Předání souhrnného propočtu
Předání aktualizace Knihy místností a Knihy Standardů
(před předáním finální verze DPS je zhotovitel povinen poskytnout její návrh v elektronické podobě ke kontrole objednateli; objednatel se k návrhu vyjádří ve lhůtě 10 pracovních dnů; nevyjádří-li se v této lhůtě, má se zato, že nemá připomínek)
	do 60

	
	3. B
	Předání DPS interiéru včetně soupisu prací a kontrolního rozpočtu
(před předáním finální verze DPS interiéru je zhotovitel povinen poskytnout jejich návrhy v elektronické podobě ke kontrole objednateli; objednatel se k návrhu vyjádří ve lhůtě 10 pracovních dnů; nevyjádří-li se v této lhůtě, má se zato, že nemá připomínek)
	do 60




	VF
	M I L N Í K Y
popis milníků nutných pro splnění jednotlivých VF
	LHŮTA PRO SPLNĚNÍ MILNÍKU
na písemnou výzvu objednatele

	4
	4. A
	Součinnost v zadávacím řízení na zhotovitele stavby
	Průběžně -
- po dobu přípravy a v průběhu zadávacího řízení

	
	4. B
	Součinnost v zadávacích/výběrových řízeních na dodavatele interiéru

	Průběžně -
- po dobu přípravy a v průběhu zadávacích/výběrových řízení

	5
	5. A+B
	Výkon AD stavby 
	Průběžně -
- po dobu činností zhotovitele stavby 

	
	5. C
	Výkon AD dodávky interiéru 
	Průběžně -
- po dobu činností dodavatele





