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SMLOUVA O DÍLO 
III/0478  DRAŽOVICE PRŮTAH  

___________________________________________________________________________________________________ 

OBJEDNATEL  

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje 

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno IČO: 709 32 581 
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně sp. zn. Pr 287 
zastoupená Bc. Romanem Hanákem, ředitelem 

a 

ZHOTOVI TEL  

QUANTUM, a.s. 
 
sídlem Brněnská 122/212, Nouzka, 682 01 Vyškov IČO: 25307762 
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu soudu v Brně sp. zn. B 2074 
zastoupený Vilémem Gottwaldem, prokuristou 

 

spolu uzavírají Smlouvu o dílo dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění (dále jen „občanský zákoník“): 

 

I.  PŘEDMĚT A ÚČEL SM LOUVY  

1.  Účelem této smlouvy je obnova silniční sítě v Jihomoravském kraji. 

2.  Zhotovitel provede dílo dle této smlouvy a objednatel mu za to zaplatí dohodnutou cenu. 

3.  Dílem je zhotovení takto definovaných částí díla:  

i. stavba „III/0478 Dražovice průtah“ (dále jen „stavba“); 
ii. realizační dokumentace stavby (dále jen „RDS“); 

iii. dokumentace skutečného provedení stavby (dále jen „DSPS“); 
iv. geodetického zaměření stavby; 
v. geometrický plán stavby vč. geometrických plánů věcných břemen. 

4.  Zhotovitel prohlašuje, že má veškeré podklady nezbytné k řádnému provedení díla. 

5.  Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas. Dílo je provedeno úplně a bezvadně, odpovídá-li této smlouvě 
a je-li způsobilé ke svému účelu použití. Dílo je provedeno včas, jsou-li všechny jeho části dle této smlouvy jako úplné 
a bezvadné a ve lhůtách touto smlouvou sjednaných předány objednateli. 

6. Místo plnění je určeno projektovou dokumentací jako prostor staveniště. Tam, kde to povaha plnění umožňuje, může 
být místem plnění i pracoviště objednatele: investiční úsek oblasti Střed, Ořechovská 35, 619 00 Brno.  

 

II.  STAVB A  
 

1. Předmětem stavby je rekonstrukce silnice III/0478 stávajícího průtahu obcí Dražovice. Začátek úseku úpravy je na 
začátku obce v pasportním staničení km 3,896. Konec úpravy je na konci obce v pasportním staničení km 5,136. Délka 
úpravy je 1,240 km. Součástí stavby jsou stavební úpravy zárubních zdí, opěrná zeď, stabilizace silničního tělesa a 
schodiště z MK. Dále je součástí stavby přeložka VO a obnova stokové sítě v krajské komunikaci. 

2. Předmětem plnění z této smlouvy jsou objekty: 

SO 101 Silnice III/0478 
SO 121 Úpravy napojení a sjezdů na silnici III/0478 
SO 191 DIO - dopravně inženýrská opatření 
SO 243 Stavební úprava zárubní zdi km 4,460 
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SO 246 Stabilizace silničního tělesa km 4,560 
 
Předmětem plnění dle této smlouvy nejsou stavební objekty, jejichž investorem je obec Dražovice: SO 151, SO 244, 
SO 245, SO 247, SO 301 a SO 451. 
 

3. Stavba bude provedena tak, aby byla způsobilá k obvyklému užívání, a v souladu se  zadáním stavby, čímž je v řazení 
dle závaznosti: 

i. soupis prací; 
ii. projektová dokumentace ve stupni PDPS zpracovaná společností: Dopravoprojekt Ostrava, a.s., Masarykovo 

náměstí 5/5, 702 00 Ostrava, IČO: 427 67 377, zpracováno: 02/2024  (dále jen „projektová dokumentace“); 
iii. Územní rozhodnutí o umístění stavby, vydáno Městským úřadem Bučovice, oddělení stavebního úřadu  č.j. 

MUB/OSÚ-9919/2021 gal  dne 10.5.2021 s nabytím právní moci dne 17.6.2021; 
iv. Prodloužení platnosti územního rozhodnutí, vydané: MěÚ Bučovice, OŽP a SÚ č.j. MUB/OSÚ-23438/2023 gal 

dne: 31.05.2023; 
v. Stavební povolení, vydal Městský úřad Bučovice, odbor dopravy č.j. MUB/OD-15691/2024 bur, dne 25.04.2024 

s nabytím právní moci dne 28.05.2024; 
vi. Stavební povolení, vydal Městský úřad Bučovice, OŽP a SÚ č.j. MUB/OŽP-39069/2019 ves, dne 25.06.2019 s 

nabytím právní moci dne 30.07.2019; 
vii. Územní souhlas, vydal Městský úřad Bučovice, OŽP a SÚ č.j. MUB/OSÚ-71183/2022 cha, OŽP a SÚ, dne: 

29.11.2022;   
viii. technické normy vztahující se k materiálům a činnostem prováděných na základě této smlouvy; 

ix. technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací, vydané Ministerstvem dopravy ve znění 
účinném ke dni uzavření smlouvy. 

4. Objednatel poskytuje zhotoviteli právo projektovou dokumentaci jako dílo užít, a to výhradně k účelu provádění díla 
dle této smlouvy. 

5. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen s technickými normami a technickými podmínkami vztahujícími se k předmětu 
díla. 

 

III.  REALI ZAČNÍ DOKUM ENTACE STAVB Y (DÁLE J EN RDS) 

1. Zhotovitel vypracuje RDS (k těmto SO 101, 243 a 246) v souladu s právními předpisy a s aktuálně účinnou Směrnicí 
Ministerstva dopravy pro dokumentaci staveb pozemních komunikací ověřena osobou s autorizací pro příslušný obor.  

RDS bude předána 2 x v tištěné podobě. RDS bude rovněž předána 1 x v elektronické podobě na nosiči USB flash disk, 
přičemž na nosiči bude RDS zapsána ve formátu *.pdf a zároveň i v obecně rozšířeném přepisovatelném formátu 
(textová část *.doc nebo *.docx, *.xls nebo *.xlsx, výkresová část ve formátu *.dwg nebo *.dgn). Výkresy musí být 
strukturovány tak, aby umožňovaly standardní práci ve smyslu obecných zvyklostí, tj. zejména rozvržení do hladin, 
používání samostatných hladin pro kóty, texty a šrafy apod. Barvy musí odpovídat tištěnému výstupu. Pokud se 
zpracovatel bude ve výkazu výměr odkazovat na digitální výkres, musí být uvedená výměra z výkresu čitelná 
(pospojované délky, obvody ploch) a uložená do jedné hladiny pod názvem např. VÝMĚRY. Jednotlivé plochy, délky 
výměr musí být zde popsány textem. Tato hladina může být v konečném výkresu zmražená, resp. vypnutá. Výkresy 
vytvořené programem Microstation mohou být ve formátu *.dgn nebo *.dwg. 

2. Zhotovitel je povinen předat objednateli návrh RDS 1x v tištěné podobě a elektronicky mailem na adresu správce 
stavby, a to alespoň 20 dnů před zahájením prací na příslušném stavebním objektu. 
 

3. Objednatel do 10 pracovních dnů od převzetí návrhu RDS buď písemně vyjádří souhlas s návrhem RDS nebo svolá 
jednání se zhotovitelem, na němž zhotovitele seznámí se svými výhradami k RDS a smluvní strany se domluví na tom, 
jakým způsobem má být RDS změněna či dopracována; z jednání bude učiněn zápis, podepsaný zástupci smluvních 
stran; zhotovitel má v takovém případě povinnost upravit či dopracovat RDS v souladu se zápisem. Zhotovitel nesmí 
zahájit stavbu či část stavby, u které stanovil objednatel vypracování RDS jako povinné, dokud nebude návrh RDS 
objednatelem odsouhlasený. Součástí zadání stavby se stává RDS, ke které objednatel písemně vyjádřil svůj souhlas. 
Neodsouhlasení návrhu RDS objednatelem nemá vliv na termíny dokončení a předání stavby a předání a převzetí díla 
sjednané touto smlouvou. 

4. Všechna vyhotovení RDS, případně zbylá vyhotovení RDS budou předána do 5 pracovních dnů od obdržení souhlasu 
s RDS, případně do 5 pracovních dnů od uskutečnění jednání se zhotovitelem o výhradách k RDS. 
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5. Zhotovitel poskytuje objednateli výhradní a neomezenou licenci k užití RDS ke zhotovení stavby případně dalšímu 
zpracování a pořizování rozmnoženin. Objednatel je oprávněn uzavřít podlicenční smlouvu, objednatel je oprávněn 
postoupit licenci třetí osobě, k čemuž se zhotovitel zavazuje udělit objednateli souhlas. Objednatel není povinen licenci 
využít. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn licenci v daném rozsahu udělit. 

 
IV.  DOKUM ENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVB Y (DÁLE J EN DSPS) 

1. DSPS zhotovitel vyhotoví v souladu s právními předpisy a s aktuálně účinnou Směrnicí Ministerstva dopravy 
pro dokumentaci staveb pozemních komunikací. Součástí DSPS bude zákres skutečného provedení stavby 
do katastrální mapy. 

2. DSPS bude předána 4 x v tištěné podobě. Veškerá tištěná vyhotovení DSPS budou ověřena osobou oprávněnou dle 
zákona č. 360/1992Sb.  pro obor dopravní stavby. Je-li pro zpracování DSPS na určitý objekt požadována jiná odborná 
způsobilost, než je uvedeno ve větě druhé tohoto odstavce, je zhotovitel povinen zajistit zpracování DSPS takovou 
osobou. 

3. DSPS bude rovněž předána elektronicky na nosiči USB flash disk, přičemž na  nosiči bude DSPS zapsána ve formátu 
*.pdf a zároveň i v obecně rozšířeném přepisovatelném formátu (textová část *.doc nebo *.docx, *.xls nebo *.xlsx, 
výkresová část ve formátu *.dwg nebo *.dgn). Výkresy musí být strukturovány tak, aby umožňovaly standardní práci 
ve smyslu obecných zvyklostí, tj. zejména rozvržení do hladin, používání samostatných hladin pro kóty, texty a šrafy 
apod. Barvy musí odpovídat tištěnému výstupu. Pokud se zpracovatel bude ve výkazu výměr odkazovat na digitální 
výkres, musí být uvedená výměra z výkresu čitelná (pospojované délky, obvody ploch) a uložená do jedné hladiny pod 
názvem např. VÝMĚRY. Jednotlivé plochy, délky výměr musí být zde popsány textem. Tato hladina může být v 
konečném výkresu zmražená, resp. vypnutá. Výkresy vytvořené programem Microstation mohou být ve formátu *.dgn 
nebo *.dwg. Veškeré půdorysné výkresy, jako jsou situace, katastrální a vytyčovací výkresy, půdorysy mostů, zdí apod., 
musí být v modelovém prostoru v souřadnicovém systému JTSK, tj. ve třetím kvadrantu, a to v plných, nezkrácených 
souřadnicích.  

4. Zhotovitel poskytuje objednateli výhradní a neomezenou licenci k užití DSPS k dalšímu zpracování a pořizování 
rozmnoženin. Objednatel je oprávněn uzavřít podlicenční smlouvu, objednatel je oprávněn postoupit licenci třetí osobě, 
k čemuž se zhotovitel zavazuje udělit objednateli souhlas. Objednatel není povinen licenci využít. Zhotovitel 
prohlašuje, že je oprávněn licenci v daném rozsahu udělit. 

 

V.  GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ STAVB Y A GEOM ETRICKÝ PLÁN  

1.    Geodeticky bude zaměřeno skutečné provedení stavby a veškeré dotčené inženýrské sítě včetně stavbou odkrytých, ale 
nepřekládaných inženýrských sítí. Poloha a výškové uložení sítí bude zdokumentováno na samostatné příloze. 
Výsledek geodetického zaměření bude ověřen osobou oprávněnou k ověřování výsledků zeměměřických činností 
dle zákona č. 200/1994 Sb. 

2.    Vyhotovení geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby (geodetické zaměření stavby) v části obsahující 
geometrické, polohové a výškové určení dokončené stavby nebo technologického zařízení, bude vyhotoveno v souladu 
s § 5 a ve struktuře dle příloh č. 3 a 4 vyhlášky č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě (vyhláška DTM), ve znění 
pozdějších předpisů, v aktuálně platné verzi výměnného formátu dle § 6 vyhlášky DTM. Geodetický podklad se 
vyhotovuje s využitím stávajících údajů digitální technické mapy. Součástí geodetického podkladu je posouzení 
návaznosti výsledku zaměření nového stavu na stav dosavadní. 

3.    Výsledek geodetického zaměření stavby bude předán nejpozději při dokončení stavby, a to 2x v listinné podobě 
a elektronicky (mailem na adresu správce stavby nebo na nosiči USB flash disk)  ve formátu *.dwg nebo *.dgn. 
Grafická část zaměření bude zpracována ve vektorové formě v souřadnicovém systému jednotné trigonometrické sítě 
katastrální (JTSK). Přesnost zaměření bude uvedena v textové části zaměření a bude odpovídat minimálně třídě 
přesnosti 3, tzn. střední souřadnicová odchylka ±0,14m, výšková odchylka ±0,12m vzhledem k vybudované měřické 
síti. 

4.     Zhotovitel je povinen vyhotovit geometrický plán na stavbu, který bude určen pro účely rozdělení pozemků a 
geometrický plán pro vymezení rozsahu věcných břemen a zřízení služebností. Hranice silničního pozemku je 
zhotovitel povinen konzultovat se správcem stavby. 

5.    Geometrický plán pro stavbu bude předán v listinné podobě v počtu vyhotovení potřebném k tomu, aby do katastru 
nemovitostí mohly být zapsány veškeré nové skutečnosti na plánu uvedené plus 5 plánů. Geometrický plán bude 
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zároveň předán elektronicky (mailem na adresu správce stavby nebo na nosiči USB flash disk). Předávaný geometrický 
plán bude v souladu s příslušnými předpisy potvrzen katastrálním úřadem. 

6.    Zhotovitel poskytuje objednateli výhradní a neomezenou licenci ke hmotně zachycenému výsledku geodetického 
zaměření stavby a ke geometrickým plánům. Objednatel je oprávněn uzavřít podlicenční smlouvu. Objednatel není 
povinen licenci využít. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn licenci v daném rozsahu udělit. 

 
VI.  LHŮTY PLNĚNÍ  

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách plnění této smlouvy: 

Předání a převzetí staveniště do 15 dnů od účinnosti této smlouvy 

Zahájení stavebních prací do 30 dnů od předání a převzetí staveniště 

Dokončení stavebních prací (předání a převzetí stavby) do 14 měsíců od předání staveniště 

Předání a převzetí díla vyjma geometrických plánů do 30 dnů od předání a převzetí stavby 

Předání a převzetí geometrického plánu do 90 dnů od předání a převzetí stavby 

Dřívější plnění je možné. 

 

 

2. Zhotovitel převezme staveniště na základě písemné výzvy objednatele.  Stavební práce budou prováděny v souladu s 
harmonogramem prací, který je součástí této smlouvy. Dojde-li k rozdílu mezi harmonogramem prací a skutečností na 
stavbě o více jak 5 pracovních dnů, pak zhotovitel stavby neprodleně na další nejbližší kontrolní den stavby vyhotoví 
aktualizovaný harmonogram prací a předá ho objednateli. 

3. Při předání prostoru staveniště je zhotovitel povinen předat objednateli:  

i. výpočet hluku ze stavební činnosti; 
ii. návrh technologického postupu prací. 

4. Pro účely této smlouvy je stavba dokončena tehdy, je-li stavba bez vad, nebo vykazuje-li stavba zjevné drobné vady, 
které samy o sobě nebo ve spojení s jinými nebrání jejímu obvyklému užívání. Do dokončení stavby je zhotovitel 
povinen provést veškerá plnění na základě této smlouvy, není-li v této smlouvě stanoveno jinak. Soupis zjevných 
drobných vad stavby bude uveden v protokolu o předání v převzetí dokončené stavby. 

5.       Při předání a převzetí díla vyjma geometrických plánů budou předány výhradně: 
i. práce a dodávky k odstranění případných zjevných drobných vad stavby nebránících užívání stavby k jejímu 

účelu; 
ii. vyčištěné prostory staveniště; 

iii. bankovní záruka. 
6.    Předání a převzetí díla vyjma geometrického plánu nemůže být ukončeno, dokud nebude zjištěno, že je celé dílo   

   vyjma geometrického plánu dle této smlouvy řádně dokončeno a předáno. 

7.    Předání a převzetí prostoru staveniště, dokončené stavby, díla vyjma geometrického plánu a geometrického plánu 
probíhá jako řízení, jehož předmětem je zjištění skutečného stavu v prostoru staveniště, dokončené stavby, díla či 
geometrického plánu. 

8.   Objednatel vyzve zhotovitele k předání a převzetí staveniště písemně, alespoň 5 pracovních dní předem. Zhotovitel 
vyzve objednatele k převzetí dokončené stavby, díla vyjma geometrického plánu a předání a geometrického plánu 
písemně, alespoň 5 pracovních dní předem.  

9.    Alespoň 5 pracovních dní předem předá zhotovitel objednateli veškeré pro dokončení stavby potřebné podklady 
s výjimkou těch podkladů, u kterých zhotovitel prokáže, že je nebylo možné nejpozději 5 pracovních dní 
před dokončením a předáním stavby obstarat. Podklady, které nebylo možné obstarat před dokončením a předáním 
stavby, předá zhotovitel objednateli bezodkladně poté, co je obstará. Pokud z důvodu nepředání podkladů nebude 
možno vydat rozhodnutí o předčasném užívání, je povinen zhotovitel zajistit na vlastní náklady dopravní opatření 
do doby vydání rozhodnutí o předčasném užívání. 
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10.   O předání a převzetí prostoru staveniště, dokončené stavby, díla vyjma geometrického plánu a geometrického plánu je 
zhotovitel povinen sepsat protokol, který bude datován a podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran. Tím nejsou 
dotčeny povinnosti zhotovitele vést stavební deník v souladu s právními předpisy.  

11.   Doby a lhůty podle odst. 1. tohoto článku mohou být prodlouženy formou dodatku k této smlouvě v případě vzniku 
nepředvídatelných a neodvratitelných okolností. Nepředvídatelnou okolností je okolnost, o které zhotovitel nevěděl 
a nemohl vědět, zejména nepředpokládané průtahy v zadávacím řízení na stavební práce, nevhodné klimatické 
podmínky, archeologický nález, který bude znamenat nutnost provést záchranný archeologický průzkum, rozsáhlejší 
vícepráce, oprávněné požadavky třetích osob (např. Policie ČR), skryté překážky v místě realizace stavby.   

12.    V případě, že se provádění stavebních prací dostane do nevhodných klimatických podmínek, lze provádění stavebních 
prací přerušit (zimní přestávka předpoklad v termínu od 01. 12. kalendářního roku do 31. 3. následujícího kalendářního 
roku). O zimní přestávce rozhoduje objednatel na návrh zhotovitele případně i bez návrhu. O počátku zimní přestávky 
bude proveden písemný protokol, do kterého budou uvedeny důvody, proč byly práce přerušeny. V případě příznivých 
klimatických podmínek lze po dohodě smluvních stran zimní přestávku zkrátit či upravit. O zkrácení či úpravě zimní 
přestávky rozhoduje objednatel na návrh zhotovitele případně i bez návrhu. O ukončení zimní přestávky bude proveden 
písemný protokol.  Do zimní přestávky musí být část komunikace rekonstruovaná v roce 2024 zprovozněna k obecnému 
užívání dle zákona č. 13/1997Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a musí být možno bez 
poškození a znehodnocení provedených prací provádět zimní údržbu komunikace v souladu s plánem zimní údržby. 

    

VII.  CENA DÍLA  

1. Cena díla: 

CENA DÍLA BEZ DPH 23 605 297,89 KČ  

2. K ceně díla bez DPH bude připočtena daň z přidané hodnoty v aktuální výši. Celková částka dokladu zůstane            
bez zaokrouhlení. 

3. Objednatel není pro plnění poskytnuté na základě této smlouvy osobou povinnou k dani (DPH). Přijaté plnění 
bude použito výlučně pro účely, které nejsou předmětem daně. Zhotovitel prohlašuje, že: 

i. nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle této smlouvy (dále jen „daň“);  
ii. mu nejsou známy skutečnosti nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže daň zaplatit 

a ani se ke dni uzavření této smlouvy v takovém postavení nenachází; 
iii. nezkrátí daň nebo nevyláká daňovou výhodu. 

4. Cena díla je sjednána na základě jednotkových cen, jako součet oceněných položek soupisu prací 
(dále jen „rozpočet“), který je přílohou této smlouvy.  

5. Objednatelem budou hrazeny pouze skutečně a řádně provedené práce a dodávky. 

6. Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na zhotovení díla v souladu s projektovou dokumentací 
a soupisem prací dle přílohy č. 1 smlouvy a cenové vlivy v průběhu plnění této smlouvy. 

 

VIII.  PLATEBNÍ PODMÍNKY  

1. Cena díla bude hrazena průběžně na základě faktur s náležitostmi daňového dokladu.  

2. Faktury budou vystavovány měsíčně za práce provedené v příslušném kalendářním měsíci.  Den uskutečnění 
zdanitelného plnění je den, ke kterému je zjišťovací protokol vystaven. Zhotovitel je povinen doručit faktury 
elektronicky na adresu faktury@susjmk.cz, a to do patnácti kalendářních dnů po dni, ke kterému je vystaven 
a odsouhlasen správcem stavby zjišťovací protokol, nebo protokol o předání a převzetí díla. 

3. Zhotovitel je povinen doručit objednateli zjišťovací protokol nejpozději do 5 kalendářních dnů od konce 
fakturačního období, jinak je objednatel oprávněn odmítnout odsouhlasení zjišťovacího protokolu pro fakturaci v 
daném měsíci. Přílohou faktur bude zjišťovací protokol na práce provedené ve fakturačním období:  

i. který je vystavován k poslednímu dni fakturačního období; 
ii. který je datován a podepsán stavbyvedoucím a správcem stavby; 

iii. ve kterém jsou uvedeny informace o čerpání finančních prostředků stavby, a to:  
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- částka dle SOD a případných dodatečných prací, 
- čerpání od zahájení stavby do začátku sledovaného období,  
- čerpání v průběhu sledovaného období,  
- čerpání od zahájení stavby do konce sledovaného období, 
- údaj o částce, která má být dle celkové ceny ještě čerpána; 

iv. jejichž přílohou jsou celková rekapitulace a soupisy provedených prací. 

4. Celková rekapitulace a soupisy provedených prací jsou: 

i. vystavovány alespoň jednou měsíčně; 
ii. zpracovány po jednotlivých stavebních objektech, vč. informací o čerpání finančních prostředků výše 

uvedených; 
iii. dokladem o skutečně a řádně provedených pracích; 
iv. v souladu se zadáním stavby, zápisy ve stavebních denících a s rozpočtem; 
v. datovány a podepsány stavbyvedoucím a správcem stavby; 

vi. předány v tištěné podobě správci stavby a zaslány elektronicky ve formátu *.pdf a ve formátu XC4 - *.xml 
správci stavby a společně s fakturou na adresu faktury@susjmk.cz.  

5. Přílohou závěrečné faktury bude protokol o dokončení stavby a protokol o předání a převzetí díla vyjma 
geometrických plánů. Přílohou faktury za geometrický plán bude protokol o předání a převzetí geometrického 
plánu. 

6. Lhůta splatnosti všech faktur je 30 dní od doručení faktury objednateli.  

7. Objednatel je do data splatnosti oprávněn vrátit fakturu vykazující vady. Zhotovitel je povinen na adresu uvedenou 
v odst. 2 tohoto článku předložit fakturu novou či opravenou s aktuálním datem vystavení a novou lhůtou 
splatnosti. 

8. Faktura je uhrazena dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele. 

9. Zálohové platby se nesjednávají.  

10. Zhotovitel dává souhlas s platbou DPH na účet místně příslušného správce daně v případě, že bude v registru 
plátců DPH označen jako nespolehlivý, nebo bude požadovat úhradu na jiný než zveřejněný bankovní účet podle 
§ 109 odst. 2 písm. c) zákona č.235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

 

IX.  PROVÁDĚNÍ DÍLA  

1. Zhotovitel je povinen provádět dílo s odbornou a potřebnou péčí, šetřit práv objednatele a třetích osob 
a při provádění díla šetřit veřejné zdroje. 

2. Zhotovitel je povinen provádět dílo prostřednictvím náležitě kvalifikovaných a odborně způsobilých osob. Je-li 
pro některou činnost stavby nutný dohled jiné odborné způsobilosti než má stavbyvedoucí, zajistí zhotovitel její 
přítomnost.  

3. Zhotovitel je povinen objednatele bezodkladně informovat o veškerých významných skutečnostech souvisejících 
s prováděním díla. 

4. Zhotovitel je povinen dbát pokynů objednatele. V případě že zhotovitel provádí dílo v rozporu s dokumenty 
uvedenými v čl. II. odst. 3. této smlouvy, a ani přes písemné upozornění v zápise z kontrolního dne 
nebo ve stavebním deníku nesjedná nápravu, je objednatel oprávněn zastavit práce na stavbě nebo její části. 
Toto zastavení stavby nemá vliv na termíny plnění sjednané v čl. VI. odst. 1. této smlouvy. V případě, že 
zhotovitel část stavby nebo stavbu přesto provede v rozporu s pokyny objednatele, nemá nárok na náhradu 
jakýchkoliv nákladů vynaložených na část stavby nebo stavbu provedenou v rozporu s pokyny objednatele. 

5. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých 
od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel mohl nebo měl nevhodnost těchto zjistit 
při vynaložení odborné a potřebné péče. Zhotovitel není oprávněn dovolávat se nevhodné povahy pokynů 
vyplývajících z projektové dokumentace a soupisu prací, které byly součástí zadávacích podmínek veřejné 
zakázky, na jejímž základě byla tato smlouva uzavřena. 
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6. Objednatel je oprávněn kontrolovat plnění této smlouvy průběžně. Zhotovitel je povinen ke kontrole poskytnout 
potřebnou součinnost. 

 

X.  PROVÁDĚNÍ STAVBY  

1. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění prací ke zhotovení stavby dle této smlouvy trvalou přítomnost 
stavbyvedoucího nebo jiného oprávněného zástupce na staveništi. Zhotovitel je povinen zajistit, aby v celém 
průběhu provádění díla odpovídala osoba stavbyvedoucího požadavkům objednatele vyjádřeným v zadávacích 
podmínkách veřejné zakázky, na jejímž základě byla tato smlouva uzavřena. 

2. Zjistí-li zhotovitel při provádění stavby skryté překážky týkající se věci, na níž má být provedena rekonstrukce 
nebo úprava, nebo místa, kde má být dílo provedeno, a tyto překážky znemožňují provedení stavby způsobem 
určeným v této smlouvě, je zhotovitel povinen tuto skutečnost bez zbytečného odkladu objednateli oznámit 
a navrhnout změnu zadání stavby. Do dosažení dohody o změně zadání stavby je zhotovitel oprávněn provádění 
díla v nezbytném rozsahu a na nezbytně nutnou dobu přerušit.  

3. Kontrola  

3.1 Zhotovitel je povinen postupovat v souladu s kontrolním a zkušebním plánem, který je přílohou této smlouvy. Je-li 
kontrolní a zkušební plán v rozporu a příslušnými technicko kvalitativními podmínkami, platí tyto TKP. 

3.2 Zhotovitel je povinen prokazatelně informovat objednatele a další dotčené osoby o všech prováděných zkouškách, 
a to u plánovaných zkoušek alespoň 3 pracovní dny předem, u zkoušek, jejichž potřeba vznikla v průběhu provádění 
stavby bezodkladně. Pokud nebude k provedení zkoušek objednatel prokazatelně pozván, je oprávněn požadovat 
jejich opakování a zhotovitel je povinen opakované zkoušky provést na svoje náklady. 

3.3 Zhotovitel je povinen prokazatelně a dostatečně včas (zpravidla alespoň 3 pracovní dny předem) vyzvat objednatele 
ke kontrole a prověření prací, které budou dalším postupem prací zakryty či znepřístupněny. Zhotovitel je povinen 
stejným způsobem vyzvat případné další dotčené osoby. Poruší-li zhotovitel povinnost včas vyzvat objednatele či 
další dotčené osoby k provedení kontroly, je zhotovitel povinen umožnit objednateli či dalším dotčeným osobám 
kontrolu provést, a to i s odstraněním zakrytí a novým provedením zakrytí na náklady zhotovitele. Náklady na 
takovou kontrolu nese zhotovitel.  

3.4 K prověření plnění věcného plánu provádění díla bude objednatel pravidelně svolávat kontrolní dny. Zhotovitel 
je povinen se kontrolního dne účastnit. O výsledku kontrolního dne bude sepsán záznam do stavebního deníku 
a případně i samostatný protokol, záznam podepíší všichni zúčastnění.  

4. Zhotovitel je povinen pořizovat a průběžně objednateli předávat dokumentaci stavby. Dokumentaci stavby tvoří 
originály následujících dokumentů: 

i. Stavební deník; 
ii. Protokoly o průběhu a výsledku veškerých zkoušek a revizí; 

iii. Certifikáty a prohlášení o shodě použitých materiálů a výrobků; 
iv. Fotodokumentace provádění stavby, vč. fotodokumentace stavu blízkých nemovitých věcí před, v průběhu a po 

stavbě - elektronicky (mailem na adresu správce stavby nebo na nosiči USB flash disk); 
v. Doklady o likvidaci odpadu - minimální obsah dokladu je stanoven v odst. 11. tohoto článku. 

 
Dokumentace bude odpovídat požadavkům stanoveným právním řádem a požadavkům, které jsou dány účelem 
pořizování dokumentace daného druhu. 

Zhotovitel je povinen průběžně předávat kopie dokladů tvořících dokumentaci stavby. Zhotovitel je povinen nejpozději 
do dokončení stavby předat originály dokladů tvořících dokumentaci stavby. 

5. Stavební deník je základní dokumentací průběhu provádění díla. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v souladu 
s § 166 zákona č. 283/2021 Sb., Stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, zejména provádět denní záznamy jmen 
a příjmení osob pracujících na staveništi, zaznamenávat klimatické podmínky, nasazení mechanizačních prostředků, 
uvádět popis a množství všech provedených prací a montáží a jejich časový postup a dodávky materiálu, výrobků, strojů 
pro stavbu. Do stavebního deníku se zapisují veškeré skutečnosti, úkony a pokyny týkající se této smlouvy. Zhotovitel 
má povinnost zajistit, aby byl stavební deník na staveništi přístupný každý pracovní den v době od 07.00 hodin do 16.00 
hodin, v případě provádění stavebních prací v sobotu, neděli či státním svátku i v době, kdy jsou stavební práce 
prováděny.  
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6. Poddodavatelé 

6.1. Poddodavatel je osoba, pomocí které dodavatel plní určitou část díla nebo která má k plnění díla poskytnout 
určité věci či práva. Náplň činnosti stavbyvedoucího nelze plnit pomocí poddodavatele. 

 
6.2. Zhotovitel ve své nabídce do veřejné zakázky, na jejímž základě byla tato smlouva uzavřena, prokazoval 

kvalifikaci pomocí následujících poddodavatelů. 

Název  IČO Rozsah prací  

ZK - BRNO s.r.o. 

MADOS  MT  S .R .O .  

65278500 

25297899 

zajištění činností souvisejících se zeměměřičskou činností 

realizace části asfaltových povrchů komunikací SO 101 

Zhotovitel je oprávněn provádět uvedené práce s pomocí jiných poddodavatelů pouze na základě předchozího 
písemného souhlasu objednatele, totéž platí, pokud v zadávacím řízení kvalifikaci zhotovitel prokazoval sám 
a nyní chce tuto část díla provádět poddodavatelem nebo pokud v zadávacím řízení prokázal zhotovitel 
kvalifikaci prostřednictvím jiné osoby a nyní chce tuto část díla provádět sám. Objednatel si vyhrazuje právo 
navrhovanou změnu odmítnout, a to i opakovaně. 

6.3. Dodávka obalové směsi pro stavbu bude zajištěna z následující obalovny:  

Název  IČO Adresa obalovny 

AHM s.r.o.      03877795 Třebovice 279, 561 24 Třebovice 

Zhotovitel je oprávněn provádět dodávku obalované směsi s pomocí jiných dodavatelů či poddodavatelů pouze 
na základě předchozího písemného souhlasu objednatele. 

 
6.4. Zhotovitel je oprávněn provádět části díla s pomocí jiných poddodavatelů pohybujících se na staveništi poté, co 

objednateli prokazatelně písemně oznámí identifikaci poddodavatele a práce, které má poddodavatel provést. 
 

6.5. Zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by jí prováděl sám. 
 
6.6. Zhotovitel je povinen hradit poddodavatelům veškeré své peněžité závazky vůči poddodavatelům vzniklé z této 

smlouvy nebo v souvislosti s ní řádně a včas. 

7. Bezpečnost a ochrana zdraví (BOZP) 

7.1. Zhotovitel je odpovědný za BOZP. Zhotovitel je zejména povinen dodržovat veškeré bezpečnostní předpisy 
a dbát na bezpečnost všech osob, které mají právo být na staveništi. 

7.2. Objednatelem je určen koordinátor BOZP na staveništi (dále jen „koordinátor BOZP“). 

7.3. Zhotovitel je povinen poskytnout koordinátorovi BOZP součinnost a dále se zavazuje nejpozději 
do 3 kalendářních dnů provést nápravná opatření navržená koordinátorem BOZP a schválená objednatelem.  

8. Objednatelem je určen autorský dozor (dále jen „AD“) a technický dozor (TD).  Zhotovitel je povinen poskytnout 
součinnost určenému AD a TD. 

9. Zhotovitel se zavazuje udělit objednateli souhlas s předčasným užíváním stavby, nebo jejích jednotlivých úseků 
a uzavřít příslušnou dohodu v případě, že jej o to objednatel požádá.  

10. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů. Zhotovitel je povinen veškerý nepoužitelný materiál zlikvidovat 
v souladu se zákonem o odpadech a projektovou dokumentací. Nepoužitelný materiál je materiál, který vznikl při 
provádění díla a není předmětem díla. 

11. Bude-li nepotřebný materiál likvidován jako odpad, musí doklad o likvidaci odpadu obsahovat minimálně: 

i. Název příjemce odpadu včetně IČO. 
ii. Název původce odpadu. 

iii. Datum a čas uložení odpadu. 
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iv. Registrační značka auta, které odpad přivezlo. 
v. Hmotnost (příjezd, odjezd – výpočet hmotnosti (rozdíl hmotností). 

vi. Původ odpadu (název stavby). 
vii. Název odpadu. 

viii. Kód odpadu. 
ix. Název či místo provozovny, kde se odpad ukládá. 
x. Kdo odpad převzal. 

xi. Kdo odpad odevzdal. 
 

           Bude-li nepotřebný materiál využit k jiným účelům v souladu se zákonem o odpadech, musí zhotovitel předložit 
minimálně tyto informace. 

i. množství a druh materiálu. 
ii. způsob využití. 

iii. původ materiálu. 
iv. komu byl materiál předán. 
v. datum předání. 

12. Zhotovitel je povinen umožnit případný archeologický dohled nad prováděnými stavebními pracemi a v případě nálezu 
záchranný archeologický průzkum. 

13. Zhotovitel bere na vědomí, že stavba bude prováděna za kombinované uzavírky. 

14. Zhotovitel bere na vědomí, že vyfrézovaný materiál, žulové kostky a ocel – SDZ bude odvozeno a zlikvidováno v režii 
zhotovitele. 

15. Zhotovitel je povinen při provádění stavebních prací dodržet veškeré požadavky dle vyjádření dotčených osob 
uvedených v dokladové části projektové dokumentace. 

16. Zhotovitel se zavazuje, že 

a)  zapojí do plnění dle této smlouvy výhradně osoby zaměstnané legálně v souladu s tuzemskou právní 
      úpravou, 
b)  bude vytvářet pro osoby zapojené do plnění této smlouvy důstojné pracovní podmínky, zejména důsledně 

dodržovat svoje povinnosti v oblasti ochrany bezpečnosti a zdraví při práci. 
c)  bude dodržovat při plnění této smlouvy zásady ekologické likvidace odpadů. 

17. Zhotovitel je povinen na žádost objednatele kdykoliv během účinnosti této smlouvy splnění povinností dle odst. 
16. tohoto článku doložit relevantními doklady apod. 

18. Zhotovitel zajistí v místě provádění díla umístění informačních tabulí objednatele. 

19. Zhotovitel prohlašuje, že není na seznamu tzv. sankcionovaných osob ve smyslu nařízení Rady (EU) č. 269/2014, 
nařízení Rady (EU) č. 208/2014 a nařízení Rady (ES) č. 765/2006. V případě, že bude zapsán na seznam, zavazuje 
se bezodkladně o této skutečnosti písemně informovat objednatele. 

 

XI.  PROSTOR STAVENI ŠTĚ  

1. Zhotovitel se seznámil se stavem prostoru staveniště a poměry na něm. Zhotovitel je oprávněn prostor staveniště užívat 
výhradně k naplnění účelu této smlouvy. Staveniště je společné s obcí Dražovice. 

2. Prostor staveniště je vymezen zadáním stavby. Bude-li zhotovitel pro zhotovení stavby potřebovat prostor větší, zajistí 
jej na vlastní náklady. 

3. Zhotovitel je v souladu s projektovou dokumentací povinen:  

i. vytyčit obvod prostoru staveniště; 
ii. vytýčení inženýrských sítí v prostoru staveniště; 

iii.    zajistit zřízení a odstranění zařízení staveniště; 
iv.    zajistit osazení a demontáž informační tabule investora SÚS JMK; 
v. provést veškerá bezpečnostní opatření. 



I I I / 0 4 7 8  D R A Ž O V I C E  P R Ů T A H  

___________________________________________________________________________________________________ 
 

Strana 10 (celkem 22) 

4. Zhotovitel je povinen zajistit organizaci dopravy v průběhu provádění díla, k tomuto účelu je zhotovitel zejména 
povinen zajistit: 

i.  stanovení dočasného dopravního značení; 
ii.  povolení k uzavírkám; 

iii.  umístění, údržbu, přemístění a odstranění dočasného dopravního značení; 
iv.  po dohodě s vlastníky přístupy a příjezdy k sousedním nemovitostem. 

5. Zhotovitel je povinen udržovat v prostoru staveniště pořádek a čistotu. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré 
technické i právní předpisy zejména na úseku životního prostředí, nakládání s odpady, bezpečnosti práce, provozu 
pozemních komunikací, památkové péče apod. 

6. Zhotovitel je povinen informovat objednatele v dostatečném předstihu, a není-li to možné, tak bezodkladně poté, co se o 
takové skutečnosti dozví, o výskytu osob na staveništi, s výjimkou zaměstnanců objednatele a zhotovitele projektanta, 
osob při výkonu veřejné správy, případně dalších osob, o kterých to objednatel určí. 

 

XII.  ZM ĚNY ZADÁNÍ STAVB Y  

1. Zhotovitel je povinen neprodleně, nejpozději do 10 dnů od vzniku potřeby změny, informovat objednatele o zjištění 
nutnosti změny zadání stavby, a to předložením vyplněného změnového listu, jehož vzor je přílohou č. 6 této smlouvy. 
Pokud ve stanovené lhůtě zhotovitel nepředloží změnový list objednateli, platí, že zhotovitel nemůže požadovat 
v budoucnu touto změnou argumentovanou nutnost změny lhůty plnění, i kdyby tato byla oprávněná dle čl. VI. odst. 
11. této smlouvy nebo změnu ceny díla dle tohoto odstavce. 

2. Je-li zjištěno, že některé z prací, které jsou součástí zadání stavby, není účelné provádět, sepíše se o tom záznam 
do stavebního deníku.  

3. Je-li zjištěna potřeba dodatečných prací, změn, či nových prací bude postupováno v souladu se zákonem o zadávání 
veřejných zakázek a dalšími pravidly pro zadávání veřejných zakázek pro objednatele závaznými. 

4. Bude-li zhotovitel vyzván k podání nabídky související s touto smlouvou, je povinen nabídku předložit. Součástí 
nabídky bude oceněný soupis prací ve formátu *.pdf  a  ve formátu XC4 - *.xml. 

5. Nabídková cena dodatečných a nových prací bude určena následovně:  

5.1 Zhotovitel ocení dodatečné práce výší odpovídající výši jednotkových cen uvedených v rozpočtu 
(zhotovitelem oceněném soupisu prací), který je přílohou této smlouvy. 

5.2 Nelze-li jednotkovou cenu určit výše popsaným způsobem, zhotovitel ocení jednotkové ceny následovně:  

Cena dodatečných prací či dodávek  
Nabídková cena, která byla hodnotícím kritériem 

Veřejné zakázky 
---------------------------------------------------------- = ------------------------------------------------------------------ 

Cena uvedená v sazebníku OTSKP  
Předpokládaná cena Veřejné zakázky uvedená v zadávací 

dokumentaci* 

 

* v případě, že došlo během lhůty pro podání nabídek na základě změn a doplnění zadávací dokumentace, k úpravě 
soupisu prací a změně předpokládané hodnoty, je rozhodující předpokládaná hodnota veřejné zakázky včetně těchto 
úprav. 

Pokud koeficient / poměr nabídkové ceny, která byla hodnotícím kritériem veřejné zakázky a předpokládané ceny 
stavby uvedené v zadávací dokumentaci bude větší než 1,0, bude v uvedeném vzorci použit koeficient/ poměr 
rovnající se 1,0. 

5.3 Nelze-li jednotkovou cenu určit výše popsanými způsoby, použije se cena přiměřená s přihlédnutím k ceně obvyklé. 

5.4 Zhotovitel může předložit i nabídku pro objednatele výhodnější. 

6. K dodatečným a novým pracím bude uzavřen dodatek k této smlouvě. Dodatečné a nové práce lze fakturovat pouze na 
základě uzavřeného dodatku. Provádí-li zhotovitel práce, které nejsou v této smlouvě sjednány, platí, že je provádí na 
svůj náklad. 

 



I I I / 0 4 7 8  D R A Ž O V I C E  P R Ů T A H  

___________________________________________________________________________________________________ 
 

Strana 11 (celkem 22) 

XIII.  OPRÁVNĚNÉ OSOBY SM LUVNÍCH STRAN  

1. Oprávněnými osobami objednatele jsou: statutární zástupce, investiční náměstek, správce stavby a technický dozor 
investora. 

2. Statutární zástupce objednatele je oprávněn činit veškerá právní jednání související s touto smlouvou. Je mu vyhrazeno 
právo uzavírat dodatky k této smlouvě.  

3. Investičnímu náměstkovi zadavatele nebo jím pověřené osobě: 

i. je vyhrazeno stanovit za objednatele, zda vznikla potřeba dodatečných prací, změn, či nových zakázek; 
ii. je vyhrazeno vyzvat zhotovitele k podání nabídky k dodatečným pracím, změnám, či novým zakázkám a dát 

pokyn k takovému vyzvání zhotovitele; 
iii. je vyhrazeno rozhodnout o tom, že bude jednáno se zhotovitelem o změně rozsahu díla v případě, že odpadne 

potřeba objednatele provést dílo ve sjednaném rozsahu; 
iv. je oprávněn udělit souhlas s využitím poddodavatele; 
v. je oprávněn udílet zhotoviteli pokyny. 

vi. je oprávněn vyhradit si určité pravomoci správce stavby. 

4. Správce stavby je oprávněn: 

i. vyzvat zhotovitele k převzetí prostoru staveniště a předat prostor staveniště zhotoviteli; 
ii. převzít od zhotovitele řádně provedené dílo nebo jeho část, vyčištěné staveniště a veškeré písemnosti; 

iii. podpisem potvrdit správnost soupisu provedených prací; 
iv. udílet zhotoviteli pokyny, včetně pokynu k zastavení prací na části stavby či stavbě; 
v. kontrolovat provádění prací, zejména účastnit se veškerých zkoušek, veškerých souvisejících jednání apod.; 

vi. provádět kontrolu čerpání finančních zdrojů; 
vii. činit zápisy do stavebního deníku; 

viii. přebírat od zhotovitele změnové listy 
ix. udílet souhlas s návrhem a převzít RDS; 
x. rozhoduje o zahájení zimní přestávky a o ukončení zimní přestávky. 

5. Technický dozor investora je oprávněn: 

i. provádět kontrolu prováděných prací zejména kontrolu kvality a rozsahu; 
ii. účastnit se provádění veškerých zkoušek apod.; 

iii. činit zápisy do stavebního deníku.  

6. Oprávněnou osobou zhotovitele je stavbyvedoucí. 

Stavbyvedoucí je oprávněn k veškerým právním jednáním dle této smlouvy, stavbyvedoucí však není oprávněn 
uzavírat dodatky k této smlouvě. Stavbyvedoucí je současně povinen dohlížet na řádné provádění díla a odpovídat 
za jeho odborné provedení.  

Stavbyvedoucí a další oprávněné osoby zhotovitele jsou uvedeny v příloze této smlouvy Oprávněné osoby 
zhotovitele. Při změně oprávněné osoby stavbyvedoucího ze strany zhotovitele je povinen doložit veškeré 
podklady prokazující oprávnění k výkonu této osoby jako stavbyvedoucího. 

Seznam oprávněných osob je přílohou této smlouvy. 

 

XIV.  ZÁ VAZKY Z  VAD A ZAJIŠTĚNÍ  ZÁVAZKŮ  

1. Zhotovitel je povinen k náhradě případné škody na majetku nebo na zdraví vzniklé při realizaci díla objednateli 
nebo třetí osobě. 

2. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností na majetku a na zdraví třetích osob. 
Zhotovitel je povinen být po celou dobu zhotovování díla pojištěn minimálně ve výši odpovídající ceně díla vč. DPH.  

Zhotovitel je povinen být pojištěn proti stavebním a montážním rizikům vztahujícím se k předmětu budovaného díla. 
Zhotovitel je povinen být po celou dobu zhotovování díla pojištěn minimálně ve výši odpovídající ceně díla vč. DPH.  

Zhotovitel předloží nejpozději v den předání a převzetí staveniště doklady o pojištění. 

Pro účely tohoto ustanovení se činnost poddodavatelů považuje za činnost zhotovitele. 
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3. Práva objednatele z vady díla 

3.1 Vady díla jsou odchylky díla od výsledku stanoveného touto smlouvou a od způsobilosti předmětu díla k naplnění 
účelu této smlouvy. 
 

3.2 Objednateli vznikají práva z vad, které má dílo v době předání a převzetí. 
 

3.3 Smluvní strany se dohodly, že délka promlčecí doby pro uplatnění nároků objednatele z práv z vad, které má dílo 
v době předání a převzetí se prodlužuje na 10 let. 
 

3.4 Objednatel je povinen uplatňovat u zhotovitele odstranění vad písemně bez zbytečného odkladu poté, co tyto zjistí. 
Zhotovitel je povinen vadu odstranit bezodkladně, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení písemnosti, ve které je 
odstranění vady uplatňováno, nedohodnou-li se strany jinak. 

4. Záruka za jakost 

4.1. Zhotovitel poskytuje na provedení díla záruku: 

Záruka za veškerá plnění, není-li stanoveno jinak 

Vodorovné dopravní značení plastem 

 60 měsíců         

36 měsíců 

4.2. V případě nesplnění povinností zhotovitele stanovených v čl. X. odst. 3. této smlouvy se prodlužuje záruka 
na všechna plnění související s nesplněním povinnosti na 1,3 násobek lhůty stanovené v odst. 4.1 tohoto článku pro 
toto plnění. 

4.3. Záruční doba začne běžet dnem podpisu protokolu o předání stavby nebo v případě, že byly zjištěny vady dnem 
podpisu protokolu o předání a převzetí díla vyjma geometrických plánů. 

4.4. Zhotovitel je povinen odstranit vady díla, tj. odchylky díla od výsledku stanoveného touto smlouvou 
a od způsobilosti předmětu díla k řádnému užívání, které se projeví v průběhu trvání záruční lhůty. Zhotovitel není 
povinen odstranit vady díla způsobené po předání a převzetí díla objednatelem, třetí osobou, nebo vyšší mocí.  

4.5  Objednatel je povinen uplatňovat u zhotovitele práva z poskytnuté záruky písemně. Zhotovitel je povinen vadu 
odstranit bezodkladně, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení písemnosti, ve které je záruka uplatňována, 
nedohodnou-li se strany jinak 

5. Smluvní pokuta  

5.1. Objednatel může na zhotoviteli uplatnit následující smluvní pokuty až do uvedené výše a zhotovitel se zavazuje 
tyto smluvní pokuty uplatněné objednatelem zaplatit. 

V případě prodlení zhotovitele s plněním této smlouvy oproti lhůtám 
dle čl. VI. odst. 1. této smlouvy      10.000,- Kč denně 

Zpoždění prací oproti schválenému harmonogramu prací věcnému v příloze č. 
2 o více než 15 dnů                10.000,- Kč denně 

V případě prodlení zhotovitele s převzetím prostoru staveniště      10.000,- Kč denně 

V případě prodlení zhotovitele s plněním geometrického plánu proti lhůtě 
dle čl. VI. odst. 1. této smlouvy          500,-Kč denně 

V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad, na něž se vztahuje záruka  
a vad, které má dílo v době předání a převzetí stavby                  5.000,- Kč denně 

V případě provádění díla poddodavatelem, pro kterého objednatel neudělil 
souhlas, je-li souhlas v této smlouvě vyžadován, nebo poddodavatelem, 
který nebyl objednateli oznámen, je-li oznámení v této smlouvě vyžadováno 

  20.000,- Kč za   
poddodavatele 
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V případě nesplnění nápravných opatření navržených koordinátorem BOZP 
a odsouhlasených objednatelem ve lhůtě stanovené čl. X. odst. 7. smlouvy 

V případě, že zhotovitel poruší povinnost předložit či udržovat v platnosti a 
účinnosti bankovní záruku dle podmínek sjednaných v odst. 7 tohoto článku 

           30.000,- Kč za každé 
jednotlivé nápravné opatření 

10 000,- za každý započatý 
den prodlení 

V případě, že by porušení konkrétní povinností zhotovitele, znamenalo možnost uplatnit více sjednaných smluvních 
pokut, použije se pro takové porušení pouze jedna, a to sjednaná pro konkrétní uvedené porušení povinnosti. 

5.2. Smluvní pokuty jsou započitatelné vůči peněžitým závazkům souvisejících s touto smlouvou. 

5.3. Ke smluvní pokutě bude vystavena písemná výzva případně faktury, která bude doručena druhé smluvní straně. 
Splatnost smluvní  pokuty je do 14 dnů o doručení písemné výzvy nebo faktury. 

5.4. Vedle smluvní pokuty se lze domáhat i náhrady škody v celém rozsahu. 

5.5. Zhotovitel může uplatnit úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky denně v případě prodlení s úhradou faktur.  

6. Vlastnické právo k dílu nabývají vlastníci jednotlivých částí stavby postupně tak, jak dílo v důsledku provádění prací 
narůstá. Nebezpečí škody na věci na vlastníky jednotlivých částí stavby přechází okamžikem předání a převzetí stavby. 

7. Bankovní záruka 

7.1. Zhotovitel je povinen objednateli předložit záruční listinu bankovní záruky (v podobě listinného nebo 
elektronického originálu) ve lhůtě dle této smlouvy vystavenou oprávněným subjektem sídlícím v EU, nebo ve 
státě písemně odsouhlaseném objednatelem. 
 

7.2. Záruka bude vystavena na částku ve výši 1.300.000,- Kč.  
 

7.3. Záruka zajišťuje splnění veškerých povinností zhotovitele vycházejících z práva objednatele z vadného plnění, 
z povinností zhotovitele k náhradě škody způsobené zhotovitelem objednateli, záruky za jakost a prodlení 
zhotovitele s odstraňováním vad. 

 
7.4. Záruka bude bezpodmínečná, neodvolatelná a bude vystavena na dobu odpovídající záruční lhůtě 

„Záruky za veškerá plnění, není-li stanoveno jinak“  + tři měsíce, tj. 63  měsíců. 
 

7.5. Bude-li z bankovní záruky za podmínek stanovených touto smlouvou ze strany objednatele čerpáno, má zhotovitel 
povinnost do 30 dnů od poskytnutí plnění bankou zajistit, aby objednatel disponoval bankovní zárukou v původní 
výši, a tuto skutečnost prokázat objednateli. 

 

XV.  UKONČENÍ SM LOUVY  

1. Smlouvu lze ukončit písemnou dohodou. 

2. Objednatel může od smlouvy odstoupit v případě jejího podstatného porušení zhotovitelem. Za podstatné porušení 
smlouvy se mj. považuje: 

i. Vada díla zjevná v průběhu provádění, pokud ji zhotovitel po písemné výzvě objednatele v době přiměřené 
neodstraní. 

ii. Zhotovování stavby v rozporu se zadáním stavby; 
iii. Provádění díla osobami, které nejsou náležitě kvalifikované a odborně způsobilé. 
iv. Zastavení prací na více než 15 kalendářních dní, pokud není v souladu se zněním této smlouvy stanoveno jinak. 
v. Neúčast zhotovitele na kontrolním dnu; 

vi. Provádění díla s pomocí poddodavatele, kterým nebyla prokazována kvalifikace místo poddodavatele, 
který prokazoval splnění kvalifikace zhotovitele v průběhu zadávacího řízení předcházejícího uzavření této 
smlouvy, bez souhlasu objednatele; 

vii. Prodlení s převzetím prostoru staveniště delší než 15 dnů; 
viii. Skutečnost, že zhotovitel není pojištěn v souladu s touto smlouvou. 

ix. Porušování předpisů bezpečnosti práce, bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích a předpisů o životním 
prostředí a odpadovém hospodaření. 

x. Zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je zhotovitel v postavení dlužníka. 
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xi. Zjistí-li se, že v nabídce zhotovitele k související veřejné zakázce byly uvedeny nepravdivé údaje. 
xii. Z důvodů uvedených v § 223 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. 

3. Zhotovitel může od smlouvy odstoupit v následujících případech:  

i. Zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je objednatel v postavení dlužníka. 
ii. Prodlení objednatele s úhradou faktur o více než 90 dnů. 

iii. Prodlení objednatele s předáním prostoru staveniště o více než 90 dnů. 

4. Odstoupení musí být učiněno písemně a je účinné dnem jeho doručení druhé smluvní straně s účinky ex nunc. 

5. Odstoupením od smlouvy nezaniká vzájemná sankční odpovědnost stran.  

 

XVI.  SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ  

1. Tato smlouva se řídí českým právním řádem. Veškerá jednání o díle a jeho provádění, jednání vyplývající 
z uplatňování záruk a bankovní záruky probíhají v jazyce českém. 

2. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy třetí 
osobě.  

3. Zhotovitel bere na vědomí, že je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. 

4. Písemně či písemný znamená: trvalý záznam psaný ručně, strojem, tištěný či elektronicky zhotovený. 

5. Pro případ, že některá ze smluvních stran odmítne převzít písemnost nebo její převzetí znemožní, se má za to, 
že písemnost byla doručena. Pro případ pochybností se má za to, že písemnost byla doručena třetí den po jejím 
předání držiteli poštovní licence nebo odeslání datovou schránkou. Za doručený se rovněž považuje i: 

i. V případě záznamu činěného objednatelem, záznam vyhotovený ve stavebním deníku. 
ii. V případě záznamu činěného zhotovitelem, záznam vyhotovený ve stavebním deníku zhotovitelem, 

který je datován a podepsán správcem stavby.  

6. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemně, formou oboustranně podepsaného dodatku k této smlouvě, není-li v této 
smlouvě stanoveno jinak. 

7. Změny příloh této smlouvy nevyžadují formu dodatku s výjimkou změny rozpočtu, takové změny harmonogramu 
prací, která má za následek posun lhůt plnění, změny kontrolního a zkušebního plánu, kterou se původní položka 
ruší, či nahrazuje. Změna přílohy, pro kterou není vyžadována forma dodatku, musí být druhé straně sdělena 
písemně a prokazatelně doručena. V případě změny přílohy č. 2 a osoby stavbyvedoucího v příloze č. 5. lze tuto 
provést pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.  

8. Tato smlouva je uzavřena dnem podpisu druhou smluvní stranou. Smlouva nabývá účinnost zveřejněním v registru 
smluv dle odst. 12. tohoto článku.  

9. Případné obchodní zvyklosti, týkající se sjednaného či navazujícího plnění, nemají přednost před smluvními 
ujednáními, ani před ustanoveními zákona, byť by tato ustanovení neměla donucující účinky. 

10.  Smluvní strany se dohodly, že na jejich vztah upravený touto smlouvou se neužijí ustanovení § 1921, § 1976, § 
1978, § 2112, § 2364 odst. 2, § 2595, § 2604, § 2605 odst. 1 věty první, § 2606, § 2609, § 2611 § 2618, § 2620, § 
2621, § 2622 a § 2629 odst. 1 občanského zákoníku. 

11. Zhotovitel souhlasí s případným zveřejněním informací o této smlouvě dle zákona č. 106/1999Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, ve znění pozdějších změn. Zhotovitel dále souhlasí se zveřejněním celé smlouvy včetně 
všech příloh, jejich dodatků a skutečné uhrazené ceny na protikorupčním portále Jihomoravského kraje, 
tj. zřizovatele objednatele. 

12. Tato smlouva podléhá povinnosti zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších 
předpisů. Uveřejnění smlouvy zajišťuje objednatel. Zhotovitel označil tyto jmenovitě uvedená data za citlivá nebo 
obchodní tajemství, která nepodléhají zveřejnění: - . Zhotovitel si ověří před zahájením plnění dle této smlouvy 
její uveřejnění v registru smluv. 
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13. V souvislosti se smluvním vztahem bude objednatel zpracovávat osobní údaje fyzických osob vystupujících na 
straně zhotovitele, a to za účelem ochrany svých oprávněných zájmů jako smluvní strany, v rozsahu 
identifikačních a kontaktních údajů po dobu práv a povinností ze smluvního vztahu a lhůt odpovídajících 
skartačním lhůtám podle spisového a skartačního řádu objednatele. Veškeré poskytnuté osobní údaje budou 
zpracovávány v souladu s platnou a účinnou legislativou, zejména s Nařízením Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu 
těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Zhotovitel se zavazuje 
informovat fyzické osoby – své zaměstnance nebo smluvní partnery o zpracování osobních údajů objednatelem 
podle tohoto odstavce. 

14. Součástí této smlouvy je projektová dokumentace. Nedílné součásti této smlouvy jsou přílohy: 

1. Položkový rozpočet (oceněný soupis prací). 
2. Harmonogram prací věcný. 
3. Kontrolní a zkušební plán. 
4. Oprávněné osoby objednatele. 
5. Oprávněné osoby zhotovitele. 
6. Vzor změnového listu. 

15. Tato smlouva je uzavřena v elektronické podobě.  

 

Ve Vyškově, dne: (dle elektronického podpisu) 

 

V Brně, dne 

 

 

 

 

Vilém Gottwald Bc. Roman Hanák 

prokurista ředitel 

QUANTUM, a.s. Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, 
příspěvková organizace kraje 
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PŘÍLOHA Č .  1  OCENĚNÝ SOUPIS PRACÍ –  POLOŽKOVÝ ROZPOČET  

___________________________________________________________________________________________________ 
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PŘÍLOHA Č .  2   HARMONOGRAM PRACÍ VĚCNÝ  

___________________________________________________________________________________________________ 
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PŘÍLOHA Č .  3  KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁN  

___________________________________________________________________________________________________ 
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PŘÍLOHA Č .  4  OPRÁVNĚNÉ OSOBY OBJEDNATELE  

___________________________________________________________________________________________________ 

INVESTIČNÍ NÁMĚSTEK 

Ing. Jindřich Hochman, e-mail: jindrich.hochman@susjmk.cz  

 

SPRÁVCE STAVBY 

Ing. Markéta Karbanová, vedoucí IÚ oblasti Střed,  tel.: +420 547 120 430 

e-mail: marketa.karbanova@susjmk.cz 

 

TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA 

Ing. Richard Pokorný, zástupce vedoucího IÚ oblasti Střed,  tel.: +420 737 237 260 

e-mail: richard.pokorny@susjmk.cz 

 
 
 

 
za objednatele   

 

 

 

 

 Bc. Roman Hanák 

 ředitel 

 
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, 

příspěvková organizace kraje 
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PŘÍLOHA Č .  5  OPRÁVNĚNÉ OSOBY ZHOTOVI TELE  

___________________________________________________________________________________________________ 

 

STAVBYVEDOUCÍ 

Ing. Ivo Muthsam  

e-mail: muthsam@madosmt.cz , tel. +420 603 223 230 

 

za zhotovitele   

 

 

 

 

 ……………………….. 

 Vilém Gottwald 

 prokurista QUANTUM, a.s. 
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PŘÍLOHA Č .  6   VZOR ZMĚNOVÉHO LI STU  

___________________________________________________________________________________________________ 

 

 

ŽÁDOST O ZMĚNU 
Stavba: 
 

Číslo změny:  

 Datum:  

Určeno pro objednatele 

Odesláno/předáno: poštou            na KD       e-mailem        osobně           

Týká se části stavby:  

Odkazy   

  

  

Popis změny: 

 
 
 

 
 
 

Počet připojených listů: Počet připojených výkresů: 

Návrh ocenění změny připojen 
   
  
 

Změna byla vyvolána 
 
 

 

Tato žádost o změnu je podkladem pro zpracování návrhu ocenění změny. 
 

 
 

Žádost podává (jméno, podpis, razítko): 
 
 
 
 

Převzal (Jméno, datum, podpis) 
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NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY  
(příloha k žádosti o změnu) 
Stavba: 
 

Číslo změny: 

 Datum:  

Předkládaný návrh úpravy: Změna ceny díla    

 Změna dokončení stavby    

 
 
Návrh změny je podložen těmito rozpočtovými poklady: 
 
 
 
 
 
 
 
 

Počet listů příloh: 
 
Navrhovaná změna ceny díla:                                                                              Kč (bez DPH) 
 

 

Vícepráce   Kč (bez DPH)    

Méněpráce  Kč (bez DPH) 

Navrhovaná změna lhůty dokončení díla: 

prodloužení lhůty o kalendářních dní 

zkrácení lhůty o kalendářních dní 

Za zhotovitele (zpracoval):  

 



Kód:

Místo:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

základní
snížená

Razítko Razítko

Razítko Razítko

III/0478 DRAŽOVICE - PRŮTAH (SÚS)

Sazba daně Výše daněZáklad daně

Vilém 

Gottwald

Digitálně podepsal 

Vilém Gottwald 

Datum: 2024.10.10 

11:44:19 +02'00'



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód:

Místo:

Náklady z rozpočtů

Stavební úprava zárubní zdi km 4,460
Stabilizace silničního tělesa km 4,560

Úpravy napojení a sjezdů na silnici III/0478

DIO - Dopravně inženýrská opatření

Vedlejší náklady SÚS

Ostatní a vedlejší náklady

Ostatní náklady SÚS

Kód

STAVEBNÍ OBJEKTY - INVESTOR SUS JMK

III/0478 DRAŽOVICE - PRŮTAH (SÚS)



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Úroveň 3:

Místo:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Základ daně Sazba daně Výše daně
základní
snížená

Razítko Razítko

Razítko Razítko

III/0478 DRAŽOVICE - PRŮTAH (SÚS)

SO 000 - Ostatní a vedlejší náklady

01 - STAVEBNÍ OBJEKTY - INVESTOR SUS JMK

SO 000.1 - Ostatní náklady SÚS



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Úroveň 3:

Místo:

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací

0 - Všeobecné konstrukce a práce

III/0478 DRAŽOVICE - PRŮTAH (SÚS)

SO 000 - Ostatní a vedlejší náklady

01 - STAVEBNÍ OBJEKTY - INVESTOR SUS JMK

SO 000.1 - Ostatní náklady SÚS



SOUPIS PRACÍ

Úroveň 3:

Místo:

PČ Kód Množství Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

Všeobecné konstrukce a práce
OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ
Geodetické zaměření stavby - popsáno v obchodních podmínkách
Poznámka k souboru cen: 
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými 

OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS
Realizační dokumentace stavby (dále jen RDS) - popsáno v obchodních 
podmínkách
Poznámka k souboru cen: 
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými 
OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ 
PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ
Dokumentace skutečného provedení stavby (dále jen DSPS) - popsáno 
v obchodních podmínkách
Poznámka k souboru cen: 
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými 

OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN
Geometrické plány - popsáno v obchodních podmínkách
Poznámka k souboru cen: 
položka zahrnuje: - přípravu podkladů, podání žádosti na katastrální úřad 
- polní práce spojené s vyhotovením geometrického plánu - výpočetní a 
grafické kancelářské práce - úřední ověření výsledného geometrického 
plánu

OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE
Fotodokumentace provádění stavby - popsáno v obchodních 
podmínkách
vč. pasport pozemních objektů do vzdálenosti 20 m od obvodu stavby
vč. pasport pozemních přístupových komunikací používaných 
Poznámka k souboru cen: 
položka zahrnuje: - fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a 
konstrukcí v požadovaných časových intervalech - zadavatelem 
specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním formátu) v 
požadovaném počtu

III/0478 DRAŽOVICE - PRŮTAH (SÚS)

SO 000 - Ostatní a vedlejší náklady

01 - STAVEBNÍ OBJEKTY - INVESTOR SUS JMK

SO 000.1 - Ostatní náklady SÚS



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Úroveň 3:

Místo:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Základ daně Sazba daně Výše daně
základní
snížená

Razítko Razítko

Razítko Razítko

III/0478 DRAŽOVICE - PRŮTAH (SÚS)

SO 000 - Ostatní a vedlejší náklady

01 - STAVEBNÍ OBJEKTY - INVESTOR SUS JMK

SO 000.2 - Vedlejší náklady SÚS



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Úroveň 3:

Místo:

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací

0 - Všeobecné konstrukce a práce

III/0478 DRAŽOVICE - PRŮTAH (SÚS)

SO 000 - Ostatní a vedlejší náklady

01 - STAVEBNÍ OBJEKTY - INVESTOR SUS JMK

SO 000.2 - Vedlejší náklady SÚS



SOUPIS PRACÍ

Úroveň 3:

Místo:

PČ Kód Množství Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

Všeobecné konstrukce a práce
Vytyčení veškerých inženýrských sítí v prostoru 
staveniště - popsáno v obchodních podmínkách  a v 
projektové dokumentaci
Vytyčení veškerých inženýrských sítí v prostoru staveniště - popsáno v 
obchodních podmínkách  a v projektové dokumentaci
Vytyčení obvodu prostoru staveniště - popsáno v 
projektové dokumentaci
Vytyčení obvodu prostoru staveniště - popsáno v projektové 

Zřízení a odstranění zařízení staveniště - popsáno v 
obchodních podmínkách
Zřízení a odstranění zařízení staveniště - popsáno v obchodních 
podmínkách
Zajištění povolení k uzavírkám - popsáno v 
obchodních podmínkách, v zákoně č. 13/1997 Sb., a 
vyhlášce č. 104/1997
Zajištění povolení k uzavírkám - popsáno v obchodních podmínkách, v 
zákoně č. 13/1997 Sb., a vyhlášce č. 104/1997

Zajištění stanovení, umístění, údržbu, přemístění a 
odstranění dočasného dopravního značení - popsáno v 
projektové dokumentaci
Zajištění stanovení, umístění, údržbu, přemístění a odstranění 
dočasného dopravního značení - popsáno v projektové dokumentaci

Zajištění přístupů a příjezdů k sousedním 
nemovitostem  - popsáno v obchodních podmínkách, v 
zákoně č. 13/1997 Sb., a vyhlášce č. 104/1997
Zajištění přístupů a příjezdů k sousedním nemovitostem  - popsáno v 
obchodních podmínkách, v zákoně č. 13/1997 Sb., a vyhlášce č. 
Ohlašování pohybu třetích osob na staveništi - 
popsáno v obchodních podmínkách
Ohlašování pohybu třetích osob na staveništi - popsáno v obchodních 
podmínkách

Zajištění provedení a výstupů veškerých zkoušek a 
revizí - popsáno v obchodních podmínkách, 
technických podmínkách a normách ČSN
Zajištění provedení a výstupů veškerých zkoušek a revizí - popsáno v 
obchodních podmínkách, technických podmínkách a normách ČSN
Bezpečnostní opatření - popsáno v projektové 

Bezpečnostní opatření - popsáno v projektové dokumentaci

Výpočet hluku ze stavební činnosti - popsáno v 
projektové dokumentaci a ve vyhlášce č. 272/2011
Výpočet hluku ze stavební činnosti - popsáno v projektové dokumentaci 
a ve vyhlášce č. 272/2011
Návrh technologického postupu prací - popsáno v 
obchodních podmínkách
Návrh technologického postupu prací - popsáno v obchodních 
podmínkách
OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE
Zajištění osazení 2 ks dopravního značení, včetně demontáže
Poznámka k souboru cen: 
Položka zahrnuje: - dodání a osazení informačních tabulí v předepsaném 
provedení a množství s obsahem předepsaným zadavatelem - veškeré 
nosné a upevňovací konstrukce - základové konstrukce včetně nutných 
zemních prací - demontáž a odvoz po skončení platnosti - případně 
nutné opravy poškozených čátí během platnosti Položka nezahrnuje: - x

III/0478 DRAŽOVICE - PRŮTAH (SÚS)

SO 000 - Ostatní a vedlejší náklady

01 - STAVEBNÍ OBJEKTY - INVESTOR SUS JMK

SO 000.2 - Vedlejší náklady SÚS



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Místo:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Základ daně Sazba daně Výše daně
základní
snížená

Razítko Razítko

Razítko Razítko

III/0478 DRAŽOVICE - PRŮTAH (SÚS)

01 - STAVEBNÍ OBJEKTY - INVESTOR SUS JMK



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Místo:

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací

0 - Všeobecné konstrukce a práce

1 - Zemní práce

2 - Základy

8 - Potrubí

9 - Ostatní konstrukce a práce

III/0478 DRAŽOVICE - PRŮTAH (SÚS)

01 - STAVEBNÍ OBJEKTY - INVESTOR SUS JMK



SOUPIS PRACÍ

Místo:

PČ Kód Množství Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

Všeobecné konstrukce a práce
POPLATKY ZA SKLÁDKU
Poplatek za skládku - zemina a kamení
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce
Poznámka k souboru cen: 
zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením 
odpadu na skládce.
" ""`výkop pro výměnu podloží tl. 300mm`" 

"`podkladní vrstvy`" (2139+233+24)*0,25*2
"`čištění krajnic`" 82*0,05*2
"`výkop zeminy přilehlých ploch` "12*2
"`sejmutí drnu` "182*0,1*2

Zemní práce
SEJMUTÍ DRNU
Odvoz a uložení na skládku v režii zhotovitele
Poznámka k souboru cen: 
Položka zahrnuje: - vodorovnou dopravu a uložení na skládku Položka 

ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z 
KAMENIVA NESTMELENÉHO
Odstranění podkladních nestmelevých vrstev v místě plné konstrukce 

Materiál bude zpětně použit do vrstvy recyklace 
Odvoz a uložení na meziskládku vč. zpětného dovozu a rozprostření v 
Poznámka k souboru cen: 
Položka zahrnuje: - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s 
vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Položka nezahrnuje: - 

ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z 

Odstranění podkladních nestmelevých vrstev.
Odvoz a uložení na skládku v režii zhotovitele 
V případě vhodného materiálu uložení do aktivní zóny
Poznámka k souboru cen: 
Položka zahrnuje: - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s 
vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Položka nezahrnuje: - 
poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou 
malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout 
do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 
" ""`výkop pro konstrukční vrstvy, plná konsktukce vozovky` 

ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S 

Odstranění podkladních stmelevých vrstev v místě plné konstrukce 

Materiál bude zpětně použit do vrstvy recyklace 
Odvoz a uložení na meziskládku vč. zpětného dovozu a rozprostření v 
Poznámka k souboru cen: 
Položka zahrnuje: - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s 
vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Položka nezahrnuje: - 

ODSTRANĚNÍ OBRUB Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK 
JEDNODUCHÝCH
vč. odvozu a likvidace v režii zhotovitele
Poznámka k souboru cen: 
Položka zahrnuje: - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s 
vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.

ODSTRANĚNÍ OBRUB Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK 
DVOJITÝCH
vč. odvozu a likvidace v režii zhotovitele
Poznámka k souboru cen: 
Položka zahrnuje: - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s 
vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.

FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH
Odvoz a likvidace frézovaného materiálu v režii zhotovitele.
Poznámka k souboru cen: 
Položka zahrnuje: - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s 
vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Položka nezahrnuje: - 

SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY
vč. uložení a odvozu na meziskládku

III/0478 DRAŽOVICE - PRŮTAH (SÚS)

01 - STAVEBNÍ OBJEKTY - INVESTOR SUS JMK



PČ Kód Množství Cenová soustava

Poznámka k souboru cen: 
položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její 
vodorovnou dopravu nezahrnuje uložení na trvalou skládku
" ""`odhumusování v místě výkopu, zemina bude zpětně 
využita` "182*0,15
ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. II, 

odvoz na skládku (odvozná vzdálenost v režii zhotovitele)
Poznámka k souboru cen: 
Položka zahrnuje: - vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, 
manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i 
zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. 
klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, 
konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v 
okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - 
těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - 
čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací 
soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny 
podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování 
a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, 
výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - 
ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a 
rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn) - 
úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - 
zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v 
podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná 
položka - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo 
obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - 
veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, 
sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, 
" ""`výkop pro podloží tl. 300mm` "(2139+233+24)*0,3
ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM
Předpokládaná tl. čištění krajnic 50mm
včetně odvozu na skládku (odvozná vzdálenost v režii zhotovitele)
Poznámka k souboru cen: 
Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, 
manipulace s materiálem a uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za 
skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého 
množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny 
položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY 
BEZ ZHUTNĚNÍ

Poznámka k souboru cen: 
Položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce do 
předepsaného tvaru - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. 
klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a 
jejich dočasné zajištění - ztížení provádění ve ztížených podmínkách a 
stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání 
po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - 
spouštění a nošení materiálu - úprava, očištění a ochrana podloží a 
svahů - svahování, uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho 
ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v 
úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní 
konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, 
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) Položka nezahrnuje: - x
ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ 
SE ZHUTNĚNÍM
Pokud bude posouzen materiál z odstranění podkladních vrstev 
zpevněných ploch jako vhodný do AZ, tak bude pro výměnu podloží 
použit tento materiál.
V případě nevhodnosti materiálu bude AZ provedena z nakupovaného Poznámka k souboru cen: 
položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru 
vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, 
promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení 
jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po 
celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, 
konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. 
hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené 
ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných 
částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - 
výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční 
hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a 
zhutnění podloží - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení 
lavic na svazích - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - 
odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré 
pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, 
sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 
" ""`uložení do aktivní zóny` "(2139+233+24)*0,3
ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z 
NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ
Zřizení zemních krajnic z hornin jakékoliv třídy se zhutněním 
"materiál zemních krajnic dle ČSN 736133"Poznámka k souboru cen: 
položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce včetně 
nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava 
ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo 
vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - 
hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v 
něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a 
objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve 
ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání 
sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech 
(figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí 
zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - svahování, hutnění 
a uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě 
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré 
pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, 
sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 
" ""`zemní krajnice se zhutněním, šířka krajnice 0,75m` "82*0,1

ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M
ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M
Poznámka k souboru cen: 
položka zahrnuje: nutné přemístění ornice z dočasných skládek 
vzdálených do 50m rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu 
" ""`ohumusování v místě výkopu, veškerá zemina bude 
zpětně využita` "182



PČ Kód Množství Cenová soustava

ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM
ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM
Poznámka k souboru cen: 
Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, 
první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu
" ""`v místě rozprostření ornice, ornice bude zpětně využita` 

Základy
SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO
Materiál pro výměnu podloží v aktivní zóně.
Poznámka k souboru cen: 
položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a 
vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení není-li v zadávací dokumentaci 
uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál
" ""`uložení do aktivní zóny` "(2139+233+24)*0,3
SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE DO 400G/M2
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 400g/m2
Poznámka k souboru cen: 
Položka zahrnuje: - dodávku předepsané geotextilie - úpravu, očištění a 
ochranu podkladu - přichycení k podkladu, případně zatížení - úpravy 
spojů a zajištění okrajů - úpravy pro odvodnění - nutné přesahy - 
mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu
" ""`plná konstrukce vozovky` "(2139+233+24)*1,25

VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 

v místě styku stávajících konstrukčních vrstev a nových konstrukčních 
vrstev bude provedeno zazubení
Poznámka k souboru cen: 
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a 
zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, 
pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry
" ""`plná konstrukce, štěrkodrť fr. 0-32` "2139+233+24
"`plná konstrukce, štěrkodrť fr. 0-63` "2139+233+24

STUDENA CEM A ASF EMULZÍ
Recyklace za studena na místě - rozpojení a reprofilace tl. 200mm
Poznámka k souboru cen: 
- dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za studena - provedení 
recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 
předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy 
po etapách - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry
" ""`Recyklace konstrukčních vrstev netuhých vozovek za 

ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO 
MATERIÁLU TL DO 100MM
štěrkodrť fr. 0-32
krajnice je přípustné zpevnit i recyklovaným materiálem v kvalitě dle 
Poznámka k souboru cen: 
- dodání recyklátu v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení 
recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 
předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy 
po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - 
nezahrnuje postřiky, nátěry
" ""Odměřeno programem ACAD

SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v 
množství 0,40 kg/m2
Poznámka k souboru cen: 
Položka zahrnuje: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v 
předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického 
předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - 
úpravu napojení, ukončení Položka nezahrnuje: - x
" ""Odměřeno programem ACAD
"`obrusná vrstva` "8549
ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 

"ACO 11+ nemodifikovaný"
Podélné a příčné prořezání vozovky vč. úprav v napojení na silnici a 
výplň spar bude realizována v rámci tédo položky
Poznámka k souboru cen: 
- dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi 
dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 
předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy 
po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení 
podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - 
nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 
proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
" "" Odměřeno programem ACAD

ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 

ACL 16+ nemodifikovaný
Poznámka k souboru cen: 
- dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi 
dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 
předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy 
po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení 
podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - 
nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 
proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
" ""Odměřeno programem ACAD

CEMENTOBETONOVÝ KRYT JEDNOVRSTVÝ 
VYZTUŽENÝ
Cementobetonový kryt CBI vyztužený 2x svařovanou sítí s 6/100-6/100 
při obou površích



PČ Kód Množství Cenová soustava

Poznámka k souboru cen: 
- dodání směsi v požadované kvalitě a výztuže v předepsaném množství - 
očištění podkladu - uložení směsi a výztuže dle předepsaného 
technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - 
zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně 
pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - úpravu dilatačních 
spar včetně předepsané výztuže - úpravu povrchu krytu uvedenou v 
kapitole 7.10 ČSN 73 6123-1 - navrtání otvorů a osazení kotev a 
kluzných trnů v napojovacích spárách - nezahrnuje postřiky, nátěry

DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO 
LOŽE Z KAMENIVA
Dlažba ze žulových kostek
Poznámka k souboru cen: 
- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu 
pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro 
předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle 
předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní 
vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, 
pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél 
obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, 
vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - 
nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, 
dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 

Potrubí
POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN 

potrubí DN 150 SN 8 pro napojení na stávající kanalizační přípojku.
Vč. zřízení přípojky do kanalizace a veškerých zemních prací
uvažováno 2m na přípojku UVPoznámka k souboru cen: 
Položka zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického 
předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, 
trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, 
závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a 
příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - 
zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného 
technologického předpisu (bez ohledu na sklon) - zřízení potrubí i 
jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, 
pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů 
šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, 
vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. 
úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné 
položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky 
platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v 
kolektorech, chráničkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými 
obtoky, převáděním a čerpáním vody Položka nezahrnuje: - tlakové 

VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z 
BETONOVÝCH DÍLCŮ
Kompletní zřízení uliční vpusti vč. dodání kalového koše.
Poznámka k souboru cen: 
položka zahrnuje: - dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže - 
výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací 
proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo 
kamenivem, - předepsané podkladní konstrukce

OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU
Obetonování přípojky nově budovaných UV 0,5m3/ks
Poznámka k souboru cen: 
- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho 
uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - 
zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované 
trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby 
betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, 
výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných 
konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, 
včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - podpěrné konstr. 
(skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, 
výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a 
bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření 
kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných 
otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce 
a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových 
konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované 
izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u 
kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do 
betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a 
doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a 
bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů 
betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se 

PŘEPOJENÍ PŘÍPOJEK
Napojení nově budovaných UV na novou stoku vč. pročištění
Poznámka k souboru cen: 
položka zahrnuje řez na potrubí, dodání a osazení příslušných tvarovek a 

Ostatní konstrukce a práce
SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ 
ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ
SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - 
DODÁVKA A MONTÁŽ
Poznámka k souboru cen: 
položka zahrnuje: - kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s 
předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků - montáž a 
osazení svodidla, osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do 
betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací - 
ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a 
nutných zemních prací) nebo koncovkou - přechod na jiný typ svodidla 
nebo přes mostní závěr - ochranu proti bludným proudům a vývody pro 
jejich měření nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie



PČ Kód Množství Cenová soustava

SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ 
ODRAZNÉHO PÁSKU
Doplnění chbějcících směrových sloupků bílé barvy - sloupek směrový 
plastový s ocelovým bodcem
Poznámka k souboru cen: 
položka zahrnuje: - dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních 
prací - vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava - odrazky plastové 
nebo z retroreflexní fólie
" ""`bílý s kotvícím tenem` "4
DOPRAVNÍ ZRCADLO
SDZ - viz. technická zpráva
Poznámka k souboru cen: 
položka zahrnuje: - dodání a osazení zrcadla včetně nutných zemních 
prací - předepsaná povrchová úprava - vnitrostaveništní a 
mimostaveništní doprava - odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie.

BALISETY Z PLASTICKÝCH HMOT
Baliseta J12 - prům. 0,20m zelená
Poznámka k souboru cen: 
položka zahrnuje: - dodání a osazení balisety včetně nutných zemních 
prací - vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu - odrazky plastové 
nebo z retroreflexní fólie

DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI 
OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ
SDZ - viz. technická zpráva

Poznámka k souboru cen: 
Položka zahrnuje: - dodávku a montáž značek v požadovaném provedení 
Položka nezahrnuje: - x

DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI 
OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ
demontáž stávajících značek. Likvidace v režii zhotovitele.
Poznámka k souboru cen: 
Položka zahrnuje: - odstranění, demontáž a odklizení materiálu s 
odvozem na předepsané místo Položka nezahrnuje: - x

SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z 
OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ
SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO 
PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ
Poznámka k souboru cen: 
položka zahrnuje: - sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení 
(betonová patka, zemní práce)

PATKY DEMONTÁŽ
demontáž stávajících značek, likvidace v režii zhotovitele,
náhrada SDZ
Poznámka k souboru cen: 
Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem 
na předepsané místo

VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM 
HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA
dodání a pokládka nátěrového materiálu vč. předznačení a reflexní 
úpravy studený plast hradký
Poznámka k souboru cen: 
položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se 
pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu
" ""V11a - stání bus "13*4
"V12a - žlutá klikatá čára" 76*0,125
"V7a - přechod pro chodce "24
"V18 - optická brzda "64*0,5

VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ 
NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA
dodání a pokládka nátěrového materiálu vč. předznačení a reflexní 
úpravy 
Poznámka k souboru cen: 
položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se 
pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu
" ""V2b (1,5/1,5/0,25) - přerušovaná tl. 250mm" 166/2*0,25
"V4 (0,25) - plná tl. 250mm" 2190*0,25
"V4 (0,5/0,5/0,25) - přerušovaná tl. 250mm" 104/2*0,25
"V2b (1,5/1,5/0,125) - přerušovaná tl. 125mm" 329/2*0,125
"V2a (3/6/0,125) - přerušovaná tl. 125mm" 754/3*0,125
"V1a(0,125) - plná tl. 125mm" 128*0,125

OBRUBA Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK DROBNÝCH
Olemování vozovky dvojřádkem z žulových kostek do betonu C16/20
Poznámka k souboru cen: 
Položka zahrnuje: dodání a pokládku jedné řady dlažebních kostek o 
rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční 
betonovou opěrku.

OČIŠTĚNÍ ASFALT VOZOVEK ZAMETENÍM
Očištění vozovky před provedením spojovacího postřiku
Poznámka k souboru cen: 
položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení 
vzniklého odpadu
" ""Odměřeno programem ACAD
"`obrusná vrstva` "8549



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Místo:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Základ daně Sazba daně Výše daně
základní
snížená

Razítko Razítko

Razítko Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Místo:

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací

0 - Všeobecné konstrukce a práce

1 - Zemní práce

2 - Základy

9 - Ostatní konstrukce a práce
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SOUPIS PRACÍ

Místo:

PČ Kód Množství Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

Všeobecné konstrukce a práce
POPLATKY ZA SKLÁDKU
Poplatek za skládku - zemina a kamení
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce
Poznámka k souboru cen: 
zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením 
odpadu na skládce.
" ""`výkop ro výměnu podloží tl. 300mm` "56*0,3*2
"`výkop v místě sjezdů` "103*0,3*2
"`podkladní vrstvy`" 56*0,35*2
"`sejmutí drnu` "56*0,1*2
"`čištění krajnic od nánosu` "15*0,05*2

POPLATKY ZA SKLÁDKU
Poplatek za skládku - betony
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce
Poznámka k souboru cen: 
Položka zahrnuje: - veškeré poplatky provozovateli skládky související s 
uložením odpadu na skládce. Položka nezahrnuje: - x
" ""`odstranění obrub`" (205*0,15*0,25+175*0,1*0,25)*2,3
POPLATKY ZA SKLÁDKU
Poplatek za skládku - vybouraný materiál s asfaltovým pojivem
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce
Poznámka k souboru cen: 
Položka zahrnuje: - veškeré poplatky provozovateli skládky související s 
uložením odpadu na skládce. Položka nezahrnuje: - x
" ""`odstranění podkladních stmelených vrstev`" 56*0,1*2,4

Zemní práce
SEJMUTÍ DRNU
Odvoz a uložení na skládku v režii zhotovitele
Poznámka k souboru cen: 
včetně vodorovné dopravy a uložení na skládku

ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z 

Odstranění podkladních nestmelevých vrstev.
Odvoz a uložení na skládku v režii zhotovitele 
V případě vhodného materiálu uložení do aktivní zóny
Poznámka k souboru cen: 
Položka zahrnuje: - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s 
vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Položka nezahrnuje: - 
poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou 
malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout 
do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 
" ""`konstrukční vrstvy""- plná konstrukce` "56*0,35
ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT 

Odstranění podkladních stmelevých vrstev.
Odvoz a uložení na skládku v režii zhotovitele 
V případě vhodného materiálu uložení do aktivní zóny
Poznámka k souboru cen: 
Položka zahrnuje: - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s 
vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Položka nezahrnuje: - 
poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou 
malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout 
do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH 
OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH
včetně odvozu na skládku (odvozná vzdálenost v režii zhotovitele)
Poznámka k souboru cen: 
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s 
vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za 
skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého 
množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 
jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu 
" ""`silniční` "205
"`chodníkový`" 175

FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH
Odvoz a likvidace frézovaného materiálu v režii zhotovitele.
Poznámka k souboru cen: 
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s 
vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.
" ""Odměřeno programem ACAD

SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY
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PČ Kód Množství Cenová soustava

vč. uložení a odvozu na meziskládku
Poznámka k souboru cen: 
položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její 
vodorovnou dopravu nezahrnuje uložení na trvalou skládku
" ""`odhumusování v místě výkopu, zemina bude zpětně 
využita`" 56
ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. II, 

odvoz na skládku (odvozná vzdálenost v režii zhotovitele)
Poznámka k souboru cen: 
Položka zahrnuje: - vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, 
manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i 
zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. 
klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, 
konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v 
okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - 
těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - 
čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací 
soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny 
podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování 
a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, 
výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - 
ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a 
rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn) - 
úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - 
zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v 
podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná 
položka - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo 
obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - 
veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, 
sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, 
" ""`výkop ro výměnu podloží tl. 300mm` "56*0,3
"`výkop v místě sjezdů` "103*0,3

ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM
Předpokládaná tl. čištění krajnic 50mm
Poznámka k souboru cen: 
Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, 
manipulace s materiálem a uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za 
skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého 
množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny 
položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)
" ""Odměřeno programem ACAD

ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY 
BEZ ZHUTNĚNÍ

Poznámka k souboru cen: 
Položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce do 
předepsaného tvaru - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. 
klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a 
jejich dočasné zajištění - ztížení provádění ve ztížených podmínkách a 
stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání 
po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - 
spouštění a nošení materiálu - úprava, očištění a ochrana podloží a 
svahů - svahování, uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho 
ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v 
úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní 
konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, 
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) Položka nezahrnuje: - x
ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ 
SE ZHUTNĚNÍM
Pokud bude posouzen materiál z odstranění podkladních vrstev 
zpevněných ploch jako vhodný do AZ, tak bude pro výměnu podloží 
použit tento materiál.
V případě nevhodnosti materiálu bude AZ provedena z nakupovaného Poznámka k souboru cen: 
položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru 
vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, 
promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení 
jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po 
celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, 
konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. 
hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené 
ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných 
částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - 
výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční 
hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a 
zhutnění podloží - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení 
lavic na svazích - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - 
odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré 
pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, 
sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 
" ""`uložení do aktivní zóny` "56*0,3
"`násyp pro sjezdy` "9

ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z 
NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ
Zřizení zemních krajnic z hornin jakékoliv třídy se zhutněním 
"materiál zemních krajnic dle ČSN 736133"Poznámka k souboru cen: 
položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce včetně 
nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava 
ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo 
vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - 
hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v 
něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a 
objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve 
ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání 
sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech 
(figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí 
zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - svahování, hutnění 
a uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě 
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré 
pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, 
sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 
" ""`zemní krajnice se zhutněním, šířka krajnice 0,75m` "15*0,1

ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M



PČ Kód Množství Cenová soustava

ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M
Poznámka k souboru cen: 
položka zahrnuje: nutné přemístění ornice z dočasných skládek 
vzdálených do 50m rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu 
" ""`ohumusování v místě výkopu,veškerá zemina bude zpětně 
využita` "56
ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM
ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM
Poznámka k souboru cen: 
Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, 
první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu
" ""`v místě rozprostření ornice, ornice bude zpětně využita`" 

Základy
SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO
Materiál pro výměnu podloží v aktivní zóně.
Poznámka k souboru cen: 
Položka zahrnuje: - dodávku předepsaného kameniva - mimostaveništní 
a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení - není-li v zadávací 
dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál Položka 
" ""`uložení do aktivní zóny` "56*0,3
SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE DO 400G/M2
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 400g/m2
Poznámka k souboru cen: 
Položka zahrnuje: - dodávku předepsané geotextilie - úpravu, očištění a 
ochranu podkladu - přichycení k podkladu, případně zatížení - úpravy 
spojů a zajištění okrajů - úpravy pro odvodnění - nutné přesahy - 
mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu
" ""`plná kons. vozovky` "56*1,25

VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI
v místě styku stávajících konstrukčních vrstev a nových konstrukčních 
vrstev bude provedeno zazubení
Poznámka k souboru cen: 
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a 
zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, 
pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry
" ""`štěrkodrť fr. 0-32` "56
VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 

v místě styku stávajících konstrukčních vrstev a nových konstrukčních 
vrstev bude provedeno zazubení
Poznámka k souboru cen: 
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a 
zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, 
pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry
" ""`plná konstrukce, štěrkodrť fr.0-32`" 56
"`plná konstrukce, štěrkodrť fr.0-63`" 56

ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO 
MATERIÁLU TL DO 100MM
štěrkodrť fr. 0-32
krajnice je přípustné zpevnit i recyklovaným materiálem v kvalitě dle 
Poznámka k souboru cen: 
- dodání recyklátu v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení 
recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 
předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy 
po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - 
nezahrnuje postřiky, nátěry
" ""Odměřeno programem ACAD

SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v 
množství 0,40 kg/m2
Poznámka k souboru cen: 
Položka zahrnuje: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v 
předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického 
předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - 
úpravu napojení, ukončení Položka nezahrnuje: - x
" ""`ložná vrstva` "1277
"`obrusná vrstva` "1277

ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 

"ACO 11+ nemodifikovaný"
Podélné a příčné prořezání vozovky vč. úprav v napojení na silnici a 
výplň spar bude realizována v rámci tédo položky
Poznámka k souboru cen: 
- dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi 
dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 
předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy 
po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení 
podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - 
nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 
proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
" ""Odměřeno programem ACAD
"`napojení MK A23 sjezdů` "1277
ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 

ACL 16+ nemodifikovaný
Poznámka k souboru cen: 
- dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi 
dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 
předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy 
po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení 
podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - 
nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 
proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
" ""Odměřeno programem ACAD
"`napojení MK A24 sjezdů` "1277



PČ Kód Množství Cenová soustava

DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO 
LOŽE Z KAMENIVA
Dlažba ze žulových kostek
Poznámka k souboru cen: 
- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu 
pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro 
předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle 
předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní 
vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, 
pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél 
obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, 
vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - 
nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, 
dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 

KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 
60MM DO LOŽE Z KAM
vč. lože z drceného kameniva frakce 4/8 40mm
Poznámka k souboru cen: 
- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu 
pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro 
předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle 
předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní 
vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, 
pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél 
obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, 
vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - 
nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, 
dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 

KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 
80MM DO LOŽE Z KAM
vč. lože z drceného kameniva frakce 4/8 40mm
Poznámka k souboru cen: 
- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu 
pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro 
předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle 
předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní 
vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, 
pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél 
obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, 
vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - 
nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, 
dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, 

Ostatní konstrukce a práce
DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI 
OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ
SDZ - viz. technická zpráva

Poznámka k souboru cen: 
Položka zahrnuje: - dodávku a montáž značek v požadovaném provedení 
Položka nezahrnuje: - x

DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI 
OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ
demontáž stávajících značek. Likvidace v režii zhotovitele.
Poznámka k souboru cen: 
Položka zahrnuje: - odstranění, demontáž a odklizení materiálu s 
odvozem na předepsané místo Položka nezahrnuje: - x

SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z 
OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ
SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO 
PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ
Poznámka k souboru cen: 
položka zahrnuje: - sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení 
(betonová patka, zemní práce)

PATKY DEMONTÁŽ
demontáž stávajících značek. Likvidace v režii zhotovitele.
náhrada SDZ
Poznámka k souboru cen: 
Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem 
na předepsané místo

VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ 
NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA
dodání a pokládka nátěrového materiálu vč. předznačení a reflexní 
úpravy 
Poznámka k souboru cen: 
položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se 
pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu
" ""V4 (0,25) - plná tl. 250mm "216*0,25
SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z 
BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM
osazení nových silničních obrubníků do bet. lože tl. 100mm z betonu C 

Poznámka k souboru cen: 
Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech 
předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou 
opěrku.

SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z 
BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM
osazení nových silničních obrubníků do bet. lože tl. 100mm z betonu C 

Poznámka k souboru cen: 
Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech 
předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou 
opěrku.
" ""silniční" 81



PČ Kód Množství Cenová soustava

"přechodová" 5
"nájezdová" 139

OBRUBA Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK DROBNÝCH
Olemování vozovky dvojřádkem z žulových kostek do betonu C16/20
Poznámka k souboru cen: 
Položka zahrnuje: dodání a pokládku jedné řady dlažebních kostek o 
rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční 
betonovou opěrku.

OČIŠTĚNÍ ASFALT VOZOVEK ZAMETENÍM
Očištění vozovky před provedením spojovacího postřiku
Poznámka k souboru cen: 
položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení 
vzniklého odpadu
" ""Odměřeno programem ACAD
"`ložná vrstva` "1277
"`obrusná vrstva`"1277



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Místo:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Základ daně Sazba daně Výše daně
základní
snížená

Razítko Razítko

Razítko Razítko

III/0478 DRAŽOVICE - PRŮTAH (SÚS)

01 - STAVEBNÍ OBJEKTY - INVESTOR SUS JMK

SO 191 - DIO - Dopravně inženýrská opatření



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Místo:

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací

0 - Všeobecné konstrukce a práce

III/0478 DRAŽOVICE - PRŮTAH (SÚS)

01 - STAVEBNÍ OBJEKTY - INVESTOR SUS JMK

SO 191 - DIO - Dopravně inženýrská opatření



SOUPIS PRACÍ

Místo:

PČ Kód Množství Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

Všeobecné konstrukce a práce
POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽĎKY A 
PŘÍSTUP CESTY
Přechodná úprava dopravního značení a objízdných tras, včetně údržby 
a úprav během stavebních prací v souladu s TP66 - II.vydání  "Zásady 
pro označování pracovních míst na PK" a s platnými předpisy pro 
navrhování DZ na PK, vč. vyhlášky č. 294/2015 Sb.  
Stávající svislé dopravní značky se pro potřeby PDZ zachovají a dle 
potřeby zakryjí, upraví nebo doplní. Přechodné SDZ (značky, směrovací 
desky, závory, semaforová souprava, světla) se umístí na nosičích a 
podkladních deskách včetně nutných přesunů dle jednotlivých fází (etap) 
výstavby, dodávky, montáže, demontáže, nájmu.
Vše v režii zhotovitele.
Zahrnuje provizorní dopravní značení po celou dobu stavby.Poznámka k souboru cen: 
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými 
zařízeními

SO 191 - DIO - Dopravně inženýrská opatření

III/0478 DRAŽOVICE - PRŮTAH (SÚS)

01 - STAVEBNÍ OBJEKTY - INVESTOR SUS JMK



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Místo:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Základ daně Sazba daně Výše daně
základní
snížená

Razítko Razítko

Razítko Razítko

III/0478 DRAŽOVICE - PRŮTAH (SÚS)

01 - STAVEBNÍ OBJEKTY - INVESTOR SUS JMK

SO 243 - Stavební úprava zárubní zdi km 4,460



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Místo:

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací

0 - Všeobecné konstrukce a práce

1 - Zemní práce

2 - Základy

3 - Svislé konstrukce

4 - Vodorovné konstrukce

8 - Potrubí

9 - Ostatní konstrukce a práce

III/0478 DRAŽOVICE - PRŮTAH (SÚS)

01 - STAVEBNÍ OBJEKTY - INVESTOR SUS JMK

SO 243 - Stavební úprava zárubní zdi km 4,460



SOUPIS PRACÍ

Místo:

PČ Kód Množství Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

Všeobecné konstrukce a práce
POPLATKY ZA SKLÁDKU
přebytečná nebo nevhodná zemina
Poznámka k souboru cen: 
Položka zahrnuje: - veškeré poplatky provozovateli skládky související s 
uložením odpadu na skládce. Položka nezahrnuje: - x

POPLATKY ZA SKLÁDKU
poplatek za vybouraný beton - 2,3t/m3
poplatek za vybouraný kámen - 2,6t/m3

Poznámka k souboru cen: 
zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením 
odpadu na skládce.

POPLATKY ZA ZEMNÍK -ZEMINA
nákup zemniny pro zásypy
Poznámka k souboru cen: 
Položka zahrnuje: - veškeré poplatky majiteli zemníku související s 
nákupem zeminy (nikoliv s otvírkou zemníku) Položka nezahrnuje: - x

POPLATKY ZA ZEMNÍK - ORNICE
nákup materiálu pro ohumusování
Poznámka k souboru cen: 
Položka zahrnuje: - veškeré poplatky majiteli zemníku související s 
nákupem zeminy (nikoliv s otvírkou zemníku) Položka nezahrnuje: - x

POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ OCHRANU 
INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ
přesun kanalizační a vodoměrné šachty mimo nově navrženou zeď
- odstranění stávajících šachet
- osazení a dodávka šachet nových - kanalizační DN 400 dl. 2,0m, 
vodovodní plastová 900/1200 výšky 1,50m
- přepojení vodoměrné soustavy a napojení s prodloužením potrubí 
- hloubení šachet 
včetně veškerých souvisejících a doplňkových prací
Poznámka k souboru cen: 
zahrnuje objednatelem povolené náklady na požadovaná zařízení 

Zemní práce
ODSTRANĚNÍ KŘOVIN
odstranění křovin a náletových dřevin
Poznámka k souboru cen: 
odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm doprava dřevin bez 
ohledu na vzdálenost spálení na hromadách nebo štěpkování

SEJMUTÍ DRNU
v rozsahu stavebních úprav tl. 0,2m
včetně odvozu na skládku (odvozná vzdálenost v režii zhotovitele)
Poznámka k souboru cen: 
včetně vodorovné dopravy a uložení na skládku

VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, 

natěžení materiálu pro zásypy
Poznámka k souboru cen: 
Položka zahrnuje: - vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, 
manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i 
zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. 
klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, 
konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v 
okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - 
těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - 
čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací 
soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny 
podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování 
a nošení výkopku - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - 
pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového 
a štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, 
stěn a svahů - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení 
nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - 
veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, 
sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, 
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PČ Kód Množství Cenová soustava

HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 

Kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  pro 
gabionovou zeď a položení podélné drenáže.
Poznámka k souboru cen: 
Položka zahrnuje: - vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, 
manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i 
zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. 
klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, 
konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v 
okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - 
těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - 
čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací 
soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny 
podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování 
a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, 
výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - 
ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a 
rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn) - 
úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - 
odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění 
výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky 
(příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné 
plochy, zakrytí a pod.) Položka nezahrnuje: - uložení zeminy (na skládku, 

ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY 
BEZ ZHUTNĚNÍ
nevhodná zemina uložena na skládku
Poznámka k souboru cen: 
položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce do 
předepsaného tvaru - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. 
klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a 
jejich dočasné zajištění - ztížení provádění ve ztížených podmínkách a 
stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání 
po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - 
spouštění a nošení materiálu - úprava, očištění a ochrana podloží a 
svahů - svahování, uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho 
ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v 
úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní 
konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, 
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM
zásyp po odstranění stávající zárubní zdi - předpoklad hloubky 0,4m.
Poznámka k souboru cen: 
položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru 
vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, 
promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení 
jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po 
celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, 
konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. 
hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené 
ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných 
částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - 
výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční 
hutnění - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo 
obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce 
umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, 
lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH 
MATERIÁLŮ
obsyp drenážního potrubí včetně lože
Poznámka k souboru cen: 
položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce včetně 
nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava 
ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo 
vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - 
hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v 
něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a 
objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve 
ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání 
sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech 
(figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí 
zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a 
výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění 
podloží - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na 
svazích - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo 
obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce 
umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, 
lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,20M
Ohumusování a osetí travním semenem ve svahu na rubu gabionové 

Poznámka k souboru cen: 
položka zahrnuje: nutné přemístění ornice z dočasných skládek 
vzdálených do 50m rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu 

Základy
DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE
Vrstva separační geotextilie  kolem podélné drenáže.
Provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného 
Poznámka k souboru cen: 
Položka zahrnuje: - dodávku předepsané geotextilie (včetně nutných 
přesahů) pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní 
dopravy - provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a 
předepsaného tvaru

SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE
Separační geotextilie na gabionové zdi.
Úpravu, očištění a ochranu podkladu.



PČ Kód Množství Cenová soustava

Poznámka k souboru cen: 
Položka zahrnuje: - dodávku předepsané geotextilie - úpravu, očištění a 
ochranu podkladu - přichycení k podkladu, případně zatížení - úpravy 
spojů a zajištění okrajů - úpravy pro odvodnění - nutné přesahy - 
mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

POLŠTÁŘE POD ZÁKLADY Z KAMENIVA 
DRCENÉHO
POLŠTÁŘE POD ZÁKLADY Z KAMENIVA DRCENÉHO
Poznámka k souboru cen: 
položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a 
vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení není-li v zadávací dokumentaci 
uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

Svislé konstrukce
ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z GABIONŮ RUČNĚ 
ROVNANÝCH, DRÁT O4,0MM, POVRCHOVÁ 
ÚPRAVA Zn + Al
ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z GABIONŮ RUČNĚ ROVNANÝCH, 
DRÁT O4,0MM, POVRCHOVÁ ÚPRAVA Zn + Al
Poznámka k souboru cen: 
- položka zahrnuje dodávku a osazení drátěných košů s výplní lomovým 
kamenem. - gabionové matrace se vykazují v pol.č.2722**.

Vodorovné konstrukce
VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA 
DRCENÉHO
VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA DRCENÉHO
Poznámka k souboru cen: 
položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a 
vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení není-li v zadávací dokumentaci 
uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

Potrubí
POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM 
DĚROVANÝCH
POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DĚROVANÝCH
Poznámka k souboru cen: 
položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje: - 
výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání 
veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, 
spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 
upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava 
podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně 
funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného 
technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po 
etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a 
pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a 
vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - 
ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li 
tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru 
kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém 
i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách - položky zahrnují i práce 

Ostatní konstrukce a práce
BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S 

Bourání stávající zídky z kamene na MC.Předpoklad objemu bourání 
70%, fakturace na základě skutečného objemu. Včetně odvozu na 
Poznámka k souboru cen: 
Položka zahrnuje: - rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou 
technologii - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou 
manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku - 
veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných 
předpisů Položka nezahrnuje: - poplatek za skládku, který se vykazuje v 
položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je 
možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí 
být uveden v doplňujícím textu k položce)

"základ zbor sklad dřeva "6,5*1

BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z CIHEL A TVÁRNIC S 

BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z CIHEL A TVÁRNIC S ODVOZEM DO 12KM
Poznámka k souboru cen: 
Položka zahrnuje: - rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou 
technologii - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou 
manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku - 
veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných 
předpisů Položka nezahrnuje: - poplatek za skládku, který se vykazuje v 
položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je 
možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí 
být uveden v doplňujícím textu k položce)
" ""bourání stávající zdi "5,2*2
"bourání budky "1,9*1,8

BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S 

Bourání stávající zídky z prostého betonu.Předpoklad objemu bourání 
30%, fakturace na základě skutečného objemu. Včetně odvozu na 



PČ Kód Množství Cenová soustava

Poznámka k souboru cen: 
Položka zahrnuje: - rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou 
technologii - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou 
manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku - 
veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných 
předpisů Položka nezahrnuje: - poplatek za skládku, který se vykazuje v 
položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je 
možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí 
být uveden v doplňujícím textu k položce)

"základ zbor sklad dřeva "6,5*1

ODSTRANĚNÍ OPLOCENÍ Z DRÁT PLETIVA
odvoz a likvidace v režii zhotovitele
Poznámka k souboru cen: 
položka zahrnuje: - kompletní bourací práce včetně odstranění 
základových konstrukcí a nezbytného rozsahu zemních prací, - veškerou 
manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku, - 
veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných 
předpisů, - odstranění sloupků z jiného materiálu, odstranění vrat a 
vrátek nezahrnuje poplatek za skládku



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Místo:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Základ daně Sazba daně Výše daně
základní
snížená

Razítko Razítko

Razítko Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Místo:

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací

0 - Všeobecné konstrukce a práce

1 - Zemní práce

2 - Základy

4 - Vodorovné konstrukce

8 - Potrubí

III/0478 DRAŽOVICE - PRŮTAH (SÚS)

01 - STAVEBNÍ OBJEKTY - INVESTOR SUS JMK

SO 246 - Stabilizace silničního tělesa km 4,560



SOUPIS PRACÍ

Místo:

PČ Kód Množství Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

Všeobecné konstrukce a práce
POPLATKY ZA SKLÁDKU
přebytečná nebo nevhodná zemina
Poznámka k souboru cen: 
zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením 
odpadu na skládce.

Zemní práce
ODSTRANĚNÍ KŘOVIN
Odstranění stávajícího živého plotu
Poznámka k souboru cen: 
odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm doprava dřevin bez 
ohledu na vzdálenost spálení na hromadách nebo štěpkování

HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, 

rýha pro drenáž na rubu stěny
Poznámka k souboru cen: 
Položka zahrnuje: - vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, 
manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i 
zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. 
klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, 
konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v 
okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - 
těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - 
čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací 
soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny 
podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování 
a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, 
výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - 
ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a 
rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn) - 
úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - 
odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění 
výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky 
(příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné 
plochy, zakrytí a pod.) Položka nezahrnuje: - uložení zeminy (na skládku, 

ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY 
BEZ ZHUTNĚNÍ
ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ
Poznámka k souboru cen: 
Položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce do 
předepsaného tvaru - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. 
klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a 
jejich dočasné zajištění - ztížení provádění ve ztížených podmínkách a 
stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání 
po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - 
spouštění a nošení materiálu - úprava, očištění a ochrana podloží a 
svahů - svahování, uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho 
ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v 
úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní 
konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, 
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) Položka nezahrnuje: - x

OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH 
MATERIÁLŮ
obsyp drenážního potrubí včetně lože
Poznámka k souboru cen: 
položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce včetně 
nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava 
ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo 
vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - 
hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v 
něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a 
objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve 
ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání 
sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech 
(figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí 
zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a 
výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění 
podloží - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na 
svazích - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo 
obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce 
umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, 
lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

Základy

SO 246 - Stabilizace silničního tělesa km 4,560

III/0478 DRAŽOVICE - PRŮTAH (SÚS)

01 - STAVEBNÍ OBJEKTY - INVESTOR SUS JMK



PČ Kód Množství Cenová soustava

ŠTĚTOVÉ STĚNY BERANĚNÉ Z KOVOVÝCH DÍLCŮ 
TRVALÉ (PLOCHA)
štětovnice larsen IIIn dl. 5,0m - každá třetí zkrácena o 1m od paty z 
důvodu prostupu podzemních vod
Poznámka k souboru cen: 
- zřízení stěny - dodání štětovnic v požadované kvalitě, případně jejich 
ošetřování, řezání, nastavování a další úpravy - kleštiny, převázky. a 
další pomocné a doplňkové konstrukce - nastražení a zaberanění 
štětovnic do jakékoliv třídy horniny - veškerou dopravu, nájem, provoz a 
přemístění beranících zařízení a dalších mechanismů - lešení a 
podpěrné konstrukce pro práci a manipulaci beranících zařízení a 
dalších mechanismů - beranící plošiny vč. zemních prací, zpevnění, 
odvodnění a pod. - při provádění z lodi náklady na prám nebo lodi - 
těsnění stěny, je-li nutné - kotvení stěny, je-li nutné nebo vzepření, 
případně rozepření - vodící piloty nebo stabilizační hrázky - zhotovení 
koutových štětovnic - dílenská dokumentace, včetně technologického 
předpisu spojování, - dodání spojovacího materiálu, - zřízení montážních 
a dilatačních spojů, spar, včetně potřebných úprav, vložek, opracování, 
očištění a ošetření, - jakákoliv doprava a manipulace dílců a montážních 
sestav, včetně dopravy konstrukce z výrobny na stavbu, - montážní 
dokumentace včetně technologického předpisu montáže, - výplň, těsnění 
a tmelení spar a spojů, - veškeré druhy opracování povrchů, včetně 
úprav pod nátěry a pod izolaci, - veškeré druhy dílenských základů a 

ODŘEZÁNÍ ŠTĚTOVÝCH STĚN Z KOVOVÝCH DÍLCŮ
srovnání horního povrchu štětové stěny
Poznámka k souboru cen: 
položka zahrnuje odstranění stěn včetně odvozu a uložení na skládku

Vodorovné konstrukce
ROVNANINA Z LOMOVÉHO KAMENE
kamenná rovnanina s vyklínováním na začátku a konci štětové stěny
Poznámka k souboru cen: 
položka zahrnuje: - dodávku a vyrovnání lomového kamene předepsané 
frakce do předepsaného tvaru včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní 
dopravy není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o 
nakupovaný materiál

Potrubí
POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM 
DĚROVANÝCH
drenáž podél štětové stěny pro zachycení vod z pláně - proměnná 
hloubka pro odvedení vod mimo stěnuPoznámka k souboru cen: 
položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje: - 
výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání 
veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, 
spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 
upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava 
podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně 
funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného 
technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po 
etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a 
pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a 
vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - 
ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li 
tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru 
kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém 
i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách - položky zahrnují i práce 



"III/0478 DRAŽOVICE PRŮTAH"  ČASOVÝ HARMONOGRAM

SÚS

SO 000.1 Ostatní náklady SÚS

SO 000.2 Vedlejší náklady SÚS

SO 101 Silnice III/0478

SO 121 Úpravy napojení a sjezdů na 
silnici III/0478

SO 191 DIO - Dopravně inženýrská 
opatření

SO 243 Stavební úprava zárubní zdi km 
4,460

SO 246 Stabilizace silničního tělesa km 
4,560

Obec

SO 000.3 Ostatní náklady

SO 000.4 Vedlejší náklady

SO 151.1 Chodníky a nástupiště - 
uznatelné náklady

SO 244.1 Zárubní zeď a úprava schodiště 
v km 4,560 - uznatelné náklady

SO 245 Opěrná zeď km 4,650

SO 451.1.0 Vedlejší náklady I

SO 451.1.Veřejné osvětlení - přechody 
pro chodce a adapútační pásma

SO 000.5 Ostatní náklady

SO 000.6 Vedlejší náklady

SO 151.2 Chodníky a nástupiště - 
neuznatelné náklady

SO 244.2 Zárubní zeď a úprava schodiště 
v km 4,560 - neuznatelné náklady

SO 247 Schodiště z MK v km 4,500

SO 451.2.0 Vedlejší náklady II

SO 451.2. Veřejné osvětlení - část ostatní 
osvětlení

SO 00 VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

SO 01 Stoková síť

SO 02 Napojení na domovní přípojky

SO 03 Oprava místních komunikací a 
zpevněných ploch

realizační měsíce

/ / - I. / II. / III. etapa
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QUANTUM a.s. IČ: 25307762

Brněnská 122/212 DIČ: CZ25307762

682 01 Vyškov quantumas@quantumas.cz

STAVBA: 

SO 301 Obnova stokové sítě v krajské komunikaci
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Rozdělovník:

Datum

KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁN

III/0478 Dražovice - průtah

SO 101 Silnice III/0478
SO 121 Úpravy napojení a sjezdů na sil. III/0478

SO 247 Schodiště z MK v km 4,500 

Podpis

SO 244 Zárubní zeď a úprava schodiště v km 4,560
OBJEKT:

Vypracoval

Organizace, firma Jméno a příjmení PodpisPřevzal dne

Jméno a příjmení

Ing. Jiří Filip 10/2024



protokol zk. laboratoř

st. deník stavbyvedoucí

protokol zk. laboratoř
protokol zk. laboratoř

protokol zk. laboratoř

protokol zk. laboratoř

protokol zk. laboratoř

st. deník stavbyvedoucí

protokol zk. laboratoř

protokol zk. laboratoř

protokol zk. laboratoř

protokol zk. laboratoř

protokol zk. laboratoř

protokol zk. laboratoř

st. deník stavbyvedoucí

protokol zk. laboratoř
protokol zk. laboratoř
protokol zk. laboratoř

míra zhutnění asfaltových vrstev protokol zk. laboratoř
tloušťka asfaltových vrstev protokol zk. laboratoř
mezerovitost asfaltových vrstev protokol zk. laboratoř

protokol zk. laboratoř
podélná-průběžně (4m latí), příčná po 40m (2m latí) protokol zk. laboratoř

protokol zk. laboratoř

protokol zk. laboratoř

protokol zk. laboratoř

protokol zk. laboratoř

protokol zk. laboratoř

protokol zk. laboratoř

Poznámky:
Jakost všech použitých materiálů na realizaci stavby musí být předem doložena certifikáty a prohlášením o vlastnostech /shodě/. 
Všechny materiály musí být předem schváleny a odsouhlaseny zástupci investora.

SO 101 - Recyklace za 
studena RS CA

SO 101 a SO 121    
Ložná vrstva            
ACL 16+ 50/70

SO 101 a SO 121    
Obrusná vrstva            
ACO 11+ 50/70

SO 101 Silnice III/0478

SO 121 Úpravy napojení a sjezdů na sil. III/0478

SO 244 Zárubní zeď a úprava schodiště v km 4,560

SO 247 Schodiště z MK v km 4,500 

PŘEDMĚT KONTOLY DRUH ZKOUŠKY 

Beton C30/37 XF4 
(zídka)

pevnost betonu v tlaku

Odolnost proti působení vody a CHRL  

3 tělesa 

1 těleso

měření nerovnosti  
SO 244

zrnitost 
obsah rozpus. pojiva

obsah rozpus. pojiva
mezerovitost 

měření teploty u finišeru

spojení vrstev

Beton C30/37 XF4 
(římsy)

Beton C25/30 (piloty) 

KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁN 
STAVBA: III/0478 Dražovice - průtah

MINIMÁLNÍ POČET ZKOUŠEK PROVEDE
DRUH 

dokladu o 
zkoušce 

měření teploty u finišeru

SO 101                       
Zemní pláň

3 tělesa 

1 těleso

pevost betonu v tlaku 

Odolnost proti působení vody a CHRL  

1x na 700 t 

pevnost betonu v tlaku 3 tělesa 

SO 247

Beton C30/37 XF2 
(převázka)

3 tělesa 

1 x
1x na 250 m2

podélná-průběžně (4m latí), příčná po 40m (2m latí)

1vývrt / 3000 m2
1vývrt / 3000 m2
1vývrt / 3000 m2

1x na 700 t 

průkazní zkouška 
rázový modul deformace

měření nerovností 

v profilech dle PD

zrnitost 

1vývrt/1500 m2

1x za hodinu

1x na 700 t 

1vývrt/1500 m2

mezerovitost 

Zkoušky vstupních materiálů při výrobě asfaltových směsí musí být prováděny dle ustanovení ČSN EN 13108-21 ed. 2: Asfaltové směsi-
Specifikace pro materiály-Část 21: Řízení výroby 

pevnost betonu v tlaku

model přetvárnosti (statická zatěžovací 
zkouška)

1x na 1000 m2

1x za hodinu

1x na 1500 t 
1x na 1500 t 

1x na 1500 t 

1vývrt/1500m2

zaměření dokončené zemní pláně a 
vyhodnocení odchylek od PD

SO 101 Autobusové 
zálivy - beton CB I

pevnost betonu v tlaku

Odolnost proti působení vody a CHRL  

3 tělesa 

1 těleso 

1vývrt / 3000 m2

míra zhutnění asfaltových vrstev

tloušťka asfaltových vrstev 

mezerovitost asfaltových vrstev 



Název činosti Předmět kontroly Způsob kontroly Kontroly, zkoušky Záznam Provádí Učastník

Vytýčení trasy kontrola v souladu s PD vizuální kontrola průběžně
SD, vytýčovycí protokol 

geometra

zhotovitel, 

geometr
TDI

Vytýčení IS kontrola v souladu s PD vizuální kontrola průběžně 
SD, vytyčovací protokol 

správce IS

zhotovitel, správce 

IS
TDI

Dopravní značení
kontrola osazení DS, podle vydaného 

rozhodnutí
vizuální kontrola průběžně SD, povolení DS zhotovitel TDI

rýhy, šachty vizuální kontrola půběžně SD zhotovitel TDI

pažení vizuální kontrola průběžně SD zhotovitel TDI

skládkování zeminy vizuální kontrola průběžně doklad o uložení zhotovitel TDI

skládkování odpadů vizuální kontrola průběžně doklad o uložení zhotovitel TDI

podsyp vizuální kontrola materiálu, vrstvy průběžně SD zhotovitel TDI

materiál
vizuální kontrola podle odsoulaseného 

materiálu, skladování, komplexnost
průběžně SD zhotovitel TDI

potrubí, šachty
vizuální kontrola uložení směrové a výškové 

potrubí, šachty
průběžně SD zhotovitel TDI

šachty
viziuální kontrola spojů, osazení, svislost, 

stupadel, osazení poklopů
průběžně SD zhotovitel TDI

obsyp vizuální kontrola materiálu, vrstvy průběžně SD zhotovitel TDI

zásypy nezpevněné plochy vizuální kontrola hutnění průběžně SD zhotovitel TDI

hutněná zona násypu,  D= 95% PS  po 100bm, 1m hloubky výsledky zkoušek, protokol laboratoř TDI

hutnění zemní pláně
Edef,2 = 45MPa, po 100bm,  

překop
výsledky zkoušek, protokol laboratoř TDI

kontrola IS kontrola správce IS průběžně zápis, protokol správce IS správce IS TDI

Ostatní objekty konrola ostatních objektů na síti vizuální kontrola průběžně SD zhotovitel TDI

dlažba kontrola skladby, tloušťky vrstev průběžně SD zhotovitel TDI

asfalty zrnitost,  obsah pojiva, mezerovitost 1 x 2.000 t       prtokol, osvědčení, prohlášení laboratoř TDI

spojovací postřik
kontrola dávkování, rovnoměrnost 

postřiku, teplota
průběžně SD zhotovitel TDI

Čištění kontrola čistoty potrubí, šachet vizuální kontrola v celém rozsahu kanalizace SD zhotovitel TDI

zkouška potrubí gravitační zkouška vodotěsnosti vzduchem v celém rozsahu kanalizace protokol zhotovitel TDI

zkouška šachet zkouška vodotěsnosti vzduchem v celém rozsahu kanalizace protokol zhotovitel TDI

zkouška potrubí tlakové tlaková zkouška vodou v celém rozsahu kanalizace protokol zhotovitel TDI

zkouška nádrží zkouška vodotěsnosti vodou každá nádrž samostatně protokol zhotovitel TDI

Kamerové zkoušy kontrola průmyslovou kamerou vizuální kontrola záznamu v celém rozsahu kanalizace protokol, DVD zhotovitel TDI

Zaměření zaměření polohové, výškové kontrola zaměření v celém rozsahu kanalizace výkresy, protokoly, CD geometr TDI

Dokumentace provedení dokumentace kontrola obsahu předávcí protokol
protkoly, zprávy, výkresy 

záruční listy, návody k použití 
zhotovitel TDI

SO 03 Oprava místních komunikací a zpevněných ploch

KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁN 
STAVBA: III/0478 Dražovice - průtah

SO301 Obec Dražovice - obnova stokové sítě v krajské komunikaci

SO 01 Stoková síť

SO 02 Napojení na domovní přípojky

Výkopy

Potrubí

Zásypy zásypy komunikace, chodníky

Povrchy

Vodotěsnost
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