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Přípvarné práce, zařízení staveniště

Vyklizení prostoru, demontáž stávajícho vybavení

Odpojení elektro

Odpojení voda

Demontáž podhledů

Demontáž stávající VZT

Demontáž stávajícího chlazení včetně boxů

Demontáž stávající gastro technologie

Vyklizení kotelny, demontáž technologie

Demontáž vnitřních výplní otvorů

Bourání příček ve varně

Vybourání otvoru do kotelny

Vybourání stávajících obkladů

Vybourání stávající podlahy

Vybourání drážek pro vedení kanalizace

Vybourání podlah pro chladící boxy

Provedení průvrtů pro rozvody ZTI, chlazení a VZT

Vybourání okna ve 2.NP. A průduchů pro VZT

Demontáž zastřešení rampy.

Provedení přípravy na osazení rampy

Provedení montáže ocelové konstrukce rampy

Začištění rampy

Osazení dveří ve 2.NP

Provedení přípomoce pro profese

Zasypání nové kanalizace

Provedení dobetonáže podlahy v místě rýh

Provedení dopojení hydroizolace rýh

Broušení podlahy

Broušení stěna příprava podkladu pro obklady

Provedení nivelační vrstvy podlahy

Příprava podkladu pro obklady

Provedení přípravy pro podlahovou váhu

Provedení závěsu kazetového podhledu

Provedení podhledu v dochlazovaných místnostech

Provedení podhledů ve varně

Provedení závěsů a podhledů v zázemí

Demontáž podlah v šatnách a zázemí

Broušení podlahy v šatnách a zázemí

Provedení nových nátěrů v šatnách

Provedení nové příčky v šatnách

Osazení zárubní

Osazení výplní otvorů

Provedení obkladů obklady
Provedení podlah

Výmalba

Osazení koncových prvků, lišt, dokončovací práce

ZTI

Uložení nové kanalizace

Napojení kanalizace na stávající rozvody

Osazení podlahových žlabů a gul

Provedení demontáže plynového vedení

Provedení demontáže vedení vody

Provedení hrubých rozvodů vody

Vytažení kanalizace k připojovacímu místu

Stažení vody k připojovacím místům

Osazení nové plynoměrny

Provedení montáže hrubých rozvodů plynu

Dotažení rozvodů plynu ke koncovým prvkům

Demontáž otopných tělec

Montáž nových otopných těles

Tlakové zkoušky systému

Začištění a osazení koncových prvků

Elektro

Demontáž rozvodů elektro a rozvaděčů

Provedení hrubých rozvodů elektro

Osazení rozvaděčů

Osazení osvětlení

Osazení koncových prvků

Revize a uvedení do provozu

VZT

Provedení hrubých rozvodů VZT

Provedení montáže jednotky VZT

Provedení montáže jednotky chlazení k VZT

Připojení digestoří

Připojení jednotky na otopný okruh

Uvedení systému do provozu

Chlazení

Montáž chladících boxů a podlah

Provedení hrubých rozvodů chlazení

Osazení výparníků do místností a boxů

Osazení chladích jednotke včetně připojení

Osazení MaR a uvedení do provozu

Gastrotechnologie

Montáž gastrotechnologie jako součast samostatné dodávky

Uvedení do provozu

ČervenecČerven

n
ed

ěl
e

n
ed

ěl
e

n
ed

ěl
e

n
ed

ěl
e

n
ed

ěl
e

n
ed

ěl
e

n
ed

ěl
e

n
ed

ěl
e

n
ed

ěl
e

n
ed

ěl
e

n
ed

ěl
e

n
ed

ěl
e

n
ed

ěl
e

n
ed

ěl
e

n
ed

ěl
e

n
ed

ěl
e

n
ed

ěl
e

n
ed

ěl
e

Březen Duben Květen
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Plán úkolů


