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DODATEK Č .  3  KE SMLOUVĚ O DÍLO 
II/383  BÍLOVICE  NAD  SVITAVOU, SESUV 

___________________________________________________________________________________________________ 
 
OBJEDNATEL  
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje 
sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno IČO: 709 32 581 
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně sp. zn. Pr 287 
zastoupená Bc. Romanem Hanákem, ředitelem 

a 
ZHOTOVI TEL  
FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.  
sídlem Mlýnská 388/68, 602 00 Brno  IČO: 25317628 
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně sp. zn. B, vl. 2144 
zastoupena Ing. Pavlem Borkem, členem správní rady 

 

I.  
 

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XVI. odst. 6. smlouvy o dílo ze dne 31.10 2024 (dále jen „smlouva“), dodatku č. 1 
ze dne 4. 12. 2024 a dodatku č. 2. ze dne 13. 12. 2024 dohodli na tomto dodatku č. 3 
 

Zdůvodnění: 

- Dle vyjádření AD není nutné provádět žlab nad horní hranou stěny v patě svahu. 
 
 
                                                                                   II. 
 

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č. 3 dohodly na změně čl. VII. odst. 1 Smlouvy, které se mění a nově zní: 

 

1. Cena díla: 

               CENA DÍLA BEZ DPH                                                                     5 811 890,86 KČ  
 

   III. 

 

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti  

Dodatek č. 3, který je nedílnou součástí smlouvy, je uzavřen elektronicky. 

Tento Dodatek č. 3 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv. 

Dodatek č. 3 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, 
že Dodatek č. 3 bude uveřejněn objednatelem. 
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Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha:

1. Vyčíslení méněprací

V Brně, dne V Brně, dne

Ing. Pavel Borek Bc. Roman Hanák

člen správní rady ředitel

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje
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5.1 (24.3.49.0)

Změna stavby č. 3/1_SO 101_MNP Silnice II/383

Stavba: 17-1271 - II/383 BÍLOVICE NAD SVITAVOU, SESUV

Objekt: SO 101 - Silnice II/383

Rozpočet: [SO 101] - Silnice II/383

Objednatel: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

Zhotovitel dokumentace: Rušar mosty, s.r.o.

Zhotovitel: FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

Změna stavby celkem:

Celková cena:

DPH:

Cena s DPH:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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5.1 (24.3.49.0)

Položky změny stavby č. 3/1_SO 101_MNP

Rozpočet: [SO 101] - Silnice II/383

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

SO 101 Silnice II/383

9 Ostatní konstrukce a práce
15 935222 PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 900MM DO BETONU TL 100MM M

Cenová soustava: OTSKP 2024



Objekt Popis VCP MNP VCP MNP

SO 101 Silnice II/383
SO 251 Záporová stěna

4 490 316,65 1 540 387,24 -466 753,03 5 563 950,86 0,00 -31 460,00 5 532 490,86

VCP MNP VCP MNP

Ostatní náklady

Vedlejší náklady

279 400,00 0,00 0,00 279 400,00 0,00 0,00 279 400,00

VCP MNP VCP MNP

4 769 716,65 1 540 387,24 -466 753,03 5 843 350,86 0,00 -31 460,00 5 811 890,86

REKAPITULACE TDK2

TDK1

Dodatek č.2

Rozpočet dle SOD bez
DPH

III/383 Bílovice nad Svitavou, sesuv

Nový rozpočet
bez DPH

I. Rekapitulace stavby - stavební náklady

II. Rekapitulace stavby - ostatní a vedlejší náklady Rozpočet dle SOD bez
DPH

Nový rozpočet
bez DPH

Finanční náklady projektu celkem

Nabídkový rozpočet
bez DPH

Nabídkový rozpočet
bez DPHRekapitulace stavby souhrn

Stavba celkem - stavební náklady celkem

Ostatní a vedlejší náklady celkem

Popis

TDK1

TDK1 TDK1 Nabídkový rozpočet
bez DPH

Dodatek č.3

TDK2 Nový rozpočet
bez DPH

TDK1 Nový rozpočet
bez DPH

360_2025_99 Příl. 1 - rekapitulace.xlsx


