
NEMOCNICE KYJOV – PARKOVACÍ PLOCHA V AREÁLU NEMOCNICE
STUDIE - Stanovení základních rozpočtových nákladů stavby

Druh stavby: 822.5 Plochy charakteru pozemních komunikací

Upravovaná plocha
Plocha 

(m²)
Typ prací

Cena za 1 m2 

(Kč)

Náklady

(mil. Kč)

varianta 1 713 areálová komunikace  - asf/dlažba                   3,600 2,566,800

33ps 434 parkovací stání - dlažba                   2,400 1,041,600

1 areálové osvětlení             400,000 400,000

celkem 3,608,400

varianta 2 474 areálová komunikace  - asf/dlažba                   3,600 1,706,400

12ps 155 parkovací stání - dlažba                   2,400 372,000

1 areálové osvětlení             250,000 250,000

celkem 2,078,400

varianta 3 296 areálová komunikace  - asf/dlažba                   3,600 1,065,600

13ps 167 parkovací stání - dlažba                   2,400 400,800

1 areálové osvětlení             150,000 150,000

celkem 1,466,400

varianta 4 1187 areálová komunikace  - asf/dlažba                   3,600 4,273,200

87ps 1130 parkovací stání - dlažba                   2,400 2,712,000

1 areálové osvětlení             750,000 750,000

1 náhradní zeleň             800,000 800,000

celkem 6,985,200

varianta 5 200 areálová komunikace  - asf/dlažba                   3,600 720,000

vjezd 1 úprava, vjezd brána, závory             400,000 400,000

1 areálové osvětlení, slaboprpoud             750,000 700,000

celkem 1,120,000

ceny bez DPH

Poznámka: Odchylka skutečné budoucí ceny od propočtu podle cenových ukazatelů může u 

konkrétních staveb dosahovat až 25%, a to podle technické a technologické náočnosti realizace 

konkrétní stavby a podle standardu případně nadstandardu jejího vybavení. Běžná odchylka se 

Poznámka: U varianty 4 lze volbou štšrkového povrchu pro parkovací stání docílit úspory 30-50%. 

Dražší však budou náklady na údržbu plochy. Zároveň je nutné projednat vhodnou náhradní výsadbu 

a rekultivaci zelené plochy areálu za kácené vzrostlé stromy. Variantu  4 doporučujeme realizovat 

spolu se severním vjezdem, s ohledem na četnost jízd. Přístup z jižní části atreálu podél pavilonu E 

bude problematický



NEMOCNICE KYJOV – PARKOVACÍ PLOCHA V AREÁLU NEMOCNICE
STUDIE - Předběžný harmonogram výstavby

Varianta Délka výstavby (měsíce)

Varianta 1 (713 m² komunikace, 33 PS) 3,5 měsíce

Varianta 2 (474 m² komunikace, 12 PS) 2,5 měsíce

Varianta 3 (296 m² komunikace, 13 PS) 2 měsíce

Varianta 4 (1187 m² komunikace, 87 PS, zeleň) 5 měsíců

Varianta 5 (200 m² komunikace, vjezdová brána, závory) 2 měsíce


