
Příloha č. 2 Smlouvy

Časový harmonogram provádění díla




	VF
	M I L N Í K Y
popis milníků nutných pro splnění jednotlivých VF
	LHŮTA PRO SPLNĚNÍ MILNÍKU
ve dnech 
 od výzvy k plnění

	1
	1. A
	Předání DPS stavby včetně soupisu prací a předání kontrolního rozpočtu  

(před předáním finální verze DPS stavby je zhotovitel povinen poskytnout její návrh v elektronické podobě ke kontrole objednateli; objednatel se k návrhu vyjádří ve lhůtě 10 pracovních dnů; nevyjádří-li se v této lhůtě, má se zato, že nemá připomínek)
	do 120

	
	1. B
	Předání DPS interiéru včetně soupisu prací a kontrolního rozpočtu
(před předáním finální verze DPS interiéru je zhotovitel povinen poskytnout jejich návrhy v elektronické podobě ke kontrole objednateli; objednatel se k návrhu vyjádří ve lhůtě 10 pracovních dnů; nevyjádří-li se v této lhůtě, má se zato, že nemá připomínek)
	do 120




	VF
	M I L N Í K Y
popis milníků nutných pro splnění jednotlivých VF
	LHŮTA PRO SPLNĚNÍ MILNÍKU
na písemnou výzvu objednatele

	2
	2. A
	Součinnost v zadávacím řízení na zhotovitele stavby
	Průběžně -
- po dobu přípravy a v průběhu zadávacího řízení

	3
	3. A
	Výkon AD stavby 
	Průběžně -
- po dobu činností zhotovitele stavby 





