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SCHEMA POSTUPU VYSTAVBY

FAZE 1

¢ Priprava Gzemf (sejmutl omice, drnu, ochrana sfti g
komunikact)

o Vybudovani pristupové cesty po koruné levobrezni hraze

o Castetny vikop opér po pilotdZni $ablonu

o Hluché vrtani mikropilot

MORAVA

FAZE 2:

o Dosypdnf levobrezni hraze pri opéfe 01 do puvodniho
tvaru

o Vikop opéry 02

o Bednéni, armovani a betondz opéry 02 — Prwni faze

MORAVA

FAZE 3

o Omezeni plavby na fece Moravé

o VytvorenT plodin pro podpéry skruZe a jefdb

o /fizent skruZe, bednéni, uloZent viztuze, uloZent
patniho dilce oblouku na 02

FAZE 5

MontdZ oblouku a tahel

DemontaZ podepreni oblouku

Aktuvace tahel

Predepnuti kabelt 2. faze a dopnuti kabelt 1. faze

Injektdz kabeld . B
Dobudovani opéry 02

Demontaz skruZe

MORAVA

FAZE 6

o Doplnénf a oprava protikoroznT ochrany ocelovjch

gasti
o |Instalace zabradli K
o Instalace dilataéniho zavéru .=>l

o |zolace mostovky

MORAVA
-_

FAZE 7.

o Odkop plosin pro podpéry skruze s vibérem kamend
¢ Provedent definitivni Gpravy koryta (kamennd
rovnanina a kamennd dlazba)

o Dokontovaci prace (navaznost na S004, Gprava —_—

ploch do plvodniho stawu, ohumusovani, ... )

PDPS

VYSKOVY SYSTEM Bpv, Soufadnicovy systém S-JTSK

NAZEV AKCE v sy ’ v r v
MORAVA VH UZEL VNOROVY - KRIZENI BATOVA KANALU S REKOU MORAVOU
/ OBJEDNATEL -
FAZE 4 Jihomoravsky kraj
Zerotinovo namésti 449/3, 601 82 Brno
o Vikop hraze na OT pro koncovy prignik NK
o Bednéni koncového priéniku, uloZenT vyztuze a
patntho dilce oblouku na 01 K
¢ Betond? NK omp ~ PROJEKTANT ZMENY
o Predepnuti kabelG 1. faze Link prOjekt, S.r.o. A LINK PROJEKT
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FÁZE 1: Příprava území (sejmutí ornice, drnu,  ochrana sítí a ochrana sítí a komunikací) Vybudování přístupové cesty po koruně levobřežní hráze Částečný výkop opěr po pilotážní šablonu Hluché vrtání mikropilot
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FÁZE 2: Dosypání levobřežní hráze při opěře O1 do původního tvaru Výkop opěry O2 Bednění, armování a betonáž opěry O2 - První fáze
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FÁZE 3: Omezení plavby na řece Moravě Vytvoření plošin pro podpěry skruže a jeřáb Zřízení skruže, bednění, uložení výztuže, uložení patního dílce oblouku na O2
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FÁZE 4: Výkop hráze na O1 pro koncový příčník NK Bednění koncového příčníku, uložení výztuže a patního dílce oblouku na O1 Betonáž NK Předepnutí kabelů 1. fáze
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FÁZE 5: Montáž oblouku a táhel Demontáž podepření oblouku Aktuvace táhel Předepnutí kabelů 2. fáze a dopnutí kabelů 1. fáze Injektáž kabelů Dobudování opěry O2 Demontáž skruže
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FÁZE 6: Doplnění a oprava protikorozní ochrany ocelových částí Instalace zábradlí Instalace dilatačního závěru Izolace mostovky
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FÁZE 7: Odkop plošin pro podpěry skruže s výběrem kamenů Provedení definitivní úpravy koryta (kamenná rovnanina a kamenná dlažba) Dokončovací práce (návaznost na SO04, úprava ploch do původního stavu, ohumusování, ... )
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