
Týden
Po Út St Čt Pá So Ne číslo

1⚒ 2 3 4 01
5 6 7 8 9 10 11 02
12 13 14 15 16 17 18 03
19 20 21 22 23 24 25 04
26 27 28 29 30 31 05

1 05
2 3 4 5 6 7 8 06
9 10 11 12 13 14 15 07
16 17 18 19 20 21 22 08
23 24 25 26 27 28 09

1 09
2 3 4 5 6 7 8 10 Přípravné práce před přeložkou SO řady 600 Noči výluka Kompletná uzavěra trati Počet vyloučených kolejí - 2
9 10 11 12 13 14 15 11 Přeložka 601-602 Vyluky zab. zař. +pzs Pomalá jízda  10 km/h počas Zab. Zař.
16 17 18 19 20 21 22 12 Přípravné práce před demolici Dva krát noči výluka Kompletná uzavěra trati Počet vyloučených kolejí - 2
23 24 25 26 27 28 29 13 Přípravné práce před demolici Tři krát noči výluka Kompletná uzavěra trati Počet vyloučených kolejí - 2
30 31 14

1 2 3⚒ 4 5 14 Demolice stavajícího mostu Začátek 03. 4:30 Konec 06. 4:30 Kompletná uzavěra trati Počet vyloučených kolejí - 2
6⚒ 7 8 9 10 11 12 15
13 14 15 16 17 18 19 16
20 21 22 23 24 25 26 17
27 28 29 30 18

1⚒ 2 3 18
4 5 6 7 8⚒ 9 10 19
11 12 13 14 15 16 17 20
18 19 20 21 22 23 24 21
25 26 27 28 29 30 31 22
1 2 3 4 5 6 7 23
8 9 10 11 12 13 14 24
15 16 17 18 19 20 21 25
22 23 24 25 26 27 28 26
29 30 27

1 2 3 4 5⚒ 27
6⚒ 7 8 9 10 11 12 28
13 14 15 16 17 18 19 29
20 21 22 23 24 25 26 30
27 28 29 30 31 31

1 2 31
3 4 5 6 7 8 9 32 Pokládání nosníků nového mostu Začátek 06. 22:30 Konec 07. 4:30 Kompletná uzavěra trati Počet vyloučených kolejí - 2

10 11 12 13 14 15 16 33
Provedení dočasné protidotikové ochrany,případné dokončení 

pokladání nosníků
Začátek 07. 22:30 Konec 08. 4:30 Kompletná uzavěra trati Počet vyloučených kolejí - 2

17 18 19 20 21 22 23 34
24 25 26 27 28 29 30 35
31 36

1 2 3 4 5 6 36
7 8 9 10 11 12 13 37
14 15 16 17 18 19 20 38
21 22 23 24 25 26 27 39

28⚒ 29 30 40
1 2 3 4 40

5 6 7 8 9 10 11 41
12 13 14 15 16 17 18 42 Bednění, říms Začátek 12. 22:30 Konec 13. 4:30 Kompletná uzavěra trati Počet vyloučených kolejí - 2
19 20 21 22 23 24 25 43
26 27 28⚒ 29 30 31 44

1 44
2 3 4 5 6 7 8 45 Odbednění  říms Začátek 06. 22:30 Konec 07. 4:30 Kompletná uzavěra trati Počet vyloučených kolejí - 2
9 10 11 12 13 14 15 46
16 17⚒ 18 19 20 21 22 47 Provedení stále protidotikové ochrany Začátek 20. 22:30 Konec 21. 4:30 Kompletná uzavěra trati Počet vyloučených kolejí - 2
23 24 25 26 27 28 29 48
30 49

1 2 3 4 5 6 49
7 8 9 10 11 12 13 50
14 15 16 17 18 19 20 51
21 22 23 24⚒ 25⚒ 26⚒ 27 52
28 29 30 31 53
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Dny v týdnu


