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III/37917 LELEKOVICE, MOST 37917-1,PROVIZORIUM
SMLOUVA O DÍLO
III/37917 LELEKOVICE, MOST 37917-1,  PROVIZORIUM 
___________________________________________________________________________________________________
OBJEDNATEL
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno	IČO: 709 32 581
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně	sp. zn. Pr 287
zastoupená Ing. Jindřichem Hochmanem, ředitelem

a

ZHOTOVITEL 
***
sídlem ***	IČO: ***
zapsaná v obchodním rejstříku u …… soudu v ***	sp. zn. ***
zastoupena ***

spolu uzavírají Smlouvu o dílo dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění (dále jen „občanský zákoník“):

I. PŘEDMĚT A ÚČEL SMLOUVY
1. Účelem této smlouvy je obnova silniční sítě v Jihomoravském kraji.
2. Zhotovitel provede dílo dle této smlouvy a objednatel mu za to zaplatí dohodnutou cenu.
3. 	Dílem je zhotovení takto definovaných částí díla: 
i. stavba „III/37917 LELEKOVICE, MOST 37917-1, PROVIZORIUM “; 
ii. geodetické zaměření stavby.
4. 	Zhotovitel prohlašuje, že má veškeré podklady nezbytné k řádnému provedení díla.
5. 	Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas. Dílo je provedeno úplně a bezvadně, odpovídá-li této smlouvě a je‑li způsobilé ke svému účelu použití. Dílo je provedeno včas, jsou-li všechny jeho části dle této smlouvy jako úplné a bezvadné a ve lhůtách touto smlouvou sjednaných předány objednateli.
6. Místo plnění je určeno projektovou dokumentací jako prostor staveniště. Místem plnění je most ev. č. 37917-1 v k.ú. Česká a Lelekovice; blíže určeno v dokumentaci. Tam, kde to povaha plnění umožňuje, může být místem plnění i pracoviště objednatele: investiční úsek oblasti Sever, Komenského 2, 678 01 Blansko

II. STAVBA
1.   Stavbou je realizace provizorního přemostění stávajícího mostu ev.č. 37917-1 do doby zahájení jeho rekonstrukce. Provizorní přemostění bude realizováno na povrchu stávající pozemní komunikace III/37917 převáděné přes stávající most ev.č. 37917-1 v km 0,230 tak, aby přemostilo stávající nosnou konstrukci mostu v havarijním stavu. Jedná se o dočasnou stavbu.
Realizace provizorního přemostění spočívá ve výstavbě nájezdových ramp. Dodání, osazení, pronájem a údržbu mostního provizoria a příslušenství včetně nutných prohlídek. 
Po skončení užívání demontáž mostního provizoria i všech budovaných dočasných konstrukcí a uvedení komunikace do původního stavu. Součástí zakázky je plnění všech požadavků dotčených orgánů státní správy, dopravní značení a zařízení, instalace bezpečnostních zařízení a zajištění dopravně inženýrských opatření – pro montáž, užívání i demontáž provizoria.
Součástí stavby bude také realizace konzolové lávky pro pěší, která bude realizována pouze na případný pokyn          objednatele v případě potřeby.
2. Stavba bude provedena tak, aby bylo způsobilá k obvyklému užívání, a v souladu se zadáním díla, čímž je v řazení dle závaznosti:
i. soupis prací;
ii. dokumentace – PDPS, projektant: HCE-Herka Consulting Engineering, Ing. Martin Herka, Kounicova 509/54, 602 00 Brno, zpracováno: 02/2026 (dále jen „dokumentace“); 
iii. povolení záměru vydané MěÚ Kuřim, odborem stavebním a životního prostředí, č.j. MK/7295/26/OSŽP dne 4.2.2026;
iv. písemné pokyny objednatele;
v. technické normy vztahující se k materiálům a činnostem prováděných na základě této smlouvy;
vi. technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací, vydané Ministerstvem dopravy ve znění účinném ke dni uzavření smlouvy (uveřejnění https://www.pjpk.rsd.cz).
3. Objednatel poskytuje zhotoviteli právo dokumentaci jako dílo užít, a to výhradně k účelu provádění díla dle této smlouvy.

4.    Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen s technickými normami a technickými podmínkami vztahujícími se k předmětu díla.


III. GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ STAVBY
1. Geodeticky bude zaměřeno skutečné provedení stavby za účelem kontroly rozsahu provedených prací, před i v průběhu montáže provizoria a dále bude stavba zaměřena pro účely kolaudace stavby. 
2. Vyhotovení geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby (geodetické zaměření stavby) v části obsahující geometrické, polohové a výškové určení dokončené stavby nebo technologického zařízení, bude vyhotoveno v souladu s § 5 a ve struktuře dle příloh č. 3 a 4 vyhlášky č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě (vyhláška DTM), ve znění pozdějších předpisů, v aktuálně platné verzi výměnného formátu dle § 6 vyhlášky DTM. Geodetický podklad se vyhotovuje s využitím stávajících údajů digitální technické mapy. Součástí geodetického podkladu je posouzení návaznosti výsledku zaměření nového stavu na stav dosavadní. 
  V souladu s vyhláškou DTM budou zaměřeny:
1. základní prostorová situace – editace do DTM bude zajištěna prostřednictvím příslušné odborné osoby a objednateli bude předán identifikátor PGAD nejpozději při předání díla.
1. prvky dopravní infrastruktury ( DI) – obvod pozemní komunikace, obvod mostu, osa pozemní komunikace, dopravní uzly pozemní komunikace a ochranné pásmo pozemní komunikace nejpozději při předání díla. 
3. Výsledek geodetického zaměření stavby bude předán, a to 1x v listinné podobě a 1x v elektronické podobě na nosiči  USB flash disk ve formátu *.dwg nebo *.dgn, v případě prvků DI  pro editaci DTM také ve formátů *jvf.  Grafická část  zaměření bude zpracována ve vektorové formě v souřadnicovém systému jednotné trigonometrické sítě katastrální  (JTSK). Přesnost zaměření bude uvedena v textové části zaměření a bude odpovídat minimálně třídě přesnosti 3, tzn. střední souřadnicová odchylka ±0,14m, výšková odchylka ±0,12m vzhledem k vybudované měřické síti. 
4. Zhotovitel poskytuje objednateli výhradní a neomezenou licenci ke hmotně zachycenému výsledku geodetického zaměření stavby. Objednatel je oprávněn uzavřít podlicenční smlouvu. Objednatel není povinen licenci využít. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn licenci v daném rozsahu udělit. 


IV. LHŮTY PLNĚNÍ 
1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách plnění této smlouvy:
	Předání a převzetí staveniště
 

	na výzvu objednatele, nejpozději však do 10 dnů od účinnosti této smlouvy



člčlánku


	Termín zahájení stavebních prací – montáž mostního provizoria

	do 30 dnů od předání staveniště 

	Délka trvání montáže mostního provizoria, nájezdových ramp  a s jejich zprovozněním souvisejících prací
	maximálně 14 dnů 

	Dokončení a zprovoznění  vč. předložení hlavní prohlídky provizoria
	do 44  dnů od předání staveniště 

	Termín zahájení stavebních prací – montáž konzolové lávky pro pěší
	do 10 dnů od doručení písemné výzvy objednatele 





	Dokončení a zpřístupnění konzolové lávky pro pěší
	do 2 dnů od předání od zahájení prací 

	Oprava vozovky nájezdových ramp v případě tvorby nerovností či výtluků v průběhu jejího užívání 
	do 4 dnů od doručení písemné výzvy objednatele

	Zahájení demontáže mostního provizoria a případně i konzolové lávky
	na výzvu objednatele zaslané minimálně 30 kalendářních dnů před požadovaným zahájením prací– předpoklad do 08. 03. 2027

	Dokončení demontáže provizoria a případně i konzolové lávky, odstranění dočasných konstrukcí a navrácení komunikace do původního stavu vč. vyklizení staveniště
	do 6 dnů od zahájení prací 

	Dřívější plnění je možné
	

	
	


2. Objednatel vyzve zhotovitele k převzetí staveniště písemně (datovou schránkou nebo odesláním e-mailu na mailovou adresu zhotovitele uvedenou v příloze č. 3 této smlouvy) k převzetí staveniště alespoň 5 pracovních dnů předem, nebude-li dohodnuto jinak. Zhotovitel je povinen staveniště převzít. Staveniště bude předáno na základě písemného protokolu podepsaného zástupci obou smluvních stran. Zhotovitel zahájí stavební práce tak, aby byl dodržen termín dokončení, předání a převzetí jednotlivých částí díla dle odst. 1 tohoto článku. 
3. Při předání prostoru staveniště je zhotovitel povinen předat objednateli: 
i. návrh technologického postupu prací;
ii. návrh havarijního plánu pro provizorní most;.
Konečný havarijní plán bude předán nejpozději do zahájení stavebních prací na provizoriu.

4. Další úkony zhotovitele, které mají být provedeny na písemnou výzvu, budou vykonány na základě písemné výzvy doručené objednatelem alespoň 5 pracovních dnů předem, není-li ve smlouvě sjednáno jinak. Výzva bude doručena datovou schránkou zhotovitele nebo mailem na adresu kontaktu na stavbyvedoucího uvedeného v příloze č. 3 této smlouvy.
5. Předání a převzetí staveniště a jednotlivých částí díla probíhá jako řízení, jehož předmětem je zjištění skutečného stavu v prostoru staveniště a skutečného stavu příslušné části díla. Práce na realizaci provizoria, nájezdových ramp a s jejich zprovozněním souvisejících prací je povinen zhotovitel zahájit ihned po zajištění všech potřebných pokladů. 
6. Předání a převzetí části díla nemůže být ukončeno, dokud nebude zjištěno, že je část  díla provedena úplně a bezvadně. Zhotovitel vyzve objednatele k předání a převzetí částí díla písemně, alespoň 5 pracovních dní předem.
7. O předání a převzetí části díla je zhotovitel povinen sepsat protokol, který bude datován a podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran. Tím nejsou dotčeny povinnosti zhotovitele vést stavební deník v souladu s právními předpisy.
8. Doby a lhůty podle odst. 1. tohoto článku mohou být prodlouženy formou dodatku k této smlouvě v případě vzniku nepředvídatelných a neodvratitelných okolností. Nepředvídatelnou okolností je okolnost, o které zhotovitel nevěděl a nemohl vědět, zejména nepředpokládané průtahy v zadávacím řízení na stavební práce, nevhodné klimatické podmínky, rozsáhlejší vícepráce, oprávněné požadavky třetích osob (např. Policie ČR), skryté překážky v místě realizace díla.
            
V. CENA DÍLA
1. Cena díla:
	CENA DÍLA BEZ DPH
	*** KČ


2. K ceně díla bez DPH bude připočtena daň z přidané hodnoty v aktuální výši. Celková částka dokladu zůstane bez zaokrouhlení.
3. Objednatel není pro plnění poskytnuté na základě této smlouvy osobou povinnou k dani (DPH). Přijaté plnění bude použito výlučně pro účely, které nejsou předmětem daně. Zhotovitel prohlašuje, že:
i. nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle této smlouvy (dále jen „daň“); 
ii. mu nejsou známy skutečnosti nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže daň zaplatit a ani se ke dni uzavření této smlouvy v takovém postavení nenachází;
iii. nezkrátí daň nebo nevyláká daňovou výhodu.
4. Cena díla je sjednána na základě jednotkových cen, jako součet oceněných položek soupisu prací (dále jen „rozpočet“), který je přílohou této smlouvy. 
5. Objednatelem budou hrazeny pouze skutečně a řádně provedené práce a dodávky.
6. Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na zhotovení díla v souladu s dokumentací a soupisem prací dle přílohy č. 1 smlouvy a cenové vlivy v průběhu plnění této smlouvy.

VI. PLATEBNÍ PODMÍNKY
1. [bookmark: _Hlk221865754]Cena díla bude hrazena průběžně na základě faktur s náležitostmi daňového dokladu. 
2. Faktury budou vystavovány:
3. a) provedené práce po dokončení a předání montáže provizoria a dokončení nájezdových ramp;
b)  provedené práce po dokončení a předání montáže konzolové lávky, bude-li realizována;
c) nájemné za kalendářní měsíc – provizorium, lávky, bude-li realizována, a poměrná část příslušené položky dočasného dopravního značení a dopravního zařízení a dále  provedené položky údržby provizoria, ramp a lávky na základě objednatelem odsouhlaseného rozsahu;
d) provedené práce po dokončení demontáže provizoria, případně konzolové lávky a odstranění nájezdové rampy.
4.   Zhotovitel je povinen doručit faktury elektronicky na adresu faktury@susjmk.cz, a to do patnácti kalendářních dnů po dni, ke kterému je vystaven a odsouhlasen správcem stavby zjišťovací protokol, nebo protokol o předání a převzetí části díla. 
Přílohou faktury bude soupis provedených prací, který je :
i. dokladem o skutečně a řádně provedených pracích;
ii. v souladu se zadáním stavby, zápisy ve stavebních denících a s rozpočtem;
iii. datován a podepsán stavbyvedoucím a správcem stavby;
iv. předán v tištěné podobě a elektronicky ve formátu *xlsx správci stavby a zaslán elektronicky ve formátu *.pdf  společně s fakturou na adresu faktury@susjmk.cz. 
Přílohou faktury ve vztahu k materiálu asfaltová směs s měrnou jednotkou v m3 nebo tunách, např. položka 57791E pro vysprávku výtluků, bude soupis dodacích listů potvrzený obalovnou dle čl. VIII. odst. 6 této smlouvy. Soupis musí obsahovat minimálně tyto údaje:
i.  název odběratele;
ii. číslo dodacího listu;
iii. typ asfaltové směsi;
iv.  datum a čas vystavení;
v.  místo určení dodávky směsi – název stavby;
vi.  registrační značka vozidel zajišťujících odvoz z obalovny;
vii.  množství asfaltové směsi (tara)

V soupisu dodacích listů musí být vyčísleny součty dodané asfaltové směsi za případné jednotlivé typy (druhy) . Objednatel je oprávněn správnost přílohy ověřit u příslušné obalovny a zhotovitel je povinen zajistit součinnost této obalovny.

5. Pro fakturaci prací a dodávek na objektu výluky na železniční trati platí, že přílohou faktury a podkladem pro fakturaci k pracím a dodávkám SO  901.1 DIO – železniční část bude minimálně kopie faktur vystavených Správa železnic, státní organizace (bez úprav či znečitelnění) (dále také pouze „SŽ“). 


Ceny položky objektu SO  901.1 DIO – železniční část jsou maximální a nepřekročitelné, vyjma: 
ii. okolností vylučující práva z vadného plnění dle ustanovení občanského zákoníku; za okolnost vylučující práva z vadného plnění se zejména nepovažuje prodlení vzniklé nespoluprací zhotovitele a SŽ, nebo  
iii. změny sazebníku SŽ oproti sazebníku platnému při kalkulaci ceny díla.
	Dojde-li ke snížení rozsahu prací a dodávek k objektu SO 901.1 (např. ke snížení rozsahu výluk, snížení ceny ze strany SŽ), budou fakturovány pouze skutečně realizované výluky, omezení provozu, drážního dohledu atd.

6.       Lhůta splatnosti všech faktur je 30 dní od doručení faktury objednateli. 
7.      Objednatel je do data splatnosti oprávněn vrátit fakturu vykazující vady. Zhotovitel je povinen na adresu uvedenou v odst. 4 tohoto článku předložit fakturu novou či opravenou s aktuálním datem vystavení a novou lhůtou splatnosti.
8.       Faktura je uhrazena dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.
9.       Zálohové platby se nesjednávají. 
10.    Zhotovitel dává souhlas s platbou  DPH na účet místně příslušného správce daně v případě, že bude v registru plátců DPH označen jako nespolehlivý, nebo bude požadovat úhradu na jiný než zveřejněný bankovní účet podle § 109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

VII. PROVÁDĚNÍ DÍLA

1. Zhotovitel je povinen provádět dílo s odbornou a potřebnou péčí, šetřit práv objednatele a třetích osob a při provádění díla šetřit veřejné zdroje.
2. Zhotovitel je povinen provádět dílo prostřednictvím náležitě kvalifikovaných a odborně způsobilých osob. Je-li    pro některou činnost stavby nutný dohled jiné odborné způsobilosti, než má stavbyvedoucí, zajistí zhotovitel její přítomnost.
3. Zhotovitel je povinen objednatele bezodkladně informovat o veškerých významných skutečnostech souvisejících s prováděním díla.
4. Zhotovitel je povinen dbát pokynů objednatele. Zástupce objednatele je oprávněn, v případě že zhotovitel provádí dílo v rozporu s dokumenty uvedenými v čl. II. odst. 2. této smlouvy, a ani přes písemné upozornění v zápise ve stavebním deníku nesjedná nápravu, zastavit práce na díle nebo jeho části. Toto zastavení stavby nemá vliv na termín plnění sjednaný v čl. IV. odst. 1. této smlouvy. V případě, že zhotovitel část díla nebo dílo přesto provede v rozporu s pokyny objednatele, nemá nárok na náhradu jakýchkoliv nákladů vynaložených na část díla nebo dílo provedené v rozporu s pokyny objednatele.
5. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel mohl nebo měl nevhodnost těchto zjistit při vynaložení odborné a potřebné péče. Zhotovitel není oprávněn dovolávat se nevhodné povahy pokynů vyplývajících z dokumentace a soupisu prací, které byly součástí zadávacích podmínek veřejné zakázky, na jejímž základě byla tato smlouva uzavřena.
6. Objednatel je oprávněn kontrolovat plnění této smlouvy průběžně, zhotovitel je povinen ke kontrole poskytnout potřebnou součinnost.

VIII.  PROVÁDĚNÍ STAVBY
1. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění prací ke zhotovení stavby dle této smlouvy trvalou přítomnost stavbyvedoucího nebo jiného oprávněného zástupce na staveništi. Zhotovitel je povinen zajistit, aby v celém průběhu provádění díla odpovídala osoba stavbyvedoucího požadavkům objednatele vyjádřeným v zadávacích podmínkách veřejné zakázky, na jejímž základě byla tato smlouva uzavřena.
2. Zjistí-li zhotovitel při provádění stavby skryté překážky týkající se věci, na níž má být provedena oprava  nebo úprava, nebo místa, kde má být dílo provedeno, a tyto překážky znemožňují provedení stavby způsobem určeným v této smlouvě, je zhotovitel povinen tuto skutečnost bez zbytečného odkladu objednateli oznámit a navrhnout změnu zadání stavby. Do dosažení dohody o změně zadání stavby je zhotovitel oprávněn provádění díla v nezbytném rozsahu a na nezbytně nutnou dobu přerušit. 

3. Kontrola         
    3.1Zhotovitel je povinen prokazatelně informovat objednatele a další dotčené osoby o všech prováděných zkouškách, a to u plánovaných zkoušek alespoň 3 pracovní dny předem, u zkoušek, jejichž potřeba vznikla v průběhu provádění stavby bezodkladně. Pokud nebude k provedení zkoušek objednatel prokazatelně pozván, je oprávněn požadovat jejich opakování a zhotovitel je povinen opakované zkoušky provést na svoje náklady.
  3.2Zhotovitel je povinen prokazatelně a dostatečně včas (zpravidla alespoň 3 pracovní dny předem) vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které budou dalším postupem prací zakryty či znepřístupněny. Zhotovitel je povinen stejným způsobem vyzvat případné další dotčené osoby. Poruší-li zhotovitel povinnost včas vyzvat objednatele či další dotčené osoby k provedení kontroly, je zhotovitel povinen umožnit objednateli či dalším dotčeným subjektům kontrolu provést, a to i s odstraněním zakrytí a novým provedením zakrytí na náklady zhotovitele. Náklady na takovou kontrolu nese zhotovitel. 
4. Zhotovitel je povinen pořizovat a průběžně objednateli předávat dokumentaci stavby. Dokumentaci stavby tvoří originály následujících dokumentů:
i. [bookmark: _Hlk165539557]stavební deník;
ii. mostní list vč. záznamu do BMS;
iii. záznam o hlavní prohlídce mostu prováděné při uvedení stavby do provozu včetně záznamu do BMS;
iv. [bookmark: _Hlk164860562]protokoly o průběhu a výsledku veškerých zkoušek a revizí;
v. certifikáty a prohlášení o shodě použitých materiálů a výrobků;
vi. fotodokumentace provádění stavby, vč. fotodokumentace stavu blízkých nemovitostí  před a po stavbě - (mailem na adresu správce stavby nebo na nosiči USB flash disk). 
vii. doklady o likvidaci odpadu - minimální obsah dokladu je stanoven v odst. 9. tohoto článku.

Dokumentace bude odpovídat požadavkům stanoveným právním řádem a požadavkům, které jsou dány účelem pořizování dokumentace daného druhu.
Zhotovitel je povinen průběžně předávat kopie dokladů tvořících dokumentaci stavby. Zhotovitel je povinen nejpozději do dokončení příslušné části díla  předat originály dokladů tvořících dokumentaci stavby.
5. Stavební deník je základní dokumentací průběhu provádění díla. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v souladu s § 166 zákona č. 283/2021 Sb., Stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, zejména provádět denní záznamy jmen a příjmení osob pracujících na staveništi, zaznamenávat klimatické podmínky, nasazení mechanizačních prostředků, uvádět popis a množství všech provedených prací a montáží a jejich časový postup a dodávky materiálu, výrobků, strojů pro stavbu. Do stavebního deníku se zapisují veškeré skutečnosti, úkony a pokyny týkající se této smlouvy. Zhotovitel má povinnost zajistit, aby byl stavební deník na staveništi přístupný každý pracovní den v době od 07.00 hodin do 16.00 hodin, v případě provádění stavebních prací v sobotu, neděli či státním svátku i v době, kdy jsou stavební práce prováděny. 
6. Poddodavatelé
6.1. Poddodavatel je osoba, pomocí které dodavatel plní určitou část díla nebo která má k plnění díla poskytnout určité věci či práva. Náplň činnosti stavbyvedoucího nelze plnit pomocí poddodavatele.

6.2. Zhotovitel ve své nabídce do veřejné zakázky, na jejímž základě byla tato smlouva uzavřena, prokazoval kvalifikaci pomocí následujících poddodavatelů.
	Název 
	IČO
	Rozsah prací 

	***
	***
	***


Zhotovitel je oprávněn provádět uvedené práce s pomocí jiných poddodavatelů pouze na základě předchozího písemného souhlasu objednatele, totéž platí, pokud v zadávacím řízení kvalifikaci zhotovitel prokazoval sám a nyní chce tuto část díla provádět poddodavatelem či kvalifikaci prokazoval prostřednictvím poddodavatele a nyní chce dílo nebo jeho část provádět sám. Objednatel si vyhrazuje právo navrhovanou změnu odmítnout, a to i opakovaně.
6.3. Dodávka TMS 1p2s v dl. min. 15 m bude zajištěna dodavatelem či poddodavatelem:
	Název 
	IČO
	Adresa

	***
	***
	***


Zhotovitel je oprávněn provádět dodávku TMS pomocí jiných dodavatelů či poddodavatelů pouze na základě předchozího písemného souhlasu objednatele.

Dodávka asfaltové směsi bude zajištěna dodavatelem či poddodavatelem:
	Název
	IČO
	Adresa obalovny

	***
	***
	***


Zhotovitel je oprávněn provádět dodávku asfaltové směsi pomocí jiných dodavatelů či poddodavatelů pouze na základě předchozího písemného souhlasu objednatele.

6.4. Zhotovitel je oprávněn provádět části díla s pomocí jiných poddodavatelů pohybujících se na staveništi poté, co objednateli prokazatelně písemně oznámí identifikaci poddodavatele a práce, které má poddodavatel provést.

6.5. Zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by jí prováděl sám.

6.6. Zhotovitel je povinen hradit poddodavatelům veškeré své peněžité závazky vůči poddodavatelům vzniklé z této smlouvy nebo v souvislosti s ní řádně a včas.
7. Bezpečnost a ochrana zdraví (BOZP)
7.1. Zhotovitel je odpovědný za BOZP. Zhotovitel je zejména povinen dodržovat veškeré bezpečnostní předpisy a dbát na bezpečnost všech osob, které mají právo být na staveništi.
7.2. [bookmark: _Hlk165539622]Objednatelem bude určen koordinátor BOZP na staveništi (dále jen „koordinátor BOZP“).
7.3. Zhotovitel je povinen poskytnout koordinátorovi BOZP součinnost a dále se zavazuje nejpozději do 3 kalendářních dnů provést nápravná opatření navržená koordinátorem BOZP a schválená objednatelem. 
8. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů. Zhotovitel je povinen veškerý nepoužitelný materiál zlikvidovat v souladu se zákonem o odpadech a dokumentací. Nepoužitelný materiál je materiál, který vznikl při provádění díla a není předmětem díla.
9. Doklad o likvidaci odpadu bude obsahovat minimálně:
i. Název příjemce odpadu včetně IČO.
ii. Název původce odpadu.
iii. Datum a čas uložení odpadu.
iv. Registrační značka auta, které odpad přivezlo.
v. Hmotnost (příjezd, odjezd – výpočet hmotnosti (rozdíl hmotností).
vi. Původ odpadu (název stavby).
vii. Název odpadu.
viii. Kód odpadu.
ix. Název či místo provozovny, kde se odpad ukládá.
x. Kdo odpad převzal.
xi. Kdo odpad odevzdal.
          Bude-li nepotřebný materiál využit k jiným účelům v souladu se zákonem o odpadech,  musí zhotovitel předložit minimálně tyto informace.
i. množství a druh materiálu.
ii. způsob využití.
iii. původ materiálu.
iv. komu byl materiál předán.
v. datum předání.

10. [bookmark: _Hlk165539747]Zhotovitel bere na vědomí, že stavba bude prováděna za úplné uzavírky a to při montáži a demontáži mostního provizoria. Pro pěší bude zajištěn trvalý průchod stavbou.
11. [bookmark: _Hlk165539774]Zhotovitel odpovídá za to, že po celou dobu plnění této smlouvy se na plnění nevztahují sankce vůči Rusku a/nebo Bělorusku a  platby poskytované objednatelem dle této smlouvy nebudou přímo nebo nepřímo ani jen zčásti poskytnuty osobám, vůči kterým platí tzv. individuální finanční sankce ve smyslu Nařízení Rady (EU) č. 269/2014  o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny (v aktuálním znění), Nařízení Rady (ES) č. 765/2006 o omezujících opatřeních vůči Bělorusku ( v aktuálním znění),  Nařízení Rady (EU) č. 208/2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině ( v aktuálním znění) a Nařízení Rady (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině ( v aktuálním znění).
12. Zhotovitel bere na vědomí, že doba od předání staveniště do zahájení prací bude maximálně zkrácena a využita zejména pro přípravu omezení na trati a případně DIO. Zhotovitel však zahájí přípravu podkladů a prací ihned po předání staveniště, aby samotná realizace mohla proběhnout v co nejkratším termínu.
Na výzvu objednatele bude k mostnímu provizoriu případně dodatečně namontována konzolová lávka pro pěší a realizována všechna příslušná opatření tak, aby byl po mostním provizoriu umožněn i pohyb chodců.
Instalace mostního provizoria a případná montáž konzoly pro pěší budou prováděny výhradně v nočních hodinách, aby byly maximálně eliminovány požadavky na pomalé jízdy a omezení pohybu chodců.
Instalaci kompletně smontovaného provizoria je možné alternativně řešit pomocí jeřábu, při dodržení ostatních podmínek smlouvy.   
Zhotovitel bude po celou dobu stavby zajišťovat údržbu, funkčnost a bezvadný stav provizorního mostu i komunikace nájezdových ramp.  Objednatel po celou dobu stavby zajistí sjízdnost (vč. zimní údržby) a úklid provizorního mostu i komunikace nájezdových ramp.
13. Zhotovitel se zavazuje, že
a) zapojí do plnění dle této smlouvy výhradně osoby zaměstnané legálně v souladu s tuzemskou právní
      úpravou,
b) bude vytvářet pro osoby zapojené do plnění této smlouvy důstojné pracovní podmínky, zejména důsledně 
      dodržovat svoje povinnosti v oblasti ochrany bezpečnosti a zdraví při práci.
c)  bude dodržovat při plnění této smlouvy zásady ekologické likvidace odpadů.
14. Zhotovitel je povinen na žádost objednatele kdykoliv během účinnosti této smlouvy splnění povinností dle odst. 
 	13. tohoto článku doložit relevantními doklady apod.
15. Zaměstnanci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů, kteří budou při stavbě vstupovat do provozované železniční dopravní cesty, je-li to příslušenými předpisy Správy železnic, s. o. požadováno (podmínky uveřejněny na jejich stránkách), musí mít příslušné povolení ke vstupu vydané Správou železnic, s.o. Zhotovitel je povinen doklad o splnění této povinnosti předložit objednateli do sedmi kalendářních dnů od doručení písemné výzvy objednatele.
16. Zhotovitel je povinen kontrolovat průběžně stav provizoria, nájezdové rampy, případně konzoly pro pěší. Zjistí-li vadu okamžitě zajistit její odstranění.
17. Běžnou prohlídku silnice v místě provizoria dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a zimní údržbu komunikace v souladu se schváleným plánem zimní údržby provádí objednatel. Zhotovitel bere na vědomí, že v předmětné části silnice III/37917 je zimní údržba prováděna chemicky, tj. posypovou solí, a vozidlem s pluhem, pro který je potřeba průjezdná šířka minimálně 4 metry.

VIII.  PROSTOR STAVENIŠTĚ
1. Zhotovitel se seznámil se stavem prostoru staveniště a poměry na něm. Zhotovitel je oprávněn prostor staveniště užívat výhradně k naplnění účelu této smlouvy. 
2. Prostor staveniště je vymezen zadáním. Bude-li zhotovitel pro zhotovení stavby potřebovat prostor větší, zajistí jej na vlastní náklady.
3. Zhotovitel je v souladu s dokumentací povinen: 
i. [bookmark: _Hlk164860176]vytýčení inženýrských sítí v prostoru staveniště;
ii. zajistit zřízení a odstranění zařízení staveniště;
iii. provést veškerá bezpečnostní opatření.
4. Zhotovitel je povinen zajistit organizaci dopravy v průběhu provádění díla, k tomuto účelu je zhotovitel zejména povinen zajistit:
i. stanovení dočasného dopravního značení umístění, údržbu, přemístění a odstranění dočasného dopravního značení;
ii. povolení k uzavírkám;
iii. výluka na dráze – pomalé jízdy vlaků.
5. Zhotovitel je povinen udržovat v prostoru staveniště pořádek a čistotu. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré technické i právní předpisy zejména na úseku životního prostředí, nakládání s odpady, bezpečnosti práce, provozu pozemních komunikací, památkové péče apod.
6. Zhotovitel je povinen informovat objednatele v dostatečném předstihu, a není-li to možné, tak bezodkladně poté, co se o takové skutečnosti dozví, o výskytu osob na staveništi, s výjimkou zaměstnanců objednatele a zhotovitele, projektanta, osob při výkonu veřejné správy, případně dalších osob, o kterých to objednatel určí.

IX. ZMĚNY ZADÁNÍ STAVBY
1. Zhotovitel je povinen neprodleně, nejpozději do 10 dnů od vzniku potřeby změny, informovat objednatele o zjištění nutnosti změny zadání stavby, a to předložením vyplněného změnového listu, jehož vzor je přílohou č. 4 této smlouvy. Pokud ve stanovené lhůtě zhotovitel nepředloží změnový list objednateli, platí, že zhotovitel nemůže požadovat v budoucnu touto změnou argumentovanou nutnost změny lhůty plnění, i kdyby tato byla oprávněná dle čl. IV. odst. 8. této smlouvy, nebo změnu ceny díla dle tohoto odstavce.
2. Je-li zjištěno, že některé z prací, které jsou součástí zadání stavby, není účelné provádět, sepíše se o tom záznam do stavebního deníku. 
3. Je-li zjištěna potřeba dodatečných prací, změn, či nových prací bude postupováno v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek a dalšími pravidly pro zadávání veřejných zakázek pro objednatele závaznými.
4. Bude-li zhotovitel vyzván k podání nabídky související s touto smlouvou, je povinen nabídku předložit. Součástí nabídky bude oceněný soupis prací ve formátu *.pdf  a  ve formátu XC4 - *.xml.
5. Nabídková cena dodatečných a nových prací bude určena následovně: 
5.1 Zhotovitel ocení dodatečné práce výší odpovídající výši jednotkových cen uvedených v rozpočtu (zhotovitelem oceněném soupisu prací), který je přílohou této smlouvy.
5.2 Nelze-li jednotkovou cenu určit výše popsaným způsobem, zhotovitel ocení jednotkové ceny následovně: 

	Cena dodatečných prací či dodávek
	
	Nabídková cena, která byla hodnotícím kritériem
Veřejné zakázky

	----------------------------------------------------------
	=
	------------------------------------------------------------------

	Cena uvedená v sazebníku OTSKP aktuálně platném v době provádění prací
	
	Předpokládaná cena veřejné zakázky uvedená v zadávací dokumentaci*



* v případě, že došlo během lhůty pro podání nabídek na základě změn a doplnění zadávací dokumentace, k úpravě soupisu prací a změně předpokládané hodnoty, je rozhodující předpokládaná hodnota veřejné zakázky včetně těchto úprav.
5.3 Nelze-li jednotkovou cenu určit výše popsanými způsoby, použije se cena přiměřená s přihlédnutím k ceně obvyklé.
5.4 Zhotovitel může předložit i nabídku pro objednatele výhodnější.
6. K dodatečným a novým pracím bude uzavřen dodatek k této smlouvě. Dodatečné a nové práce lze fakturovat pouze na základě uzavřeného dodatku. Provádí-li zhotovitel práce, které nejsou v této smlouvě sjednány, platí, že je provádí na svůj náklad.

X. OPRÁVNĚNÉ OSOBY SMLUVNÍCH STRAN
1. Oprávněnými osobami objednatele jsou: statutární zástupce, investiční náměstek, správce stavby a technický dozor investora.
2. Statutární zástupce objednatele je oprávněn činit veškerá právní jednání související s touto smlouvou. Je mu vyhrazeno právo uzavírat dodatky k této smlouvě. 
3. [bookmark: _Hlk163652860]Investičnímu náměstkovi zadavatele nebo jím pověřené osobě:
i. je vyhrazeno stanovit za objednatele, zda vznikla potřeba dodatečných prací, změn, či nových zakázek;
ii. je vyhrazeno vyzvat zhotovitele k podání nabídky k dodatečným pracím, změnám, či novým zakázkám a dát pokyn k takovému vyzvání zhotovitele;
iii. je vyhrazeno rozhodnout o tom, že bude jednáno se zhotovitelem o změně rozsahu díla v případě, že odpadne potřeba objednatele provést dílo ve sjednaném rozsahu;
iv. je oprávněn udělit souhlas s využitím poddodavatele;
v. je oprávněn udílet zhotoviteli pokyny;
vi. je oprávněn vyhradit si určité pravomoci správce stavby.
4. Správce stavby je oprávněn:
i. vyzvat zhotovitele k převzetí prostoru staveniště a předat prostor staveniště zhotoviteli;
ii. převzít od zhotovitele řádně provedené dílo nebo jeho část, vyčištěné staveniště a veškeré písemnosti;
iii. podpisem potvrdit správnost soupisu provedených prací;
iv. udílet zhotoviteli pokyny, včetně pokynu k zastavení prací na části stavby či stavbě;
v. kontrolovat provádění prací, zejména účastnit se veškerých zkoušek, veškerých souvisejících jednání apod.;
vi. provádět kontrolu čerpání finančních zdrojů;
vii. činit zápisy do stavebního deníku;
viii. přebírat od zhotovitele změnové listy.
5. Technický dozor investora je oprávněn:
i. provádět kontrolu prováděných prací zejména kontrolu kvality a rozsahu;
ii. účastnit se provádění veškerých zkoušek apod.;
iii. činit zápisy do stavebního deníku. 
6. Oprávněnou osobou zhotovitele je stavbyvedoucí.
Stavbyvedoucí je oprávněn k veškerým právním jednáním dle této smlouvy, stavbyvedoucí však není oprávněn uzavírat dodatky k této smlouvě. Stavbyvedoucí je současně povinen dohlížet na řádné provádění díla a odpovídat za jeho odborné provedení. 
Stavbyvedoucí a další oprávněné osoby zhotovitele jsou uvedeny v příloze této smlouvy Oprávněné osoby zhotovitele. Při změně oprávněné osoby stavbyvedoucího ze strany zhotovitele je povinen doložit veškeré podklady prokazující oprávnění k výkonu této osoby jako stavbyvedoucího.
Seznam oprávněných osob je přílohou této smlouvy.

XI. ZÁVAZKY Z VAD A ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKŮ

1. Zhotovitel je povinen k náhradě případné škody na majetku nebo na zdraví vzniklé při realizaci díla objednateli nebo třetí osobě.
2. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností na majetku a na zdraví třetích osob. Zhotovitel je povinen být po celou dobu zhotovování díla pojištěn ve výši alespoň 20 mil. Kč. 
Zhotovitel je povinen být pojištěn proti stavebním a montážním rizikům vztahujícím se k předmětu budovaného díla. Zhotovitel je povinen být po celou dobu zhotovování díla pojištěn ve výši odpovídající ceně díla bez DPH. 
Zhotovitel předloží nejpozději v den předání a převzetí staveniště doklady o pojištění.
Pro účely tohoto ustanovení se činnost poddodavatelů považuje za činnost zhotovitele.
3. Práva objednatele z vady díla
3.1 Vady díla jsou odchylky díla od výsledku stanoveného touto smlouvou a od způsobilosti předmětu díla k naplnění účelu této smlouvy.

3.2 Objednateli vznikají práva z vad, které má dílo v době předání a převzetí.

3.3 Smluvní strany se dohodly, že délka promlčecí doby pro uplatnění nároků objednatele z práv z vad, které má dílo v době předání a převzetí se prodlužuje do demontáže provizoria či lávky, nejdéle však na 5 let.

3.4 Objednatel je povinen uplatňovat u zhotovitele odstranění vad písemně bez zbytečného odkladu poté, co tyto zjistí. Zhotovitel je povinen vadu odstranit bezodkladně, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení písemnosti, ve které je odstranění vady uplatňováno, nedohodnou-li se strany jinak.
4. Záruka za jakost
4.1. Zhotovitel poskytuje na provedení díla záruku:
	Záruka za  plnění zřízení provizoria, nájezdové rampy ,případně konzoly pro pěší
	do demontáže provizoria případně lávky, nejdéle však 36 měsíců  


4.2. Záruční doba začne běžet dnem podpisu protokolu o předání a převzetí příslušné části díla.
4.3. Zhotovitel je povinen odstranit vady díla, tj. odchylky díla od výsledku stanoveného touto smlouvou a od způsobilosti předmětu díla k řádnému užívání, které se projeví v průběhu trvání záruční lhůty. Zhotovitel není povinen odstranit vady díla způsobené po předání a převzetí díla objednatelem, třetí osobou, nebo vyšší mocí. 
4.4. Objednatel je povinen uplatňovat u zhotovitele práva z poskytnuté záruky písemně, nejpozději do 30 dnů 
po zjištění vad, na něž se záruka vztahuje. Zhotovitel je povinen vadu odstranit bezodkladně, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení písemnosti, ve které je záruka uplatňována, nedohodnou-li se strany jinak.
5. Smluvní pokuta 
5.1. Objednatel může na zhotoviteli uplatnit následující smluvní pokuty až do uvedené výše a zhotovitel se zavazuje tyto smluvní pokuty uplatněné objednatelem zaplatit.
	V případě prodlení zhotovitele s plněním této smlouvy oproti lhůtám
dle čl. IV. odst. 1. této smlouvy
	          1500,- Kč denně

	V případě prodlení zhotovitele s převzetím prostoru staveniště
	          1500,- Kč denně

	V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad, na něž se vztahuje záruka 
a vad, které 
	                     500,- Kč denně

	V případě provádění díla poddodavatelem, pro kterého objednatel neudělil souhlas, je-li souhlas v této smlouvě vyžadován, nebo poddodavatelem, který nebyl objednateli oznámen, je-li oznámení v této smlouvě vyžadováno
V případě nesplnění nápravných opatření navržených koordinátorem BOZP a odsouhlasených objednatelem ve lhůtě stanovené čl. VIII. odst. 7. smlouvy

	     5.000,-Kč za   poddodavatele

10.000,- Kč za každé jednotlivé nápravné opatření



V případě, že by porušení konkrétní povinností zhotovitele, znamenalo možnost uplatnit více sjednaných smluvních pokut, použije se pro takové porušení pouze jedna, a to tu sjednanou pro konkrétní porušení povinnosti.
5.2. Smluvní pokuty jsou započitatelné vůči peněžitým závazkům souvisejících s touto smlouvou.
5.3. Ke smluvní pokutě bude vystavena písemná výzva případně faktura, která bude doručena druhé smluvní straně. Splatnost smluvní   pokuty je do 14 dnů o doručení písemné výzvy případně faktury.
5.4. Vedle smluvní pokuty se lze domáhat i náhrady škody v celém rozsahu.
5.5. Zhotovitel může uplatnit úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky denně v případě prodlení s úhradou faktur. 
6. Vlastnické právo k dílu nabývají vlastníci jednotlivých částí stavby ( mimo pronajatých části plnění) postupně tak, jak dílo v důsledku provádění prací narůstá. 

XII. UKONČENÍ SMLOUVY
1. Smlouvu lze ukončit písemnou dohodou.
2. Objednatel může od smlouvy odstoupit v případě jejího podstatného porušení zhotovitelem. Za podstatné porušení smlouvy se mj. považuje:
i. Vada díla zjevná v průběhu provádění, pokud ji zhotovitel po písemné výzvě objednatele v době přiměřené neodstraní.
ii. Zhotovování stavby v rozporu se zadáním stavby;
iii. Provádění díla osobami, které nejsou náležitě kvalifikované a odborně způsobilé.
iv. Prodlení s převzetím staveniště o více než 15 dní;
v. Zastavení prací na více než 15 kalendářních dní, pokud není v souladu se zněním této smlouvy stanoveno jinak.
vi. Provádění díla s pomocí poddodavatele, kterým nebyla prokazována kvalifikace místo poddodavatele, který prokazoval splnění kvalifikace zhotovitele v průběhu zadávacího řízení předcházejícího uzavření této smlouvy, bez souhlasu objednatele;
vii. Skutečnost, že zhotovitel není pojištěn v souladu s touto smlouvou.
viii. Porušování předpisů bezpečnosti práce, bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích a předpisů o životním prostředí a odpadovém hospodaření.
ix. Zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je zhotovitel v postavení dlužníka.
x. Zjistí-li se, že v nabídce zhotovitele k související veřejné zakázce byly uvedeny nepravdivé údaje.
xi. Z důvodů uvedených v § 223 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
3. Zhotovitel může od smlouvy odstoupit v následujících případech: 
i. Zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je objednatel v postavení dlužníka.
ii. Prodlení objednatele s úhradou faktur o více než 30 dnů.
iii. Prodlení objednatele s předáním prostoru staveniště o více než 60 dnů.
4. Odstoupení musí být učiněno písemně a je účinné dnem jeho doručení druhé smluvní straně s účinky ex nunc.
5. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena ustanovení týkající se smluvních pokut, úroků z prodlení, náhrad škod, ochrany osobních údajů fyzických osob a ustanovení týkající se těch práv a povinností, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po odstoupení.

XIII. SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Tato smlouva se řídí českým právním řádem. Veškerá jednání o díle a jeho provádění, jednání vyplývající z uplatňování záruk probíhají v jazyce českém.
2. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy třetí osobě. 
3. Zhotovitel bere na vědomí, že je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
4. Písemně či písemný znamená: trvalý záznam psaný ručně, strojem, tištěný či elektronicky zhotovený.
5. Pro případ, že některá ze smluvních stran odmítne převzít písemnost nebo její převzetí znemožní, se má za to, že písemnost byla doručena. Pro případ pochybností se má za to, že písemnost byla doručena třetí den po jejím předání držiteli poštovní licence nebo odeslání datovou schránkou. Za doručený se rovněž považuje i:
5.1. V případě záznamu činěného objednatelem, záznam vyhotovený ve stavebním deníku.
5.2. V případě záznamu činěného zhotovitelem, záznam vyhotovený ve stavebním deníku zhotovitelem, který je datován a podepsán správcem stavby. 
6. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemně, formou oboustranně podepsaného dodatku k této smlouvě, není-li v této smlouvě stanoveno jinak.
7. Změny příloh této smlouvy nevyžadují formu dodatku s výjimkou změny rozpočtu. Změna přílohy, pro kterou není vyžadována forma dodatku, musí být druhé straně sdělena písemně a prokazatelně doručena. V případě změny přílohy č. 3 osoby stavbyvedoucího lze tuto provést pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.
8. Tato smlouva je uzavřena dnem podpisu druhou smluvní stranou. Smlouva nabývá účinnost zveřejněním v registru smluv dle odst. 12. tohoto článku. 
9. Případné obchodní zvyklosti, týkající se sjednaného či navazujícího plnění, nemají přednost před smluvními ujednáními, ani před ustanoveními zákona, byť by tato ustanovení neměla donucující účinky.
10.  Smluvní strany se dohodly, že na jejich vztah upravený touto smlouvou se neužijí ustanovení § 1921, § 1976, § 1978, § 2112, § 2364 odst. 2, § 2595, § 2604, § 2605 odst. 1 věty první, § 2606, § 2609, § 2611 § 2618, § 2620, § 2621, § 2622 a § 2629 odst. 1 občanského zákoníku.
11. Zhotovitel souhlasí s případným zveřejněním informací o této smlouvě dle zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších změn. Zhotovitel dále souhlasí se zveřejněním celé smlouvy včetně všech příloh, jejich dodatků a skutečné uhrazené ceny na protikorupčním portále Jihomoravského kraje, tj. zřizovatele objednatele.
12. Tato smlouva podléhá povinnosti zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění smlouvy zajišťuje objednatel. Zhotovitel označil tyto jmenovitě uvedená data za citlivá nebo obchodní tajemství, která nepodléhají zveřejnění:………………… Zhotovitel si ověří před zahájením plnění dle této smlouvy její uveřejnění v registru smluv.
13. V souvislosti se smluvním vztahem bude objednatel zpracovávat osobní údaje fyzických osob vystupujících na straně zhotovitele, a to za účelem ochrany svých oprávněných zájmů jako smluvní strany, v rozsahu identifikačních a kontaktních údajů po dobu práv a povinností ze smluvního vztahu a lhůt odpovídajících skartačním lhůtám podle spisového a skartačního řádu objednatele. Veškeré poskytnuté osobní údaje budou zpracovávány v souladu s platnou a účinnou legislativou, zejména s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Zhotovitel se zavazuje informovat fyzické osoby – své zaměstnance nebo smluvní partnery o zpracování osobních údajů objednatelem podle tohoto odstavce.
14. Součástí této smlouvy je dokumentace. Nedílné součásti této smlouvy jsou přílohy:
1. Položkový rozpočet (oceněný soupis prací).
2. Oprávněné osoby objednatele.
3. Oprávněné osoby zhotovitele.
4. Vzor změnového listu.

15. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 vyhotoveních, přičemž objednatel obdrží 1 vyhotovení a 1 vyhotovení zhotovitel. / Tato smlouva je uzavřena elektronicky.



	V ***, dne

	V Brně, dne

	***
	Ing. Jindřich Hochman

	***
	ředitel

	***
	Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje



PŘÍLOHA Č. 1 OCENĚNÝ SOUPIS PRACÍ – POLOŽKOVÝ ROZPOČET
___________________________________________________________________________________________________






































PŘÍLOHA Č. 2 OPRÁVNĚNÉ OSOBY OBJEDNATELE 
___________________________________________________________________________________________________
[bookmark: _GoBack]INVESTIČNÍ NÁMĚSTEK A ŘEDITEL
Ing. Jindřich Hochman, e-mail: jindrich.hochman@susjmk.cz 

SPRÁVCE STAVBY
Ing. Daniel Hynk, vedoucí IÚ oblasti Sever,  tel.: +420 739 480 187
e-mail: daniel.hynk@susjmk.cz

TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA
Bc. Kamil Kuběna, tel.: +420 737 237 204

e-mail: kamil.kubena@susjmk.cz




Dne ………………….., za objednatele  




	
	Ing. Jindřich Hochman

	
	ředitel

	
	Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje




















PŘÍLOHA Č. 3 OPRÁVNĚNÉ OSOBY ZHOTOVITELE
___________________________________________________________________________________________________

STAVBYVEDOUCÍ
………………..
e-mail: ……………………, tel. +420 ………………….



Dne ………………….., za zhotovitele  




	
	………………………..

	
	……………..

	
	…………………………………….



























PŘÍLOHA Č. 4  VZOR ZMĚNOVÉHO LISTU
___________________________________________________________________________________________________


	ŽÁDOST O ZMĚNU

	Stavba:

	Číslo změny: 

	
	Datum: 

	Určeno pro objednatele

	Odesláno/předáno:
	poštou           |_|
	na KD      |_|
	e-mailem       |_|
	osobně          |_|

	Týká se části stavby: 

	Odkazy 
	

	
	

	
	

	Popis změny:




	



	Počet připojených listů:
	Počet připojených výkresů:

	Návrh ocenění změny
	připojen
	  
 |_|


	Změna byla vyvolána


	

	Tato žádost o změnu je podkladem pro zpracování návrhu ocenění změny.


	

Žádost podává (jméno, podpis, razítko):




	
Převzal (Jméno, datum, podpis)









	NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY 
(příloha k žádosti o změnu)

	Stavba:

	Číslo změny:

	
	Datum: 

	Předkládaný návrh úpravy:
	Změna ceny díla
	  |_|

	
	Změna dokončení stavby
	[bookmark: Zaškrtávací10]  |_|

	

Návrh změny je podložen těmito rozpočtovými poklady:

	








	Počet listů příloh:


	Navrhovaná změna ceny díla:                                                                              Kč (bez DPH)



	Vícepráce 
	 Kč (bez DPH)     

	Méněpráce
	 Kč (bez DPH)

	Navrhovaná změna lhůty dokončení díla:

	prodloužení lhůty o
	kalendářních dní

	zkrácení lhůty o
	kalendářních dní

	Za zhotovitele (zpracoval):
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