I1/395 Neslovice priitah §
Cislo smlouvy objednatele: 636/2015 Cislo smlouvy zhotovitele
Cislo dodatku &.1 objednatele: 905/2015

DODATEK C.1 KE SMLOUVE O DILO
11/395 NESLOVICE PRUTAH

OBJEDNATEL

Spriva a udrzba silnic Jihomoravského kraje, prispévkova organizace kraje

sidlem Zerotinovo namé&sti 449/3, 602 00 Brno ICO 70932581
zapsand u Krajského soudu v Brné, oddil Pr, vlozka 287
zastoupena Ing. Janem Zouharem, feditelem

a

ZHOTOVITEL

EUROVIA CS, a.s,,

sidiem: Nérodni 138/10, 110 00 Praha 1, ICO 45274924
zapsand u Méstského soudu v Praze oddil B, vlozka 1561

odtépny zdvod: oblast Morava, zavod Morava jih, Videiiskd 104, 619 00 Brno
zastoupeny Ing. Ludvikem Sumberou, feditelem zdvodu Morava jih

L
Objednatel a zhotovitel se v souladu s &L XTI, odst. 6. Smlouvy o dilo ze dne 22.10.2015 (ddle jen ,,Smlouva®) dohodli
na tomto Dodatku €.1.

Zdtvodnéni:
Koordinace mezi GP na akei ,.II/395 Neslovice prittah® pro objednatele Spravu a (dr#bu silnic Jihomoravského kraje,
pfispgvkovou organizaci kraje a GP na akei ,,II/395 Neslovice chodniky a viezdy* pro objednatele Obec Neslovice.

IL
Obé& smluvni strany se timto Dodatkem &.1 dohodly na zméné &L I1. odst. 1., ktery se méni a nové zni:

1. Smluvni strany se dohodly na néasledujicich thitach plnéni této smlouvy:
1. Dokonéenf a pledani dila mimo geometrického plinu 30.11.2015
2, Pfedéni geometrického planu do 25.2,2016

DiivEjsi plnéni je moZné.
.

Ostaini ujednani Smlouvy zilstavaji v platnosti.

Dodatek &.1, ktery je nedilnou soudéstf Smlouvy, je sepsén ve 4 vyhotovenich, z nichZ kaZdé ma platnost prvopisu a kaZda
ze smluvnich stran obdrZi 2 vyhotoveni.

Tento Dodatek ¢.1 je uzavien dnem podpisu druhou smluvnd stranou.

V Brné, dne /7 VBré, dne . 8 -12- 2015 A o
O Sprdva a ddriba silnic
Fihiemoravshého hraje,
fi N
| i
Ing. Ludvik §umbg§‘a % f { "-‘ing. Jan Zouhar
feditel zdvodu Morava jih g feditel .
EUROVIA CS, ass. Spréva a udrzba silnic Jihomoravského kraje, piispévkova

organizace kraje
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