Smiouva o v¥konu &innosti technického dozoru na stavbé:
LI/152 Modtice mosty™

Cislo smlouvy objednatele: 184/2013 Cislo smlouvy zhotovitele:
Cislo dodatku &.1 objednatele: 913/2015

Dodatek ¢.1 ke Smlouvé o vykonu ¢innosti technického dozoru |
na stavb¢:
»11/152 Mod¥Fice mosty*

OBJEDNATEL

Sprava a adrZba silnic Jihomoravskéheo kraje, pFispévkova organizace kraje

sidlem Zerotinovo namésti 449/3, 602 00 Brno 1CO 70932581
zapsana v Krajského soudu v Brné, oddil Pr, vlozka 287
zastoupena Ing. Janem Zouharem, feditelem

A

POSKYTOVATEL

INFRAM a.s.

sidlem Peluskova 1407, 198 00 Praha 9 — Kyje 1CO 25070282
zapsani u Méstského soudu v Praze oddil B, vloZka 4235

zastoupena Ing. Zdetikem Jefabkem, CSc., pfedsedou pfedstavenstva

L
Objednatel a poskytovatel se v souladu s &l. X, odst. 2. Smlouvy o vykonu &innosti technického dozoru na stavbé
ze dne 15.5.2013 (dédle jen ,,.Smlouva™) dohodli na tomto Dodatku &.1.

Zdtvodnéni:
Na zdkladé doplikovych diagnostickych prizkumd v prib&hu stavby byly schvileny viceprice na jednotlivych
mostech, ze kterych vyplynuly i viceprdce pii dozorovani zmén stavby.
IL.
Obé smluvni strany se timto Dodatkem ¢.1 dohodly na zmé&né &1. TV. odst. 1., ktery se méni a nové zni:

1. Odména za cely pritbéh vykonu technického dozoru &ini

Celkova odména bez DPH 252 800,- K¢

111

Ostatni ujedndni Smlouvy ziistavaji v platnosti.

Dodatek €.1, ktery je nedilnou souéasti Smlouvy, je sepsdn ve 4 vyhotovenich, z nichZ kaZzdé md platnost prvopisu
a kazda ze smluvnich stran obdrii 2 vyhotoveni.

Tento Dodatek 8.1 je uzavien dnem podpisu druhou smluyni stranou.

V Bmé, dne 1 8 -ii- 0%

V Praze dne
: j Bprava a ndvibe silmic

I
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Ing. Zdengk Jefdbek, CSc. Ing. Jan Zouhar
piedseda piedstavenstva Feditel
INFRAM a.s. Sprava a udrZba silnic Jihomoravského kraje,

piispévkova organizace kraje
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