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1. Smluvní strany

Objednatel:

Střední škola stavebních řemesel Brno - Bosonohy



adresa:


Pražská 38b





642 00 Brno –Bosonohy

zastoupená:

Ing. Josefem Hyprem, ředitelem
- ve věcech smluvních:
Ing. Josef Hypr
- ve věcech technických: 
Ing. Josef Hypr
                                                Ing. Aleš Dobis

IČ:



00173843

     DIČ :                                       CZ0013743

      bankovní spojení :              KB Brno-město

      č. účtu :                                   62733621/0100
(dále jen Objednatel)

Zhotovitel
:

AP INVESTING, s. r. o.
zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně odd. C, vložka 15714
zastoupený:

Ing. Stanislavem Jelínkem, jednatelem společnosti
osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech technických : Ing. Stanislav Jelínek
IČ:



60712121
DIČ:



CZ60712121
daňový režim:

Plátce DPH
bankovní spojení:  
KB Brno-venkov
č. účtu: 


1096410227/0100
(dále jen Správce stavby nebo Inženýr)
2. Cíl Smlouvy

2.1. Základní cíl smlouvy

2.1.1. Cílem této smlouvy je řízení stavebních prací a dohlížení nad jejich prováděním Správcem stavby, a tak dosáhnout realizace a dokončení Projektu podle podmínek Smlouvy o dílo uzavřené se zhotovitelem stavby a v souladu s podmínkami příslušného projektu. Finanční toky jsou řízeny dle příslušné metodiky Ministerstva financí (Metodika finančních toků a kontroly strukturálních fondů a Fondu soudržnosti)  a dále všemi předpisy, které stanoví podmínky pro poskytnutí a čerpání  podpory.

2.1.2. Kompletní zajištění zadávacího řízení veřejné zakázky  „Regionální vzdělávací centrum stavebních řemesel Jihomoravského kraje“, dle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění, a metodiky ROP na dodavatele stavby
2.2. Očekávané výsledky činnosti Správce stavby

2.2.1. Základní očekávané výsledky, kterých má Správce stavby dosáhnout  při naplňování cíle smlouvy, jsou následující:

2.2.1.1. provedení díla Zhotovitelem včas, řádně a kvalitně, v souladu se Smlouvou o dílo, za sjednanou smluvní cenu;  

2.2.1.2. úspěšné uvedení díla převzatého Objednatelem do provozu;

2.2.1.3. vyřešení nároků z titulu odpovědnosti za vady vč. odpovědnosti za vady v záruce;

2.2.1.4. schválení Závěrečné zprávy.

3. Předmět Smlouvy

3.1. Rozsah předmětu Smlouvy

3.1.1. Předmětem Smlouvy je provedení činností a služeb Správce stavby souvisejících s výkonem investorsko-inženýrské činnosti při přípravě a zhotovení stavby a vyhodnocení stavby „Regionální vzdělávací centrum stavebních řemesel Jihomoravského kraje“

3.1.2. Investorsko-inženýrskou činností se rozumí zabezpečení všech prací a služeb spojených s přípravou stavby, kontrolou a koordinací provedení stavby, její vyhodnocení a včetně její kolaudace.

3.1.3. Investorsko-inženýrská činnost je rozčleněna do čtyřech samostatných fází
3.1.3.1 Investorsko-inženýrská činnost před zahájením stavby – po obdržení oznámení kladného rozhodnutí o získání dotace

3.1.3.2 Investorsko-inženýrská činnost v průběhu provádění stavby;

3.1.3.3 Investorsko-inženýrská činnost po dokončení stavby;

3.1.4 Podrobný popis činností vymezujících obsah a rozsah výkonu činnosti Správce stavby je uveden v příloze č.1 této Smlouvy.

3.1.5 V případě, že Objednatel neobdrží kladné rozhodnutí o přidělení dotace, bude činnost  Zhotovitele ukončena s tím, že její pokračování je vázáno na získání kladného rozhodnutí o přidělení dotace v budoucím období. Pokud toto rozhodnutí nebude vydáno ani do 31.12.2013, pak tato smlouva pozbývá platnosti, bez nároku na náhradu škody nebo ušlého zisku pro kteroukoliv smluvní stranu.

3.1.6 Zajištění zadání veřejné zakázky  „Regionální vzdělávací centrum stavebních řemesel Jihomoravského kraje“, dle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění, a metodiky ROP na dodavatele stavby. Zpracování návrhu podmínek zadávacího řízení a hodnotících kritérií, jejich projednání, kompletní zajištění zadávacíh řízení a vypracování kompletní dokumentace veřejné zakázky.

4 Termíny plnění

4.1 Termín zahájení

4.1.3 Správce stavby je povinen zahájit práce spojené s výkonem jeho funkce ihned, nejpozději však do 7 kalendářních dnů  po oboustranném podpisu této Smlouvy

4.1.4 Zadavatelskou činnost je povinen zahájit, nejpozději však do 7 kalendářních dnů  po oboustranném podpisu této Smlouvy

4.2 Termín ukončení 

4.2.3 Výkon funkce Správce stavby končí dnem uplynutí záruční doby na dodávku stavby, sjednané mezi Zhotovitelem stavby a Objednatelem.

4.2.4 Jednotlivé fáze výkonu Správce stavby jsou dokončeny 

4.2.4.2 je ukončena podle podmínky 3.1.5.

4.2.4.3 Investorsko-inženýrská činnost v průběhu provádění stavby končí dnem podpisu předávacího protokolu mezi Objednatelem a zhotovitelem stavby

4.2.4.4 Investorsko-inženýrská činnost po dokončení stavby končí dnem předání závěrečného vyhodnocení stavby Objednateli, popřípadě dnem nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí. Rozhodný je termín, který nastane později.

4.2.4.5 Činnosti spojené se zadávacím řízení končí předáním kompletní dokumentace k výběrovému řízení na dodavatele stavby.

4.3 Výjimka v prodlení povinností Správce stavby 

4.3.3 Správce stavby není v prodlení se splněním svých povinností, pokud toto prodlení je vyvoláno rozhodnutím příslušného orgánu státní správy (např. zdržení při vydání stavebního povolení, rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže při zadání zakázky, apod.) a toto zdržení není způsobeno z důvodů na straně Správce stavby, nebo pokud je splnění závislé na včasném spolupůsobení Objednatele a ten je se svým spolupůsobením v prodlení (např. nepodepsal příslušnou smlouvu, nevydal příslušné rozhodnutí apod.)

5 Cena za výkon funkce Správce stavby a zadavatelskou činnost a podmínky pro změnu sjednané ceny

5.1 Obsah ceny

5.1.1 Cena za výkon funkce Správce stavby a za zadavatelskou činnost je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách a je dohodnuta včetně daně z přidané hodnoty (DPH)

5.1.2 Cena je stanovena podle individuální kalkulace Správce stavby a je sjednána pro každou vymezenou fázi Investorsko-inženýrské činnosti samostatně, jako:
5.1.2.1  Cena za výkon Investorsko-inženýrské činnosti před zahájením 

stavby – po obdržení oznámení kladného rozhodnutí o získání dotace je sjednána ve výši

Cena bez DPH

40 000,- Kč

Výše DPH


   8 400,- Kč

Cena včetně DPH

48 400,- Kč

  5.1.2.2 Cena za výkon Investorsko-inženýrské činnosti v průběhu  provádění 
                 stavby je sjednána ve výši

Cena bez DPH

497 000,- Kč

Výše DPH

 
104 370,- Kč

Cena včetně DPH

601 370,- Kč

  5.1.2.3 Cena za výkon Investorsko-inženýrské činnosti po dokončení  stavby je 
                 sjednána ve výši

Cena bez DPH

60 000,- Kč

Výše DPH

 
12 600,- Kč

Cena včetně DPH

72 600,- Kč 



5.1.2.4  Cena za zajištění  zadávacího řízení

Cena bez DPH

98 000,- Kč
Výše DPH

 
20 580,- Kč

Cena včetně DPH
            118 580,- Kč

5.1.2   Celková cena 

Cena bez DPH

695 000,- Kč

Výše DPH


145 950,- Kč

Cena včetně DPH
840 950,- Kč
5.1.3 Cena je zpracována za následujících výchozích podmínek:

5.1.3.1 Předpokládaná doba realizace stavby
x měsíců
5.1.3.2 Předpokládaná délka záruční lhůty stavby
  x měsíců
5.1.4 Sjednaná cena (každá její část) obsahuje veškeré náklady a zisk Správce stavby nezbytné k řádnému výkonu jeho funkce. Cena obsahuje mimo vlastní výkon Investorsko-inženýrské činnosti i náklady na:

5.1.4.1 Konzultační a poradenskou činnost expertů a poradců Správce stavby pro specializované části stavby;

5.1.4.2 Studium a zajišťování potřebných podkladů vyplývajících z funkce Správce stavby;

5.1.4.3 Cestovné, stravné.

5.1.5 Sjednaná cena neobsahuje správní poplatky, kolky ani jiné obdobné úhrady, které vynaloží Správce stavby za Objednatele v souvislosti s výkonem jeho funkce. Tyto náklady budou vyúčtovány samostatně na základě předložených dokladů, přičemž každá platba jednotlivě přesahující 500,- Kč musí být předem odsouhlasena Objednatelem, jinak má Objednatel právo odmítnout její úhradu.

5.1.6 Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen v národním hospodářství, a to až do Termínu ukončení Investorsko-inženýrské činnosti.

5.2 Podmínky pro změnu ceny

5.2.1 Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze v případě změny sazby DPH.
5.3 Způsob sjednání změny ceny

5.3.1 Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny je Správce stavby povinen provést výpočet změny sjednané ceny a předložit jej Objednateli k odsouhlasení.

5.3.2 Správci stavby vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena Objednatelem.

5.4 Výše změny sjednané ceny v některých případech:

5.4.1 Pokud bude mezi Objednatelem a zhotovitelem stavby sjednána záruční lhůta delší, než je předpokládaná délka záruční lhůty stavby dle této Smlouvy, pak za každých dalších celých šest měsíců záruční doby náleží Správci stavby částka ve výši 11.800,- Kč.

5.4.2 Jakékoliv zvýšení ceny podle výše uvedených podmínek musí být sjednáno dodatkem ke smlouvě.

6 Platební podmínky

6.1 Zálohy

6.1.1 Objednatel neposkytne Správci stavby zálohu.

6.2 Postup plateb

6.2.1 Každá část sjednané ceny bude hrazena samostatně

6.2.1.1.   Cena za výkon Investorsko-inženýrské činnosti před zahájením stavby – po obdržením oznámení rozhodnutí o získání dotace -  bude hrazena průběžně měsíčně na základě předložené a odsouhlasené práce. 

6.2.1.1 Cena za výkon Investorsko-inženýrské činnosti v průběhu provádění stavby bude hrazena průběžně na základě daňových dokladů (dále jen faktur) vystavených Správcem (platí pro každou stavbu samostatně), ve výši alikvotního podílu ceny této části a počtu měsíců tvořících lhůtu výstavby sjednanou ve smlouvě o dílo mezi Zhotovitelem stavby a Objednatelem.

6.2.1.2 Cena za výkon Investorsko-inženýrské činnosti po dokončení stavby bude uhrazena průběžně alikvotní částí každých 6 měsíců počínaje dnem nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí nebo schválení Závěrečné zprávy (která skutečnost nastane později).
6.2.1.3 Cena za zajištění zadávacího řízení ke dni podpisu smlouvy s vybraným uchazečem nebo vydání rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení.

6.2.1.4 Dojde-li ke zvýšení sjednané ceny z důvodů prodloužení doby provádění stavby nebo z důvodů zvýšení nákladů stavby podle podmínek této Smlouvy, pak zvýšená část ceny vyplývající z popsaných skutečností bude uhrazena jednorázově po dokončení stavby (po jejím předání a převzetí mezi Objednatelem a zhotovitelem stavby)

6.3 Lhůty splatnosti

6.3.1 Objednatel je povinen uhradit fakturu Správce stavby nejpozději do 60 dnů ode dne následujícího po dni doručení faktury. Pokud implementační agentura schvalující platbu tuto platbu nepotvrdí nebo pozastaví, prodlužuje se spaltnost faktury o tuto dobu.
6.3.2 Za doručení faktury se považuje den předání faktury do poštovní evidence Objednatele. Správce stavby je povinen  vystavit a předat fakturu tak, aby byla Objednateli doručena nejpozději desátý pracovní den následujícího měsíce.

6.4 Náležitosti daňových dokladů (faktur)

6.4.1 Faktury musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu o dani z přidané hodnoty a musí obsahovat

· označení účetního dokladu a jeho pořadové číslo

· identifikační údaje Objednatele včetně DIČ

· identifikační údaje zhotovitele včetně DIČ

· popis obsahu účetního dokladu

· datum vystavení

· datum splatnosti

· datum uskutečnění zdanitelného plnění

· výši ceny bez daně celkem

· sazbu daně

· výši daně celkem zaokrouhlenou dle příslušných předpisů

· cenu celkem včetně daně

· podpis odpovědné osoby Správce stavby 

                   -    přílohu s rozsahem fakturované práce podepsanou objednatelem 

6.5 Termín splnění povinnosti zaplatit

6.5.1 Peněžitý závazek (dluh) Objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka připsána na účet Správce stavby.

7 Majetkové sankce

7.1 Sankce za neplnění 

7.1.1 Pokud se Správce stavby nezúčastní 

7.1.1.1 na předání a převzetí Staveniště nebo

7.1.1.2 na předání a převzetí stavby mezi Objednatelem a Zhotovitelem 

7.1.1.3 na kontrolním dnu nebo

7.1.1.4 na jakémkoliv jednání svolaném řádně Objednatelem nebo zhotovitelem stavby nebo

7.1.1.5 na kolaudačním jednání

je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každou neúčast.

7.1.2 Pokud Správce stavby nezpracuje ve stanovené lhůtě nebo zpracuje vadně jakýkoliv doklad, zprávu či monitorovací hlášení (dále dokumenty), k jejichž zpracování je povinen dle této Smlouvy, nebo jehož zpracování vyplyne z průběhu stavby, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý takto nezpracovaný či vadně zpracovaný dokument.
7.1.3 Sankce uložené v souvislosti se zadávacím řízením nese Správce staby v plné výši.
7.2 Sankce za neplnění ostatních smluvních povinností

7.2.1 Pokud Správce stavby nesplní povinnost stanovenou mu ve Smlouvě v souvislosti s výkonem jeho funkce, a to ani v náhradním termínu stanoveném Objednatelem (má se na mysli zejména jeho kontrolní  činnost vůči Zhotoviteli), nebo se prokáže, že jím provedená kontrola nebyla provedena řádně, je povinen zaplatit Objednateli smluvní  pokutu 5.000,- Kč za každou nesplněnou nebo řádně neprovedenou povinnost. 

7.3 Sankce za zvýšení nákladů stavby

7.3.1 Pokud Správce stavby neprovádí výkon své funkce řádně a s náležitou odpovědností  a jeho nedbalost nebo opomenutí bude mít za následek zvýšení nákladů stavby, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 30% ze zvýšených nákladů stavby.

7.3.2 Pokud Správce stavby neprovádí výkon své funkce řádně a s náležitou odpovědností  a jeho nedbalost nebo opomenutí bude mít za následek částečné krácení dotace, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 30% ze snížené dotace stavby.

7.4 Úrok z prodlení a majetkové sankce za prodlení s úhradou

7.4.1 Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu je povinen zaplatit Správci stavby úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. 

7.5 Způsob vyúčtování sankcí

7.5.1 Sankci (smluvní pokutu, úrok z prodlení) vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou.  Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení smlouvy, které k vyúčtování sankce opravňuje a způsob výpočtu celkové výše sankce.

7.5.2 Sankci lze uplatnit nejpozději do dvacetičtyř měsíců ode dne, kdy nárok na vyúčtování majetkové sankce vznikl. Marným uplynutím této lhůty nárok na zaplacení sankce zaniká (totéž se vztahuje i na úrok z prodlení).

7.6 Lhůta splatnosti sankcí

7.6.1 Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované sankce nejpozději do třiceti dnů od dne obdržení příslušného vyúčtování. 

7.6.2 Stejná lhůta se vztahuje i na úhradu úroku z prodlení.

7.6.3 Pokud nebudou splněny body 7.6.1. a nebo 7.6.2 vztahuje se na ně obdobně ustanovení bodu 7.4.1..

7.7 Ostatní ujednání vztahující se k majetkovým sankcím

7.7.1 Zaplacením sankce (smluvní pokuty) není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody způsobené mu porušením povinnosti Správce stavby, na niž se sankce vztahuje.

7.7.2 Pro výše uvedené případné sankce je zhotovitel povinen být pojištěn.

8 Kontrolní dny  při provádění stavby

8.1 Kontrolní dny

8.1.1 Pro účely kontroly průběhu provádění stavby organizuje Zhotovitel stavby ve spolupráci s Správcem stavby Kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však jedenkrát měsíčně. 

8.1.2 Správce je povinen se Kontrolních dnů zúčastnit, jednání řídit a vždy z každého Kontrolního dne pořídit zápis.

8.1.3 Zápisy z Kontrolního dne Správce stavby podepisuje a je povinen plnit úkoly vyplývající pro něj z příslušného zápisu. Správce stavby zápisy archivuje a informuje o všech úkolech osoby, jichž se uložené úkoly týkají

9 Vlastní výkon funkce Správce stavby

9.1 Doba provádění výkonu Investorsko-inženýrské činnosti po dobu provádění stavby

9.1.1 Výkon Investorsko-inženýrské činnosti v průběhu provádění stavby je trvalý, tj. Správce stavby je povinen být v průběhu provádění stavby přítomen na stavbě denně, nejméně v době od 9.00 hod do 14.00 hod., pokud nedojde k jiné písemné dohodě.

9.2 Pokyny Objednatele

9.2.1 Při výkonu Investorsko-inženýrské činnosti postupuje Správce stavby samostatně. Zavazuje se však respektovat veškeré pokyny Objednatele, týkající se jeho činnosti a upozorňující na možné porušování smluvních povinností Správce stavby

9.2.2 Správce stavby je povinen řídit se pokyny objednatele a postupovat  vždy v jeho zájmu. Ve sporných případech je povinen si vyžádat před provedením úkonu písemný souhlas Objednatele. Od pokynu Objednatele se může odchýlit pouze s jeho písemným  souhlasem.

9.2.3 Objednatel je povinen předat Správci stavby veškeré věci a informace  nutné k řádnému výkonu Investorsko-inženýrské činnosti.

9.2.4 Objednatel se zavazuje zasahovat do průběhu provádění stavby výhradně  prostřednictvím Správce stavby. Pokud provede některá rozhodnutí sám, je povinen informovat bezodkladně Správce stavby.

9.3 Kontrolní činnost Správce stavby v průběhu provádění stavby

9.3.1 V průběhu provádění stavby je Správce stavby povinen kromě účasti na Kontrolních dnech provádět pravidelnou kontrolu ve smyslu činností definovaných v popise jeho činnosti, zejména pak z hlediska

    9.3.1.1. průběžné kontroly zpracovávané prováděcí projektové  dokumentace

    9.3.1.2  plnění časového harmonogramu

    9.3.1.3  plnění finančního harmonogramu

 9.3.1.4  dodržování norem a předpisů pro provádění staveb

    9.3.1.5  plnění věcného harmonogramu v souladu s PD

9.3.1 O provedených kontrolách sepisuje Správce stavby pravidelné měsíční zprávy, které předkládá Objednateli.

9.3.2 Správce stavby je povinen provádět kontrolu Stavebního deníku nejméně jedenkrát za tři pracovní dny. Ke všem zápisům vztahujícím se k výkonu jeho funkce je povinen připojit svoje stanovisko.

9.3.3 Správce stavby v rámci své kontrolní činnosti kontroluje  rovněž dodržování podmínek rozhodnutí dotčených orgánů a organizací.

9.3.4 Při kontrole specializovaných částí stavby (technologie, specializovaná řemesla apod.) je Správce stavby povinen  zabezpečit provádění kontroly odborně způsobilou osobou.

9.4 Povinnosti  Objednatele

9.4.1 Objednatel je povinen zabezpečit pro výkon Investorsko-inženýrské činnosti odpovídající podmínky, tj. vybavenou kancelář v prostorách staveniště nebo v blízkosti stavby. 

9.4.2 Objednatel je povinen bez zbytečného odkladu informovat Správce stavby  o všech skutečnostech majících vliv na výkon funkce Správce stavby.

9.4.3 Objednatel je povinen předat Správci stavby plnou moc, aby jeho jménem a na jeho účet zajišťoval Investorsko-inženýrskou činnost v rozsahu a za podmínek dohodnutých Smlouvou, a to s oprávněním zakládat práva a závazky ve smluveném rozsahu. 

9.4.4 Pokud by však vzniklý závazek obsahoval jakékoliv vynaložení finančních prostředků nad částku 500,- Kč nebo jiných hmotných prostředků ze strany Objednatele, musí k němu být předem vydán písemný souhlas Objednatel. 

10 Škoda vzniklá činností Správce stavby

10.3 Náhrada sankcí

10.3.1 Bude-li Objednateli v souvislosti s prováděním stavby, jíž se výkon investorsko-inženýrské činnosti týká, vyměřena pokuta, správní poplatek nebo jiná sankce, jejíž podstata spočívá v porušení zákona nebo jiných předpisů, nese takto vzniklé náklady v plné výši Správce stavby s výjimkou případů, kdy k těmto sankcím došlo výlučně jednáním Objednatele, bez porušení povinnosti Správce stavby.

10.4 Nebezpečí škody na díle

10.4.1 Správce stavby odpovídá za škodu na věcech převzatých od Objednatele k výkonu Investorsko-inženýrské činnosti a na věcech převzatých při jejím výkonu od třetích osob, ledaže tuto škodu nemohl odvrátit  ani při vynaložení odborné péče. Pokud jsou takto převzaté  věci vyšší hodnoty je Správce stavby povinen je pojistit, a to na  účet Objednatele.

11 Vyšší moc

11.3 Definice vyšší moci

11.3.1 Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na výkon funkce Správce stavby, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod.

11.4 Práva a povinnosti při vzniku vyšší moci

11.4.1 Pokud se výkon funkce Správce stavby stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu Smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od Smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.

12 Změna Smlouvy

12.3 Forma změny Smlouvy

12.3.1 Jakákoliv změna Smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými za Objednatele a Správce stavby jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými.

12.3.2 Změny Smlouvy se sjednávají jako dodatek ke Smlouvě s číselným označením  podle pořadového čísla příslušné změny Smlouvy.

12.3.3 Předloží-li některá ze smluvních stran návrh na změnu formou písemného dodatku ke Smlouvě, je druhá smluvní strana povinna se k návrhu vyjádřit nejpozději do patnácti dnů ode dne následujícího po doručení návrhu dodatku.

12.4 Převod práv a povinností ze Smlouvy

12.4.1 Správce stavby je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z  této Smlouvy vyplývající na jinou osobu pouze s písemným souhlasem Objednatele.

12.4.2 Objednatel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z  této Smlouvy vyplývající na jinou osobu pouze s písemným souhlasem Správce stavby.

13 Odstoupení od Smlouvy

13.3 Důvody opravňující k odstoupení od Smlouvy

13.3.1 Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této Smlouvy je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k popisu Smlouvy.

13.3.2 Objednatel je oprávněn jednostranně odstoupit od Smlouvy v případě, kdy Zhotovitel poruší Smlouvu podstatným způsobem, tj. pokud nebude bezvadně plnit povinnosti vyplývající z čl. 9.1., 9.2.1, 9.2.2. a 9.3 Smlouvy.

13.4 Způsob odstoupení od Smlouvy

13.4.1 Chce-li některá ze stran od Smlouvy odstoupit na základě ujednání ze Smlouvy vyplývajících je  povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením termínu, ke kterému od Smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od Smlouvy odstupuje. 
13.5 Den účinnosti odstoupení

13.5.1 Odstoupení od Smlouvy nastává dnem následujícím po dni, ve kterém bylo písemné oznámení o odstoupení od Smlouvy doručeno druhé straně.

13.6 Povinnost Správce stavby v souvislosti s odstoupením od Smlouvy

13.6.1 Při odstoupení od Smlouvy kteroukoliv ze smluvních stran  je Správce stavby povinen předat Objednateli veškeré doklady a dokumentaci získané nebo pořízené v průběhu výkonu Investorsko- inženýrské činnosti.

Přílohy Smlouvy:

Příloha č.1 
PODROBNÁ SPECIFIKACE PRACÍ A ČINNOSTÍ PRO VÝKON 

FUNKCE  Správce stavby
Za Objednatele





Za Zhotovitele

  V Brně dne......................2013




      V Brně dne ..................... 2013
             Ing. Josef Hypr



                        Ing. Stanislav Jelínek


       ředitel





            jednatel společnosti

Příloha č.1 
PODROBNÁ SPECIFIKACE PRACÍ A ČINNOSTÍ PRO VÝKON FUNKCE SPRÁVCE STAVBY

V rámci této i ostatních fází investorsko-inženýrské činnosti musí Správce stavby postupovat a řídit se dle příslušné výzvy dotačního programu a dalších souvisejících dokumentů, mezi které patří zejména:

· Prováděcí dokument 

· Příručka pro žadatele a příjemce 

1. Investorsko-inženýrská činnost před zahájením stavby - po       obdržení oznámení kladného rozhodnutí o získání dotace

1.1      Odborné posouzení doposud zpracované Projektové dokumentace          s vydáním odborného stanoviska k jejímu obsahu;

1.2. Seznámení se se všemi podklady, které mají vliv na přípravu a realizaci budoucí stavby; 

1.3. Průběžné informování Objednatele a stavu přípravy stavby včetně vypracování návrhů na řešení vzniklých problémů;

1.4. Archivace jednoho kompletního vyhotovení Projektové dokumentace s razítky a podpisy všech zúčastněných osob;

1.5. Archivace všech ostatních dokumentů pořízených v průběhu přípravy stavby v tištěné podobě a v elektronické podobě a jejich předání Objednateli.
1.6. Příprava Zadávací dokumentace v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek a metodiky ROP na výběr dodavatele stavby

1.7. Projednání zadávací dokumentace se zřizovatelem a ROP
1.8. Kompletní administrativní a organizační zajištění zadávacího řízení včetně případného řízení námitkového a říznení před ÚOHS

1.9. Vyhotevení a předání veškeré dokumnentace k zadávacímu řízení 
2. Investorsko-inženýrská činnost v průběhu provádění stavby

           V rámci této činnost provádí Správce stavby zejména:

2.1 Organizaci předání a převzetí Staveniště Zhotoviteli stavby včetně             protokolárního zápisu a předání základního směrového a výškového             vytýčení stavby Zhotoviteli;

2.2. Zabezpečení, organizace  a účast na veškerých jednáních s dotčenými orgány a organizacemi, která souvisí s prováděním stavby;

2.3. Péče o doplňování Projektové dokumentace, podle které se stavba provádí, koordinace požadavků Autorského dozoru a požadavků Zhotovitele;

2.4. Kontrola Zhotovitele a ostatních účastníku výstavby při dodržování podmínek Stavebního povolení po celou dobu provádění stavby;

2.5. Cenovou a věcnou kontrolu provedených prací a zjišťovacích protokolů porovnáním s odsouhlaseným rozpočtem;

2.6. Kontrolu podkladů Zhotovitele pro fakturování z hlediska věcné náplně podle skutečně provedených prací, kontrola dodržení podmínek fakturace dle uzavřených smluv s potvrzením správnosti svým podpisem;

2.7. Sledování souladu provedených a fakturovaných prací s položkovými rozpočty jednotlivých stavebních objektů nebo provozních souborů a s celkovým rozpočtem stavby;

2.8. Vedení potřebné evidence o čerpání rozpočtu (ve finanční i věcné skladbě) a v souvislosti s tím vypracování návrhů na zpracování doplňků rozpočtu Zhotovitelem, jejich předkládání se svým vyjádřením Objednateli;

2.9. Kontrolu dodržování všech podmínek a termínů Smlouvy o dílo a podávání návrhů na uplatnění majetkových sankcí vůči Zhotoviteli stavby včetně písemného zdůvodnění;

2.10. Zabezpečit plnění podmínek vyplývajících Objednateli ze Smlouvy o dílo se Zhotovitelem stavby;

2.11. Ve spolupráci se Zhotovitelem díla zajištění svolání kontrolních dnů a řízení jejich průběhu, zabezpečení pořízení zápisu z Kontrolních dnů a jejich archivace;

2.12. Účast na kontrolách ze strany oprávněných osob poskytovatele dotace a dalších uvedených v dotačním programu a poskytnout nezbytnou součinnost: při kontrolách

· ex-ante na místě - před zahájení realizace projektu 

· interim ( průběžné ) – během realizace projektu

· ex-post ( následná ) – po ukončení projektu

2.13. Zabezpečení provedení nápravných opatření uložených kontrolními orgány poskytovatele dotace, Evropské komise či jiných oprávněných orgánů.

2.14. Projednání případných změn a doplňků Projektové dokumentace, zabezpečení vyjádření Autorského dozoru a jejich archivace;

2.15. Podávání vlastních návrhů směřujících k zhospodárnění budoucího provozu a snížení ceny díla;

2.16. Sjednání způsobu výběru subdodavatelů se Zhotovitelem díla a podílet se na výběru subdodavatelů, zajišťovat informace o nich a doporučovat Objednateli;

2.17. Technickou kontrolu prací, technologických postupů a dodávek, zejména soulad jejich provedení s technickými normami a ostatními předpisy vztahujícími se ke kvalitě stavebních prací;

2.18. Technickou a věcnou kontrola prací a dodávek stavby, které budou v dalším postupu prací zakryty nebo znepřístupněny;

2.19. Kontrolu dodržování bezpečnosti práce;

2.20. Kontrolu dodržování zásad ochrany životního prostředí;

2.21. Projednání návrhů Zhotovitele stavby na záměny materiálů, zabezpečení stanoviska Autorského dozoru a předkládání návrhů na rozhodnutí Objednateli;

2.22. Kontrolu Zhotovitele stavby při provádění předepsaných zkoušek materiálů, konstrukcí a prací, kontrola dokladů prokazujících kvalitu prací včetně archivace všech protokolů, revizních zpráv a zápisů z toho vyplývajících;

2.23. Pravidelnou kontrolu vedení stavebních a montážních deníků, pravidelné zápisy s vyjádřením zejména ke kvalitě prováděných prací a v  případě nedodržení podmínek výstavby stanovení požadavků na nápravu (formou zápisu ve stavebním deníku);

2.24. Kontrolu časového průběhu provádění stavby, dodržování termínů stanovených ve smlouvě o dílo se Zhotovitelem stavby, případně stanoveného časového a finančního harmonogramu prováděných prací. V případě ohrožení dodržení termínů okamžité vyrozumění Objednatele včetně předložení návrhu na řešení;

2.25. Kontrolu řádného uskladnění materiálů na stavbě a pořádku na staveništi;

2.26. vypracování případné Žádosti o provedení nutné změny během realizace projektu v souladu s podmínkami dotačního programu a její předání Objednateli;

2.27. Zpracování zpráv o výsledku kontrol a jejich předání Objednateli;

2.28. Přípravu a zpracování podkladů pro závěrečné vyhodnocení díla;

2.29. Přípravu podkladů pro předání a převzetí stavby, kontrolu všech dokladů vyžadovaných Smlouvou po Zhotoviteli pro předání a převzetí stavby;

2.30. Organizační přípravu předání a převzetí stavby, účast na předání a převzetí stavby včetně pořízení protokolu o předání a převzetí stavby, vymezení všech vad a nedodělků včetně stanovení termínu jejich odstranění.

2.31. V průběhu realizace stavby vypracuje příslušné monitorovací zprávy a předá je nejpozději 1 týden před termínem stanoveným dotačními podmínkami objednateli

· monitorovací hlášení během realizace projektu

· etapovou/závěrečnou zprávu ( se žádostí o platbu ) po ukončení etapy projektu/od ukončení realizace

           2.32. Z pověření objednatele zajišťuje veškerý styk s ROP

           2.33. Zajištění činnosti koordinátora BOZP

3. Investorsko-inženýrská činnost po dokončení stavby

V rámci této činnosti provádí Správce stavby zejména:

3.2. Kontrolu odstraňování vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí stavby;

3.3. Přípravu a zabezpečení podkladů pro kolaudační řízení;

3.4. Účastní se na kolaudačním řízení;

3.5. Zabezpečuje naplnění požadavků vyplývajících z kolaudačního rozhodnutí a zabezpečuje případné odstranění kolaudačních závad;

3.6. Kontrolu vyklizení staveniště Zhotovitelem stavby;

3.7. Kontrolu a odsouhlasení správnosti dokumentace skutečného provedení stavby a zabezpečuje její případné doplnění a její archivaci;

3.8. Kontrolu a převzetí všech dokladů geodetického zaměření a jejich archivaci;

3.9. Zpracování závěrečné zprávy a vyhodnocení stavby

3.10. Zajištění pravidelných Zpráv a kompletního mo nitoringu dle podmínek ROP po celou dobu udržitelnosti projektu.
Pozn.

1. Jakékoliv výstupy, zprávy, hlášení, zápisy musí být vypracovány v souladu s předpisy pro zakázky hrazené z prostředků Evropské unie a v souladu s předpisy týkající se konkrétního operačního programu.

2. V případě jakékoliv kontroly ze strany poskytovatele dotačních prostředků, Evropské komise či jiných oprávněných orgánů je Správce stavby povinen v rámci své činnosti poskytnout nezbytnou součinnost, předložit požadované doklady či umožnit přímou kontrolu na předmětné stavbě.
Smlouva o technické pomoci č. 13372013
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