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E.1 Technická zpráva 
Zásady organizace výstavby 

 

1. Identifika ční údaje objektu 

Stavba   :  III/42117 Lednice - Nejdek  

Místo stavby : území mezi obcí Lednice a místní částí Nejdek 

Katastrální území  : Lednice na Moravě, Nejdek u Lednice  

Kraj    : jihomoravský 

Druh stavby   : rekonstrukce silnice 

Účel dokumentace  : Dokumentace pro provedení stavby 

Objednatel  :  Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje  

  příspěvková organizace kraje 

Žerotínovo náměstí 3/5 

601 82 Brno 

Zhotovitel  :  Viadesigne s.r.o. 

        Na Zahradách 1151, 690 02 Břeclav 

       IČO: 27696880 

       Tel.: 519 331 400, Fax: 519 331 401 

 

1.1 Charakteristika a celkové uspo řádání staveništ ě včetně jeho odvodn ění 

Jedná se o rekonstrukci silnice III/42117 v úseku mezi obcí Lednice a místní částí 

Nejdek. Celková délka řešeného úseku je 934,57 m. 

Začátek řešeného úseku se nachází v intravilánu obce Lednice 100,0m od výjezdu 

z obce ve směru Bulhary, Nejdek. Začátek stavby se nachází 20,0m od místa 

pracovní spáry směrem do centra. Na začátku úseku 20,0m od pracovní spáry 

směrem do centra obce bude provedena výměna obrusné vrstvy, a dále bude za 

pracovní spárou provedena kompletní výměna konstrukčních vrstev a bude tak 

navazovat na v minulosti zrekonstruovaný průtah silnice III/42117 obcí Lednice. 

Trasa je vedena severozápadním směrem, v extravilánu převážně mezi poli s ornou 

půdou a oplocenými pozemky, ze kterých je na silnici napojeno velké množství 

sjezdů. Na konci trasy je řešený úsek napojen na další zrekonstruovaný úsek. 

V celé trase je komunikace v havarijním stavu a vykazuje řadu závažných poruch. 

Nejvážnějším problémem jsou oba okraje vozovky, které jsou vinnou poškozených 

podkladních vrstev nejvíce poškozeny.  
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 Technologie rekonstrukce byla stanovena na základě provedené diagnostiky. 

V první části řešeného úseku v intravilánu obce Lednice, který již byl v minulosti 

zrekonstruován v rámci průtahu silnice IIII/42117 obcí Lednice, bude provedena 

výměna obrusné vrstvy. V druhé částí řešeného úseku v intravilánu obce Lednice 

bude provedena nová konstrukce vozovky v celé tloušťce včetně sanace podloží. 

V extravilánu bude provedeno zesílení vozovky pomocí dvou vrstev z asfaltového 

betonu a jedné vyrovnávací vrstvy z asfaltového betonu. V extravilánu budou 

provedeny sanace okrajů vozovky. Součástí projektové dokumentace je návrh 

dopravního značení, úprava zemního tělesa a napojení stávajících sjezdů. 

 

1.2 Stanovení obvodu staveništ ě, jeho zd ůvodn ění a údaje o pozemcích 

staveništ ě, včetně pozemk ů, které zajiš ťuje stavebník/objednatel 

Obvod staveniště je dán stávajícím směrovým řešením silnice a navrženým tvarem 

zemního tělesa. 

Jednotlivé pozemky jsou graficky znázorněny v příloze B.3 Situace dotčených 

pozemků a jejich soupis je obsažen v příloze B.4 Soupis dotčených pozemků. 

Zařízení staveniště a dočasné skládky nebyly investorem stanoveny. Toto je 

ponecháno na volbě zhotovitele stavby. Je třeba dbát na zřetel dodržování 

ochranných pásem jednotlivých inženýrských sítí. 

 

1.3 Zásady návrhu za řízení staveništ ě 

Způsob sociálního zabezpečení pracovníků, způsob stravování apod. zajistí 

zhotovitel stavby, stanovení počtu pracovníků při výstavbě je závislé na způsobu 

dodavatelského zajištění stavby, předpokládá se s ohledem na rozsah prací a lhůty 

výstavby max. 25 pracovníků.  

Umístění sociálního zabezpečení pracovníků stavby je na výběru zhotovitele. 

Stravování pracovníků bude individuální v místních zařízeních. 

Lékařská péče bude v případě potřeby (úraz apod.) zajištěna v nejbližším 

zdravotním zařízení. Rychlá lékařská pomoc tel. 155. 

Zařízení staveniště bude upřesněno dle aktuálních potřeb dodavatele stavby 

určeného výběrovým řízením investora a bude umístěno výhradně na pozemku, 

který si zajistí dodavatel. 
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1.4 Návrh postupu a provád ění stavby (Plán kontrolních prohlídek stavby) 

• Přípravné práce  – příprava zařízení staveniště, umístění přechodného 

dopravního značení 

• Odfrézování asfaltového krytu a odstran ění konstruk čních vrstev na 

pravé p ůlce vozovky v intravilánu 

• Sanace kraj ů na pravé stran ě vozovky (odbourání asfaltových vrstev a 

konstruk čních vrstev, odkop zeminy) 

• Zřízení podélné drenáže na jedné p ůlce 

• Sanace zemní plán ě a úprava zemní plán ě na pravé p ůlce silnice 

• Pokládka podkladních vrstev silnice na pravé p ůlce silnice  

• Položení dvou řádku a silni ční obruby na pravé p ůlce silnice  

• Vytvo ření zasakovacích p říkopů a svahování zemního t ělesa  po pravé 

stran ě 

• Pokládka podkladní a ložné asfaltové vrstvy na prav é půlce  

• Odfrézování asfaltového krytu na levé p ůlce vozovky v intravilánu 

• Sanace kraj ů na levé stran ě vozovky (odbourání asfaltových vrstev a 

konstruk čních vrstev, odkop zeminy) 

• Zřízení podélné drenáže na levé stran ě 

• Sanace zemní plán ě a úprava zemní plán ě na levé p ůlce silnice 

• Pokládka podkladních vrstev silnice na levé p ůlce silnice  

• Položení dvou řádku na levé p ůlce silnice  

• Vytvo ření zasakovacích p říkopů a svahování zemního t ělesa  po levé 

stran ě 

• Pokládka podkladní a ložné asfaltové vrstvy na levé  půlce  

• Pokládka nové obrusné vrstvy  

• Dokon čovací práce, zatravn ění, osazení svodidel, sm ěrových sloupk ů a 

dopravního zna čení aj.  

 

Průběh výstavby bude probíhat dle harmonogramu zhotovitele stavby a je závislý 

na použitých technologiích a počtu pracovníků.  

 

1.5 Objekty, které je nutné uvést samostatn ě do provozu (p ředčasné užívání) 

Stavba bude uvedena do provozu jako jeden celek. 
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1.6 Možné napojení na zdroje (voda, el. energie, p řípadně plyn, telekomunikace) 

Elektrická energie bude na stavbě zajištěna pomocí mobilních generátorů. Zdroje 

vody na stavbu budou zajištěny pomocí cisteren s vodou. Telekomunikace bude 

prováděná mobilními telefony. 

 

1.7 Možnosti nakládání s odpady z výstavby (jestliž e není samostatný projekt 

nakládání s odpady) 

Původcem odpadů budou firmy, které budou provádět přípravu území a vlastní 

výstavbu. Tyto firmy mají povinnost nakládat s jednotlivými odpady (které jejich 

činností vzniknou) v souladu se zákonem o odpadech č. 185/2001 a souvisejícími 

předpisy, především s vyhláškou č. 383/2001 o podrobnostech nakládání s odpady, 

vyhláškou č. 381/2001 (katalog odpadů) a vyhláškou č. 376/2001 Sb. o hodnocení 

nebezpečných vlastností odpadů.  

Veškeré materiály z bouracích prací (asfalt a beton) budou odvezeny na řízenou 

skládku. Zemina z výkopů a přebytečná ornice budou uloženy na řízenou skládku. 

Odstraněné svislé dopravní značení bude odvezeno na skládku investora (SÚS Jmk, 

Břeclav). 

 

1.8 Přístupy na staveništ ě (vjezdy a výjezdy) 

Příjezd ke staveništi je po stávajících veřejných komunikacích. Jedná se o silnici 

III/42117. Komunikace mimo obvod staveniště je nutno udržovat v čistotě dle 

silničního zákona. 

 

1.9 Požadavky na zabezpe čení ochrany staveništ ě a jeho okolí 

Stavba nebude oplocená, případné výkopy budou zajištěny dle platných předpisů. 

Zhotovitel musí dbát všech ochranných pásem inženýrských sítí. Zhotovitel se musí 

řídit platnou legislativou jak z hlediska bezpečnosti práce tak z hlediska ochrany 

přírody a obyvatelstva. 

 

1.10 Zvláštní požadavky na provád ění stavby, které vyžadují bezpe čnostní 

opat ření 

Při realizaci stavby je nutno respektovat podmínky z jednotlivých stavebních 

povolení a veškerých vyjádření ke zpracované projektové dokumentaci. Všechny tyto 
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připomínky musí být zohledněny v podrobném projektu organizace výstavby celé 

stavby i jednotlivých stavebních objektů, které vypracuje zhotovitel stavby před jejím 

zahájením. 

- v případě jakýchkoliv zásahů do komunikací a před započetím stavebních prací je 

nutné předložit návrh dopravního značení ke stanovení místní a přechodné úpravy 

provozu na pozemních komunikacích 

- při provádění prací musí stavba řádně označena dopravními značkami. 

- před dokončenou úpravou bude zhotovitel zabezpečovat průběžně a bez prodlení 

odstraňování závad vzniklých z nedokonalého spojení konstrukčních vrstev 

vozovky nebo poklesem výplně výkopu a uhrazovat následné škody, které 

vzniknou v důsledku těchto závad. 

- při výběru definitivních příjezdových tras staveništní dopravy je nutno vzít v úvahu 

předpokládanou dopravní zátěž a vliv hluku z této dopravy na okolí; 

- zajistit ochranu dřevin v těsné blízkosti stavby před mechanickým poškozením; 

- před zahájením stavby bude provedeno vytyčení všech stávajících inženýrských sítí 

v celém prostoru stavby a protokolární předání zhotoviteli stavby. Zhotovitel musí 

prokazatelným způsobem zajistit seznámení svých podzhotovitelů a jednotlivých 

pracovníků s polohou těchto zařízení a dále zajistit dokonalou ochranu zařízení 

před poškozením dopravou a stavebními pracemi. 

- vlastníkům stavbou dotčených pozemků bude v dostatečném časovém předstihu 

oznámeno zahájení prací 

- po dokončení stavby budou veškeré dotčené pozemky uvedeny do původního 

stavu, případné vzniklé škody budou odstraněny. Při provádění prací nesmí být 

znečisťovány veřejné komunikace, sousední pozemky a stavby na nich. Výkopek, 

přebytečný materiál či odpad vzniklý prováděním stavby nesmí být skladován 

mimo plochy k tomu určené. Nepoužitý materiál je třeba průběžně odvážet na 

místa určená ke skladování materiálu, přebytečný výkopek či odpad vzniklý v 

důsledku provádění stavby musí být průběžně odvážen na povolenou skládku 

- budou dodržena ochranná pásma sítí a přípojek stávající technické infrastruktury. 

Dále bude zapracován požadavek na neprodlené oznámení každého poškození 

jakéhokoliv podzemního nebo nadzemního zařízení či stavby stavebníkem 

příslušnému vlastníku či správci poškozeného zařízení či stavby, a povinnost 

stavebníka v takovém případě dále postupovat dle pokynů dotčeného vlastníka či 

správce poškozeného zařízení či stavby 
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- Trasy pro staveništní dopravu budou vedeny po stávající komunikaci. 

- V úseku rekonstrukce vést stavební komunikaci pouze po stávající silnici, stavební 

práce realizovat ze stávající silnice, neumisťovat mimo deponie ze stavby, 

stavební dvory, zemníky, zamezit úkapu ropných látek. 

 

1.11 Návrh řešení dopravy b ěhem výstavby (p řepravní a p řístupové trasy, 

zvláštní užívání pozemní komunikace, uzavírky, objí žďky, výluky), v četně 

zajišt ění základních podmínek a ozna čení pro samostatný a bezpe čný pohyb 

osob s omezenou schopností pohybu a orientace na ve řejně přístupných 

komunikací a plochách souvisejících se staveništ ěm 

Hlavní stavební práce budou probíhat za uzavírky silnice III/42117. Zhotovitel si 

před zahájením prací zajistí přesný návrh, projednání a odsouhlasení návrhu 

přechodného dopravního značení s příslušnými správními úřady v závislosti na 

termínech stavby a postupu výstavby. V příloze E.2. byl stanoven návrh objízdné 

trasy. 

Veškerá doprava bude během dopravy odkloněna po vyznačené objízdné trase. 

Výjimku tvoří vozidla Integrovaného dopravního systém Jihomoravského kraje, 

Integrovaného záchranného systému a dopravní obsluhy, jejichž provoz 

rekonstruovaným úsekem silnice bude po dobu výstavby zachován. Z toho důvodu 

bude rekonstrukce provedena po polovinách.  

 

1.12 Stanovení podmínek pro provád ění stavby z hlediska bezpe čnosti a 

ochrany zdraví, plán bezpe čnosti a ochrany zdraví p ři práci na staveništi podle 

zákona č. 309/2006 Sb., o zajišt ění dalších podmínek bezpe čnosti a ochrany 

zdraví p ři práci 

Tato stavba nevyžaduje určení koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci na staveništi. 

 
 
 
 
 
V Břeclavi, srpen 2015                  Ing. Petra Masa říková  


