
CELKOVÁ REKAPITULACE CENY DÍLA VE ZNĚNÍ DODATKU Č.1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

název akce: Rekonstrukce kotelny - havarijní stav

cena bez DPH DPH 21% cena vč. DPH

základní smluvní cena: 1 186 112,00 Kč 249 084,00 Kč 1 435 196,00 Kč

změnový list č.1: -127 500,00 Kč -26 775,00 Kč -154 275,00 Kč

změnový list č.2: 126 397,00 Kč 26 543,00 Kč 152 940,00 Kč

1 185 009,00 Kč 248 852,00 Kč 1 433 861,00 Kč

celková cena díla ve znění dodatku 

č.1 ke smlouvě o dílo :



P.č. Číslo položkyNázev položky MJ množství cena / MJ Celkem

1 Regulátor Logamatic RC300 T1 vč.venkovního čidla ks 1,00 63457,00 63457,00

2 Kaskádový modul MC400 pro 4 kotle ks 1,00 8200,00 8200,00

3 Modul směšovače ot.okr. vč.čidla výstupní teploty MM100 ks 4,00 3456,00 13824,00

4 Sada odkouření pro 2 kotle DN 200, vč. Spalinové klapky ks 1,00 3450,00 3450,00

5 Rozšiřující sada odkouření Další kotel DN200, vč.spalin. kl. ks 1,00 1890,00 1890,00

6 Sada šachty DN200, vč. Patního kolene a hlavice ks 1,00 1978,00 1978,00

7 Kouřovod -trubka DN 200, délka 2000 mm ks 6,00 600,00 3600,00

8
TROUBA KG 200 vč.tvarovek (přívod spalov. vzduchu) m  

8,00 85,00 680,00

9
KGEA odbočka 200/110- 87° (přívod spalov. vzduchu) ks

4,00 150,00 600,00

10
Přechod na kruhové potrubí, např. TWG-PRO 315/200  ks

1,00 345,00 345,00

11
TROUBA KG 110 vč. tvarovek (přívod spalov. vzduchu) m

12,00 139,17 1670,00

12 Zpětný ventil G 2“ ks 1,00 794,00 794,00

13 Zpětný ventil G 6/4“ ks 1,00 474,00 474,00

14 Zpětný ventil G 1“ ks 3,00 280,00 840,00

15 Zpětný ventil G 5/4“ ks 1,00 552,00 552,00

16 Kohouty plnící a vypouštěcí G 1/2“ ks 1,00 91,00 91,00

17 Kulový kohout  G 1“ ks 1,00 179,00 179,00

18 Kulový kohout  G 5/4“ ks 1,00 194,00 194,00

19 kulový kohout  G 6/4“ ks 4,00 298,00 1192,00

20 Příruba přivařovací plochá DN 65, PN 16 ks 2,00 226,92 453,84

21 Demontáž stávající komínové vložky hod 56,00 8400,00 8400,00

22 Trouba SPIRO 160 včetně tvarovek hod 4,00 2199,75 8799,00

23 Filtr nátrubkový 1“ ks 1,00 157,00 157,00

24 Montáž tlakoměru deformačního 0-10MPa ks 4,00 65,00 260,00

25 Betonová mazanina 12-24 cm m2 1,00 504,00 504,00

26 Filtr nátrubkový 5/4“ ks 3,00 309,00 927,00

27 Vypouštěcí kulový kohout hadicový 1/2“ ks 1,00 94,00 94,00

28 Vypouštěcí kulový kohout hadicový 3/4“ ks 4,00 123,00 492,00

29 Montáž armatur s 2 závity ks 24,00 78,00 1872,00

30 Tlakoměr 0-1,0 Mpa ks 1,00 143,00 143,00

31 Kohout tlakoměrný 121007 M20x1,5 ks 4,00 347,00 1388,00

Změnový list č.1 celkem 127 499,84

Oproti smluvnímu rozpočtu byla upravena sestava regulačních prvků otopné soustavy. Odečteny jsou 

položky spojené s nerealizovaným potrubním přívodem spalovacího vzduchu ke kotlům. Nebyla 

realizována demontáž vložkování původního kouřovodu. S ohledem na nedostatečné rozměry průduchu 

stávajícího komínu nebylo realizováno odkouření pomocí jednoho kouřovodu DN200. Odečteny jsou 

také položky, které byly nadbytečně uvedeny v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.

Popis změn

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce kotelny - havarijní stav

Změnový list č.1 - méněpráce



P.č. Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
Kouřovod DN 110

1 trubka DN 110 2000mm,29 ks,pro kouřovod ks 29,00 390,00 11 310,00

2 Kouřovod DN 110 ks 2,00 5 150,00 10 300,00

3 Set RLU DN 110 ks 3,00 1 990,00 5 970,00

4 Koleno DN 110 45° ks 4,00 180,00 720,00

5 Trubka DN 110 500 mm ks 4,00 180,00 720,00

6 Trubka DN 110 1000 mm ks 1,00 270,00 270,00

7 Kouřovod D110 GA GB162 ks 1,00 5 150,00 5 150,00

Kouřovod DN 110 celkem 34 440,00

Potrubní trasa teplé vody PPR 1"
8 Potrubí PPR cca 40M,Ventily 2ks,Kolena 6ks,uložení soub. 1,00 3 347,00 3 347,00

9 Montéři 2x h 22,00 350,00 7 700,00

Potrubní trasa TV celkem 11 047,00

Zábradlí kotelny
10 Materiál,Yakl,kotvy,přídavný materiál soub. 1,00 1 500,00 1 500,00

11 Montéři 2x h 8,00 350,00 2 800,00

Zábradlí kotelny celkem 4 300,00

Výplně otvorů 
12 Dveře do kotelny venkovní dvouřkídlé plastové ks 1,00 21 500,00 21 500,00

13 Okno do kotelny neotevíravé plastové ks 1,00 8 500,00 8 500,00

14 Montáž a stavební zapravení soub. 1,00 15 450,00 15 450,00

Výplně otvorů celkem 45 450,00

Regulace kotelny
15 Regulátor Logamatic R4323 ks 1,00 18 910,00 18 910,00

16 Modul FM441 S07 ks 1,00 6 020,00 6 020,00

17 Modul FM442 S07 ks 1,00 6 230,00 6 230,00

Regulace kotelny celkem 31 160,00

126 397

Popis změn:

Připočteny jsou náklady spojené s realizací odkouření jednotlivých kotlů prostřednictvím samostatných 

kouřovodů DN110.  Pro zachování přívodu teplé vody do kuchyně po dobu realizace rekonstrukce kotelny, 

bylo nutno realizovat provizorní propoj s okruhem teplé vody, připravované v druhé kotelně areálu SOŠ. 

Nad rámec projektu bylo nutno po demontáži původní technologie doplnit zábradlí na rozhraní výškových 

úrovní podlahy kotelny. Na základě požadavku objednatele byla do předmětu díla zahrnuta výměna okna a 

dvoukřídlých dveří do kotelny (původní kovové provedení nahrazeno plastovými výrobky). Připočtena je 

sestava regulačních prvků otopné soustavy v jejich upraveném provedení. 

Položkový soupis prací a dodávek

Rekonstrukce kotelny - havarijní stav

Změnový list č.2 - vícepráce

Změnový list č.2 celkem


