Příloha č. 4 zadávací dokumentace:
Časové etapy plnění zakázky:

1) březen – červen 2018

- výroba základní desky modelu

- modelování terénu, řečiště, zástavby 

- průběžná konzultace s objednatelem a sjednaným odborníkem

- kontrolní den nejpozději 28. května 

2) červen – červenec 2018

- elektronizace modelu led diodovým vybavením

- výroba výstavního praktikáblu

- kontrolní den 30. července 

3) srpen – září 2018

- nákup a dodávka obslužné laserové a LCD elektroniky

- kompletace základní desky modelu v Mikulčicích

- kontrolní den nejpozději 24. září 

4) říjen – listopad 2018 

- výroba laserové projekce

- výroba podkladů pro LCD animaci

- kompletace technologií se základní deskou modelu 

- průběžná konzultace s objednatelem a sjednaným odborníkem 

- kontrolní den nejpozději 26. listopadu

5) prosinec 2018

- celková kompletace a dokončení výroby

- převzetí zakázky od zhotovitele

- kontrolní den nejpozději 15. prosince, vč. předání  objednavateli 
- zahájení zkušebního provoz (tři měsíce)
Jednotlivé etapy budou odsouhlaseny po kontrolním dnu písemným protokolem podepsaným zhotovitelem a objednatelem.

Po odsouhlasení každé etapy bude následovat průběžná fakturace dílčího plnění ve výši 1/5 celkové ceny díla.
Během páté etapy dojde v souladu se závěrečným termínem k dodání celé zakázky. Průběžně vyrobené či objednané části zakázky budou v prostorách objednatele již instalovány nebo připraveny k provozní instalaci. 

Po dodání díla bude probíhat zkušební provoz v délce 3 měsíce s průběžným odstraněním případných technických nedostatků či vad díla. 
