
- Číslo smlouvy Objednatele:
Číslo smlouvy Zhotovitele:

Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo

Oprava krovů

ČÍSLO SMLOUVY:

ŠMLUVNÍ STRANY:

Objednatel:

se sídlem:
bankovní spojení:
číslo účtu:
IČO:
DIČ,
zastoupený ve věcech smluvních:
zastoupený ve věcech technických:

(dále jen ,,objednatel")

a

Zhotovitel:

se sídlem:

bankovní spojení:
číslo účtu:
IČO:
DIČ,
zastoupený ve věcech smluvních:
zastoupený ve věcech technických:
vedený u rejstříkového soudu:

(dále jen ,,zhotovitel")

Nemocnice Milosrdných bratří Letovice, příspěvková
organizace

Pod Klášterem 55/17, 679 61 Letovice
Komerční banka, a.s.

00387134
neplátce DPH
MUDr. Drahoslavou Královcovou, ředitelkou

EKOTERM CZ s.r.o.

Pražská 870, 679 61 Letovice

KB a.s., pobočka Letovice

25307002
CZ25307002
Ing. Stanislav Kamba

KS v Brně, oddíl C, vložka 24157

uzavírají podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, tento
dodatek smlouvy o dílo (dále jen ,,Dodatek")
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Číslo smlouvy Objednatele: Číslo smlouvy Zhotovitele:

I. PŘedmět dodatku

l. Tento Dodatek je uzavírán na základě dohody obou smluvních stran a v souladu s ustanovením
ČI. XIV. Odst. 7 Smlouvy o dílo ze dne 17. l. 2018 na realizaci akce ,,Oprava a ošetření krovů NMB
Letovice II" (dále jen ,,Smlouva").

2. Předmětem tohoto Dodatku je změna závazků ze smlouvy. Smluvní strany se dohodly na
prodloužení lhůty plnění dokončení a předání stavby z důvodu vzniku nepředvídatelných okolností
v souladu s ČI. IV., odst. 11 Smlouvy. Tímto Dodatkem dochází ke změně Smlouvy dle definice níže.

II. Definice a rozsah změny závazku

l. Okolnosti prodloužení lhůty plnění dokončení a předání stavby jsou uvedeny ve změnovém listu
č. 1 (Příloha č. 1 tohoto Dodatku).

III. ZMĚNA ČLÁNKU IV. - LHŮTY PLNĚNÍ

Na základě dohody obou smluvních stran dochází ke změně v ČI. IV. v odst. l/ii Dokončení a předání
stavby.

Termín dokončení a předání stavby: přerušení prací max. na 60 dnů, o tuto dobu se prodlužuje
sjednaný termín 45 dnů.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem zůstávají beze změny.

2. Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dva
výtisky opatřené originálem otisku razítka a podpisem.

3. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem Dodatku a s celým obsahem
Dodatku souhlasí.

4. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem
uveřejnění v registru smluv v souladu s ustanovením § 6, odst. 1 Zákona č. 340/2015 Sb. O zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.

Přílohy Dodatku ke smlouvě o dílo:

Příloha č. l - Změnový list č. 1

Zhotovitel:

V Letovicích, dne 6. března 2018

,.LO -. ·
ská 870, ä79 ,.1 LETOVICĚ

DIČ: CZ253070'J2
Td./fax: 51(3 474 480: ekoterm @ekotorm-sro.e:':

Ing. Stanislav Kamba

jednatel

Objednatel:
V Letovicích, dne 6. března 2018

Nemocnice Milosrdných bratři Letovice,
příspěvková organizacé

679 61 LETOVICE, Pod Klášterem 1j
IČO: 00387134, tel.: 516 426 I/Á

MUDr. Drahoslava Královcová

ředitelka
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Číslo smlouvy Objednatele: Číslo smlouvy Zhotovitele:

PŘíloha č. 1

změnový list číslo ZL 1
Zhotovitel: EKOTERM CZ, s. r. o., Pražská 870, 679 61 Letovice
Objednatel: Nemocnice Milosrdných bratří Letovice, po.

Pod Klášterem 55/17, 67961 Letovice, lC: 00387134
Změnový list vystavil:
Datum:

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu
díla: ,,Oprava a ošetření krovů NMB Letovice Il"

Předmět změny:
Změna termínu dokončení a předání stavby

Popis a zdůvodnění změny:
l) Změna č. 1 - Změna termínu dokončení a předání stavby

Pro další postup prací na opravě krovů je nezbytné provést demontáž střešní
krytiny.
Vzhledem ke stávajícím klimatickým podmínkám a zhodnocení možných rizik,
zejména zatečení do nově instalovaných tepelných izolací stávajícího stropu, bylo
rozhodnuto o přerušení prací na opravě a ošetření krovů.

Počet připojených listů specifikací: Počet připojených výkresů:
Cena méněprací bez DPH : O Kč Cena víceprací bez DPH : O KČ

výsledná cena změny bez DPH : Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

O Kč Sjednaná lhůta 45 dnů se prodlužuje
maximálně o 60 dnů.

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné
úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá
Dokumentace zakázky pro celé dílo.
Podpis zmocněnce objednatele: Podpis zmocněnce zhotovitele:

"jEKoT'5RM CZ- Nemccmce :·'::DS j ;-. : -."'-.- . .. ..
t o ' příspěvková

P,ažská 87(1 íí7S :1 LETOVIC 679 61 LETOVICE, Pod Kláf.e:em 17
DIČ: CZ253070t·2 " j' "

Tel./fax: 516 474 480 ICQ: 00387134, te dkovä
e mail' ekotarm

Datum: 06. 03. 2018 " Datum: 06. 03. 2018
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