
Oprava poruch silnice III/37935 Vyškov
Číslo smlouvy objednatele 796/2017
Číslo dodatku č. l objednatele: 931/2017
Číslo dodatku č. 2 objednatele: 456/2018

Číslo smlouvy zhotoviteje:

Dodatek Č. 2 KE ŠMLOUVĚ O DÍLO

OPRAVA PORUCH SILNICE III/37935
VYŠKOV

Objednatel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno IČO 70932581
zapsaná u Krajského soudu v Bmě, oddíl Pr, vložka 287
zastoupena Lng. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

a

Zhotovitel

COLAS CZ, a.s.

sídlem: Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9 IČO 26177005
zapsaná u Krajského úřadu v Praze oddíl B, vložka 6556
zastoupena

I.
Objednatel a zhotovitel se v souladu s ČI. XII. odst. 6. smlouvy q dílo ze dne 17. 08. 2017 ve znění dodatku č. 1
ze dne 27. 9. 2017 (dále jen ,,smlouva") dohodli na tomto dodatku č. 2.

Zdůvodnění

K prodfoužení termínu předání díla dochází s ohledem na akci: Oprava kanalizace, ul. 9. května, úl. Havlíčkova,
ul. it. odboje a úl. Kašíkova (VáK Vyškov, prováděcí firma: Quantum, a.s.), která bude dokončena 15. srpna
2018. Až po té, je možno provést finálni" opravu asfaltových vrstev.

Il.
Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 2 dohodly na změně ČI. IT. odst. l. smlouvy, který se mění a nově zní:

l. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách plnění této smlouvy:

Předání staveniště 16. 05. 2018

Předání díla do 30. 08. 2018

Dřívější plnění je možné.
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Oprava poruch silnice IIL'37935 VyŠkov
Číslo smlouvy objednatele 796/2017
Číslo dodatku č. T objednatele: 931/2017
Číslo dodatku č. 2 objednatele: 456/2018

Číslo sin1ouvy zhotovitele:

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 2, který je nedílnou součásti smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost
prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží l vyhotovení.

Tento dodatek č. 2 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 2 podléhá uveřejněni v registru smluv dle zákona Č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti
některých smluv, uveřejňováni těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znční.
Smluvní strany se dohodly, že zveřejněni dodatku č. 2 zaj istí objednatel.

V Modřicích, dne V Brně, dne l) 5 -06- 2018

CO S CZ, a.s.

C:jUG CZ, ELSSu
Ke Čí, i9í) OČí ?rah:á I:

CZ26 2j
Tčk 2&6 íX)3 si ?8(3 003 Oť)

l

Ing. Zdeněk Komůrka
ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje
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