
11/379 Vyškov - průtah (ul. Purkyňova)

Číslo smlouvy objednatele: 734/2017
Číslo dodatku č. l objednatele: 414/2018
Ev. číslo:

Číslo smlouvy Zhotovitele 130/1/2018

Dodatek Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

,,II/379 Vyškov - PRŮTAH (UL. Purkyňova)"

Objednatel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, přbpěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno IČO: 70932581
zapsaná u Krajského soudu v Brně sp. zn. Pr 287
zastoupená Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

a

Zhotovitel

eurovia cs, a.s., odštěpný závod oblast Morava, závod Morava jih

sídlem Vídeňská 104, 619 00 Brno IČO 45274924
zapsaná u Městského soudu v Praze sp. zn. B 1561
zastoupena

L

Objednatel a Zhotovitel se v souladu s ČI. XVI. odst, 6. smlouvy o dílo uzavřené dne 15, 8. 2017 (dále jen ,,Smlouva")
dohodli na tomto dodatku č. l.

Zdůvodnění:

· SO 102 Silnice IU379 úsek II - z důvodu poškozených a nevyhovujících obrub na bezpečnostních, dělících

. ostrůvcích, je nutné tyto obrubníky vyměnit.
· SO 102 Silnice IU379 úsek JI - z důvodu zhoršení stavu napojenf v křižovatce II/379 s IIU37935, je nutné zvětšit

fřézování a následnou pokládku asfaltové plochy a obnovit VDZ.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně ČI. VIl. odst. l. smlouvy, kteíý se mění a nově mí:

1. Cena díla:

Cena DÍLA BEZ DPH 10 880 606,72 KČ

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti
Dodatek č. l, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichŽ každé má platnost prvopisu a každá
ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento dodatek č. ĺ je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. l podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona Č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly,
že dodatek č. 1 bude uveřejněn objednatelem.
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ĽII/379 Vyškov - PRŮTAH (UL. Purkyňova)

Nedílnou součástí dodatku č. l je příloha č. l - vyčíslené vícepráce.

V Brně, dne 31. 5. 2018 V Brně, dne 31. 5. 2018

EUROVIA CS, a.s.

. ,

hig( Zdeněk Komůrka
ředitel

Správa a údržba silnic Jihonioravského kraje,
příspěvková organizace krqje
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" II/379 Vyškov - průtah (ul. Purkyňova)

Příloha Č. 1 - VYČÍSLENÉ VÍCEPRÁCE

i

r
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. . _ Rozpočet dle Dodatku Č. 1
Rekapitulace stavby RozpoČet dle SOD TDK1 Nový rozpočet

bez DPH bez DPH
objekt Popis ycp mnp

SO 101 Silnice II/379 Usekl 3 487 545,89 3 487 545,89
SO 102 Silnice II/379 úsek II 6 765 572,44 102 829,48 6 868 401,92
SO 102.1 Oprava revizních šachet 100 597,91 100 597,91

Stavba celkem 10 353 716,24 102 829,48 0,00 10 456 545,72

REKAPITULACE TDK1
Název stavby: II/379 VyŠkov - průtah (ul. Purkyňova)

Ostatní náklady a vedlejší náklady díla Rozpočet dle SOD TDK1 Nový rozpočet
bez DPH bez DPH

Popis VCP MNP
Ostatní náklady 305 000,00 0,00 0,00 305 000,00
vedlejší náklady 119 061,00 0,00 0,00 119 061,00
Ostatní náklady a vedlejší náklady díla 424 061,00 0,00 0,00 424 061,00

O Rozpočet dle SOD TDK1 Nový rozpočetRekapltulace stavby, ostatnich a "edl. nakladu bez dph vcp mnp bez dph

Cena díla celkem 10 777 777,24 102 829,48 0,00 10 880 606,72
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Fhinm Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková orµnizace kraje Strana: l

NABÍDKOVÝ ROZPOČET
ľ

Stavba:

objekt:

Rozpočet:

II1379 Vyškov - průtah (úl. Purkyňova)

Změna č. l SO 102 Silnice II/379 úsek II

Vícepráce Výměna obrubníků

l

P

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:
P

Základní cena: 23 714,24 Kč.

ľ.

Cena celková: 23 714.24 KČ

DPH: 4 979,99 Kč

Cena s daní: 28 694,23 KČ

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek:

Náklad na měrnou jednotku:

1,00

23 714,24 Kč

,ť

Vypracoval zadání:

Datum zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba:
Objekc

Rozpočet

IIB79 VyŠkov - průtah (uL Purkyňova)
Změna t l SO 102 Silnice II/379 úsekll
Vícepráce Výměna obrubníků

Poř.č. PoloŽka

I
1 11352

Typ Text

Zemní práce
N ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH

70,4-70,400 [A]

NIJ Počet MJ J.cena Celkem

M 70.400 68,68 4 835.07

I Zemni práce 4 835,07

- 9
2 917224

Ostatní konstrukce a práce
N SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠĹŔ

150MM
70.4=70,400 [A]

M 70,400 268,17 18 879,17

9 Ostatní konstrukce a práce 18 879,17

Celkem: 23 714,24
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NABÍDKOVÝ ROZPOČET

r 'í

Stavba:

objekt:

RozpoČet:

II/379 Vyškov - průtah (úl. Purkyňova)

Změna č. 2 SO 102 Silnice II/379 úsek II

Vícepráce ZvětŠená plocha frézování, asfaltové plochy a obnovení VDZ

ľ

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Základní cena: 79 115,24 KČ

Cena cetková: 79 115,24 KČ

DPH: 16 614,20 Kč

Cena s daní: 95 729,44 KČ

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek:

Náklad na měrnou jednotku:

1,00

79 115,24 Kč

Vypracova] zadání:

Datum zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum vypracování nabídky:
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Stavbá:
Objekt

Rozpočet:

POLOŽKY ROZPOČTU

IL'379 VyŠkov - průtah (uL Purkyňova)
Změna č. 2 SO 102 Silnice II/379 úsek II
Vícepráce Zvětšená plocha frézování, asfaltové plochy a obnovení VDZ :

POř.Č. Položka Typ Text

— 1 Zemní práce
3 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH

ti. 40 mm, odvoz a likvidace v sežii zhotovitle

!1,l=ll,l00 [AJ

l Zemní práce

MJ Počet MJ J.cena Celkem

M3 11,100 855,00 9490,50

9 490,50

— 5 Komunikace
8 574B34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO ITS TL.

40MM
asfálbvý beton ACO 11 S ti. 40 mm

277,54=277,54U [A]

M2 277,540 209,00 58 005,86

5 Komunikace 58 005,86

- 9
18 915221

9

Ostatní konstrukce a práce
VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STR£KTURÁLNÍ NEHLUČNÉ-
DOD A POKLÁDKA

43,68M3.680 [A]

Ostatní konstrukce a prá¢e

M2 43,680 266,00 11618,88

11618,88

Celkem: 79 115,24


