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Číslo smlouvy objednatele
" " Ev. číslo:

CisiQ smlouvy zhotoviteíe:

Smlouva o dílo
III/04 78 LETONICE, VJEZDO vA BRÁNA

Objednatel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno IČO: 70932581
zapsaná u Krajského soudu v Brně, sp. zn. Pr 287
zastoupená Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

a

Zhotovjtel

Inženýrské STAVBY Brno, SPOL. S R.O.

sídlem Hudcova 588/70b, 621 00 Bmo-Medlánky IČO 41601645
zapsaná u Krajského soudu v Brně sp. zri. C, 2209
zastoupený

spolu uzavírají Smlouvu o dílo dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen ,,občanský
zákoník"):

I. PŘedmět A ÚČEL SMLOUVY

é. Účelem této smlouvy je obnova silniční sítě v Jiholnoravské1n kraji.

2. Zhotovitel provede dílo dle této smlouvy a objednatel inu za to zaplatí dohodnutou cenu.

3, Dílem je zhotovení takto definovaných částí díla:

i. stavby ,,III/0478 LETONICE, VJEZDOVÁ BRÁNA" (dále jen ,,stavba");
ii. dokumentace skutečného provedení stavby (dále jen ,,DSPS");

iii. geodetického zaměření stavby;
iv. geonietrický plán stavby.

4. Zhotovitel prohlašuje, že má veškeré podklady nezbytné k řádnému provedení díla.

5. Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas. Dílo je provedeno úplně a bezvadně, odpovídá-li této smlouvě
a je-li způsobilé ke svému účelu pouŽití. Dílo je provedeno vČas, jsou-ti všechny jeho části dle této smlouvy
jako úplné a bezvadné a ve lhůtách touto smlouvou sjednaných předány objednateli.

6. Místo plněni je wčeno projektovou dokuinentací jako prostor staveniště. Tam, kde to povaha plněni umožňuje, může
být místem plnění i pracoviště objednatele: oblast Střed, Ořechovská 35, 619 00 Brno.

II. Stavba

l. Předniětem zakázky je zřízení vjezdové brány na silnici III/0478 na vjezdu do obce Letonice. V rámci vybudování
vjezdové brány dojde k 1"eko1lstrukci povrchu komunikace včetně lokálních sanaci. Délka úpravy silnice je 302,55 m.

objekt so 101.1 Silnice III/0478

2. Stavba bude provedena tak, aby byla způsobilá k obvyklému užívání, a v souladu se zadáním stavby, čímž je v řazení
dle závaznosti:

i. soupis prací;
ii. projektová dokumentace DSP+PDPS zpracovaná 07/2017 projekční kanceláří APC SILNICE s.r.o.,

Jana Babáka 2733/11, 612 00 Brno, IČO: 60705981;
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3.

4.

iii. Stavební povolení ze dne 15.6.2018 bez nabytí PM, vydané MÚ Bučovice, odborem Zp pod č.j. mub/osú-
29364/2018 mal;

iv. Ě)iselnllé pokyny objednatele;
v. technické norniy vztahující .se k matenálůzn a činnostem prováděnýcb na základě této smlouvy;

vi. technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikaci, vydané Ministerstvem dopravy ve znění
účinném ke dni uzavřeni smlouvy.

Objednatel poskytuje zhotoviteli právo projektovou dokumentaci jako dílo uŽít, a to výhradné k účelu provádění díla
dle této smlouvy.

Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen s technickými nonnami a technickýini podmínkami vztahujícími se k předmětu
díla.

III. DSPS

l. DSPS zhotovitel vyhotoví v souladu s právními předpisy a technlcký1ni předpisy. Součástí DSPS bude zákres
skutečného provedení stavby do katastrální mapy. DSPS bude yypracován& i pro objekt so 101.2.

2. DSPS bude předáia 4x v tiŠtěné podobě. Veškerá tištěná vyhotovení DSPS budou ověřena osobou autorizovanou
pro obor dopravní stavby; takovou osobou může být zejména osoba vykonávající na stavbě autorský dozor.
Je-li pro zpracování DSPS na určitý objekt požadována jiná odborná způsobilost, neŽ je uvedeno ve větě druhé tohoto
odstavce, je zhotovitel povinen zajistit zpracování DSPS takovou osobou.

2. DSPS bude rovněž předána elektronicky vždy na dvou nosičích dat CD nebo DVD, přičemž na každém z nosičů bude
DSPS zapsána ve formátu *,pdf a zároveň i v obecně rozŠířeném přepisovatelném fonnátu (textová část *.doc
nebo *.docx, *.xls nebo *.xlsx, výkresová část ve fonnátu *.dwg nebo *.dgn.). Výkresy musí být strukturovány tak,
aby uinožňovaly standardní práci ve smyslu obecných zvyklostí, tj. zejinéna rQzvrženi do hladin, používání
samostatných hladin pro kóty, texty a šrafy apod. Barvy musí odpovídat tiŠtěnému výstupu.

3. Zhotovitel poskytuje objednateli výhradní a neomezenou licenci k užití DSPS k dalŠíinu zpracování a pořizování
rozmnoženin. Objednatel je oprávněn uzavřít podlicenční smlouvu, objednatel je oprávněn postoupit licenci třetí
osobě, k čemuž se zhotovitel zavazuje udělit objednateli souhlas. Objednatel není povinen licenci využít. Zhotovitel
prohlašuje, že je oprávněn licenci v daněni rozsahu udělit. '

IV. Geodetické zan1ěřenĺ stavby a geometrický plán

1. Geodeticky bude zaměře11o skuteČné provedení stavby a veškeré dotčené inženýrské sLtě včetně stavbou odkrytých,
ale nepřekládaných inženýrských sítí. Poloha a výškové uložení síti bude zdokumentováno na samostatné příloze.
Výsledek geodetického zainěření bude ověřen osobou oprávněnou k ověřování výsledků zeměiněřických Činností
dle zákona č. 200/1994 Sb. Geodetické zaměření bude zpracováno i pro objekt SO 101.2.

2. Výsledek geodetického zaměření stavby bude předán nejpozději při dokončení stavby, a to 3x v listinné podobě
a 2x elektronicky na nosiči dat CD, či DVD ve formátu *.dwg nebo *.dgn.

3. Zhotovitel je povinen vyhotovit geometrický plán na stavbu, včetně SO 101 .2.

4. Geometrický plán bude předán v listinné podobě v počtu vyhotoveni potřebném k tomu, aby do katastru nemovitostí
mohly být zapsány veškeré nové skutečnosti na plánu uvedené plus 5 plánů. Geoinetrický plán bude zároveň předán
2x elektronicky na nosiči dat CD, či DVD. Předávaný geometrický plán bude v souladu s příslušnými předpisy
potvrzen katastrálním úřadem.

5. Zbotovitet poskytuje objednateli výhradní a neomezenou licenci ke hmotně zachycenému výsledku geodetického
zaměření stavby a ke geometrickým plánům. Objednatel je oprávněn uzavřít podlicenční smlouvu. Objednatel není
povinen licenci využít. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn licenci v daném rozsahu udčlit. "
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V. Lhůty plnění

l. Sínluvuí strany se dohodly na následujicich lhůtách plněni této sinlouvy:

l. Předání a převzetí prostoru staveniště

2. Dokončeni a předání stavby

3. Předání a převzetí díla vyjma geo]netrického plánu

do 15 dnů od úČinnosti této smlouvy

do 30. 11. 2018

do 30 dnů od dokončení stavby
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4. Předáni a převzetí geoinehických plánů

Dřívější plnění je možné.

do 60 dnů od dokončení stavby

2. Objednatel předá a zhot,ovite1 převezme prostor staveniště. Při předání prostoru staveniŠtě je zhotovitel povinen předat
objednateli:

i. Rávrh technologického postupu prací;
ii. výpočet hluku ze stavební činnosti.

3. Zhotovitel je oprávněn kdykoliv po předání a převzetí prostom staveniště zahájit stavební práce. Stavební práce
budou prováděny v souladu s hannonograniem prací, který je souČástí této smlouvy.

4. Pro účely této smlouvy je stavba dokol1Čena tehdy, je-li stavba bez vad, nebo vykazuje-li stavba zjevné drobné vady,
které samy o sobě nebo ve spojení s jinýím nebrání jejímu obvyklému užívání. Do dokončeni stavby je zhotovitel
povinen provést veškerá plnění na základě této smlouvy, není-li v této smlouvě stanoveno jinak.

5. Při předání a převzetí díla budou předány výhradně:

i. práce a dodávky k odstranění případných záevných drobných vad stavby nebránících užíváni stavby k jejímu
úČelu;

ii. vyčištěné prostory staveniště.

Předáni a převzetí díla nemůže být ukončeno, dokud nebude zjištěno, Že je celé dílo dle této smlouvy řádně předáno.

6. Předáni a převzetí prostoru staveniště, dokončení stavby, předání a převzetí díla vyjnia geometrických plánů a předání
geoinetrických plánů probíhá jako řízení, jehož předmětem je zjištěni skutečného stavu v prostoru staveniště,
dokončené stavby či předáni a převzetí díla a předání geoinetrických plánů.

7. Objednatel vyzve zhotovitele k předání a převzetí staveniště písemně, alespoň 5 pracovní dny předem. Zhotovitel :
vyzve objednatele k převzetí dokončené stavby, předání a převzetí díla a předání geometrických plánů písenině, :

ralespoň 5 pTacovníeh dní předem. ?
É

8. Alespoň 5 pracovních dní předem předá zhotovitel objednateli veškeré pro dokončení stavby potřebné podklady í
s výjimkou těch podkladů, u kterých zhotovitel prokáže, že je nebylo možné nejpozději s pracovních dní !
před dokončením a předáníin stavby obstarat. Podklady, které nebylo možné obstarat před dokonČením a předáním !
stavby, předá zhotovitel objednateli bezodkladně poté, co je obstará. .

9. O předání a převzetí prostoru staveniště, dokončené stavby, předání a převzetí díla a předání a převzetí geometrických é
plánů je zhotovitel povinen sepsat protokol, který bude datován a podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran.
Tíin nejsou dotČeny povinnosti zhotovitele vést stavební deník v gou]adu s právními předpisy. Soupis zjevných i
drobných vad stavby bude uveden v protokolu o předání v převzetí dokončené stavby. l

10. Doby a lhůty podle odst. 1. tohoto článku mohou být prodlouženy formou dodatku k této smlouvě v případě vzniku
nepředvídatelných a neodvratitelných okolností. Nqpředvidate1nou okolností je okolnost, o které zhotovitel nevČdČl
a nemohl vědět, zejména nepředpokládané průtahy v zadávacím řízeni na stavební práce, nevhodné klimatické
podmínky, archeologický nález, který bude znamenat nutnost provést záchranný archeologický průzkuni, rozsáhlejší
vícepráce, oprávněné požadavky třetích osob (např. Policie ČR), skryté překážky v místě realizace stavby.

vr. Cena díla

1. Cena díla:

Cena DÍLA BEZ DPH 4 084 256,46 KČ

2.

3.

K Cě!1Č díla bez DPH bude připočtena daň z přidané hodnoty v aktuální výši.

Objednatel není pto plněríí poskytnuté na základě této smlouvy osobou povi11nou k dani (DPH). přijaté plnění bude
použtto výlučně pro účely, které nejsou předmětení daně. Zhotovitel prohlašuje, že:

i. neiná v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle této smlouvy (dále jen ,,daň");
ii. inu nejsou známy skutečnosti nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže daň zaplatit

a arii se ke dni uzavřeni této snilouvy v takovéni postaveni nenachází;
iii. nezkrátí daň nebo nevyláká daňovou výhodu.

Cena díla je sjednána na základě jednotkových cen, jako součet oceněných položek soupisu prací
(dále jen ,,rozpočet"), který je přílohou této smlouvy.

4.
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5. Objednatelem budou hrazeny pouze skutečně a řádné provedené práce a dodávky.

6. Cena díla je sjednána jako nejvyšší přípustná, zahrnující veškeré náklady zhotovitele na Zhotovení díla v souladu
s projektovou dokumentací a soupisem prací dle přílohy č. 1 smlouvy a cenové vlivy v průběhu plnění této smlouvy.

VII. Platební PODMÍNKY

l. Cena díla bude hrazena průběžně na základě faktur s náležitostmi daňového dokladu.

2. Faktury budou vystavovány měsíčně. Den uskutečnění zdanitelného plnění je den, ke kterému je zjišťovací protokol
vystaven. Zhotovitel je povinen doručit faktury elektronicky na adresu a to do patnácti
kalendářních dnů po dni, ke kterému je vystaven a odsouhlasen správcem stavby zjišt'ovací protokol, nebo protokol
o předání a převzetí díla.

3. Přílohou faktur bude zjišt'ovací protokol:

i. který je vystavován k poslednímu dni v kalendářním měsíci;
ii. který je datován a podepsán stavbyvedoucím a správcem stavby;

iii. ve kterém jsou uvedeny informace o čerpání finančních prostředků stavby, a to:
- částka dle SOD a případných dodatečných prací,
- čerpání od zahájení stavby do začátku sledovaného obdQbí,
- čerpání v průběhu sledovaného období,
- čerpání od zahájeni stavby do konce sledovaného období,
- údaj o částce, která iná být dle celkové ceny ještě čerpána;

iv. jejichž přílohou jsou celková rekapitulace a soupisy provedených prací.

4. Celková rekapitulace a soupisy provedených prací jsou:

i. vystavovány alespoň jednou měsíčně;
ii. zpracovány po jednotlivých stavebních objektech, vC. infonnaci o čerpání finančních prostředků výše

uvedených;
iii. dokladem o skutečně a řádně provedených pracích;
iv. v souladu se zadáním stavby, zápisy ve stavebních denicích a s rozpočtem;
v. datovány a podepsány stavbyvedoucím a správcem stavby;

Yi. předány v tištěné podobě správci stavby a zaslány elektronicky ve formátu *.pdf a ve formátu *.xls správci
stavby a společně s fakturou na adresu

5. Přílohou závěrečné faktury bude pľotokol o dokončení stavby, protokol o předání a převzetí díla a protokol o předání
a převzetí geometrických plánů.

6. Lhůta splatnosti všech faktur je 30 dní od doručení faktury objednateli.

7. Objednatel je do data splatnosti oprávněn vrátit fakturu vykazující vady. ZhoEovitd je povinen na adresu uvedenou
v odst, 2. tohoto článku předložit fakturu novou či opravenou s aktuálnhn datem vystavení.

8. Faktura je uhrazena dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.

9. Zálohové platby se nesjednávají.

VIII. PROVÁDĚNĹ DÍLA

1. Zhotovitel je povinen provádět dílo s odbornou a potřebnou péčí, Šetřit práv objednatele a třetÍch osob a při provádění
díla šetřit veřejné zdroje.

2. Zhotovitel je povinen provádět dílo prostřednictvím náležitě kvalifikovaných a odborně způsobilých osob.

3. Zhotovitel je povinen objednatele bezodkladně informovat o veškerých významných skutečnostech souvisejících
s prováděním díla.

4. Zhotovitel je povinen dbát pokynů objednatele. V případč že zhotovitel provádí dílo v rozporu s dokumenty
uvedenými v ČI. II. odst. 2. této smlouvy, a ani přes písemné upozornění v zápise z kontrolního dne
nebo ve stavebním deníku nesjedná nápravu, je objednatel oprávněn zastavit práce na stavbě nebo její části.
Toto zastavení stavby nemá vliv na termíny plnění sjednané v ČI. V. odst. 1. této smlouvy. V případě, že zhotovitel
část stavby nebo stavbu přesto provede v rozporu s pokyny objednatele, nemá nárok na náhradu jakýchkoliv nákladů
vynaložených na část stavby nebo stavbu provedenou v rozporu s pokyny objednatele.
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5.

6.

Zhotovitei je povinea upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých
od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel mohl nebo iněl nevhodnost těchto zjistit
při vynaloženi odbomé a potřebné péče. Zhotovitel není oprávněn dovolávat se nevhodné povahy pokynů
vyplývajicicb z projektové dokuinentace a soupisu prací, které byly souČástí zadávacích podmínek veřejné zakázky,
na jej imž základč byla tato smlouva uzavřena.
Objednatel je oprávněn kontrolovat plněni této smlouvy průběžně. Zhotovitel je povinen ke kcmtrole poskytnout
potřebnou souČ.innost.

lX. Prováděnĺ STAVBY

1. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění prací ke zhotovení stavby dle této smlouvy trvalou přítomnost
stavbyvedouciho nebo jiného oprávněného zástupce na staveništi. Zhotovitel je povinen zajistit, aby v celém průběhu
provádění díla odpovídala osobíí stavbyvedoucího požadavkům objednatele vyjádřenýin v zadávacích podmínkách
veřejné zakázky, na jejímž základě byla tato snilouva uzavřena.

2. zjistí-li zhotovitel při provádění stavby skryté překáŽky týkající se věci, na niž má být provedena rekonstrukce
nebo úprava, nebo místa, kde má být dílo provedeno, a tyto překážky znemožňují provedení stavby způsobeni
určeným v této smlouvě, je zhotovitel povinen tuto skutečnost bez zbytečného odkladu objednateli oznámit
a navrhnout změnu zadání stavby. Do dosažení dohody o změně zadání stavby je zhotovitel oprávněn provádění díla
v nezbytném rozsahu a na nezbytně nutnou dobu přerušit.

3. Kontrola

3.1 Zhotovitel je povinen prokazatelně informovat objednatele a dalŠí dotčené subjekty o všech provádčných
zkouškách, a to u plánovaných zkoušek alespoň 3 pracovní dny předem, u zkoušek, jejichž potřeba vznikla
v průběhu provádění stavby bezodkladně. Pokud nebude k provedeni zkoušek objednatel prokazatelně pozván,
je oprávněn požadovat jejich opakování a zhotovitel je povinen opakované zkoušky provést na svoje náklady.

3.2 Zhotovitel je povinen prokazatelně a dostatečně včas (zpravidla alespoň 3 pracovní dny předem) vyzvat
objednatele ke kontrole a prověření prací, které budou dalším postupem prací zakryty či znepřístupněny.
Zhotovitel je povinen stejným způsobem vyzvat případné další dotČené subjekty. Poruší-li zhotovitel povinnost
vČas vyzvat objednatele či další dotČené subjekty k provedení kontroly, je zhotovitel povinen umožnit objednateli
či dalším dotčenýin subjektům kontrolu provést, a to i s odstraněním zakryti a novýni provedením zakrytí
na náklady zhotovitele. Náklady na takovou kontrolu nese zhotovitel.

3.3 K prověřeni plnění věcného plánu provádění díla bude objednatel pravidelně svolávat kontrolní dny. Zhotovitel
je povinen se kontrolního dne účastnit. O výsledku kontrolního dne bude sepsán záznam do stavebního deníku
a případně i samostatný protokol, záznam podepíši vŠichni zúčastnění.

3.4 Objednatel je oprávněn kontrolovat pLnění této smlouvy průběžně. Zhotovitel je povinen ke kontrole poskytnout
potřebnou součinnost.

4. Zhotovitel je povinen pořizovat a průběžně objednateli předávat dokumentaci stavby. Dokumentaci stavby tvoří
originály následujicích dokumentů:

i. stavební deník;
ii. záznain o hlavní prohlídce silnice prováděné při uvedení stavby do provozu;

iii. protokoly o průběhu a výsledku veškerých zkoušek a revizí;
iv. certifikáty a prohlášení o shodě použitých materiálů a výrobků;
v, doklady o likvidaci odpadu (denní a měsíční rekapitulace) — minimální obsah dokladu je stanoven v odst. 10.

tohoto Článku;
vi. fotodokumentace před zahájeníín prací, vC. fotodokumentace stavu blízkých nemovitostí, po osazení

dopravního znaČení — provádět fotodokuinentaci každý měsíc a po ukončeni prací vC. fotodokumentace stavu
blízkých nemovitostí. -

Dokuinentace bude odpovídat požadavkůin stanoveným právním řádem a požadavkůin, které jsou dány účelem

· pořizování dokumentace daného druhu.
5. Stavební deník je základní doknmentaci průběhu prováděni díla. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v souladu

s vyhláškou Č. 499/2006Sb., o dokumentaci staveb,, ve znění pozdějších předpisů., zejména provádět denní záztiamy
jnie:n a přijme11í osob pracaj icich na staveništi, zaznainenávat klimatické podmínky, nasazeni n]echanizaČních
prostředků, uvádět popis množství všech provedených prací a niontáží a jejich č.asový postup a dodávky rnateriálu,
výrobků, strojů pro stavbu. Zapisují se do něj veškeré skutečnosti, úkony a pokyny týkající se této smlouvy.
Zhotovitel má povinnost zajistit, aby byl stavební deník na staveniŠti přístupný kazdý pracovni den v době od 07.00
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6.

hodin do 16.00 hodin, v případě provádění stavebních prací v sobotu, neděli či sÉátníl11 svátku i v době, kdy jsou
stavební práce prováděny.

Poddodavatelé

6.1 Poddodavatel je osoba, pomocí které dodavatel plní určitou část díla nebo která iná k plnění díla poskytnout
určité věci či práva. Náplň Č.innosti stavbyvedoucího nelze plnit pomocí poddodavatele.

6.2 Zhotovitel ve své Babídce do veřejné zakázky, na jejíinž základě byla tato smlouva uzavřena, prokazoval
kvalifikaci ponioci následujících poddodavatelů.

Název IČO Rozsah prací

CZK, SPOL. S.R.O. 46995285 \'ÝKON ZEMĚMĚŘIČSKÝCH ČINNOSTÍ

Zhotovitel je oprávněn provádět uvedené práce s pomocí jmých poddodavatelů pouze na základě předchozího
pisermiého souhlasu objednatele, totéž platí, pokud v zadávacím řízeni kvalifikaci zhotovitel prokazoval sám
a nyní chce tuto část díla provádět poddodavatelem. Objednatel si vyhrazuje právo navrhovaného
poddodavatele odmítnout, a to l opakovaně.

6.3 Dodávka obalové směsi pro stavbu bude zajištěna z následující obalovny:

Název IČO Adresa obalovny

Brněxská OBALOVNA, 64506924 TOVÁRNÍ 756/3, 620 00 BRNO
s.r.o., Brno

Zhotovitel je oprávněn provádět dodávku obalované směsi s pomocí jiných poddodavatelů pouze na základě
předchozího písemného souhlasu objednatele.

.6.4 Zhotovitel je oprávněn provádět části díla s pomocí jiných poddodavatelů pohybujících se na staveništi poté,
co objednateli prokazatelně písemně oznámí identifikaci poddodavatele a práce, které má poddodavatel
provést.

6.5 Zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by jí prováděl sám.

7. Bezpečnost a ochrana zdraví (BOZP)

8.

9.

7.1 Zhotovitel je odpovědný za BOZP. Zhotovitel je zejména povinen dodržovat veškeré bem?ečnostni předpisy
a dbát na bezpeČnost všech osob, které mají právo být na staveništi.

7.2 Objednatelem není urČen koordinátor BOZP na staveništi (dále jen ,,koordinátor BOZP").

7.3 Vznikne-li v průběhu provádění díla zákonná nutnost určit koordinátora BOZP, zhotovitel to bezodkladně
písemně oznámí objednateli.

Zhotovitel se zavazuje udělit objednateli souhlas s předčasnýin užíváním stavby, nebo jejích jednotlivých úseků
a uzavřít přísluŠnou dohodu v případě, že jej o to objednatel požádá.

Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů. Zhotovitel je povinen veškerý nepoužitelný inateriál zlikvidovat
v souladu se zákonem o odpadech. NepouZitelný materiál je inateriál, který vznik! při provádění díla a není
předmětem dfla.

LO. Doklad o likvidaci odpadu bude obsahovat miniiná1ně:

i. Název příjemce odpadu včetně IČO.
ii. Název původce odpadu.

iii. Datum a čas uložení odpadu.
iv. Registrační značka auta, které odpad přivezlo.
v. Hmotnost (příjezd, odjezd — výpočet hmotnosti (rozdíl hmotností).

vi. Původ odpadu (název stavby).
vii. Název odpadu.

viii. Kód odpadu.
lX. Název či místo provozovny, kde se odpad ukládá.
x. Kdo odpad převzal.
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xi. Kdo odpad odevzdal.

11. Zhotovitel je povinen umožnit archeologický dohled nad prováděnými stavebními pracemi a v případě
nálezu záchranný archeologický průzkum.

12. Zhotovitel musí zkoordinovat stavbu s výstavbou objektů (SO 102, SO 103, SO 404 a SO 505), které jsou SOuČástí
PDPS, ale nejsou součástí díla a obec Letonice je realizuje sama.

13. Zhotovitel se dále zavazuje ke vzájemné spolupráci a koordinaci stavby se stavbami jiných investorů v prostoru
staveniště, zejména obce Letonice.

X. Prostor staveniště

ľ. Zhotovitel se seznámil se stavem pľostoru staveniště a poměry na něm. Zhotovitel je oprávněn prostor staveniště
užívat výhradně k naplnění účelu této smlouvy.

2. Prostor staveniště je vymezen zadáním stavby. Bude-li zhotovitel pro zhotovení stavby potřebovat prostor větší,
zajistí jej na vlastní náklady.

3. Zhotovitel je v souladu s projektovou dokumentací povinen:

i. vytyčit veškeré inženýrské sítě v prostoru staveniště;
ii. zajistit zařízení staveniště;

iii. potřebná bezpečnostní opatřeni.

4.

5.

6.

Zhotovitel je povinen zajistit organizaci dopravy v průběhu provádění díla. K tomuto účelu je zhotovitel zejména
povinen zajistit:

i. povolení k uzavírkám;
ii. stanovení dočasného dopravního značení;

iii. umístěni, údržbu, přemístěni a odstranění dočasného dopravního máčeni;
iv. povolení zvláštního užívání kQlnunikací;
v. po dohodě s vlastníky přístupy a příjezdy k nemovitostem.

Zhotovitel je povinen infomovat objednatele v dostatečném předstihu, a není-li to možné, tak bezodkladně po té,
co se o takové skutečnosti dozví, o výskytu osob na staveništi, s výjimkou zaměstnanců objednatele a zhotovitele
projektanta, osob při výkonu veřejné správy, případně dalších osob, o k:teiých to objednatel určí.

Zhotovitel je povinen udržovat v prostoru staveništi pořádek a Čistotu. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré
technické i právní předpisy zejména na úseku životního prostředí, nakládání s odpady, bezpečnosti práce, provozu
pozemních komunikací, památkové péče apod.

XI. Změny ZADÁNÍ STAVBY

1. Zhotovitel je povinen neprodleně informovat objednatele o zjištční nutnosti zrněny zadání stavby, a to předložením
vyplněného změnového listu, jehož vzor je přílohou č. 5 této smlouvy. Pokud ve stanovené lhůtě zhotovitel
nepředloží změnový list objedaateli, platí, že zhotovitel nemůže požadovat v budoucnu touto změnou argumentovou
nutnost změny lhůty plnění, i kdyby tato byla oprávněná dle ČI. V. odst. JO. této smlouvy, nebo změnu ceny díla
dle tohoto odstavce.

2. Je-li zjištěno, že některé z prací, které jsou součástí zadání stavby, není účelné provádět, sepíše se o tom záznam
do stavebního deníku.

3. Je-li zjištěna potřeba dodatečných prací, změn, či nových prací bude postupováno v souladu se zákonem o zadávání
veřejných zakázek a dalšími pravidly pro zadávání veřejných zakázek pro objednatele závaznými.

4. Bude-li zhotovitel vyzván k podání nabídky scmvisející s touto smlouvou, je povinen nabídku předložit. Součástí
nabídky bude oceněný soupis prací, zpracovaný ve fomátu *.pdf a ve formátu *.xls.

5. Nabídková cena bude určena následovně:

5.1 Zhotovitel ocení jednotkové ceny výší odpovídající výši jednotkových cen uvedených v rozpočtu,
který je přílohou této smlouvy.

5.2 Nelze-li jednotkovou cenu určit výše popsaným způsobem, zhotovitel ocení jednotkové ceny následovně:

Nabídková cena,, která byla hodnotícím kritériemCena dodatecnych praci Cl dodavek i/eřeiné zakázky
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, , Předpokládaná cena stavby uvedená v zadávacíCena uvedena v sazebniku OTSKP dokumentaci*

· V případě, že došlo během lhůty pro podání nabídek na základě zniěn a doplnění zadávací dokumentace,
k úpravě soupisu prací a změizě předpokládané hodnoty, je rozhoduj"ící předpokládaná hodnota stavby
včetně těchto úprav

5.3 Nelze-li jednotkovou cenu určit výše popsanýini způsoby, použije se cena přiměřená s přih1édnutiin k ceně
obvyklé.

Zhotovitel může předložit i nabídku pro objednatele výhodnější.

6. K dodatečnýin pracím bude uzavřen dodatek k této smlouvě. Dodatečné práce lze provádět pouze na základě
uzavřeného dodatku. Provádí-li zhotovitel práce, které nejsou v této smlouvě sjednány, platí, že je provádí na svůj
náklad.

XII. OF'RÁVNĚNÉ OSOBY SMLUVH"ĹCH STRAN

ĺ. Oprávněnými osobami objednatele jsou: statutární zástupce, investiční náměstek, správce stavby a technický dozor.

2. Statutární zástupce objednatele je oprávněn činit veškerá právní jednání související s touto smlouvou.
Je inu vyhrazeno právo uzavírat dodatky k této smlouvě.

3. Investičniniu náměstkovi nebo jím pověřené osobě:

i. je vyhrazeno stanovit za objednatele, zda vznikla potřeba dodatečných prací, změn, či nových zakázek;
ii. je vybrazeno vyzvat objednatele k podání nabídky k dodatečnýin pracím, změnám, či novým zakázkám a dát

pokyn k takovému vyzvání zhotovitele;
iii. je vyhrazeno rozhodnout o tom, Že bude jednáno se zhotovitelem o změně rozsahu díla v případě, že odpadne

potřeba objednatele provést dílo ve sjednaném rozsahu;
iv. je oprávněn udělit souhlas s využitím poddodavatele;
v. je oprávněn udílet zhotoviteli pokyny;

vi. přebírat od zhotovitele změnové listy;
vii. je oprávněn vyhradit si určité pravomoci správce stavby.

4. Správce stavby je oprávněn:

i. vyzvat zhotovitele k převzetí prostořu staveniště a předat prostor staveniště zhotoviteli;
ii. převzít od zhotovitele řádně provedené dílo nebo jeho část, vyČiŠtěné staveniště a veškeré písemnosti; správce

stavby je zejména oprávněn podpisem potvrdit správnost soupisu provedených prací;
iii. udílet zhotoviteli pokyny, včetně pokynu k zastavení prací na části stavby či stavbě;
iv. kontrolovat provádění prací, zejména účastnit se veškerých zkoušek, veškerých souvisejících jednání apod.;
v. provádět kontrolu čerpáni ňnančních zdrojů;

vi. Činit zápisy do stavebního deníku.

5. Technický dozor je oprávněn:

i. provádět kontrolu prováděných prací zejména kontrolu kvality a rozsahu;
ii. účastnit se provádění veškerých zkoušek apod.;

iii. Činit zápisy do stavebního deníku.

6. Oprávněnou osobou zhotovitele je stavbyvedoucí,

7. Stavbyvedoucí je c'pi"ávněn k veškerým právním jednáním dle této smlouvy, stavbyvedoucí vŠak není oprávněn
uzavírat dodatky k této smlouvě.

8. Stavbyvedoucí a další oprávněné osoby zhotovitele jsou uvedeny v příloze této smlouvy Oprávně/'7é osoby
Při změně oprávněné osoby stavbyvedoucího ze strany zhotovitele je povinen doložit veškeré podklady

prokazující oprávnění k výkonu této osoby jako stavbyvedoucího, tak, jak bylo požadováno zadávací dokumentaci
veřejné zakázky, na jejímž základě byla tato smlouva uzavřena.

Seznam oprávněných osob je přílohou této snilouvy.

XTIT. ZÁvazky z vad a zajtšténí závazků
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l. Zhotovitel je povinen k náhradě případné škody na majetku nebo na zdraví vzniklé při realizaci díja objednateli
nebo třetí osobě.

2. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činnosti na majetku a na zdraví třetích osob.
Zhotovitel je povinen být po celou dobu zhotovování díla pojištěn do výše odpovídající možné výši škod. Pro účely
tohoto ustanovení se činnost poddodavatelů považuje za činnost zhotoviteje. Zhotovitel předloží nejpozději v den
předáni a převzetí staveniště doklady o pojištění.

3. Práva objednatele z vady díla
3.1 Vady díla jsou odchylky díla od výsledku stanoveného touto smlouvou a od způsobilosti předhiětu díla k naplněni

účelu této smlouvy.

3.2 Objednateli vznikají práva z vad, které má dílo v době předání a převzetí.
3.3 Smluvní strany se dohodly, že délka promlčecí doby pro uplatnění nároků objednatele z práv z vad, které má dílo

v době předání a převzetí se prodlužuje na 10 let.
3.4 Objednatel je povinen uplatňovat u zhotovitele odstranění vad písemně bez zbytečného odkladu po té, co tyto

zjistí. Zhotovitel je povinen vadu odstranit bezodkladně, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení písemnosti,
ve které je odstraněni vady uplatňováno, nedohodnou-li se strany jinak.

4. Záruka za jakost
4.1 Zhotovitel poskytuje na provedení díla záruku:

Záruka za veškerá plnění, není-li stanoveno jinak

Vodorovné máčení plastem

60 měsíců

36 měsíců

4.2 V případě nesplnění povinnosti zhotovitele stanovených v ČI. IX. odst. 3. této smlouvy se prodlužuje záruka
na všechna plnění související s nesplněním povinnosti na 1,3 násobek Jhůty stanovené v bodě 4.1 tohoto článku
pro toto plnění.

4.3 Záruční doba začne běžet dnem podpisu protokolu o předání stavby nebo v případě, že byly zjištěny vady dnem
podpisu protokolu o předání a převzetí díla vyjma geometrického plánu.

4.4 Zhotovitel je povinen odstranit vady díla, tj. odchylky díja od výsledku stanoveného touto smlouvou
a od způsobilosti předmětu díla k řádnému užívání, které se projeví v průběhu trvání záruční lhůty. Zhotovitel
není povinen odstranit vady díla způsobené po předání a převzetí díla objednatelem, třetí osobou, nebo vyšší
mocí.

4.5 Objednatel je povinen upktňovat u Zhotovitele práva z poskytnuté záruky písemně, nejpozději do 30 dnů
pc' zjištění vad, na něž se záruka vztahuje. Zhotovitel je povinen vadu odstranit bezodkladně, nejpozději
do jednoho měsíce od obdržení písemnosti, ve které je záruka uplatjjová11a, nedohodnou-li se strany jinak.

Smluvní pokuta
5.1 Objednatel může na zhotoviteli uplatnit následující smluvní pokuty až do uvedené výše a zhotovitel se zavazuje

tyto smluvní pokuty uplatněné objednatelem zaplatit.

5.

V případč prodlení zhotovitele s pLněním této smlouvy oproti lhůtám
dle ČI. V. odst. I. této smlouvy

V případě prodlení Zhotovitele s plněním geometrického plánu proti Lhůtě
dle Cl. V. odst. 1. této smlouvy

V případě prodlení Zhotovitele s převzetím prostoru staveniště

V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad, na něž se vztahuje záruka
a vad, které má dílo y době předání a převzetí

V případě provádění díla poddodavatelem, pro kterého objednatel neudělil
souhlas, je-li souhlas v této smlouvě vyžadován, nebo poddodavatelem, který
nebyl objednateji oznámen, je-li oznámeni v této smlouvě vyžadováno

1.000,- KČ denně

500,- KČ denně

1.000,- KČ denně

500,- .KČ denně

5.000,-KČ
za poddodavatele
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V případě, Že by porušení konkrétní povinností zhotovitele, znamenalo možnost uplatnit více sjednaných
smluvních pokut, použije se pro takové porušení pouze jedna a to ta s nejvyšší sjednanou výší smluvní pokuty.

5.2 Smluvní pokuty jsou započitatelné vůči peněžitým závazkům souvisejících s touto smlouvou.

5.3 Ke smluvní pokutě bude vystavena sa111ostatná faktura se lhůtou splatnosti 21 dnů, za den uskutečnění
zdanitelného plnění bude povaŽován den vystavení faktury.

5.4 Vedle smluvní pokuty se lze domáhat i náhrady Škody v celém rozsahu.

5.5 Zhotovitel může uplatnit úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky denně v případě prodlení s úhradou
faktur.

6. Vlastnické právo k dílu nabývá objednatel postupně tak, jak dílo v důsledku provádění prací narůstá. Nebezpečí škody
na věci na objednatele přechází olcainžikem předání a převzetí stavby.

XIV.UKONČENÍ SMLOUVY

j. Smlouvu lze ukončit písemnou dohodou.

2. Objednatel může od smlouvy odstoupit v případě jejího podstatného porušení.zhotovitelem. Za podstatné porušení
smlouvy se mj. považuje:

i. vada díla zjevná v průběhu provádění, pokud ji zhotovitel po písemné výzvě objednatele neodstraní v době
přiměřené;

ii. zhotovování stavby v ronoru se zadáním stavby;
iii. provádění díla osobami, které nejsou náležitě kvalifikované a odborně 2působijé;
iv. neúčast zbotovitele na kontrolním dnu;
v. prodlení s převzetím prostoru staveniště o vice než 15 dní;

vi. zastavení prací na více než 15 kalendářních dní, pokud není v souladu se zněním této smlouvy stanoveno jinak;
vii. provádění díla s pomocí poddodavatele, kterým nebyla prokazována kvalifikace místo poddodavatele,

kteiý prokazoval splnění kvalifikace zhotovitele v průběhu zadávacího řízení předcházejícího uzavření této
smlouvy, bez souhlasu objednatele;

viii. skutečnost, že zhotovitel není pojištěn v souladu s touto smlouvou;
ix. porušování předpisů bezpečnosti práce, be@ečnosti provozu na pozemních komunikacích a předpisů

o životním prostředí a odpadovém hospodaření;
x. zahájení insolvenčního řízeni, ve kterán je Zhotovitel v postaveni dlužníka;

xi. äistí-]i se, že v nabídce zhotovitele k související veřejné zakázce byly uvedeny nepravdivé údaje;
xii. z důvodů uvedených v ust. § 223 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

3. Zhotovitel může od smlouvy odstoupit v následujících případech:

i. zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je objednatel v postavení dlužníka;
ii. prodjení objednatele s úhradou faktur o více než 90 dnů;

iii. prodlení objednatele s předáníin prostoru staveniště či jiných podstatných dokladů pro plnění smlouvy o více
než 90 dni.

4. Odstoupení musí být učiněno písemně a je účinné dnem jeho doručení druhé smluvní straně s účinky ex nunc.

5. Odstoupením od smlouvy nezanikqjí již vzniklé sankční povinnosti stran.

XV. Společná A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

l. Tato smlouva se řídí českým právním řádem. Veškerá jedľláni o díle a jeho provádění probíhají v jazyce českém.

2. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu' objednatele postoupit práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy třetí
osobě.

3. Zhotovitel bere na vědomí, že je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

4. Písemně či písemný znamená: trvalý zázoam psaný ručně, strojem, tištěný či elektrollicky zhotovený.

5. Pro případ, že některá ze slmuvních stran odmítne převzít písemnost nebo její převzetí znemožní, se má za to,
že písemnost byla doručena. Za doručený se rovněž považuje i

i
I

l
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5.1 v případě záznaniu Činěného objednatelem, záznam vyhotovený ve stavebníin deníku a

5.2 v případě záznamu činěného zhotovitelem, záznam vyhotovený ve stavebním deníku Zhotovitelem,
který je datován a podepsán správcem stavby.

6. Změny příloh této smlouvy neyyžadyjí formu dodatku s výj'rnkou změny rozpočtu, takové změny haľmo11ogramu
prací, kierá mají za ůásledek posun lhůt plnění. Změna přílohy, pro kterou není vyžadována fonna dodatku, musí být
druhé straně sdělena písemně a prokazatelně doručena. V případě změny přílohy č. 2 a osoby stavbyvedoucího
v příloze č. 4 lze tuto provést pouze s předchozhn písemným souhlasem objednatele.

7. Zhotovitel souhlasí s případným zveřejněním informací q této smlouvě dle zákona č. 106/1999Sb., o svobodném
přístupu k inforinacim, ve znění pozdějších ziněn. Zhotovitel dále souhlasí se zveřejněním celé smlouvy včetně vŠech
příloh, jejich dodatků a skutečně uhrazené ceny na protikorupČníin portále Jihomoravského kraje, tj. zřizovatele
objednatele.

8. Tato smlouva je uzavřena dnem podpisu druhou smluvní stranou. Smlouva nabývá účinnost zveřejněním v registru
smluv dle odst. 11. tohoto Článku.

9. Srnluvní strany se dohodly, že na jejich vztah upravený touto smlouvou se neuZijí ustanoveni § 1921, § 1976, § 1978,
§ 2112, § 2364 odst. 2, § 2595, § 2604, § 2605 odst. 1 věty první, § 2605 odst. 2, § 2606, § 2609, § 2611 § 2618,
§ 2620, § 2621, § 2622, § 2628 a § 2629 odst. 1 občanského zákoníku.

10. Případné obchodní zvyklosti, týkající se sjednaného či navazujjcít10 plnění, nemají přednost před smluvními
ujednáníini, ani před ustanoveninii zákona, byť by tato ustanoveni neměla donucující účinky.

] l. Tato smlouva podléhá povinnosti zveřejnění dle zákona Č. 340/2015 Sb. o registru smluv, ve znění pozdějších
předpisů. Uveřejnění smlouvy zajistí objednatel. Zhotovitel označil tyto jmenovitě uvedená data za citlivá,
která nepodléhají zveřejnění: zhotovitel neoznačuje Žádná data za citlivá.

12. Součásti této smlouvy je projektová dokulnentace. Nedílné součásti této smlouvy jsou pňloliy:

1. položkový ronočet (oceněný soupis prací)
2. Harmonogram prací - věcný
3. Oprávněné osoby objednatele
4. Oprávněné osoby Zhotovitele
5. Vzor změnového listu

13. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 vyhotoveních, přiČemŽ každá ze smluvních stran obdrží l vyhotovení.

V Brně, dne Ä -1]"i

Ing. deněk Komůrka

ředitel
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,

příspěvková «ganizace kraje

V Brně, dne

2 O -08- 20"18

Inženýrské stavby Brno, spol. g r. o.

,, .. .' Š S · ','..Z1·.: ·: :

.,g g ;' ř: :' .' ," ,:' ý: :·-.
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F'Říloha č. l O(:eněný soupfs prací - Položkový rozpočet
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projekt ' 1II/0478 Letonice, vjezdová brána

I. Rekapitulace stavby SŮS - stavební náklady Nabídkový rozpočet Nabídkový rozpočet
bez DPH včetnč DPH

objekt Popis

SO 101.1 Letonice-silnice III/0478 3 758 256,46 4 547 490,32

Stavba celkem SŮS- stavební náklady celkem 3 758 256,46 4 547 490,32

I. Rekapitulace stavby SŮS- ostatní a vedlejší náklady Nabídkový rozpočet Nabídkový rozpoČet
bez DPH vČetně DPH

Popis

Ostatní náklady 175 000,00 211 750,00
Vedlejsi náklady 151 000,00 182 710,00

Ostatní a vedlejší náklady SŮS celkem 326 000,00 394 460,00

Nabídkový rozpočet Nabídkový rozpočet
I. Rekapitulace SŮS bez DPH včetně DPH

Náklady SŮS celkem 4 084 256,46 4 941 950,32



P"'Aspe" Firma: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

r" """ " " " " " " ' " "2 02944 OSTAT POZADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ KPL 1,00000 55 000,00 55 000,00 l
Dokumentace skutečného provedeni stavby (dále jen DSPS) - popsáno v obchodních
podmínkách

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
3 029113 OSTATN POŽADAVKY - GEODETICKE ZAMEŔEN - CELKY KPL 1,00000 60 000,00 60 000,00 l

Geodetické zaměřeni stavby - popsáno v obchodních podmínkách

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
4 02945 OSTAT POZADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN KPL 1,00000 55 000,00 55 000,00 l

Geometrické plány - popsáno v obchodnÍch podmínkách

položka zahrnuje:
- přípravu podkladů, podáni žádosti na katastrální úřad
- polní práce spojeně s vyhotovením geometrického plánu
- výpočetní a grafické kancelářské práce
- úřední ověření výsledného peometrického plánu

5 02946 OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE KPL 1,00000 5 000,00 5 000,00 l
Fotodokumentace prová&ni stavby - popsáno v obchodních podmínkách

položka zahrnuje:
- fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukcí v požadovaných
časových intervalech
- zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálnkn formátu) v
požadovaném počtu



«iAspe'
Stavba:
objekt:
Rozoočet:

Poř. číslo

06/2018a
SO 000

Vedleiši
Káď Variant

položky a
2 3

Firma: Správa a údržba silnic jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

Příloha k formuláři pro oceněni nabídky
lll/0478 Letonice, vjezdová brána, SŮS
Ostatní a vedlejší náklady
nákladv

vedlejší 151 000,00

Název položky , MJ : Množství

i 5 l 6

Cena

1 4
jednotková Celkem

9 10
O Všeobecné konstrukce a práce 151 000,00

1 00001 R Vytyčeni veškerých inženýrských sítí v prostcxu staveniště - popsáno v obchodních KPL 1,00000 7 000,00 7 000,00podmínkách a v projektové dokumentaci

3 00003 R Zřízeni a odstraněni zařízení staveniště - popsáno v obchodních podmínkách KPL 1,00000 28 000,00 28 000,00

4 00004 R zajištění povolení k uzavírkám - popsáno v obchodních podmínkách, v zákoně č. KPL 1,00000 16 000,00 16 000,0013/1997 Sb., a vyhlášce č. 104/1997

5 00005 R zajištěni stanoveni, umístěni, údržbu, přemístěni a odstraněni dočasného dopravního KPL 1,00000 13 000,00 13 000,00značeni - popsáno v projektové dokumentaci
DlO

6 00006 r zajištěni povdení zvláštniho užíváni komunikaci - popsáno v obchodních podmínkách, KPL 1,00000 13 000,00 13 000,00v zákoně č. 13/1997 Sb., a vyhlášce č. 104/1997

8 00008 R zajištění přístupů a příjezdů k sousedním nemovitostem - popsáno v obchodních KPL 1,00000 6 000,00 6 000,00podmínkách, v zákoně č. 13/1997 Sb., a vynlášce č. 104/1997

9 00009 R Hlavní prohlídka silnice prováděná pří uvedení stavby do provozu - popsáno v KPL 1,00000 3 000,00 3 000,00obchodních podminkách a výhlášce č. 104/1997

11 00011 R Ohlašováni pohybu třetích osob na staveništi - popsáno v obchodních podmínkách KPL "1,00000 3 000,00 3 000,00

14 00014 r zajištění provedeni a výstupů veškerých zkoušek a revizi - popsáno v obchodních KPL 1,00000 30 000,00 30 000,00podmínkách, technických podmínkách a normách ČSN

15 00015 R Bezpečnostní opatření- popsáno v projektové dokumentaci KPL 1,00000 7 000,00 7 000,00

16 00016 r výpočet hluku ze stavební činnosti - popsáno v projektové dokumentaci a ve vyhlášce KPL 1,00000 20 000,00 20 000,00Č. 272/2011

18 00018 R Návrh technologického postupu prací - popsáno v obchodních podmínkách KPL 1,00000 5 000,00 5 000,00



PÓAspe" Firma: Správa a údržba silnic jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

Stavba:
objekt:

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
06/2018a Ill/0478 Letonice, vjezdová brána, SŮS SO101.1 3 758 256,46

SO 101 Letonice-silnice lll/0478

1 113107123R00 OdstraÄěni podkladu pI. 200 m2,kam.drcené tl.30 cm, (C4) M2 451,90000 92,50 41 800,75

2 113107142R00 Odstraněni podkladu pl.do 200 m2, živice ti. 10 cm, likádace v režii zhotovitele (C2) M2 451,90000 190,00 85 861,00

3 113151214ROC Fréz.živič.krytu nad 500 m2, bez přek. tl.5 cm,, likůdace v režii zhotovitele (C6 M2 1 846,80000 54,80 101 204,64

4 113202111R00 Vytrháni obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých, (cb) m 465,88000 108,00 50 315,04

5 1201 Vybouráni UV včetně přípojky, likvidace v režii, zhotovitele "ClO" KUS 6,00000 6 750,00 40 500,00

6 122202202RQO Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3, (11) M3 159,00000 202,50 32 197,50

7 132200110RAO HloubenIzapaž. rýh šířky do 60 cm v hornině 1-4, 14" . M3 5,68000 337,50 1 917,00

8 132201211R00 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROjNÉ, (13) m3 167,16000 300,00 50 148,00

9 133201101R00 HloubenI šachet v hor.3 do 100 m3, (15' . M3 31,68000 300,00 9 504,00

10 151101101R00 Pažení a rozepření stěn rýh - příložné- hl. do 2m, (D2) M2 144,60000 54,00 7 808,40

11 151101111R00 Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m, (D2) M2 144,60000 27,00 3 904,20

12 161101101ROO Svislé pkmistění vYkopku z hor.1-4 do 2,5 m, (16) M3 l 198,84000 13,50 2 684,34

13 162701105R00 Vodorovné přemístěni výkopku z hor.1-4 do 10000 m, "17) m3 363,52000 227,90 82 846,21

14 162701109R00 Připiatek k vod. přemístěni hor.1-4 za další 1 km, (18) M3 1 817,60000 20,30 36 897,28

15 171201101R00 Uloženi sypaniny do násypů nezhutněných, (19" M3 363,52000 15,00 5 452,80

16 171101141R00 Násyp pro silnice a železnice v množství 0,75 m3/m, (12) M3 36,00000 256,50 9 234,00

17 174101101R00 Zásyp okolo palisádové zidky se zhutněním vhodným, zásypovým materiálem (026) M3 38,74000 256,50 9 936,81

18 174101101ROO 1 Zásyp okolo palisádové zidky se zhutněním vhodným, zásypovým materiálem (026) M3 95,83000 256,50 24 580,40

19 180402111R00 Založeni trávniku parkového , (Hl M2 583,54000 20,30 11 845,86

20 181101102RQQ Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním, (B8" M2 364,40000 24,30 8 854,92

21 181301101ROQ Rozprostření ornice ti. do 10 an do 500m2, (HI M2 583,54000 l 55,00 32 094,70

22 199000002R00 Pop|atek za skládku horniny 1- 4, (110) M3 363,52000 315,90 114 835,97 l



Ľ

23 58337345 Štěrkopísek frakce 0-32 C, (D29) T 219,13000 310,00 67 930,30

24 199000002 Nákup humusu včetně dovozu , (H3) M3 70,02000 928,80 65 034,58 l

25 00572460 Směs travní technická baleni 25 kg , (H4) KG 30,05000 175,50 5 273,78

26 199000004 Nákup vhodného zásypového materiálu včetně, dovozu (GlO) M3 43,20000 623,70 26 943,84

27 199000003 Nákup vhodného násypového materiálu včetně, dovozu (7) M3 148,44000 623,70 92 582,03

VB W

28 211571111roo výplň odvodňovacích žeber štěrkopískem tříděným, (f3) M3 5,68000 1 047,60 5 950,37

29 212572111R00 Lože trativodu ze štěrkopísku tříděného, (F4) M3 0,53000 1 047,60 555,23

30 212755114R00 Trativody z drenážních trubek ON 10 cm bez lože, (FI) M 71,00000 178,50 12 673,50

31 271531111R00 Polštář základu z kameniva hr. drceného 16-63 mm, (G2) M3 12,24000 974,70 11 930,33

32 272311117R00 Beton základu prostý z čem. portlad. C25/30, 'G3 M3 21,08000 3 235,00 68 193,80

33 2723541 11R00 Bedněni základových pasů - zřízeni, (G4) M2 81,60000 675,00 55 080,00

34 272354211R00 Bedněni základovYch kleneb - odstraněni, (G4) M2 81,60000 270,00 22 032,00

35 28611223.A Trubka PVC drenážni flexibilní d 100 mm, (F5) M 71,71000 81,00 5 808,51

3 Svislé a kompletní konstrukce -=- '.n '"'" " "' ' " " 328 .675,Ĺ1 . , ·1
36 338920024ROCl Osazení betonové palisáciY, š. do 20 cm, dl. 150 cm M 38,00000 1 835,00 69 730,00

37 59228416 Palisáda přirodnI armov. kruhová 17,5X20X150 cm, (G5) KUS 392.46000 659,80 258 945,11

'74Lrl=rkr IR? !7!77 7A

vcKjcjrovne lo uu
38 451573111R00 Lože pod potrubi ze štěrkopísku do 63 mm, (D4) M3 1,44000 780,30 1 123,63

39 451317777R00 Podklad pod dlažbu z beton.C-/7,5,C8/10 t|,do 10cm, (Gil) M2 1,50000 2 835,00 4 252,50

40 452111111R00 Osazeni betonových pražců plochy do 250 cm2, (C6) KUS 48,00000 67,50 3 240,00

41 452112121R00 Osazeni beton. prstenců pod mříže, výšky do 200 mm, (cb)" KUS 10,00000 607,50 6 075,00

42 452311121R00 Oesky podk|adní pod potrubi z betonu C 8/10, (C5) M3 1,44000 2 835,00 4 082,40

43 59218562 Krajník silničnÍ CBS - K 50X25X8 cm, (C7" b KUS 24,24000 101,30 2 455,51

44 59223821 Vpusť uličnÍ betonová 660/180 18x66x10 cm, {C9) KUS 10,10000 472,50 4 772,25

5 Komunikace 1 514 035,67
l 45 564851111ROO Půdklad ze štěrkôdrti po zhutněnitlouštky 15 cm, (B5) M2 364,60000 167,60 61 106,96 l

A . ne rínm "m
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46 565141211R00 Podklad z obal kam.ACP 16",nad 3 m,tl.6 cm, (82) m2 364,60000 376,00 137 089,60

47j 567132115R00 Podklad ze štěrku částečně vyplněného MC t!.20 cm, (B4" M2 364,60000 354,00 129 068,40

48 572753111R00 Vyrovnání povrchu krytů asfaltovým betonem, (B3) T 51,64000 3 600,00 185 904,00

49 572001 Propojeni původní a nové živNné konstrukce-, živičná zálivka včetně prořezu (C14) M 13,07000 155,30 2 029,77

50 573111112R00 Postřik žMčný iriňltr," posyp,z asfaltu 1 kg/m2, "B7) M2 364,40000 24,30 8 854,92

51 573211111R00 Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-CL7 kA/m2, (B6 M2 2 897,68000 l 17,60 50 999,17

,

52 577152113R00 Beton asfalt. ACO 16+ obrusný, š.nad 3 m, ti. 6 cm, (BI" M2 l 2 110,90000 409,00 863 358,10 l

Dlažba z lomového kamenejože z MC do 5 cm, tloušťky 200 mm, tř. 1, VC. dodávky M2 1,50000 2 613,00 3 919,50
53 594411111RT2 kamene (G7)

54 599632111 ROD VYplň spár dlažbý z lomového kamene MC se zatřením, (GB) M2 1,50000 553,50 830,25

55 5991 Úprava trhlin (B14) M 750,00000 94,50 70 875,00

711
98 711470020RAF

8

Izolace proti vodě
Izolace proti vodě fólii,ochranná textilie, svislá, nopová fólie tl.1,5 mm (G6) M2 119,00000 243,00

28 917,00
28 917,00

340 300,09
56 831312121R0oj Montáž trub kameninových, pryž. kroužek, ON 150, (ClO) M 48,20000 472,50 . 22 774,50

57 837311221R00 Montáž tvar. kamenin. odboč. pryž. KrouZ. ON 150, (C12) KUS 40,00000 472,50 18 900,00

58 837-001 Dodávka a montáž spojky ria nap.bet. kanalizace, včemě odvrtu na kanalizaci DN 400 KUS 10,00000 2 985,00 29 850,00(024)

59 837-002 OďvřtY ON 110 pro napojeni trativodů na uliční , vpust KUS 4,00000 1 890,00 7 560,00

l 60 895941311R00 Zřízení vpusti uliční z dílců typ UVB - 50, (C16" KUS l 10,00000 8 610,00 86 100,00 l

61 899102111ROO Osazeni poklopu s rámem do 100 kg, (C21 KUS 10,00000 2 160,00 21 600,00

62 899623141ROO Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem C12/15, (C25) M3 9,16000 2 565,00 23 495,40

63 899331111r00 výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšeni poklopu, (C13" KUS 2,00000 1 755,00 3 510,00

64 899431111R00 VYšková úprava do 20 cm, zvýšeni krytu šoupěte, (C12) KUS 2,00000 1 215,00 2 430,00

65 286002 Vtoková mříž plastová D400 rozměr 500/500 , s litinovým rámem (C22,23) KUS 10,00000 4 100,00 41 000,00

66 59223822 Dno vpusti bet. TBV-Q 500/626 VD 59x50x20cm, C20) KUS 10,10000 810,00 8 181,00

67 59223824 Vpusť uliční betonová TBV-Q 500/590/200V 59x5Qx5, (C18" KUS 10,10000 1 012,50 10 226,25

68 59223825 Vpusť uliční betonová TBV-Q 500/290 29x5Qx5 cm, "C17) KUS 10,10000 675,00 l 6 817,50

Trubní vedení



69 59223826 Vpusť uliční betonová TBV-Q 500/590 59X50X5 cm, (C19) KUS 10,10000 742,50 7 499,25

70 59710632 Trouba kamenin.qlazov.se spoj F dl.1000, ON 150 mm, CIl) M l 48,68000 629,10 30 624,59

71 597109640 Koleno kam. glazované s těsněním F ON 150 mm, 30" (C13) KUS 20,30000 486,00 9 865,80

72 597109840 Koleno kam. glazované s těsněním F ON 150 mm, 45" C15) KUS 10,15000 486,00 4 932,90

73 597110240 Koleno kam. glazované s těsněním F ON 150 mm, 90" (C14) KUS 10,15000 486,00 4 932,90

91 Doplňu ící práce na komunikaci 118 304,95
74 914001111ROO Osaz sloupků, mcmtáž svislých dopr,značek , (E4) KUS 19,00000 1 100,00 20 900,00

75 914511111 Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m, s betonovým základem (E3) KUS 12,00000 1 100,00 13 200,00

76 915711121R00 Vodor.značeni dělicích čar 12 cm plastem,nehlučné, (Ell) M 349,40000 l 60,00 20 964,00

77 915712121R00 Vodor.značeni dělicích čar 25 cm plastem,nehlučné, (E12) M 34,70000 110,00 3 817,00

78 915721121R00 Vodorovné značeni stopčar,zeber atd.plastem,nehluč, (E13 M2 17,90000 550,00 9 845,00

79 915791111ROO Předznačení pro značeni dělicí čáry,vodíci proužky, (E11"12 M 384.10000 15,00 5 761,50

80 915791112R00 Předznačení pro značení stopčáry, zebry, nápisů, (E13' M2 17,90000 70,00 " 1 253,00

81 40445230 S|oupek Al 60-3500mm, (E3) KUS 12,00000 1 OQ0,00 12 000,00

82 40444988.A Značka uprav přednQst P4 900 fólie 2, HIG 10letá, (E7) KUS 3,00000 2 000,00 6 000,00 l

83 40445024.A Značka doprav zákazová B1-B34 700 fOl 2, HIG10letá, {E6' KUS 1,00000 1 900,00 1 900,00

84 40445033.a Značka dopr příkazová C1-C14b 700 fOl 2, HIG1Oletá, (Eg) KUS 2,00000 1 900,00 3 800,00

85 40445050.A Značka dopr inf IP 11-13 500/700 fól1, EG7Ietá, se symbolem 225 (EB) KUS 1,00000 1 900,00 1 900,00

86 40445141.A Značka dopr dodat E1,2a,b 500/500 fOl 1, EG 7letá, (E5) KUS l 4,00000 1 400,00 5 600,00

l 87 40445175.A Značka dopr zařízení Z4a,b,c 250/1000 fól1, EG7Iet, (ClO) KUS 2,00000 2 800,00 5 600,00

88 40445032.A Značka dopr příkazová C1-C14b 700 fOl 1, EG 7letá, (E9) KUS 2,00000 2 000,00 4 000,00

89 919731122R00 Zarovnáni styčné plochy žMčné ti. do 10 cm, (CIl) M 13,07000 135,00 1 764,45

96
90 966006211R00

97
91 979082213R00

Bourání konstrukci
Odstranění doprav. značek ze sloupů nebo konzoli, (El)

Proráženi otvorů
Vodorovná doprava suti pq suchu do 1 km, (114)

3 920,00
KUS 7,00000 560,00 3 920,00

125 183,66
T 180,76000 192,80 34 850,53



l

92 979082219R00 Příplatek za dopravu suti pci suchu za další 1 km, (115) T 2 530,64000 6,80 17 208,35

93 979084216ROO Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 5 km, (111) T 67,55000 206,60 13 955,83

94 979084219ROO Příplatek k dopravě vybour.hmot za dalších 5 km, (112) t 135,10000 101,90 13 766,69

95 979990104R00 Poplatek za skládku suti - beton, (113) T 67,55000 202,50 13 678,88

96 979999997R00 Poplatek za skládku čistá suť'- štěrky z vozovky, (116) T 180,76000 175,50 31 723,38 l

99
97 998225111R00

Staveništní přesun hmot
Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný T 1 141,77665 60,00

68 506,60
68 506,60



i
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PŘÍLOHA Č. 2 Harmonogram PRACÍ - VĚCNÝ
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HARMONOGRAM PRACÍ VĚCNÝ

Zhotovitel:
Stavba:

Inženýrské stavby Brno, spol. s r.o.
"III/0478 LETONICE, VJEZDOVÁ BRÁNA"

Předáni a převzetí prostoru staveniště:
Dokončení a předáni stavby:
Předání a převzetí díla vyjma geometrického plánu:
Předání a převzetí geometrického plánu (pouze pro SŮS jMK):

do 15 dníod účinnosti smlouvy
30.11.2018
do 30 dnů od dokončenístavby
do 60 dnů od dokončení stavby

rok 2018 2019
Číslo a název objektu l provozního souboru měsíc záři říjen listopad prosinec leden

týden 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 l 2 3 4 s

SO 000 Ostatní náklady
geodetické práce
DSPS
geometrické plány

SO000 vedkjšínáklad,

" ===

SO 101.1 Letonice-silnice Ill/0478 - SŮS JMK
zemní a bourací práce
odvodnění
,odkladnív,,,v, m
obruby
krytové vrstvy
ostatní a dokončovací práce

SO 101.2 Letonice-silnice Ill/O478 - Obec Letonice
zem ní a bou raci práce
odvodnění
pod kladní vrstvy
obruby ,
krytové vrstvy l) .
ostatní a dokončovací práce

V Brně dne: 2 O -08- 2018

l



í //;y04 78 LETONICE, VJEZDO VA' BRÁNA

Příloha Č. 3 Č)PRÁVNĚNÉ OSOBY OBJEDNATELE

Dne O 6 "09" 2018 , za objednatele

In Zdeněk Komůrka
ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje
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. /ňý04 78 LE TÓNICE, VjEZDO VA' BRÁNAD

Příloha č. 4 Oprávněné osoby zhotovitele

20 -08- 2018
Dne , za zhotovitele

Inženýrské stavby Brno, spol. s r .o.
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PŘíloha Č. 5 Vzor ZMĚNOVÉHO LISTU

'm t -' '-"-' '"'""""' _" "" " "

V W , F ¥%" m ' 'Čj y
ZADOST O ZMENU .. ' .

Stavba: Číslo změny:

Datum:

Určeno pro objednatele

Odesláno/předáno: poštou [J na KD e-mailem [J osobně [J

Týká se části stavby:

Odkazy:

Popis změny:

Počet připojených listů: Počet připojených výkresů:

Návrh ocenění zrněny připojen [J

Změna byla vyvolána

Tato žádost o změnu je podkladem pro zpracování návrhu oceněni změny.

Žádost podává (jméno, podpis, razítko):

Převzal (Jméno, datum, podpis)
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m h'08,8 LETONICE, VJEZDOVA' BRA'NA "ľ
NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY
(příloha k žádosti o zrněnu)

Stavba: Číslo změny:

Datum:

Předkládaný návrh úpravy: Změna ceny díla [J

Změna dokončení stavby

Návrh změny je podložen těmito rozpočtovýini poklady:

Počet listů příloh:

Navrhovaná zrněna ceny díla: KČ (bez DPH)

Vícepráce Kč (bez DPH)

Méněpráce KČ (bez DPH)

Navrhovaná změna lhůty dokončení díla:

prodloužení lhůty o kalendářních dní

zkrácení lhůty o kalendářních dní

Za zhotovitele (zpracoval):
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