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III/3629 KŘTĚNOV PRŮTAH, MOST 3629-2, 2. STAVBA

Číslo smlouvy objednatele Číslo smlouvy zhotovitele

Smlouva o dílo

Objednatel

Obec Křtěnov
sídlem náměstí Křtěnov 17,p. Olešnice na Moravě 679 74
IČO: 006 36 720
zastoupené

a

Zhotovitel

ohl Zs, a.s.

sídlem Burešova 938/17, Veveří, 602 00 Brno IČO 463 42 796
zapsaná u Krajského soudu v Brně oddíl B, vložka 695
zastoupený

spolu uzavírají Smlouvu o dílo dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen ,,občanský
zákoník"):

I. Předmět SMLOUVY

l. Zhotovitel provede dílo dle této smlouvy a objednatel mu za to zaplatí dohodnutou cenu.

2. Dílem je zhotovení takto definovaných částí díla:

i. vybrané stavební objekty stavby (dále jen ,,stavba");
ii. realizační dokumentace stavby ( dále jen ,,RDS");

iii. dokumentace skutečného provedení stavby (dále jen ,,DSPS");
iv. geodetického zaměření stavby;
v. geometrických plánů stavby a věcných břemen.

3. Zhotovitel prohlašuje, že má veškeré podklady nezbytné k řádnému provedení díla.

4. Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas. Dílo je provedeno úplně a bezvadně, odpovídá-li této smlouvě
a je-li způsobilé ke svému účelu použití. Dílo je provedeno včas, jsou-li všechny jeho části dle této smlouvy jako
úplné a bezvadné a ve lhůtách touto smlouvou sjednaných předány objednateli.

5. Místo plnění je určeno projektovou dokumentací jako prostor staveniště. Tam, kde to povaha plnění umožňuje, může
být místem plnění i sídlo objednatele: Obec Křtěnov, Křtěnov 17,p. Olešnice na Moravě 679 74.

ii. Stavba

1. Předmětem plnění je zhotovení stavebních objektů:
SO 103 Nový stav - chodníky
SO 106 Příslušenství autobusové zastávky
so 301.1 přípojky dešt'ových svodů
SO 403 Rekonstrukce - veřejné osvětlení

Předmětem díla dle této smlouvy jsou objekty dle soupisu prací a projektové dokumentace.

2. Stavba bude provedena tak, aby byla způsobilá k obvyklému užívání, a v souladu se zadáním stavby,
čímž je v řazení dle závaznosti:

i. soupis prací;
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3.

4.

ii. projektová dokumentace - Část zadávací dokumentace - DÚR,DSP,PDPS, DSP,PDPS-aktualizace vypracováno
společností Dosting spol. s r.o., Košinova 19, 612 00 Brno, IČO: 499 69 234 (dále jen ,,projektová
dokumentace");

iii. akty státní správy:
o Územní roZhodnutí ze dne 20.9.2011 s nabytím PM 21.10.2011, vydané MÚ Olešnice, stavebním

úřadem I. stupně pod čj. DMOL 736/2011
o Prodloužení platnosti územního rozhodnutí ze dne 19.12.2013 s nabytím PM 21.1.2014, vydané MÚ

Olešnice, stavebním úřadem l. stupně pod č.j. DMLO 1122/2013
o Stavební povolení ze dne 14.11.2013 s nabytím PM 3.12.2013, vydané MÚ Boskovice, odborem TOŽP

pod č.j. DMBO 13853/2013
o Stavební povolení ze dne 17.12.2014 s nabytím PM 17.1.2015, vydané MÚ Boskovice, odborem

dopravy pod č.j. SMBO 16859/2014DOP

iv. písemné pokyny objednatele;
v. technické normy vztahující se k materiálům a činnostem prováděných na základě této smlouvy;

vi. technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací, vydané Ministerstvem dopravy ve znění
účinném ke dni uzavřeni smlouvy.

Objednatel poskytuje zhotoviteli právo projektovou dokumentaci jako dílo užít, a to výhradně k účelu provádění díla
dle této smlouvy.

Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen s technickými normami a technickými podmínkami vztahujícími se k předmětu
díla.

III. RDS

l. Zhotovitel dopracuje povinně RDS ke stavebním objektům SO 103 a SO 403. Pokud Zhotovitel bude mít za to, že
vypracování realizační dokumentace stavby potřebuje, může ji nechat zpracovat. V takovém případě je zhotovitel
povinen předat objednateli návrh RDS ke schválení a to lx v tištěné podobě a l x elektronicky a to min. 3 týdny před
zahájením stavebních prací na objektu, pro který se RDS zpracovává. Objednatel se vyjádři" k předloženému návrhu
do 5 pracovních dnů. Součástí zadání stavby se stává RDS, ke které objednatel písemně vyjádřil svůj souhlas, a
případně podmínky zapsané v zápisu. RDS bude předána 2 x vtištěné podobě. RDS bude rovněž předána
elektronicky vždy na dvou nosičích dat CD nebo DVD, přičemž na každém z nosičů bude RDS zapsána ve formátu
*.pdf a zároveň i v obecně rozšířeném přepisovatelném formátu. Zhotovitel poskytuje objednateli výhradní a
neomezenou licenci k užití RDS ke zhotovení stavby případně dalšímu zpracování a pořizování rozmnoženin.
Objednatel je oprávněn uzavřít podlicenční smlouvu, objednatel je oprávněn postoupit licenci třetí osobě, k čemuž se
zhotovitel zavazuje udělit objednateli souhlas. Objednatel není povinen licenci využít. Zhotovitel prohlašuje, že je
oprávněn licenci v daném rozsahu udělit.

V případě, že Zhotovitel zahájí práce na stavebním objektu před odsouhlasením RDS objednatelem, se má za to,
že RDS nebyla zpracována a objekt se realizuje dle projektové dokumentace pro provádění stavby.

V případě, že není RDS oceněna v soupise prací při zadáváni veřejné zakázky na stavební práce platí, že Zhotovitel
na základě svého odborného posouzení zhodnotil, že RDS ke stavbě nepotřebuje.

IV. DSPS

l. DSPS Zhotovitel vyhotoví v souladu s právními předpisy.

2. DSPS bude předána 4 x v tištěné podobě. Veškerá tištěná vyhotovení DSPS budou ověřena osobou s příslušnou
autorizací.

3. DSPS bude rovněž předána elektronicky vždy na dvou nosičích dat CD nebo DVD, přičemž na každém z nosičů bude
DSPS zapsána ve formátu *.pdf a zároveň i v obecně rozšířeném přepisovatelném formátu (textová část *.doc
nebo *.docx, *.xls nebo *.xlsx, výkresová část ve formátu *.dwg). Výkresy musí být strukturovány tak,
aby umožňovaly standardní práci ve smyslu obecných zvyklostí, tj. zejména rozvrženi do hladin, používání
samostatných hladin pro kóty, texty a šrafý apod. Barvy musí odpovídat tištěnému výstupu.

4. Zhotovitel poskytuje objednateli výhradní a neomezenou licenci k užití DSPS k dalšímu zpracování a pořizování
rozmnoženin. Objednatel je oprávněn uzavřít podlicenční smlouvlL objednatel je oprávněn postoupit licenci třetí
osobě, k čemuž se Zhotovitel zavazuje udělit objednateli souhlas. Objednatel není povinen licenci využít. Zhotovitel
prohlašuje, že je oprávněn licenci v daném rozsahu udělit.
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V. Geodetické ZAMĚŘENÍ STAVBY A GEOMETRICKÝ PLÁN

l. Geodeticky bude zaměřeno skutečné provedení stavby. Poloha a výškové uložení sítí bude zdokumentována.
Výsledek geodetického zaměření bude ověřen osobou oprávněnou k ověřování výsledků zeměměřických činností
dle zákona č. 200/1994 Sb.

2. Výsledek geodetického zaměření stavby bude předán nejpozději při dokončení stavby, a to 3 x v listinné podobě
a 1 x elektronicky na nosiči dat CD, či DVD.

3. Zhotovitel je povinen vyhotovit geometrický plán na stavbu pro hranic pozemků a vymezení rozsahu služebnosti.

4. Geometrický plán bude předán v listinné podobě v počtu vyhotovení potřebném k tomu, aby do katastru nemovitostí
mohly být zapsány veškeré nové skutečnosti na plánu uvedené plus 5 plánů. Geometrický plán bude zároveň předán
1 x elektronicky na nosiči dat CD, či DVD. Předávaný geometrický plán bude v souladu s příslušnými předpisy
potvrzen katastrálním úřadem.

5. Zhotovitel poskytuje objednateli výhradní a neomezenou licenci ke hmotně zachycenému výsledku geodetického
zaměření stavby a ke geometrickým plánům. Objednatel je oprávněn uzavřít podlicenční smlouvu. Objednatel není
povinen licenci využít. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn licenci v daném rozsahu udělit.

VI. Lhůty PLNĚNÍ

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách plnění této smlouvy:

l. Předání a převzetí prostoru staveniště

2. Dokončení a předání stavby

3. Předání a převzetí díla vyjma geometrických plánů

4. Předání a převzetí geometrických plánů

Dřívější plnění je možné.

do 15 dnů od účinnosti této smlouvy

do 30.11.2018

do 30 dnů od dokončení stavby

do 60 dnů od dokončení stavby

3. Objednatel předá a zhotovitel převezme prostor staveniště. Při předání prostoru staveniště je zhotovitel povinen předat
objednateli:

i. návrh technologického postupu prací.

4. Zhotovitel je oprávněn kdykoliv po předání a převzetí prostoru staveniště zahájit stavební práce, nejpozději však
do 30 dnů od předání a převzetí prostoru staveniště. Stavební práce budou prováděny v souladu s harmonogramem
prací, který je součástí této smlouvy.

5. Pro účely této smlouvy je stavba dokončena tehdy, je-li stavba bez vad, nebo vykazuje-li stavba zjevné drobné vady,
které samy o sobě nebo ve spojení s jinými nebrání jejímu obvyklému užívání. Do dokončení stavby je zhotovitel
povinen provést veškerá plnění na základě této smlouvy, není-li v této smlouvě stanoveno jinak.

6. Při předání a převzetí díla vyjma geometrických plánů budou předány výhradně:

i. práce a dodávky k odstranění případných zjevných drobných vad stavby nebránících užívání stavby k jejímu
účelu;

ii. vyčištěné prostory staveniště.

Předání a převzetí díla nemůže být ukončeno, dokud nebude zjištěno, že je celé dílo dle této smlouvy řádně předáno.

7. Předání a převzetí prostoru staveniště, dokončení stavby, předání a převzetí díla vyjma geometrických plánů
a předání geometrických plánů probíhá jako řízení, jehož předmětem je zjištění skutečného stavu v prostoru
staveniště, dokončené stavby či předání a převzetí díla a předání geometrických plánů.
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8. Objednatel vyzve Zhotovitele k předání a převzetí staveniště písemně, alespoň 5 pracovních dní předem. Zhotovitel
vyzve objednatele k převzetí dokončené stavby, předání a převzetí díla a předání geometrických plánů písemně,
alespoň 5 pracovních dní předem.

9. Alespoň 5 pracovních dní předem předá zhotovitel objednateli veškeré pro dokončení stavby potřebné podklady
s výjimkou těch podkladů, u kterých zhotovitel prokáže, že je nebylo možné nejpozději 5 pracovních dní
před dokončením a předáním stavby obstarat. Podklady, které nebylo možné obstarat před dokončením a předáním
stavby, předá zhotovitel objednateli bezodkladně poté, co je obstará.

10. O předání a převzetí prostoru staveniště, dokončené stavby, předání a převzetí díla a předání a převzetí
geometrických plánů je Zhotovitel povinen sepsat protokol, který bude datován a podepsán oprávněnými zástupci
smluvních stran. Tím nejsou dotčeny povinnosti zhotovitele vést stavební deník v souladu s právními předpisy.
Soupis zjevných drobných vad stavby bude uveden v protokolu o předání v převzetí dokončené stavby.

11. Doby a lhůty podle odst. 1. tohoto článku mohou být prodlouženy formou dodatku k této smlouvě v případě vzniku
nepředvídatelných a neodvratitelných okolností. Nepředvídatelnou okolností je okolnost, o které zhotovitel nevěděl
a nemohl vědět, zejména nepředpokládané průtahy v zadávacím řízení na stavební práce, nevhodné klimatické
podmínky, archeologický nález, který bude znamenat nutnost provést záchranný archeologický průZkum, rozsáhlejší
vícepráce, oprávněné požadavky třetích osob ( např. Policie ČR), skryté překážky v místě realizace stavby

VII. Cena DÍLA

l. Cena díla:
Cena díla bez dph 1 398 446,54 kč

2. K ceně díla bez DPH bude připočtena daň z přidané hodnoty v aktuální výši.

3. Objednatel není pro plnění poskytnuté na základě této smlouvy osobou povinnou k dani (DPH). přijaté plnění bude
použito výlučně pro účely, které nejsou předmětem daně. Zhotovitel prohlašuje, že:

i. nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle této smlouvy (dále jen ,,daň");
ii. mu nejsou márny skutečnosti nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže daň zaplatit

a ani se ke dni uzavření této smlouvy v takovém postavení nenachází;
iii. nezkrátí daň nebo nevyláká daňovou výhodu.

4. Cena díla je sjednána na základě jednotkových cen, jako součet oceněných položek soupisu prací
(dále jen ,,rozpočet"), kte'ý je přílohou této smlouvy.

5. Objednatelem budou hrazeny pouze skutečně a řádně provedené práce a dodávky.

6. Cena díla je sjednána jako nejvyšší přípustnZ zahrnující veškeré náklady zhotovitele na zhotovení díla v souladu
s projektovou dokumentací a soupisem prací dle přílohy č. l smlouvy a cenové vlivy v průběhu plnění této smlouvy.

VIII.PLATEBNÍ PODMÍNKY

l.

2.

Faktury budou vystavovány měsíčně. Den uskutečnění zdanitelného plnění je den, ke kterému je zjišťovací protokol
vystaven. Zhotovitel je povinen doručit faktury na adresu sídla objednatele, a to do patnácti kalendářních dnů po dni,
ke kterému je vystaven a odsouhlasen starostou nebo technickýin dozorem zjišt'ovací protokol, nebo protokol
o předání a převzetí díla.

Přílohou faktur bude zjišt'ovací protokol:

i. který je vystavován k poslednímu dni v kalendářním měsíci,
ii. který je datován a podepsán stavbyvedoucím a starostou nebo technickým dozorem,

iii. ve kterém jsou uvedeny infonnace o čerpání finančních prostředků stavby, a to:
- částka dle SOD a případných dodatečných prací

- čerpání od zahájení stavby do začátku sledovaného období,
- čerpání v průběhu sledovaného období,
- čerpání od zahájení stavby do konce sledovaného období
- údaj o částce, která má být dle celkové ceny ještě čerpána,

iv. jejichž přílohou jsou celková rekapitulace a soupisy provedených prací.

3. Celková rekapitulace a soupisy provedených prací jsou

i. vystavovány alespoň jednou měsíčně,
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ii. zpracovány po jednotlivých stavebních objektech, vc. informací o čerpání finančních prostředků výše
uvedených,

iii. dokladem o skutečně a řádně provedených pracích,
iv. v souladu se zadáním stavby, zápisy ve stavebních denících a s řo@očtem,
v. datovány a podepsány stavbyvedoucím a starostou nebo technickým dozorem,

vi. předány v tištěné podobě starostovi nebo technickému dozoru a zaslány elektronicky ve formátu *.pdf
starostovi nebo technickému dozoru a společně s fakturou na adresu sídla objednatele.

4. Přílohou závěrečné faktury bude protokol o dokončení stavby, protokol o předání a převzetí díla a protokol o předání
a převzetí geometrických plánů.

5. Lhůta splatnosti všech faktur je 30 dní od doručení faktury objednateli.

6. Objednatel je do data splatnosti oprávllěn vrátit fakturu vykazující vady. Zhotovitel je povinen na adresu sídla
objednatele předložit fakturu novou či opravenou s aktuálním datem vystavení.

7. Faktura je uhrazena dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.

8. Zálohové platby se nesjednávají.

IX. Provádění DÍLA

1. Zhotovitel je povinen provádět dílo s odbornou a potřebnou péčí, šetřit práv objednatele a třetích osob a při provádění
díla šetřit veřejné zdroje.

2. Zhotovitel je povinen provádět dílo prostřednictvím náležitě kvalifikovaných a odborně způsobilých osob.

3. Zhotovitel je povinen objednatele bezodkladně informovat o veškerých významných skutečnostech souvisejících
s prováděním díla.

4. Zhotovitel je povinen dbát pokynů objednatele. V případě že zhotovitel provádí dílo v rou)oru s dokumenty
uvedenými v ČI. Il. odst. 2. této smlouvy, a ani přes písemné upozornění v zápise z kontrolního dne
nebo ve stavebním deníku nesjedná nápravu, je objednatel oprávněn zastavit práce na stavbě nebo její části.
Toto zastavení stavby nemá vliv na termíny plnění sjednané v ČI. VI. odst. 1. této smlouvy. V případě, že Zhotovitel
část stavby nebo stavbu přesto provede v rozporu s pokyny objednatele, nemá nárok na náhradu jakýchkoliv nákladů
vynaložených na část stavby nebo stavbu provedenou v rozporu s pokyny objednatele.

5. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých
od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel mohl nebo měl nevhodnost těchto zjistit
při vynaložení odborné a potřebné péče. Zhotovitel není oprávněn dovolávat se nevhodné povahy pokynů
vyplývajících z projektové dokumentace a soupisu prací, které byly součástí zadávacích podmínek dané veřejné
zakázky.

6. Objednatel je oprávněn kontrolovat plnění této smlouvy průběžně. Zhotovitel je povinen ke kontrole poskytnout
potřebnou součinnost.

X. Provádění STAVBY

l. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění prací ke Zhotovení stavby dle této smlouvy trvalou přítomnost
stavbyvedoucího nebo jiného oprávněného zástupce na staveništi. Zhotovitel je povinen zajistit, aby v celém průběhu
provádění díla odpovídala osoba stavbyvedoucího požadavkům objednatele vyjádřeným v zadávacích podmínkách
veřejné zakáZky, na jejímž základě byla tato smlouva uzavřena.

2. zjistí-li zhotovitel při provádění stavby skryté překážky týkající se věci, na níž má být provedena rekonstrukce nebo
úprava, nebo míst& kde má být dílo provedeno, a tyto překážky znemožňují provedení stavby způsobem určeným
v této smlouvě, je zhotovitel povinen tuto skutečnost bez zbytečného odkladu objednateli oznámit a navrhnout změnu
zadání stavby. Do dosažení dohody o změně zadání stavby je zhotovitel oprávněn provádění díla v nezbytném
rozsahu a na nezbytně nutnou dobu přerušit.

3. Kontrola

Strana 5 (celkem 15)



3.1 Zhotovitel je povinen prokazatelně informovat objednatele a další dotčené subjekty o všech prováděných
zkouškách, a to u plánovaných zkoušek alespoň 3 pracovní dny předem, u zkoušek, jejichž potřeba vznikla
v průběhu provádění stavby bezodkladně. Pokud nebude k provedení zkoušek objednatel prokazatelně pozván,
je oprávněn požadovat jejich opakování a Zhotovitel je povinen opakované Zkoušky provést na svoje náklady.

3.2 Zhotovitel je povinen prokazatelně a dostatečně včas (zpravidla alespoň 3 pracovní dny předem) vyzvat
objednatele ke kontrole a prověření prací, které budou dalším postupem prací zakryty či znepřístupněny.
Zhotovitel je povinen stejným způsobem vyzvat případné další dotčené subjekty. Poruší-li zhotovitel povinnost
včas vyzvat objednatele či další dotčené subjekty k provedení kontroly, je zhotovitel povinen umožnit objednateli
či dalším dotčeným subjektům kontrolu provést, a to i s odstraněním zakíytí a novým provedením zakrytí
na náklady zhotovitele. Náklady na takovou kontrolu nese Zhotovitel.

3.3 K prověření plnění věcného plánu provádění díla bude objednatel pravidelně svolávat kontrolní dny. Zhotovitel je
povinen se kontrolního dne účastnit. O výsledku kontrolního dne bude sepsán záznam do stavebního deníku a
případně i samostatný protokol, záznam podepíší všichni zúčastnění.

4. Zhotovitel je povinen pořizovat a průběžně objednateli předávat dokumentaci stavby. Dokumentaci stavby tvoří
originály následujících dokumentů:

i. stavební deník;
ii. protokoly o průběhu a výsledku veškeíých Zkoušek a revizí;

iii. certifikáty a prohlášení o shodě použitých materiálů a výrobků;
iv. doklady o likvidaci odpadu;
v. fotodokumentace provádění stavby, tj. fotodokumentace stavu blízkých nemovitostí

Dokumentace bude odpovídat požadavkům stanoveným právním řádem a požadavkům, které jsou dány účelem
pořizování dokumentace daného druhu.

5. Stavební deník je základní dokumentací průběhu provádění díla. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v souladu
s vyhláškou č. 499/2006Sb., o dokumentaci staveb., ve mění pozdějších předpisů., zejména provádět denní záznamy
jmen a příjmení osob pracujících na staveništi, zaznamenávat klimatické podmínky, nasazení mechanizačních
prostředků, uvádět popis a množství všech provedených prací a montáží a jejich časový postup a dodávky materiálu,
výrobků, strojů pro stavbu. zapisují se do něj veškeré skutečnosti, úkony a pokyny týkající se této smlouvy.
Zhotovitel má povinnost zajistit, aby byl stavební deník na staveništi přístupný každý pracovní den v době od 07.00
hodin do 16.00 hodin, v případě provádění stavebních prací v sobotu, neděli či státním svátku i v době, kdy jsou
stavební práce prováděny.

6. Poddodavatelé

6.1 Poddodavatel je osoba, pomocí které dodavatel plní určitou část díla nebo která má k plnění díla poskytnout
určité věci či práva. Náplň činnosti stavbyvedoucího nelze plnit pomocí poddodavatele.

6.2 Zhotovitel ve své nabídce do veřejné zakázky, na jejímž základě byla tato smlouva uzavřena, prokazoval
kvalifikaci pomocí následujících poddodavatelů.

Název IČO Rozsah prací

Netýká se Netýká se Netýká se, uchazeč neprokazuje kvalifikaci pomocí
podzhotovitele

Zhotovitel je oprávněn provádět uvedené práce s pomocí jiných poddodavatelů pouze na základě předchozího
písemného souhlasu objednatele, totéž platí, pokud v zadávacím řízení kvalifikaci zhotovitel prokazoval sám
a nyní chce tuto část díla provádět poddodavatel. Objednatel si vyhrazuje právo navrhovaného poddodavatele
odmítnout, a to i opakovaně.

6.3 Zhotovitel je oprávněn provádět části díla s pomocí jiných poddodavatelů pohybujících se na staveništi poté,
co objednateli prokazatelně písemně oznámí identifikaci poddodavatele a práce, které má poddodavatel
provést.

6.4 Zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by jí prováděl sám.

7. Bezpečnost a ochrana zdraví (BOZP)

7.1 Zhotovitel je odpovědný za BOZP. Zhotovitel je zejména povinen dodržovat veškeré bezpečnostní předpisy
a dbát na bezpečnost všech osob, které mají právo být na staveništi.
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7.2 Objednatelem není určen koordinátor BOZP na staveništi (dále jen ,,koordinátor BOZP").

7.3 Vznikne-li v průběhu provádění díla zákonná nutnost určit koordinátora BOZP, zhotovitel to bezodkladně
písemně oznámí objednateli.

8. Zhotovitel se zavazuje udělit objednateli souhlas s předčasným užíváním stavby, nebo jejích jednotlivých úseků
a uzavřít příslušnou dohodu v případě, že jej o to objednatel požádá.

9. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů. Zhotovitel je povinen veškerý nepoužitelný materiál zlikvidovat
v souladu se zákonem o odpadech a projektovou dokumentací ke stavebnímu povolení a provedení stavby.
Nepoužitelný materiál je materiál, který vznikl při provádění díla a není předmětem díla.

10. Zhotovitel se dále zavazuje ke vzájemné spolupráci a koordinaci stavby se stavbami jiných investorů v prostoru
staveniště, zejména Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje.

XI. Prostor STAVENIŠTĚ

1. Zhotovitel se seznámil se stavem prostom staveniště a poměry na něm. Zhotovitel je oprávněn prostor staveniště
užívat výhradně k naplnění účelu této smlouvy. Prostor staveniště je společný s částí stavby, jejímž objednatelem
je Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje. Zařízení staveniště je společné.

2. Prostor staveniště je vymezen zadáním stavby. Bude-li zhotovitel pro zhotovení stavby potřebovat prostor větší,
zajistí jej na vlastní náklady.

3. Zhotovitel je v souladu s projektovou dokumentací povinen:

i. vytyčit veškeré inženýrské sítě v prostoru staveniště;
ii. vytyčit obvod prostoru staveniště.

4. Zhotovitel je povinen zajistit organizaci dopravy v průběhu provádění díla. K tomuto účelu je zhotovitel zejména
povinen zajistit:

i. po dohodě s vlastníky přístupy a příjezdy k sousedním nemovitostem.

5. Zhotovitel je povinen udržovat v prostoru staveništi pořádek a čistotu. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré
technické i právní předpisy zejména na úseku životního prostředí, nakládání s odpady, bezpečnosti práce, provozu
pozemních komunikací, památkové péče apod.

6. Zhotovitel je povinen informovat objednatele v dostatečném předstihu, a není-li to možné, tak bezodkladně po té,
co se o takové skutečnosti dozví, o výskytu osob na staveništi, s výjimkou zaměstnanců objednatele a zhotovitele
projektanta, osob při výkonu veřejné správy, případně dalších osob, o kterých to objednatel určí.

xii. Změny zadání stavby

l. Zhotovitel je povinen neprodleně informovat objednatele o zjištění nutnosti zrněny zadání stavby.

2. Je-li zjištěno, že některé z prací, které jsou součástí zadání stavby, není účelné provádět, sepíše se o tom záznam
do stavebního deníku.

3. Je-li zjištěna potřeba dodatečných prací, změn, či nových prací bude postupováno v souladu se zákonem o zadávání
veřejných zakázek a dalšími pravidly pro zadávání veřejných zakázek pro objednatele závaznými.

4. Bude-li Zhotovitel vyzván k podání nabídky související s touto smlouvou, je povinen nabídku předložit. Součástí
nabídky bude oceněný soupis prací, @racovaný ve formátu *.pdf a *.x1s.

5. Nabídková cena bude určena následovně:

5.1 Zhotovitel prioritně ocení dodatečné práce výší odpovídající výši jednotkových cen uvedených v rozpočtu
(zhotovitelem oceněném soupisu prací), který je přílohou této smlouvy.

5.2 Nelze-li jednotkovou cenu určit výše popsaným způsobem, zhotovitel ocení jednotkové ceny následovně:
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CENA DODATEČNÝCH PRACÍ ČI DODÁVEK

CENA UVEDENÁ V SAZEBNÍKU OTSKP

NABÍDKOVÁ CENA ,KTERÁ BYLA HODNOTÍCÍM KRITÉRIEM
VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

PŘEDPOKLÁDANÁ CENA STAVBY UVEDENÁ V
ZADÁVACÍ DOKUMENTACI *

* v případě, že došlo během lhůty p'o podání nabídek na základě změn a doplnění zadávací dokumentace, k úpravě
soupisu prací a změně předpokladané hodnoty, je rozhodující předpokládaná hodnota stavby včetně těchto úprav.

5.3 Nelze-li jednotkovou cenu určit výše popsanými způsoby, použije se cena přiměřená s přihlédnutím k ceně
obvyklé.

Zhotovitel může předložit i nabídku pro objednatele výhodnější.

6. K dodatečným pracím bude uzavřen dodatek k této smlouvě. Dodatečné práce lze provádět pouze na základě
uzavřeného dodatku. Provádí-li zhotovitel práce, které nejsou v této smlouvě sjednány, platí, že je provádí na svůj
náklad.

XIII.OPRÁVNĚNÉ OSOBY SMLIJVNÍCH STRAN

l. Oprávněnými osobami objednatele jsou: starosta.

2. Starosta je oprávněn činit veškeré právní jednání související s touto smlouvou; je mu vyhrazeno právo uzavírat
dodatky k této smlouvě, dále je oprávněn zejména

i. stanovit za objednatele, zda vznikla potřeba dodatečných prací, změn, či nových zakázek;
ii. vyzvat objednatele k podání nabídky k dodatečným pracím, změnám, či novým zakázkám a dát pokyn

k takovému vyzvání zhotovitele;
iii. rozhodnout o tom, že bude jednáno se zhotovitelem o změně rozsahu díla v případě, že odpadne potřeba

objednatele provést dílo ve sjednaném rozsahu;
iv. udělit souhlas s využitím poddodavatele;
v. udílet zhotoviteli pokyny, včetně pokynu k zastavení prací na části stavby či stavbě.

vi. vyzvat zhotovitele k převzetí prostoru staveniště a předat prostor staveniště zhotoviteli;
vii. převzít od zhotovitele řádně provedené dílo nebo jeho část, vyčištěné staveniště a veškeré písemnosti; správce

stavby je zejména oprávněn podpisem potvrdit správnost soupisu provedených prací;
viii. provádět kontrolu prováděných prací, zejména kontrolu kvality a rozsahu.;

ix. účastnit se provádění veškerých zkoušek apod.
x. provádět kontrolu čerpání finančních zdrojů;

xi. činit zápisy do stavebního deníku;
xii. schválit RDS;

xiii. podpisem potvrdit správnost soupisu provedených prací.

3. Oprávněnou osobou zhotovitele je stavbyvedoucí.

4. Stavbyvedoucí je oprávněn k veškerým právním jednáním dle této smlouvy, stavbyvedoucí však není oprávněn
uzavírat dodatky k této smlouvě.

5. Stavbyvedoucí a další oprávněné osoby zhotovitele jsou uvedeny v příloze této smlouvy Oprávněné osoby
zhotovitele. Při změně oprávněné osoby stavbyvedoucího ze strany zhotovitele je povinen doložit veškeré podklady
prokazující oprávnění k výkonu této osoby jako stavbyvedoucího, tak, jak bylo požadováno zadávací dokumentací
veřejné zakázky, na jejímž základě byla tato smlouva uzavřena.

6. Seznam oprávněných osob je přílohou této smlouvy.

XIV.ZÁVAZKY Z VAD A ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKŮ

l. Zhotovitel je povinen k náhradě případné škody na majetku nebo na zdraví vzniklé při realizaci díla objednateli
nebo třetí osobě.

2. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností na majetku a na zdraví třetích osob.
Zhotovitel je povinen být po celou dobu zhotovování díla pojištěn do výše odpovídající možné výši škod. Pro účely
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tohoto ustanovení se činnost poddodavatelů považuje za činnost zhotovitele. Zhotovitel předloží nejpozději v den
předání a převzetí staveniště doklady o pojištění.

3. Práva objednatele z vady díla

3.1 Vady díla jsou odchylky díla od výsledku stanoveného touto smlouvou a od způsobilosti předmětu díla k naplnění
účelu této smlouvy.

3.2 Objednateli vznikají práva z vad, které má dílo v době předání a převzetí.

3.3 Smluvní strany se dohodly, že délka promlčecí doby pro uplatnění nároků objednatele z práv z vad, které má dílo
v době předání a převzetí se prodlužuje na 10 let.

3.4 Objednatel je povinen uplatňovat u Zhotovitele odstranění vad písemně bez zbytečného odkladu poté, co tyto
zjistí. Zhotovitel je povinen vadu odstranit bezodkladně, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení písemnosti,
ve které je odstranění vady uplatňováno, nedohodnou-li se strany jinak.

4. Zámka za jakost

4.1 Zhotovitel poskytuje na provedení díla záruku:

Zámka za veškerá plnění, není-li stanoveno jinak 60 měsíců

4.2 Záruční doba začne běžet dnem podpisu protokolu o předání stavby nebo v případě, že byly zjištěny vady dnem
podpisu protokolu o předání a převzetí díla.

4.3 Zhotovitel je povinen odstranit vady díla, tj. odchylky díla od výsledku stanoveného touto smlouvou
a od způsobilosti předmětu díla k řádnému užívání, které se projeví v průběhu trvání záruční lhůty. Zhotovitel
není povinen odstranit vady díla způsobené po předání a převzetí díla objednatelem, třetí osobou, nebo vyšší
mocí.

4.4 Objednatel je povinen uplatňovat u Zhotovitele práva z poskytnuté záruky písemně, nejpozději do 30 dnů
po zjištění vad, na něž se záruka vztahuje. Zhotovitel je povinen vadu odstranit bezodkladně, nejpozději
do jednoho měsíce od obdržení písemnosti, ve které je záruka uplatňována, nedohodnou-li se strany jinak.

5. Smluvní pokuta

5.1 Objednatel může na zhotoviteli uplatnit následující smluvní pokuty až do uvedené výše a zhotovitel se zavazuje
tyto smluvní pokuty uplatněné objednatelem zaplatit.

V případě prodlení zhotovitele s plněním této smlouvy oproti lhůtám dle ČI.
VI. Lhůty plnění, odst. 1.

V případě prodlení Zhotovitele s plněním geometrického plánu proti lhůtě dle
ČI. VI. odst. l. této smlouvy

V případě prodlení Zhotovitele s převzetím prostoru staveniště

V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad, na něž se vztahuje záruka
a vad, které má dílo v době předání a převzetí

V případě provádění díla poddodavatelem, pro kterého objednatel neudělil
souhlas, je-li souhlas v této smlouvě vyžadován, nebo poddodavatelem,
který nebyl objednateli oznámen, je-li oznámení v této smlouvě vyžadováno

1.000,- KČ denně

500,-KČ denně

1.000,- KČ denně

500,- KČ denně

5.000,-KČ
za poddodavatele

5.2 Smluvní pokuty jsou započitatelné vůči peněžitým závazkům souvisejících s touto smlouvou.

5.3 Ke smluvní pokutě bude vystavena samostatná faktura se lhůtou splatnosti 21 dnů.

5.4 Vedle smluvní pokuty se lze domáhat i náhrady škody v celém rozsahu.

5.5 Zhotovitel může uplatnit úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky denně v případě prodlení s úhradou
faktur.

6. Vlastnické právo k dílu nabývá objednatel postupně tak, jak dílo v důsledku provádění prací narůstá. Nebezpečí škody
na věci na objednatele přechází okamžikem předání a převzetí stavby.
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XV. Ukončení SMLOUVY

1. Smlouvu lze ukončit písemnou dohodou.

2. Objednatel může od smlouvy odstoupit v případě jejího podstatného porušení zhotovitelem. Za podstatné porušení
smlouvy se mj. považuje:

i. vada díla zjevná v průběhu provádění, pokud ji zhotovitel po písemné výzvě objednatele neodstraní v době
přiměřené;

ii. zhotovování stavby v roqporu se zadáním stavby;
iii. provádění díla osobaini, které nejsou náležitě kvalifikované a odborně @ůsobilé;
iv. neúčast zhotovitele na kontrolním dnu;
v. prodlení s převzetím prostoru staveniště o více než 15 dní;

vi. zastavení prací na více než 15 kalendářních dní, pokud není v souladu se zněním této smlouvy stanoveno jinak;
vii. provádění díla s pomocí poddodavatele, kterým nebyla prokazována kvalifikace místo poddodavatele,

který prokazoval splnění kvalifikace zhotovitele v průběhu zadávacího řízení předcházejícího uzavření této
smlouvy, bez souhlasu objednatele;

viii. skutečnost, že Zhotovitel není pojištěn v souladu s touto smlouvou;
ix. porušování předpisů bezpečnosti práce, bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích a předpisů

o životním prostředí a odpadovém hospodaření;
x. zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je zhotovitel v postavení dlužníka,

xi. zjistí-li se, že v nabídce zhotovitele k související veřejné zakázce byly uvedeny nepravdivé údaje,
xii. Z důvodů uvedených v ust. § 223 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

3. Zhotovitel může od smlouvy odstoupit v následujících případech:

i. zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je objednatel v postavení dlužníka;
ii. prodlení objednatele s úhradou faktur o více než 90 dnů;

iii. prodlení objednatele s předáním prostoru staveniště či jiných podstatných dokladů pro plnění smlouvy o více
než 90 dní.

4. Odstoupení musí být učiněno písemně a je účinné dnem jeho doručení druhé smluvní straně s účinky ex nunc.

5. Odstoupením od smlouvy nezanikají již vzniklé sankční povinnosti stran.

XVI.SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

l. Tato smlouva se řídí českým právním řádem. Veškerá jednání o díle a jeho provádění probíhají v jazyce českém.

2. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy třetí
osobě.

3. Zhotovitel bere na vědomí, že je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

4. Písemně či písemný znamená: trvalý záznam psaný ručně, strojem, tištěný či elektronicky zhotovený.

5. Pro případ, že některá ze smluvních stran odmítne převzít písemnost nebo její převzetí znemožní, se má za to,
že písemnost byla doručena. Za doručený se rovněž považuje i

5.1 v případě záznamu činěného objednatelem, záznam vyhotovený ve stavebním deníku a

5.2 v případě záznamu činěného zhotovitelem, záznam vyhotovený ve stavebním deníku zhotovitelem,
který je datován a podepsán starostou nebo technickým dozorem.

6. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemně, formou oboustranně podepsaného dodatku k této smlouvě, nestanoví-li tato
smlouva jinak.

7. Změny příloh této smlouvy nevyžadují formu dodatku s výjimkou změny rozpočtu, takové změny harmonogramu
prací, která má za následek posun lhůt plnění. Změna přílohy, pro kterou není vyžadována forma dodatku, musí být
druhé straně sdělena písemně a prokazatelně doručena. V případě změny přílohy Č. 2 a osoby stavbyvedoucího
v příloze č. 4 lze tuto provést pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.

8. Tato smlouva je uzavřena dnem podpisu druhou smluvní stranou.

9. Uzavření této smlouvy o dílo bylo schváleno na schůzi 4-5 č 'g /2018 konané dn, '/Ĺ q 2O/Y
usnesení č. Č) .
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10. Smluvní strany se dohodly, že na jejich vztah upravený touto smlouvou se neužijí ustanovení § 1921, § 1976, § 1978,
§ 2050, § 2051, § 2112, § 2364 odst. 2, § 2595, § 2604, § 2605 odst. 1 věty první, § 2605 odst. 2, § 2606, § 2609, §
2611 § 2618, § 2620, § 2621, § 2622, § 2628 a § 2629 odst. 1 občanského zákoníku.

11. Případné obchodní zvyklosti, týkající se sjednaného či navazujícího plnění, nemají přednost před smluvními
ujednáními, ani před ustanoveními zákona, byt' by tato ustanovení neměla donucující účinky.

12. Součástí této smlouvy je projektová dokumentace. Nedílné součásti této smlouvy jsou přílohy:

1. položkový rozpočet (oceněný soupis prací).
2. Harmonogram prací věcný.
3. Oprávněné osoby objednatele.
4. Oprávněné osoby zhotovitele.

13. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 vyhotoveních, přičemž objednatel obdrží 1 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1.

V Brně, dne 20.8.2018 V Křtěnově dne « q. Zo

starosta obce
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Příloha Č. 1 Č)CENĚNÝ SOUPIS PRACÍ - POLOŽKOVY ROZPOČET
"_ _

Viz Příloha Oceněný soupis prací
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p;ojekt: III/3629 Křtěnov průtah, most ev.č. 3629-2 2. stavba

I. Rekapitulace stavby Nabídkový rozpočet Nabídkový rozpočet
. bez DPH včetně DPHObjekt POPlS

I. Objekty SŮS JMK

101 Silnice III/3629 4 283 729,58 5 183 312,79

102 Rekonstrukce - chodníky, vjezdy 187 264,97 226 590,61

104 Úprava objízdné trasy 2 281 081,01 2 760 108,02

105 Provizorní obratiště autobusů 192 287,89 232 668,35

201 Most ev.č.3629-2 10 127 982,23 12 254 858,50

301 Dešt'ová kanalizace " " 263 734,06 319 118,21

302 Přeložka vodovodu 109 762,43 132 812,54

501.2 STL plynovod PE 90 - ochrana plynovodu 42 186,01 51 045,07

801 Vegetační úpravy 88 290,32 106 831,29

901 Úprava koryta náhonu 401 230,64 485 489,07

I. Objekty SŮS JMK 17 977 549,14 21 752 834,46

I. Ost.nákl.a vedl.náklady Nabídkový rozpočet Nabídkový rozpočet
Popis bez DPH včetně DPH

OSTATNÍ NÁKLADY 973 331,00 l 177 730,51
VEDLEJŠÍ NÁKLADY 430 687,50 521 131,88

I. Ost.nákl.a vedl.náklady - celkem 1 404 018,50 l 698 862,39

. Nabídkový rozpočet Nabídkový rozpočetRekapitulace bez DPH včetně DPH

I. Objekty SŮS JMK, ostatní a vedlejší náklady celkem 19 381 567,64 23 451 696,84

II. Objekty obec Křtěnov Nabídkový rozpočet Nabídkový rozpočet
bez DPH vČetně DPH

objekt Popis

103 Nový stav-chodníky 496 098,04 600 278,63

106 Příslušenství autobusové zastávky 251 485,66 304 297,65

301.1 přípojky dešťových svodů 101 435,65 122 737,14

403 Rekonstrukce - veřejné osvětlení 392 071,26 474 406,22



pÉojekt: III/3629 Křtěnov průtah, most ev.č. 3629-2 2. stavba

II. Objekty - obec Křtěnov 1 241 090,61 1 501 719,64

Ost.nákl.a vedl.nákl.díla - obec Křtěnov Nabídkový rozpoČet Nabídkový rozpočet
bez DPH včetně DPH

Popis

OSTATNÍ NÁKLADY 110 255,96 133 409,71
VEDLEJŠÍ NÁKLADY 47 099,97 56 990,96

Ost.nákl.a vedl.nákl.díla - obec Křtěnov 157 355,93 190 400,68

Rekapitulace Nabídkový rozpočet Nabídkový rozpočet
bez DPH včetně DPH

II. Objekty obec Křtěnov + ostatní a vedlejší náklady celkem 1 398 446,54 1 692 120,31

I. + II. Rekapitulace Nabídkový rozpočet Nabídkový rozpočet
bez DPH včetně DPHFINANČNÍ NÁKLADY PROJEKTU CELKEM " 20 780 014,18 25 143 817,16



Aspe Firma: Společnost 1/43 Březová Strana: l

Datum: 20. 8. 2018 Čas: 13:43:57

EXPORT NABÍDKY - PROTOKOL

Stavba:
Varianta:

36298 fin - III/3629 KŘTĚNOV PRŮTAH, MOST EV.Č. 3629-2_2. STAVBA obec
IV "

Typ

l. Kontrola struktury XC4
2. Právě jedna stavba v exportu
3. Kontrola duplicit
4. Kontrola olliektové skladby
5. Kontrola duplicit položek krycího listu
6. Kontrola položek krycího listu
7. Spárováni měrných jednotek
Data jsou platná! EXPORT POVOLEN

Celkuvä cena varianty:

výsledek Soubor Věta Položka Chybná h. Správná h.

splněno
splněno

splněno

splněno

splněno

splněno

splněno

l 398 446,54 Kč

Vypracoval"

Podpis"

Místo"

Datum"



Aspe Firma: Společnost 1/43 Březová Strana: 2

Datum: 20. 8. 2018 Čas: 13:43:57

Stavba:
Varianta:

EXPORT NABÍDKY

3629B fin - III/3629 KŘTĚNOV PRŮTAH, MOST EV.Č. 3629-2_2. STAVBA obec

IV-

Datum exportování nabídky: 20. 8. 2018

Investor: 00 - Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organize

Cena stavebních prací: 1 398 446,54 KČ

DPH: 293 673,77 Kč

Cena stavebních prací včetnč DPH: 1 692 120,31 Kč

Cena celkem: 1 398 446,54 KČ

DPH: 293 673,77 Kč

Cena celkem včetně DPH: l 692 120,31 Kč



Aspe
3.1.3

Firma: Společnost 1/43 Březová Strana: 1

Datum: 20. 8. 2018 Čas: 13:44:50

Rekapitulace úrovní Členění stavby
Stavba: 3629B fin - III/3629 KŘTĚNOV PRŮTAH, MOST EV.Č. 3629-2_2. STAVBA

obec
Varianta: IV -

Odbytová cena [KČ] : l 398 446,54
OC+DPII [Kč] : l 692 120,31

objekt Popis

[000 - Ostatní a vedlejší náklady

Ostatní - náklady
vedlejší - náklady

103 - Nový stav-chodníky
103 - Nový stav-chodníky

106 - Příslušenství autobusové zastávky
106 - PřľslušensM autobusové zastávky

j301.1 - přIpojŔy dešťových svodů

301.1 - přípojky dešt'ových svodů
j403 - Rekonstrukce - veřejné osvětlení

403 - Rekonstrukce - veřejné osvětleni

OC DPH OC+DPH

lŠ"7 ŠŠ9Š 3äo44i,7š íBÓ4T,á
110 255,96 23 153,75 133 409,71
47 099,97 9 890,99 56 990,96

496098,04 104 i8ó,š9 600 278,63
496 098,04 104 180,59 600 278,63
251 485,66 Š2 8Ĺ"Ĺ,99 ĹOÁ
251 485,66 52 811,99 304 297,65
101 43š,65. 2ĺ,3ôĺ,á9 iä2 ĺ37,iá

101 435,65 21 301,49 122 737,14
392 Ó"7Ĺ,2"6 Š2 33Ä,9Ĺ 4Ň ÄĎ6:22

392 071,26 82 334,96 474 406,22



G; Aspe Strana' l

3.6.1.10 Datum: 20. 8. 2018 Čas: 13:45:41

SOUPIS PRACÍ
r

Stavba:

objekt:

3629B fin III/3629 KŘTĚNOV PRŮTAH, MOST EV.Č. 3629-2_2. STAVBA obec

000 Ostatní a vedlejší náklady

Rozpočet: Ostatní náklady

O

r

Objednavatel: Obec Křtěnov

Zhotovitel dokumentace:

Základní cena: 110 255,96 KČ

Cena celková: 110 255,96 KČ

DPH: 23 153,75 Kč

Cena s daní: 133 409,71 KČ

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek:

Náklad na měrnou jednotku:

1,00

110 255.96 Kč

Vypracoval zadání:

Datum zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum vypracování nabídky:



A,spe
3.6.1.10 Datum: 20. 8. 2018

Strana: 2
Čas: 13:45:41

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
ľ

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

3629B fin IIIL3629 KŘTĚNOV PRŮTAH, MOST EV.Č. 3629-2_2. STAVBA obec

000 Ostatní a vedlejší náklady
Ostatní náklady

POř.Č. PoloŽka

- O
l 02911

2 02943

3 02944

Typ Text

Všeobecné konstrukce a práce
OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ

Geodetické zamčření stavby - popáno v obchodních podmínkách

Technická specifikace: zahrlluje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS

Realizační dokumentace stavby (dále jen RDS) - popsáno v obchodních podmínkách

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V
DIGIT FORMĚ

Dokumentace skuteČného provedeni stavby (dále jen DSPS) - popsáno v obchodních
podmínkách

_ Technická specifikace: zahmuic veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi" "" OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN

Geometrické plány - popsáno v obchodních podmínkáCh

Technická specifikace: položka zahmuie:

- přípravu podkladů, podání žádosti na katastrální úřad
- polní práce spojené s vyhotovením geometrického plánu
- výpočetní a grafické kancelářské práce
- úřední ověření výsledného geometrického plánu

OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE
Fotodokumentace provádění stavby - popsáno v obchodních podmínkách

MJ Počet MJ J.cena Celkem

KPL 1.000 33 306,49 33 306,49

KPL 1,000 35 603,49 35 603,49

KPL 1,000 21 821,49 21 821,49

4 02945 KPL 1,000 17 227,49 17 227,49

5 02946 KPL 1,000 2 297,00 2 297,00

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukcí v požadovaných časových intervalech
- zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním formátu) v požadovaném počtu

O Všeobecné konstrukce a práce 110 255,96

Celkem: no 255,96



G' Aspe Strana: l

3.6.1.10 Datum: 20. 8. 2018 Čas: 13:45:41

SOUPIS PRACÍ
r

Stavba:

Objekt:

3629B fin III/3629 KŘTĚNOV PRŮTAH, MOST EV.Č. 3629-2_2. STAVBA obec

000 Ostatní a vedlejší náklady

Rozpočet: Vedlejší náklady

f

Objednavatel: Obec Křtěnov

Zhotovitel dokumentace:

Základní cena: 47 099,97 KČ

Cena celková: 47 099,97 KČ

DPH: " 9 890,99 Kč

Cena s daní: 56 990,96 KČ

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek:

Náklad na měrnou jednotku:

1,00

47 099,97 Kč

Vypracoval zadání:

Datum zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum vypracování nabídky:



A,pe Strana: 2
3.6.1.10 Datum: 20. 8. 2018 Čas: 13:45:41

Stavba:
objekt:

Rozpočet:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

36298 fin III13629 KŘTĚNOV PRŮTAH, MOST EV.Č. 3629-2_2. STAVBA obec

000 Ostatnía vedlejší náklady
vedlejší náklady

Poř.č. Položka

- Ô
l 00001

2 00002
3 00003

4 00008

5 00011

6 00014

7 00015

O

Typ Text
Všeobecné konstrukce a práce
R Vytyčeni veškerých inženýrských sítí v prostom staveniště - popsáno v

obchodních podmínkách a v projektové dokumentaci
R Vytyčeni obvodu prostom staveniště - popsáno v projektové dokumentaci
R Zřízeni a odstraněni zařízení staveniště - popsáno v obchodních

podmínkách
r zajištěni přístupů a příjezdů k sousedním nemovitostem - popsáno v

obchodních podmínkách, v zákoně Č. 13/1997 Sb., a vyhlášce č. 104/1997
R Ohlašováni pohybu třetích osob na staveništi - popsáno v obchodních

podmínkách
R Zajištěni provedeni a výstupů veškerých zkoušek a revizi - popsáno v

obchodních podmínkách, technických podmínkách a normách ČSN
R Bezpečnostní opatření - popsáno v projektové dokumentaci

Všeobecné konstrukce a práce

MJ Počet MJ J.cena Celkem

KPL 1.000 4 823,70 4 823,70

KPL 1.000 6 764,66 6 764,66
KPL 1.000 5 742,50 5 742,50

KPL 1.000 7 028,82 7 028,82

KPL 1.000 3 445,50 3 445.50

KPL 1.000 13 781,99 I3 781,99

KPL 1,000 5 512,80 5 512,80

47 099,97

Celkem: 47 099,97



Si Aspe Strana: l

3.6.1.10 Datum: 20. 8. 2018 Čas: 13:45:41

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

objekt:

Rozpočet:

3629B fin III/3629 KŘTĚNOV PRŮTAH, MOST EV.Č. 3629-2_2. STAVBA obec

103 Nový stav-chodníky

103 Nový stav-chodníky

f

Objednavatel: Obec Křtěnov

Zhotovitel dokumentace:

Základní cena: 496 098,04 KČ

Cena celková: 496 098,04 Kč

DPH: 104 180,59 Kč

Cena s daní: 600 278,63 KČ

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek:

Náklad na měrnou jednotku:

1,00

496 098,04 Kč

Vypracoval zadání:

Datum zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum vypracování nabídky:
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3.6.1.10 Datum: 20. 8. 2018
Strana: 2

Čas: 13:45:41

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

3629B fin III/3629 KŘTĚNOV PRŮTAH, MOST EV.Č. 3629-2_2. STAVBA obec

103 Nový st&v-chodnfky
103 Nový stav-chodníkv

Poř.č. Položka

- O
l 014102

Typ Text
Všeobecné konstrukce a práce

POPLATKY ZA SKLÁDKU

zemina

MJ Počet MJ J.cena Celkem

T 656,659 218,21 143 289,56

viz příloha SOl03-02: součet kubatur položek 12107 a 123737 " obj. hmotnost t/m3
(266,54+79,070)*1,9M56,659 [B]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

O Všeobecné konstrukce a práce

— 1 Zemní práce
2 121101 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 1KM

s pDnechánim pro zpětné použiti

143 289,56

M3 65.880 56,28 3 707,73

3 121107

viz příloha SOl03-02; plochy pĹanimeKované z autocadu*tlouštka
329,4"0.20=65,880 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje sejmutí omice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu
nezahrnuje uložení na trvalou skládku

SEJMUTÍ ORNICENEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 16KM M3

omice nevhodná pro zpětné použití

viz příloha SOl03-02; plochy planimetrované z aúmcadu*tioušťka
1332,7*0,20=266.540 [A]

Technická specifikace. položka zahrnuje sejmutí omice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu
nezahrnuje uložení na trvalou skládku

ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO M3
16KM

viz příloha SO103-02; výkop minus @čtľ1ý zásyp
79,07=79.070 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprawt přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vC. klimatických opatření
- ztíŽení vykopávek v blízkosti podzemmho vedení, konstrukci a objektů vC. jejich dočasného zajištění
- ztíženi pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

266,540 227,40 60 61120

4 123737 79,070 285,98 22 612,44
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3.6.1.10 Datum: 20. 8, 2018
Strana: 3

Čas' 13:45:41

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
r

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

3629B fin III/3629 KŘTĚNOV PRŮTAH, MOST EV.Č. 3629-2 2. STAVBA obec
103 Nový stav-chodnfky
103 Nový stav-chodníky

l

Poř.č. Položka t¥p Text MJ Počet MJ J.cena

- příplatek za lepivost
- těženi po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vC. čerpacích"jhnek potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vC. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištční ďň% základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vC. svahování
- zřízeni stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- tříděni výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nQjezdy, lešení, podpěr. konštr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a
pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce Č.0141**

ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. II, ODVOZ DO M3 57,200 98,77
1KM
S ponecháním na mezi8kládce pro zětné použiti

Celkem

5 123831 5 649,64

viz příloha SOl03-02
57,20=57,200 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá dopravm přemístění, přeloÍeni, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopištč po celou dobu práce v něm VC. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstmkcí a objektů vC. jejich dočasného zajištění
- ztíŽení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- těŽeni po vrstvách, pásech a po jiných nutných Částech (figurách)
- čerpání vody vC. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
l

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

3629B fin III/3629 KŘTĚNOV PRŮTAH, MOST EV.Č. 3629-2_2. STAVBA obec

103 Nový stav-chodníky
103 Nový stav-chodníky

Poř.Č, Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena

- těžení a rozpojováni" jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené hominy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vC. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištěni dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloži, případně i svahů vC. svahování
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná poloŽka
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (přjjezdy. sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konštr., přemostění, zpevněné plochy, zakiytí a
pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku

ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 57:200 120,59

Celkem

6 17411 6 897,75

viz příloha SOl03-02
57,2=57,200 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zmnní konstrukce vC. výběru vhodného materiálu
- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm VC. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vC. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vC. dosypávek
- spouštění a noŠení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy. nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
ľ

Stavba:
Objekt:

RozpoČet:

3629B fin III/3629 KŘTĚNOV PRŮTAH, MOST EV.Č. 3629-2_2. STAVBA obec

103 Nový stav-chodníky
103 Nový stav-chodníky

Poř.č. Položka Typ

7 17481

Text

plochy, zakrytí a pod.)
ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ

VC. nakoupení vhodného materiálu

MJ Počet MJ J.cena Celkem

M3 59,390 557,02 33 081,42

8 18232

viz příloha SOl03-02
ll6,59=116.$90 [A]
odpočet použité vytěžené zeminy (viz. poLC. 17411)
-57,2=57,200 [B]
Celkem: A+B=59,390 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutněni
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vC. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů ajejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vC. hutnění ve ztížených podmínkách a stísnčných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vC. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna části zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedeni zemni konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné
plochy, zakrytí a pod.)

ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M M2 439,200 25,27
viz příloha SOl03-02; plochy planimetrované z autocadu
1,2'(119+75+25+147)M39,200 [A]

Technická specifikace: položka zahmuje:

nutné přémístěni omice z dočasných skládek vzdálených do SOm
roqprostření omice v předepsané tloušt'ce v rovině a ve svahu do 1:5

ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2 439.200 16,08

11098,58

9 18241 7 062,34

viz příloha SOl03-02; plochy planimetrované z autocadu;
1,2*(119+75+25+147)M39,200 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
l

Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

3629B fin III/3629 KŘTĚNOV PRŮTAH, MOST EV.Č. 3629-2_2. STAVBA obec

103 Nový stav-chodníky
103 Nový stav-chodníky

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ
Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

J.cena Celkem

1 Zemni práce 150 721,10

- 5
10 56342

Komunikace
VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKOPÍSKU TL. DO 100MM

viz příloha SOl03-02; plochy planimettované z autocadu
46,1+47,7+3,9+100,1+4,$=202,300 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a Zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení Šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezáhmuje postřiky, nátěry

VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKOPÍSKU TL. DO 150MM

viz příloha SOl03-02; plochy planimetrovanC z autocadu
6,9+18,9+7+6=38,800 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišeni šířky, poHádání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry

a VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKU VYPLŇ ČEM MALTOU TL DO
200MM
ti. 120 mm

M2 202.300 65,46 13 242,56

11 56343 M2 38,800 96,47 3 743,04

12 56434 M2 38.800 469,74 18 225,91

viz příloha SOI03-02; plochy planimetrované z autocadu
6,9+18,9+7+6=38,800 [A]

Technická specifikace: - dodáni' směsi v požadované kvalitč

- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách. včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení
- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje úpravu povrchu krytu
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

r
Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

3629B fin III/3629 KŘTĚNOV PRŮTAH, MOST EV.Č. 3629-2_2. STAVBA obec

103 Nový stav-chodníky
103 Nový stav-chodníky

Poř.Č. Položka Typ
13 582611

Text
KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE
Z KAM
vC. reliéH

MJ Počet MJ J.cena Celkem

M2 202.300 349,14 70 631,02

14 582612

viz příloha SOl03-02; plochy planimetrované z autocadu
46j+47,7+3,9+100j-í 4,5=202;300 [A]

Technická specifikace: - dodáni dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň
spar
- očištěni podkladu
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar
- zřízení vrstvy bez rozlišeni šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací
dokumentace jinak
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnční podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH n 80MM DO LOŽE M2 38,800 396,23
Z KAM
vC. reliéfhi

viz příloha SOl03-02; plochy planimctrované z autocadu
6.9+18,9+7+6=38.800 [AJ

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušt'ce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň
spar
- očištění podkladu
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar
- zřízení vrstvy bez rozlišení širky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojeni, ukončení podél obmbníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací
dokumentace jinak
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, Šachet a pod.

15 373,72

5 Komunikace 121 216,25

r 91 Doplňkové konstrukce a práce
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

3629B fin III/3629 KŘTĚNOV PRŮTAH, MOST EV.Č. 3629-2 2. STAVBA obec

103 Nový stav-chodníky
103 Nový stav-chodníky

Poř.č. Položka

15 917212.1

Tyr Text MJ
ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠĹŘ 80MM M

š. 100mm

viz příloha SOl03-02: délka odmčřená z autocadu
24+25+2+2,7+45+2.5-101.200 [A]

Technická specifikace' Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací
betonové lože i boční betonovou opěrku.

3 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠĹŘ M
150MM
Š. 15/25 cm

viz příloha SOl03-02; délka odměřená z autocadu
2¶4j+2.75+2,84+13.4+]5'9,53+4,17+1+2*628=89,450 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací
betonové lože i boční betonovou opěrku.

2 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠĹŘ M
150MM
15/25 -15 - přechodový

viz příloha SOl03-02: délka odmčřcná z autocadu
9.om.oo0 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací
betonové lože i boČní betonovou opěrku.

l SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠĹŘ M
150MM
15/15 -nájjezdový

viz příloha SOI03-02; dáka odměřená z autocadu
7*3+4"2,$+2*5-41,000 [A)

Technická specitikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací
betonové lože i boční betonovou opěrku.

Počet MJ J.cena Celkem

101.200 298,61 30219,33

18 917224 89,450 351,44 31 436,31

17 917224 9,000 534,05 4 806,45

16 917224 41,000 351,44 14 409,04
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

3629B fin IIU3629 KŘTĚNOVPRŮTAH, MOST EV.Č. 3629-2_2. STAVBA obce

103 Nový stav-chodníky
103 Nový stav-chodníky

Poř.Č. Položka

91

T'Vp Text

Doplňkové konstrukce a práce

MJ Počet MJ J.cena Celkem

80 871,13

Celkem: 496 098,04
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SOUPIS PRACÍ
r

Stavba:

objekt:

Rozpočet:

3629B fin III/3629 KŘTĚNOV PRŮTAH, MOST EV.Č. 3629-2_2. STAVBA obec

106 Příslušenství autobusové zastávky

106 Příslušenství autobusové zastávky

N f

Objednavatel: Obec Křtěnov

Zhotovitel dokumentace:

Základní cena: 251 485,66 KČ

Cena celková: 251 485,66 KČ

DPH: 52 811,99 Kč

Cena s daní: 304 297,65 KČ

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek:

Náklad na měrnou jednotku:

1,00

251 485,66 Kč

Vypracoval zadání:

Datum zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Objekt:

RozpoČet:

3629B fin IIIň629 KŘTĚNOV PRŮTAH, MOST EV.Č. 3629-2_2. STAVBA obec
106 Příslušenství autobusové zastávky
106 Příslušenství autobusové zastávky

POř.Č. Položka

- 91
l 9111A1

Typ Text MJ Počet MJ

Doplňkové konstrukce a práce
ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY- DODÁVKA A MONTÁŽ M 43.540

viz příloha SOl06-02: délka odměřená z Autocadu
43,54=43,540 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy
- osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací)
- případné bednění ( trubku) betonové patky v gabionové zdi

DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ l - KUS 4,000
DODÁVKA A MONTÁŽ
označník zastávek

J.cena Celkem

5 570,22 242 527,38

2 914121 2 239,57 8 958,28

viz příloha SOl06-02; souČet;
'l+l"l"lm,000 [a]

Technická specifikace: položka zahmuje:

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

91 Doplňkové konstrukce a práce 251485,66

Celkem: 251 485,66
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

objekt:

Rozpočet:

3629B fin IIU3629 KŘTĚNOV PRŮTAH, MOST EV.Č. 3629-2_2. STAVBA obec

301.1 přípojky dešťových svodů

301.1 přípojky dešťových svodů

f

Objednavatel: Obec Křtěnov

Zhotovitel dokumentace:

Základní cena: 101 435,65 KČ

Cena celková: 101 435,65 KČ

DPH: 21 301,49 Kč

Cena s daní: 122 737,14 KČ

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek:

Náklad na měrnou jednotku:

1,00

101 435,65 Kč

Vypracoval zadání:

Datum zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum vypracování nabídky:
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,f

Stavba:
objekt:

Rozpočet:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

3629B fin III/3629 KŘTĚNOV PRŮTAH, MOST EV.Č. 3629-2 2. STAVBA obec

301.1 přípojky dešťových svodů
301.1 přípojky dešťových svodů

POř.Č. Položka

- O
l 014102

Typ Text

Všeobecné podmínky
POPLATKY ZA SKLÁDKU

zemina

MJ Počet MJ J.cena Celkem

T 67.716 218,21 14 776,31

O

viz položka 132737 * obj. hmotnost 1,80 t/m3
37,62*1,8M7.716 [A]

_ _ Technická specifikace:_ zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

VŠeobecné podmínky

— 1 Zemní práce
2 132737 HLOUBENÍ RÝH ŠĹŘ DO 2M PAŽ INEPAŽ TŔ I, ODVOZ DO 16KM M3 37.620 515,68

vi. výkresové přílohy č. 2, 3
l.10*1.80*19=37,620 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vC. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vc. jejich dočasného zajištěni
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin. ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vC. Čerpacích jímek, pohubl a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahováni a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vC. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dnz základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konštr., přemostění, zpevněné plochy. zakrytí a
pod.)

14 77631

19 399,88
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

3629B fin IIU3629 KŘTĚNOV PRŮTAH, MOST EV.Č. 3629-2_2. STAVBA obec

301.1 přípojky dešťových svodů
301.1 přípojky dešťových svodů

Poř.Č. Položka

3 17481

Typ Text MJ Počet MJ J.cena

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazuji se v položce č.0141**
A ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 19.855 557,02

zásyp rýhy -zeminy tříděné nevazné, nenamrzavé, se smíšenou zrnitostí, hutnit

viz výkresové přílohy č. 2, 3
1.10*(1.80-0.85)* 1>19,855 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností
- hutnění i různé miry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vC. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů ajejich dočasné zajištěni
- ztížení provádění VC. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vC. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevnčné
plochy, zakrytí a pod.)

A OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 10,260 826,92
obsyp hlinitou zeminou, zrna max.16 mm, hutnit na min,100% PS po stranách trouby

viz výkresové přílohy č. 2. 3
0,54*19=]0,260 [A]

Technická speafikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vČetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností
- hutněníi různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v nčm vC. klimatických opatření
- ztíženi v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádČní vC. hutnční ve ztížených podmíríkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

Celkem

ll 059,63

4 17581 8 484,20
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objekt:
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301.1 přípojky dešťových svodů
301.1 přípojky dešt'ových svodů

POř.Č. PoloŽka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vC. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnční a výplň jam a prohlubní v podloží
- úpraval očištěni, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné
plochy, zakrytí a pod.)
- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypú neodečítá

l Zemní práce 38 943,71

~ 4
5 45157

Vodorovné konstrukce
A PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3 3,135 826,92 2 592,39

Štěrková vrstva - zřídí se jen v případě zvodnění dna rýhy

6 457312

viz výkresové přílohy Č. 2, 3
1.10*0.15*19=3,135 [A]

Technická specifikace položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

A VYROVNÁVACÍ A SPÁDOVÝ PROSTÝ BETON DO Cl2/15 M3 1.672 2 928,67 4 896,74

podkladní beton

viz výkresové přílohy Č. 2. 3
l.10*0.08'19=1,672 [A]

Technická specifikace. - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného Nam při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřébných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, oČiŠtění a ošetření,
- bednění požadovaných konštr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

3629B fin III/3629 KŘTĚNOV PRŮTAH, MOST EV.Č. 3629-2_2. STAVBA obec

301.1 přípojky dešťových svodů
301.1 přípojky dešťových svodů

Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

- podpěrné konštr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konštr., vC. požadovaných otvorů,
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů,, dutin, drážek a pod., vC. ztížení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, dDplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení poŽadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspTavení,
- ztíženi práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pto osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

4

— 7
7 72124

Vodorovné konstrukce

Přidružená stavební výroba
LAPAČE STŘEŠNÍCH SPLAVENIN

7 489,13

KUS 1,000 2 894,22 2 894,22
viz přílohy č. l, 2
1=1,000 [A]

Technická specifikace: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání veškerého instalačního a pomocného materiálu (trouby, trubky, armatury, tvarové kusy, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných,
závěsných, upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- zednické výpomoci, jako je vysekávání kapes a rýh, je.jich vyplnění a začištění
- úprava podkladu a osazení podpěr, Dsazení a očištění podkladu a podpěr
- zřízení plně fúnkční instalace, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu
- zřízení instalace i,jednotliyých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úprava a příprava prostupů, okolí podpěr, zaústční a napojení a upevnění odpadních výustek
- úprava, očištění a ošetřeni prostoru kolem instalace

7 Přidružená stavební výroba 2 894,22

r 8 Potrubí



m b

'"A" ASpe

3.6.1.10 Datum: 20. 8. 2018
Strana: 6

Čas: 13:45:41

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
l

Stavba:
objekt:

Rozpočet:

3629B fin III/3629 KŘTĚNOV PRŮTAH, MOST EV.Č. 3629-2_2. STAVBA obec
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301.1 přípojky dešt'ovýcb svodů

Poř.č. Položka Typ

8 83433 A

Text
POTRUBÍ Z TRUB KAMENINOVÝCH DN DO 150MM

MJ Počet MJ J.cena Celkem

M 19.000 752,27 14 293,13

9 85433

odměřeno v Situaci (AutoCAD), dáka přípojky domu Č.p. 21
19,0=19,000 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěmýcll závěsných a
upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně fůnkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.
- úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevněni odpad. výusti
- ochrana potrubí nátěrem (vC. úpravy povrchu). případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
- položky platí pro práce provádčné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody
nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

A POTRUBÍ Z TRUB LITINOVÝCH ODPADNÍCH HRDLOVÝCH DN DO M 1,000 2 492;24
150MM
4x l m odpadní litiny DN 1$0,včetně patkového kolene a přechodu z litiny na
kameninu

viz. přílohy Č. ], 2
1,0

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a
upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízeni plně fůnkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.
- úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojeni, vyvedení a upevnění odpad. výusti
- ochrana potrubí nátěrem (vC. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky

2492,24
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

3629B fin III/3629 KŘTĚNOV PRŮTAH, MOST EV.Č. 3629-2_2. STAVBA obec

301.1 přípojky dešťových svodů
301.1 přípojky dešťových svodů

Poř.č. Položka T¥P Text MJ PoČet MJ

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody
nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C12/15 M3 7.378

obetonování připqjek a vyústěni do vodoteče

J.cena Celkem

10 899522 A 2 595,61 19 150,41

11 899632

viz výkresové přílohy č. 2, 3
obetonování potrubí: 0.362* 19M,878 [A]
vyústění do vodoteče: 0.50 =0,500 [B]
Celkem: A+B=7,378 [C]

Technická speaňkace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- uŽití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných konštr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskmžovacích prostředků,
- podpěrné konštr. (skruže) a lešení všech druhů pro bedněni, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konštr., vC. požadovaných otvorů
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenkA, prostupů, dutin, drážek a pod., vC. ztížení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pto osazení výztuže, doplňkových konstrukci a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bedněni,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

A ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 150MM M 19,000 73,50 l 396,50

odměřeno v Situaci (AutoCAD), dáka přípojky domu č.p. 21
19,0=19,000 [A]
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301.1 přípojky dešťových svodů
301.1 přípojky dešťových svodů

POř.Č. Položka t?p Text MJ Počet MJ J.cena
Technická specifikace: - přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadl% napuštění tlakovou vodou, dodání vody pto tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro

zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a
pro odbočující řady.

Celkem

8 Potrubí 37 332,28

Celkem: 101 435,65
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403 Rekonstrukce - veřejné osvětlení

403 Rekonstrukce - veřejné osvětlení

d

e

Objednavatel: Obec Křtěnov

Zhotovitej dokumentace:

" If

Základní cena: 392 071,26 KČ

Cena celková: 392 071,26 KČ

DPH: 82 334,96 Kč

Cena s daní: 474 406,22 KČ

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek:

Náklad na měrnou jednotku:

1,00

392 071,26 Kč

Vypracoval zadání:

Datum zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum vypracování nabídky:
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3629B fin III/3629 KŘTĚNOV PRŮTAH, MOST EV.Č. 3629-2_2. STAVBA obec

403 Rekonstrukce -veřejné osvětlenf
403 Rekonstrukce - veřejné osvětlení

POř.Č. Položka

- 74

Typ Text MJ PoČet MJ J.cena Celkem

Silnoproud
l 458206

2 458208

3 458252

4 458254

5 458301

6 458331

7 458521R

8 458522R

9 458523R

sadový stožár 6 m, elektrovýzbroj, základ, vytyčeni, zemní práce, odvoz
zeminy

2x sadový stožár + 2x pro svítidlo na přechod

viz situace
4=4,000 [A]

Silniční stožár 8m, výložník 1,5m, elektrovýzbroj, základ, vytyčeni, zemni
práce, odvoz zeminy

viz situace
3=3,000 [A]

jednoduchý výložník 1,5m

viz situace
3=3,000 [A]

jednoduchý výložník 2 m pro sadový stožár

viz situace
4-4,000 [A]

Blestkojistka při přechodu ze země na venk. Vedení

viz situace
1=1,000 [A]

Silniční svítidlo SR 50 vč.zdrqje 50 nebo 70W

viz situace
5=$,000 [A]

Kabel CYKY 4x10 v rýze š. 35h1.80 cm,

folie, zemní práce, odvoz zeminy

viz situace
220,0=220,000 [A]

Kabel CYKY do 4Bx10 do chráničky

bez zemních prací

viz situace
18.0M8.000 [A]

Kabel CYKY do 4Bx10 do chráničky d 110 + dl10 bez rýh 50/120

KUS 4.000 13 173,29 52 693,16

KUS 3.000 15 171,68 45 515,04

KUS 3,000 3 055,01 9 165,03

KUS 4,000 4 467,66 17 870.64

KUS 1,000 4 283,90 4 283,90

KIJS 5,000 8 808,99 44 044,95

M 220.000 586,88 129113,60

M 18.000 325,03 5 850,54

M 5.000 694,84 3 474,20
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Poř.č. Položka Typ Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

v komunikaci vC. zem.prací,odvoz zeminy

10 458611

j] 458711

12 458911

13 458912

14 459101

15 459111

16 743532

viz situace
5=5,000 [A]

Uzemňovací vedení FeZn 30/4 ve výkopu pro kabel vC. svorek

viz situace
190=190,000 [A]

Skříň na sloup SP 200

viz situace
1=1,000 [A]

Hodinové sazby- spolupráce se správcem sitě, zabezpečení stavby ap.

paušáhú Částka
3=3,000 [A]

Hodinové sazby- revize

paušálni částka
6M,000 [A]

Trubka kopoflex 63/52

viz situace
190=I90,000 [A]

Betonový kabelový žlab

viz situace
13=13,000 [A]

SVÍTIDLO VENKOVNÍ VŠEOBECNÉ PRO OSVĚTLENÍ PŘECHODU PRO
CHODCE PŘES 150 DO 250 W

M 190,000 159,64 30 331,60

KUS 1.000 3 721,14 3 721,14

HOD 3,000 631,67 l 895,01

HOD 6,000 l 320,77 7 924,62

M 190,000 72,36 13 748,40

M 13,000 271,05 3 523,65

KUS 2,000 9457,89 18915,78

viz situace
2=2,000 [A]

Technická speaňkace: l. Položka obsahuje:
- zdroj a veškeré příslušenství
- technický popis viz. projektová dokumentace
2, Položka neobsahuje:
X

3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
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Stavba:
Objekt:

Rozpočet:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

3629B fin III/3629 KŘTĚNOVPRŮTAH, MOST EV.Č.3629-2_2. STAVBA obec
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Poř.Č. Položka Tjj' Text MJ Počet MJ J.cena Celkem

74 Silnoproud 392 071,26

Celkem: 392 071,26



Příloha Č. 2 Harmonogram PRACÍ VĚCNÝ

Viz Příloha Harmonogram prací věcný
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ohl Zs
HMG: III/3629 KŘTĚNOV PRŮTAH, MOST EV.Č. 3629-2_,.,,2. STAVBA

rok
měsíc záři Říjen Listopad Prosinec

objekt Pracovní činnost C E C C e = e G G C = E C C C C
Q) q) Q) Q) (D (D Q) (l) Q) Q) q) Q) q) Q) Q) q)

týden 3 3333
Ó R oÔ O Ó e c>1 Ó Yŕ ló Ô K cO cjó Ó e,i
C') CB n C'J Kŕ Yŕ Yŕ 'q" Kŕ Nŕ 'q" Yŕ FD LO Uťj

Objekty SUS
Předáni a převzetí staveniště M_J l l l
101 Silnice lll/3629
102 Rekonstrukce - chodníky, vjezdy
104 objízdná trasa
105 Provizorní obratiště autobusů
201 Most ev.č.3629-2
301 Dešt'ová kanalizace
302 Přeložka vodovodu
501.2 STL plynovod PE 90 - ochrana pIýnovodu
'O' Y·g·'·'n'@'·vy

E=)

901 Uprava korýta náhonu
Objekty Obce

103 Nový stav-chodníký

l
106 Pňslušenstvi autobusové zastávký
301.1 PřÍpoiky dešt'ových svodů
403 Rekonstrukce - veřejné osvětleni
Dokončení a předání stavby ! l l l K~

Zpracoval OHL Zs, a.s.
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PŘÍLOHA Č. 4 OPRÁVNĚNÉ OSOBY ZHOTOVITELE

Dne 20. 8. 2018 za zhotovitele:

ohl Zs, a.s.
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