
" 11/416 BL UČJNA, PR ŮTAH IV. ST.
Čisto smlouvy objedna'ele q56/e118 Číslo smlouvy zhotovitele

Smlouva o dílo
II/416 BLUČINA, PRŮTAH IV. ST.

Objednatel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno IČO: 70932581
zapsaná u Krajského soudu v Brně sp. zd. Pi" 287
zastoupena Ing. Zdeňkein Komůrkou, ředitelem

a

Zhotovitel

ÍNŽENÝRSKÉ STAVBY BRNO, SPOL. S R.O.

sídlem Hudcova 588/70b, 621 00 Bmo-Medlánky
zapsaná u Krajského soudu v Brně
zastoupena

IČO: 41601645
sp. zn. C, 2209

spolu uzavírají Smlouvu o dílo dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění (dále jen ,,občanský zákoník"):

I. PŘedmět SMLOUVY
l. Zhotovitel provede dílo dle této smlouvy a objednatel mu za to zaplatí dohodnutou cenu.

2. Dílem je zhotovení takto definovaných částí díla:

a) Stavba ,,II/416 Blučina, průtáh TV. st."

Stavbou je rekonstrukce krytu silnice II/416 v km 0,000 - 0,585 v intravilánu průtahu obce Blučina. Nově bude
položen asfaltový koberec s protihlukovými účinky v ti. 40nim. V rámci stavby dojde k rekonstrukci stávajících
uličních vpustí. Jedná se o část předkládané projektové dokumentace. Celková délka úseku je 585m.

b) Dokumentace skutečného provedení stavby (dále jen DSPS)
1. DSPS zhotovitel vyhotoví v souladu s právními předpisy a s aktuálně účinnou Směrnicí Ministerstva dopravy

pro dokumentaci staveb pozemních komunikací. SouČástí DSPS bude zákres skutečného provedeni stavby
do katastrální mapy.

2. Koncept bude vŽdy předložen ve dvou vyhotoveních k odsouhlasení (proveden do 10 dnů). KoneČná DSPS
bude dodána do 5 dnů po odsouhlasení konceptu.

3. DSPS bude předána 2 x v tištěné podobě. Veškerá tiŠtěná vyhotovení DSPS budou ověřena osobou
autorizovanou pro obor dopravní stavby.

4. DSPS bude rovněž předána elektronicky vždy na dvou nosičích dat CD nebo DVD, přiČemž na každém
z nosičů bude DSPS zapsána ve formátu *.pdf a zároveň i v obecně rozšířeném přqňsovatelném formátu
(textová část *.doc nebo *.docx, *.xls nebo *.xlsx, výkresová část ve formátu *.dwg. Výkresy musí být
strukturovány tak, aby umožňovaly standardní práci ve smyslu obecných zvyklosti, tj. zejména TozvrŽenĹ
do hladin, používáni samostatných hladin pro kóty, texty a šrafy apod. Barvy musí odpovídat tištěnému
výstupu). Výkresy vytvořené programem Microstation mohou být ve fonnátu *.dgn.

5. Zhotovitel poskytuje objednateli výhTadnj a neomezenou licenci k užití DSPS k dalšhnu zpracování
a pořizování rozmnoŽenin. Objednatel je oprávněn uzavřít podlicenční smlouvu, objednatel je oprávněn
postoupit licenci třetí osobě, k čemuž se zhotovitel zavazuje udělit objednateli souhlas. Objednatel není povinen
licenci využít. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn licenci v daném rozsahu udělit.

C) Geodetické zaměření stavby
l. Geodeticky bude zainěřeno skutečné provedeni stavby a veŠkeré dotčené inženýrské sítě včetně stavbou

odkrytých, ale nepřekládaných inženýrských sítí. Poloha a výškové uloženi sítí bude zdokumentováno
na samostatné příloze. Výsledek geodetického zaměření bude ověřen osobou oprávněnou k ověřování
výsledků zeměměřických činností dle zákona č. 200/1994 Sb.
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2. Výsledek geodetického zaměření stavby bude předán nejpozději při dokončení stavby, a to 3 x v listinné
podobě a 1 x elektronicky na nosiči dat CD či DVD ve formátu *.dwg nebo *.dgn. Grafická část zaměření
bude zpracována ve vektorové formě v souřadnicovém systému jednotné tňgonometrické sítě katastrální
(JTSK).

3. Zhotovitel poskytuje objednateli výhradní a neomezenou licenci ke hmotné zachycenému výsledku
geodetického zaměření stavby. Objednatel je oprávněn uzavřít podlicenční smlouvu. Objednatel není povinen
licenci vyuŽít. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn licenci v daném rozsahu udělit.

(dále také ,,dílo").

3. Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a vČas. Dílo je provedeno úplně a bezvadně, odpovídá-li této smlouvě
a je-li způsobilé ke svému účelu pouŽití. Dílo je provedeno včas, jsou-li všechny jeho části dle této smlouvy
jako úplné a bezvadné předány objednateli ve lhůtách touto smlouvou sjednaných.

4. Místo plnění je určeno projektovou dokumentací jako prostor staveniště. Tam, kde to povaha plněni umožňuje, můŽe
být místem plnění i pracoviště objednatele: oblast Střed, Ořechovská 35, 619 00 Bíno.

5. Dílo bude provedeno tak, aby bylo způsobilé k obvykléinu užíváni, a v souladu se zadáním díla, čímž je v řazení
dle závaznosti:

i. soupis prací;
ii. projektová dokumentace PDPS zpracována spol. Linio Plan s.r.o., Sochorova 23, 616 00 Brno ze září 2015;

iii. rozhodnutí č.j.: KHSJM 51111/2014/BM/HOK ze dne 24. 11. 2014, vydané Krajskou hygienickou stanicí
Jihomoravského kraje;

iv. písemné pokyny objednatele;
v. technické nonny vztahující se k niateriálům a činnostem prováděných na základě této smlouvy;

vi. technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací, vydané Ministerstvem dopravy ve znění
účinném ke dni uzavření smlouvy.

6. Objednatel poskytuje zhotoviteli právo projektovou dokumentaci jako dílo užít, a to výhradně k účelu provádění díla
dle této smlouvy-

7. Zhotovitel prohlašuje, že má veškeré podklady nezbytné k řádnému provedení díla.

8. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen s technickými normami a technickými podmínkami vztahujícími se k předmětu
díla.

II. Lhůty plnění

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách plnění této smlouvy:

Předání staveniště do 7 dnů od úČinnosti smlouvy

Dokončení a předání stavby do 30. 11. 2018

Termín předání a převzetí díla 30 dní Qd dokončení a předání stavby

Dřívější plnění je možné.

2. Objednatel předá a zhotovitel převezme prostor staveniště na základě písemného protokolu. O převzetí staveniŠtě
bude sqpsán protokol Při předání prostom staveniště je zhotovitel povinen předat objednateli:

i. návrh technologického postupu prací;
ii. výpočet hluku ze stavební činnosti.

3. Při předáni a převzetí díla budou předány výhradně:

i. práce a dodávky k odstranění případných zjevných drobných vad stavby nebránících užívání stavby k jejímu
účelu;

ii. dokumentace skutečného provedení stavby;
iii. výstupy z geodetického zaměření stavby;
iv. vyčištěné prostory staveniště.

4. Předání a převzetí díla nebo stavby probíhá jako řízení, jehož předmětein je zjištění skutečného díla nebo stavby.
Předáni a převzetí díla nebo stavby nemůže být ukonČeno, dokud nebude zjištěno, že je celá stavba nebo dílo
provedeno úplně a bezvadně. Zhotovitel vyzve objednatele k předání a převzetí díla písemně. O předání a převzetí
díla nebo stavby je zhotovitel povinen sepsat protokol, který bude datován a podepsán oprávněnýini zástupci
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5.

smluvních stran. Soupis zjevných drobných vad stavby bude uveden v protokolu o předání v převzetí dokončené
stavby.
Doby a lhůty podle odst. 1 tohoto článku mohou být prodlouženy fortnou dodatku k této smlouvě, v případě vzniku
nepředvídatelných a neodvratitelných okolnosti. Nepředvídatelnou okolností je okolnost, o které zhotovitel nevěděl
a nemohl vědět, zejména nepředpokládané průtahy v zadávacím řízení na stavební práce, nevhodné klimatické
podmínky, archeojogický nález, který bude znamenat nutnost provést záchranný archeologický průzkmn, rozsáhlejší
vícepráce, oprávněné požadavky třetích osob (např. Policie ČR), skryté překážky v místě realizace stavby.

iii. Cena díla

1. Cena díla:

Cena DÍLA BEZ DPH 3 750 429,00 KČ

2.

3.

4.

5.

6.

K ceně díla bez DPH bude připočtena daň z přidané hodnoty v aktuálni výši.

Cena díla je sjednána na základě jednotkových cen, jako součet oceněných položek soupisu prací
(dále jen ,,rozpočet"), který je přílohou této snilouvy.

Objednatelem budou hrazeny pouze skutečně a řádně provedené práce a dodávky.

Cena díla je sjednána jako nejvyšší přípustná, zahrnující veškeré náklady zhotovitele na Zhotovení díla a cenové vlivy
v průběhu plnČní této smlouvy.
Objednatel není pro plnČní poskytnuté na základě této smlouvy osobou povinnou k dani (DPH).

iv. Platební PODMÍNKY

l. Cena díla bude hrazena na základě dvou fáktur s náležitostmi daňového dokladu.

2. Přílohou první faktury je protokol o dokončení stavby, přílohou druhé faktury je protokol o předání a převzetí díla
a převzetí DSPS a geodetického zaměření stavby.

3. Lhůta splatnosti faktur je 30 dnů od doručení objednateli.

4. Zhotovitel je povinen vystavit fakturu na adresu sídla objednatele a doručit na email

5. Objednatel je do data splatnosti oprávněn vrátit faktum vykazující vady. Zhotovitel je povinen na adresu dle odst. 4.
tohoto Článku předložit fakturu novou či opravenou.

6. Faktura je uhrazena dnem odqpsání příslušné částky z účtu objednatele.

7. Zálohové platby se nesjednávají.

V. PROVÁDĚNÍ DÍLA

l. Zhotovitel je povinen provádět dílo s odbornou a potřebnou péčí, šetřit práv objednatele a třetích osob a při provádění
díla šetřit veřejné zdroje.

2. Zhotovitel je povinen provádět dílo prostřednictvím náležitě kvalifikovaných a odborně způsobilých osob.

3. Zhotovitel je povinen objednatele bezodkladně informovat o veškerých významných skutečnostech souvisejících
s prováděním díla.

4. Zhotovitel je povinen dbát pokynů objednatele. Zástupce objednatele je oprávněn, v případě Ze zhotovitel provádí dílo
v rou)oru s dokumenty uvedenými v ČI. I. odst. 5. této smlouvy, a ani přes písemné upozornČní v zápise ve stavebním
deníku nesjedná nápravu, zastavit práce na stavbě nebo její části. Toto zastaveni stavby nemá vliv na termín plnění
sjednaný v ČI. II. odst. 1. této smlouvy. V případě, Že zhotovitel část stavby nebo stavbu přesto provede v ŕo@OIU
s pokyny objednatele, nerná nárok na náhradu jakýchkoliv nákladů vynaložených na část stavby nebo stavbu
provedenou v rozporu s pokyny objednatele.

5. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou pováhu věcí převzatých
od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel mohl nebo měl nevhodnost těchto zjistit
při vynaložení odborné a potřebné péče. Zhotovitel není oprávněn dovolávat se nevhodné povahy pokynů
vyplývajících z projektové dokumentace a soupisu prací, které byly součástí zadávacích podmínek dané veřejné
zakázky.

Strana 3 (celkem 14)



' II/416 BL UČINA, PR ŮTAH IV.ST.

6. Objednatel je oprávněn kontrolovat plnění této smlouvy průběžně, zhotovitel je povinen ke kontrole poskytnout
potřebnou součinnost.

VI. PROVÁDĚNÍ STAVBY

1. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla trvalou přítomnost stavbyvedoucího nebo jiného oprávněného
zástupce v prostom staveniště. Zhotovitel je povinen zajistit, aby v celém průběhu provádění díla odpovídala osoba
stavbyvedoucího požadavkům objednatele vyjádřeným v zadávacích podmínkách pro zadání této zakázky.

2. zjistí-li zhotovitel při prováděni stavby skryté překážky týkající se věci, na níž má být provedena oprava nebo úprava,
nebo místa, kde má být dílo provedeno, a tyto překáŽky znemožňují provedení stavby @ůsobem určeným v této
smlouvě, je zhcltovltel povinen tuto skutečnost bez zbytečného odkladu objednateli oznámit a navrhnout změnu
zadání stavby. Do dosažení dohody o změně zadání stavby je zhotovitel oprávněn provádění díla v nezbytnéín
rozsahu a na nezbytně nutnou dobu přerušit.

3. Zhotovitel je povinen pořizovat dokumentaci stavby. Dokumentaci stavby tvoří následující dokumenty:

i. Stavební deník.
ii. Záznam o hlavní prohlídce silnice provádČné při uvedení stavby do provozu.

iii. Protokol o průběhu a výsledku veškerých zkoušek a revizí.
iv. Certifikáty a prohlášení o shodě použitých materiálů a výrobků.
v. Fotodokumentace provádění stavby. Fotodokumentace bude zpracována ve třech fázích:

· před zahájením prací vC. fotodokumentace stavu blízkých nemovitostí;
· v průběhu provádění prací;
· po ukončení prací vC. fotodokumentace stavu blízkých nemovitostí.

vi. Doklady o likvidaci odpadu - minimální obsah dokladu je stanoven v odst. 7. tohoto článku.

Zhotovitel je povinen dokumenty vytvářet tak, aby odpovídaly požadavkům stanoveným právním řádem
a požadavkům, které jsou dány účelem pořizováni dokumentace daného druhu.

Zhotovitel je povinen průběžně předávat kopie dokladů tvořících dokumentaci stavby. Zhotovitel je povinen
nejpozději do dokončení stavby předat originály dokladů tvořících dokumentaci stavby.

4. Stavební deník je základní dokumentací průběhu provádění díla. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v souladu
s vyhláškou Č. 499/2006Sb., o dokuínentaci staveb., ve znění pozdějších předpisů, zejména provádět denní záznamy
jmen a příjmení osob pracujících na staveništi, zaznamenávat kliinatické podmínky, nasazení mechanizačních
prostředků, uvádět popis a množství všech provedených prací a montáži a jejich časový postup a dodávky materiálu,
výrobků, strojů pro stavbu. Do stavebního deníku se zapisují veŠkeré skutečnosti, úkony a pokyny týkající se této
smlouvy. Zhotovitel má povinnost zajistit, aby byl stavební deník na staveništi přístupný každý pracovní den v době
od 07.00 hodin do 16.00 hodin, v případě provádění stavebních prací v sobotu, nedčli či státním svátku i v době,
kdy jsou stavební práce provádČny.

5. Poddodavatelé
5.1. Poddodavatel je osoba, pomocí které dodavatel plní určitou Část díla nebo která má k plnění díla poskytnout

určité věci či práva. Pomocí poddodavatele nelze plnit náplň činnosti stavbyvedoucího.

5.2. Zhotovitel ve své nabídce do veřejné zakázky prokazoval kvalifikaci pomocí následujících poddodavatelů.

Název IČO Rozsah prací

CZK, SPOL. S.R.O. 46995285 \'ÝKON ZEMĚMĚŘIČSKÝCH ČINNOSTÍ

Zhotovitel je oprávněn provádět uvedené práce s pomocí jiných poddodavatelů pouze na základě předchozího
písemného souhlasu objednatele, totéž platí, pokud v zadávacím řízení kvalifikaci zhotovitel prokazoval sám
a nyní chce tuto Část díla provádět poddodavatel.

5.3. Zhotovitel je oprávněn provádět části díla s pomoci jiných poddodavatelů pohybujících se na staveništi po té,
co objednateli prokazatelně písemně oznámí identifikaci poddodavatele a práce, které má poddodavatel provést.

5.4. Zhotovitel odpovídá za Činnost poddodavatele tak, jako by jí prováděl sáin.

6. Bezpečnost a ochrana zdraví (BOŽ)
6.1. Zhotovitel je odpovědný za BOZ. Zhotovitel je zejména povinen dodržovat veškeré bezpečnostní předpisy a dbát

na beu)ečnost všech osob, které mají právo být na staveništi.
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b

6.2. Objednatelem není určen koordinátor BOZI? na staveništi (dále jen ,,koordinátor BOZP").

6.3. Vznikne-li v průběhu prováděni díla zákonná nutnost určit koordinátora BOZP, zhotovitel to bezodkladně písemně
oznámí objednateli.

7. Doklad
i.

11.

111.

iv.
V.

vi.
vii.

viii.
lX.

X.

xi.

o likvidaci odpadu bude obsahovat minimálně:
Název příjemce odpadu včetně IČO.
Název původce odpadu.
Datum a Čas uložení odpadu.
Registrační značka auta, které odpad přivezlo.
Hmotnost (příjezd, odjezd - výpočet hmotnosti (rozdíl hmomostí).
Původ odpadu (název stavby).
Název odpadu.
Kód odpadu.
Název či místo provozovny, kde se odpad ukládá.
Kdo odpad převzal.
Kdo odpad odevzdal.

8. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů. Zhotovitel je povinen veškerý nepoužitelný materiál zlikvidovat
v souladu se zákonem o odpadech. Nepoužitelný materiál je materiál, který vznikl při prováděni díla a není předmětem
díla.

vii. Prostor staveniště

1.

2.

3.

4.

Zhotovitel se seznámil se stavem prostom staveniště a poměry na nČm. Zhotovitel je oprávněn prostor staveniště
užívat výhradně k naplnění účelu této smlouvy.

Prostor staveniště je vymezen zadáním stavby. Bude-li Zhotovitel pro zhotovení stavby potřebovat prostor větší,
zajistí jej na vlastní náklady.

Zhotovitel je v souladu s projektovou dokumentací povinen:

i. vytyčit veŠkeré inženýrské sitě v prostoru staveniště;
ii. zajistit zřízení a odstranění zařízení staveniště.

Zhotovitel je povinen zajistit organizaci dopravy v průběhu provádění díla, k tomuto účelu je zhotovitel zejména
povinen zajlstlt:

i. Stanovení doČasného dopravního značení.
ii. Povolení k uzavírkám.

iii. Umístěni, údrŽbu, přemístění a odstranění dočasného dopravního značení.
iv. Po dohodě s vlastníky přístupy a příjezdy k sousedním nemovitostem

5.

6.

Zhotovitel je povinen udržovat v prostoru staveniště pořádek a Čistotu. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré
technické l právní předpisy zejména na úseku životního prostředí, nakládání s odpady, bezpečnosti práce, provozu
pozemních komunikací, památkové péče apod.
Zhotovitel je povinen informovat objednatele v dostateČném předstihu, a není-li to možné, tak bezodkladně po té,
co se o takové skutečnosti dozví, o výskytu osob na staveništi, s výjinikou zaměstnanců objednatele a zhotovitele
projektanta, osob při výkonu veřejné správy, případně dalších osob, o kterých to objednatel určí.

VIII. Změny ZADÁNÍ STAVBY

l.

2.

3.

4.

Zhotovitel je povinen neprodleně informovat objednatele o zjištění nutnosti změny zadání stavby, a to předloženíin
vyplněného změnového listu, jehož vzor je přílohou č. 4 této smlouvy. Pokud ve stanovené lhůtě zhotovitel
nepředloží změnový list objednateli, platí, že zhotovitel nemůže v budoucnu touto změnou argumentovat nutnost
změny lhůty plnění i kdyby tato byla oprávněná dle ČI. IT. odst. 5. této smlouvy nebo změnu ceny díla dle tohoto
odstavce.
Je-li zjištěno, že některé z prací, které jsou součástí zadání stavby, není účelné provádět, sepíŠe se o tom záznam
do stavebního deníku.

Je-li zjištěna potřeba dodatečných prací, zmČn, či nových prací bude postupováno v souladu se zákonem o zadávání
veřejných zakázkek a dalŠími pravidly pro zadávání veřejných zakázek pro objednatele závaznými.

Bude-li zhotovitel vyzván k podání nabídky související s touto smlouvou, je povinen nabídku předložit. Součástí
nabídky bude oceněný soupis prací, zpracovaný ve formátu *.pdf a ve formátu *.x1s.
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5. Nabídková cena dodatečných a nových prací bude určena následovně:
5.1 Zhotovitel ocení jednotkové ceny výší odpovídající výši jednotkových cen uvedených v rozpočtu,

který je přílohou této smlouvy.
5.2 Nelze-li jednotkovou cenu určit výše popsaným způsobem, zhotovitel ocení jednotkové ceny následovně:

Nabídková cena, která byla hodnotícíin kritériem
Cena dodatecnych praci Cl dodavek Vehiné zakázky

· 1, Předpokládaná cena stavby uvedená v zadávacíCena uvedena v sazební "u OTSKP ·*dokumentaci

6.

* v případě, že došlo během lhůty pro podání nabídek na základě změn a doplnění zadávací dokumentace, k úpravě
soupisu prací a zrněně předpokládané hodnoty, je rozhodující předpokládaná hodnota stavby včetně těchto úprav

5.3 Nelze-li jednotkovou cenu určit výše popsanýini u)ůsoby, použije se cena přiměřená s přihlédnutím k ceně
obvyklé.

Zhotovitel může předložit i nabídku pro objednatele výhodnější.
K dodatečným a novým pracím bude uzavřen dodatek k této snílouvě. DodateČné práce lze provádět pouze na základě
uzavřeného dodatku. Provádí-li zhotovitel práce, které nejsou v této smlouvě sjednány, platí, že je provádí na svůj
náklad.

IX. Oprávněné OSOBY SMLUVNÍCH STRAN

l. Oprávněnými osobami objednatele jsou: statutární zástupce, investiČní náměstek, správce stavby a technický dozor.

2. Statutární zástupce objednatele je oprávněn Činit veškerá právní jednání související s touto smlouvou.
Je mu vyhrazeno právo uzavírat dodatky k této smlouvě.

3. Investičnímu náměstkovi zadavatele nebo jím pověřené osobě:

i. je vyhrazeno stanovit za objednatele, zda vznikla potřeba dodatečných prací, změn, či nových zakázek;
ii. je vyhrazeno vyzvat zhotovitele k podáni nabídky k dodatečným pracňn, změnám, či novým zakázkám a dát

pokyn k takovému vyzvání zhotovitele;
iii. je vyhrazeno rozhodnout o tom, Že bude jednáno se zhotovitelem o změně rozsahu díla v případě, že odpadne

potřeba objednatele provést dílo ve sjednaném rozsahu;
iv. je oprávněn udělit souhlas s využitím poddodavatele;
v. je oprávněn udílet zhotoviteli pokyny;

vi. přebírat od zhotovitele změnové listy;
vii. je oprávněn vyhradit si určité pravomoci správce stavby.

4. Správce stavby je oprávněn:
i. vyzvat Zhotovitele k převzetí prostoru staveniště a předat prostor staveniště zhotoviteli;

ii. převzít od zhotovitele řádně provedené dílo nebo jeho část, vyČiŠtěné staveniště a veškeré písemnosti; správce
stavby je zejména oprávněn podpisem potvrdit správnost soupisu provedených prací;

iii. udílet zhotoviteli pokyny, včetně pokynu k zastavení prací na části stavby či stavbě;
iv. kontrolovat provádění prací, zejména účastnit se veškerých Zkoušek, veškerých souvisejících jednání apod.;
v. provádět kontrolu Čerpání finančních zdrojů;

vi. Činit zápisy do stavebmho deníku.

5. Technický dozor je oprávněn:
i. provádět kontrolu prováděných prací zejména kontrolu kvality a rozsahu;

ii. účastnit se provádění veškerých zkoušek apod.;
iii. činit zápisy do stavebního deníku.

6. Oprávněnou osobou zhotovitele je stavbyvedoucí.

7. Stavbyvedoucí je oprávněn k veškerým právniin jednáním dle této smlouvy, stavbyvedoucí vŠak není oprávněn
uzavírat dodatky k této smlouvě. Stavbyvedoucí je povinen dohlížet na řádné provádění díla a odpovídá za jeho
odborné provedení.

8. Stavbyvedoucí a další oprávněné osoby zhotovitele jsou uvedeny v příloze této smlouvy Oprávněné osoby
zhotovitele. Při změně oprávněné osoby stavbyvedoucího ze strany Zhotovitele je povinen doložit veškeré podklady
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9.

prokazující oprávnění k výkonu této osoby jako stavbyvedoucího, tak, jak bylo požadováno zadávací dokumentací
veřejné zakázky, na jejímž základě byla tato smlouva uzavřena.

Seznam oprávněných osob je přílohou této smlouvy.

X. Závazky Z VAD A ZAjIŠTĚNÍ ZÁVAZKŮ

1. Zhotovitel je povinen k náhradě případné Škody na majetku nebo na zdraví vzniklé při realizaci díla objednateli
nebo třetí osobě.

2. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho Činností na inajetku a na zdraví třetích osob.
Zhotovitel je povinen být po celou dobu zhotovování díla pojištěn do výše odpovídající možné výši škod. Pro účely
tohoto ustanovení se činnost poddodavatelů považuje za činnost zhotovitele. Zhotovitel na výzvu předloží doklady
o pojištěni.

3. Práva objednatele z vady díla
3.1 Vady díla jsou odchylky díla od výsledku stanoveného touto smlouvou a od Uůsobilosti předmětu díla

k naplnění účelu této smlouvy.
3.2 Objednateli vznikají práva z vad, které má dílo v době předání a převzetí.
3.3 Smluvní strany se dohodly, že délka promlčecí doby pro uplatnění nároků objednatele z práv z vad, které má dílo

v době předání a převzetí se prodlužuje na 10 let.
3.4 Objednatel je povinen uplatňovat u zhotovitele odstranění vad písemně bez zbytečného odkladu poté, co tyto

zjisti. Zhotovitel je povinen vadu odstranit bezodkladně, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení písemností,
ve které je odstranění vady uplatňováno, nedohodnou-li se strany jinak.

4. Záruka za jakost
4.1 Zhotovitel poskytuje na provedení díla záruku

Záruka za veškerá plnění 36 měsíců

4.2 Záruční doba začne běžet dnem podpisu protokolu o předáni stavby nebo v případě, Že byly zjištěny vady dnem
podpisu protokolu o předání a převzetí díla.

4.3 Zhotovitel je povinen odstranit vady díla, tj. odchylky díla od výsledku stanoveného touto smlouvou
a od nůsobilosti předmětu díla k řádnému užíváni, které se projeví v průběhu trvání záruční lhůty. Zhotovitel
není povinen odstranit vady díla způsobené po předání a převzetí díla objednatelem, třetí osobou, nebo vyšší
mocí.

4.4 Objednatel je povinen uplatňovat u zhotovitele práva z poskytnuté zániky písemně, nejpozději do 30 dnů
po zjištění vad, na něž se záruka vztahuje. Zhotovitel je povinen vadu odstranit bezodkladně, nejpozději
do jednoho měsíce od obdržení písemnosti, ve které je záruka uplatňována, nedohodnou-li se strany jinak.

5. Smluvní pokuta
5.1 Objednatel je oprávněn na zhotoviteli uplatnit následující smluvní pokuty až do uvedené výše, zhotovitel

se zavazuje smluvní pokuty uplatněné objednatelem zaplatit.

V případě prodlení zhotovitele s plněním této smlouvy oproti lhůtám dle ČI. IT.
odst. 1. této smlouvy 2.000,- KČ denně

V případč prodlení zhotovitele s odstraněním vad, na něž se vztahuje záruka

V případě provádění díla poddodavatelem, pro kterého objednatel neudělil
souhlas, je-li souhlas v této sinlouvě vyžadován, nebo poddodavatelem, ktelý
nebyl objednateli omámen, je-li oznámení v této smlouvě vyžadováno

500,- KČ denně

1.000,-Kč
za poddodavatele

5.2 Smluvní pokuty jsou započitatelné vůči peněžitým závazkům souvisejících s touto smlouvou.

5.3 Ke smluvní pokutě bude vystavena samostatná faktura se lhůtou splatnosti 21 dnů.

5.4 Vedle smluvní pokuty se lze domáhat i náhrady škody v celém rozsahu.

5.5 Zhotovitel můŽe uplatnit úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky denně v případě prodlení s úhradou
faktur.
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6. Vlastnické právo k dílu nabývá objednatel postupně tak, jak dílo v důsledku provádění prací narůstá. Nebezpečí
škody na věci přechází na objednatele okamžikem předání a převzetí díla.

XI. ÚKONČENÍ SMLOUVY

l. Smlouvu lze ukončit písemnou dohodou.

2. Objednatel může od smlouvy odstoupit v případě jejího podstatného porušení zhotovitelem. Za podstatné poruŠení
smlouvy se mj. považuje:

i. Vada díla zjevná v průběhu provádění, pokud ji zhotovitel po písemné výzvě objednatele v dobč přiměřené

neodstraní.
ii. Zhotovování stavby v rozporu se zadáním stavby;

iii. Provádění díla osobami, které nejsou náležitě kvalifikované a odborně @ůsobi1é.
iv. Zastavení prací na vice než 15 kalendářních dní, pokud není v souladu se znČním této smlouvy stanoveno jinak.
v. Prováděni díla s pomocí poddodavatele, kterým nebyla prokazována kvalifikace místo poddodavatele,

který prokazoval splnění kvalifikace zhotovitele v průběhu zadávacího řízení předcházejícího uzavření této
smlouvy, bez souhlasu objednatele;

vi. Skutečnost, Že zhotovitel není pojištčn v souladu s touto smlouvou.
vii. Porušování předpisů bezpečnosti práce, bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích a předpisů

o životním prostředí a odpadovém hospodaření.
viii. Zahájení msolvenčního řízení, ve kterém je zbotovitel v postavení dlužníka.

ix. zjistí-li se, Že v nabídce zhotovitele k související veřejné zakázce byly uvedeny nu)ravdivé údaje.
x. Z důvodů uvedených v ust. § 223 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

3. Zhotovitel může od smlouvy odstoupit v následujících případech:
i. Zahájení insolvenčniho řízení, ve kterém je objednatel v postaveni dlužníka.

ii. Prodlení objednatele s úhradou faktur o více než 90 dnů.
iii. Prodlení objednatele s předáním prostoru staveništč či jiných podstatných dokladů pro plnění smlouvy o více

než 90 dnů.

4. Odstoupení musí být učiněno písemně a je účinné dnem jeho doručení druhé smluvní sKaně s účinky ex nunc.

5. Odstoupením od smlouvy nezaniká vzájemná sankční odpovědnost stran.

XII. ŠPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tato smlouva se řídí českým právním řádem. Veškerá jednání o díle a jeho provádění probíhají v jazyce českém.

2. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy třetí
osobě.

3. Zhotovitel bere na vědomí, že je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanČní kontroly.

4. Písemně či písemný znamená: trvalý záznam psaný ručně, strojem, tištěný či elektronicky zhotovený-

5. Pro případ, že některá ze smluvních stran odmítne převzít písemnost nebo její převzetí znemožní, se má za to,
že písemnost byla doručena. Pro případ pochybností se má za to, Že písemnost byla doruČena třetí den po jejíin
předání držiteli poštovní licence. Za doručený se rovněž považuje i:

5.1 V případě záznamu Činěného objednatelem, záznam vyhotovený ve stavebním deníku.

5.2 V případě záznamu činěného zhotovitelem, záznam vyhotovený ve stavebním deníku zhotovitelem,
který je datován a podepsán správcem stavby.

6. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemně, formou oboustranně podepsaného dodatku k této smlouvě, není-li v této
smlouvě stanoveno jinak.

7. Změny příloh této smlouvy nevyžaduji fonnu dodatku s výjimkou změny rozpočtu. Změna přílohy, pro kterou není
vyžadována forma dodatku, musí být druhé straně sdělena písemně a prokazatelně doručena. V případě změny přílohy
č. 3 osoby stavbyvedoucího lze tuto provést pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.

8. Tato smlouva je uzavřena dnem podpisu drubou smluvní stranou. Smlouva nabývá účinnost zveřejněním v registru
smluv dle odst. 12. tohoto článku. V případě pozbytí platnosti smlouvy nevzniká zhotoviteli nárok na jakoukoliv
náhradu škody ani ušlý zisk.
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9. Případné obchodní zvyklosti, týkající se sjednaného či navazujícího plnění, nemají přednost před smluvními
ujednáními, ani před ustanoveními zákona, byt' by tato ustanovení neměla donucující účinky

10. Smluvní strany se dohodly, že na jejich vztah upravený touto smlouvou se neužijí § 1921, § 1976, § 1978, § 2112,
§ 2595, § 2605 odst. 2, § 2604-2606, § 2609, § 2611, § 2618, §§ 2620 - 2622, § 2628, § 2629 odst. 1 občanského
zákoníku.

11. Zhotovitel souhlasí s případným zveřejněním informací o této smlouvě dle zákona č. 106/1999Sb., q svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších změn. Zhotovitel dále souhlasí se zveřejněním celé smlouvy včetně všech
příloh, jejich dodatků a skutečné uhrazené ceny na protikorupčním portále Jihomoravského kraje, tj. zřizovatele
objednatele.

12. Tato smlouva podléhá povinnosti zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, ve znění pozdějších
předpisů. Zveřejněni smlouvy zajistí objednatel. Zhotovitel označil tyto jmenovitě uvedená data za citlivá,
která nepodléhají zveřejnění: Zhotovitel neoznačuje žádná data za citlivá.

13. Součástí této smlouvy je projektová dokumentace. Nedílné součásti této smlouvy jsou přílohy:
1. položkový rozpočet (oceněný soupis prací).
2. Oprávněné osoby objednatele.
3. Oprávněné osoby zhotovitele.
4. Vzor změnového listu.

14. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 vyhotoveních, přičemž objednatel a zhotovitel obdrží l vyhotovení

V Bmě ,dn, 2 O -09- 2018

Jiří Lutonský
ŘEDITEL A JEDNATEL SPOLEČNOSTI

V Brnč, dne O 1 "10- 2018

Ing. deněk Komůrka

ředitel

Inženýrské stavby Brno, spol. s r. o. Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje
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Příloha Č. 1 Oceněný SOI PTS PRACÍ - ,POLOŽKOVÝ RQZPOČ'F.T
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projck' ' II/416 Blučina průtah km 0,000 - 0,585

I. Rekapitulace stavby - stavební náklady Nabíd kový rozpočet Nabídkový rozpočet
. bez DPH včetně DPHobjekt Popis

SO 101 Oprava silnice TT/416 3 428 429,00 4 148 399,09

Stavba celkem - stavební náklady celkem 3 428 429,00 4 148 399,09

TI Rekapitulace stavby - ostatní a vedlejší náklady Nabídkový rozpočet Nabídkový rozpočet
bez DPH včetně DPH

Popis

Ostatní náklady ' 91 000,00 no 110,00
Vedlejší náklady 231 000,00 279 510,00

Ostatní a vedlejší náklady celkeni 322 000,00 389 Č20,00

Nabídkový rozpočet Nabídkový' rozpočet
Rekapitulace stavby souhrn bez DPH včetně DPH

FinanČní náklady projektu celkem 3 750 429,00 4 538 019,09

I. Rekapitulace stavby - stavební náklady Nabíd kový rozpočet Nabídkový rozpočet
. bez DPH včetně DPHobjekt Popis

SO 101 Oprava silnice TT/416 3 428 429,00 4 148 399,09

Stavba celkem - stavební náklady celkem 3 428 429,00 4 148 399,09

TI Rekapitulace stavby - ostatní a vedlejší náklady Nabídkový rozpočet Nabídkový rozpočet
bez DPH včetně DPH

Popis

Ostatní náklady ' 91 000,00 no 110,00
Vedlejší náklady 231 000,00 279 510,00

Ostatní a vedlejší náklady celkeni 322 000,00 389 G20,00

Nabídkový rozpočet Nabídkový' rozpočet
Rekapitulace stavby souhrn bez DPH včetně DPH

FinanČní náklady projektu celkem 3 750 429,00 4 538 019,09

V
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Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ Množství cena ·l L. .

1-· ".¥ . - jednotková Celkem
Ť" i % "

"" 1 l 2"" 3 " l " 4 , ,,, --. _ '""-'"' -" ,' 5 6 9 10
"uO Všeobecné konstrukce a práce 218 771,38

28 014102 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 9,375 l 249,00 2 334,38 l
Stavební suť'
Celkem staíé UV' (15'0,25)*2,5=9,375 /A/
zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na
skládce.

42 014102 2 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 189,820 350,00 66 437,00
Kamenivo a podkladní vrstvy vozovký
viz. položka 12922 = 22,35*2.0T/m3=44, 7T
viz. položka 96687 = 72,56*2,0T=145, 12T

Celkem.' 44, 7"145, 12=189,820 /A/
zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na
skládce.

46 02720 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY KPL 1,000 150 000,00 150 000,00

Přechodná úprava dopravního značeni a objízdných tras, včetně údržby a úprav
během
stavebních prací v souladu s TP66 - "Zásady pro označováni pracovních mist na PK a
s platnými předpisy pro navrhováni DZ na PK, vC. vyhlášky, kterou se provádějí
pravidla provozu na pozemních komunikacích 294/2015 v platném znění.
stávající svislé dopravní značky se pro potřeby PDZ zachovají a dle potřeby zakryji,
upraví nebo doplní. Přechodné SOZ (značky, směrovací desky, závory, semafor.
souprava, světla) se umísti na nosičích a podkladních deskách včetně nutných
přesunů
dle jednotlivých fázi (etap) výstavby, dodávka, montáž, demontáž.
Délka trvání a způsob řešeni každé etapy závisí na prováděcí firmě.
Jedná se o část objektu so 180.

Celkem: 1=1,000 (A]
zahrnL|je veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařizenimi

1 Zemni práce "" " " 517 980,58
3 11372 FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH Ú'3 l 359,400 1 225,00 440 265,00

Frézováni živičného krytu v tl.10cm včetně likvidace v režii zhotovitele (mimo 22,35m3,
které budou použitý do krajnic)

Stavba:
RozDočet:

. - 'j

. .dPříloha k formu|ářl pro oceněni nabídky ,;.,
11/416 Blučina průtah - km 0,000 -0,585 '"". '". ',' ""- '". -? Š " ".,,: . ':'"-_ ;j'/- - : " " k'.' '"

SO 101 ODrava silnice 11/416 .L'" " 'C.
SO 101 3 428 429,00



IT"
Celkem.' 3594*0, 1=359, 400 [A]
Celková hmotnost 359,4m3*2,4T/m3=862,56T
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami
VC. likvidace v režii zhotovitele

21 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 55,735 845,00 47 096,08
zpětný zásyp měněných a nových uličních vpustí
Uliční vpustě." 15*(1,63*1, 63-0,32)*1, 59=55, 735 [A]
položka zahrnuje:
- kompletní provedeni zemni konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle
zadávací dokumentace
- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promichánim nebo
vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšeni jeho mech. vlastnosti
- hutněni i různé miry hutněni
- ošetřeni úložiště po celou dobu práce v něm VC. klimatických opatřeni
- ztíženi v okolí vedeni, konstrukci a objektů a jejich dočasné zajištěni
- ztíženi prováděni vC. hutněni ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
-ztížené ukládáni sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vC. dosypávek
- spouštěni a nošeni materiálu
- výměna částí zemni konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- udržováni úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedeni nebo obvedeni vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňujici provedení zemní konstrukce (příjezdy,
sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostěni, zpevněné plochy, zakryti a
pod.)

45 12922 ČlŠTÉNĹ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM M2 223,500 l 137,00 30 619,50

Celkem.' 298*0, 75=223,500 [A]
Kubatura.' 223. 5*0, 1=22.35/n3
- vodorovná a svislá doprava, přemístěni, přeloženi, manipulace s výkopkem a uloženi
na skládku (bez poplatku)

4
20j 451311

Vodorovné konstrukce
PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO C8/10
Podkladní beton pod dno uličních vpusti, C8/10
Celkem: 15*1.63*1, 63*0, 10=3, 985 [A]

l M3 l 3,985
12 951,25

3 250,00 12 951,25



- dodáni čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do
požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuze, konzistenci čerstvého betonu a
způsobu hutněni, ošetřeni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosli
a vlastnosti,
- užiti potřebných přísad a techndogií výroby betonu,
- zřízeni pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek,
opracová ni, očištění a ošetřeni,
- bedněni požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu
betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacich prostředků,
- podpěrné konštr. (skrLIže) a lešení všech druhů pro bedněni, uloženi čerstvého
betonu, výztuže a doplňkových konstr., VC. požadovaných otvorů, ochranných a
bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukci a lešení,
- vytvořeni kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízeni všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod.,
vC. ztíženi práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukci a vybaveni,
- úpravy povrchu pro položeni požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně
vyspraveni,
- ztíženi práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do
betoľ)u,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukci,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bedněni,
- výplň, těsněni a tmeleni spar a spojů,
- opatření povrchů betonu izolaci proti zenini vlhkosti v částech, kde přijdou do styku
se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazeni zařízeni ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

" """ "5 "" " ' Komunikace - ". - - . " "' ' ' " 2 181 570,67 ,
6 572213 1 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 3 594,0GO 17,50 62 895,00

spojovací postřik z kationaktivrii asfaltové eniulze 0,4kg/m2
Celkem: 3594=3 594,000 [AJ
- dodáni všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedeni dle předepsaného technologického předpisu
- zřizení vrstvy bez rozlišenI šířky, pokládáni vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončeni

8 574834 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, TL. 40MM M2 3 594,000 286,00 1 027 884,00
Pokládka speciálniho protihlukového koberce v ti, 40mm
Celkem: 3594=3 594,000 [A]



!

- dodáni směsi v požadované kvalitě
- očištěni podkladu
- uloženi směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutněni vrstvy v
předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišeni Šířky, pokládáni vrstvy po etapách, včetně pracovních
spar a spojů
- úpravu napojení, ukončeni podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích
proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsněni podél cbrubníků, dilatačních zařízeni, odvodňovacích proužků,
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

18 574C56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOZNĹ VRSTVY ACL 16+, TL. 60MM M2 3 594,000 262,0C 941 628,00

Celkem." 3594=3 594.000 /A]
- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištěni podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutněni vrstvy v
předepsané tloušt'ce
- zřízeni vrstvy bez rozlišeni šířky, pokládáni vrstvy po etapách, včetně pracovních
spar a spojů
- úpravu napojeni, ukončeni podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích
proužků, odvodňovačů, vpusti, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnční podél obrubníků, dilatačních zaňzení, odvodňovacích proužků,
odvodňovačů. vpusti, šachet a pod.

22 562141 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM TŘ l TL DO 200MM M2 35,054 374,00 13110,20
SC C3/4, podkladní vrstva konstrukce vozovky ti. 0,17m
Kolem vpustí: 15*(1,63*1,63-0,32)=35,054 (A/
- dodáni směsi v požadované kvalitě
- očištěni podkladu
- uloženi směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutněni vrstvy v
předepsané tloušt'ce
- zřízeni vrstvy bez rozlišeni šířky, pokkádáni vrstvy po etapách, včetně pracovních
spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení
- úpravLl dilatačních spar včetně předepsané výztuže
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje úpravu povrchu kŕýtu

23 56335 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI TL. DO 250MM M2 35,054 284,00 9 955,34
Ochranná podkladní vrstva okolo vpusti
Celkem: 15*(1, 63*1,63-0,32)=35, 054 /A]



- dodáni kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutněni vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišeni šířky, pokládáni vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry

26 587205 PŘEDLÁZDÉNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAZD|C M2 5,500 374,00 2 057,00
Rozebráni a znovu osazení stávajících dotčených zpevněných ploch podél vozovky u
měněných vpustí (Ilks u zpevněné plochy)
Celkem.' 11*Q5m2=5, 500 [A]

- pod pojmem *předlážděn j* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze
stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového)
- zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládáni, doprava, složeni,
očištěni)
- dodání a rozprostřeni materiálu pro lože a jeho tloušt'ku předepsanou dokumentaci a
pro předepsanou výplň spar
- eventuelni doplněni plochy s použitím nového materiálu se vykazuje v položce Č.582

36 572133 lNFILTRAČNĹ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,5KG/M2 M2 36,104 ,38,00 1 371,95
lnfiKračni postřik z kationkativní asfaltové emulze 1,2kg/rn2 kolem vpusti
Celkem: 15*((1,63*1,63)-(0, 5"0,5))=36, 104 [Aj
- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedeni dle předepsaného technobgického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišenI šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojeni, ukončeni

37 572213 2 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO C,5KG/M2 M2 3 594,000 17,50 62 895,00
spojovací postřik z kationaktivní asfaltové emulze 0,2kg/m2
Celkem: 3594=3 594,000 [AJ
- dodání všech předeµsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízeni vrstvy bez rozlišeni šířky, pokládáni vrstvy po etapách
- úpravu napojeni, ukončeni

38 574E4(3 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, TL. 50MM M2 36,104 820,00 29 605,28

Celkem: 15*((1,63*1,63)-(0,5*0,5))=36, 104 [A]



- dcdáni směsi v požadované kvalitě
- očištěni podkladu
- uloženi směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v
předepsané t|oLIšt'ce
- zřizení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních
spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích
proužkŮ, odvodňovačů, vpusti, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry

nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků,
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

39 58252 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC DO LOŽE Z MC M2 5,875 1 (320,00 9 517,50
přídľažba podél obruby v místě spádováni okrajů vozovky ke vpustem; včetně lože z
betonu a prolití spar cement. maltou
Celkem.' (17, 5"6)*0,25=5,875 [AJ

- dodáni dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané
lože v tloušt'ce předepsané dokumentaci a pro předepsanou výplň spar
- očištěni podkladu
- ubženi dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané
podkladní vrstvy a předepsané výplně spar
- zřízeni vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončeni podél obrubníků, dilatačních zařízeni, odvodňovacích
proužků, odvodňovačů, vpusti, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsněni podél obrubníků, dilatačních zařízeni, odvodňovacích proužků,
odvodňovačů, vpusti, šachet a pod.

44 569130 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU M3 22,350 924,CC 20 65'1,40

Celkem: 298*0, 75*0, 1=22,350 /A/
tnaten'á/ použit z frézování, viz položka 11372
- dodáni recyklátu v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uloženi recyklátu dle předepsaného technolcgického předpisu, zhutnění vrstvy v
předepsané tloušt'ce
- zřízeni vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách. včetně pracovních
spar a spojů
- úpravu napojeni, ukončení

_ - nezahrnuje postřiky, nátě'y
. . · "-"-" " "" ' ': '_ ' ' ' _ _ ' _ .'". " ' " ". " '_ ' _' ._ _'.·. '- 8 . "' ' ' Potrubí ' "

15 89921 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ KUS 8,000 2 120,00
232 528,42
16 960,00



ď

Celkem: 8=8,000 /A/

- položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo
sníženi zařízeni (včetně nutné úpravy sfávajídho povrchu vozovky nebo chodníku).

24 89712 VPUSŤ KANALIZAČNĹ ULČNĹ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS 15,000 12 420,00 1813 300,00
výměna stávajícich uličnIch vpustí za nové
Celkem.' 15"15, 000 [A]
položka zahrnuje:
- dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže a koše
- výplň, těsněni a tmeleni spar a spojů,
- opatřeni povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do
styku se zeminou nebo kamenivem,
- předepsané podkladnI konstrukce

25 899522 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C12/15 (815) M3 8,753 3 340,00 29 268,42
obetonování dešt'ových vpusti (prstenec kolem vpusti u dna)
Celkem.' 15*(1, 63*1,63-0,32) *0,25=8, 763 [A/



- dodáni Čerstvého betonu (betonové smčsi) požadované kvality, jeho uloženi do
požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a
způsobu hutněni, ošetřeni a ochranu betonL],
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti
a vlastnosti,
- užiti potřebných přísad a technologii výroby betonu,
- zřízeni pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek,
opracováni, očištění a ošetření,
- bedněni požadovaných konštr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality
povrchu betonu, včetně odbedňovacich a odskružovacŕch prostředků,
- pcdpěrné konštr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uloZeni čerstvého
betonu, výztuže a doplňkových konštr,, vC, požadovaných otvorů, ochranných a
bezpečnostních opatřeni a základů těchto konstrukci a lešení,
- vytvořeni kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a
pod., VC. ztíženi práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazeni výztuže, doplňkových konstrukci a vybaveni,
- úpravy povrchu pro položeni požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně
vyspravení,
- ztíženi práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do
betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevněni kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bedněni,

výplň těsněni a tmeleni spar a spojů,
- opatřeni povrchů betonu izolaci proti zemni vlhkosti v částech, kde přijdou do
styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

9 ' "" Ostatní kOnstrukce a práce , 264 62G,70 " '
11 919112 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉÁO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M 517,700 99,00 61 152,30

Řezáni stávajíciho živičného krytu
Celkem: 6í 40+585+6+20,3=617, 700 [Aj
položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušt'ce, včetně spotřeby
vody

12 931325 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 600MM2 M 617,700 128,00 79 065,130'
Zaliti styčné hrany asfalt.ovou pružnou zálivkou
Celkem: 6, 40+585+6+20,3=617, 700 /A/
položka zahrnuje dodávku a osazeni předepsaného .materiálu, očištěni ploch spáry
před úprávou, očištěni okolí spáry po úpravě, včetně proříznuti spáry

13 93818 OČIŠTÉNĹ ASFALT VOZOVEK ZAMETENÍM M2 3 594,000 11,00 39 534,CCl l

Celkem: 3594=3 594,000 [A]

a'



,
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položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odvozu a likvidace
vzniklého odpadu v režii zhotovitele

17 915211 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA M2 59,930 360,00 21 574,80

V2b (3/6/0, 125) = 12,30m (z toho natíraná plocha 6*0,125=0, 75m2
V2b (3/1,5/0, 125) = 104, 3m+174, 5m"30,5m= 309,3m (z toho nahraná plocha
72"0, 125"117"0, 125"21*0,125=26,25m2)
Vla (0,125) = 85,6m+177,8m = 263,4m (z toho natíraná plocha 32,93m2)
Celkem." O, 75"26, 25"32,93=59,930 [A]
položka zahrnuje:
- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)
- předznačení a reflexní úpravu

19 96687 VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH KUS 15,000 3 500,00 52 500,0C
Vybouráni stávající uv, odhad sutě= 0,25m3 á 1 UV, včetně odvozu na skládku
Odstranění podkladních vrstev = 15"(1,63*1,63-0,32)*2,07=72,56m3
Celkem.' 15=15,000 /AJ

- položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami včetně uloženi
na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141"*
- položka zahrnu,je veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z
platných předpisů

27 917224 SILNÉNÍA CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETÓNOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠĹŘ 150MM M 30,000 360,00 10 800,00
Výměna poškozených obrubníků při budováni vpusti
Celkem: 15*2=30, 000 [A]
Položka zahrnuje:
dodáni a pokládku betonových obrubnÍků o rozniěrech předepsaných zadávací
dokumentaci
betonové lože i boční betonovou opěrku.



P"¶ As pe" Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba: 11/416 Blučina průtah - km 0,000 - 0,585
objekt: so 000 Ostatní a vedlejší náklady
Rozpočet:_ _ _ Ostatní náklady _

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky
" 1"" "" """T"""'1"" 3 l 4

Oslatni 91 000,00

MJ

5
O

Množství l jednotková Cena Celkem

6 9 l " 1'0 "' "
91 000,00 '

2j 02944 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ KPL 1,000 24 000,00 24 000,00
Dokumentace skutečného provedeni stavby (dále jen DSPS) - popsáno v obchodních
podmínkách

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
3 029113 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY KPL 1.000 57 000,00 57 000,00

Geodetické zaměřeni stavby - popsáno v obchodních podmínkách

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
5 02946 OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE KPL 1,000 10 000.00 10 000,00

Fotodokumentace provádění stavby - popsáno v obchodních podmínkách

položka zahrnuje:
- fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukci v požadovaných
Ca sových intervalech
- zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním formátu) v
požadovaném počtu

Všeobecné konstrukce a práce

m

í



p"¶ Aspe" Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
Stavba:
objekt:
Rozoočet:

11/416 Blučina průtah - km 0,000 - 0,585
SO 000 Ostatní a vedlejší náklady

vedlejší nák|ady

Vedlejší 231 000,00

Poř číslo Kód položky Varianta Název položky MJ Množství l jednotková Cena Celkem

1 2 3 4 _ , _ _ ' 5 6 l 9 l 10
O Všeobecné konstrukce a práce '"" 231 000,00

1 00001 R Vytyčeni veškerých inženýrských síti v prostoru staveniště - popsáno v obchodních KPL 1,000 16 000,00 16 000,00podmínkách a v projektové dokumentaci

3 00003 R Zřízeni a odstraněni zařízeni staveniště - popsáno v obchodních podmínkách KPL 1,000 45 000,00 45 000.00

Zajištěni povoleni k uzavírkám - popsáno v obchodních podmínkách, v zákoně č. KPL 1,000 30 000,00 30 000,00
4 00004 R 13/1997 Sb., a vyhlášce č. 104/1997

5 00005 r Zajištěni stanoveni, umístěni, údržbu, přemístěni a odstraněni dočasného dopravního KPL 1,000 25 000,00 25 000,00značeni - popsáno v projektové dokumentaci

8 00008 R Zajištěni přístupů a příjezdů k sousednini nemovitostem - popsáno v obchodních KPL 1,000 24 000,00 24 000,00podmínkách, v zákoně č. 13/1997 Sb., a vyhlášce č. 104/1997

9 00009 R Hlavni prohlídka silnice prováděná při uvedeni stavby do provozu - popsáno v KPL 1,000 20 000,00 20 000,00obchodních podmínkách a vyhlášce č. 104/1997

11 00011 R Ohlašováni pohybu třetích osob ria staveništi - popsáno v obchodních podmínkách KPL 1,000 6 000,00 6 000,00

"T



14 00014 r Zajištěni provedeni a výstupů veškerých zkoušek a revizi - popsáno v obchodních KPL 1,000 35 000,00 35 000,00podmínkách, technických podmínkách a normách ČSN

16 00016 r výpočet hluku ze stavební činnosti - popsáno v projektové dokumentaci a ve vyhlášce KPL 1,000 20 000,00 20 000,00Č. 272/2011

18 00018 R Návrh technoiogického postupu prací - popsáno v obchodních podmínkách KPL 1,000 10 000,00 10 000,00

C



V II/416 BL UČINA, PRŮTAH 1V.ST.

Příloha Č. 2 Oprávněné OSOBY OBJEDNATELE

01 -10- 2018
Dne , za objednatele

Ing. Zdeněk Komůrka

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje
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· II/416 BL UČINA, PRŮTAH IV.ST.

PŘíloha Č. 3 Oprávněné OSOBY ZHOTOVITELE

20 -09- 2018
Dne , za zhotovitele

Inženýrské stavby Brno, spol. s r .O.
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im- -
L.

" 11/416 BL UČINA, PRŮTAH IV.ST.

PŘÍi.oi1a Č, 4 Vzor ZMĚNOVÉHO LISTU

l .' - ' , ., ·žádost o'ZMEtúi ' ' "" '"
Stavba: Číslo změny:

Datum:

Určeno pro objednatele

Odesláno/předáno: poštou [J na KIJ [J e-mailem osobně [J

Týká se části stavby:
Odka
7\"

Popis ziněny:

Počet připojených listů: Počet připojený'h výkresů:

Návrh ocenění změny připojen CI

Změna byla vyvolána

Tato žádost o změnu je podkladem pro zpracování návrhu ocenění změny.

Žádost podává (jméno, podpis, razítko):

Převzal (Jméno, datum, podpis)

ľ
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" ]1/416 BLUČINA, PRŮTAH IV.ST. 1

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY
(příloha k žádosti o změnu)
Stavba: Číslo změny:

Datum:

Předkládaný návrh úpravy: Změna ceny díla [J

Zrněna dokončení stavby Q

Návrh změny je podložen těmito rozpočtovými poklady:

Počet listů příloh:

Navrhovaná změna ceny díla: KČ (bez DPH)

Vícepráce KČ (bez DPH)

Méněpráce KČ (bez DPH)

Navrhovaná změna lhůty dokončení díla:

prodlouŽení lhůty o kalendářních dní

zkrácení lhůty o kalendářních dní

Za zhotovitele (zpracoval):
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