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Písemná zpráva zadavatele dle § 85 zák. č. 137/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů

1. Identifikační údaje  zadavatele
	Obchodní firma(název)
Jméno, příjmení zadavatele
	Zámeček Střelice, příspěvková organizace

	Sídlo (místo podnikání)
Bydliště zadavatele
	Tetčická 311/69, 664 47 Střelice

	 Právní   forma:
	příspěvková organizace

	IČO:
	00212920

	Jméno a příjmení osoby
Oprávněné  jednat  jménem
zadavatele
	PhDr. Jiří Altman


	Název veřejné zakázky

	Zateplení stravovacího provozu


  2.   Zvolený druh zadávacího řízení

   jednacím řízení bez uveřejnění jedinému zájemci dle ustanovení § 23 odst. 7 zákona   č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů  

3. Identifikační údaje  vybraného uchazeče
Haschek Robert, Zbýšov 140, 683 52 Zbýšov, IČ:747043554

4. Odůvodnění 
Při zahájení stavby, dle  Smlouvy o dílo ze dne 23.7.2013 byly zjištěny

skutečnosti, vedoucí  k nutnosti provedení dodatečných stavebních prací,

které nebyly  obsaženy v předmětu díla výše uvedené SoD  a které nemohou

být  technicky odděleny od původní veřejné zakázky. Jejich potřeba vznikla

v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a jsou pro dokončení

předmětu původní veřejné zakázky zcela nezbytné v rozsahu :

           - Změna konstrukce střechy

           - Provedení nového ztužujícího věnce

           - Provedení nového kotvení pozednice

           - Zvětšení tloušťky navrženého zateplení stropní konstrukce

Vzhledem ke skutečnosti, že stavba není dokončená a nelze ji ani dokončit bez

zásadní změny konstrukčního řešení krovu,  není schopná odolávat povětrnostním

vlivům, jedná se o krajně naléhavý případ, neboť v důsledku nezakryté stavby

by mohlo dojít k masivnímu zatečení do objektu stravovacího provozu, čímž by

vznikly značné škody v důsledku nutnosti výměny elektroinstalace, poškození

vnitřního vybavení prostoru (zejména nepřemístitelné prvky kuchyně). Dále by

zatečením do konstrukce stropu, zejména v prostoru s konstrukcí stropu z I-profilů

a Hurdis keramických desek, mohlo dojít i ke statickým poruchám, které by si

vyžádali značně finančně náročné řešení a odstavení celého provozu na několik

měsíců.Zástupci domova pro osoby se zdravotním postižení  jsou si tedy vědomi,  že jakékoli časové průtahy stavební  činnosti na zastřešení objektu by vlivem klimatických podmínek vedly k znehodnocení  majetku a k dalším  škodám, které by snížily tržní hodnotu předmětné budovy a jejího vybavení. Je zřejmé, že objednatel svým  jednáním tuto nepříznivou situaci nezpůsobil a ani nemohl takovou  skutečnost předvídat.

Z časových důvodů není možné zadat veřejnou zakázku v jiném druhu zadávacího řízení, poněvadž je nutné a nezbytné, aby stavba byla dokončena v nejkratším možném časovém termínu – zvláště zrealizováním nové konstrukce krovu s položením střešní krytiny, aby nedošlo k prodlení  a nemohlo tak dojít ke škodám na majetku a mohlo se pokračovat na stavebních pracích dle původní SoD. Pro zařízení poskytující sociální služby je nezbytně nutné, aby mohla být obnovena příprava stravy a její podávání dle původního Harmonogramu prací v souladu se Zákonem 108/2006 Sb. v platném znění komfortně a v souladu s hygienickými  předpisy .

Ve Střelicích  23.8.2013  

                                                                             
PhDr. Jiří Altman

                                                                                   ředitel organizace
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