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Číslo smlouvy zhotovitele

Smlouva O DÍLO

III/4199 Heršpice

Objednatel

Obec Heršpice

sídlem Heršpice 91, 684 01 Slavkov u Brna IČO 00542458
zastoupena Jiřím Zieglerem, starostou obce

a

ZHOTOVTTEL

SWIETELSKY stavební S.r.O.
Odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA
sídlem Jahodová 60, 620 00 Brno
IČ 480 35 599
zapsaná u Krajského soudu v Č. Budějovicích, oddíl C, vložka 8032
Zastoupena:
Oprávněni jednat ve věcech smluvních:

spolu uzavírají Smlouvu o dílo die zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném mění (dále jen ,,občanský zákoník"):

I. PŘedmět smlouvy

1. Zhotovitel provede dílo dle této smlouvy a objednatel inu za to zaplatí dohodnutou cenu.

2. Dílem je zhotovení takto definovaných částí díla:

a) Stavba ,JII/4199 Heršpice"

Stavbou je oprava komunikace TI1/4199 v obci Heršpice v návaznosti na úsek této silnice opravený v roce 2015
v souvislosti s výstavbou kanalizace. Opravovaný úsek silnice se nachází v km 11,879 - 11,968 na ploše 590 mí dl.
89 m. Zhotoven bude stavební objekt so 101.2 SILNICE IIL/4199 (dále jen ,,dílo" nebo ,,stavba").

b) Dokumentace skutečného provedení stavby (dále jen DSPS)
1. DSPS zhotovitel vyhotoví v souladu s právními předpisy a s aktuálně účinnou Směrnicí Ministerstva dopravy

pro dokumentaci staveb pozemních komunikací. Součástí DSPS bude zákres skutečného provedení stavby
do katastrální mapy.

2. Koncept bude vždy předložen ve dvou vyhotoveních k odsouhlasení (proveden do 10 dnů). Konečná DSPS
bude dodána do 5 dnů po odsouhlasení konceptu.

3. DSPS bude předána 2 x v tištěné podobč. Veškerá tištěná vyhotovení DSPS budou ověřena osobou
autorizovanou pro obor dopravní stavby.

4. DSPS bude rovněž předána elektronicky vždy na dvou nosičích dat CD nebo DVD, přičemž na každém z nosičů
bude DSPS zapsána ve formátu *.pdf a zároveň i v obecně rozšířeném přepisovatelném formátu (textová část
*.doc nebo *.docx, *.xls nebo *.xlsx, výkresová část ve formátu *.dwg. Výkresy musí být strukturovány tak, aby
umožňovaly standardní práci ve smyslu obecných zvyklostí, tj. zejména rozvržení do hladin, používání
samostatných hladin pro kóty, texty a šrafy apod. Barvy musí odpovídat tištěnému výstupu). Výkresy
vytvořené programem Microstation mohou být ve formátu *.dgn.

5. Zhotovitel poskytuje objednateli výhradní a neomezenou licenci k užití DSPS k dalšímu zpracování a pořizování
rozmnoženin. Objednatel je oprávněn uzavřít podlicenční smlouvu, objednatel je oprávněn postoupit licenci třetí
osobě, k Čemuž se Zhotovitel zavazuje udělit objednateli souhlas. Objednatel není povinen licenci využít.
Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn licenci v daném rozsahu udělit.

c) Geodetické zaměření stavby
1. Geodeticky bude zaměřeno skutečné provedení stavby a veškeré dotčené' inženýrské sítě včetnč stavbou

odkrytých, ale nepřekládaných inženýrských sítí. Poloha a výškové uložení sítí bude zdokumentováno
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na samostatné příloze. Výsledek geodetického zaměření bude ověřen osobou oprávněnou k ověřování
výsledků zeměměřických činností dle zákona č. 200/1994 Sb.

2. Výsledek geodetického zaměření stavby bude předán nejpozději při dokončení stavby, a to 3 x v listinné
podobě a l x elektronicky na nosiči dat CD či DVD ve formátu *.dwg nebo *.dgn. Grafická část zaměření
bude zpracována ve vektorové formě v souřadnicovém systému jednotné trigonometrické sítě katastrální
(JTSK).

3. Zhotovitel poskytuje objednateli výhradní a neomezenou licenci ke hmotně zachycenému výsledku
geodetického zaměření stavby. Objednatel je oprávněn uzavřít podlicenční smlouvu. Objednatel není povinen
licenci využít. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn licenci v daném rozsahu udělit.

(dále také ,,dílo").

3. Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas. Dílo je provedeno úplně a bezvadně, odpovídá-li této smlouvě
a je-li @ůsobilé ke svému účelu použití. Dílo je provedeno včas, jsou-li všechny jeho části dle této smlouvy
jako úplné a bezvadné předány objednateli ve Ihůtáchtouto smlouvou sjednaných.

4. Místo plnění je určeno jako prostor staveniště. Místem plnění je silnice 1II/4199 v obci Heršpice. Tam, kde to povaha
plnění umožňuje, může být místem plnění i pracoviště objednatele: Obec Heršpice, Heršpice 91, 684 01 Slavkov u
Brna.

5. Předmětem díla dle této smlouvy jsou vybrané stavební objekty dle soupisu prací a projektové dokumentace.

6. Dílo bude provedeno tak;, aby bylo @ůsobilé k obvyklému užívání, a v souladu se zadáním díla, čímž je v řazení
dle závaznosti:

i. Soupis prací.
ii. Dokumentace pro společné povoleni stavby zpracována společností APC SILNICE s.r.o., IČO: 00542458.

iii. Písemné pokyny objednatele.
iv. Technické normy vztahující se k materiálům a činnostem prováděných na základě této smlouvy.
v. Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací, vydané Ministerstvem dopravy ve znění

účinném ke dni uzavření smlouvy.

7. Objednatel poskytuje zhotoviteli právo projektovou dokumentaci jako dílo užít, a to výhradně k účelu provádění díla
dle této smlouvy.

8. Zhotovitel prohlašuje, že má veškeré podklady nezbytné k řádnému provedení díla.

9. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen s technickýini normami a technickými podmínkami vztahujícími se k
předmětu díla.

II. Lhůty PLNĚNÍ

l. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách plnění této smlouvy:

Předáni a převzetí prostoru staveniště

Dokončení a převzetí díla

do 7 dnů od účinnosti této smlouvy

do 15. 12. 2018

Dřívější plnění je možné.

2. Objednatel předá a Zhotovitel převezme prostor staveniště. O převzetí staveniště bude sepsán protokol.

3. Předání a převzetí díla probíhá jako řízeni, jehož předmětem je zjištěni skutečného díla. Předání a převzetí díla
nemůže být ukončeno, dokud nebude zjištěno, že je celé dílo provedeno úplně a bezvadně. Zhotovitel vyzve
objednatele k přédání a převzetí díla písemně, alespoň 5 pracovních dní předem. O předání a převzetí díla
je zhotovitel povinen sepsat protokol, který bude datován a podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran.

4. Doby a lhůty podle odst. 1. tohoto článku mohou být prodlouženy formou dodatku k této smlouvě v případě vzniku
nepředvídatelných a neodvratitelných okolností. NepředvfdateMou okolností je okolnost, c které zhotovitel nevěděl
a nemohl vědět, zejména nepředpokládané průtahy v zžídávacím řízení na stavební práce, nevhodné klimatické
podmínky, rozsáhlejší vícepráce, oprávněné požadavky třetích osob (např. Policie ČR), skryté překážky v místě
realizace stavby.

III. Cena DÍLA
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< ."
,,':" l. Cena díla:

Cena díla bez DPII
G""" 697 994,46 KČ

2.

3.

4.

5.

6.

K ceně díla bez DPH bude připočtena daň z přidané hodnoty v aktuální výši.

Objednatel není pro plnění poskytnuté na základě této smlouvy osobou povinnou k dani (DPH).
Cena díla je sjednána na základě jednotkových cen, jako součet ocenĹných položek soupisu prací
(dále jen ,,rozpočet"), který je přílohou této smlouvy.

Objednatelem budou hrazeny pouze skutečně a řádně provedené práce a dodávky.

Cena díla je sjednána jako nejvyšší přípustná, zahrnující veškeré náklady zhotovitele na zhotovení díla a cenové vlivy
v průběhu plnění této smlouvy.

IV. Platební podmínky

l. Cena díla bude uhrazena na základě jediné faktury s náležitostmi daňového dokladu. Lhůta splatnosti faktury
je 30 dnů od doručení faktury objednateli.

2. Přílohou faktury bude kopie protokolu o předání a převzetí díla. Den uskutečnění zdanitelného plnění je den předání
a převzetí díla.

3. Zhotovitel je povinen vystavit a doručit fakturu na adresu sídla objednatele.

4. Objednatel je do data splatnosti oprávněn vrátit fakturu vykazující vady. Zhotovitel je povinen na adresu sídla
objednatele předložit fakturu novou či opravenou.

5. Faktura je uhrazena dnem odepsání příslušné Částky z účtu objednatele.

6. Zálohové platby se nesjednávají.

V. PROVÁDĚNÍ DÍLA

l. Zhotovitel je povinen provádět dílo s odbornou a potřebnou péči, šetřit práv objednatele a třetích osob a při provádění
díla šetřit veřejné zdroje.

2. Zhotovitel je povinen provádět dílo prostřednictvím náležitě kvalifikovaných a odbomě způsobilých osob.

3. Zhotovitel je povinen objednatele bezodkladně informovat o veškerých významných skutečnostech souvisejících
s prováděním díla.

4. Zhotovitel je povinen dbát pokynů objednatele. Zástupce objednatele je oprávněn, v případě že Zhotovitel provádí dílo
v rozporu s dokumenty uvedenými v ČI. I. odst. 6. této smlouvy, a ani přes písemné upozornění v zápise ve stavebním
deníku nesjedná nápravu, zastavit práce na stavbě nebo její části. Toto zastavení stavby nemá vliv na termín plnění
sjednaný v čI. II. odst. l. této smlouvy. V případě, Ze zhotovitel část stavby nebo stavbu přesto provede v rozporu
s pokyny objednatele, nemá nárok na náhradu jakýchkoliv nákladů vynaložených na část stavby nebo stavbu
provedenou v rozporu s pokyny objednatele.

5. Objednatel je oprávněn kontrolovat plnění této smlouvy průběžnč, zhotovitel je povinen ke kontrole poskytnout
potřebnou součinnost.

6. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla trvalou přítomnost stavbyvedoucího nebo jiného oprávněného
zástupce v prostmu staveniště. Zhotovitel je povinen zajistit, aby v celém průběhu provádČní díla odpovídala osoba
stavbyvedoucího požadavkům objednatele vyjádřeným v zadávacích podmínkách pro zadání této zakázky.

7. zjistí-li zhotovitel při provádění stavby skryté překážky týkající se věci, na níž má být provedena oprava nebo úµravZ
nebo místm kde má být dílo provedeno, a tyto překážky znemožňují provedení stavby způsobem určeným v této
smlouvě, je zhotovitel povinen tuto skutečnost bez zbytečného odkladu objednateli omámit a navrhnout změnu
zadání stavby. Do dosažení dohody o změně zadání stavby je Zhotovitel oprávněn provádění díla v nezbytném
rozsahu a na nezbytně nutnou dobu přerušit.

8. Zhotovitel je povinen pořizovat dokumentaci stavby. Dokumentaci stavby tvoří následující dokumenty:

i. stavební deník;
ii. certifikáty a prohlášení o shodě použitých materiálů a výrobků.
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11/4199 Heršpice

E
,í Zhotovitel je povinen dokumenty vytvářet tak, aby odpovídaly požadavkům stanoveným právním řádem

i a požadavkům, které jsou dány účelem pořizování dokumentace daného druhu
, d'

Zhotovitel je povinen průběžně předávat kopie dokladů tvořících dokumentaci stavby. Zhotovitel je povinen
nejpozdčji do dokončení stavby předat originály dokladů tvořících dokumentaci stavby.

9. Poddodavatelé
9.1 Poddodavatel je osoba, pomocí které dodavatel plni určitou část díla nebo která má k plnění díla poskytnout určité

věci či práva. Náplň činnosti stavbyvedoucího nelze pInit pomocí poddodavatele.

9.2 Zhotovitel je oprávněn provádět části díla s pomocí poddodavatelů pohybujících se na staveništi poté,
co objednateli prokazatelně písemně oznámí identifikaci poddodavatele a práce, které má poddodavatel provést.

9.3 Zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by jí prováděl sám.

10. Bezpečnost a ochrana zdraví (BOŽ)
10,1 Zhotovitel je odpovědný za BOŽ. Zhotovitel je zejména povinen dodržovat veškeré bezpečnostní předpisy

a dbát na bezpečnost všech osob, které mají právo být na staveništi.

10.2 Objednatelem není určen koordinátor BOZP na staveništi (dále jen ,,koordinátor BOZP").

10.3 Vznikne-li v průběhu provádění díla zákonná nutnost určit koordinátora BOZP, Zhotovitel to bezodkladně
písemně oznámí objednateli.

11. Stavba bude prováděna za úplné uzavírky.

12. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů. Zhotovitel je povinen veškerý nepoužitelný materiál zlikvidovat
v souladu se zákonem o odpadech.

VI. Prostor staveniště

1. Zhotovitel se seznámil se stavem prostoru staveniště a poměry na něm. Zhotovitel je oprávněn prostor staveniště
užívat výhradně k naplnění účelu této smlouvy.

2. Prostor staveniště je vymezen zadáním stavby. Bude-li zhotovitel pro zhotovení stavby potřebovat prostor včtší,
zajisti jej na vlastni náklady.

3. Zhotovitel je povinen zajistit organizaci dopravy v průběhu provádění díla. K tomuto účelu je zhotovitel zejména
povinen zajistit:
i. po dohodě s vlastníky přístupy a příjezdy k sousedním nemovitostem.

4. Zhotovitel je povinen informovat objednatele v dostatečném předstihu, a není-li to možné, tak bezodkladně po té,
co se o takové skutečnosti dozví, o výskytu osob na staveništi, s výjimkou zaměstnanců objednatele a zhotovitele
projektanta, osob při výko}1u veřejné správy, případně dalších osob, o kterých to objednatel určí.

5. Zhotovitel je povinen udržovat v prostoru staveniště pořádek a čistotu. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré
technické i právní předpisy zejména na úseku životního prostředí, nakládání s odpady, bezpečnosti práce, provozu
pozemních komunikací, památkové péče apod.
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VII. Změny ZADÁNÍ DÍLA

l. Zhotovitel je povinen bezodkladně objednatele informovat o zjištční nutnosti změny zadání díla, a to předložením
vyplněného změnového listu, jehož vzor je přílohou Č. 4 této smlouvy. Pokud ve sIanovené lhůtě zhotovitel
nepředloží změnový list objednateli, platí, že zhotovitel nemůže v budoucnu touto zrněnou argumentovat nutnost
změny lhůty plnění, i kdyby tato byla oprávněná dle ČI. II. odst. 4. této smlouvy nebo změnu ceny díla dle tohoto
odstavce.

2. Je-li zjištěno, že některé z prací, které jsou součástí zadáni stavby, není účelné provádět, sepíše se o tom záznam
do stavebního deníku.

3. Je-li zjištěna potřeba dodatečných prací, změn, či nových prací bude postupováno v souladu se zákonem o zadávání
veřejných zakázek a dalšími pravidly pro zadávání veřejných zakázek pro objednatele závaznými.

Strana 4 (celkem 12)
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.·"" 4. Bude-li zhotovitel vyzván k podání nabídky související s touto smlouvou, je povinen nabídku předložit. Součástí
nabídky bude oceněný soupis prací, zpracovaný ve formátu *.xls.

5, Cena dodatečných a nových prací bude určena následovně:

5.1 Zhotovitel ocení jednotkové ceny výší odpovídající výši jednotkových cen uvedených v rozpočtu,
který je přílohou této smlouvy.

5.2 Nelze-li jednotkovou cenu určit výše popsaným @ůsobem, zhotovitel ocení jednotkové ceny na základě rozpočtu
následovně:

Cena dodatečných prací či dodávek

Cena uvedená v sazebníku OTSKP

Nabídková cena, která byla hodnotícím kritériem
Veřejné zakáZky

Předpokládaná cena stavby uvedená v zadávací
dokumentaci*

6.

· V případě, že došlo během lhůty pro podání nabídek na základě změn a doplnění zadávací dokumentace,
k úpravě soupisu prací a změně předpokládané hodnoty, je rozhodující předpokládaná hodnota stavby
včetně těchto úprav

5.3 Nelze-li jednotkovou cenu určit výše popsanými způsoby, použije se cena přiměřená s přihlédnutím k ceně
obvyklé.

Zhotovitel může předložit j nabídku pro objednatele výhodnější.

K dodatečným a novým pracím bude uzavřen dodatek k této smlouvě. Dodatečné práce lze provádět pouze na základě
uzavřeného dodatku. Provádí-li Zhotovitel práce, které nejsou v této smlouvě sjednány, pIati", že je provádí na svůj
náklad.

VIII. Č)PRÁVNĚNÉ OSOBY SMLUVNÍCH STRAN

1. Oprávněnou osobou objednatele je starosta obce. Správce stavby i technický dozor jsou oprávněni činit veškeré právní
jednání dle této smlouvy, nejsou však oprávněni uzavírat dodatky k této smlouvě. Jsou oprávněni provádět kontrolu
prováděných prací, zejména kontrolu kvality a rozsahu, činit zápisy do stavebního deníku.

2. Oprávněnou osobou zhotovitele je stavbyvedoucí. Stavbyvedoucí je oprávněn k veškerým úkonům dle této smlouvy,
stavbyvedoucí však není oprávněn uzavírat dodatky k této smlouvě.

3. Seznam oprávněných osob je přílohou této smlouvy.

IX. Závazky Z VAD A ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKŮ

l. Zhotovitel je povinen k náhradě případné škody na majetku nebo na zdraví vzniklé při realizaci díla objednateli
nebo třetí osobě.

2. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností na majetku a na zdraví třetích osob.
Zhotovitel je povinen být po celou dobu zhotovování díla pojištěn do výše odpovídající možné výši škod. Pro účely
tohoto ustanovení se činnost poddodavatelů považuje za činnost zhotovitele. Zhotovitel na výzvu předloží doklady
o pojištění.

3. Práva objednatele z vady díla
3.1 Vady díla jsou odchylky díla od výsledku stanoveného touto smlouvou a od způsobilosti předmětu díla k naplnění

účelu této smlouvy.

3.2 Objednateli vznikají práva z vad, které má dílo v době předání a převzetí.

3,3 Smluvní strany se dohodly, že délka promlčecí doby pro uplatnění nároků objednatele z práv z vad, které má dílo
v době předání a převzetí se prodlužuje na 10 let.

3.4 Objednatel je povinen uplatňovat u Zhotovitele odstranění vad písemně bez zbytečného odkladu poté, co tyto
zjistí. Zhotovitel je povinen vadu odstranit bezodkladně, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení písemnosti,
ve které je odstranění vady uplatňováno, nedohodnou-li se strany jinak.

4. Záruka za jakost
4.1 Zhotovitel poskytuje na provedení díla záruku
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" Záruka za veškerá plnění 36 měsíců ii: ,

": ;' : i
4.2 Záruční doba začne běžet dnem podpisu protokolu o předání díla. i

4.3 Zhotovitel je povinen odstranit vady díla, ti. odchylky díla od výsledku stanoveného touto smlouvou
a od způsobilosti předmětu díla k řádnému užívání, které se projeví v průběhu trvání záruční lhůty. Zhotovitel {
není povinen odstranit vady díla způsobené po předání a převzetí díla objednatelem, třetí osobou, nebo vyšší :.{,
mocí. ! .

4.4 Objednatel je povinen uplatňovat u zhotovitele práva z poskytnuté záruky písemně, nejpozději do 30 dnů lí-
po zjištění vad, na něž se záruka vztahuje. Zhotovitel je povinen vadu odstranit bezodkladně, nejpozději i"
do jednoho měsíce od obdrženi písemnosti, ve kteTé je záruka uplatňována, nedohodnou-li se strany jinak.

5. Smluvní pokuta I'i
5.1 Objednatel je oprávněn na Zhotoviteli uplatnit následující smluvní pokuty až do uvedené výše, Zhotovitel ',!j

se zavazuje smluvní pokuty uplatněné objednatelem zaplatit.

V případě prodlení Zhotovitele s plněním této smlouvy oproti lhůtám plnění 500,- KČ denně

V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad, na něž se vztahuje záruka 300,- KČ denně
Š,

V případě provádění díla poddodavatelem, pro kterého objednatel neudělil
W . . 1.000,- Kč zasouhlas, je-h souhlas v této smlouvě vyzadovan, nebo poddodavatejem, který poddodavatelenebyl objednateli oznámen, je-h oznameni v teto smlouvě vyzadováno ť

5.2 Smluvní pokuty jsou započitatelné vůči peněžitým závazkům souvisejících s touto smlouvou. i'
t5.3 Ke smluvní pokutě bude vystavena samostatná faktura se lhůtou splatnosti 21 dnů; za den uskutečnění :

zdanitelného plnění bude považován den vystavení faktury. l
t5.4 Vedle smluvní pokuty se lze domáhat l náhrady škody v celém rozsahu. !

6. Úrok z prodlení i

6.1. Zhotovitel může uplatnit úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky denně v případě prodlení s úhradou i
faktur,

7. Vlastnické právo k dílu nabývá objednatel postupně tak, jak dílo v důsledku provádění prací narůstá Nebezpečí škody
na věci přechází na objednatele okamžikem předání a převzetí díla.

X. Ukončení SMLOUVY

l. Smlouvu lze ukončit písemnou dohodou.

2. Objednatel může od smlouvy odstoupit v případě jejího podstatného porušení Zhotovitelem. Za podstatné porušení
smlouvy se mj. považuje:

i. Vada díla Qevná v průběhu provádění, pokud ji zhotovitel po písemné výzvě objednatele v době přiměřené
neodstraní.

ii. Provádění díla osobami, které nejsou náležitě kvalifikované a odborně @ůsobilé.
iii. Zastavení prací na více než 15 kalendářních dní, pokud není v souladu se zněním této smlouvy stanoveno jinak.
iv. Skutečnost, že zhotovitel není pojištěn v souladu s touto smlouvou.
v. Porušování předpisů beu)ečnosti práce, beZpečnosti provozu na pozemních komunikacích a předpisů

o životním prostředí a odpadovém hospodaření.
vi. Zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je zhotovitel v postavení dlužníka.

vii. zjistí-li se, že v nabídce Zhotovitele k související veřejné zakázce byly uvedeny nepravdivé údaje.
viii. Z důvodů uvedených v ust. § 223 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

3. Zhotovitel může od smlouvy odstoupit v následujících případech:

i. Zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je objednatel v postavení dlužníka.
ii. Prodlení objednatele s úhradou faktur o více než 90 dnů.

iii. Prodlení objednatele s předáním prostom staveniště či jiných podstatných dokladů pro plnění sinjouvy o více
než 90 dnů.

4. Odstoupení musí být učiněno písemně a je účinné dnem jeho doručení druhé smluvní straně s účinky ex nurie.

5. Odstoupením od smlouvy nezaniká vzájemná sankční odpovědnost stran.
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. XI. Společná A ZÁVĚREČNÁ IJSTANOVENÍ

,.. ,

l. Tato smlouva se řídí českým právním řádem. Veškerá jednání o díle a jeho provádění probíhají v jazyce českém.

2. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy třetí
osobě.

3. Zhotovitel bere na vědomí, že je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

4. Písemně či písemný znamená: trvalý záznam psaný ručně, strojem, tištěný či elektronicky Zhotovený.

5. Pro případ, že některá ze smluvních stran odmítne převzít písemnost nebo její převzetí znemožní, se má za to,
že písemnost byla doručena. Pro případ pochybností se má za to, že písemnost byla doručena třetí den po jejím
předání držiteli poštovní licence. Za doručený se rovněž považuje i:

5.1 V případě záznamu Činěného objednatelem, záznam vyhotovený ve stavebním deníku.

5.2 V případě záznamu činěného Zhotovitelem, záznam vyhotovený ve stavebním deníku zhotovitelem,
který je datován a podepsán správcem stavby.

6. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemně, formou oboustranně podepsaného dodatku k této smlouvě, není-li v tém
smlouvě stanoveno jinak.

7. Tato smlouva je uzavřena dnem podpisu druhou smluvní stranou.

8. Případné obchodní zvyklosti, týkající se sjednaného či navazujícího plnění, nemají přednost před smluvními
ujednáními, ani před ustanoveními zákona, byt' by tato ustanovení neměla donucující účinky.

9. Smluvní strany se dohodly, že na jejich vztah upravený touto smlouvou se neužiji § 1921, § 1976, § 1978, § 2112,
§ 2595, § 2605 odst. 2, § 2604-2606, § 2609, § 2611, § 2618, §§ 2620 - 2622, § 2628, § 2629 odst. l občanského
zákoníku.

10. Zhotovitel souhlasí s případným zveřejněním informací o této smlouvě dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
příStupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel dále souhlasí se zveřejněním celé smlouvy včetně
všech přiloh, jejich dodatků a skutečně uhrazené ceny na protikorupčním portále Jihomoravského kraje, tj. zřizovatele
objednatele.

11. Změny příloh této smlouvy nevyžadují formu dodatku s výjimkou zmčny řo@očtu. Změna přílohy, pro kterou není
vyžadována forma dodatku, musí být druhé straně sdělena písemně a prokazatelně doručena. V případě změny osoby
stavbyvedoucího v příloze č. 3 lze tuto provést pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.

12. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha:
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2.
3.
4.

položkový rozpočet (OceněDý soupis prací).
Oprávněné osoby objednatele.
Oprávněné osoby Zhotovitele.
Vzor změnového listu.

13. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 vyhotoveních, přičemž každá ze smluvních stran obdrží l.

V Brnč, dne 23.10.2018

'na základě plné moci

V Brně, ,h,, dC to. nmá°

staiíŠsía obce
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Rekapitulace stavby

"//1/4199 Heršpice"

Oprava silnice ll!/4199 Heršpice - práce obec Heršpice 691 994,46 KČ

Všeobecné a předběžné položky - obec Heršpice 6 000,00 KČ

Celkem bez DPH obec Heršpice 6?7 994,46 KČ

Oprava silnice III/4199 Heršpice práce SŮS 1 8'06 063,32 KČ
Všeobecné a předběžné položky SŮS 50 000,00 KČ

Celkem bez DPH SŮS 1 856 063,32 KČ

CELKEM BEZ DPH 2 5?4 057,78 Kč

DPH 21% 536 352,13 Kč

CELKEM VČETNĚ DPH 3 090 409,91 Kč

l
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l

l
l
l
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i
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SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA, jahodová ulice 60, 620 00 Brno



. ř"

!i
.U;

položkový rozpočet l
.k

' Zakázka: Oprava silnice lll/4199 He pice - práce obec Heršpice

Objednatel: Obec Heršpice lČ: 00542458 i'

Heršpice, č.p. 91 DIČ: CZ00542458
684 01 Heršpice i

µ
i

Zhotovitel: SWIETELSKY stavební S.ŕ.Ch odS v¢id"Dopťawlí stí lČ:'48035599

Jahodová 60 . , DIČ: CZ 48035599
62000 Brno

Rozpis ceny Celkem 'l)

HSV 684 974,46 !
i

PSV 0,00 í
i

MON 7 020,00 )

vedlejší náklady 0,00 l'
q

Ostatní náklady 0,00 ;'

Celkem 691 994,46 :

Rekapitulace daní I
Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK !

!
Snížená DPH 15 % 0,00 CZK ;

položkový rozpočet

Zakázka: Oprava silnice lll/4199 He pice - práce obec Heršpice
Objednatel: Obec Heršpice lČ: 00542458

Heršpice, č.p. 91 DIČ: CZ00542458
684 01 Heršpice

Zhotovitel: SWIETELSKY stavební S.ŕ.Ch odS v¢id"Dopťawlí stí |Č:!48035599

Jahodová 60 . , DIČ: CZ 48035599
62000 Brno

Rozpis ceny Celkem

HSV 684 974,46

PSV 0,00

MON 7 020,00

vedlejší náklady 0,00

Ostatní náklady 0,00

Celkem 691 994,46

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 691 994,46 CZK

Základní DPH 21 % 145 318,84 CZK

Zaokrouhleni 0,00 CZK

Cena celkem s DPH j837 313,30 czk

v dne 22.10.2018

Za zhotovitele Za objednatele

D'TC OTC "b Stránka 1 7 ?
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. Rekapitulace dílů

Číslo Název . ". . Týp..dílu".' .'- '-, -," ,' ', . Celkem .

1 Zemni práce HSV 185 865,19

2 Základy,zvkištní zakládáni HSV . 7 896,80

3 Svislé a komp|elni konstrukce HSV 14 588,00

4 Vodorovné konstrukce HSV 14 725,10

5 Komunikace HSV 152 449,75

8 Trubní vedení HSV 34 800,00

91 Doplňujíá práce na komunikaci HSV 134 405,85

97 Proráženi otvorů HSV 40 732,36

99 Staveništní přesun hmot HSV 99 511,41

M46 Zemní práce při montážích MON 7 020,00

Cena celkem 691 994,46

"'7 D"re -l g>\ dtq m Rtránkm 7 7 ?



položkový rozpočet
," S: SO 101.2 SILNICE llt/4199

P.č. Číslo pdožký Název položky
.

MJ , množství cena l MJ Celkem
Díl: i Zemní práce ' 185 865,19

1 111201101R00 Odstranění křovin j s kořeny na ploše do 1000 m2, včetně m2 3,00000 50,00 150,00
likvidace v režú zhotovitele (819)

2 112101102R00 Káceni stromů listnatých o prun"|ěru kmene 30-50 cm, kus 1,00000 500,00 500,00
včetně likvidace v režii zhotovitele (BIB)

3 113106121R00 Rozebráni dlažeb z betonových dlaždic na sucho, (85) m2 25,18000 " 75,00 1 888,50

4 113106122R00 Rozebrání dlažeb z kamenných desek, (B9) m2 0,42000 75,00 31,50
5 113107222R00 Odstraněni podkladu nad 200 m2,kam.drcené tl.20 cm, rn2 26,73000 75,00 2 004,75

(BII)
6 113107223R00 Odstraněni podkladu nad 200 m2,kam.drcené fl.30 cm, m2 199,66000 95,00 18 967,70

(B3)
7 113107241 ROD Odstranění podkladu nad 200 m2, živičného tl.5 cm, (BI) m2 201,86000 , 5Eí,00 11102,30

8 113107131R00 Odstranění podkladu pl.20(j m2, bet.prostý tl.15 cm, (87) m2 1,13000 , 2So,ú(} 282,50

9 113202111R00 Vytrháni obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých, (813) m 37,00000 95,(jq 3 515,00

10 113204111ROO Vytrhání obrub záhonových, (815) m 40,41000 7š,(jg1 3 030,75
11 120901121R00 Bouráni konstrukci z prostého betonu, (817) m3 0,80000 3 000,GG 2 400,00
12 122202202R00 Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3, (íl) m3 61,44.000 t55,08 9 523,20
13 132201101R00 Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 100 m3, STROjNĚ, m3 9,57000 45Q,00 4 306,50

(15)
14 132201211R00 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROjNÉ, (12) m3 12,38000 450,00 5 571,00

15 133201101R00 HloubenI šachet v hor.3 do 100 m3, (13) m3 5,76000 650,00 3 744,00
16 151101101R00 Pažení a rozepkni stěn rýh - přňožné - hl. do 2m, (D4) m2 22,50000 45,00 1 012.50

17 151101111ROO Odstraněni pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m, (04) m2 22,50000 20,0(1 450,00

18 161101101ROO Svislé přerMstěni výkopku z hor,1-4 do 2,5 m, (17) m3 18,14000 50,00' 907,00
19 162701105R00 Vodorovné přemlsténl výkopku z hor.1-4 do 10000 m. (ib) m3 73,55000 2Ĺ0,00 15 445,50

20 162701155R00 Vodorovné přemistěni výkopku z hor.5-7 do 10000 m, m3 0,80000 .2¶0,00 168,00
(112)

21 162701109R00 příplatek k vod. přemístěni hor.1-4 za další 1 km, (19) m3 588.40000 5 884,00
22 162701159R00 Příplatek k vod. přemlstění hor.5-7 za další 1 km, (113) m3 6,40000 '10:00 64.00

23 171101141ROO Násyp pro silnice a železnice v množství 0,75 m3/m, (16) m3 26,45000 15U,(JO 3 967,50

24 171201101R00 Uloženi sypaniny do násypů nezhutněných, (114) m3 0,80000 20,0€1 16,00
25 171201101R00 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných, (110) m3 73,55000 2QX)0 1 471,00
26 175101101R00 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, (125) m3 6,99000 350,00 2 446,50
27 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním, (D25) m3 6,11000 175,čjQ 1 069,25
28 180402111R00 Založení trávníku parkového výsevem v rovině, (G1) m2 411.73000 2¢1,00 8 234,60
29 181301101ROO Rozprostřenl ornice, rovina, ti. do 10 cm do 500m2, (G1) m2 411,73000 " 38,00 15 645.74

30 181101102R00 Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním, (Al) m2 189,77000 20,QQ 3 795.40

31 199000002ROO poplatky za skládku horniny 1-4, (lil) m3 73,55000 18 387,50
32 199000003R00 Poplatek za skládku horniny 5-7 (115) m3 0,80000 25Q,CKJ 200,00
33 199000007 Nákup násypového materiálu vC. dovozu, (E4) m3 31,74000 11 109,00
34 199000007 Nákup humusu vC. dovozu, (G3) m3 49,40000 4'00,00 19 760,00
35 58337333 Štěrkopísek frakce 0-32 A, (126) T 31,35000 200,(JU 6 270,00
36 00572460 Směs travní technická balení 25 kg PROFI, (G4) kg 21,20000 120,00 2 544,00

Díl: 2 Zák|ady,Zv|áštní zakládání 7 896,80
37 211571111r00 výplň odvodňovacIch žeber štěrkopískem tříděným, (h4) m3 1,58000 85Q,0'Q 1 343,00

38 212572111R00 Lože trativodu ze štěrkopísku tříděného, (H3) m3 0,24000 , . 850,00 204,00
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39 212755114R00 Trativody z drenážních trubek DN 10 cm bez lože, (Hl) m 15,75000 211Q,Q0 3 307,50

40 289971213ROO Zřízeni vrstvy z geotextilie skl.do 1:5 š.do 8,5 m, (A13) m2 75,58000 " Hj,q(j' 755.80

41 28611223.A Trubka PVC drenážni flexibilni d 100 mm, (H5) m 15,75000 30,00 472,50
42 69366044 GEOFILTEX 73-SILTEX 73/35 350g/m2 šŕřka do 8,8 m, m2 90,70000 20,00 1 814,00

(A14)
Díl: 3" ' ". Svislé a kompietM konstrukce ' 14 588,00

43 388317777R00 Těleso trub. kabelovodu z bet.C 12/15 otevř. výkop, (F4) m3 2,16000 3 ®U,00 6 480,00

44 388357777R00 Bednění stěn tělesa kabelovodu trubkového, výkop, (F7) m2 10,52000 4Ô(J,CK1 4 208,00

45 388995111R00 Trubky tělesa kabelovodu z PVC 160/6,2 mm, výkop, (F8) m 13,00000 3ÓQ,QG 3 900,00

Díl: 4 Vodorovné konstrukce '14 725,10
46 451573111R00 Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm, (124)) m3 1.07000 " B50,00 909,50
47 451317777R00 Podklad pod dlažbu z beton.C-/7.5,C8/10 tl.do 10cm, (A9) m2 37,32000 22čj,OQ 8 210,40

48 451319777R00 Příplatek za další 1cm betonu nad 10 cm, (AID) m2 186,60000 22,00 4 105,20
49 452111111ROO Osazení betonových pražců plochy do 250 cm2, (D7) kus 8,00000 50,00 400,00

50 452112121R00 Osazeni beton. prstenců pod mříže, výšky do 200 mm, kus 2,00000 2(jG,00 400,00
(D9)

51 59218562 Krajník silniční CBS - K 50x25x8 cm, (DB) kus 4,00000 50,Q(J 200,00
52 59223821 Vpusť uličnl betonová 660/180 18X66x10 cm, (DID) kus 2,00000 . 250,00 500,00

Dík 5. .- ' " 'KomOikace- ' ': . ' . , - " - "- ." '" . " '- - 852 449,75
53 564851111R00 Podklad ze štěrkodňi po zhutnění tloušťky 15 cm, (A3) rn2 189,77000 170,(10 32 260,90

54 564861111R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutněni tloušťky 20 cm, (A2) m2 75,58000 16 627,60

55 569903311R00 Zřizenl zemních krajnic se zhutněním, (14) m3 15,60000 " ""35Et00" 5 460,00
56 596215021R00 Kladeni zámkové dlažby ti. 6 cm do drtě ti. 4 cm, (A7) m2 114,19000 ,:," ' '285íÓÓ 32 544,15

57 596215040R00 Kladeni zámkové dlažby ti. 8 cm do drtě ti. 4 cm, (A5) m2 75,58000 , , ".".zésm 21 540,30

58 59245110 Dlažba sklad. 20X10X6 cm přirodní, (AB) m2 114,19000 ' , -22Q,00 25 121,80
59 59245117.0 Dlažba 20x10x8 cm pňrodni, (A6) m2 75,58000 ,-"' , ., . "2SO'M 18 895,00

Dit: 8 .. . ' ,TFubR'Í"'v-ědeňí" .. - " ' ' - - ., . ' .. -' , " ,:' -,. ' '.' .". !- . ' ,. 34- 800;00i
60 871313121R00 Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150, (D12) m 7,50000 750,00

61 817314111R00 Montáž betonových útesů s hrdlem DM 150, (Dli) kus 2,00000 1 000.00
62 877313123R00 Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.krouZek DN 150, kus 8,00000 1ĎOÄJ 800,00

(014)
63 895941111ROCl Zřízení vpusti uličnl z dílců typ UV- 50 normální. (D16) kus 2,00000 1 5RQ,(MJ 3 000,00r

64 899331111roo výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu, (D27) kus 2,00000 2 ňOQAO 4 200,00

65 899203111R00 Osazeni mŕiži litinových s rámem do 150 kg, (021) kus 2,00000 1 GUWJ0 2 000,00
66 899623141R00 Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem C12/15, m3 2,25000 2 ®6,£)0 4 500,00

(D23)
67 B-PCI Těsněni na přípojku dn 150 (d28) kus 2,00000 4s)q,00 800,00
68 8-PC2 Odvrty pro napojení trativodů na UV DN 110 mm, (029) kus 2,00000 0tj0,0ú 2 000.00

69 55242510 Mřlž pro vozovku s nálevkou 530 x 405 mm atest D, (D22) kus 2,00000 3 s:oom 7 000,00

70 59223823 Dno vpusti bet. TBV-Q 500/626 D 61,6x50x5 cm, (D19) kus 2,00000 FOG,® 1 400,00

71 59223824 Vpusť uiičnl' betonová TBV-Q 500/590/20OV 59x5Clx5, kus 2,00000 1 200,00
(D18)

72 59223825 Vpusť uliční betonová TBV-Q 500/290 29x50x5 cm. (017) kus 2.00000 600.00

73 59223826 Vpust" uliční betonová TBV-Q 500/590 59x50x5 cm, (D20) kus 2.00000 Š,Q0M 1 000.00

74 28611120 Trubka PVC kanatizačni hrdlovaná d 160x4,0x1000 mm, kus 7,50000 ŠU0,0Cl 3 750,00
(D13)

75 28650662 Koleno kanalizačnf PVC-U D 160/30", (D14) kus 6,00000 - 1:00,00 600,00
76 28650662 Koleno kanalizačnI PVC-U D 160/90°, (014) kus 2,00000 1"00,00 200,00

" "r
3 307,50
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,- Díl: 91 Dop|ňuiící práce na komunikaci 134 405,85
,. 77 919731122R00 ZarQvnání styčné plochy živičné ti. do 10 cm, (All) m 7,93000 75,00 594,75 i i:µ'

78 917862111R00 Osazeni stojat. obrub.bet. s opěroujože z C 12/15 m 311,99000 3'10,00 96 716,90 i i
79 59217450 Obrubník silniční 100/15/25 ti nať, (C7) kus 207,53000 i20,00 24 903,60

Díl: 91 Dop|ňuiící práce na komunikaci 134 405,85
77 919731122R00 ZarQvnání styčné plochy živičné ti. do 10 cm, (All) m 7,93000 75,00 594,75
78 917862111R00 Osazeni stojat. obrub.bet. s opěroujože z C 12/15 m 311,99000 3'10,00 96 716,90
79 59217450 Obrubník silniční 100/15/25 ti nať, (C7) kus 207,53000 i20,00 24 903,60
80 59217476 Obrubník silniční nájezdový 1000/150/150 , (c4) kus 20,50000 " 1¶0,00 2 255,00
81 59217480 Obrubník silniční přechodový l 1000/150/150-250, (c5) kus 2,00000 285,00 570,00

82 59217481 Obrubník slín ični přechodový p 1000/150/150-250, (CEl) kus 2,00000 285,0(3 570,00

83 59217410 Obrubník chodníkový 100/10/25 Il nat, (CB) kus 79,96000 130,00 8 795,60
DÍK 9'7. . - Pmrážení ótvôřů '. ' . ' ,- ' '" .." .. 40 732,36

84 979082213R00 Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km, (116) t 106,17000 150,0'0 15 925,50
85 979082219r00 Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km, (117) t 1 804,89000 ' '1,00 7 219,56

86 979084216R00 Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 5 km. (121) t '10,55000 2H0',00 2 215,50

87 979084219R00 Příplatek k dopravě vybour,hmot za dalších 5 km. (122) t 31,65000 ?0,00 633,00

88 979990103R00 Poplatek za skládku suti - vybouraná štěrková, vozovka t 86.14000 150,00 12 92'1,00
(119)

89 979990113R00 Poplatek za skládku suti - obalovaný asfalt, (118) t 19,78000 .10,(JQ 197,80
90 979999997R00 Poplatek za skládku čistá suť' - obrubníky, (123) t 10,55000 150,00 1 582,50
91 979999997R00 Poplatek za skládku čistá suť' - obrubníky, (120) t 0,25000 150,00 37,50

Díl: 99 ', , . Staveništní přesun hmot - " l 99 511,41
92 998225111R00 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný t 633,83064 157,00 99 511,41

Díl: M46 . Zemni práce při montážích ; " 7 020,00
93 460490012R00 Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm, (F9) m 26,00000 520,00
94 460510201R00 ŽIab kabelový prefabrikovaný TK 1, neasfaltovaný, (F2) m 26,00000 250,00 6 500,ClO
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..'-"I "'l '"""' Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
Stavba: Itl/4199 Heršpice O 6 000,00
,j],]))))::,,,,:ri )j,:íyjmj)))))),))..,.?

' ' ^ Hcŕe a ddáce . 6 000,00
U g U

1 02911 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMÉŔENĹ kpl 1,00 3 000,00 3 000,00
veškerá geodetická zaměření prováděná opravněným geodetem - zaměřeni
skutečného provedeni stavby

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
2 02940 OSTATNÍ POŽADAVKY -VYPRACOVANÍ DOKUMENTACE kpl 1,00 3 000,00 3 000,00

vypracování dokumentace skutečného provedení stavby DSPS
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11/4199 Heršpice

, Příloha č. 2 Oprávněné osoby objednatele

Dne ! Ú'(gobjednatele
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.1/4199 Heršpice

"" PŘíloha Č. 3 Oprávněné OSOBY ZHOTOVITELE

V Brně dne 23.10.2018, za zhotovitele

' _ 'r
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na základě plné moci

P
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,'Ĺ'4199 Heršpice
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PŘíloha č. 4 Vzor změnového listu

ŽÁDOST O ZMĚNU
Stavba: Číslo změny:

Datum:

Určeno pro objednatele

Odesláno/předáno: poštou [J na KD [J e-maileni [J osobně [J

Týká se části stavby:
Odka
ZV'

Popis změny:

Počet připojených listů: Počet připojených výkresů:

Návrh ocenění změny připojen [j

Změna byla vyvolána

Tato žádost o změnu je podkladem pro zpracováni návrhu ocenění změny.

Žádost podává (jméno, podpis, razítko):

Převzal (Jméno, datum, podpis)
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Á"i99 Heršpice

NÁ RH OCENĚNÍ ZMĚNY
FW 'Ú : r.- ,ÍL- u- '_ tí "- " -'-" - ' ' -' : ' '"- :" -" '- "-.' -' ..'- "" "-'"- ' -' .-','. ' ' "".-· . ' '. "- -"-' ' . ' -.""-.: ""· "-'.: ··. ",'.'· ., ". ':.:

NÁ RH OCENĚNÍ ZMĚNY
(příloha k žádosti o změnu) ,
Stavba: Císlo změny:

Datum:

Předkládaný návrh úpravy: Změna ceny díla [J

Změna dokončení stavby CI

Návrh změny je podložen těmito rozpočtovými poklady:

Počet listů příloh:

Navrhovaná změna ceny díla: KČ (bez DPH)

Vícepráce KČ (bez DPH)

Méněpráce KČ (bez DPH)

Navrhovaná změna lhůty dokončení díla:

prodloužení lhůty o kalendářních dní

zkrácení lhůty o kalendářních dní

Za zhotovitele ®racovai):
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