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3.6.1.8

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč 38 078,84Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč 46 075,40Cena s daní:

Kč 7 996,56DPH:

Kč 38 078,84Cena celková:

Kč 38 078,84Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace krajeObjednavatel:

Vybourání betonového prefabrikátu

SO 101.1 H Silnice II/602, 2. etapa, ZN

Rozpočet:

II/602 Ostrovačice průtah, 2. stavba, SÚS, TDK1, ZN

Vícepráce

Objekt: Změna č. 01

Stavba: 13-2-138 EXP

NABÍDKOVÝ ROZPOČET
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II/602 Ostrovačice průtah, 2. stavba, SÚS, TDK1, ZN

SO 101.1 H Silnice II/602, 2. etapa, ZN

Vybourání betonového prefabrikátu

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

13-2-138 EXP

Změna č. 01

Vícepráce

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 4 014112 4 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S IO (inertní odpad) T  30,780  124,00  3 816,72

Všeobecné konstrukce a práce  3 816,720

Ostatní konstrukce a práce9

 1 966158 N BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM M3  12,825  2 671,51  34 262,12

Ostatní konstrukce a práce  34 262,129

 38 078,84Celkem:
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3.6.1.8

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč 44 370,00Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč 53 687,70Cena s daní:

Kč 9 317,70DPH:

Kč 44 370,00Cena celková:

Kč 44 370,00Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace krajeObjednavatel:

  Provedení vodorovného dopravního značení

SO 101.1 H Silnice II/602, 2. etapa, ZN

Rozpočet:

II/602 Ostrovačice průtah, 2. stavba, SÚS, TDK1, ZN

Vícepráce

Objekt: Změna č. 02

Stavba: 13-2-138 EXP

NABÍDKOVÝ ROZPOČET
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II/602 Ostrovačice průtah, 2. stavba, SÚS, TDK1, ZN

SO 101.1 H Silnice II/602, 2. etapa, ZN

  Provedení vodorovného dopravního značení

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

13-2-138 EXP

Změna č. 02

Vícepráce

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Ostatní konstrukce a práce9

 50 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A 

POKLÁDKA

M2  326,250  136,00  44 370,00

Ostatní konstrukce a práce  44 370,009

 44 370,00Celkem:
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Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč-213 534,29Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč-258 376,49Cena s daní:

Kč-44 842,20DPH:

Kč-213 534,29Cena celková:

Kč-213 534,29Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace krajeObjednavatel:

Vybourání stávající betonové vrstvy vyztužené

SO 101.1 H Silnice II/602, 2. etapa, ZN

Rozpočet:

II/602 Ostrovačice průtah, 2. stavba, SÚS, TDK1, ZN

Méněpráce

Objekt: Změna č. 03

Stavba: 13-2-138 EXP

NABÍDKOVÝ ROZPOČET
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II/602 Ostrovačice průtah, 2. stavba, SÚS, TDK1, ZN

SO 101.1 H Silnice II/602, 2. etapa, ZN

Vybourání stávající betonové vrstvy vyztužené

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

13-2-138 EXP

Změna č. 03

Méněpráce

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014112 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S IO (inertní odpad) T -1 295,615  40,90 -52 990,65

Všeobecné konstrukce a práce -52 990,650

Zemní práce1

 5 113348 ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHOD S CEM POJIVEM, ODVOZ DO 

20KM

M3 -563,311  285,00 -160 543,64

Zemní práce -160 543,641

-213 534,29Celkem:
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Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč 1 504 153,17Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč 1 820 025,34Cena s daní:

Kč 315 872,17DPH:

Kč 1 504 153,17Cena celková:

Kč 1 504 153,17Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace krajeObjednavatel:

  Vybourání stávající betonové vrstvy vyztužené

SO 101.1 H Silnice II/602, 2. etapa, ZN

Rozpočet:

II/602 Ostrovačice průtah, 2. stavba, SÚS, TDK1, ZN

Vícepráce

Objekt: Změna č. 03

Stavba: 13-2-138 EXP

NABÍDKOVÝ ROZPOČET
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II/602 Ostrovačice průtah, 2. stavba, SÚS, TDK1, ZN

SO 101.1 H Silnice II/602, 2. etapa, ZN

  Vybourání stávající betonové vrstvy vyztužené

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

13-2-138 EXP

Změna č. 03

Vícepráce

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1

 2 1131A8 N ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU 

VYZTUŽENÉHO, ODVOZ DO 20 KM

M3  563,311  2 450,03  1 380 128,85

Zemní práce  1 380 128,851

Ostatní konstrukce a práce9

 3 919143 N ŘEZÁNÍ ŽELEZOBETONOVÝCH KONSTRUKCÍ TL DO 150MM M  224,000  553,68  124 024,32

Ostatní konstrukce a práce  124 024,329

 1 504 153,17Celkem:
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Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč-66 074,85Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč-79 950,57Cena s daní:

Kč-13 875,72DPH:

Kč-66 074,85Cena celková:

Kč-66 074,85Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace krajeObjednavatel:

Přeložky plynovodu

SO 501 Přeložky plynovodu, ZN

Rozpočet:

II/602 Ostrovačice průtah, 2. stavba, SÚS, TDK1, ZN

Méněpráce

Objekt: Změna č. 04

Stavba: 13-2-138 EXP

NABÍDKOVÝ ROZPOČET
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II/602 Ostrovačice průtah, 2. stavba, SÚS, TDK1, ZN

SO 501 Přeložky plynovodu, ZN

Přeložky plynovodu

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

13-2-138 EXP

Změna č. 04

Méněpráce

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014112 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (inertní odpad) T -13,338  84,90 -1 132,40

Všeobecné konstrukce a práce -1 132,400

Zemní práce1

 2 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 -18,000  122,00 -2 196,00

 3 132738 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 -7,020  761,00 -5 342,22

 4 17411 1 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUT M3 -7,020  207,00 -1 453,14

 5 17411 2 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUT M3 -0,470  296,00 -139,12

 6 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 -4,180  726,00 -3 034,68

Zemní práce -12 165,161

Vodorovné konstrukce4

 7 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3 -1,070  1 131,00 -1 210,17

Vodorovné konstrukce -1 210,174

Potrubí8

 8 87333 1 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN 

DO 150MM

M -17,100  2 843,00 -48 615,30

 9 899308 DOPLŇKY NA PLYN POTRUBÍ - SIGNALIZAČ VODIČ M -18,500  17,10 -316,35
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II/602 Ostrovačice průtah, 2. stavba, SÚS, TDK1, ZN

SO 501 Přeložky plynovodu, ZN

Přeložky plynovodu

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

13-2-138 EXP

Změna č. 04

Méněpráce

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 10 899309 DOPLŇKY NA PLYN POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE M -18,500  11,40 -210,90

 12 899631 TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 150MM M -17,300  40,90 -707,57

Potrubí -49 850,128

Ostatní konstrukce a práce9

 13 96932 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 100MM PLYNOVÝCH M -17,000  101,00 -1 717,00

Ostatní konstrukce a práce -1 717,009

-66 074,85Celkem:



Aspe Firma: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje Strana: 1

3.6.1.8

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč 165 875,33Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč 200 709,15Cena s daní:

Kč 34 833,82DPH:

Kč 165 875,33Cena celková:

Kč 165 875,33Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace krajeObjednavatel:

Sanace podloží

SO 101.1 H Silnice II/602, 2. etapa, ZN

Rozpočet:

II/602 Ostrovačice průtah, 2. stavba, SÚS, TDK1, ZN

Vícepráce

Objekt: Změna č. 05

Stavba: 13-2-138 EXP

NABÍDKOVÝ ROZPOČET
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II/602 Ostrovačice průtah, 2. stavba, SÚS, TDK1, ZN

SO 101.1 H Silnice II/602, 2. etapa, ZN

Sanace podloží

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

13-2-138 EXP

Změna č. 05

Vícepráce

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 2 014112 2 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S IO (inertní odpad) T  365,750  89,10  32 588,33

Všeobecné konstrukce a práce  32 588,330

Zemní práce1

 10 123738 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 

20KM

M3  192,500  244,00  46 970,00

 12 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUP MATERIÁLŮ M3  192,500  344,00  66 220,00

 13 18110 ÚPRAVA PODLOŽÍ A PLÁNĚ SE ZHUT V HOR TŘ 1-4 M2  770,000  26,10  20 097,00

Zemní práce  133 287,001

 165 875,33Celkem:
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Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč 5 451,02Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč 6 595,73Cena s daní:

Kč 1 144,71DPH:

Kč 5 451,02Cena celková:

Kč 5 451,02Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace krajeObjednavatel:

Zesílení izolace na stávajícím plynovodu

SO 101.1 H Silnice II/602, 2. etapa, ZN

Rozpočet:

II/602 Ostrovačice průtah, 2. stavba, SÚS, TDK1, ZN

Vícepráce

Objekt: Změna č. 06

Stavba: 13-2-138 EXP

NABÍDKOVÝ ROZPOČET
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II/602 Ostrovačice průtah, 2. stavba, SÚS, TDK1, ZN

SO 101.1 H Silnice II/602, 2. etapa, ZN

Zesílení izolace na stávajícím plynovodu

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

13-2-138 EXP

Změna č. 06

Vícepráce

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1

 2 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  2,240  122,00  273,28

 5 17411 2 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUT M3  0,840  296,00  248,64

 6 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  1,010  726,00  733,26

Zemní práce  1 255,181

Vodorovné konstrukce4

 7 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  0,280  1 131,00  316,68

Vodorovné konstrukce  316,684

Přidružená stavební výroba7

 4 71513 N IZOL PROTI CHEM VLIV BĚŽ KONSTR FÓLIEMI M2  4,710  823,60  3 879,16

Přidružená stavební výroba  3 879,167

 5 451,02Celkem:
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Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč 46 587,51Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč 56 370,89Cena s daní:

Kč 9 783,38DPH:

Kč 46 587,51Cena celková:

Kč 46 587,51Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace krajeObjednavatel:

Prostorová kolize kanaliz.svodu s plyn.

SO 301 Dešťová kanalizace, ZN

Rozpočet:

II/602 Ostrovačice průtah, 2. stavba, SÚS, TDK1, ZN

Vícepráce

Objekt: Změna č. 07

Stavba: 13-2-138 EXP

NABÍDKOVÝ ROZPOČET
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II/602 Ostrovačice průtah, 2. stavba, SÚS, TDK1, ZN

SO 301 Dešťová kanalizace, ZN

Prostorová kolize kanaliz.svodu s plyn.

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

13-2-138 EXP

Změna č. 07

Vícepráce

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1

 3 132738 1 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3  31,590  417,00  13 173,03

 4 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUT M3  19,126  259,00  4 953,63

Zemní práce  18 126,661

Vodorovné konstrukce4

 7 45157 1 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  3,159  877,00  2 770,44

Vodorovné konstrukce  2 770,444

Potrubí8

 5 899523 N OBETON POTRUBÍ Z PROST BETONU DO C16/20 (B20) M3  9,305  1 771,78  16 486,41

 10 87434 1 POTRUBÍ Z TRUB PVC ODPAD DN DO 200MM M  39,000  236,00  9 204,00

Potrubí  25 690,418

 46 587,51Celkem:
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Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč 17 758,10Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč 21 487,30Cena s daní:

Kč 3 729,20DPH:

Kč 17 758,10Cena celková:

Kč 17 758,10Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace krajeObjednavatel:

Trhliny ve stávajícím živičném krytu

SO 102 Silnice II/386, ZN

Rozpočet:

II/602 Ostrovačice průtah, 2. stavba, SÚS, TDK1, ZN

Vícepráce

Objekt: Změna č. 08

Stavba: 13-2-138 EXP

NABÍDKOVÝ ROZPOČET
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II/602 Ostrovačice průtah, 2. stavba, SÚS, TDK1, ZN

SO 102 Silnice II/386, ZN

Trhliny ve stávajícím živičném krytu

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

13-2-138 EXP

Změna č. 08

Vícepráce

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Komunikace5

 6 57476 N VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY S TKANINOU M2  100,000  103,82  10 382,00

 21 58910 VÝPLŇ SPAR ASFALTEM M  69,000  78,10  5 388,90

Komunikace  15 770,905

Ostatní konstrukce a práce9

 35 919112 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M  69,000  28,80  1 987,20

Ostatní konstrukce a práce  1 987,209

 17 758,10Celkem:
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3.6.1.8

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč 269 312,99Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč 325 868,72Cena s daní:

Kč 56 555,73DPH:

Kč 269 312,99Cena celková:

Kč 269 312,99Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace krajeObjednavatel:

Propustek

SO 101.1 H Silnice II/602, 2. etapa, ZN

Rozpočet:

II/602 Ostrovačice průtah, 2. stavba, SÚS, TDK1, ZN

Vícepráce

Objekt: Změna č. 09

Stavba: 13-2-138 EXP

NABÍDKOVÝ ROZPOČET
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3.6.1.8

II/602 Ostrovačice průtah, 2. stavba, SÚS, TDK1, ZN

SO 101.1 H Silnice II/602, 2. etapa, ZN

Propustek

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

13-2-138 EXP

Změna č. 09

Vícepráce

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 2 014112 2 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) T  116,826  89,10  10 409,20

Všeobecné konstrukce a práce  10 409,200

Zemní práce1

 3 132738 1 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3  55,138  417,00  22 992,55

 4 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUT M3  4,036  259,00  1 045,32

 5 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  45,624  560,00  25 549,44

 7 111201 N ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO 1KM M2  9,000  31,84  286,56

 8 12960 N ČIŠTĚNÍ VODOTEČÍ A MELIORAČ KANÁLŮ OD NÁNOSŮ M3  11,730  1 467,25  17 210,84

 9 17110 N ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM M3  4,036  38,76  156,44

Zemní práce  67 241,151

Základy2

 10 27231 N ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU M3  3,290  2 124,75  6 990,43

Základy  6 990,432

Svislé konstrukce3

 11 31731 N ŘÍMSY Z PROST BETONU M3  5,613  4 221,81  23 697,02

 12 32715 N PŘEZDĚNÍ ZDÍ Z KAMENNÉHO ZDIVA M3  0,825  2 650,74  2 186,86
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3.6.1.8

II/602 Ostrovačice průtah, 2. stavba, SÚS, TDK1, ZN

SO 101.1 H Silnice II/602, 2. etapa, ZN

Propustek

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

13-2-138 EXP

Změna č. 09

Vícepráce

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Svislé konstrukce  25 883,883

Vodorovné konstrukce4

 7 45157 1 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  2,663  877,00  2 335,45

 13 451312 N PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3  0,326  1 640,28  534,73

 14 451314 N PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO C25/30 (B30) M3  0,131  1 910,20  250,24

 15 451324 N PODKL A VÝPLŇ VRSTVY ZE ŽELEZOBET DO C25/30 (B30) M3  3,691  2 152,43  7 944,62

 16 45136 N VÝZTUŽ PODKL VRSTEV Z OCELI T  0,148  19 171,17  2 837,33

 17 465512 N DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  0,131  3 218,27  421,59

Vodorovné konstrukce  14 323,964

Komunikace5

 19 561431 2 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I TL. DO 150MM M2  16,145  177,00  2 857,67

 20 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2  16,145  84,50  1 364,25

 32 582611 1 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE 

Z KAM

M2  16,145  438,00  7 071,51

Komunikace  11 293,435

Přidružená stavební výroba7
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3.6.1.8

II/602 Ostrovačice průtah, 2. stavba, SÚS, TDK1, ZN

SO 101.1 H Silnice II/602, 2. etapa, ZN

Propustek

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

13-2-138 EXP

Změna č. 09

Vícepráce

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 18 711111 N IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI 

ASFALTOVÝMI NÁTĚRY

M2  51,414  71,98  3 700,78

 19 711519 N OCHRANA IZOLACE PODZEMNÍCH OBJEKTŮ TEXTILIÍ M2  10,000  152,26  1 522,60

Přidružená stavební výroba  5 223,387

Potrubí8

 20 89911F N LITINOVÝ POKLOP C250 KUS  1,000  3 405,00  3 405,00

 21 89942 N VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 100MM KUS  4,000  1 328,83  5 315,32

 22 899574 N OBETON POTRUBÍ ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30) VČET 

VÝZTUŽE

M3  7,315  2 470,80  18 073,90

Potrubí  26 794,228

Ostatní konstrukce a práce9

 3 919143 N ŘEZÁNÍ ŽELEZOBETONOVÝCH KONSTRUKCÍ TL DO 150MM M  2,512  553,68  1 390,84

 23 9112A1 N ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ M  3,000  1 079,68  3 239,04

 24 9112A3 N ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M  3,000  107,97  323,91

 25 918115 N ČELA PROPUSTU Z BETON DO C 30/37 M3  3,861  3 751,18  14 483,31

 26 9182E N VTOKOVÉ JÍMKY BETONOVÉ VČETNĚ DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB 

DN DO 800MM

KUS  1,000  21 039,84  21 039,84

 27 91836 N PROPUSTY Z TRUB DN 800MM M  10,320  4 221,81  43 569,08
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3.6.1.8

II/602 Ostrovačice průtah, 2. stavba, SÚS, TDK1, ZN

SO 101.1 H Silnice II/602, 2. etapa, ZN

Propustek

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

13-2-138 EXP

Změna č. 09

Vícepráce

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 28 96613 N BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC M3  4,640  1 238,86  5 748,31

 29 96615 N BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU M3  0,360  2 027,85  730,03

 30 96616 N BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU M3  3,240  3 280,55  10 628,98

Ostatní konstrukce a práce  101 153,349

 269 312,99Celkem:
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3.6.1.8

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč-87 687,00Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč-106 101,27Cena s daní:

Kč-18 414,27DPH:

Kč-87 687,00Cena celková:

Kč-87 687,00Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace krajeObjednavatel:

Záměna počtu a typů UV SO 101.1 H

SO 101.1 H Silnice II/602, 2. etapa, ZN

Rozpočet:

II/602 Ostrovačice průtah, 2. stavba, SÚS, TDK1, ZN

Méněpráce

Objekt: Změna č. 10

Stavba: 13-2-138 EXP

NABÍDKOVÝ ROZPOČET
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3.6.1.8

II/602 Ostrovačice průtah, 2. stavba, SÚS, TDK1, ZN

SO 101.1 H Silnice II/602, 2. etapa, ZN

Záměna počtu a typů UV SO 101.1 H

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

13-2-138 EXP

Změna č. 10

Méněpráce

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Potrubí8

 41 89742 VPUSŤ CHODNÍKOVÁ Z BETON DÍLCŮ KUS -9,000  9 743,00 -87 687,00

Potrubí -87 687,008

-87 687,00Celkem:
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3.6.1.8

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč 101 283,00Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč 122 552,43Cena s daní:

Kč 21 269,43DPH:

Kč 101 283,00Cena celková:

Kč 101 283,00Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace krajeObjednavatel:

  Záměna počtu a typů UV SO 101.1 H

SO 101.1 H Silnice II/602, 2. etapa, ZN

Rozpočet:

II/602 Ostrovačice průtah, 2. stavba, SÚS, TDK1, ZN

Vícepráce

Objekt: Změna č. 10

Stavba: 13-2-138 EXP

NABÍDKOVÝ ROZPOČET
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3.6.1.8

II/602 Ostrovačice průtah, 2. stavba, SÚS, TDK1, ZN

SO 101.1 H Silnice II/602, 2. etapa, ZN

  Záměna počtu a typů UV SO 101.1 H

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

13-2-138 EXP

Změna č. 10

Vícepráce

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Potrubí8

 40 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETON DÍLCŮ KUS  13,000  7 791,00  101 283,00

Potrubí  101 283,008

 101 283,00Celkem:



Aspe Firma: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje Strana: 1

3.6.1.8

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč 17 582,40Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč 21 274,70Cena s daní:

Kč 3 692,30DPH:

Kč 17 582,40Cena celková:

Kč 17 582,40Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace krajeObjednavatel:

Sanace stávajícího zásypu kanal

SO 102 Silnice II/386, ZN

Rozpočet:

II/602 Ostrovačice průtah, 2. stavba, SÚS, TDK1, ZN

Vícepráce

Objekt: Změna č. 13

Stavba: 13-2-138 EXP

NABÍDKOVÝ ROZPOČET



Aspe Firma: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje Strana: 2

3.6.1.8

II/602 Ostrovačice průtah, 2. stavba, SÚS, TDK1, ZN

SO 102 Silnice II/386, ZN

Sanace stávajícího zásypu kanal

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

13-2-138 EXP

Změna č. 13

Vícepráce

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1

 2 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  90,000  122,00  10 980,00

 31 17411 N ZÁSYP JAM A RÝH VHODNOU ZEMINOU M3  90,000  73,36  6 602,40

Zemní práce  17 582,401

 17 582,40Celkem:
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3.6.1.8

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč-8 682,24Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč-10 505,51Cena s daní:

Kč-1 823,27DPH:

Kč-8 682,24Cena celková:

Kč-8 682,24Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace krajeObjednavatel:

Vodorovné dopravní značení červenou barvou

SO 101.1 H Silnice II/602, 2. etapa, ZN

Rozpočet:

II/602 Ostrovačice průtah, 2. stavba, SÚS, TDK1, ZN

Méněpráce

Objekt: Změna č. 14

Stavba: 13-2-138 EXP

NABÍDKOVÝ ROZPOČET
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3.6.1.8

II/602 Ostrovačice průtah, 2. stavba, SÚS, TDK1, ZN

SO 101.1 H Silnice II/602, 2. etapa, ZN

Vodorovné dopravní značení červenou barvou

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

13-2-138 EXP

Změna č. 14

Méněpráce

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Ostatní konstrukce a práce9

 50 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A 

POKLÁDKA

M2 -63,840  136,00 -8 682,24

Ostatní konstrukce a práce -8 682,249

-8 682,24Celkem:
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3.6.1.8

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč-163 891,74Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč-198 309,01Cena s daní:

Kč-34 417,27DPH:

Kč-163 891,74Cena celková:

Kč-163 891,74Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace krajeObjednavatel:

Objízdné trasy

SO 901 Úprava objízdných tras, ZN

Rozpočet:

II/602 Ostrovačice průtah, 2. stavba, SÚS, TDK1, ZN

Méněpráce

Objekt: Změna č. 15

Stavba: 13-2-138 EXP

NABÍDKOVÝ ROZPOČET
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3.6.1.8

II/602 Ostrovačice průtah, 2. stavba, SÚS, TDK1, ZN

SO 901 Úprava objízdných tras, ZN

Objízdné trasy

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

13-2-138 EXP

Změna č. 15

Méněpráce

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Ostatní konstrukce a práce9

 11 916159 SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - NÁJEMNÉ KSDEN -312,000  438,00 -136 656,00

 15 916332 SMĚROVACÍ DESKY Z4 JEDNOSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S 

PŘESUNEM

KUS -36,000  36,40 -1 310,40

 16 916333 SMĚROVACÍ DESKY Z4 JEDNOSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS -36,000  36,40 -1 310,40

 17 916339 SMĚROVACÍ DESKY Z4 - NÁJEMNÉ KSDEN -4 326,000  5,69 -24 614,94

Ostatní konstrukce a práce -163 891,749

-163 891,74Celkem:
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3.6.1.8

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč 494 582,27Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč 598 444,55Cena s daní:

Kč 103 862,28DPH:

Kč 494 582,27Cena celková:

Kč 494 582,27Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace krajeObjednavatel:

Objízdné trasy

SO 901 Úprava objízdných tras, ZN

Rozpočet:

II/602 Ostrovačice průtah, 2. stavba, SÚS, TDK1, ZN

Vícepráce

Objekt: Změna č. 15

Stavba: 13-2-138 EXP

NABÍDKOVÝ ROZPOČET
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3.6.1.8

II/602 Ostrovačice průtah, 2. stavba, SÚS, TDK1, ZN

SO 901 Úprava objízdných tras, ZN

Objízdné trasy

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

13-2-138 EXP

Změna č. 15

Vícepráce

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 41 02720 N POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU 

DOPRAVY

KPL  2,000  56 684,00  113 368,00

Všeobecné konstrukce a práce  113 368,000

Ostatní konstrukce a práce9

 1 914162 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 

MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM

KUS  647,000  36,40  23 550,80

 2 914163 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 

DEMONTÁŽ

KUS  647,000  36,40  23 550,80

 3 914169 DOPRAV ZNAČKY ZÁKL VEL HLINÍK FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ KSDEN  26 606,000  5,69  151 388,14

 4 914262 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZVĚTŠENÉ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 

MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM

KUS  56,000  47,80  2 676,80

 5 914263 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZVĚTŠENÉ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 

DEMONTÁŽ

KUS  56,000  47,80  2 676,80

 6 914269 DOPRAV ZNAČKY ZVĚTŠ VEL HLINÍK FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ KSDEN  1 909,000  7,96  15 195,64

 7 915321 VODOR DOPRAV ZNAČ Z FÓLIE DOČAS ODSTRANITEL - DOD A 

POKLÁDKA

M2  2,750  819,00  2 252,25

 8 915322 VODOR DOPRAV ZNAČ Z FÓLIE DOČAS ODSTRANITEL - 

ODSTRANĚNÍ

M2  2,750  91,00  250,25

 9 916152 SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS  1,000  633,00  633,00
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3.6.1.8

II/602 Ostrovačice průtah, 2. stavba, SÚS, TDK1, ZN

SO 901 Úprava objízdných tras, ZN

Objízdné trasy

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

13-2-138 EXP

Změna č. 15

Vícepráce

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 10 916153 SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - DEMONTÁŽ KUS  1,000  633,00  633,00

 12 916312 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS  18,000  42,10  757,80

 13 916313 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS  18,000  42,10  757,80

 14 916319 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ KSDEN  339,000  5,69  1 928,91

 32 914172 N DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 

MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM

KUS  34,000  183,41  6 235,94

 33 914173 N DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 

DEMONTÁŽ

KUS  34,000  107,28  3 647,52

 34 914179 N DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKL VEL HLINÍK FÓLIE TŘ. 2 - NÁJEMNÉ KSDEN  1 088,000  4,85  5 276,80

 35 914432 N DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - MONTÁŽ S 

PŘEMÍSTĚNÍM

KUS  54,000  414,57  22 386,78

 36 914433 N DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ KUS  54,000  212,48  11 473,92

 37 914439 N DOPRAV ZNAČKY 100x150 CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ. 2 - NÁJEMNÉ KSDEN  1 728,000  14,53  25 107,84

 38 916111 N DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - DOD A MONTÁŽ KUS  7,000  7 197,84  50 384,88

 39 916113 N DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - DEMONTÁŽ KUS  7,000  220,78  1 545,46

 40 916119 N DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - NÁJEMNÉ KSDEN  522,000  55,37  28 903,14

Ostatní konstrukce a práce  381 214,279
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3.6.1.8

II/602 Ostrovačice průtah, 2. stavba, SÚS, TDK1, ZN

SO 901 Úprava objízdných tras, ZN

Objízdné trasy

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

13-2-138 EXP

Změna č. 15

Vícepráce

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 494 582,27Celkem:
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3.6.1.8

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč-131 822,26Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč-159 504,93Cena s daní:

Kč-27 682,67DPH:

Kč-131 822,26Cena celková:

Kč-131 822,26Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace krajeObjednavatel:

Živice

SO 101.1 H Silnice II/602, 2. etapa, ZN

Rozpočet:

II/602 Ostrovačice průtah, 2. stavba, SÚS, TDK1, ZN

Méněpráce

Objekt: Změna č. 16

Stavba: 13-2-138 EXP

NABÍDKOVÝ ROZPOČET
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3.6.1.8

II/602 Ostrovačice průtah, 2. stavba, SÚS, TDK1, ZN

SO 101.1 H Silnice II/602, 2. etapa, ZN

Živice

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

13-2-138 EXP

Změna č. 16

Méněpráce

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Komunikace5

 26 572213 1 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 -368,940  10,30 -3 800,08

 29 574A34 1 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, TL. 40MM M2 -368,940  146,00 -53 865,24

 31 574C56 1 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL16 TL. 60MM M2 -368,940  201,00 -74 156,94

Komunikace -131 822,265

-131 822,26Celkem:
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3.6.1.8

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč-2 646,00Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč-3 201,66Cena s daní:

Kč-555,66DPH:

Kč-2 646,00Cena celková:

Kč-2 646,00Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace krajeObjednavatel:

Odpočet obrubníků dle zaměření pro SO 107

SO 107 - Autobusový záliv II/602, km 1,140, ZN

Rozpočet:

II/602 Ostrovačice průtah, 2. stavba, SÚS, TDK1, ZN

Méněpráce

Objekt: Změna č. 18

Stavba: 13-2-138 EXP

NABÍDKOVÝ ROZPOČET
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3.6.1.8

II/602 Ostrovačice průtah, 2. stavba, SÚS, TDK1, ZN

SO 107 - Autobusový záliv II/602, km 1,140, ZN

Odpočet obrubníků dle zaměření pro SO 107

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

13-2-138 EXP

Změna č. 18

Méněpráce

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Ostatní konstrukce a práce9

 15 91725 Nástupištní obrubníky betonové M -1,200  2 205,00 -2 646,00

Ostatní konstrukce a práce -2 646,009

-2 646,00Celkem:
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3.6.1.8

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč-228,54Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč-276,53Cena s daní:

Kč-47,99DPH:

Kč-228,54Cena celková:

Kč-228,54Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace krajeObjednavatel:

Odpočet obrubníků dle zaměření pro SO 103

SO 103 - Silnice III/3842, ZN

Rozpočet:

II/602 Ostrovačice průtah, 2. stavba, SÚS, TDK1, ZN

Méněpráce

Objekt: Změna č. 19

Stavba: 13-2-138 EXP

NABÍDKOVÝ ROZPOČET
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3.6.1.8

II/602 Ostrovačice průtah, 2. stavba, SÚS, TDK1, ZN

SO 103 - Silnice III/3842, ZN

Odpočet obrubníků dle zaměření pro SO 103

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

13-2-138 EXP

Změna č. 19

Méněpráce

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Ostatní konstrukce a práce9

 38 917224 4 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150 MM

M -0,160  318,00 -50,88

 39 91723 OBRUBY Z BETON KRAJNÍKŮ M -0,630  282,00 -177,66

Ostatní konstrukce a práce -228,549

-228,54Celkem:
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3.6.1.8

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč-42 531,24Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč-51 462,80Cena s daní:

Kč-8 931,56DPH:

Kč-42 531,24Cena celková:

Kč-42 531,24Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace krajeObjednavatel:

Odpočet obrub dle zaměření pro SO 102

SO 102 - Silnice II/386, ZN

Rozpočet:

II/602 Ostrovačice průtah, 2. stavba, SÚS, TDK1, ZN

Méněpráce

Objekt: Změna č. 20

Stavba: 13-2-138 EXP

NABÍDKOVÝ ROZPOČET
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3.6.1.8

II/602 Ostrovačice průtah, 2. stavba, SÚS, TDK1, ZN

SO 102 - Silnice II/386, ZN

Odpočet obrub dle zaměření pro SO 102

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

13-2-138 EXP

Změna č. 20

Méněpráce

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Ostatní konstrukce a práce9

 34 91723 OBRUBY Z BETON KRAJNÍKŮ M -150,820  282,00 -42 531,24

Ostatní konstrukce a práce -42 531,249

-42 531,24Celkem:
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3.6.1.8

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč-48 844,59Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč-59 101,95Cena s daní:

Kč-10 257,36DPH:

Kč-48 844,59Cena celková:

Kč-48 844,59Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace krajeObjednavatel:

Odpočet obrubníků dle zaměření pro SO 101.1H

SO 101.1 H, Silnice II/602, 2. etapa, ZN

Rozpočet:

II/602 Ostrovačice průtah, 2. stavba, SÚS, TDK1, ZN

Méněpráce

Objekt: Změna č. 22

Stavba: 13-2-138 EXP

NABÍDKOVÝ ROZPOČET
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3.6.1.8

II/602 Ostrovačice průtah, 2. stavba, SÚS, TDK1, ZN

SO 101.1 H, Silnice II/602, 2. etapa, ZN

Odpočet obrubníků dle zaměření pro SO 101.1H

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

13-2-138 EXP

Změna č. 22

Méněpráce

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Ostatní konstrukce a práce9

 54 917224 1 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150 MM

M -6,730  343,00 -2 308,39

 58 91723 OBRUBY Z BETON KRAJNÍKŮ M -165,022  282,00 -46 536,20

Ostatní konstrukce a práce -48 844,599

-48 844,59Celkem:
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3.6.1.8

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč 12 720,00Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč 15 391,20Cena s daní:

Kč 2 671,20DPH:

Kč 12 720,00Cena celková:

Kč 12 720,00Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace krajeObjednavatel:

Obrubníky dle skut.zaměření SO 101.1 H

SO 101.1 H, Silnice II/602, 2. etapa, ZN

Rozpočet:

II/602 Ostrovačice průtah, 2. stavba, SÚS, TDK1, ZN

Vícepráce

Objekt: Změna č. 22

Stavba: 13-2-138 EXP

NABÍDKOVÝ ROZPOČET
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3.6.1.8

II/602 Ostrovačice průtah, 2. stavba, SÚS, TDK1, ZN

SO 101.1 H, Silnice II/602, 2. etapa, ZN

Obrubníky dle skut.zaměření SO 101.1 H

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

13-2-138 EXP

Změna č. 22

Vícepráce

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 55 917224 2 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150 MM

M  40,000  318,00  12 720,00

Všeobecné konstrukce a práce  12 720,000

 12 720,00Celkem:
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3.6.1.8

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč-18 489,20Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč-22 371,93Cena s daní:

Kč-3 882,73DPH:

Kč-18 489,20Cena celková:

Kč-18 489,20Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace krajeObjednavatel:

Odpočet štěrbinového žlabu

SO 101.1 H, Silnice II/602, 2. etapa, ZN

Rozpočet:

II/602 Ostrovačice průtah, 2. stavba, SÚS, TDK1, ZN

Méněpráce

Objekt: Změna č. 23

Stavba: 13-2-138 EXP

NABÍDKOVÝ ROZPOČET
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3.6.1.8

II/602 Ostrovačice průtah, 2. stavba, SÚS, TDK1, ZN

SO 101.1 H, Silnice II/602, 2. etapa, ZN

Odpočet štěrbinového žlabu

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

13-2-138 EXP

Změna č. 23

Méněpráce

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Ostatní konstrukce a práce9

 65 935142 ŠTĚRBIN ŽLABY Z BET DÍLCŮ ŠÍŘ 500MM VÝŠ 600MM PRŮTOK 

1006CM2

M -3,400  5 438,00 -18 489,20

Ostatní konstrukce a práce -18 489,209

-18 489,20Celkem:
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3.6.1.8

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč-29 229,00Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč-35 367,09Cena s daní:

Kč-6 138,09DPH:

Kč-29 229,00Cena celková:

Kč-29 229,00Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace krajeObjednavatel:

Záměna počtu a typů UV SO 101.2

SO 101.2 Silnice II/602, 2. etapa NN

Rozpočet:

II/602 Ostrovačice průtah, 2. stavba, SÚS, TDK1, NN

Méněpráce

Objekt: Změna č. 11

Stavba: 13-2-138 EXP

NABÍDKOVÝ ROZPOČET



Aspe Firma: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje Strana: 2

3.6.1.8

II/602 Ostrovačice průtah, 2. stavba, SÚS, TDK1, NN

SO 101.2 Silnice II/602, 2. etapa NN

Záměna počtu a typů UV SO 101.2

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

13-2-138 EXP

Změna č. 11

Méněpráce

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Potrubí8

 13 89742 VPUSŤ CHODNÍKOVÁ Z BETON DÍLCŮ KUS -3,000  9 743,00 -29 229,00

Potrubí -29 229,008

-29 229,00Celkem:
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3.6.1.8

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč 23 373,00Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč 28 281,33Cena s daní:

Kč 4 908,33DPH:

Kč 23 373,00Cena celková:

Kč 23 373,00Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace krajeObjednavatel:

  Záměna počtu a typů UV SO 101.2

SO 101.2 Silnice II/602, 2. etapa NN

Rozpočet:

II/602 Ostrovačice průtah, 2. stavba, SÚS, TDK1, NN

Vícepráce

Objekt: Změna č. 11

Stavba: 13-2-138 EXP

NABÍDKOVÝ ROZPOČET
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3.6.1.8

II/602 Ostrovačice průtah, 2. stavba, SÚS, TDK1, NN

SO 101.2 Silnice II/602, 2. etapa NN

  Záměna počtu a typů UV SO 101.2

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

13-2-138 EXP

Změna č. 11

Vícepráce

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Potrubí8

 12 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETON DÍLCŮ KUS  3,000  7 791,00  23 373,00

Potrubí  23 373,008

 23 373,00Celkem:
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3.6.1.8

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč 37 913,20Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč 45 874,97Cena s daní:

Kč 7 961,77DPH:

Kč 37 913,20Cena celková:

Kč 37 913,20Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace krajeObjednavatel:

  Propojení stávajícího úseku na nový

SO 101.2 Silnice II/602, 2. etapa NN

Rozpočet:

II/602 Ostrovačice průtah, 2. stavba, SÚS, TDK1, NN

Vícepráce

Objekt: Změna č. 12

Stavba: 13-2-138 EXP

NABÍDKOVÝ ROZPOČET
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II/602 Ostrovačice průtah, 2. stavba, SÚS, TDK1, NN

SO 101.2 Silnice II/602, 2. etapa NN

  Propojení stávajícího úseku na nový

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

13-2-138 EXP

Změna č. 12

Vícepráce

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1

 3 11372 1 FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH M3  8,600  561,00  4 824,60

Zemní práce  4 824,601

Komunikace5

 7 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  86,000  10,30  885,80

 8 572213 1 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  86,000  10,30  885,80

 9 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, TL. 40 MM M2  86,000  146,00  12 556,00

 10 574C56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, TL. 60 MM M2  86,000  201,00  17 286,00

Komunikace  31 613,605

Ostatní konstrukce a práce9

 19 915221 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM PROFIL NEHLUČNÉ - DOD A 

POKLÁDKA

M2  6,250  236,00  1 475,00

Ostatní konstrukce a práce  1 475,009

 37 913,20Celkem:
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Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč-12 648,42Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč-15 304,59Cena s daní:

Kč-2 656,17DPH:

Kč-12 648,42Cena celková:

Kč-12 648,42Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace krajeObjednavatel:

Živice

SO 101.2 Silnice II/602, 2. etapa NN

Rozpočet:

II/602 Ostrovačice průtah, 2. stavba, SÚS, TDK1, NN

Méněpráce

Objekt: Změna č. 17

Stavba: 13-2-138 EXP

NABÍDKOVÝ ROZPOČET
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II/602 Ostrovačice průtah, 2. stavba, SÚS, TDK1, NN

SO 101.2 Silnice II/602, 2. etapa NN

Živice

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

13-2-138 EXP

Změna č. 17

Méněpráce

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Komunikace5

 8 572213 1 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 -35,400  10,30 -364,62

 9 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, TL. 40 MM M2 -35,400  146,00 -5 168,40

 10 574C56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, TL. 60 MM M2 -35,400  201,00 -7 115,40

Komunikace -12 648,425

-12 648,42Celkem:
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Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Kč-14 441,22Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Kč-17 473,88Cena s daní:

Kč-3 032,66DPH:

Kč-14 441,22Cena celková:

Kč-14 441,22Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace krajeObjednavatel:

Odpočet obrub dle zaměření pro SO 101.2

SO 101.2, Silnice II/602, 2. etapa, NN

Rozpočet:

II/602 Ostrovačice průtah, 2. stavba, SÚS, TDK1, NN

Méněpráce

Objekt: Změna č. 21

Stavba: 13-2-138 EXP

NABÍDKOVÝ ROZPOČET
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II/602 Ostrovačice průtah, 2. stavba, SÚS, TDK1, NN

SO 101.2, Silnice II/602, 2. etapa, NN

Odpočet obrub dle zaměření pro SO 101.2

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

13-2-138 EXP

Změna č. 21

Méněpráce

POLOŽKY ROZPOČTU

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Ostatní konstrukce a práce9

 23 91723 OBRUBY Z BETON KRAJNÍKŮ M -51,210  282,00 -14 441,22

Ostatní konstrukce a práce -14 441,229

-14 441,22Celkem:


