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Číslo sndouvy objednatele: 745/2017
Číslo dodatku č. l objednatele: 2lľ/2018
Ev.č. VZ:

Číslo stnlouvy zhotovitele 117 063

Dodatek Č. 1 KE ŠMLOUVĚ O PROJEKTOVÉ
PŘÍPRAVĚ

11/429 Bohdalice - Nesovice, 1., 2. a 3. stavba - DSP/PDPS, SP, lČ

Objednatel
.

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sIdjem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno IČO 70932581
zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl Pi', vložka 287
zastoupena Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

a

Zhotovitel

SAGASTA s.r.o.

sídlem Novodvorská l010/14, Lhotka, 142 00 Praha 4 IČO 04598555
zapsaná u Městského solldu v Praze oddíl C, vložka 250116
zastoupena:

I.
Objednatel a zhotovitel se v souladu s ČI. XV. odst. 6. Smlouvy o projektové přípravě uzavřené dne 14. 8. 2017 (dále
jen ,,Smlouva") dohodli na tomto Dodatku č. ĺ.

Zdůvodnění

Z důvodu požadavku objednatele na rozšíření předmětu plnění o průtah silnice 11/429 v Nesovicích.

II.
Obě sm iuvní strany se tímto Dodatkein č. [ dohodly na změně názvu stavby, kteÉý se inční z názvu ,,IU429 Bohdalice
-Nesovice, l., 2. a 3. stavba" na název ,JI/429 Bohdalice - Nesovice, l., 2., 3. a 4. stapba".

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č. I dále dohodly na změně ČI. I. odst. l. Smlouvy, které se mění a nově zní:

l. Účelem této smlouvy je zpracování projektové dokumentace, ve stupni DSP/PDPS, SP dle investičního záměru
zpracovaného firmou PK OSSENDORF s.r.o., IČO: 255 64 901, z prosince 2012 a dle DŮR zpracované firmou
hbh projekt, spol. s r.o., IČO: 449 61 944 v lednu 2014, včetně souvisejících průzkumů. Součástí zakázky
je inženýrská činnost (IČ) nutná k zajištění vyjádření, stanovisek a podkladů nutných k podání žádosti o vydání
územního rozhodnutí a stavebního povolení na uvedenou akci.

Projektová dokumentace bude řešit rekonstrukci silnice 11/429 Bohdalice - Nesovice, Předinětern této smlouvy
je l. stavba, 2. stavba, 3. stavba a 4. stavba. Na každou stavbu budou vypracovány samostatné projekty:

11/429 Bohdalice -Nesovice, l. stavba (km 0,046 - 1,653) začíná v křižovatce II/43 l x 11/429 v obci Bohdalice"
a končí cca 50 m před DZ konec obce Kozlany;

11/429 Bohdalice - Nesovice, 2. stavba (km 1,653-4,438) navazuje na předdiázející úsek a konči v sídelní
' jednotce Roštoutky spadající pod obec Milonice. Součástí stavby je provedení přeložek IS a celková přestavba

mostu ev.č. 429-002;



'l
11/429 Boh(//7/ice - Nesovice, I., 2 a 3.stíwba - DSP/PDPS, SP, IČ

ľl/429 Bohdalice - Nesovice, 3. stavba (km 4,438 - 6,507) navazuje na předcházející úsek a končí v křižovatce
se silnicí Ill/4292 před obcí Milonice,

Ii/429 Bohdalice - Nesovice, 4. stavba (km 6,507 - 8,499) navazuje na předcházejkí úsek a končí napojením na
rekonstruovanou křižovatku se silnicí 1/50 v obci Nesovice. Součástí stavby je provedení přeložek IS a celková
přestavba mostu ev.Č. 429-004.

Předmětem této smlouvy jsou:
i. průzkumy a studie;

ii. zhotovení dokumentace pro vydání stavebního povolení s náležitostmi dokumentace pro provedení
stavby;

iii. inženýrská činnost pro získání podkladů pro vydání územního rozhodnutí a stavebního povdení;
iv. soupis prací.

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č. ] dále dohodly na změně ČI. íl. odst. 12. a odst. 13. Smlouvy, které se mění
a nově zní:

12. Před předáním konečné DSP/PDPS (dále jen ,,dokulnelľtace") bude na pracovišti objednatele oblasti Střed,
pracoviště Vyškov, Křečkovská 241/17, 682 01 Vyškov, provedena kontrola úplnosti dokumentace. O kontrole
bude sepsán protokol podle vzoru objednatele.

13. BLlde-li při kontrole úphiosti tato dokL[lnentace shledána úplnou, předá zhotovitel na závěr kontroly úplnosti pčt
vyhotovení konečné dokumentace v tištěné podobě a jeden nosič CD či DVD zástupci vedoucího investičního
úseku oblasti Střed; o této skutečnosti bude sepsán záznam v protokolu o kontrole úplnosti dokumentace.
Neúplná dokumentace nebude převzata.

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č. l dohodly na změně ČI. VII. odst. 1. Smlouvy, kteiý se mění a nově zní:

l. Cena:

Cena CELKEM BEZ DPH Ĺ 544 000,- Kč

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 dohodly na změně či. IX. odst. 6. Smlouvy, který se mění a nově zni:

6. Zhotovitel je povinen zvát objednatele (tj. zejména investičnúio náměstka, vedoucího investičního úseku oblasti
Střed a jeho zástupce) a další relevantní subjekty na výrobní výbory. Vstupní výrobní výbor bude svolán
nejpozději do lýdne od uzavřeni této smlouvy a bude se konat v sídle ředitelství objednatele. Výrobní výbory
budou svolávány Í11inilnálilě 3x v průbčhu zpracování, nedohodnou-li se strany jinak. Samostatný výrobní výbor
bude svolán k posouzení návrhu soupisu prací a zapracování výsledků inžel1ýrské činnosti. Závěrečný výrobni
výbor bude svolán před odevzdáuím konceptu PD. Termín výrobního výboru určí vedoucího investičního úseku
oblasti Střed nebo jeho zástupce s přihlédnutíin k návrhu zhotovitele. Z výrobních výborů budou vyhotoveny
zápisy. Veškeré zápisy si strany předají po jejich vyhotovení; kopie všech zápisů budou zároveň objednateli
předány spolu s výsledky inženýrské činnosÉj. Zhotovitel je povinen zvát investičního náměstka, nebo jítn
pověřenou osobu, na výrobní výbor, a to minimálně 5 pracovních dnů předem.

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č. l dohodly na změně či. X. odst, 1., odst. 3., odst. 4. a odst. S. Smlouvy,
které se mění a nově zní:

l. Oprávněnými osobami objednatele jsou: statutární zástupce, investiční náměstek, vedoucí investičního oddělení
a vedoucí investičního úseku oblasti a jeho zástupce,

3. Investiční náměstek

i. je vyhrazeno stanovit za objednatele, zda vznikla potřeba dodatečných prací, změn, či nových prací;
ii, je oprávněn provádět kontrolu plnění;

iii. je oprávněn převzít od zhotovitele veškerá plnění dle této smlouvy;
iv. je oprávněn udílet písemné pokyny;
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v. je oprávněn účastnit se výrobních výborů;
vi. je oprávněn vyhradit si další práva a povinnosti dle této smlouvy s vyj imkou práva uzavírat dodatky

k této smlouvě.

Vedoucí investičního oddělení

i. je oprávněn provádět kontrolu plnění;
ii. je oprávněn udílet písemné pokyny;

iii. je oprávněn převzít od zhotovitele konečnou DSP/PDPS, SP, IC průzkuiny a studie;
iv. je oprávněn účastnit se výrobních výborů.

Vedoucí investičního úseku oblasti Střed, ), zástupce
vedoucího investičního úseku oblasti

i. je oprávněn provádět kontrolu plnění;
ii. je oprávněn udílet písemné pokyny;

iii. je oprávněn převzít od zhotovitele koncept a konečnou DSP/PDPS a SP, průzkumy a studie v 5 parě;
iv. je oprávněn účastnit se výrobních výborů;
v. je oprávl1čn činit kontrolu úplnosti konečné clokumentace.

l
l
l
l
C
í

!

4.

5.

III.

Ostatní ujednáni Smlouvy zůstávají v platnosti
Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí Smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu
a každá ze smluvních stran obdrží l vyhotovení.
Tento Dodatek č. l je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. l podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona Č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v pLatnCín znění. Smluvní
strany se dohodly, že Dodatek č. l bude uveřejněn objednatelem.

V Praze, dne
17 ·ů9- ?.018

V Brne, dne

SAGASTA s.r.o.

Ing. Zdeněk Komůrka

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje
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Příloha č. l

Kalkulaceceny

Položka Cena v KČ bez DPH

Průzkumy a studie

diagnostika vozovky 78 000,- Kč

geologický průzkum 78 000,- KČ

' ověření existence a polohy inženýrských sítí 49 000,-Kč

průzkum inženýrských sítí 39 000,- kč

hluková studie 60 000,- KČ

výškopisné a polohopisné zaměření stávajícího stavu 128 000,- Kč

Průzkumy a studie celkem * 432 000,- KČ

DSP/PDPS celkem 559 000,- KČ

Soupis prací celkem 59 000,- KČ

Inženýrská Činnost celkem 139 000,- KČ

Vícepráce DLE Dodatku Č. l

Cena CELKEM BEZ DPH

355 000,- Kč

l 544 000,- Kč

* Celková cena za průzkumy a studie bude celá rozpočtená do výše uvedených položek.

V Praze, dne

... ..... ...,

SAGASTA s.r.o,
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FdůZk Ccm ý KE bu DPH

makluuy

Y~ky 100%KQ

pMzkum 1:$ cm Kc.
l. . ..... . ..I.... .

wčřcni cxiwnce a pdohý jnm'ršký¢h sui 1$ (xiq kč

pMkm in2um*h ski 15 qqukc

súAk 36 FAO KC

a Wyu !
Frhhmy b cMktm " P9 N!) KČ

l ' .l.. . .

Dsp$ľíjps

Sůupk pnttj čdkEsM

CMnwk cdkmn

173 DQ0 Kč

IS ůůo Kč
2$ (Kl0 Křj

Ccm cdKm bu bPů '"" '" 35$ m kč
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