
Smlouva o dílo 
podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 

 

1. SMLUVNÍ STRANY 

 

Objednatel: 

Název:  Domov pro seniory Sokolnice, příspěvková 
organizace 

Sídlo:    Zámecká 57, 664 52 Sokolnice 
IČO:    00209392 
zastoupený:    MVDr. Petr Nováček, ředitel 
bankovní spojení:     Komerční banka, a.s.  
č. účtu:     39431641/0100  
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:  MVDr. Petr Nováček, ředitel 
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:   Milan Kulich, vedoucí technicko-provozního 

úseku  
Tel.:    +420 701 002 456  
E-mail:     kulich@domovsokolnice.cz  
       
(dále jen „Objednatel“) 
 
Zhotovitel: 

Název:    NWT a.s. 
Sídlo:    nám. Míru 1217, 768 24 Hulín 
IČO:    63469511 
DIČ:    CZ63469511 
zapsán v obchodním rejstříku:  u Krajského soudu v Brně  oddíl B vložka 6027 
bankovní spojení:      ČSOB a.s. 
č. účtu:     178049258/0300 
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: David Vítek, předseda představenstva 
Tel.:      800 570 570 
E-mail:       info@nwt.cz 
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:  Jan Majer 
Tel.:      725655495 
E-mail:        jan.majer@nwt.cz 
Hlavní stavbyvedoucí:    Ludvík Pastyřík/Jaromír Vanžura 
 
(dále jen „Zhotovitel“) 
 
Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „Smluvní strany“ uzavřeli v souladu  
s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „NOZ“) tuto smlouvu o dílo 
(dále jen „Smlouva“). 
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2. ROZSAH PŘEDMĚTU DÍLA A SMLOUVY 

 

2.1. Předmět Smlouvy 
Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí ve sjednaném termínu pro 

Objednatele dále specifikované dílo (dále jen „Dílo“) a Objednatel se zavazuje řádně dokončené 

Dílo převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu.  

 
2.2. Předmět Díla 

Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele Dílo – evidované pod názvem stejnojmenné 
veřejné zakázky „Rekonstrukce kotelny“ podle dále specifikované projektové dokumentace, a 
podle podmínek stanovených: 

a) Stavebním povolením vydaným Stavebním úřadem Obecního úřadu v Sokolnicích, 
okres Brno-venkov, PSČ 664 52, Sp. zn.: 3088/16/SÚ/JZ, č.j.: 3869/16, ze dne 
19.12.2016, které nabylo právní moci dne 18.1.2017 (dále jen „stavební povolení“). 

b) Projektovou dokumentací, kterou se rozumí Dokumentace pro provádění stavby s 
názvem „Výměna zdroje tepla“ vypracovanou Ing. Jaromír Svoboda, Olomoucká 197, 
Držovice, č. autorizace 1200721 v období 04/2018 (dále též „Projektová 
dokumentace“). Součástí Projektové dokumentace je soupis stavebních prací, dodávek 
a služeb s výkazem výměr (dále též „soupis prací“) vypracovaný v souladu vyhláškou č. 
169/2016 Sb.  

2.2.1. Zhotovením Díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a 
montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro 
řádné dokončení Díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací 
a konstrukcí jejichž provedení je pro řádné dokončení Díla nezbytné (např. zařízení staveniště, 
dopravní značení, bezpečnostní opatření apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé 
stavby. 

2.2.2. Součástí realizace Díla je i vypracování dokumentace skutečného provedení stavby a dále 
dílenské a výrobní dokumentace. 

2.2.3. Zhotovitel odpovídá za to, že Dílo bude realizováno v rozsahu, kvalitě a s parametry, 
stanovenými projektovou dokumentací, touto Smlouvou a vyjádřeními dotčených orgánů. 

2.2.4. Mimo všechny definované činnosti patří do dodávky následující práce a činnosti: 
2.2.4.1. zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení Díla, 

včetně zdokumentování stavebně technického stavu konstrukcí dotčených sousedních 
nadzemních a podzemních objektů před zahájením výstavby a po dokončení výstavby 
k prokázání nepoškození těchto konstrukcí vlivem výstavby, 

2.2.4.2. zajištění a provedení všech opatření organizačního, bezpečnostního a stavebně 
technologického charakteru k řádnému provedení Díla  

2.2.4.3. zdokumentování polohy a stavu všech prvků a rozvodů, které budou zakryty   
2.2.4.4. zajištění průběžné fotodokumentace prováděných prací a její předání na CD při 

předání stavby, 
2.2.4.5. zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem 

vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů) a požadavků dle 
vyjádření dotčených orgánů, 

2.2.4.6. zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (i dle 
zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů – prohlášení o shodě), 

2.2.4.7. zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných 
jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání Díla, 
kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických 
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parametrů Díla. Smluvní strany se výslovně dohodly, že normy ČSN (rozumí se tím i 
ČSN EN), jejichž použití přichází při provádění Díla v úvahu, budou pro provedení Díla 
považovat obě smluvní strany za závazné v plném rozsahu, 

2.2.4.8. zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,  
2.2.4.9. odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za 

uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně 
některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 

2.2.4.10. uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, 
chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.),  

2.2.4.11. důsledný úklid staveniště a okolí před protokolárním předáním a převzetím Díla. Úklid 
před předáním díla zahrnuje kompletní a úplné vyčistění stavby, staveniště a okolí 
před předáním a převzetím a to v takovém rozsahu, který umožní okamžité užívání 
bez provádění jakéhokoliv dalšího úklidu ze strany Objednatele. Součástí úklidu je i 
úklid stavbou dotčených okolních ploch, stavebními pracemi dotčených budov a 
stavebními pracemi dotčených komunikací, 

2.2.4.12. v dostatečném předstihu před zahájením stavby a během stavby informování a 
komunikace s Objednatelem, 

2.2.4.13. umožnit provádění kontrol dokumentů i kontrol v místě realizace Díla všem subjektům 
- pověřeným kontrolním orgánům ČR,  

2.2.4.14. poskytnout Objednateli na jeho písemnou žádost veškeré doklady související 
s realizací Díla, které si mohou vyžádat kontrolní orgány, 

2.2.4.15. součinnost zhotovitele při kolaudaci stavby. 
 

2.3. Projektová dokumentace (Dokumentace pro provádění stavby ve smyslu čl. 2.2 písm. b) této 
Smlouvy) a následující stupně dokumentací. 

2.3.1. Dokumentace pro provádění stavby podle čl. 2.2 písm. b) Smlouvy je vypracována v souladu se 
zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále též jako „stavební 
zákon“) a prováděcími předpisy v rozsahu specifikovaném vyhláškou č. 499/2006 Sb., o 
dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů (dále též jako „vyhláška o dokumentaci 
staveb“). 

2.3.2. Projektová dokumentace pro provádění stavby 
2.3.2.1. Objednatel předá Zhotoviteli Projektovou dokumentaci, resp. Dokumentaci pro 

provádění stavby (DPS) při podpisu Smlouvy o dílo a to v počtu 3 ks v listinné podobě 
a v počtu 1 ks v elektronické podobě na datovém nosiči. 

2.3.2.2. Zhotovitel předá Objednateli ke schválení výrobní dokumentaci, dílenské výkresy a 
technologické postupy. Technologické postupy budou obsahovat přinejmenším 
identifikační údaje Zhotovitele, detailní pracovní postup rozepsaný do všech činností a 
dodávek všech i pomocných materiálů, vyhodnocení významných rizik souvisejících 
s uvedenými pracemi a opatření pro eliminaci nebo omezení rizik. 

2.3.3. Dokumentace skutečného provedení stavby  
2.3.3.1. Dokumentaci skutečného provedení stavby vypracuje Zhotovitel jako součást dodávky 

stavby. Ustanovení čl. 2.3.1. této Smlouvy se použije obdobě. 
2.3.3.2. Dokumentace skutečného provedení stavby bude předána Objednateli ve třech 

vyhotoveních v grafické (listinné) podobě a jednou v elektronické podobě na datovém 
nosiči CD-ROM nebo obdobném nejpozději do termínu předání a převzetí Díla. Datový 
nosič bude řádně označen a bude na něm označeno, o jakou projektovou 
dokumentaci se jedná a kdy byl datový nosič vyhotoven. 

2.3.3.3. Dokumentace skutečného provedení bude provedena podle následujících zásad: 
a) Do dokumentace pro provádění stavby všech stavebních objektů a provozních souborů 

budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení Díla. 
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b) Ty části dokumentace pro provádění stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, 
budou označeny nápisem „beze změn“. 

c) Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a 
příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem Zhotovitele. 

d) U výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provedení stavby bude přiložen i 
doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou Objednatele 
a její souhlasné stanovisko. 

e) Geodetické zaměření nových konstrukcí pro účely zápisu do katastru nemovitostí. 
f) Vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby připravené k potvrzení 

stavebním úřadem ve třech vyhotoveních, která bude ve všech svých částech výrazně 
označena „dokumentace skutečného provedení“ a bude opatřena razítkem a podpisem 
odpovědného a oprávněného zástupce Zhotovitele s autorizací. V případě připomínek 
stavebního úřadu v rámci schvalovacího řízení Zhotovitel doplní, event. přepracuje 
bezúplatně dotčenou část dokumentace skutečného provedení. 

2.3.3.4. Geodetické zaměření skutečného provedení díla bude provedeno a ověřeno 
oprávněným zeměměřičským inženýrem podle zák. 200/1994 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů a bude předáno zadavateli čtyřikrát v grafické a dvakrát v digitální podobě. 
Součástí tohoto zaměření jsou: Geodetické zaměření skutečného provedení díla, 
Geometrický plán pro vklad do katastru nemovitostí, Doklady o vytýčení stavby. 

 
2.4. Technická specifikace Díla 
2.4.1. Obě smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel dodá a namontuje výrobky a materiály, které jsou 

v souladu s obchodními názvy uvedené v Příloze č. 1 této Smlouvy (oceněný soupis prací resp. 
nabídkový položkový rozpočet) a mají takové vlastnosti, které byly deklarovány v nabídce, a 
aby po celou dobu předpokládané životnosti Díla (s ohledem na jeho charakter) byly při běžné 
údržbě a provozu pro stavebně technický účel, pro nějž bude stavba kolaudována, zaručena 
požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky 
ochrany zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání stavby, ochrany proti hluku a 
úspora energie uvedeného Díla.  

2.4.2. Odchylka v postupu Zhotovitele, která by měla negativní dopad na provedení Díla dle 
technologických předpisů pro montáž těchto výrobků nebo odchylka, která by měla negativní 
dopad na kvalitu těchto výrobků provedená bez souhlasu Objednatele, se považuje za 
podstatné porušení Smlouvy. 
 

2.5. Zúčastněné osoby realizace díla 
Autorský dozor:  --- 
Koordinátor BOZP objednatele: --- 
Technický dozor objednatele: --- 
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3. TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ 

 

3.1. Termíny 
Termín předání staveniště: nejpozději do 5 kal. dnů ode dne výzvy Objednatele; 
Termín zahájení stavebních prací (Díla): nejpozději do 5 kal. dnů ode dne předání  
a převzetí staveniště; 
Termín dokončení stavebních prací (Díla): nejpozději do 90 kalendářních dnů ode dne 
zahájení stavebních prací, Objednatel dále stanovuje Milník 1 – zprovoznění provizorního 
tepelného zdroje, a to nejpozději do 30 dnů ode dne zahájení stavebních prací. 
Termín předání a převzetí Díla: nejpozději do 5 kal. dnů ode dne termínu dokončení 
stavebních prací; 
Termín vyklizení staveniště: nejpozději do 5 kal. dnů ode dne předání a převzetí Díla. 
Součinnost při kolaudaci stavby: bude zahájena nejpozději do následujícího pracovního dne 
ode dne obdržení písemné výzvy Objednatele. Výzvu k součinnosti lze provést zápisem do 
stavebního deníku prostřednictvím zástupce Objednatele – technického dozoru stavebníka, 
resp. objednatele (dále též „TDO“). 

3.1.1. Zhotovitel je oprávněn dokončit práce na Díle i před uplynutím lhůty plnění a Objednatel je 
povinen dříve řádně dokončené Dílo převzít a zaplatit. 

3.1.2. Termín dokončení je závislý na řádném a včasném splnění součinností Objednatele 
dohodnutých ve Smlouvě. Po dobu prodlení Objednatele s poskytnutím dohodnutých 
součinností není Zhotovitel v prodlení s plněním závazku. Nedojde-li mezi stranami k jiné 
dohodě, prodlužuje se Termín dokončení Díla o dobu shodnou s prodlením Objednatele v 
plnění jeho součinností, toto ustanovení se v případě nepříznivých klimatických podmínek, 
mající prokazatelný vliv na dodržení technologických postupů, použije obdobně. V případě 
přerušení stavby z důvodů klimatických podmínek se smluvní strany mohou dohodnout na 
přerušení všech stavebních prací, které na sebe vzájemně navazují. 

3.1.3. Prodlení Zhotovitele s dokončením Díla ve smyslu Termínu předání a převzetí Díla delší jak 
15 kal. dnů se považuje za podstatné porušení Smlouvy, ale pouze v případě, že prodlení 
Zhotovitele nevzniklo z důvodů na straně Objednatele. 

3.1.4. Objednatel nebo jeho zástupce je oprávněn stanovit Zhotoviteli závazný termín pro odstranění 
porušení povinnosti dle této Smlouvy, a to zápisem do stavebního deníku nebo jeho 
stanovením na kontrolním dnu stavby. 

3.1.5. Zhotovitel je povinen předložit nejpozději k datu konání prvního kontrolního dne harmonogram 
provádění prací včetně předpokládaného finančního plnění. Harmonogram bude vyhotoven 
v souladu s čl. 3.1. této smlouvy. Zhotovitel má povinnost uzpůsobit harmonogram provádění 
díla tak, aby neprováděl práce, které není možno provádět za klimaticky nepříznivých podmínek 
v době, kdy jsou tyto podmínky běžné (např. zimní období). Tento harmonogram bude dále 
přílohou této smlouvy. 

3.1.6. V případě změny závazků ze smlouvy podle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných 
zakázkách ve znění pozdějších předpisů, si objednatel vyhrazuje právo prodloužit termín 
dokončení stavebních prací a dalších navazujících termínů, Milník 1 dle čl. 3.1 a dle čl. 6.1.3 
této Smlouvy, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.  

  
3.2. Místo plnění 

Místem plnění veřejné zakázky je Místem plnění veřejné zakázky je objekt kotelny, Domov pro 
seniory Sokolnice, p.o., Zámecká 57, 664 52 Sokolnice, p.č. 374, k.ú. Sokolnice. 
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4. CENA DÍLA A PODMÍNKY PRO ZMĚNU SJEDNANÉ CENY 

 

4.1. Výše sjednané ceny 
4.1.1. Za řádně zhotovené a bezvadné Dílo v rozsahu čl. 2. této Smlouvy se smluvní strany v souladu 

s ustanovením zák. č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů dohodly na ceně: 
4.1.2.  

Cena Díla celkem bez DPH                3 564 847,- Kč 
Výše DPH (15 %)          534 727,- Kč 
CELKOVÁ CENA DÍLA vč. DPH     4 099 574,- Kč 
 
 

4.2. Obsah ceny 
4.2.1. Cena Díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 

526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů s výjimkou ustanovení tykající se DPH. 
4.2.2. Cena je stanovena podle Projektové dokumentace předané Objednatelem Zhotoviteli, jejíž 

součástí byl soupis prací, který byl v řádném zadávacím řízení Objednatelem oceněn, a to 
úplně a omyluprostě. 

4.2.3. Sjednaná cena je konečná a zahrnuje veškeré činnosti a dodávky, jejichž provedení vyplývá ze 
smlouvy a jejich příloh nebo z obecně závazných předpisů. Cena zahrnuje také náklady a zisk 
Zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení Díla. Cena obsahuje mimo vlastní 
provedení prací a dodávek specifikovaných v čl. 2. této Smlouvy zejména i náklady na: 

- vybudování, udržování a odstranění zařízení staveniště, náklady na spotřeby energií a 
vodného, stočného a vytápění, 

- zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce, 
- vypracování dílenské dokumentace a dokumentace skutečného provedení stavby, 
- opatření k ochraně životního prostředí, 
- organizační a koordinační činnost, 
- zajištění nezbytných dopravních opatření, 
- pojištění stavby a pojištění osob vč. škod na třetí osobě, 
- likvidaci odpadu, 
- závěrečný úklid po dokončení stavebních prací a po vyklizení staveniště, 
- finanční záruky 
- zajištění potřebných rozhodnutí a povolení vyžadovaných obecně závaznými právními 

předpisy 
- náklady na geodetické zaměření skutečného stavu realizovaného díla. 
- úhrada veškerých správních poplatků, poplatků za zábor veřejných ploch a jiných 

poplatků, jež s realizací předmětu díla souvisejí 
- zajištění veškerých potřebných dokladů, revizí, osvědčení, atestů, školení obsluhy vč. 

návodů na obsluhu a použití díla jako celku i jednotlivých částí díla. 
 

4.2.4. Zhotovitel je povinen se před podpisem Smlouvy o dílo seznámit se všemi okolnostmi a 
podmínkami svého plnění, které mohou mít jakýkoliv vliv na cenu za dílo. Veškeré náklady 
Zhotovitele vyplývající z obchodních podmínek a ze Smlouvy jsou ve formě Ostatních nákladů 
zahrnuty ve sjednané ceně. 
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4.3. Doklady určující cenu za dílo 
4.3.1. Cena je stanovena podle Příslušné dokumentace předané Objednatelem Zhotoviteli. Pro obsah 

sjednané ceny je rozhodující Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, 
který byl součástí předané Příslušné dokumentace.  

4.3.2. Cena je doložena Položkovými rozpočty a Zhotovitel ručí za to, že tyto Položkové rozpočty jsou 
v úplném souladu se Soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 
předloženým Objednatelem. Položkové rozpočty slouží k prokazování skutečně provedených 
prací (tj. jako podklad pro měsíční fakturaci) a dále pro stanovení ceny případných Víceprací 
nebo Méněprací.  

4.3.3. Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny za dílo z důvodů chyb nebo 
nedostatků v Položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo 
neúplného ocenění Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb. 
 

4.4. Podmínky pro změnu ceny 
4.4.1. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou zahrnující veškeré náklady Zhotovitele na 

zhotovení Díla v souladu s Projektovou dokumentací a řádně oceněným soupisem prací 
v Příloze č. 1 této Smlouvy (Položkový rozpočet stavebních prací a služeb vypracovaný na 
základě soupisu prací dále též Položkový rozpočet) a cenové vlivy v průběhu plnění této 
Smlouvy a může být změněna pouze za níže uvedených podmínek. 

4.4.2. Změna sjednané ceny je možná pouze 
a) pokud Objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo dodávek, než těch, které 

byly předmětem Projektové dokumentace nebo pokud Objednatel vyloučí některé práce 
nebo dodávky z předmětu plnění. 

b) pokud po podpisu smlouvy a před uplynutím Lhůty pro dokončení předmětu plnění dojde 
ke změnám sazeb DPH. 

c) pokud nastanou důvody pro změnu rozsahu prací z důvodů, které nebyly možné 
s náležitou péči předvídat v rámci Projektové dokumentace a s ní souvisejícího 
stavebního průzkumu, a to v souladu s § 222 Zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále též „ZZVZ“). 
 

4.5. Způsob sjednání změny ceny 
4.5.1. Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny, je Zhotovitel 

povinen provést výpočet změny sjednané ceny a předložit jej Objednateli k odsouhlasení. 
4.5.2. Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude 

odsouhlasena Objednatelem formou dodatku k této Smlouvě. 
4.5.3. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost 

jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se 
ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo 
Zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek 
daných touto Smlouvou. 

4.5.4. Cenová kalkulace - nabídka případných víceprací podle čl. 4.4.2 písm. a) a c) této Smlouvy 
bude vypracována v souladu s metodikou RTS a oceněna dle nabídkových cen Zhotovitele. U 
nových položek Zhotovitel použije datovou základnu RTS 2018/I, kterou jednotně poníží o 5%.  

4.5.5. Postupy uvedené v čl. 4.5. a násl. musí být v souladu s ZZVZ. 
4.5.6. Pro účely financování dodatečných stavebních prací, budou smluvní strany postupovat 

v souladu s ZZVZ, a to podle § 222 odst. 4, 5, 6 nebo 7 ZZVZ. Zhotovitel Objednateli vždy 
předloží samostatně soupis prací pouze a jenom „víceprací“ a pouze a jenom „méně prací“. 
Dále předloží krycí list těchto méně a víceprací, ze kterého bude patrná celková suma 
víceprací, celková suma méněprací a jejich součet. Součástí každého krycího listu bude 
změnový list či změnové listy s řádnou číselnou řadou, na kterém/kterých bude/budou 
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uvedeno/na zdůvodnění dotčených víceprací a méněprací. Dále na tomto krycím listu bude 
uvedeno procentuální navýšení víceprací oproti ceně za Dílo bez DPH dle čl. 4.1.2 dle této 
Smlouvy a dále návrh zařazení víceprací dle § 222 odst. 4, 5, 6 nebo 7 ZZVZ s odůvodněním 
zařazení těchto změn a uvedením změny závazku, a to jak pro vícepráce či méněpráce 
předložené na Krycím listu, tak pro vícepráce či méněpráce s uvedením cenového nárůstu, od 
počátku účinnosti této Smlouvy. Každý krycí a změnový list (KL a ZL) vypracovává Zhotovitel a 
předkládá jej technickému dozoru objednatele (dále též „TDO“) k zahájení schvalovacího 
procesu. TDO KL a ZL předkládá k vyjádření autorskému dozoru a odpovědným zástupcům 
Objednatele. Schvalovací proces pro KL a ZL je ukončen samostatným dodatkem ke Smlouvě 
v souladu s ZZVZ. Navržené změny dle § 222 odst. 7 ZZVZ objednatel odmítne v případě, že 
nejsou v souladu s ZZVZ. V případě dalších více a méně prací se tento postup použije obdobně 
s tím, že na každém dalším takovém krycím listu bude uvedeno procentuální vyjádření 
víceprací v součtu s předchozími již dodatkem ke Smlouvě schválenými vícepracemi. Celková 
suma víceprací daných takovými dodatky nesmí překročit zákonné maximum víceprací. 

4.5.7. Zhotovitel je povinen dbát na maximální hospodárnost a ekonomickou výhodnost celkového 
řešení Díla, a to již od počátku. Zhotovitel bude dále potlačovat zejména jakékoliv neoprávněné 
bezdůvodné zakládání takzvaných vyvolaných investic a víceprací v průběhu realizace Díla. 

4.5.8. Smluvní strany se dohodly, že § 2620, § 2621 a § 2622 zákona č. 89/2012 Sb., občanského 
zákoníku, ve znění pozdějších přepisů (dále též „NOZ“) a rovněž obchodní zvyklosti, jež jsou 
svým smyslem nebo účinky stejné nebo obdobné uvedeným ustanovením, se nepoužijí. 

 
 

5. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

 

5.1. Zálohy 
5.1.1. Objednatel neposkytne Zhotoviteli zálohu. 

 
5.2. Postup plateb 
5.2.1. Objednatel bude hradit Zhotoviteli Cenu Díla průběžně na základě faktur (dále jen „Faktura“) 

vystavených Zhotovitelem vždy za 1 kalendářní měsíc. 
5.2.2. Zhotovitel předloží Objednateli vždy nejpozději do čtvrtého dne následujícího měsíce zjišťovací 

protokol (dále též „ZP“) provedených prací za uplynulý měsíc sestavený na základě 
Položkového rozpočtu. Objednatel je povinen se k tomuto ZP vyjádřit nejpozději do 5 
pracovních dnů ode dne jeho obdržení a po odsouhlasení Objednatelem vystaví Zhotovitel 
Fakturu nejpozději do 10. dne následujícího měsíce ode dne uskutečnění zdanitelného plnění. 
Nedílnou součástí Faktury musí být Objednatelem odsouhlasený ZP, pokud tak bylo ve 
stanovené lhůtě Objednatelem učiněno. Bez tohoto ZP je Faktura neplatná. 

5.2.3. Každý ZP musí uvádět položkově a celkově následující údaje:  
5.2.3.1. cenu za ZP celkem,  
5.2.3.2. provedeno v období,  
5.2.3.3. provedeno od počátku uzavření Smlouvy,  
5.2.3.4. zbývá provést dle této Smlouvy.  

5.2.4. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených 
prací, je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu. 
Pokud bude faktura Zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je 
Objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury 
nemůže Zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce ani úrok z prodlení vyplývající z 
peněžitého dluhu Objednatele. 
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5.2.5. Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých nedošlo 
k dohodě o provedeném množství, projednají Zhotovitel s Objednatelem v samostatném řízení, 
ze kterého pořídí zápis s uvedením důvodů obou stran.  

5.2.6. Dílčí fakturace na základě ZP má datum uskutečnění zdanitelného plnění vždy k poslednímu 
dni v měsíci, za který je vystaven ZP, za podmínky, že celková částka měsíčních plateb 
účtovaná Zhotovitelem nepřesáhla ve svém součtu hodnotu 90 % z Ceny Díla dle čl. 4.1.2. této 
Smlouvy, má Zhotovitel právo vystavit dílčí měsíční fakturaci do výše 100% za dané období. 
Překročí-li celková částka měsíčních plateb účtovaná Zhotovitelem hodnotu 90 % z Ceny Díla, 
je Objednatel oprávněn odepřít poskytnutí další platby za provádění Díla. V případě, že část 
hodnoty vystavené Faktury bude ještě pod hranicí výše sjednaného 90 % limitu, je Objednatel 
povinen uhradit pouze tuto část Ceny Díla, zbytek hodnoty této Faktury bude Objednatelem 
uhrazen spolu s úhradou konečné Faktury. Na zbývající část ve výši 10 % z Ceny Díla má 
Zhotovitel právo vystavit konečnou Fakturu, a to až po převzetí Díla bez vad 
a nedodělků. Nedílnou součástí konečné Faktury je finální rozpočet Díla, který musí obsahovat 
položkový rozpočet skutečně vyfakturovaných stavebních prací, dodávek a  služeb. Objednatel 
je povinen uhradit zadrženou část v termínu do 15 dnů po předání a převzetí díla případně 
prodlouženém do doby odstranění vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí 
díla. 

5.2.7. Dokončením celého Díla se rozumí den/termín předání a převzetí Díla oběma smluvními 
stranami ve smyslu čl. 3.1 této Smlouvy. 

5.2.8. Případné vícepráce schválené dodatkem k této Smlouvě budou Zhotovitelem účtovány vždy na 
samostatné faktuře, a to pro každý takový dodatek samostatně.  

 
5.3. Lhůty splatnosti 
5.3.1. Splatnost faktury je 30 dnů. 
5.3.2. Objednatel je však povinen uhradit fakturu Zhotovitele nejpozději do 30 dnů ode dne doručení 

faktury Objednateli. Za doručení faktury se považuje den předání faktury do poštovní evidence 
Objednatele, která je shodná se sídlem Objednatele v čl. 1 této Smlouvy.  
 

5.4. Náležitosti daňových dokladů (faktury) 
5.4.1. Faktura Zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu č. 563/1991 Sb.,  

o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a zákonu č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, 
ve znění pozdějších předpisů, a musí obsahovat: 

- označení účetního dokladu a jeho pořadové číslo; 
- identifikační údaje Objednatele včetně DIČ; 
- identifikační údaje Zhotovitele včetně DIČ; 

- název projektu, účel platby („Výměna zdroje tepla, Domov pro seniory Sokolnice, p.o., 
Zámecká 57, 664 52 Sokolnice Zámecká 57, 664 52 Sokolnice“); 

- popis obsahu účetního dokladu; 
- datum vystavení; 
- datum splatnosti; 
- datum uskutečnění zdanitelného plnění; 
- výši ceny bez daně celkem; 
- výši DPH celkem; 
- výši ceny s DPH celkem;  
- podpis odpovědné osoby Zhotovitele; 
- přílohu - soupis provedených prací oceněný podle dohodnutého způsobu (též viz ZP); 
- náležitosti stanovené § 435 NOZ; 
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5.4.2. Bude-li Faktura obsahovat číslo bankovního účtu určeného k úhradě Ceny Díla, které není 
správcem daně ve smyslu ZoDPH zveřejněno jako číslo bankovního účtu, které je Zhotovitelem 
používáno pro ekonomickou činnost, je Objednatel oprávněn uhradit Cenu Díla, na něž byla 
vystavena Faktura, na bankovní účet zveřejněný správcem daně ve smyslu ZoDPH, jako 
bankovní účet, který je Zhotovitelem používán pro ekonomickou činnost. 

 
5.4.3. Nebude-li příslušná Faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo 

bude-li chybně stanovena Cena Díla nebo jiná náležitost Faktury, je Objednatel oprávněn tuto 
Fakturu vrátit Zhotoviteli k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel provede 
opravu vystavením nové Faktury. 30denní splatnost běží ode dne doručení nově vystavené 
faktury. 

 
5.5. Termín splnění povinnosti zaplatit 
5.5.1. Peněžitý závazek Objednatele se považuje za splněný v den, kdy je částka odepsána z účtu 

Objednatele (případně odepsána z účtu úvěrujícího bankovního ústavu). Jestliže dojde z 
důvodů na straně banky k prodlení s proveditelnou platbou faktury, není Objednatel po tuto 
dobu v prodlení se zaplacením příslušné částky.  

5.5.2. Zhotovitel je povinen zajistit, aby příslušné doklady vztahující se k Dílu splňovaly náležitosti 
účetního dokladu ve smyslu § 11 zákona o účetnictví (s výjimkou odst. 1., písm. f) zákona), a 
aby předmětné doklady byly správné, úplné, průkazné, srozumitelné, vedené v písemné formě 
chronologicky a způsobem zaručujícím jejich trvalost. Zhotovitel je povinen vést účetnictví 
způsobem, který zajistí jednoznačné přiřazení veškerých účetních operací (položek) 
souvisejících se skutečně vynaloženými náklady (výdaji) ke konkrétnímu Dílu. 

 
 

6. MAJETKOVÉ SANKCE 

 

6.1. Sankce za neplnění dohodnutých termínů 
6.1.1. Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti sjednanému Termínu dokončení stavebních prací Díla, 

je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý i započatý den 
prodlení, a to prvních 15 dnů prodlení.  

6.1.2. Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti Termínu dokončení stavebních prací Díla o více jak 15 
dnů, je povinen zaplatit Objednateli další smluvní pokutu ve výši dalších 5.000 Kč za šestnáctý 
a každý další i započatý den prodlení. Celková výše pokuty bude tedy od uvedeného termínu 
15.000 Kč za každý den. 

6.1.3. Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti Milníku 1 – zprovoznění provizorního tepelného zdroje o 
je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý i započatý den 
prodlení. 
 

6.2. Sankce za neodstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí Díla 
6.2.1. Pokud Zhotovitel nenastoupí do pěti dnů od Termínu předání a převzetí Díla k odstraňování vad 

či nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí Díla, je povinen zaplatit Objednateli 
smluvní pokutu 1.000 Kč za každý nedodělek či vadu, na jejichž odstraňování nenastoupil ve 
sjednaném termínu, a za každý den prodlení. 

6.2.2. Pokud Zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí Díla v 
dohodnutém termínu, zaplatí Objednateli smluvní pokutu 1.000 Kč za každý nedodělek či vadu, 
u nichž je v prodlení a za každý den prodlení. 
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6.3. Sankce za neodstranění reklamovaných vad 
6.3.1. Pokud Zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do deseti dnů ode 

dne obdržení reklamace Objednatele, k odstraňování reklamované vady (případně vad), je 
povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 1.000 Kč za každou reklamovanou vadu, na jejíž 
odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu a za každý den prodlení. 

6.3.2. Pokud Zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit 
Objednateli smluvní pokutu 1.000 Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení a za 
každý den prodlení takovéto vady. 

6.3.3. Označil-li Objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání Díla, 
případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají obě smluvní strany 
smluvní pokuty v dvojnásobné výši. 

 
6.4. Sankce za nedodržování BOZP na staveništi 
6.4.1. Pokud Zhotovitel poruší nařízení stanovené plánem BOZP nebo koordinátorem BOZP, má 

Objednatel právo, na základě zápisu do stavebního deníku a pořízení fotografie předmětného 
porušení BOZP, udělit Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každé zjištění a každý i 
započatý den prodlení odstranění porušení podmínek dodržování zásad BOZP. Zjevnou vadu 
porušení BOZP musí Objednateli nebo jeho zástupci (TDO), potvrdit koordinátor BOZP. (Např. 
zasláním fotografie koordinátorovi BOZP prostřednictvím emailu). 

 
6.5. Sankce za nevyklizení staveniště 
6.5.1. Pokud Zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, nejpozději však do Termínu 

vyklizení staveniště dle čl. 3.1 této Smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 
2.000 Kč za každý i započatý den prodlení. 

 
6.6. Sankce za nepřítomnost stavebního deníku na staveništi 
6.6.1. Pokud Zhotovitel nepředloží Objednateli nebo jeho smluvnímu zástupci stavební deník 

v průběhu pracovní doby, viz ustanovení čl. 8.1.2 této Smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli 
smluvní pokutu 1.000 Kč za každý takovýto případ. Za pracovní den se pro účely tohoto článku 
považuje každý den, kdy Zhotovitel provádí stavební práce na předmětném plnění této 
Smlouvy. 

 
6.7. Úrok z prodlení a majetkové sankce za prodlení s úhradou 

6.8. Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu, je povinen 
zaplatit Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i započatý den 
prodlení.  

6.9. Zaplacením sankcí dle tohoto článku není dotčeno právo Objednatele na náhradu škody zvlášť 
a v plné výši vzniklé mu v příčinné souvislosti s jednáním, nejednáním či opomenutím 
Zhotovitele, s nímž je spojena sankce dle této Smlouvy. Smluvní strany výslovně vylučují 
ustanovení § 2050 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.  

6.10. Sankce jsou splatné do 30 (třiceti) dnů od data, kdy byla povinné straně doručena písemná 
výzva k jejich zaplacení.  
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7. STAVENIŠTĚ 

 

7.1. Předání a převzetí Staveniště 
7.1.1. Objednatel je povinen Zhotoviteli Staveniště (nebo jeho ucelenou část) předat nejpozději do 5 

dnů ode dne uvedeného v čl. 3.1 této Smlouvy a zhotovitel je povinen nejpozději do 5 dnů ode 
dne uvedeného v čl. 3.1 stavební práce zahájit, pokud se strany písemně nedohodnou jinak. 
Splnění termínu předání Staveniště a zahájení stavebních prací je podstatnou náležitostí 
Smlouvy, na níž je závislé splnění Termínu předání a převzetí Díla. 

7.1.2. O předání a převzetí Staveniště vyhotoví Zhotovitel písemný protokol, který obě strany 
podepíší. Za den předání Staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu 
příslušného protokolu. Staveništěm se pro účely této Smlouvy rozumí místo provádění Díla, ve 
smyslu podmínek této Smlouvy. 
Při předání staveniště bude Objednatelem určen způsob napojení na zdroj vody a elektřiny. 

7.1.3. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním předmětu 
plnění a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy. 

7.1.4. Zhotovitel se zavazuje zachovávat na staveništi čistotu a pořádek. Zhotovitel je povinen denně 
odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé z jeho činnosti či činností třetích osob na 
staveništi a technickými či jinými opatřeními zabraňovat jejich pronikání mimo staveniště. 
V rozsahu tohoto závazku zajišťuje Zhotovitel na své náklady zařízení staveniště, veškerou 
dopravu, skládku, případně mezideponii materiálu, a to i vytěženého, přičemž náklady 
s plněním tohoto závazku, jsou zahrnuty v ceně za Dílo. 

7.1.5. Za provoz staveniště zodpovídá zhotovitel. Zhotovitel je povinen zabezpečit staveniště v 
souladu s platnými právními předpisy. Zhotovitel bude mít v průběhu provádění Díla na 
staveništi výhradní odpovědnost zejména za: 
a) zajištění bezpečnosti všech osob oprávněných k pohybu na staveništi a udržování 

staveniště v uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku škod a za bezpečné 
zajištění staveniště vůči okolnímu provozu a chodcům, 

b) zajištění veškerého osvětlení a zábran potřebných pro průběh prací, bezpečnostních a 
dopravních opatření pro ochranu staveniště, materiálů a techniky vnesených Zhotovitelem 
na staveniště, jakož i odpovědnost za zajištění opatření pro zabezpečení bezpečnosti 
silničního provozu v souvislosti s omezeními spojenými s prováděním Díla a za osazení 
případného dopravního značení, 

c) dodržování příslušných bezpečnostních a hygienických opatření a předpisů, 
d) provedení veškerých odpovídajících úkonů k ochraně životního prostředí na staveništi i 

mimo ně a k zabránění vzniku škod znečištěním, hlukem, nebo z jiných důvodů vyvolaných 
a způsobených provozní činností Zhotovitele. 

7.1.6. Zhotovitel zajistí přípravu staveniště a zařízení staveniště, včetně zajištění přípojných bodů 
energií (přípojné body elektrické energie a vody). Na přípojné body osadí podružná měření. 
Možné přípojné body pro řádné provedení Díla určí TDO ve spolupráci objednatelem. Zajištění 
přípojných bodů a podružných měřidel má zhotovitel v ceně Díla. 

7.1.7. Zhotovitel se zavazuje bez předchozího písemného souhlasu Objednatele neumístit na 
staveniště, jeho zařízení či prostory se staveništěm související, jakékoli reklamní zařízení, ať již 
vlastní či ve vlastnictví třetí osoby.  

7.1.8. Zhotovitel je povinen v rámci objektů zařízení staveniště poskytnout objednateli, osobám 
vykonávajícím funkci Technického dozoru, koordinátora BOZP, autorského dozoru odpovídající 
provozní prostory a zařízení nezbytné pro výkon jejich funkce při kontrole provádění předmětu 
plnění. 
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7.2. Při zabezpečování staveniště a zařízení staveniště je Zhotovitel povinen dodržovat zásady 
BOZP dle svých interních směrnic, požadavků této Smlouvy, plánu BOZP (pokud byl 
vypracován), Projektové dokumentace a Stavebního povolení. 

7.3. Vyklizení staveniště a odstranění zařízení staveniště 
7.3.1. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit Staveniště nejpozději do 5 dnů ode 

dne Předání a převzetí Díla, pokud se strany nedohodnou jinak. 
7.3.2. Nevyklidí-li Zhotovitel Staveniště ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn zabezpečit 

vyklizení Staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí Objednateli Zhotovitel. 

 
 

8. STAVEBNÍ DENÍK, KONTROLA PROVÁDĚNÍ DÍLA 

 

8.1. Povinnost vést stavební deník 
8.1.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí, 

stavební deník v souladu s § 6 vyhlášky o dokumentaci staveb a její přílohou č. 9 (vyhlášky 
499/2006 Sb.). 

8.1.2. Stavební deník musí být přístupný oprávněným osobám Objednatele, kterými jsou TDO, 
koordinátor BOZP a případně jiným osobám oprávněným do stavebního zapisovat, a to po 
celou dobu provádění díla. Stavební deník bude uložen na staveništi. Nebude-li stavební deník 
uložen a přístupný na staveništi, je objednatel oprávněn pozastavit činnost zhotovitele po dobu 
nepřítomnosti a nepřístupnosti stavebního deníku. Pro tento účel Objednatel zřídí stavební 
deník vlastní. 

8.1.3. Zápisy do stavebního deníku se provádí čitelně v originále a dvou kopiích. Zápisy do 
Stavebního deníku provádí stavbyvedoucí Zhotovitele nebo jím písemně ve stavebním deníku 
určená osoba formou denních záznamů. Veškeré okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být 
učiněny Zhotovitelem v ten den, kdy nastaly. Originály deníků je Zhotovitel povinen předat 
Objednateli při předání Díla, pokud se strany nedohodnou jinak.  

8.1.4. Do stavebního deníku zapisuje Zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění Díla. 
Zejména je povinen zapisovat údaje o: 

- stavu staveniště, počasí, počtu pracovníků a jejich jména, nasazení strojů a dopravních 
prostředků; 

- časovém postupu prací; 
- kontrole jakosti provedených prací; 
- opatřeních učiněných v souladu s předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví; 
- opatřeních učiněných v souladu s předpisy požární ochrany a ochrany životního 

prostředí; 
- událostech nebo překážkách majících vliv na provádění Díla. 

8.1.5. Všechny listy stavebního deníku musí být očíslovány. 
8.1.6. Ve stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa. 
8.1.7. V případě neočekávaných událostí nebo okolností mající zvláštní význam pro další postup 

stavby pořizuje Zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí stavebního 
deníku. 

 
8.2. Kontrola realizace díla, Kontrolní dny 
8.2.1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla sám nebo prostřednictvím Technického 

dozoru. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je 
Objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným 
prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže Zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené 
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lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup Zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení 
smlouvy, je Objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. 

8.2.2. Pro účely kontroly průběhu provádění Díla organizuje Objednatel resp. zástupce Objednatele - 
technický dozor objednatele (dále též „TDO“) Kontrolní dny v pravidelných termínech, zpravidla 
1x týdně. 

8.2.3. Vedením Kontrolních dnů je pověřen Objednatel nebo jím pověřený technický dozor.  
Objednatel nebo jím pověřený technický dozor pořizuje z Kontrolního dne zápis o jednání, který 
nejpozději do tří pracovních dnů ode dne konání Kontrolního dne rozešle objednatel nebo jím 
pověřený technický dozor všem zúčastněným osobám, tj. zhotoviteli, objednateli, technickému 
dozoru, koordinátorovi BOZP, autorskému dozoru formou mailové korespondence k 
odsouhlasení. Nebudou-li do pěti dnů ode dne rozeslání zápisu vzneseny připomínky, bude se 
zápis z kontrolního dne považovat za odsouhlasený. Takový zápis bude písemně potvrzen při 
konání následujícího kontrolního dne.  

8.2.4. Zhotovitel je povinen zapsat datum konání a číslo Kontrolního dne a jeho závěry do Stavebního 
deníku. Zápisy takto vedených kontrolních dnů budou považovány za nedílnou přílohu 
stavebního deníku, kopie zápisu z kontrolního dne budou uloženy společně se stavebním 
deníkem na staveništi. 

8.2.5. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele ke kontrole a prověření prací či konstrukcí, které 
budou dalším postupem stavebních prací zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Zhotovitel je 
povinen vyzvat Objednatele nejméně tři dny před termínem, v němž budou předmětné práce 
zakryty (zápis ve Stavebním deníku a telefonická nebo mailová výzva). Pokud se objednatel ke 
kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce nebo 
konstrukce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je 
zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce 
nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného 
stavu a následným zakrytím zhotovitel. O provedené kontrole konstrukcí, které budou dalším 
postupem prací zakryty, provede TDO do stavebního deníku zápis. Zhotovitel nesmí pokračovat 
v pracích, pokud byly při této kontrole zjištěny nesoulady nebo pokud kontrolu zakrytých částí 
Díla TDO neprovedl.  

8.2.6. Zhotovitel provádí pravidelnou fotodokumentaci zakrytých konstrukcí. Tuto foto dokumentaci je 
TDO oprávněn požadovat při předání a převzetí Díla. Foto dokumentaci provádí Zhotovitel 
bezúplatně. Fotodokumentace musí obsahovat seznam pořízených fotografií, jednotlivé 
fotografie musí obsahovat pořadové číslo fotografie, údaj o čase, datu a místě pořízení a 
vyznačením na výkresové části dokumentace skutečného provedení stavby (dále též „DSP“). 
 
 

8.3. Technický dozor  
8.3.1. Objednatel je oprávněn pro kontrolu díla ustanovit odpovědnou osobu, které jeho jménem jedná 

a vydává pokyny směřující k řádnému a včasnému dokončení díla. Osoba, kterou takto 
Objednatel ustanoví, se nazývá Technický dozor objednatele (TDO). 

8.3.2. Identifikace osoby, která vykonává Technický dozor, je uvedena ve Smlouvě nebo v zápise ve 
Stavebním deníku. 

8.3.3. Oprávnění Technického dozoru  
8.3.3.1. Technický dozor jedná jménem Objednatele a jeho rozhodnutí či pokyny vůči 

Zhotoviteli či jiným účastníkům výstavby se chápou tak, jako by je učinil Objednatel. 
8.3.3.2. Technický dozor není oprávněn schvalovat změnu Smlouvy ani jejich částí. Pokud 

mají rozhodnutí Technického dozoru vliv na termíny plnění či sjednanou cenu nebo 
jsou dle mínění Zhotovitele nevhodné, je Zhotovitel o těchto skutečnost povinen 
neprodleně informovat Objednatele. 
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8.3.3.3. Technický dozor kontroluje zejména věcnou, časovou, finanční a kvalitativní stránku 
provádění stavby a zúčastňuje se jako zástupce Objednatele všech kontrol na 
prováděném díle. 

8.3.3.4. Technický dozor je oprávněn nařídit zastavení prací, pokud se podle jeho názoru 
neprovádí dílo v souladu se Smlouvou nebo obchodními podmínkami, popřípadě 
hrozí-li Objednateli z provádění nebezpečí škody, či nejsou-li plněny jakékoliv 
kvalitativní parametry stavby. O dobu takového přerušení se doba realizace díla 
neprodlužuje. 
 
 

8.4. Koordinátor bezpečnosti práce  
8.4.1. Objednatel je oprávněn pro kontrolu bezpečnosti práce při provádění stavebních prací a při 

výkonu souvisejících činností díla ustanovit odpovědnou osobu, které jeho jménem jedná a 
vydává pokyny směřující k dodržování bezpečnosti práce. 

8.4.2. Osoba, kterou takto Objednatel ustanoví, se nazývá Koordinátor bezpečnosti práce. 
8.4.3. Identifikace osoby, která je pro výkon funkce Koordinátora bezpečnosti práce ustanovena, je 

uvedena ve Smlouvě nebo v zápise ve Stavebním deníku. 
8.4.4. Oprávnění Koordinátora bezpečnosti práce  

8.4.4.1. Koordinátor bezpečnosti práce jedná jménem Objednatele a jeho rozhodnutí či pokyny 
vůči Zhotoviteli či jiným účastníkům výstavby se chápou tak, jako by je učinil 
Objednatel. 

8.4.4.2. Koordinátor bezpečnosti práce je oprávněn provádět kontrolu stavebních prací a 
případných dalších činností Zhotovitele či jeho Poddodavatelů z hlediska provádění v 
souladu s předpisy týkajícími se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a dále 
kontrolovat, zda Zhotovitel či jeho Poddodavatelů dodržují veškeré právní předpisy 
týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

8.4.4.3. Koordinátor bezpečnosti práce má právo upozornit Zhotovitele na nedostatky v 
uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na Staveništi 
a vyžadovat zjednání nápravy;  

8.4.4.4. Koordinátor bezpečnosti práce je oprávněn stanovit přiměřená opatření k nápravě a 
vyžadovat jejich splnění, 

8.4.4.5. Koordinátor bezpečnosti práce není oprávněn schvalovat změnu Smlouvy ani jejich 
částí. Pokud mají rozhodnutí Koordinátora bezpečnosti práce vliv na termíny plnění či 
sjednanou cenu nebo jsou dle mínění Zhotovitele nevhodné, je Zhotovitel o těchto 
skutečnost povinen neprodleně informovat Objednatele. 

8.4.4.6. Koordinátor bezpečnosti práce se zúčastňuje jako zástupce Objednatele všech kontrol 
na prováděném díle. 

8.4.4.7. Koordinátor bezpečnosti práce je oprávněn nařídit zastavení prací, pokud je podle jeho 
názoru jejich prováděním ohrožena bezpečnost a ochrana zdraví při práci, popřípadě 
hrozí-li z provádění prací nebezpečí úrazu. O dobu takového přerušení se doba 
realizace díla neprodlužuje. 

8.4.4.8. Koordinátor bezpečnosti práce je oprávněn provádět další činnosti, pokud mu je 
stanoví právní předpis. 

8.4.4.9. Povinnosti Zhotovitele ve vztahu ke Koordinátorovi bezpečnosti práce  
8.4.4.10. Zhotovitel je povinen se před zahájením stavebních prací seznámit s plánem 

bezpečnosti práce, 
8.4.4.11. Zhotovitel je povinen nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na Staveništi 

informovat koordinátora o rizicích vznikajících při pracovních nebo technologických 
postupech, které zvolil, 
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8.4.4.12. Zhotovitel je povinen poskytovat Koordinátorovi bezpečnosti práce součinnost 
potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu svého zapojení do přípravy a 
provádění stavby, zejména mu včas předávat informace a podklady potřebné pro 
zhotovení plánu bezpečnosti a jeho změny. 

8.4.4.13. Zhotovitel je povinen vzít v úvahu podněty a pokyny Koordinátora bezpečnosti práce. 
 
 
 
 

9. PROVÁDĚNÍ DÍLA A BEZPEČNOST PRÁCE 

 

9.1. Pokyny Objednatele 
9.1.1. Při provádění Díla postupuje Zhotovitel samostatně a s odbornou péčí. Práce provádí 

prostřednictvím svých zaměstnanců, pracovníků a smluvních partnerů v souladu s ustanovením 
čl. 10 této Smlouvy. Zhotovitel se však zavazuje provádět veškeré pokyny Objednatele, TDO a 
koordinátora BOZP, týkající se realizace předmětného Díla a upozorňující na možné 
porušování smluvních povinností Zhotovitele. Odborné práce provádí Zhotovitel prostřednictvím 
kvalifikovaných zaměstnanců, pracovníků a smluvních partnerů rovněž v souladu 
s ustanovením čl. 10 této Smlouvy. 

9.1.2. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu 
věcí převzatých od Objednatele, pokynů daných mu Objednatelem k provedení Díla nebo na 
zjištěné vady a nedostatky předané projektové dokumentace nejpozději před zahájením prací 
na příslušné části díla, jestliže Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné 
péče. 

9.1.3. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi, na příjezdech ke staveništi na veřejných 
komunikacích pořádek a čistotu. Okamžitě odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho 
pracemi. Odpady vznikající během provádění Díla je zhotovitel povinen likvidovat v souladu se 
zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech ve znění pozdějších předpisů, včetně jeho prováděcích 
vyhlášek. Zhotovitel se zavazuje odstraňovat odpady na vlastní náklady, vést o odpadu 
příslušnou evidenci a při předání Díla předložit Objednateli doklady o zákonném způsobu 
likvidace odpadů. 

9.1.4. Zhotovitel je povinen každý den uklidit odpady a suť, která vznikla při práci. 

9.2. Dodržování bezpečnosti a hygieny práce 
9.2.1. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění Díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření a 

hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného Díla, a to 
v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými právními předpisy. 

9.2.2. Zhotovitel je povinen si zajistit předepsaný dohled při svařování. 
 

9.3. Odpovědnost Zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu 
9.3.1. Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám z titulu 

opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo 
jiných norem nebo vyplývajících z této Smlouvy, je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu 
tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené 
nese Zhotovitel. 

9.3.2. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj Dílo provádějí. 
9.3.3. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, 

přístrojů nebo jiných věcí, které Zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění Díla. 
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9.4. Provádění Díla  
9.4.1. Zhotovitel se zavazuje dílo podle této smlouvy zhotovit v souladu s touto smlouvou, 

s požadavky objednatele, s obecně závaznými právními předpisy, s dotčenými technickými 
normami (zejména platnými ČSN normami), v souladu se zadávací dokumentací. 

9.4.2. Zhotovitel je povinen zúčastnit se na vyzvání Objednatele všech jednání s dalšími účastníky 
výstavby Díla, na které bude přizván. Na tato jednání je Zhotovitel povinen připravit i 
Objednatelem vyžádané podklady, které souvisejí s předmětem jeho plnění. Zhotovitel však 
není oprávněn, není-li k tomu pro konkrétní akt konkrétně Objednatelem pověřen, poskytovat či 
sdělovat jakékoliv informace či podklady, které souvisejí s jeho plněním či stavem na 
předmětné stavbě, třetím stranám. 

9.4.3. Zhotovitel je povinen dodržovat Objednatelem nebo jím pověřeným TDO schválenou DPS, 
dílenské výkresy, výrobní dokumentaci, vzorky výrobků a technologické postupy. Zhotovitel je 
povinen použít pro své plnění pouze materiály a zařízení, které mají deklarovanou jakost a 
které jsou specifikovány v Objednatelem schválené dokumentaci či jejichž použití bylo 
samostatně Objednatelem nebo jím pověřeným TDO schváleno. V opačném případě je 
Zhotovitel povinen tyto materiály a zařízení odstranit na své náklady. Pokud tak neučiní, je 
Objednatel oprávněn tyto odstranit sám nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady 
Zhotovitele. Objednatel nebo jím pověřeným TDO je oprávněn požadovat průkaz původu a 
kvality použitých materiálů, které je Zhotovitel povinen předložit – tento průkaz lze nahradit 
prohlášením o shodě ve smyslu příslušného zákona. 

9.4.4. Zhotovitel je povinen pro stavbu použít jen takové výrobky a materiály, konstrukce, jejichž 
vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při správném 
provedení a běžné údržbě po dobu existence splňuje požadavky na mechanickou odolnost a 
stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost při 
udržování a užívání stavby, ochranu proti hluku a na úsporu energie a ochranu tepla. Veškeré 
takové výrobky a materiály, konstrukce budou použity v první třídě jakosti. 

9.4.5. Není–li v projektové dokumentaci jednoznačně stanovena barevnost, vzhled daného výrobku 
nebo je-li v projektové dokumentaci stanovena podmínka odsouhlasení jednotlivých prvků, 
výrobků či barevnosti na základě vzorků či podléhá-li takový výrobek zpracování dílenské 
dokumentace, je Zhotovitel povinen takové vzorky či dílenskou dokumentaci objednateli 
předložit, a to v dostačeném předstihu před objednáním. Objednatel je povinen se 
k předloženým vzorkům vyjádřit nejpozději do pěti pracovních dnů. 

9.4.6. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci Zhotovitele nebo jeho Poddodavatelů mající 
příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je Zhotovitel na požádání Objednatele 
povinen doložit. Vykonává–li takové práce osoba, která neprokáže odbornou způsobilost či 
kvalifikaci, je objednal nebo technický dozor oprávněn takové práce zastavit a Zhotovitel je 
povinen sjednat neprodleně nápravu, neodborně provedené práce odstranit a nechat provést 
osobou kvalifikovanou. O dobu přerušení prací se doba realizace díla neprodlužuje. 

9.4.7. Dočasné uskladnění materiálů a zařízení Zhotovitele, před jejich zabudováním je možné pouze 
v prostorech, které jsou stanoveny v zápise o předání staveniště nebo, které budou k tomu 
určeny Objednatelem v průběhu další výstavby (záznamem ve stavebním deníku či jiným 
písemným sdělením). Ponechávání nadbytečných či zbytkových materiálů na staveništi mimo 
Objednatelem schválené prostory je nepřípustné a Objednatel je oprávněn je na náklady 
zhotovitele odklidit. Zhotovitel je odpovědný za způsob dočasného uskladnění materiálů a 
zařízení tak, aby nedošlo k jeho poškození či znehodnocení. Objednatel nepřebírá žádnou 
zodpovědnost za případné ztráty či poškození materiálů a zařízení Zhotovitele, umístněné 
v prostoru staveniště. 

9.4.8. Zhotovitel zajistí, aby jeho zaměstnanci a případní poddodavatelé (dále též „personál 
Zhotovitele“) nebyli na staveništi/pracovišti pod vlivem alkoholu či toxických látek. Zhotovitel je 
povinen přijmout taková opatření, aby ze strany personálu Zhotovitele nedocházelo k 
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jakémukoliv protiprávnímu jednání, výtržnictví nebo nepřístojnému chování na staveništi či 
v jeho bezprostředním okolí. V opačném případě nebo v případě opakovaně nekvalitního 
provádění prací zajistí Zhotovitel na pokyn Objednatele výměnu svého personálu. 

9.4.9. Odmítnutí splnění jakéhokoliv pokynu Objednatele nebo jím pověřeným TDO či koordinátora 
BOZP, zejména v oblasti kvality prací, postupů výstavby, koordinace prací na stavbě, 
požadavku na výměnu personálu, bezpečnosti prací, protipožárních a ekologických opatření, 
stejně jako protiprávní jednání a neetické chování personálu Zhotovitele na staveništi je 
podstatným porušením Smlouvy. 

9.4.10. Zhotovitel je povinen provádět Dílo zdravotně a odborně způsobilým personálem. V případě, 
kdy jsou součástí předmětu Díla dodávky strojů a zařízení, je Zhotovitel povinen tyto stroje a 
zařízení instalovat a napojit na média v souladu s ČSN, a to autorizovanou osobou včetně jejich 
vyzkoušení a předání revizní zprávy Objednateli, o čemž strany pořídí zápis.  

9.4.11. Jakékoli pomocné práce spojené s plněním Díla Zhotovitelem jako zednické, tesařské, 
lešenářské, truhlářské apod., jsou zahrnuty do ceny Díla. Osvětlení Díla zajišťuje Zhotovitel Díla 
(netýká se centrálního nebo bezpečnostního osvětlení celého objektu, pokud je zřízeno) a není-
li schopen či ochoten toto zajistit sám, může požádat Objednatele o jeho provedení (bude-li to 
technicky a kapacitně možné) s tím, že tyto náklady Zhotovitel uhradí. 

9.4.12. Zhotovitel je při provádění prací povinen postupovat tak, aby co nejvíce šetřil práv třetích osob, 
které se na staveništi vyskytují, zejména zajistí, aby prováděním prací nerušil výkon jejich 
činnosti. Dále je Zhotovitel povinen zajistit, aby z jeho strany nedocházelo k poškozování prací 
provedených jinými dodavateli s tím, že za tímto účelem je Zhotovitel povinen přijmout nezbytná 
opatření (např. provést ochranu stávajících konstrukcí, zakrytí dotčených částí stavby apod.). 

9.4.13. Zhotovitel zajistí nezbytnou ochranu Díla jeho zakrytím či jiným vhodným způsobem, aby do 
okamžiku předání a převzetí byla zajištěna jeho kvalita jako např. povrchová úprava, ochranný 
obal, ochranný nátěr apod. Toto opatření není důvodem pro navýšení ceny. 

9.4.14. Pokud by činnost Zhotovitele zasáhla do práv třetích osob a k tomuto bude nutno jakýchkoli 
povolení jako např. zábor veřejných prostranství, jdou tyto na vrub Zhotovitele, pokud již 
takovou činnost nebo právní vztah nezajistil Objednatel. Toto se vztahuje rovněž na nadměrnou 
přepravu, vykládku apod. 

9.4.15. Objednatel je oprávněn provádět kontroly provádění Díla Zhotovitelem a plnění smluvních 
podmínek. Technický dozor Objednatele je oprávněn dát příkaz k přerušení prací personálu 
Zhotovitele v případě, když odpovědný zástupce Zhotovitele bude nedostupný a bude-li 
ohrožena bezpečnost či kvalita prováděných prací. Provádění kontrol ze strany Objednatele 
však nezprošťuje Zhotovitele jeho plné odpovědnosti za kvalitní, včasné a bezpečné provedení 
Díla.  

9.4.16. V případě, kdy při kontrolní činnosti budou zjištěny skutečnosti, které jsou v rozporu či 
nesouladu s technickými, kvalitativními či ostatními smluvními podmínkami, pokyny 
Objednatele, nebo bude zjištěno porušení jakýchkoli právních norem, je Objednatel oprávněn 
přikázat Zhotoviteli odstranit tento stav a neprodleně zjednat nápravu. V případě, že tak ve 
stanoveném termínu neučiní, jde o podstatné porušení Smlouvy.  

9.4.17. Kompletní jakostně technickou dokumentaci včetně příslušných revizních zpráv, prohlášení o 
shodě/ dokladů o posouzení shody ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb.,      
o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů a další dohodnuté doklady osvědčující jakost Díla předá Zhotovitel 
Objednateli nejpozději ke dni výzvy o zahájení předání a převzetí Díla, nebude-li stanoveno 
jinak. 

9.4.18. Bude-li Zhotovitel k provedení Díla používat osoby s jinou než českou státní příslušností 
(cizince), je povinen dodržovat všechny české právní předpisy vztahující se k zaměstnávání a 
pobytu cizinců. I osoby s českou státní příslušností musí Zhotovitel používat k provedení Díla 
jen v souladu s pracovněprávními předpisy a neporušovat ustanovení o zákazu nelegální práce.  
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9.4.19. Pokud dojde k přerušení díla z důvodů objektivních klimatických podmínek dle čl. 3.1.2 této 
Smlouvy, kdy nelze z technologických důvodů provádět některé práce, bude o přerušení a 
důvodu proveden zápis do stavebního deníku, přerušení musí odsouhlasit stavbyvedoucí a 
TDO, po dobu přerušení neběží lhůty, stavba je zahájena ihned poté, co 3 po sobě jdoucí dny 
jsou již klimatické podmínky vhodné a pominul důvod pro přerušení (např. extrémně vysoké 
nebo nízké teploty, velký vítr apod.). Zhotovitel má povinnost uzpůsobit harmonogram 
provádění díla tak, aby neprováděl práce, které není možno provádět za klimaticky nepříznivých 
podmínek v době, kdy jsou tyto podmínky běžné (např. zimní období).  

9.4.20. Zhotovitel je povinen dodržet závazné podmínky související s realizací Díla, které vyplývají 
z příslušných rozhodnutí a stanovisek dotčených orgánů a organizací. Pokud nesplněním této 
povinnosti vznikne Objednateli škoda, hradí ji Zhotovitel v plném rozsahu. Tuto povinnost nemá, 
prokáže-li, že škodě nemohl zabránit ani v případě vynaložení veškeré možné péče, kterou na 
něm lze spravedlivě požadovat. 

9.4.21. Při provádění díla bude zhotovitel postupovat tak, aby byly dodržovány hygienické limity 
hlučnosti dle závazného stanoviska krajské hygienické stanice jihomoravského kraje, které je 
součástí dokladové části PD. 

 
 
 

10. PODDODAVATELÉ  

 

10.1. Podmínky, za kterých je možné pověřit realizací Díla jinou osobu 
10.1.1. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části Díla třetí osobu (poddodavatele). V tomto 

případě však Zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by Dílo prováděl sám. 
10.1.2. Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských Smlouvách splnění všech 

povinností vyplývajících Zhotoviteli ze Smlouvy o dílo. 
10.1.3. Všichni pracovníci každého poddodavatele musí být při pohybu na staveništi řádně označeni a 

vedeni ve stavebním deníku. 
10.1.4. Do stavebního deníku bude zhotovitelem zapsán seznam poddodavatelů, kteří byli 

identifikováni Zhotovitelem před podpisem smlouvy. Pokud se následně zapojí do realizace díla 
jiní poddodavatelé, je Zhotovitel povinen předložit objednateli identifikační údaje takových 
poddodavatelů, a to 10 pracovních dnů před zahájením plnění poddodavatelem (zápisem do 
stavebního deníku). Za porušení této povinnosti je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli 
smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč za každé porušení. V případě poddodávek požaduje 
Objednatel po Zhotoviteli předložit a aktualizovat seznam poddodavatelů, kterými neprokazoval 
kvalifikaci. Aktualizace seznamu poddodavatelů bude provedena zápisem do stavebního 
deníku. 

 
10.2. Rozsah prací prováděných poddodavatelsky 

Objednatel nevymezuje, rozsah prací, které nesmí být plněny prostřednictvím poddodavatelů.  
 

10.3. Podmínky pro změnu poddodavatele, prostřednictvím kterého Zhotovitel prokazoval 
v zadávacím řízení kvalifikaci 

10.3.1. Poddodavatele dle čl. 10.3 této Smlouvy je možné změnit pouze za souhlasu Objednatele a 
v souladu s podmínkami této Smlouvy, ZZVZ a Zadávací dokumentací (zadávacími 
podmínkami).  

10.3.2. Poddodavatel musí splňovat kvalifikační předpoklady dané zadávacími podmínkami. Zhotovitel 
předloží Objednateli tyto doklady: Originály nebo ověřené kopie všech požadovaných 
kvalifikačních prohlášení, technicko kvalifikačních dokumentů a dokladů dle Zadávací 
dokumentace. Zhotovitel předloží platnou Smlouvu o Smlouvě budoucí či jednostranný závazek 
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s navrhovaným novým poddodavatelem nebo již platnou uzavřenou Smlouvu s novým 
poddodavatelem. 

10.3.3. Objednatel a TDO posoudí relevantnost a správnost požadovaných dokladů. V případě 
pochybností o správnosti požadovaných podkladů musí Zhotovitel na písemnou výzvu 
Objednatele do 5 pracovních dnů od písemné výzvy Objednatele chybějící nebo nejasné 
doklady doplnit. V opačném případě nemusí Objednatel na žádost Zhotovitele reagovat. 

10.3.4. Změna poddodavatele je zpravidla možná jen ze závažných důvodů, které by měly negativní 
vliv na kvalitu Díla, provádění nebo dokončení Díla poddodavatelem. 

 

 

11. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

 

11.1. Organizace předání Díla 
11.1.1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli nejpozději 5 dnů předem, kdy bude Dílo 

připraveno k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen společně s TDO nejpozději do tří 
dnů od termínu stanoveného Zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat. 

 
11.2. Protokol o předání a převzetí Díla 
11.2.1. O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí Zhotovitel bez zbytečného odkladu zápis 

(protokol). 
11.2.2. Obsahuje-li Dílo, které je předmětem předání a převzetí Vady nebo Nedodělky, musí protokol 

obsahovat i: 
- soupis zjištěných Vad a Nedodělků; 
- dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání; 
- dohodu o zpřístupnění Díla nebo jeho částí Zhotoviteli za účelem odstranění Vad nebo 

Nedodělků. 
11.2.3. Objednatel je oprávněn odmítnout převzít Dílo, pokud vykazuje vady a nedodělky, s výjimkou 

ojedinělých drobných vad nebo pokud Zhotovitel Objednateli nepředá níže uvedené doklady. 
V případě, že Objednatel odmítá Dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí Díla i 
důvody, pro které odmítá Dílo převzít.  

11.2.4. Pokud Dílo vykazuje při předávání Díla vady, je Objednatel oprávněn při přejímacím a 
předávacím řízení požadovat provedení dalších dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění, proč 
je požaduje, a s uvedením termínu, do kdy je požaduje provést.  

11.2.5. Dodatečné zkoušky nad rámec zkoušek předepsaných Projektovou dokumentací vč. dokladové 
části a nad rámec zkoušek požadovaných normami uvedenými v Projektové dokumentaci 
provede a hradí Objednatel. V případě, že výsledky dodatečné(ých) zkoušky(šek) nevyhoví 
předepsaným nebo normativním požadavkům, náklady na tyto zkoušky jdou k tíži Zhotovitele. 

11.2.6. Nejpozději při předání a převzetí Díla předá Zhotovitel Objednateli dokladovou část Díla, 
nebude-li uvedeno jinak v počtu 3 vyhotovení, zahrnující zejm.: 

11.2.6.1. Dokumentaci skutečného provedení se zakreslením Zhotovitelem provedených změn 
Díla; 

11.2.6.2. Veškerou dílenskou a prováděcí dokumentaci, kterou si Zhotovitel opatřil v souvislosti 
s prováděním Díla; 

11.2.6.3. Zápisy o veškerých zkouškách, měřeních a revizích a jejich úspěšném výsledku; 
11.2.6.4. zápisy a výsledky o prověření prací a zakrytých konstrukcí v průběhu prací 
11.2.6.5. Originál(y) stavebního(ch) deníku(ů); 
11.2.6.6. Doklady prokazující kvalitu a rozsah předávaného Díla (zejm. osvědčení  

o použitých materiálech, provedených pracích, atesty); 
11.2.6.7. Nezbytnou dokumentaci pro provoz Díla, tj. návody na užívání a údržbu zhotoveného 

díla nebo jeho části; (např. návod na obsluhu, údržbu, ošetřování zabudovaných 



 

 21 

prvků, vybudovaných částí díla, pasporty, provozní řády atd..), případně popis činností, 
které je nutné při užívání díla vykonávat (např. pokyny pro údržbu); 

11.2.6.8. Fotodokumentaci vypracovanou v souladu s článkem 8.2.4 této Smlouvy na CD nebo 
obdobném datovém nosiči; 

11.2.6.9. Ostatní doklady vztahující se k dílu (zejm. doklad o tom, že Zhotovitel využil či 
odstranil veškeré odpady v souladu se zákonem o odpadech); 

11.2.6.10. Dokladová část bude v plném rozsahu předaná v českém jazyce. Pokud bude předaná 
v jiném jazyce, přihlíží se na ni jako na nepředanou; 

11.2.6.11. Nedoloží-li Zhotovitel požadované doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a 
schopné předání. 

 

12. ZÁRUKA ZA JAKOST DÍLA 

 

12.1. Odpovědnost za vady Díla a záruka za jakost díla. 
12.1.1. Zhotovitel odpovídá Objednateli za to, že Dílo bude mít v době jeho předání a po celou 

sjednanou záruční dobu vlastnosti stanovené obecně závaznými právními předpisy, 
technickými a bezpečnostními normami, a touto smlouvou, popř. vlastnosti obvyklé. Zhotovitel 
dále odpovídá za to, že dílo bude použitelné k účelu vyplývajícímu z této Smlouvy a dále za to, 
že je kompletní a bez jakýchkoliv právních a jiných vad. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má 
Dílo v době jeho předání, a dále odpovídá za vady Díla zjištěné v záruční době. Zhotovitel 
poskytuje na Dílo záruku, že všechny jeho části budou po celou dobu trvání záruční doby bez 
vad, budou mít vlastnosti předpokládané DPS, oceněným soupisem prací a technickými 
normami, a Dílo bude způsobilé k řádnému užívání. 

12.1.2. Záruční doba je stanovena na stavební práce v délce 60 měsíců Záruční lhůta pro dodávky 
technických zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se 
sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců. Seznam 
výrobků a technologií vč. kopie záručních listů, u kterých výrobce stanoví kratší záruční lhůtu, 
než 60 měsíců, bude součástí protokolu o předání a převzetí díla, přičemž se má za to, že pro 
výrobky a technologie v tomto výčtu neuvedené platí záruční lhůta nezkrácená. 

12.1.3. Záruční doba začíná běžet dnem podpisu zápisu o předání a převzetí celého Díla. 
12.1.4. Záruční doba neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět Díla užívat pro vady Díla, 

za které Zhotovitel odpovídá. 
12.1.5. Záruční doba díla neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže předmět díla užívat pro vady 

díla způsobené Zhotovitelem. Záruční doba na reklamovanou část díla se prodlužuje o dobu 
odstraňování vady. Na díly, vyměňované v rámci záruky, poskytuje zhotovitel novou záruku v 
původní poskytnuté délce za stejných podmínek uvedených v bodě 12.1.2 smlouvy, maximálně 
však do doby uplynutí 12 měsíců po skončení záruční doby sjednané pro dílo jako celek. 

 
12.2. Podmínky odstranění reklamovaných vad 
12.2.1. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 dnů po obdržení reklamace zaslat Objednateli písemné 

vyjádření k reklamaci. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamace Objednatele se uznává. 
Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vad(y). Tento termín 
nesmí být delší než 10 dnů ode dne obdržení reklamace. Zhotovitel je povinen vadu bezplatně 
odstranit nejpozději do 20 dnů ode dne nastoupení k odstranění vady, a to s ohledem na 
klimatické a technologické podmínky. 

12.2.2. Zhotovitel je povinen odstranit vady týkající se výplňových otvorů, fasády a všech konstrukcí  
v exteriéru nejpozději do 20 dnů ode dne nastoupení k odstranění vady, a to s ohledem na 
klimatické a technologické podmínky. V případě nepříznivých klimatických podmínek pro 
dotčené prvky v exteriéru Zhotovitel provede, tzv. havarijní opravu, aby např. nedocházelo 
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k zatékání či dalšímu poškozování dotčené konstrukce, budovy, místnosti, Výrobku, 
Technického vybavení či jiného Zařízení Objednatele a zároveň se s Objednatelem dohodne na 
konkrétním termínu odstranění reklamované vady. Ujednání o havarijní opravě, není 
ustanovením tohoto článku dotčeno. 

12.2.3. Jestliže Objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je Zhotovitel povinen 
nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 24 hod. po obdržení reklamace 
(oznámení). Zhotovitel je povinen vadu odstranit nejpozději do 5 dnů ode dne nastoupení 
k odstranění vady, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 

12.2.4. Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ve sjednané lhůtě, je Objednatel 
oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré 
takto vzniklé náklady uhradí Objednateli Zhotovitel. Oprávnění Objednatele účtovat Zhotoviteli 
smluvní pokutu zůstávají nedotčena. 
O reklamačním řízení budou Objednatelem pořizovány písemné zápisy ve dvojím    
vyhotovením, z nichž jeden stejnopis obdrží každá ze smluvních stran. 
 
 

13. VLASTNICTVÍ DÍLA A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE 

 

13.1. Vlastnictví Díla 
13.1.1. Vlastníkem zhotovovaného Díla je od počátku Objednatel. 
 
13.2. Nebezpečí škody na díle 
13.2.1. Nebezpečí škody nese od počátku Zhotovitel, a to až do doby řádného předání a převzetí Díla 

mezi Zhotovitelem a Objednatelem. 
13.2.2. Zhotovitel si je vědom odpovědnosti za škodu vzniklou porušením smluvních nebo zákonných 

povinností ze strany Zhotovitele, a to i škody vzniklé uložením povinnosti vrátit přijatou dotaci 
nebo její část včetně příslušenství v případě, že příčinou vrácení přijatých prostředků bylo 
porušení povinnosti Zhotovitele. 

 
 

14. ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKŮ ZHOTOVITELE 

 

14.1. Zajištění závazků Zhotovitele po celou dobu realizace Díla tzn. ode dne definovaného v čl. 14.1.2 
této Smlouvy až do dne protokolárního předání a převzetí Díla, podepsaného oběma smluvními 
stranami. 

14.1.1. Závazky Zhotovitele za řádné plnění v době realizace jsou zajištěny finanční zárukou ve smyslu § 2029 
NOZ formou bankovní záruky/ složení hotovosti na účet objednatele (dále též „záruční listina I“) ve výši 
100.000,- Kč platnou po celou dobu realizace Díla. Z této záruční listiny I vyplývá právo Objednatele 
čerpat finanční prostředky v případě, že během realizace nesplní Zhotovitel své povinnosti vyplývající ze 
Smlouvy nebo v případě, kdy Objednateli vznikne ze Smlouvy nárok na smluvní pokutu na první 
vyžádání. 

14.1.2. Záruční listinu I předloží Zhotovitel Objednateli nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne podpisu 
Smlouvy. Nepředložení záruční listiny I ve sjednané výši a ve sjednané lhůtě je podstatným porušením 
Smlouvy, opravňuje Objednatele účtovat smluvní pokutu za každý den prodlení s dodáním finanční 
záruky ve výši 5000 Kč/denně. Zhotovitel po uplynutí lhůty písemně požádá objednatele o uvolněné 
finanční záruky a sdělí číslo bankovního účtu, kam má být zaslána. 

14.1.3. Pozastávku dle čl. 5.2.6 této Smlouvy může zhotovitel převést na bankovní záruku, v takovém případě 
se ustanovení čl. 14.1.1 a 14.1.2 této smlouvy použijí obdobně. Postup převodu pozastávky na bankovní 
záruku se upraví samostatným dodatkem k této Smlouvě.  
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14.2. Zajištění závazků Zhotovitele po celou dobu záruční lhůty 
14.2.1. Závazky Zhotovitele za řádné plnění v záruční době jsou zajištěny finanční zárukou ve smyslu § 

2029 NOZ formou bankovní záruky/či jiný relevantní způsob zajištění finanční záruky v souladu 
se zákony ČR (dále též „záruční listina II“) ve výši 100.000,- Kč platnou po celou záruční dobu. 
Z této záruční listiny II vyplývá právo Objednatele čerpat finanční prostředky v případě, že 
během záruční doby nesplní Zhotovitel své povinnosti vyplývající ze Smlouvy nebo v případě, 
kdy Objednateli vznikne ze Smlouvy nárok na smluvní pokutu. 

14.2.2. Záruční listinu II předloží Zhotovitel Objednateli nejpozději při předání a převzetí Díla. 
Nepředložení záruční listiny II ve sjednané výši a ve sjednané lhůtě je podstatným porušením 
Smlouvy, opravňuje Objednatele odmítnout převzít Dílo.  
 

14.3. Pro účely této Smlouvy Objednatel připouští jako jiný relevantní způsob zajištění 
finanční záruky v souladu se zákony ČR: 
a) pojištění záruky, s deklarací „na první vyžádání“, 
b) složení jistoty ve formě hotovosti či převodem na účet Objednatele, který Objednatel 

písemně stanoví zápisem při podpisu této Smlouvy. Pokud tak neučiní má se za to, že platí 
účet Objednatele dle čl. 1 této Smlouvy, 

c) směnkou. 
 

 

15. POJIŠTĚNÍ DÍLA 

 

15.1. Pojištění Zhotovitele  
15.1.1. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností (výkon podnikatelské 

činnosti) včetně možných škod pracovníků Zhotovitele (např. krádeže), dále proti vnějším 
podmínkám (viz vyšší moc). Doklady o pojištění je povinen na požádání předložit Objednateli. 
Minimální limit pojistného plnění při pojištění odpovědnosti Zhotovitele proti škodám 
způsobeným jeho činností včetně možných škod pracovníků Zhotovitele, a to i škod na třetí 
osobě se sjednává ve výši min. 100% ze sjednané ceny díla bez DPH. 

15.1.2. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně. 
 
 

16. VYŠŠÍ MOC 

 

16.1. Definice vyšší moci 
16.1.1. Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na Dílo, které nejsou závislé na smluvních 

stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, 
živelní pohromy apod. 

16.2. Práva a povinnosti při vzniku vyšší moci 
16.2.1. Pokud se provádění předmětu plnění za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku 

vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o 
úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má 
strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost 
odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení. 
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17. ZMĚNA SMLOUVY 

 

17.1. Forma změny Smlouvy 
17.1.1. Jakákoliv změna Smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami 

oprávněnými za Objednatele a Zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi 
zmocněnými. 

17.1.2. Změny Smlouvy se sjednávají jako dodatek ke Smlouvě s číselným označením podle 
pořadového čísla příslušné změny Smlouvy. 

17.1.3. Předloží-li některá ze smluvních stran návrh na změnu Smlouvy formou písemného Dodatku ke 
smlouvě, je druhá smluvní strana povinna se k návrhu vyjádřit nejpozději do 15 dnů ode dne 
následujícího po doručení návrhu Dodatku ke smlouvě. 
 
 
 

18. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ 

 

18.1. Odstoupení od Smlouvy  
18.1.1. Každá ze smluvních stran je oprávněna od Smlouvy odstoupit z důvodů uvedených 

 v této Smlouvě nebo v příslušných ustanoveních Občanského zákoníku. 
18.1.2. Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě závažného porušení závazků či 

povinností ze strany Zhotovitele, přičemž za závažné porušení závazků či povinností ze strany 
Zhotovitele se v tomto případě považuje zejména: 
a) ocitne-li se Zhotovitel v prodlení s dokončením Díla dle čl. 3.1 po dobu delší než 15 

kalendářních dnů; 
b) Zhotovitel neodstraní v dohodnutém termínu, ani v dodatečné přiměřené lhůtě stanovené 

Objednatelem, vady či nedodělky Díla, na které byl písemně Objednatelem upozorněn; 
c) Zhotovitel i přes písemné upozornění Objednatele provádí Dílo neodborně nebo v rozporu 

se Smlouvou, Projektovou dokumentací a dokumenty, podle kterých je povinen Dílo zhotovit, 
v rozporu s výrobní dokumentací, nebo používá k provedení Díla vadných, případně jiných 
než schválených výrobků; 

d) Zhotovitel využije ke zhotovení Díla nebo jeho části poddodavatele bez předchozího 
souhlasu Objednatele; 

e) Zhotovitel přeruší provádění Díla bez dohody s Objednatelem nebo jinak projevuje úmysl 
nepokračovat v plnění svých povinností dle Smlouvy. 

V případech zde uvedených je Objednatel oprávněn odstoupit od Smlouvy bez dalšího 
písemného upozornění.  

18.1.3. Každá ze smluvních stran je oprávněna odstoupit od této Smlouvy po předchozím písemném 
upozornění, ve kterém stanoví druhé smluvní straně přiměřenou náhradní lhůtu pro splnění její 
povinnosti. Tato lhůta však nesmí být kratší než 3 pracovní dny počínaje dnem následujícím po 
doručení upozornění druhé smluvní straně. Po marném uplynutí lhůty je pak oprávněná smluvní 
strana oprávněna od Smlouvy odstoupit, a to písemným oznámením doručeným druhé smluvní 
straně. 

18.1.4. Obě smluvní strany berou na vědomí, že odstoupení od Smlouvy je jednostranným právním 
jednáním, jehož účinky nastávají doručením projevu vůle oprávněné smluvní strany druhé 
smluvní straně. Odstoupení od Smlouvy se nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé 
porušením Smlouvy, nároku na zaplacení smluvních pokut, nároků Objednatele vyplývajících z 
titulu odpovědnosti Zhotovitele za vady, nároků z titulu záruky za provedení Díla a dalších práv 
a povinností, u nichž to vyplývá z příslušných ustanovení Občanského zákoníku nebo z 
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ustanovení Smlouvy, která podle projevené vůle smluvních stran nebo vzhledem ke své povaze 
mají trvat i po ukončení Smlouvy. 

18.1.5. Odstoupením od Smlouvy se Smlouva ruší až od okamžiku účinnosti odstoupení. Odstoupením 
od Smlouvy zanikají práva a povinnosti smluvních stran ohledně části závazku založeného 
Smlouvou a nesplněného ke dni účinnosti odstoupení. Pro část závazku, splněného do dne 
účinnosti odstoupení, zůstávají podmínky sjednané Smlouvou v platnosti. 

18.1.6. Zanikne-li tato Smlouva odstoupením z jakéhokoli důvodu, nebo jiným způsobem, než je 
splnění závazku smluvních stran, jsou smluvní strany povinny vzájemně vypořádat své 
závazky. Objednatel je povinen uhradit Zhotoviteli za níže uvedených podmínek cenu za část 
Díla, kterou do doby ukončení Smlouvy Zhotovitel provedl a která nevykazuje žádné vady či 
nedodělky.   

18.1.7. Zhotovitel je v případě ukončení Smlouvy na základě odstoupení od Smlouvy zejména povinen: 
a) zastavit provádění Díla a učinit všechna opatření nutná k zabránění vzniku škod na 

provedené části Díla; 
b) provést soupis všech dosud provedených prací a dodávek oceněný v souladu s touto 

Smlouvou, přičemž tento soupis musí být odsouhlasen Objednatelem; 
c) předat Objednateli provedenou část Díla podle pravidel sjednaných pro předání Díla  

s přihlédnutím ke skutečnosti, že je předávána pouze část Díla; zejména je povinen předat 
Objednateli doklady, které se vztahují k provedené části Díla a které by předkládal 
Objednateli v souladu se Smlouvou při vystavování daňových dokladů nebo při předání Díla; 

d) uklidit a vyklidit staveniště ke dni, kdy bude zahájeno předávací řízení dosud provedené 
části Díla; 

e) po převzetí dokončené části Díla Objednatelem a odsouhlasení ceny provedené části Díla 
Objednatelem, vystavit daňový doklad na zbývající cenu provedené a předané části Díla; 

f) postoupit Objednateli práva, která nabyl ke dni ukončení Smlouvy, zejména práva  
z titulu poddodavatelských smluv, u kterých to Objednatel bude vyžadovat, ostatní 
poddodavatelské Smlouvy ukončit a vypořádat veškeré nároky z těchto smluv, postoupit 
Objednateli případná práva z licenčních smluv, patentů, know-how apod.   

18.1.8. Každá smluvní strana je oprávněna odstoupit od Smlouvy, vstoupila-li druhá smluvní strana do 
likvidace nebo podala-li insolvenční návrh v důsledku svého úpadku. Toto právo trvá po 
prohlášení konkursu na majetek druhé smluvní strany i po dobu, po kterou se může insolvenční 
správce vyjádřit, že Smlouvu splní. 

18.1.9. Objednatel může bez ohledu na výše uvedené odstoupit od Smlouvy také v případě, že:  
18.1.9.1. V insolvenčním řízení bylo soudem rozhodnuto o způsobu řešení úpadku Zhotovitele, 

event. byl insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku; 
18.1.9.2. Zhotovitel porušil své povinnosti vyplývající ze Smlouvy podstatným způsobem; 
18.1.9.3. Zhotovitel porušil své povinnosti vyplývající ze Smlouvy nepodstatným způsobem a 

takové porušení neodstranil v Objednatelem dodatečně poskytnuté lhůtě. 
18.1.10.  Zhotovitel může odstoupit od Smlouvy v případě, že v insolvenčním řízení bylo rozhodnuto o 

způsobu řešení úpadku Objednatele, event. byl insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek 
majetku. 

18.1.11. Odstoupení od Smlouvy je účinné okamžikem doručení oznámení o odstoupení od Smlouvy do 
sídla smluvní strany, které se odstoupení od Smlouvy týká. 

18.1.12. V případě odstoupení od Smlouvy jsou smluvní strany povinny provést inventarizaci 
provedených prací. Pokud dojde k odstoupení od Smlouvy ze strany Objednatele, je Objednatel 
oprávněn zastavit a neprovádět žádné, byť již odsouhlasené platby Zhotoviteli, a to až do doby 
vypořádání smluvních stran v souvislosti s odstoupením od Smlouvy. 
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18.2. Ostatní ujednání Smlouvy 
18.2.1. Obě strany se zavazují neposkytovat informace, které získají při činnosti podle této Smlouvy, 

ani informace o právech a závazcích z této Smlouvy plynoucích třetím subjektům, nad rámec 
svých zákonných povinností. 

18.2.2. Ve věcech touto Smlouvou výslovně neupravených se bude tento smluvní vztah řídit 
ustanoveními obecně závazných právních předpisů, zejména občanským zákoníkem  
a předpisy souvisejícími. 

18.2.3. Jakýkoliv spor vzniklý z této Smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi smluvními 
stranami, bude rozhodnut k tomu věcně příslušným soudem. 

18.2.4. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy a účinnosti dnem zveřejnění v informačním 
systému veřejné správy, registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. o registru 
smluv. 
Tato smlouva podléhá povinnosti zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění 
pozdějších předpisů. Zveřejnění smlouvy včetně uvedení metadat zajistí objednatel, který 
současně zajistí, aby informace o uveřejnění této smlouvy byly druhé smluvní straně zaslány do 
datové schránky zhotovitele, ID datové schránky: ed4qtza a na email zhotovitele: 
info@nwt.cz Smluvní strany jsou podle zákona o registru smluv povinny zaslat tuto smlouvu 
Ministerstvu vnitra k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, 
nejpozději však do 30 (třiceti) dnů od uzavření této smlouvy. Tato smlouva nabývá platnosti 
podpisem poslední smluvní strany a účinnosti uveřejněním Ministerstvem vnitra České 
republiky prostřednictvím registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. 

18.2.5. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž Objednatel obdrží 
tři vyhotovení a Zhotovitel dvě vyhotovení po jejich podpisu.  

18.2.6. Tato Smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnými číslovanými dodatky 
podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

18.2.7. Smluvní strany se dohodly, že písemnosti touto Smlouvou předpokládané (např. změny 
odpovědných osob, návrh na změny Smlouvy, odstoupení od Smlouvy, různé výzvy k plnění či 
placení) budou druhé smluvní straně zasílány výhradně doporučeným dopisem na adresu 
uvedenou v záhlaví této Smlouvy.  Nebude-li na této adrese zásilka úspěšně doručena či 
převzata druhou smluvní stranou nebo nebude-li tato zásilka vyzvednuta v úložní době a držitel 
poštovní licence zásilku vrátí zpět, bude za úspěšné doručení, se všemi právními důsledky, 
považován třetí den ode dne prokazatelného odeslání zásilky. 

18.2.8. Zhotovitel, je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve 
veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinou 
spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb 
z veřejných výdajů, tj. Zhotovitel je povinen poskytnout požadované informace a dokumentaci 
zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů a vytvořit výše uvedeným orgánům 
podmínky k provedení kontroly vztahující se k předmětu Díla a poskytnout jim součinnost. 

 
18.3. Uveřejnění Smlouvy  
18.3.1. V souladu s ust. § 219 ZZVZ má Objednatel povinnost uveřejnit na svém profilu zadavatele tuto 

Smlouvu včetně jejich změn a dodatků, uveřejnit výši skutečné uhrazené ceny za plnění 
předmětu Smlouvy.  

18.3.2. Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli informace o poddodavatelích pro potřeby 
uveřejnění informací na profilu Objednatele. 

18.3.3. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Objednatele Zhotovitel výslovně prohlašuje, že je 
s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zpracováním svých údajů Objednatelem 
s ohledem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
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předpisů, a rovněž se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této Smlouvě v rozsahu 
a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se zavazují, 
že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nezpřístupní třetím 
osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než 
je k plnění podmínek Smlouvy. Výkresy a informace získané od Objednatele smí Zhotovitel 
použít pouze pro účely vyplývající z této Smlouvy, pro jiné účely je smí použít pouze 
s předchozím písemným souhlasem Objednatele. 

18.3.4. Zhotovitel souhlasí se shromažďováním, uchováním a zpracováním svých údajů nebo osobních 
údajů svých zaměstnanců a dalších dotčených osob (jména a příjmení, adresy trvalého, příp. 
přechodného bydliště, data narození, telefonního čísla) obsažených v  této Smlouvě 
Objednatelem (příp. jeho zaměstnanci), a to pouze pro účely vedení evidence a majetkoprávní 
agendy, projednávání v orgánech zadavatele a zveřejnění rozhodnutí těchto orgánů, uzavření 
smluv, apod., ve kterých jsou tyto údaje obsaženy, tj. všude tam, kde lze uvedením osobních 
údajů předejít záměně účastníků právního vztahu. Tento souhlas je poskytován na dobu 
neurčitou, nejdéle však do okamžiku, kdy pomine účel, pro který budou uvedené osobní údaje 
zpracovány, s výjimkami stanovenými zvláštními zákony. Zhotovitel si je zároveň vědom svých 
práv podle § 12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

18.3.5. Zhotovitel dále souhlasí s tím, že ze strany Objednatele bude, resp. může být, při dodržení 
podmínek stanovených zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zveřejněny dílčí informace týkající se této 
Smlouvy a jejího plnění. 

18.3.6. Smluvní strany prohlašují, že objednatelem stanovený technický dozor stavebníka není 
Zhotovitel ani osoba s ním propojená. Zhotovitel podpisem této Smlouvy toto prohlášení 
stvrzuje. Toto ustanovení neplatí, pokud technický dozor provádí sám Objednatel. 

18.3.7. Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, že byla sepsána na základě jejich pravé 
a svobodné vůle, nikoli v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek, a na důkaz toho připojují 
své podpisy. 

18.3.8. Zhotovitel prohlašuje, že neporušuje etické principy, principy společenské odpovědnosti ani 
základní lidská práva. 

18.3.9. V souvislosti s důvěrností informací bere zhotovitel na vědomí, že je zákonnou povinností 
objednatele uveřejnit celé znění této smlouvy včetně všech jejich případných dodatků v souladu 
se zákonem. Splnění této, jakož i dalších zákonných povinností objednatele, není porušením 
důvěrnosti informací. 
 

18.4. Přílohy tvořící nedílnou součást Smlouvy: 
Příloha č. 1 Položkový rozpočet stavebních prací a služeb vypracovaný na základě soupisu 

prací (bude doloženo v nabídce) 

 
Objednatel      Zhotovitel 
 
V …………………….. dne …….    Ve Zlíně, dne  

 
 
……………………………….      ................................................................. 

MVDr. Petr Nováček David Vítek (předseda představenstva) 

Ředitel   
   
   



Stavba: 053_2018

Objednatel: Domov pro seniory Sokolnice, příspěvková organizace IČO: 00209392

Zámecká 57 DIČ:

66452 Sokolnice

Zhotovitel: IČO: 63469511

DIČ: CZ63469511

76824

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne 20.11.2018

Za objednatele

Hulín

Za zhotovitele

534 727,00

3 564 846,76

21 000,00

3 564 846,76

4 099 574,00

0,00

5 000,00

Nám. Míru 1217

Položkový rozpočet stavby

0,00

0,24

3 196 458,30

159 023,00

Výměna zdroje tepla - Domov pro seniory Sokolnice

NWT a.s.

Celkem

183 365,46
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Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název
Základ pro 

sníženou DPH

Základ pro základní 

DPH
DPH celkem Cena celkem %

SO 01 3 564 847 0 534 727 4 099 574 100

1 2 894 293 0 434 144 3 328 437 81

2 92 037 0 13 806 105 843 3

3 62 686 0 9 403 72 089 2

4 81 916 0 12 287 94 204 2

5 186 323 0 27 948 214 271 5

6 179 591 0 26 939 206 530 5

7 68 000 0 10 200 78 200 2

3 564 847 0 534 727 4 099 574 100

Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

2 HSV 2 261,55 0

3 HSV 4 135,24 0

61 HSV 47 632,20 1

62 HSV 1 998,65 0

63 HSV 982,80 0

64 HSV 6 900,00 0

900 HSV 73 800,00 2

94 HSV 10 600,00 0

95 HSV 3 910,00 0

96 HSV 12 803,60 0

99 HSV 1 280,91 0

713 PSV 4 200,34 0

722 PSV 48 327,22 1

723 PSV 80 858,06 2

728 PSV 80 676,28 2

732 PSV 2 101 733,98 59Strojovny

Staveništní přesun hmot

Izolace tepelné

Vnitřní vodovod

Vnitřní plynovod

Vzduchotechnika

Výplně otvorů

HZS

Lešení a stavební výtahy

Dokončovací konstrukce na pozemních 

stavbách

Bourání konstrukcí

Základy a zvláštní zakládání

Svislé a kompletní konstrukce

Úpravy povrchů vnitřní

Úpravy povrchů vnější

Podlahy a podlahové konstrukce

VZT

Elektroinstalace

Stavební část

Ostatní a vedlejší náklady

Celkem za stavbu

Kotelna

Zařízení pro vytápění staveb

Vnitřní plynovod

ZTI
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733 PSV 191 521,10 5

734 PSV 582 651,00 16

766 PSV 2 494,35 0

767 PSV 31 607,06 1

771 PSV 4 195,87 0

777 PSV 34 924,28 1

783 PSV 33 268,76 1

M21 MON 159 023,00 4

D96 PSU 17 060,51 0

VN VN 5 000,00 0

ON ON 21 000,00 1

Cena celkem 3 564 846,76 100

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Podlahy z dlaždic a obklady

Podlahy ze syntetických hmot

Nátěry

Elektromontáže

Přesuny suti a vybouraných hmot

Rozvod potrubí

Armatury

Konstrukce truhlářské

Konstrukce zámečnické
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S: 053_2018

O: SO 01

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Díl: 732 Strojovny 2 101 733,98
1 731249129R00 Montáž ocelových kotlů do 50 kW (100 kW) na kapalná a 

plynná paliva přes 85 do 100 kW

soubor 3,00000 4 500,00 13 500,00

3 3

2 732199100RM1 Montáž orientačních štítků s dodávkou orientačního štítku soubor 1,00000 2 500,00 2 500,00

1 1

3 732331514R00 Nádoby expanzní tlakové Nádoby expanzní tlakové s 

membránou obsah 35 l

soubor 1,00000 1 487,00 1 487,00

1 1

4 732331521R00 Nádoby expanzní tlakové Nádoby expanzní tlakové s 

membránou obsah 300 l

soubor 2,00000 29 874,00 59 748,00

2 2

5 7312491xxx Montáž kogenerační jednotky ks    1,00000 10 250,00 10 250,00

1 1

6 732111139xxx Tělesa rozdělovačů a sběračů DN 200, tep. izol. tl. 100 

mm, D+ M

kus 2,00000 37 854,00 75 708,00

2 2

7 STR005 Tlaková nádoba stojatá, PN 16, akumulace topné vody z 

KGJ, objem 2,4 m3, D+ M, D bez tep. izolace, 1000mm, s 

tep. izol. 1200 mm

ks    1,00000 61 254,00 61 254,00

1 1

8 STR006 Nepřímotopný ohřívač vody, 1000 l, plocha výměníků 2,45 

a 1,12 m2, D+ M

ks    1,00000 78 453,00 78 453,00

1 1

9 STR007 Odplyňovací automat a odlučovač nečistot a kalů,  

DN150/PN16, s magnetickou vložkou   D+ M

soubor 1,00000 7 521,00 7 521,00

1 1

10 STR008 Úpravna vody pro dopouštění top. systému, D+ M soubor 1,00000 22 135,00 22 135,00

1 1

11 STR009 Automatické dopouštění topného systému, s hlídáním 

doby dopouštění a počtu cyklů, D+ M

soubor 1,00000 21 354,00 21 354,00

1 1

12 STR010 Deskový výměník včetně teplné izolace pro vychlazování 

55 kW, D+ M, při provozu KGJ v režimu, záložního zdroje 

pro vychlazení topné vody na 70°C

soubor 1,00000 99 635,00 99 635,00

1 1

13 STR011 Uvedení do provozu kogenerační jednotky ks    1,00000 11 000,00 11 000,00

1 1

14 STR012 Uvedení do provozu plynových kotlů ks    3,00000 6 500,00 19 500,00

3 3

15 STR013 Montáž odkouření kogenerační jednotky m     19,00000 3 000,00 57 000,00

19 19

16 STR014 Montáž odkouření 3 kotlů v kaskádě m     20,00000 350,00 7 000,00

20 20

17 STR015 Neutralizační box kondenzátu soubor 1,00000 7 500,00 7 500,00

1 1

18 STR016 Distribuce tepla soubor 1,00000 1 500,00 1 500,00

Položkový rozpočet 

Výměna zdroje tepla - Domov pro seniory Sokolnice

Kotelna

Zařízení pro vytápění staveb

Včetně tělesa základní délky 1 m, dna a odvodňovacího hrdla.
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S: 053_2018

O: SO 01

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Výměna zdroje tepla - Domov pro seniory Sokolnice

Kotelna

Zařízení pro vytápění staveb

1 1

19 STR001 Kogenerační jednotka, el. výkon 29 kW, tepel. výkon 55 

kW, max spotřeba plynu 10 Nm3/hod, max., tepel. výkon 

přenášený do prostoru 2,8 kW

kus 1,00000 1 085 750,00 1 085 750,00

1 1

20 STR002 Odkouření kogenerační jednotky výška komínového 

tělesa

m     19,00000 3 500,00 66 500,00

19 19

21 STR003 Plynový kondenzační kotel, jmen výkon 19 - 95 kW, 

spotřeba zemního plynu Qmax= 10,5Nm3/hod, kotel s, 

připojovací čerpadlovou skupinou

kus 3,00000 114 547,00 343 641,00

3 3

22 STR004 Odkouření pro tři kotle v kaskádě, komín. těleso D 100, 

komín. těleso z nerez plechu, iz.35mm, plášť, leštěný 

nerez

m     20,00000 2 250,00 45 000,00

20 20

23 998732101R00 Přesun hmot pro strojovny v objektech výšky do 6 m t 4,81366 789,00 3 797,98

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,17,19,20,21,22, : 

Součet: : 4,81366 4,81

Díl: 733 Rozvod potrubí 191 521,10
24 713552121R00 Protipožární kabelové přepážky Protipožární trubní 

ucpávky EI 120, do D 108 mm, stěna

kus 10,00000 700,00 7 000,00

10 10

25 722181214RU2 Izolace vodovodního potrubí návleková trubice z 

pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 20 mm, d 35 mm

m 20,00000 112,00 2 240,00

20 20

26 722182011R00 Montáž tepelné izolace potrubí lepicí páska, sponky, do 

DN 25

m 2,00000 45,00 90,00

2 2

27 722182014R00 Montáž tepelné izolace potrubí lepicí páska, sponky, přes 

DN 25 do DN 40

m 4,00000 45,00 180,00

34mm : 4 4

28 722182016R00 Montáž tepelné izolace potrubí lepicí páska, sponky, přes 

DN 40 do DN 80

m 68,50000 45,00 3 082,50

42mm : 6 6

60mm : 53 53

76mm : 9,5 9,5

29 722182018R00 Montáž tepelné izolace potrubí lepicí páska, sponky, přes 

DN 80 do DN 110

m 27,00000 45,00 1 215,00

27 27

 - komínové těleso DNŘ100, včetně tlumiče hluku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

- -  -komínové těleso z nerez.plechu, iz.35mm, plášť leštěný nerez

Otvor se utěsní minerální vlnou. Prostup i potrubí před a za prostupem je natřeno protipožární stěrkou. Cena 

obsahuje dodávku minerální vlny a požární stěrky.

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.

Kogenerační jednotka musí být schopna fungovat jako záložní zdroj, musí být vybavena synchronním generátorem a 

součástí dodávky je i elektroměr, kalorimetr a plynoměr. (S možností vzdáleného odečtu)
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30 733111323R00 Potrubí z trubek závitových ocelových svařovaných, 

běžných, nízkotlaké a středotlaké, DN 15

m 2,00000 225,00 450,00

2 2

31 733111325R00 Potrubí z trubek závitových ocelových svařovaných, 

běžných, nízkotlaké a středotlaké, DN 25

m 4,00000 289,00 1 156,00

4 4

32 733111326R00 Potrubí z trubek závitových ocelových svařovaných, 

běžných, nízkotlaké a středotlaké, DN 32

m 6,00000 358,00 2 148,00

6 6

33 733111328R00 Potrubí z trubek závitových ocelových svařovaných, 

běžných, nízkotlaké a středotlaké, DN 50

m 59,00000 405,00 23 895,00

59 59

34 733121162R00 Potrubí z trubek hladkých ocelových bezešvých tvářených 

za tepla nízkotlaké a středotlaké, D 76,, tloušťka stěny 3,2 

mm

m 9,50000 646,00 6 137,00

9,5 9,5

35 733121168R00 Potrubí z trubek hladkých ocelových bezešvých tvářených 

za tepla nízkotlaké a středotlaké, D 108,, tloušťka stěny 4 

mm

m 27,00000 800,00 21 600,00

27 27

36 733121172R00 Potrubí z trubek hladkých ocelových bezešvých tvářených 

za tepla nízkotlaké a středotlaké, D 133,, tloušťka stěny 

4,5 mm

m 33,00000 1 112,00 36 696,00

33 33

37 733121175R00 Potrubí z trubek hladkých ocelových bezešvých tvářených 

za tepla nízkotlaké a středotlaké, D 159,, tloušťka stěny 

4,5 mm

m 26,00000 1 278,00 33 228,00

26 26

38 733123922R00 Svařovaný spoj potrubí ocelového D 89 mm kus 14,00000 100,00 1 400,00

napojení na stávající rozvod vytápění : 10 10

příruby : 4 4

39 733123923R00 Svařovaný spoj potrubí ocelového D 108 mm kus 6,00000 50,00 300,00

příruba : 6 6

40 733123924R00 Svařovaný spoj potrubí ocelového D 133 mm kus 8,00000 50,00 400,00

příruba : 8 8

41 733123925R00 Svařovaný spoj potrubí ocelového D 159 mm kus 5,00000 50,00 250,00

příruba : 5 5

42 733190106R00 Tlakové zkoušky potrubí ocelových závitových, 

plastových, měděných do DN 32

m 12,00000 19,00 228,00

12 12

Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.

Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.

Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.

Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.

Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.

Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.

Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.

Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.

Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.
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43 733190108R00 Tlakové zkoušky potrubí ocelových závitových, 

plastových, měděných přes DN 40 do DN 50

m 53,00000 19,00 1 007,00

53 53

44 733190225R00 Tlakové zkoušky potrubí ocelových hladkých přes D 

60,3/2,9 do D 89/3,6

m 9,50000 19,00 180,50

9,5 9,5

45 733190232R00 Tlakové zkoušky potrubí ocelových hladkých přes D 

89/3,6 do D 133/4,5

m 60,00000 19,00 1 140,00

60 60

46 733190235R00 Tlakové zkoušky potrubí ocelových hladkých přes D 

133/4,5 do D 159/4,6

m 26,00000 19,00 494,00

26 26

47 230120041R00 Čištění potrubí profukováním nebo proplach. DN 32 m 12,00000 19,00 228,00

48 230120043R00 Čištění potrubí profukováním nebo proplach. DN 50 m 59,00000 19,00 1 121,00

49 230120044R00 Čištění potrubí profukováním nebo proplach. DN 65 m 9,50000 19,00 180,50

50 230120046R00 Čištění potrubí profukováním nebo proplach. DN 100 m 27,00000 19,00 513,00

51 230120047R00 Čištění potrubí profukováním nebo proplach. DN 125 m 33,00000 19,00 627,00

52 230120048R00 Čištění potrubí profukováním nebo proplach. DN 150 m 26,00000 19,00 494,00

53 722182018xxx Montáž izolač.skruží na potrubí přímé DN 133,páska m 33,00000 45,00 1 485,00

33 33

54 722182019xxx Montáž izolač.skruží na potrubí přímé DN 159,páska m 26,00000 45,00 1 170,00

26 26

55 63143080R pouzdro potrubní minerální vlákno; povrchová úprava Al 

fólie; vnitřní průměr 21,0 mm; tl. izolace 30, ,0 mm; 

provozní teplota  do 600 °C; tepelná vodivost (50°C) 0,040 

W/mK; tepelná vodivost (250°C) 0

m 2,06000 113,00 232,78

2 2

ztratné : 0,03 0,06

56 63143112R pouzdro potrubní minerální vlákno; povrchová úprava Al 

fólie; vnitřní průměr 34,0 mm; tl. izolace 40, ,0 mm; 

provozní teplota  do 600 °C; tepelná vodivost (50°C) 0,040 

W/mK; tepelná vodivost (250°C) 0

m 4,12000 145,00 597,40

4 4

ztratné : 0,03 0,12

57 63143113R pouzdro potrubní minerální vlákno; povrchová úprava Al 

fólie; vnitřní průměr 43,0 mm; tl. izolace 40, ,0 mm; 

provozní teplota  do 600 °C; tepelná vodivost (50°C) 0,040 

W/mK; tepelná vodivost (250°C) 0

m 6,18000 179,00 1 106,22

6 6

ztratné : 0,03 0,18

,083 W/mK

,083 W/mK

Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.

Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.

Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.

Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.

,083 W/mK
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58 63143115R pouzdro potrubní minerální vlákno; povrchová úprava Al 

fólie; vnitřní průměr 61,0 mm; tl. izolace 40, ,0 mm; 

provozní teplota  do 600 °C; tepelná vodivost (50°C) 0,040 

W/mK; tepelná vodivost (250°C) 0

m 54,59000 205,00 11 190,95

53 53

ztratné : 0,03 1,59

59 63143157R pouzdro potrubní minerální vlákno; povrchová úprava Al 

fólie; vnitřní průměr 77,0 mm; tl. izolace 50, ,0 mm; 

provozní teplota  do 600 °C; tepelná vodivost (50°C) 0,040 

W/mK; tepelná vodivost (250°C) 0

m 9,78500 245,00 2 397,33

9,5 9,5

ztratné : 0,03 0,28

60 63143160R pouzdro potrubní minerální vlákno; povrchová úprava Al 

fólie; vnitřní průměr 109,0 mm; tl. izolace, 50,0 mm; 

provozní teplota  do 600 °C; tepelná vodivost (50°C) 0,040 

W/mK; tepelná vodivost (250°C) 0

m 27,81000 261,00 7 258,41

27 27

ztratné : 0,03 0,81

61 63143184R pouzdro potrubní půlené; minerální vlákno; povrchová 

úprava Al fólie; vnitřní průměr 133,0 mm; tl., izolace 60,0 

mm; provozní teplota  do 600 °C; tepelná vodivost (50°C) 

0,040 W/mK; tepelná vodivost

m 33,00000 264,00 8 712,00

33 33

62 63143186R pouzdro potrubní půlené; minerální vlákno; povrchová 

úprava Al fólie; vnitřní průměr 159,0 mm; tl., izolace 60,0 

mm; provozní teplota  do 600 °C; tepelná vodivost (50°C) 

0,040 W/mK; tepelná vodivost

m 26,00000 290,00 7 540,00

26 26

63 998733101R00 Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech výšky do 6 

m

t 2,87502 748,00 2 150,51

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

24,25,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,55,56,57,58,5

9,60,61,62, : 

Součet: : 2,87502 2,88

Díl: 734 Armatury 572 492,25
64 722264113R00 Vodoměry včetně dodávky materiálu bytový vodoměr, 

závitový jednovtokový suchoběžný, DN 20, pro, teplotu 

vody do 30°C, montáž horizontálně i vertikálně, jmenovitý 

průtok 1,5 m3/hod, PN 10, délka

kus 2,00000 355,00 710,00

2 2

65 732421422R00 Čerpadla teplovodní oběhová mokroběžná, DN 32, 

dopravní výška 4 m

ks    1,00000 4 899,00 4 899,00

(250°C) 0,083 W/mK

130 mm

,083 W/mK

,083 W/mK

,083 W/mK

(250°C) 0,083 W/mK
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1 1

66 734163119R00 Odváděče kondenzátu, odlučovače vody, filtry, přírubové 

spoje včetně dodávky materiálu filtr, DN, 100, PN 16, spoj 

s navařením přírub, litina

kus 1,00000 3 500,00 3 500,00

1 1

67 734163121R00 Odváděče kondenzátu, odlučovače vody, filtry, přírubové 

spoje včetně dodávky materiálu filtr, DN, 125, PN 16, spoj 

s navařením přírub, litina

kus 2,00000 4 700,00 9 400,00

2 2

68 734164118R00 Odváděče kondenzátu, odlučovače vody, filtry, přírubové 

spoje včetně dodávky materiálu filtr, DN, 80, PN 16, spoj s 

navařením přírub, litina

kus 1,00000 2 500,00 2 500,00

1 1

69 734191413R00 Ostatní přírubové armatury ventily regulační, V 41-111-

616 II.47, DN 40

soubor 1,00000 3 629,00 3 629,00

1 1

70 734191414R00 Ostatní přírubové armatury ventily regulační, V 41-111-

616 II.47, DN 50

soubor 2,00000 4 571,00 9 142,00

2 2

71 734191417R00 Ostatní přírubové armatury ventily regulační, V 41-111-

616 II.47, DN 80

soubor 1,00000 19 512,00 19 512,00

1 1

72 734191421R00 Ostatní přírubové armatury ventily regulační, V 41-111-

616 II.47, DN 125

soubor 2,00000 31 452,00 62 904,00

2 2

73 734193238R00 Ostatní přírubové armatury včetně dodávky materiálu 

mezipřírubová motýlová zpětná klapka, DN 80, PN, 16, 

litina, spoj bez navaření přírub

kus 1,00000 2 256,00 2 256,00

1 1

74 734193241R00 Ostatní přírubové armatury včetně dodávky materiálu 

mezipřírubová motýlová zpětná klapka, DN 125, PN, 16, 

litina, spoj bez navaření přírub

kus 2,00000 4 521,00 9 042,00

2 2

75 734194258R00 Ostatní přírubové armatury včetně dodávky materiálu 

přírubová zavírací a regulační klapka, DN 80, PN, 16, 

litina, spoj bez navaření přírub

kus 4,00000 2 896,00 11 584,00

4 4

76 734194259R00 Ostatní přírubové armatury včetně dodávky materiálu 

přírubová zavírací a regulační klapka, DN 100,, PN 16, 

litina, spoj bez navaření přírub

kus 6,00000 3 698,00 22 188,00

6 6

77 734194261R00 Ostatní přírubové armatury včetně dodávky materiálu 

přírubová zavírací a regulační klapka, DN 125,, PN 16, 

litina, spoj bez navaření přírub

kus 8,00000 4 254,00 34 032,00

8 8

78 734194262R00 Ostatní přírubové armatury včetně dodávky materiálu 

přírubová zavírací a regulační klapka, DN 150,, PN 16, 

litina, spoj bez navaření přírub

kus 5,00000 4 896,00 24 480,00

5 5

79 734215133R00 Ventily odvzdušňovací závitové včetně dodávky materiálu 

automatický odvzdušňovací ventil , DN 15, PN, 14, mosaz

kus 23,00000 255,00 5 865,00
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23 23

80 734233113R00 Ventily a kohouty uzavírací závitové včetně dodávky 

materiálu kulový kohout, DN 25, vnitřní-vnitřní,, PN 25, 

mosaz

kus 5,00000 289,00 1 445,00

5 5

81 734233116R00 Ventily a kohouty uzavírací závitové včetně dodávky 

materiálu kulový kohout, DN 50, vnitřní-vnitřní,, PN 16, 

mosaz

kus 12,00000 1 321,00 15 852,00

12 12

82 734233161R00 Ventily a kohouty uzavírací závitové včetně dodávky 

materiálu kulový kohout, DN 15, vnitřní-vnější,, PN 25, 

mosaz

kus 23,00000 189,00 4 347,00

k odvz vent. : 23 23

83 734245426R00 Ventily a klapky zpětné závitové včetně dodávky materiálu 

zpětná klapka, DN 50, vnitřní-vnitřní, závit, PN 12, mosaz

kus 7,00000 2 312,00 16 184,00

7 7

84 734255112R00 Ventily pojistné závitové včetně dodávky materiálu 

pojistný ventil, DN 15, 3,0 bar, mosaz,, vnitřní-vnitřní závit

kus 2,00000 321,00 642,00

2 2

85 734255142R00 Ventily pojistné závitové včetně dodávky materiálu 

pojistný ventil, DN 32, 3,0 bar, mosaz,, vnitřní-vnitřní závit

kus 3,00000 1 452,00 4 356,00

3 3

86 734295331R00 Ostatní armatury kohouty plnící a vypouštěcí včetně 

dodávky materiálu kulový kohout vypouštěcí a, 

napouštěcí, DN 20, PN 10, mosaz

kus 62,00000 115,00 7 130,00

62 62

87 734293226R00 Ostatní armatury filtry a kohouty kulové s filtrem závitové 

včetně dodávky materiálu filtr, DN 50,, vnitřní-vnitřní závit, 

PN 20, mosaz

kus 4,00000 350,00 1 400,00

4 4

88 734413133R00 Teploměry technické a měřiče tepla teploměr s jímkou D 

80 mm, délka jímky 75 mm, T = 0 až 120 °C

kus 31,00000 301,00 9 331,00

31 31

89 734419125R00 Montáž měřičů tepla kompaktního měřiče tepla 

přírubového DN 65

soubor 1,00000 450,00 450,00

1 1

90 734419134R00 Montáž měřičů tepla kompaktního měřiče tepla závitového 

G 5/4"

soubor 1,00000 450,00 450,00

1 1

91 7222372xxx Kohout kulový se zajištěním, DN 20 kus 1,00000 289,00 289,00

1 1

92 7222373xxx Kohout kulový se zajištěním, DN 25 kus 2,00000 311,00 622,00

2 2

93 72223765xxx Ventil zpětný třídy BA, DN 25 kus 2,00000 2 896,00 5 792,00

2 2

94 7324213xxx Čerpadlo oběhové, mokroběžné, s frekvenčním měničem 

s účinností dle směrnice Eup, 15 m3/hod, 120kPa,, příkon 

810 W, 230 V, D+ M

ks    1,00000 37 000,00 37 000,00
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1 1

95 732421422xxx Čerpadlo oběhové, mokroběžné, s frekvenčním měničem 

s účinností dle směrnice Eup, 6 m3/hod, 100 kPa,, příkon 

370 W, 230 V, D+ M

ks    2,00000 28 000,00 56 000,00

2 2

96 7324214xxx Čerpadlo oběhové, mokroběžné, s frekvenčním měničem 

s účinností dle směrnice Eup, 18 m3/hod, 120kPa,, příkon 

870 W, 230V, D+ M

ks    2,00000 37 000,00 74 000,00

2 2

97 7341118xxx Ventil dvoucestný Kvs 10, včetně pohonu on-of, D+ M soubor 1,00000 3 145,00 3 145,00

1 1

98 73423161xxx Ventily uzavírací DN 25 kus 1,00000 389,00 389,00

1 1

99 73429311xxx Ventil směšovací třícestný, Kvs 28, DN 50, včetně 

proporcionálního pohonu, včetně protipřírub, D+ M

kus 2,00000 5 421,00 10 842,00

2 2

100 73429313xxx Ventil směšovací třícestný, Kvs 63, DN 65, včetně 

proporcionálního pohonu, včetně protipřírub, D+ M

kus 2,00000 7 321,00 14 642,00

2 2

101 7342931xxx Ventil směšovací třícestný, Kvs 80, DN 80, včetně 

proporcionálního pohonu, včetně protipřírub, D+ M

kus 2,00000 9 631,00 19 262,00

2 2

102 734423130xxx Tlakoměr standartní, D 160 kus 18,00000 351,00 6 318,00

18 18

103 31946409R příruba přivařovací s krkem; mat. uhlík. ocel (11 416); Js 

(DN) 80 mm; 1,6 MPa; PN 16; vnitř.D = 80,, 0 mm; vnější 

D1= 200 mm; V = 50 mm; ČSN 13 1231

kus 4,00000 290,00 1 160,00

4 4

104 31946410R příruba přivařovací s krkem; mat. uhlík. ocel (11 416); Js 

(DN) 100 mm; 1,6 MPa; PN 16; vnitř.D =, 100,0 mm; 

vnější D1= 215 mm; V = 52 mm; ČSN 13 1231

kus 6,00000 400,00 2 400,00

6 6

105 31946411R příruba přivařovací s krkem; mat. uhlík. ocel (11 416); Js 

(DN) 125 mm; 1,6 MPa; PN 16; vnitř.D =, 125,0 mm; 

vnější D1= 245 mm; V = 55 mm; ČSN 13 1231

kus 8,00000 500,00 4 000,00

8 8

106 31946412R příruba přivařovací s krkem; mat. uhlík. ocel (11 416); Js 

(DN) 150 mm; 1,6 MPa; PN 16; vnitř.D =, 150,0 mm; 

vnější D1= 285 mm; V = 55 mm; ČSN 13 1231

kus 5,00000 700,00 3 500,00

5 5

107 388220xxx Měřič tepla ultrazvukový Qp 25, DN65, včetně protipřírub, 

s M-bus, vyhodnocovací jednotka, bateriové, napájení, 

sada čide

kus 1,00000 28 900,00 28 900,00

1 1

108 388221xxx Měřič tepla ultrazvukový Qp 6, DN 40, s M-Bus, 

vyhodnocovací jednotka, bateriové napájení,, sada, čidel

kus 1,00000 17 000,00 17 000,00

Měření spotřeby tepelné energie, zobrazení hodnot parametrů a poruch, volitelný rozsah zobrazení, optické rozhraní, 

bateriové napájení (baterie 6 let dodávány z výroby v měřiči), dodatečné funkce s vestavnými moduly, standardně 

montáž do zpátečky, GJ
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S: 053_2018

O: SO 01

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Výměna zdroje tepla - Domov pro seniory Sokolnice

Kotelna

Zařízení pro vytápění staveb

1 1

109 998734101R00 Přesun hmot pro armatury v objektech výšky do 6 m t 1,25478 1,00 1,25

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,8

2,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96, : 

97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108, : 

Součet: : 1,25478 1,25

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 17 800,11
110 767995105R00 Výroba a montáž atypických kovovových doplňků staveb 

hmotnosti přes 50 do 100 kg

kg 100,00000 89,00 8 900,00

100 100

111 55399993.AR výrobek kovový kg 100,00000 89,00 8 900,00

100 100

112 998767101R00 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v 

objektech výšky do 6 m

t 0,10500 1,00 0,11

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

110,111, : 

Součet: : 0,10500 0,11

Díl: 783 Nátěry 10 745,50
113 783424740R00 Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 50 

mm, základní

m 65,00000 61,00 3 965,00

65 65

114 783426760R00 Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 150 

mm, základní

m 95,50000 71,00 6 780,50

95,5 95,5

Měření spotřeby tepelné energie, zobrazení hodnot parametrů a poruch, volitelný rozsah zobrazení, optické rozhraní, 

bateriové napájení (baterie 6 let dodávány z výroby v měřiči), dodatečné funkce s vestavnými moduly, standardně 

montáž do zpátečky, GJ
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S: 053_2018

O: SO 01

R: 2

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Díl: 900 HZS 9 000,00
1 910      R00 Hzs - predbezne obhlidky a revize h 6,00000 1 500,00 9 000,00

6 6

Díl: 723 Vnitřní plynovod 80 858,06
2 713552131R00 Protipožární kabelové přepážky Protipožární trubní 

ucpávky EI 90, do D 108 mm, stěna

kus 1,00000 700,00 700,00

1 1

3 723120202R00 Potrubí z trubek černých závitových svařovaných DN 15 m 3,00000 226,00 678,00

3 3

4 723120205R00 Potrubí z trubek černých závitových svařovaných DN 32 m 1,00000 450,00 450,00

1 1

5 723120206R00 Potrubí z trubek černých závitových svařovaných DN 40 m 3,00000 485,00 1 455,00

3 3

6 723150313R00 Potrubí ocelové hladké černé svařované D 76 mm, s 3,2 

mm

m 6,50000 633,00 4 114,50

6,5 6,5

7 723150314R00 Potrubí ocelové hladké černé svařované D 89 mm, s 3,6 

mm

m 19,00000 788,00 14 972,00

19 19

8 723150318R00 Potrubí ocelové hladké černé svařované D 219 mm, s 6,3 

mm

m 5,50000 1 774,00 9 757,00

5,5 5,5

9 723181115R00 Potrubí z trubek nerezových spojované lisováním potrubí z 

trubek nerezových, D 28 mm, s 1,2 mm,, lisovaný spoj s 

nerezovými tvarovkami

m 1,00000 250,00 250,00

1 1

10 723181116R00 Potrubí z trubek nerezových spojované lisováním potrubí z 

trubek nerezových, D 35 mm, s 1,5 mm,, lisovaný spoj s 

nerezovými tvarovkami

m 3,00000 300,00 900,00

3 3

Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

Položkový rozpočet 

Výměna zdroje tepla - Domov pro seniory Sokolnice

Kotelna

Vnitřní plynovod

Otvor se utěsní minerální vlnou. Ze zadní strany stěny se připevní přířez z požárně ochranné desky svorkami. 

Prostup i potrubí před a za prostupem je natřeno protipožární stěrkou. Cena obsahuje dodávku požární desky 

(přířez), minerální vlny a požární stěrky.

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.
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S: 053_2018

O: SO 01

R: 2

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Výměna zdroje tepla - Domov pro seniory Sokolnice

Kotelna

Vnitřní plynovod

11 723190907R00 Opravy plynovodního potrubí doplňkové práce 

odvzdušnění a napuštění plynového potrubí

m 38,00000 25,00 950,00

38 38

12 723229102R00 Montáž armatur plynovodních s jedním závitem G 1/2" soubor 3,00000 135,00 405,00

3 3

13 723235111R00 Armatury závitové se dvěma závity včetně materiálu 

kulový kohout, vnitřní-vnitřní, DN 15, PN 8,, mosaz

kus 2,00000 199,00 398,00

2 2

14 723235114R00 Armatury závitové se dvěma závity včetně materiálu 

kulový kohout, vnitřní-vnitřní, DN 32, PN 8,, mosaz

kus 1,00000 210,00 210,00

1 1

15 723235115R00 Armatury závitové se dvěma závity včetně materiálu 

kulový kohout, vnitřní-vnitřní, DN 40, PN 8,, mosaz

kus 5,00000 301,00 1 505,00

5 5

16 732199100RM1 Montáž orientačních štítků s dodávkou orientačního štítku soubor 1,00000 1 000,00 1 000,00

1 1

17 733123926R00 Svařovaný spoj potrubí ocelového D 219 mm kus 1,00000 100,00 100,00

napojení na stávající plynovod : 1 1

18 734429102R00 Tlakoměry montáž - tlakoměry ve specifikaci tlakoměru 

diferenčního

kus 2,00000 1 051,00 2 102,00

2 2

19 230230021R00 Hlavní tlaková zkouška vzduchem 0,6 MPa, DN 200 m 38,00000 25,00 950,00

38 38

20 38822275R Plynoměr membránový komunální  G10, včetně 

příslušenství, D+M

kus 1,00000 4 521,00 4 521,00

1 1

21 PL01 Napájení a řízení bezpečnostního detekčního systému s 

automatickým uzávěrem plynu, D+ M

soubor 1,00000 5 500,00 5 500,00

1 1

22 38841150R tlakoměr standardní; d tlakoměru 160,0 mm; připojení 

zadní M20x1,5; třída přesnosti 1,6 %

kus 2,00000 1 051,00 2 102,00

2 2

23 42233580R kohout tlakoměrový M 20x1,5 mm kus 2,00000 211,00 422,00

2 2

24 42274xxx Havarijní ventil DN 80 s ručním ovl. bez napětí uzavřen, 

24V, včetně protipřírub, D+ M

kus 1,00000 26 500,00 26 500,00

1 1

25 551310172R kohout kulový vzorkovací; pro plyn; přímý; PN 5; 1/2 " kus 1,00000 287,00 287,00

1 1

26 998723101R00 Přesun hmot pro vnitřní plynovod v objektech výšky do 6 

m

t 0,79792 789,00 629,56

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

2,3,4,5,6,7,8,9,10,12,13,14,15,16,17,18,20,21,22,23,24,25

, : 

Napájení a řízení bezpečnostního detekčního systému s automatickým uzávěrem plynu, který samočinně uzavře 

přívod plynu do kotelny při překročení indikovaných limitních parametrů. Do bezpečnostního systému je začleněna i 

indikace překročení teploty vnitřního vzduchu a zaplavení prostoru kotelny, min. tlak v topném systému. Včetně 

zvukové a světelné signalizace.
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S: 053_2018

O: SO 01

R: 2

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Výměna zdroje tepla - Domov pro seniory Sokolnice

Kotelna

Vnitřní plynovod

Součet: : 0,79792 0,8

Díl: 783 Nátěry 2 179,00
27 783424340R00 Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 50 

mm, dvojnásobné s 1x emailováním a základním, nátěrem

m 7,00000 41,00 287,00

7 7

28 783425350R00 Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 100 

mm, dvojnásobné s 1x emailováním a základním, nátěrem

m 25,50000 55,00 1 402,50

25,5 25,5

29 783426360xxx Nátěr syntet. potrubí do DN 200 mm Z +2x +1x email m 5,50000 89,00 489,50

5,5 5,5
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S: 053_2018

O: SO 01

R: 3

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Díl: 713 Izolace tepelné 4 200,34
1 713571111R00 Požárně ochranná manžeta EI 90, D 50 mm kus 4,00000 700,00 2 800,00

4 4

2 713571112R00 Požárně ochranná manžeta EI 90, D 63 mm kus 2,00000 700,00 1 400,00

2 2

3 998713101R00 Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 6 m t 0,00030 1 142,00 0,34

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

1,2, : 

Součet: : 0,00030

Díl: 722 Vnitřní vodovod 48 327,22
4 722172967R00 Opravy vodovodního potrubí z plastových trubek vsazení 

odbočky do stávajícího plastového potrubí, polyfuzí včetně 

T-kusu, D 63 mm

kus 3,00000 500,00 1 500,00

napojení na stávající potrubí : 3 3

5 722172713R00 Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, 

D 32 mm, s 4,4 mm, PN 16, polyfúzně, svařované, bez 

zednických výpomocí

m 21,00000 215,00 4 515,00

21 21

6 722172714R00 Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, 

D 40 mm, s 5,5 mm, PN 16, polyfúzně, svařované, bez 

zednických výpomocí

m 1,00000 435,00 435,00

1 1

7 722172716R00 Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, 

D 63 mm, s 8,6 mm, PN 16, polyfúzně, svařované, bez 

zednických výpomocí

m 28,00000 600,00 16 800,00

28 28

8 722181215RU1 Izolace vodovodního potrubí návleková trubice z 

pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 25 mm, d 32 mm

m 21,00000 132,00 2 772,00

21 21

9 722181215RV9 Izolace vodovodního potrubí návleková trubice z 

pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 25 mm, d 40 mm

m 1,00000 188,00 188,00

1 1

10 722181215RY3 Izolace vodovodního potrubí návleková trubice z 

pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 25 mm, d 63 mm

m 28,00000 201,00 5 628,00

28 28

V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.

V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.

V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.

Potrubí včetně tvarovek bez zednických výpomocí.

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

Potrubí včetně tvarovek bez zednických výpomocí.

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

Potrubí včetně tvarovek bez zednických výpomocí.

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

Položkový rozpočet 

Výměna zdroje tepla - Domov pro seniory Sokolnice

Kotelna

ZTI

Montáž manžety ke stěně nebo stropu pomocí rozpěrné hmoždinky se šroubem. Cena obsahuje i dodávku manžety 

a spojovacích prostředků.

Montáž manžety ke stěně nebo stropu pomocí rozpěrné hmoždinky se šroubem. Cena obsahuje i dodávku manžety 

a spojovacích prostředků.
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S: 053_2018

O: SO 01

R: 3

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Výměna zdroje tepla - Domov pro seniory Sokolnice

Kotelna

ZTI

11 722221112R00 Armatury závitové s jedním závitem včetně dodávky 

materiálu kulový kohout vypouštěcí a napouštěcí,, vnější 

závit, DN 15, PN 10, mosaz

kus 4,00000 99,00 396,00

4 4

12 722235112R00 Armatury závitové se dvěma závity včetně dodávky 

materiálu kulový kohout, vnitřní-vnitřní závit, DN, 20, PN 

25, mosaz

kus 5,00000 289,00 1 445,00

5 5

13 722235113R00 Armatury závitové se dvěma závity včetně dodávky 

materiálu kulový kohout, vnitřní-vnitřní závit, DN, 25, PN 

25, mosaz

kus 5,00000 312,00 1 560,00

5 5

14 722235115R00 Armatury závitové se dvěma závity včetně dodávky 

materiálu kulový kohout, vnitřní-vnitřní závit, DN, 40, PN 

25, mosaz

kus 6,00000 558,00 3 348,00

6 6

15 722235116R00 Armatury závitové se dvěma závity včetně dodávky 

materiálu kulový kohout, vnitřní-vnitřní závit, DN, 50, PN 

16, mosaz

kus 3,00000 896,00 2 688,00

3 3

16 722236623R00 Armatury závitové se dvěma závity včetně dodávky 

materiálu zpětná klapka pružinová, vnitřní-vnitřní, závit, 

DN 25, PN 10, mosaz

kus 1,00000 321,00 321,00

1 1

17 722239103R00 Montáž armatury závitové se dvěma závity vodovodních 

armatur, G 1"

kus 2,00000 155,00 310,00

pojistný ventil : 2 2

18 722280106R00 Tlakové zkoušky vodovodního potrubí do DN 32 m 21,00000 28,00 588,00

21 21

19 722280107R00 Tlakové zkoušky vodovodního potrubí přes DN 32 do DN 

40

m 1,00000 19,00 19,00

1 1

20 722280109R00 Tlakové zkoušky vodovodního potrubí přes DN 50 do DN 

65

m 28,00000 19,00 532,00

28 28

21 722290234R00 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 m 50,00000 19,00 950,00

50 50

22 734121614xxx Ventil zpětný třídy EA, DN 50, D+ M soubor 1,00000 2 141,00 2 141,00

1 1

23 734423130xxx Tlakoměr standartní, D 160 kus 1,00000 341,00 341,00

1 1

24 422505xxx Ventil pojistný 800 kPa, DN25 kus 2,00000 874,00 1 748,00

2 2

25 998722101R00 Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 6 m t 0,12956 789,00 102,22

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

Včetně dodání desinfekčního prostředku.

Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.

Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.

Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.
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S: 053_2018

O: SO 01

R: 3

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Výměna zdroje tepla - Domov pro seniory Sokolnice

Kotelna

ZTI

4,5,6,7,8,9,10,12,13,14,15,16,21,22,23,24, : 

Součet: : 0,12956 0,13

Díl: 734 Armatury 10 158,75
26 732421312R00 Čerpadla teplovodní oběhová mokroběžná, DN 25, 

dopravní výška 4 m

soubor 1,00000 4 896,00 4 896,00

1 1

27 734413142R00 Teploměry technické a měřiče tepla teploměr s jímkou D 

100 mm, délka jímky 50 mm, T = 0 až 120 °C

kus 1,00000 351,00 351,00

1 1

28 484666xxx Hydroexpanzomat 60L/10bar, průtočná armatura, D+ M kus 1,00000 4 899,00 4 899,00

1 1

29 998734101R00 Přesun hmot pro armatury v objektech výšky do 6 m t 0,01704 748,00 12,75

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

26,27,28, : 

Součet: : 0,01704 0,02
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S: 053_2018

O: SO 01

R: 4

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Díl: 900 HZS 1 500,00
1 910      R00 Hzs - predbezne obhlidky a revize h 6,00000 250,00 1 500,00

6 6

Díl: 728 Vzduchotechnika 80 416,28
2 728611211R00 Ventilátory radiální nízkotlaké montáž radiálního 

nízkotlakého potrubního ventilátoru do kruhového, potrubí,  

, do průměru d 100 mm

kus 2,00000 2 000,00 4 000,00

2 2

3 VZT/01 Protihluková žaluzie (VxŠ) 400X400,/400/9010/Zn,  D+ M kus 2,00000 10 820,00 21 640,00

2 2

4 VZT/02 Ovládací panel pro ventilátory, D+M kus 1,00000 5 600,00 5 600,00

1 1

5 VZT/03 Regulátor pro ventilátory, D+M ks    1,00000 5 621,00 5 621,00

1 1

6 VZT/04 Konzola pro montáž vířivých difuzorů, D+M ks    2,00000 371,00 742,00

2 2

7 VZT/05 Rychloupínací spona pro montáž ventilátorů, D+M kus 4,00000 186,00 744,00

4 4

8 VZT/06 Regulační klapka na servopohon, D+M ks    2,00000 1 269,00 2 538,00

2 2

9 VZT/07 Servopohon 230V, 2Nm, pružina, D + M ks    2,00000 3 469,00 6 938,00

2 2

10 VZT/08 Čtyřhrané potrubí sk.I do obv.2630, 30% tvarovek, pozink, 

D+M

m 2,00000 1 520,00 3 040,00

2 2

11 429117xxx Ventilátor do kruh. potrubí  N=0,3 kW, 230 V kus 2,00000 14 765,00 29 530,00

2 2

12 998728101R00 Přesun hmot pro vzduchotechniku v objektech výšky do 6 

m

t 0,23280 100,00 23,28

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

3,4,5,6,7,8,9,10,11, : 

Součet: : 0,23280 0,23

Položkový rozpočet 

Výměna zdroje tepla - Domov pro seniory Sokolnice

Kotelna

VZT
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Díl: 900 HZS 27 300,00
1 EL/22 Průrazy, zapravení, malby hod   40,00000 350,00 14 000,00

ukončení vodičů, soubory pro kabely : 40 40

2 EL/23 Stavební výpomoc hod   16,00000 350,00 5 600,00

ukončení vodičů, soubory pro kabely : 16 16

3 EL/24 Elektro výpomoc hod   16,00000 350,00 5 600,00

ukončení vodičů, soubory pro kabely : 16 16

4 910      R00 Hzs - predbezne obhlidky a revize h 6,00000 350,00 2 100,00

6 6

Díl: M21 Elektromontáže 159 023,00
5 210010023RT1 Trubky  trubka tuhá vč. příslušenství (kolena, přípojky 

atd.), PVC, uložená pevně, průměr 29 mm,, mech. 

pevnost 320 N/5 cm, včetně dodávky materiálu

m 49,00000 68,00 3 332,00

rozvody kotelna : 49 49

6 210100260R00 Ukončení vodičů, soubory pro kabely ukončení kabelů 

smršťovací záklopkou nebo páskou, celoplastových, , do 

průřezu 7x4 mm2

kus 24,00000 65,00 1 560,00

ukončení vodičů, soubory pro kabely : 24 24

7 210111021RT1 Spínací, spouštěcí a regulační ústrojí zásuvka domovní v 

krabici včetně zapojení, provedení 2x, (2P+PE), včetně 

dodávky zásuvky jednonásobné, s ochranným kolíkem, s 

víčkem

kus 8,00000 220,00 1 760,00

rozvody kotelna : 8 8

8 210860202R00 Kabely speciální kabel speciální JYTY s Al laminovanou 

fólií, 4 x 1 mm, volně uložený

m 8,00000 68,00 544,00

Připojení kogenerační jednotky : 8 8

9 222260721R00 Žlab MARS 62/50mm, přísluš. na úchyt.body,zavíkov. m 15,00000 420,00 6 300,00

osvětlení : 15 15

10 222260722R00 Žlab MARS 125/50mm,vč.přísluš.,na úch.body,zavík. m 20,00000 480,00 9 600,00

Připojení kogenerační jednotky : 20 20

11 210100220xxx Ukončení šňůry v gumové hadici do 5 x 16 mm2 kus 4,00000 43,00 172,00

ukončení vodičů, soubory pro kabely : 4 4

12 210111062xxx Zásuvka domovní nástěnná 16A,380V 3P+N+PE, včetně 

dodávky zásuvky

kus 1,00000 180,00 180,00

rozvody kotelna : 1 1

13 21020106xxx Led svítidlo 150cm kus 4,00000 1 435,00 5 740,00

osvětlení : 4 4

14 21080010xxx Kabel CYKY 750 V 2x1,5 mm2, včetně dodávky kabelu m 25,00000 31,00 775,00

Připojení kogenerační jednotky : 25 25

15 21080011xxx Kabel CYKY 750 V 5x1,5 mm2, včetně dodávky kabelu m 25,00000 75,00 1 875,00

Připojení kogenerační jednotky : 25 25

16 21080012xxx Kabel CYKY J 5x1,5 mm2, včetně dodávky kabelu m 15,00000 75,00 1 125,00

Připojení kogenerační jednotky : 15 15

17 21080020xxx Kabel CYKY-J 3x1,5 mm2, včetně dodávky kabelu m 40,00000 65,00 2 600,00

osvětlení : 40 40

Položkový rozpočet 

Výměna zdroje tepla - Domov pro seniory Sokolnice

Kotelna

Elektroinstalace
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18 210810006xxx Kabel CYKY 750 V 3 x 2,5 mm2, včetně dodávky kabelu m 58,00000 71,00 4 118,00

rozvody kotelna : 58 58

19 21081001xxx Kabel CYKY-J 5 žil,4 až 25 mm2,volně uložený, včetně 

dodávky kabelu 5x16 mm2

m 44,00000 253,00 11 132,00

Připojení kogenerační jednotky : 44 44

20 211200101xxx Svítidlo nouzové led osvětlení kus 1,00000 2 860,00 2 860,00

osvětlení : 1 1

21 222411001xxx Záložní zdroj UPS kus 1,00000 5 532,00 5 532,00

1 1

22 EL/01 3f jistič 63/AD ks    1,00000 3 286,00 3 286,00

Připojení kogenerační jednotky : 1 1

23 EL/02 Úprava rozvaděče hod   8,00000 350,00 2 800,00

Připojení kogenerační jednotky : 8 8

24 EL/03 RFSA- 11B ks    1,00000 1 643,00 1 643,00

Připojení kogenerační jednotky : 1 1

25 EL/04 RFSG-1M ks    1,00000 2 486,00 2 486,00

Připojení kogenerační jednotky : 1 1

26 EL/05 El. instalační krabice (umístění modulu RFSA-11B) ks    1,00000 305,00 305,00

Připojení kogenerační jednotky : 1 1

27 EL/06 Jistči 3 x 63A/D kus 1,00000 3 529,00 3 529,00

Připojení kogenerační jednotky : 1 1

28 EL/07 Úprava rozvaděče RSMA ks    1,00000 8 500,00 8 500,00

Připojení kogenerační jednotky : 1 1

29 EL/08 Řízení přes HDO, úprava odběrného místa, nová měřící 

trafa

soubor 1,00000 15 842,00 15 842,00

Připojení kogenerační jednotky : 1 1

30 EL/09 Rozvodnice IP54 36M ks    1,00000 4 528,00 4 528,00

Připojení kogenerační jednotky : 1 1

31 EL/10 Jistič 3 x 25A/B kus 1,00000 638,00 638,00

Připojení kogenerační jednotky : 1 1

32 EL/11 Jistič 10A/B kus 8,00000 194,00 1 552,00

Připojení kogenerační jednotky : 8 8

33 EL/12 Relé Elko - EP VS308U ks    1,00000 389,00 389,00

Připojení kogenerační jednotky : 1 1

34 EL/13 FTP kat. 5e venkovní m 60,00000 45,00 2 700,00

Připojení kogenerační jednotky : 60 60

35 EL/14 Stop tlačítko s aretací ks    1,00000 1 396,00 1 396,00

Připojení kogenerační jednotky : 1 1

36 EL/15 Zapojení periferií a oživení / Commisioning kus 1,00000 7 900,00 7 900,00

Připojení kogenerační jednotky : 1 1

37 EL/16 Synchronní generátor (součást KGJ), baterie, příprava 

KGJ pro záložní provoz

ks    1,00000 12 935,00 12 935,00

Připojení kogenerační jednotky : 1 1

38 EL/17 Vypínač č.1 IP44 ks    1,00000 185,00 185,00

osvětlení : 1 1

39 EL/18 CY ZŽ 6 m     55,00000 42,00 2 310,00

rozvody kotelna : 55 55
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40 EL/19 Svorkovnice ochranného pospojování EPS kus 1,00000 350,00 350,00

rozvody kotelna : 1 1

41 EL/20 Svorkovnice ZSA 16, včetně Cu pásku kus 24,00000 153,00 3 672,00

rozvody kotelna : 24 24

42 EL/21 Ukončení FTP 4-pár ks    8,00000 145,00 1 160,00

ukončení vodičů, soubory pro kabely : 8 8

43 34121554R kabel JYTY; sdělovací; pevné uložení vnitřní; Cu jádra 

holá; počet žil 4; jmen.prům.jádra 1,00 mm;, teplota 

použití do 70 °C; barva pláště šedá

m 8,00000 35,00 280,00

44 3712055xxx Záložní zdroj UPS kus 1,00000 5 532,00 5 532,00

45 5534739xxx MARS žlab kabelový NKZI 50X62X0,7 mm včetně 

příslušenství

m 15,00000 420,00 6 300,00

46 553474xxx MARS žlab kabelový NKZI 50X125X0,7 mm včetně 

přísluš.

m 20,00000 480,00 9 600,00

Včetně upevnění na nosnou lištu a montáže příslušného označovacího štítku.
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 2 261,55
1 273321321R00 Beton základových desek železový třídy C 20/25 m3 0,75600 1 830,00 1 383,48

pod kogenerační jednotku : 1,4*2,25*0,24 0,76

2 273351215R00 Bednění stěn základových desek zřízení m2 1,46000 499,00 728,54

pod kogenerační jednotku : (1,4+2,25)*2*0,2 1,46

3 273351216R00 Bednění stěn základových desek odstranění m2 1,46000 79,00 115,34

4 273361921RT8 Výztuž základových desek ze svařovaných sítí průměr 

drátu 8 mm, velikost oka 100/100 mm

t 0,04977 687,00 34,19

pod kogenerační jednotku 2 vrstvy : 1,4*2,25*7,9/1000*2 0,05

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 4 135,24
5 310236251RT1 Zazdívka otvorů o ploše přes 0,0225 m2 do 0,09 m2 ve 

zdivu nadzákladovém cihlami pálenými o tloušťce, zdi 

přes 300 do 450 mm

kus 2,00000 128,00 256,00

odkouření : 2 2

6 310239211RT2 Zazdívka otvorů o ploše přes 1 m2 do 4 m2 ve zdivu 

nadzákladovém cihlami pálenými pro jakoukoliv, maltu 

vápenocementovou

m3 0,99000 1 410,00 1 395,90

montážný otvor parapet : 1,1*1*0,9 0,99

7 317234410RT2 Vyzdívka mezi nosníky cementovou m3 0,10080 5 312,00 535,45

montážní otvor : 1,4*0,08*0,9 0,1

8 317941121R00 Osazení ocelových válcovaných nosníků na zdivu bez 

dodávky materiálu, výšky do 120 mm

t 0,04158 9 871,00 410,44

montážní otvor I80 : 1,4*5*5,94/1000 0,04

9 346244381RT2 Plentování ocelových nosníků jednostranné výšky do 200 

mm

m2 0,22400 587,00 131,49

montážní otvor : 1,4*0,08*2 0,22

10 380932217R00 Dodatečné vlepování betonářské výztuže vlepení 

betonářské výztuže, D 16 mm, beton, malta 71,6 MPa

m 0,60000 1 235,00 741,00

D 14 pod kogenerační jednotku : 0,15*4 0,6

11 13380510R tyč ocelová profilová válcovaná za tepla 11373 (S 235JR); 

průřez I; výška 80 mm

t 0,04491 912,00 40,96

montážní otvor : 1,4*5*5,94/1000 0,04

prořez a řezání : 0,08

12 55399992.AR výrobek kovový kg 2,00000 312,00 624,00

závitová tyč pro trny pod kogenerační jednotku : 2 2

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 47 632,20
13 611421431RT2 Oprava vnitřních vápenných omítek stropů 

železobetonových rovných tvárnicových a kleneb v 

množství, opravované plochy v množství opravované 

plochy přes 30 do 50 %, štukových

m2 46,00000 300,00 13 800,00

kotelna : 46 46

14 612401291RT2 Omítky malých ploch vnitřních stěn přes 0,09 do 0,25 m2, 

vápennou štukovou omítkou

kus 2,00000 179,00 358,00

zapravení kolem odkouření : 2 2

15 612434143RT1 Omítkový sanační systém pro vnitřní zdivo sanační postřik 

, sanační podhoz tl.20 mm, sanační omítka, tl. 20 mm,

m2 56,00000 578,00 32 368,00

kotelna : 56 56

Položkový rozpočet 

Výměna zdroje tepla - Domov pro seniory Sokolnice

Kotelna

Stavební část

Včetně očištění, vytřídění a uložení bednicího materiálu.

Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.
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16 622904112R00 Očištění fasád tlakovou vodou, složitost fasády 1 - 2 m2 2,73000 43,00 117,39

očištění betonové jímky, dno : 0,7*0,7 0,49

stěny : (0,7+0,7)*2*0,8 2,24

17 625907111R00 Očištění ocelových konstrukcí očištění ocelových 

konstrukcí od usazenin, rzi a nátěru

m2 9,98800 99,00 988,81

stávající zábradlí : 2,27*1,1*4 9,99

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější 1 998,65
18 622471318R00 Nátěry a nástřiky vnějších stěn a pilířů základním a krycím 

nátěrem (nebo přestřikem povrchu) hmota, akrylátová, 

složitost 3 ÷ 4,

m2 5,00000 175,00 875,00

po zazdění mont. otvoru : 2*2,5 5

19 622472113R00 Omítka vnější stěn z hotových maltových směsí štuková 

ze suché maltové směsi stupeň složitosti 3,, ručně,

m2 1,65000 681,00 1 123,65

po zazdění montážního otvoru : 1,1*1,5 1,65

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 982,80
20 632478123R00 Reprofilace vodorovných betonových povrchů opravná 

cementová malta, tloušťky do 10 mm

m2 2,73000 360,00 982,80

betonová jímka, dno : 0,7*0,7 0,49

stěny : (0,7+0,7)*2*0,8 2,24

Díl: 64 Výplně otvorů 6 900,00
21 642942111R00 Osazení zárubní dveřních ocelových bez dveřních křídel, 

do zdiva včetně kotvení, na jakoukoliv, cementovou maltu, 

s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků 

nebo latí pro dřevěný práh

kus 1,00000 600,00 600,00

mont otvor : 1 1

22 55330338R zárubeň kovová hranatá; pro klasické zdění; š profilu 160 

mm; š průchodu 1 100 mm; h průchodu 1 970, mm; L; 

závěsy pevné

kus 1,00000 800,00 800,00

mont otvor : 1 1

23 553407074R dveře kovové š 1 100 mm; h 1 970 mm; vnější; Umax do 

1,6 W/m2.K; plné, s izolační výplní; opláštění, 

oboustranné; povrch pozink; vložkový zámek

kus 1,00000 5 500,00 5 500,00

mont otvor : 1 1

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 4 600,00
24 941955002R00 Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce 

lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m

m2 46,00000 100,00 4 600,00

kotelna : 46 46

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních 

stavbách

3 910,00

25 952901111R00 Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo 

občanské výstavby - zametení a umytí podlah,, dlažeb, 

obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, 

vyčištění a umytí oken, dveří s rámy,

m2 46,00000 85,00 3 910,00

kotelna : 46 46

Díl: 96 Bourání konstrukcí 12 803,60
26 961055111R00 Bourání základů železobetonových m3 0,93000 5 300,00 4 929,00

Penetrace + 2 x krycí nátěr.

plocha do 2,5 m2

zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání 

světlá výška podlaží do 4 m
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stávající základy : 0,31*3 0,93

27 965081813R00 Bourání podlah teracových nebo čedičových dlaždic, 

tloušťky do 30 mm, plochy přes 1 m2

m2 3,15000 88,00 277,20

základ pro kogenerační jednotku : 1,4*2,25 3,15

28 968061112R00 Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel oken, plochy do 

1,5 m2

kus 2,00000 6,00 12,00

2 2

29 968062245R00 Vybourání dřevěných rámů oken jednoduchých, plochy do 

2 m2

m2 1,65000 100,00 165,00

mont otvor pro opětovné použití : 1,1*1,5 1,65

30 968071126R00 Vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel dveří, plochy 

přes 2 m2

kus 1,00000 35,00 35,00

mont otvor : 1 1

31 968072456R00 Vybourání a vyjmutí kovových rámů a rolet rámů, včetně 

pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a, pro 

zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy 

přes 2 m2

m2 2,16700 200,00 433,40

mont otvor : 1,1*1,97 2,17

32 971033681R00 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel 

pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo, 

vápenocementovou, plochy do 4 m2, tloušťky do 900 mm

m3 0,99000 1 200,00 1 188,00

mont. otvor parapet : 1,1*1*0,9 0,99

33 971035351R00 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel 

pálených na maltu cementovou, plochy do 0,, 09 m2, 

tloušťky do 450 mm

kus 1,00000 370,00 370,00

odkouření : 1 1

34 971035451R00 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel 

pálených na maltu cementovou, plochy do 0,, 25 m2, 

tloušťky do 450 mm

kus 1,00000 500,00 500,00

odkouření : 1 1

35 978011161R00 Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových 

vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva, stropů, v 

rozsahu do 50 %

m2 46,00000 37,00 1 702,00

kotelna : 46 46

36 978013191R00 Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových 

vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva, stěn, v 

rozsahu do 100 %

m2 56,00000 57,00 3 192,00

kotelna : 56 56

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 1 280,91
37 999281105R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a 

údržbu dosavadních objektů včetně vnějších, plášťů výšky 

do 6 m,

t 8,53941 150,00 1 280,91

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

1,2,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23

,24,25,29,31,32,33,34, : 

Součet: : 8,53941 8,54

Díl: 728 Vzduchotechnika 260,00

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).
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38 728111814R00 Demontáž potrubí plechového čtyřhranného do průřezu 

0,13 m2

m 2,60000 100,00 260,00

montážní otvor : 1,3*2 2,6

Díl: 766 Konstrukce truhlářské 2 494,35
39 766711001R00 Montáž otvorových prvků plastových oken a balkonových 

dveří,

m 5,20000 150,00 780,00

stávající okno do mont. otvoru : (1,1+1,5)*2 5,2

40 766661122R00 Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých ,  , 

do ocelové nebo fošnové zárubně,, jednokřídlových, šířky 

přes 800 mm

kus 1,00000 450,00 450,00

mont otvor : 1 1

41 766670021R00 Montáž obložkové zárubně a dveřního křídla kliky a štítku kus 1,00000 263,00 263,00

mont otvor : 1 1

42 549146400R kování bezpečnostní klika - knoflík; povrch Cr; 

bezpečnostní třída 3

kus 1,00000 1 000,00 1 000,00

mont otvor : 1 1

43 998766101R00 Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky 

do 6 m

t 0,00210 642,00 1,35

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

39,42, : 

Součet: : 0,00210

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 13 806,95
44 767995105R00 Výroba a montáž atypických kovovových doplňků staveb 

hmotnosti přes 50 do 100 kg

kg 120,00000 35,00 4 200,00

nerezový rám a rošt jímky : 70 70

mont otvor mříž : 50 50

45 767996801R00 Demontáž ostatních doplňků staveb atypických konstrukcí 

o hmotnosti přes 20 do 50 kg

kg 100,00000 33,00 3 300,00

ocel. rám amříž jímky : 50 50

mont otvor mříž : 50 50

46 553999xxx Ocelové výrobky nad 10 kg kg 70,00000 89,00 6 230,00

nerezový rám a rošt jímky : 70 70

47 998767101R00 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v 

objektech výšky do 6 m

t 0,08100 950,00 76,95

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

44,45,46, : 

Součet: : 0,08100 0,08

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady 4 195,87
48 771551030R00 Montáž podlah z dlaždic teracových velikosti 300 x 300 

mm

m2 6,12000 360,00 2 203,20

doplnění dlažby po vybourání základů : 1,2*1,7*3 6,12

49 59247240R dlažba betonová dvouvrstvá; čtverec; povrch teraco; 

černobílá; 5/8, 4/6; l = 300 mm; š = 300 mm; tl., 30,0 mm

m2 6,73200 239,00 1 608,95

50 998771101R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 6 

m

t 0,86035 446,00 383,72

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

48,49, : 

Montáž plastových oken a dveří včetně dodávky a montáže PU pěny a spojovacích prostředků.
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Kotelna

Stavební část

Součet: : 0,86035 0,86

Díl: 777 Podlahy ze syntetických hmot 34 924,28
51 777315162R00 Podlahy z epoxidové plastmalty tloušťky 3 mm m2 92,00000 376,00 34 592,00

kotelna 2 vrstvy : 46*2 92

52 998777101R00 Přesun hmot pro podlahy syntetické v objektech výšky do 

6 m

t 0,75348 441,00 332,28

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

51, : 

Součet: : 0,75348 0,75

Díl: 783 Nátěry 20 344,26
53 622412212R00 Nátěr vnějsích omítek stěn silikátový, složitost 1-2, odstín 

I

m2 102,00000 161,00 16 422,00

vnitřní nátěr kotelny stěny : 56 56

strop : 46 46

54 783225100R00 Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické 

dvojnásobné + 1x email,

m2 9,98800 161,00 1 608,07

stávající zábradlí : 2,27*1,1*4 9,99

55 783851223R00 Nátěry omítek a betonů epoxidové, epoxidehtové a 

epoxiesterové epoxidové, betonové podlahy,, dvojnásobné

m2 2,73000 163,00 444,99

betonová jímka, dno : 0,7*0,7 0,49

stěny : (0,7+0,7)*2*0,8 2,24

56 783903811R00 Ostatní práce odmaštění chemickými rozpuštědly m2 46,73000 40,00 1 869,20

očištění betonové jímky, dno : 0,7*0,7 0,49

stěny : (0,7+0,7)*2*0,8 2,24

podlaha kotelny : 44 44

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 17 060,51
57 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 8,41248 167,00 1 404,88

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

26,27,29,31,32,33,34,35,36,38,45, : 

Součet: : 8,41248 8,41

58 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za 

každý další 1 km

t 67,29982 15,00 1 009,50

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

26,27,29,31,32,33,34,35,36,38,45, : 

Součet: : 67,29982 67,3

59 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 

m

t 8,41248 220,00 1 850,75

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

26,27,29,31,32,33,34,35,36,38,45, : 

Součet: : 8,41248 8,41

včetně dvousložkové epoxidové penetrace a křemičitého písku

včetně penetrace podkladu

včetně pomocného lešení.

včetně penetrace.

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.
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60 979082121R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 

příplatek k ceně za každých dalších 5 m

t 8,41248 21,00 176,66

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

26,27,29,31,32,33,34,35,36,38,45, : 

Součet: : 8,41248 8,41

61 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 8,41248 1 500,00 12 618,72

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

26,27,29,31,32,33,34,35,36,38,45, : 

Součet: : 8,41248 8,41

Stránka 28 z 29Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 053_2018

O: SO 01

R: 7

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Díl: 900 HZS 36 000,00
1 904      R01 Hzs-zkousky v ramci montaz.praci, Komplexni vyzkouseni h 72,00000 250,00 18 000,00

72 72

2 904      R02 Hzs-zkousky v ramci montaz.praci, Topná zkouška h 72,00000 250,00 18 000,00

72 72

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 6 000,00
3 94390    OA0 PROSTOROVÉ PRACOVNÍ LEŠENÍ PŘES 3 kPa m3OP 6,00000 1 000,00 6 000,00

Díl: VN Vedlejší náklady 5 000,00
4 005121 R Zařízení staveniště Soubor 1,00000 3 000,00 3 000,00

5 005124010R Koordinační činnost Soubor 1,00000 2 000,00 2 000,00

Díl: ON Ostatní náklady 21 000,00
6 005241010R Dokumentace skutečného provedení Soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00

7 005281010R Propagace Soubor 1,00000 10 000,00 10 000,00

8 ON001 Zdvihací mechanismy ks    1,00000 5 000,00 5 000,00

9 ON002 Zaškolení obsluhy ks    1,00000 1 000,00 1 000,00

Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a 

požadovaném počtu.

Náklady spojené s povinnou publicitou, pokud ji objednatel požaduje. Zahrnuje zejména náklady na propagační a 

informační billboardy, tabule, internetovou propagaci, tiskoviny apod.

Položkový rozpočet 

Výměna zdroje tepla - Domov pro seniory Sokolnice

Kotelna

Ostatní a vedlejší náklady

Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.

Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.
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