
TII/40826, III/40832 KRAVSKO PRŮTAH A MOST 40832-2

Číslo smlouvy objednatele: 749/20ľ8
Číslo dodatku č. l objednatele: 1127/2018

Ev. číslo: 016685

Číslo smlouvy zhotovitele:
181132099A

Dodatek Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

III/40826, III/40832 KRAVSKO PRŮTAH A MOST

40832-2

Objednatel

Správa a údržba silnie Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Bino IČO: 70932581
zapsaná u Krajského soudu y Brně, sp. zn. Pr 287
zastoupená Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

a

Zhotovitel

COLAS CZ, a.s.

sídlem Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9 IČO 26177005
zapsaná u Městského soudu y Praze sp. zn. B 6556
zastoupený

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s ČI. XVI. odst. 6. smlouvy o dílo ze dne JO. 8. 2018 (dále jen ,,smlouva") dohodli
na tomto dodatku č. l.

Zdůvodnění:

· Součástí stavebních objektů je objekt SO 301.1 Přeložka vodovodu u mostu ev.č. 40832-2. Tento stavební objekt
je nutné provést před výstavbou nového mostu - Qbjektu SO 202 Most ev.č. 40832-2. Podmínkou dokončení tohoto
technologicky náročného objektu bylo zahájení prací na tomto objektu ihned po podpisu smlouvy. Stavební povolení
pro objekt so 301.1 nabylo právní moci dne 20. 9. 2018, tudíž práce na výstavbě nového mostu mohly začít až po
tomto datu.

· Konec plnění spadá do nevhodných klimatických podmínek, z tohoto důvodu objednatel nesouhlasí s realizaci
vybraných prací, které nelze s ohledem na technické podmínky provádět. Bude stanovena zimní přestávka a tyto
práce budou provedeny až po jejím ukončení. Na ukončení zimní přestávky se při zlepšaií klimatických podmínek
objednatel se zhotovitelem dohodnou.

II.
Obě smluvní strany se tiinto dodatkem č. l dohodly na změně ČI. VI. smlouvy, který se mění a nově mí:

l. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách plnění této smlouvy:

l, Předáni" a převzetí prostoru staveniště

2. Dokončení a předání stavby

3. Předání a převzetí díla vyjma geometrických plánů

4. Předáni a převzetí geometrických plánů
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Dřívější plnční je možné.

2. Objednatel předá a zhotovitel převezme prostor staveniště. Při předání prostoru staveniště je zhotovitel povinen předat
objednateli:

i. návrh technologického postupu prací;
ii. výpočet hluku ze stavební činnosti;

iii. havarijní plán pro objekt SO 202
iv. povodňový plán pro objekt so 202.

3. Zhotovitel je oprávněn kdykoliv po předání a převzetí prostoru staveniště zahájit stavební práce. Stavební práce budou
prováděny v souladu s harmonogramem prací, který je součástí této smlouvy.

4. V případě nevhodných klimatických podmínek lze provádění stavebních prací přerušit (zimní přestávka v teímínu
od l. 12. 20 18 do 28. 2. 2019). O zimní přestávce rozhoduje objednatel na návrh zhotovitele případně i bez návrhu.
O počátku zimní přestávky bude proveden písemný protokol, do kterého budou uvedeny důvody, proč byly práce
přerušeny. V případě příznivých klimatických podmínek lze po dohodě smluvních stran zimní přestávku zkrátit
či upravit. O zkráceni či úpravě zimní přestávky rozhoduje objednatel na návrh zhotovitele případně i bez 11ávrhLl.
O ukončení zimní přestávky bude proveden písemný protokol.

5. Pro účely této smlouvy je stavba dokončena tehdy, je-li stavba bez vad, nebo vykazuje-li stavba zjevné drobné vady,
které samy o sobě nebo ve spojení s jinými nebrání jejímu obvyklému užívání. Do dokončení stavby je zhotovitel
povinen provést veškerá plnění na základě této smlouvy, není-li v této smlouvě stanoveno jinak.

6. Při předání a převzetí díla vyjma geometrických plánů budou předány výhradně:

i. práce a dodávky k odstranění případných zjevných drobných vad stavby nebránících užívání stavby k jejímu účelu;
ii. vyčištěné prostory staveniště;

iii. bankovní záruka.

Předáni' a převzetí díla nemůže být ukončeno, dokud nebude zjištěno, že je celé dílo dle této smlouvy řádně předáno.

7. Předání a převzetí prosEoru staveniště, dokončení stavby, předání a převzetí díla vyjma geometrických plánů a předání
geometrických plánů probíhá jako řízeni, jehož předmětem je zjištění skutečného stavu v prostoru staveniště,
dokončené stavby či předání a převzetí díla a předání geometrických plánů.

8. Objednatel vyzve zhotovitele k předání a převzetí staveniŠtě písemně, alespoň 5 pracovních dni předem. Zhotovitel
vyzve objednatele k převzetí dokončené stavby, předání a převzetí díla a předání geometrických plánů písemně, alespoň
5 pracovních dní předem.

9. Alespoň 5 pracovních dní předem předá zhotovitel objednateli veškeré pro dokončení stavby potřebné podklady
s výjimkou těch podkladů, u kteíých zhotovitel prokáže, že je nebylo možné nejpozději 5 pracovních dní
před dokončením a předáním stavby obstarat. Podklady, které nebylo možné obstarat před dokončením a předáním
stavby, předá zhotovitel objednateli bezodkladně poté, co je obstará.

10. O předání a převzetí prostoru staveniště, dokončené stavby, předání a převzetí díla a předání a převzetí geometrických
plánů je zhotovitel povinen sepsat protokol, který bude datován a podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran. Tím
nejsou dotčeny povinnosti zhotovitele vést stavební deník v souladu s právními předpisy. Soupis zjevných drobných
vad stavby bude uveden v protokolu o předání v převzetí dokončené stavby.

ll. Doby a lhůty podle odst. l. tohoto článku mohou být prodlouženy formou dodatku k této smlouvě v případě vzniku
nepředvidatelných a neodvratitelných okolnosíi. Nepředvídatelnou okolnosti je okolnost, o které zhotovitel nevěděl
a nemohl vědět, zejména nepředpokládané průtahy v zadávacím řízeni na stavební práce, nevhodné kliinatické
podmínky, archeologický nález, který bude znamenat nutnost provést záchranný archeologický průzkum, rozsáhlejší
vícepráce, oprávněné požadavky třetích osob (např. Policie ČR), skryté překážky v místě realizace stavby.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změnč ČI. XII. odst. 1. smlouvy, který se mění a novč zní:

l. Zhotoviteľ je povinen neprodleně informovat objednatele c' qiišteni nutnosti změny zadání stavby, a (o předložením
vyplněného změnového listu, jehož vzor je přílohou č. 6 této smlouvy. Pokud ve stanovené lhůtě zhotovitel nepředloží
změnový list objednateli, platí, že zhotovitel nemůže požadovat v budoucnu touto změnou argumentovou nutnost
změny lhůty plnění, i kdyby tato byla oprávněná dle ČI. VI. odst. ll. této smlouvy nebo změnu ceny díla dle tohoto
odstavce.

III.
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Ostatní ujednáni smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. [, který je nedílnou součásti smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá
ze smluvních stran obdrží l vyhotovení,

Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. l podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly,
že uveřejnění dodatku č. 1 zajistí objednatel.

Nedílnou součástí dodatku č. l je aktualizovaná příloha č. 2 - Harmonogram prací věcný.

V Praze, dne V Brně, dne i g -11- 2018

COLAS CZ, a.s.

m' <

Ing. Z eněk Komůrka, ředitel

j

-I

ä

É

ŕ

i

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje
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PŘÍLOHA Č. 2 Harmonogram PRACÍ VĚCNÝ
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