
DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO 
ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

 

1. Smluvní strany 

Objednatel:     Regionální muzeum v Mikulově, příspěvková organizace 
se sídlem:     Zámek 1 / 4, 692 01 Mikulov    
IČ :      000 89 613 
zastoupené:    Mgr. Petrem Kubínem, ředitelem 
bankovní spojení:        Komerční banka Mikulov  
č. účtu:     XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

(dále jen Objednatel) 

a 

Zhotovitel:  Miroslav Fajmon    

sídlo:    XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
IČ:     724 86 481 
DIČ:     CZ72486481 
bankovní spojení:     XXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
č. účtu:    XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

(dále jen „Zhotovitel“) 
 

2. Rozsah předmětu smlouvy 

2.1. Rozsah předmětu smlouvy 

2.1.1. Předmětem smlouvy a těchto obchodních podmínek je zhotovení díla „Obnova pochozí 
plochy východní terasy zámku v Mikulově - havárie“, realizovaného objednatelem 
v souladu s technickými podmínkami definovanými v přílohách č. 1 a 2 k této smlouvě. 
Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních 
a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení 
nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících 
s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla 
nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření, apod.) včetně koordinační 
a kompletační činnosti celé stavby.  

2.1.2. Rozšíření předmětu smlouvy na základě tohoto dodatku je srovnávací betonáž plochy před 
položením hydroizolačních vrstev. Práce budou provedeny na základě posudku fy SWP-MP, 
s. r. o. ze dne 3. 10. 2018. 
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3. Termíny a místo plnění 

3.1. Termín zahájení 
3.2. Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle a řádně v nich pokračovat nejpozději k 14. 09. 

2018, po protokolárním předání a převzetí Staveniště. 
3.3. Termín dokončení 

3.3.1. Zhotovitel je povinen provést dílo nejpozději do 90 kalendářních dnů ode dne 
protokolárního předání a převzetí staveniště. 

 
Dodatek k bodu 3: 
 
Předání staveniště proběhlo ke dne 28. 8. 2018. Práce následně zahájeny. Na základě prohlídky 
stavby dodavatelem izolační vrstvy dne 1. 10. byly práce přerušeny ke 2. 10. 2018. Po schválení prací 
dle bodu 2.1.2. této SoD RJMK byly práce znovuzahájeny k 8. 11. 2018. Termín dokončení díla byl 
posunut z důvodu výše uvedeného o 35 kalendářních dní. 
 
Smluvní termín předání a převzetí díla:  31. 12. 2018 
 

 

Ostatní body smlouvy zůstávají v platnosti beze změn. 

 

 

 

 

V Mikulově 26. 11. 2018   

 

 

 

 

 

 

____________________________________  _____________________________________ 

Za Objednatele      Za Zhotovitele 


