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i Číslo smlouvy objednatele: 560/2016
Číslo dodatku č. ] objednatele: 73/2017
Číslo dodatku č. 2 objednatele: 1421/2017 Číslo smlouvy Zhotovitele
Číslo dodatku č. 3 objednatele: 1241/2018
Ev.č. VZ:

Dodatek č. 3 ke šmlouvě o projektové
PŘÍPRAVĚ

IL'372 Velké Opatovice - Chlum, extravilány - DÚR/DSP, IČ, PDPS, SP

Objednatel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno IČO 70932581
zapsaná u Krajského soudu v Brně, sp. m. Pr 287
zastoupena Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

a

Zhotovitel

Laboro ateliér s. r. o.

sídlem Bj. Krawce 1130, 565 01 Choceň IČO 03706940
zapsaná u Krajského soudu v Hradci Králové sp. zn. C 34604
zastoupena

...' I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s ČI. XV. odst. 6. smlouvy o projektové přípravě uzavřené dne 15. 9. 2016
(dále jen ,,smlouva") a ve znění dodatku č. 1 ze dne 30. 1. 2017 a dodatku č. 2 ze dne 20. 12. 2017 dohodli na tomto
dodatku č. 3.

Zdůvodnění
Vzhledem k současné fázi přípravy projektu je oddálen termín pro doručení výzvy na u)racování PDPS, předpoklad
zpracování PDPS a vydání stavebního povolení je rok 2019.

II.
Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 3 dohodly na změně ČI. V. odst. l. smlouvy, kteiý se mění a nově zní:

1. Zhotovitel zahájí práce na PDSP na základě písemné výzvy objednatele doručené na jeho adresu uvedenou
v hlavičce této smlouvy. Objednatel je oprávněn tuto výzvu doručit zhotoviteli nejpozději do 3 l. 12. 2019.
Pokud nebude do tohoto data doručena písemná výzva zhotoviteli, platí, že PDPS není předmětem díla dle této
smlouvy. Zhotoviteli v tomto případě nevzniká nárok na část ceny díla kalkulovanou v příloze č. l pro PDPS
ani jiné náhrady či náklady nad rámec uhrazené DÚRLDSP, IČ a SP pro DÚR/DSP.

m.
Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 3, kteľý je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu
a každá ze smluvních stran obdrží l vyhotovení.
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Tento dodatek č. 3 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dneni zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 3 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona Č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní
strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 3 zajistí objednatel.

V Chocni, dne V Brně, dne Z 3 "11" 2018

Ing. deněk Komůrka
ředitel

Laboro ateliér s.r.o. Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková orgaiúzace kraje
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