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"" Čís]o smlouvy objednatele: 458/2018 Číslo smlouvy zhotovitele: TN/CZ - 018/2018
dodatku č. l objednatele: 1248/2018

' Ev. číslo:

Dodatek Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO
II/431 BUČOVICE MOST 431-006

Objednatel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo námčstí 449/3, 602 00 Bmo TČO: 70932581
zapsaná u Krajského soudu v Brně, sp. zn. Pr 287
zastoupená Ing. Zdeňkem Komůrkou. ředitelem

a

Zhotovitel

INSTA CZ s.r.o.

sídlem Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc IČO 25374311
zapsaná u Krajského soudu v Ostravě sp. zn. C 15855
zastoupený

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s ČI. XVI. odst. 6. smlouvy o dílo uzavřené dne 15. 6. 2018 (dále jen ,,smlouva")
dohodli na tomto dodatku Č. 1.

f.,.
Zdůvodnční:

· Nepředvídatelné a neodvratitelné okolnosti.

TI.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. l dohodly na zrněně ČI. vr. odst. l. smlouvy, kteíý se mění a nově zní:

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách plnění této smlouvy:

l. Předání a převzetí prostoru staveniště

2. Dokončení a předání stavby

3. Předání a převzetí díla

Dřívější plnění je možné.

do 15 dnů ode dne doručení výzvy
dle odst. 7. tohoto článku

do 20. 12. 2018

do 30 dnů od dokončení stavby

III.
Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. l, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá "
ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Strana 1 (celkem 3)



"

'3/ BUCOV/CE MOST 431-006

Nedí]nou součástí dodatku č. l je aktualizovaná příloha č. 2 - harmonogram prací.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona Č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých
," srnluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly,

že dodatek č. l bude uveřejněn objednatelem.

V Brnč, dne V Olomouci dne 2 2 "11" Ž

23 ·11-2018

In . Zdeněk Komůrka

ředitel Obchodní a finanční ředitel

Správa a údržba silnic Jihonioravského kraje,
příspěvková organizace kraje

"A '

INSTA CZ s.r.o.
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HARMONOGRAM STAVEBNÍCH PRACÍ
AKCE: "///431 BUČOVICE, MOST 431 - 006"

Terminy realizace stavebních prací :
Termín zahájeni uzavírky: 24.11.2018
Termín dokončení uzavírky: 14.11.2018
Termin zahájeni stavby : 24.11,2018
Termin dokončení stavby : 20.12.2018
celková doba výstavby díla: 8 týdnů
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