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1//43/ BUČOVICE MOST 43/-006

Číslo smlouvy objednatele: 458/2018
'Číslo dodatku č. l objednatele: 1248/2018
Číslo dodatku č. 2 objednatele: 1422/2018
Ev. číslo:

Číslo smlouvy Zhotovitele:

Dodatek Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO
II/431 B UČO VICE MOST 431-006

Objednatel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Bino IČO: 70932581
zapsaná u Krajského soudu v Brnč, sp. zn. Pr 287
zastoupená Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

a

Zhotovitel

INSTA CZ s.r.o.

sídlem Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc IČO: 25374311
zapsaná u Krajského soudu v Ostravě sp. žIl. C 15855
zastoupený

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s ČI. XVI. odst. 6. smlouvy o dílo uzavřené dne 15. 6. 2018 ve znění dodatku Č.1 ze dne
23. 11. 2018 (dále jen ,,smlouva") dohodli na tomto dodatku č. 2.

Zdůvodnění:

· Změna délky kanalizačního potrubí. Na základě skutečného provedení je nutné upravit výměry osazeného
kanalizačního potrubí.

· Povolení zvláštního užívání komunikace. Jelikož nebylo na stavbu nutné vydávat zvláštní užívání komunikace,
nebylo třeba provádět zajištění tohoto povolení.

" Napojení nové kanalizace na stávající. Na základě podnětu z MěÚ Bučovice, odbor životního prostředí, bylo nutné
upřesnit napojení nových kanalizačních trub na stávající trouby (nejsou dle předpokladu DN 1500, ale DN BOO). Bylo
nutné zmonitorovat a pročistit navazující přípojky, provést napojení nových trub ze ztraceného bednění a upravit dno
šachty.

JI.
Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 2 dohodly na změně ČI. VII. odst. l. smlouvy, který se mění a nově zní:

l. Cena díla:

Cena díla bez DPH 1.997.447,19 KČ

III.
Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 2, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá
ze smluvních stran obdrží l vyhotovení.

Tento dodatek č. 2 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.
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II/431 BUČOVICE MOST 431-006

Nedílnou součástí dodatku č. 2 je příloha č. 1 - vyčíslení ménčpráce a vícepráce.

Dodatek č. 2 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona Č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly,
že dodatek č. 2 bude uveřejněn objednatelem.

V Brnč, dne 14. 12. 2018

I . Zdeněk Komůrka
Ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,

V Olomouci dne 14. 12. 201

příspěvková organizace kraje
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//431 BUČOVICE MOST 431-006

Příloha Č. l - VYČÍSLENÍ MÉNĚPRÁCE A VÍCEPRÁCE

n

,

l
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: U/431-006 Bučovice, mst ev, č. 431-006

objekt: 003 - zl3 - NAPOJENÍ nové kanalizace na stávající

jKSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 30.11.2018

Objednatel: lČ:
DIČ:

Zhotovitd: IČ:
DIČ:

Projektant: lČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

PoztÚmka:

Náklady z rozpočtu 460 942,65
Ostatní náklady ' 0,00

Cena bez DPH

DPH základní 21,00%
snížená 15,00%

Cena s DPH

ze 460 942,65
ze 0,00

V CZK

460 942,65

96 797,96
0,00

557 740,61

I

P

-Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datim a podpis:

Objednavatel Zhotovitel

Razítko

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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Stavba:

objekt:

Místo:

Objednatel:
Zhotovite(:

R,KA,,TU,A,,RO,,OČTU

11/431-®6 Bučovice, most ev. Č. 431-006

003 - ZL3 - NAPOJENÍ NOVÉ KANALIZACE NA STÁVAJÉCĹ

Datum: 30.11.2018

Projektant:
Zpracovatel:

Kód - Popis

l) Náklady z rozpočtu

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu l) " 2)

Cena celkem [CZH

460 942,65

0,00

460 942,65
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ROZPOČET

U/431-006 Bučovice, most ev. č. 431-006Stavba:

objekt:

Místo:

Objednatel:
Zhotovitel:

PČ Typ Kód

Náklady z rozpočtu

003 - ZL3 - NAPOJENÍ NOVÉ KANALIZACE NA STÁVAJĹC(

Datum: 30.11.2018

Projektant:
Zpracovatel:

Popis MJ Množství J,cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Provedení čištění potrubí DM 1600 včetně
Q K 1Z998R přečerpání 5plaškDvých vod a provedení SOU

. , B 1,0U0
112 454,00 '

moni tonngu
ZDI Á STĚNY PODPĚR A VOLNÉ Z CIHEL A

O K 31127 TVÁRNIC NEPÁLEŇÝCH m3 14,060 54CK),00

Dno Šachet ti nad 200 mm z prostého betoňů se
q k 894201151 zYýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 m3 5,370, 3 330,00

. .TĚ$NĚN( DILATAČNĹCH SPAR POLYURETANOVÝM
O K 93133 TMELEM m3 0,195 395 000,00

OSAZOVÁNÍ POTRUBÍ ZATAŽENÍM POD SQlj'
O K 9946R usfŤovÁNŇ V CHODNÍKU B 1,000 68 908,00

O K 014102.01 POPLATKY ZA SKLÁDKU t 114,855 210,00
HLOUBENI JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. t, ODVOZ DO

O K 131738 20KM m3 60,450 l 400,00

460 942,65

112 454,00

75 924,00

ľ7882,10

77 025,00

68 908,00
r

24119,551
l

84 630,00

r

l

Strana 3 z 3

J



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: 11/431-006 Bučovice, most ev, Č. 431-006

objekt: 002 - zl2 - povolení zvláštního užívání - méněpráce l

jKSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 30.11.2018

Objednatel: lČ: i!
DIČ, :

bZhotovitel: lČ:
P

DIČ:

Pí"ojektant: íČ:
DIČ:

Zpracovatel: tČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu -2 000,00
Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH

DPH základni 21,00%
snížená 15,00%

ĹCena s DPH

ze -2000,00
ze 0,00

V CZK

-2 000,00

-420,00
0,00

-2 420,00

Projektant @racovaůí"

||!
I

- |i

j

Datum a podpis: Razítko

Objednavatet

Datum a podpis: Razítko j

Zhotovitel l
l

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko .. _
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Stavba:

Objekt:

R,KA,,TU,A,,RO,,OČTU

11/431-006 Bučovice, most ev. č. 431-006

002 - ZL2 - POVOLENÍ ZVLÁŠTNÍHO UŽÍVÁNÍ - MÉNĚPRÁC

Místo: Datum: 30.11.2018

Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: zpracovatel:

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

l) Náklady z rozpočtu -2 000,00

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu l) " 2) -2 000,00
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f
čí:

Stavba:

ROZPOČET

11/431-006 Bučovice, most ev. č. 431-006

.-m

objekt: 002 - ZL2 - POVOLENÍ ZVLÁŠTNÍHO UŽÍVÁNÍ- MÉNĚPRÁCE

Místo: Datum: 30.11.2018

Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód

Náklady z rozpočtu

Popis MJ Množství J.cena [CZ¶ Cena celkem [CZK]

O K 00006
Zajištění povolení zvláštního užNáníkômunikaci
Pc4}$áno v obcMdních podmínkách, v zákoně kpl
13/1997 Sb. a vyhlášce 104/1997
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Il/431-006 Bučovice, most ev. Č. 431-006

objekt: 001 - zl1 - změna délky potrubí - méněpráce

jKSO:
Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH záklädní 21,00%
snížená 15,00%

Cena s DPH

CC-CZ:
Datum: 30.11.2018

lČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

lČ:
DIČ:

lČ:
DIČ:

ze -111 000,00
ze 0,00

V CZK

-111 000,00
0,00

-111 000,00

-23 310,CK)
(J,®

-134 310,00

projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
-. ._.___
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SEävba:

objekt:

Místo:

Objednatel:
Zhotovitel:

REKAPITULACE ROZPOČTU

)

11/431-006 Bučovice, most ev. Č. 431-006

001 - ZL1 - ZMĚNA DÉLKY POTRUBÍ - MÉNĚPRÁCE

Datum: 30.11.2018

Projektant:
Zpracovatel:

Kód - Popis

l) Náklady z rozpočtu

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu l) " 2)

Cena celkem [CZK]

-111 000,00

0,00

-111 000,00

l

ľ
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ROZPOČET

Stavba: II/431-006 Bučovice, m(jst ev. Č. 431-006

objekt: 001 - zl1 - změna délky potrubí- méněpráce

Místo: Datum: 30.11.2018
bObjednatel: projektant:

Zhatovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

· ·
Náklady z rozpočtu

.,.. -111 000,00[O K 82484 POTRUB1 Z TRUB ŽELEZOBETON Dbl DO 1600MM
m "6:000 18 500,00 -ilľ 000,QOj

Strana 3 z 3


