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11/3 74 BRNO, SELSKA A OBRANSKÁ-PREDJIZDNE PRUHY
Číslo smlouvy objednatele: 428/2018 Číslo smlouvy zhotovitele: 090 l LAMO l 2018
Číslo dodatku č. l objednatele: 845/2018
Číslo dodatku Č. 2 objednatele: 101/20i9

Dodatek Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO
11/374 BRNO, SELSKÁ A OBŘANSKÁ-PŘEDJÍZDNÉ

PRUHY

Objednatel

Správa a údržba silnie Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno IČO: 70932581
zapsaná u Krajského soudu v Brnč, sp. m. Pr 287
zastoupená Ing, Zdeňkem Komůrkou, ředitelein '

a

Zhotovitel

STRABAG a.s.

sídlem Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5 IČO: 60838744
zapsaná u Městského soudu v Praze sp. zn. B 7634
zastoupena

l

l

i

l
i

I.

Objednatel a Zhotovitel se v souladu s ČI. XL odst. 6. smlouvy o dílo ze dne 25. 5. 2018 ve znění dodatku č. 1 ze dne íl. 9. 2018
(dále jen ,,smlouva") dohodli na tomto dodatku Č. 2.

Zdůvodnění:
· Stavbou drážního tělesa tramvaje byla dotčena větší ploeh% než se původuč předpokládalo. Výmčra zbytkové plochy

ňnancovaná SŮS JMK je tudíž menší.

IK.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 2 dále dohodly na změně ČI. III. odst. l. smlouvy, kletý se mění a nově zní:

l. Cena díla:

Cena díla bez dpii 2 797 861,00 KČ

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platností

Dodatek č. 2, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá
ze smluvních stran obdrží l vyhotovení.

Tento dodatek č. 2 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 2 podléhá uveřejnění v íegistru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých
sinluv, uveřejňování tčchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly,
že uveřejnění dodatku č. 2 zajistí objednatel.
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'II/374 BRNO, SELSKÁ A OBŘANSKÁ-PŘEDJÍZDNÉ PRUHY

Nedílnou součástí dodatku č. 2 je příloha č. l - vyčíslené niénčpráce.

V Bmě, dne 14.2.2019

Dodatek Č.2 provčřil:
V Bmě, dne 2 7 -02- 2019

STRABAG a.s.

In ,'Zdeněk Komůrka

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje
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' II/3 74 BRNO, SELSKÁ A OBŘANSKÁ-PŘEDJÍZDNÉ PRUHY

PŘíloha Č. I - VYČÍSLENÉ MÉNĚPRÁCE
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ROZPOČET- MÉNĚPRÁCE

Stavba:
objekt:

ľl/374 Brno, Selská a Obřanská - předjízdné pruhy
Komunikace

éč ' ,:jýfi ' Kód -. " . : ,' ':' " Popis,", ',' ",'.. : : : :'¢ýll ' ' MiióášM , :j.ceňá ĹCZKJ ' Cé"nk céike¢n
Náklady z rozpočtu -210 590,40
1. HSV T Práce a dodávky HSV

1.1. l - Zemní práce

Frézováni živičného krytu ti. 50 mm pruh š
1.1.1. 113154353 m2 -557,000 81,00 -45 117,00Im pI do 10000m2 s prekazkami v trase

1.1. Celkem 1 - Zemní práce ' -45 117,00
1.2. 5 - Komunikace pozemní

Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v
1.2.1. 573231111 V . m2 -557,000 12,00 -6 684,00množství 0,70kg/m2

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS)

1.2.2. 577144111 tř. Itl 50mm š do 3m z nemodifikovaného m2 -557,000 252,00 -140 364,00
asfaltu

1.2. Celkem 5 - Komunikace pozemní -147 048,00
1.4. 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

Čištění vozovek metením strojně podkladu
1.4.1. 938909311 m2 -557,000 3,00 -1 671,00nebo krytu betonového nebo zÉvičneho

1A. Celkem 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání -í 67Z,00
1,5, 997 - Přesun sutě

Vodorovná doprava suti ze sypkých
1.5.1. 997221551 . t -81,300 76,00 -6178,80materiálu do 1 km

Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti
1.5.2. 997221559 , . t -731,600 1,00 -731,60ze sypkých matenálů

1.5. Celkem 997 - Přesun sutě -6 910,40
3 DODATEK - 11/374 Brno, Selská a Obřanská - předjízdné pruhy

3.1. 8 - Trubní vedení
výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti -

3.1.1. 899431111 do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte ks -4,000 2 461,00 -9 844,00
nebo hydrantu

3.1. Celkem (J ·· Trubnívedení 844,00


