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11/42/ Za/eč/- DÚIUDSP, IČ, PDPS, SP
Číslo smlouvy objednatele: 865/20 16
Číslo dodatku č. l objednatele: 228/2018
Číslo dodatku č. 2 objednatele: 1239/2018
Číslo dodatku č. 3 objednatele: 198/2019
Ev.č. VZ:

Číslo smlouvy zhotovitele: VD14716

Dodatek.¢. 3 KE SMLOUVĚ O PROJEKTOVÉ
" ' PŘÍPRAVĚ

,ii/421 zaječí- DÚR/DSP, IČ, PDPS, SP

Objednatel'

Správa a údržba silnie Jiholnoravskéllo kraje, příspěvková organ izace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno IČO: 709 32 581
zapsaná u Krajského soudu v Brnč, sp. zn. Pi' 287
zastoljl)ena Ing, Zdeňkem Koinůrkou, ředite]eln

a

Zhotovitel

Viadesigne s,r,o,

sídlem Na Zahradách l 15 1/16, Břeclav 690 02
zapsaná u Krajského soudu v Brnč
zastoupena

JČO: 276 96 880
sp. ži). C 52797

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s ČI. XV. odst. 6, smlouvy o projektové přípravě uzavřené dne 16. ll. 2016
ve znění dodatku č. 1 ze dne 25. 4. 2018 a dodatku č. 2 ze dne 27. íl. 2018 (dále jen ,,sinlouva") dohodli na tomto
dodatku č. 3.

Zdůvodnětú
Aktualizace projektové dokumentace ve stupni PDPS stavebního objektu so 103 - zaječí extravilán n, km 4,533 -
km 5,372. Přeäměteln aktualizace bude zpracování soupisu prací (oeenčný i neoceněný) ve výlněnnéln formátu
ASPE v cenové úrovni 2018.

II.
Obě slnlllvj)í strany se tímto dodatkem č, 3 dále dohodly na změně ČI. VIJ. odst, 1. smlouvy, který se iněM a nově
zní:

l. Cena:

Cena celkem bez dph 964.600,- KČ

Ill,

Ostatní ujednání sinlouvy zůstávají v platnosti.
Dodatek č. 3, kteiý je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu
a každá ze sinluvních stran obdrží l vyhotovení,
Tento dodatek č. 3 je uzavřen dneín podpisu druhou smlllvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.



l
Zpracolůmpro/ektoi:ŕch (/oA"ľ{l1lel|/(lc/ 2016 ll.
11/421 Za/ečl- DÚR/DSP, lČ, PDPS, SP

\'

Dodatek č. 3 podléhá uveře.jnční v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb,, o zvláštních l)odlnílľkách účjnl]osti
něktelýcl1 sinluv, uveřejňování tčchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Sn)lllvni
strany se dohodly, že uveřejnění dodatku č. 3 zajistí objednatel.

Nedílnou součástí dodatku č. 3 je aktualizovaná příloha č. ] - kalkulace ceny.

""""""' ,H- $ Luý V Brně, dne 27 -Ô3- 2019

Iii . Zdenčk Koínůrka

viacjesigne S.ľ'.O.

ředitel
Správa a údržba silnic Jihon]o]"avskCho kraje,

příspěvková organizace kraje
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Příloha č. l

Kalkulace CENY

Položka Cena v KČ bez DPH

Průzkunty a studie*

z toho ověření existence a polohy inženýrských sĹtf 2 000,-

z toho průzkum inžel)ýrskÝch ski a průzkum stavu stávající dešťové 81 700,-
kanalizace, včetně kamerové zkoušky

z toho výškopisné a polohopisné mněření stávajícího stavu 82 200,-

Průzkuniy a studie celkem 165 900,-

DÚR/DSP celkem 474 400,-

PDPS extravilán 63 900,-

PDPS intravilán 16 000,-

PDPS cejkeni 79 900,-

Soupis prací

z toho soupis prací pro DÚR/DSP 25 200,-

z toho soupis prací pro PDPS extravilán 14 100,-

z toho soupis prací pro PDPS intravilán 3 900,-

Soupis prací celkem 43 200,-

inženýrská Činnost celkem 28 000,-

Vfcepráce dle dodatku č. l - SO 108 Propustek km 2,090 154 000,-

Vícepráce dle dodatku č. 3 - SO 103 Zaječí extrajiván II, km 4,533 - km 19 200,-
5,372

Cena CELKEM BEL DPH 964 600,-

* Celková cena za průzkumy a studie bude celá rozpočtená do níže uvedených položek.

V Břec'lavi,dne jj1 $ óL0/7
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