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Účel zprávy 
Tato zpráva je vyhotovena jako dílčí dokument pro realizaci pouze 1. etapy – výměny špaletových 

oken, mříží a vnitřních žaluzií do ulice Charvatská a neobsahuje žádné další souvislosti nutné pro 
provedení zbývajících prací řešených původním projektem. 
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B.1 Popis území stavby 

a) charakteristika stavebního pozemku 

 Práce budou probíhat na pozemku k.č. 2050, kde se nachází budovy a zpevněné plochy, které 
jsou předmětem projektu. Pozemek stavby se mírně svažuje směrem jižním. Zařízení staveniště bude 
řešeno záborem na pozemku k.č.2039 do ulice Charvatská. Katastrální území je Královo Pole. Výše 
uvedená ulice tvoří vnější hranici řešeného areálu školy. 

Plochy kolem objektu jak z vnější, tak i vnitřní strany jsou převážně zpevněné. Vnitroblok je dostupný 
poměrně komplikovaně dvěma průjezdy skrze další části školního areálu. 

b) stávající ochranná a bezpečnostní pásma 

Nejsou pracemi řešenými v projektu dotčena nebo nejsou projektantovi známa. 
Objekt je evidován jako kulturní památka, více viz závazné stanovisko orgánu památkové péče. 

c) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území 
apod. 

Stavba se nenachází ani v záplavovém, ani v poddolovaném území. 

d) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby 
na odtokové poměry v území 

Stavba má vliv na okolní stavby a pozemky pouze v rozsahu provádění z těchto pozemků (viz 
seznam pozemků a staveb dotčených provádění stavby v A). Během stavby bude maximálně omezena 
hlučnost prací a prašnost. Stavba nemá vliv na odtokové poměry v území. 

e) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

V rámci realizace nedojde ke kácení dřevin. Všechna vzrostlá zeleň v blízkosti staveniště bude 
chráněna i v rozsahu kořenového prostoru. 

f) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo 
pozemků určených k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé) 

Není předmětem projektu. 

g) územně technické podmínky (zejména možnost napojení na 
stávající dopravní a technickou infrastrukturu) 

Dopravní a technická infrastruktura je stávající. Dopravní obslužnost je z místní obslužné 
komunikace Charvatská, kde je vjezd do areálu školy, resp. jejího vnitřního dvora. Dopravní ani 
technická infrastruktura nejsou projektem dotčeny. K realizaci bude využito médií dostupných přímo 
v objektu, napojených na samostatné měření. Provedeno po dohodě s investorem. 

h) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související 
investice 

Žádné podmiňující a vyvolané související investice nejsou požadovány. 
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B.2 Celkový popis stavby 

B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 

Jedná se o stávající objekt sloužící jako škola. V rámci kapacity a funkce objektu nejsou 
prováděny žádné změny. 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení 

Není projektem dotčeno. 

b) architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a 
barevné řešení 

Jedná se o soubor budov vysoké architektonické kvality realizovaný v meziválečném období, 
který je evidován jako kulturní památka. Předmětem památkové ochrany jsou průčelí objektu. 

Hlavní křídlo do Slovanského náměstí má čtyři nadzemní podlaží a podkroví, je zde hlavní 
vstup do budovy.  

Boční křídlo do Charvatské má tři nadzemní podlaží, podkroví a jedno podzemní, či spíše 
částečně zapuštěné podlaží. Z tohoto křídla je možné projet do vnitřního dvora a následně přes křídlo 
tělocvičny do dvora hlavního.  

Křídlo tělocvičny se celé nachází ve vnitrobloku, je jednopodlažní s plochou střechou. 
 
S ohledem na historickou hodnotu objektu a závazné stanovisko orgánů památkové péče 

(dokladová část projektu) budou energeticky úsporná opatření provedena s co nejmenším dopadem na 
vzhled objektu. 

V uliční části fasád dojde pouze k výměně výplní otvorů a souvisejícího oplechování a vnitřních 
žaluzií do ulice Charvatská. Půjde o repliky původních oken se zachováním členění a barevnosti, 
parapety měděné, také dle původních, stejně jako zapravená ostění. 

 
 Více viz výkresová část ve stavebně architektonické části projektu. 

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 

Provozně se v objektu dějí minimální změny v době realizace v souvislosti s výměnou výplní.
  
 Více viz výkresová část ve stavebně architektonické části projektu. 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

Není předmětem projektu. 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

Nemění se. 

B.2.6 Základní charakteristika objektů 

a) stavební řešení 

 Jedná se o stavební úpravy dané předmětem díla. Výměnu oken - repliky špaletových do ulice 
Charvatská. 
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b) konstrukční a materiálové řešení 

Je předmětem stavební části projektu.  

c) mechanická odolnost a stabilita 

Není předmětem této části realizace a projektu. 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

Není předmětem této části realizace a projektu. 

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 

Není předmětem této části realizace a projektu. 

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 

a) kritéria tepelně technického hodnocení 

Všechny navržené konstrukce obvodového pláště, včetně výplní otvorů, budou splňovat 
doporučené požadavky dle normy ČSN 73 0540 – 02 v platném znění. 

b) posouzení využití alternativních zdrojů energií. 

Není předmětem projektu. 

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a 
komunální prostředí 

Stavba z hygienického hlediska odpovídá svému účelu. 

B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží 

Není předmětem projektu. 

b) ochrana před bludnými proudy 

Není předmětem této části realizace a projektu.. 

c) ochrana před technickou seizmicitou 

Není předmětem projektu. 

d) ochrana před hlukem 

Nově dodaná okna budou mít lepší protihlukové parametry než okna původní, předpokládá se třída 
minimálně TZI 3. 

e) protipovodňová opatření 

Objekt se nenachází v povodňové zóně, žádná opatření učiněna nejsou. 
 

f) ostatní účinky 

Žádné další účinky na stavbu nejsou známy. 
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B.3 Připojeni na technickou infrastrukturu 

a) napojovací místa technické infrastruktury 

 Předmětem stavby nejsou žádná nová napojovací místa. Napojení na vodu a silnoproud bude 
pouze v rámci stavby a to přes podružné měření a v souladu s požadavky provozovatele, investora. 

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

Není předmětem PD. 
 

B.4 Dopravní řešení 

a) popis dopravního řešení 

 Dopravní obslužnost je z místní obslužné komunikace Charvatská, kde je vjezd do areálu školy, 
resp. jejího vnitřního dvora. 

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

Po stávající místní zpevněné komunikaci Charvatská nebo ze Slovanského náměstí. 

c) doprava v klidu 

Beze změny. 

d) pěší a cyklistické stezky 

Nejsou předmětem projektu. 
 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

a)  terénní úpravy 

Není předmětem této části realizace a projektu. 

b) použité vegetační prvky 

Není předmětem projektu. 

c) biotechnická opatření 

Není předmětem projektu. 
 

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho 
ochrana 

a) vliv stavby na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 

Vliv stavby na životní prostředí bude jednoznačně pozitivní. 

b) vliv stavby na přírodu a krajinu, zachování ekologických funkcí a 
vazeb v krajině 

Stavba nebude mít žádný negativní vliv na přírodu a krajinu. 
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c) vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000 

Stavba se nenachází v žádném z chráněných území Natura 2000 ani v jeho bezprostřední blízkosti. 

d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo 
stanoviska EIA 

U projektu není EIA požadováno. 

e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a 
podmínky ochrany podle jiných právních předpisů 

Projekt nezasahuje ani nenavrhuje žádná ochranná a bezpečnostní pásma. 
 

B.7 Ochrana obyvatelstva 
Předmět projektu nesouvisí se zajištěním ochrany obyvatelstva. 
 

B.8 Zásady organizace výstavby 
Dle kapacit a strojního vybavení zhotovitele bude rozhodnuto, jakým způsobem bude provedeno 

zařízení staveniště a způsob přesunů hmot. 
Projektant s ohledem na špatnou přístupnost vnitřního dvora budovy doporučuje pro zařízení 

staveniště využít zpevněné plochy do ulice Charvatská, které je možno vymezit z prostoru pro pěší. Do 
takto vymezeného prostoru ohraničeného mobilním oplocením by bylo umístněno zařízení staveniště 
s prostorem na skladování, chemickým WC, místem nakládky vybouraného materiálu, který bude 
odvážen v kontejnerech. V rámci realizace 1.etapy se nepočítá s instalací osobo nákladního výtahu, pro 
potřebu vertikální komunikace bude lokálně využit elektrický lanový vrátek pro manipulaci s okenními 
prvky při bourání i při následné manipulaci a montáži oken nových. Pro práce prováděné z venkovní 
strany bude využito mobilní plošiny. Při jejím provozu nutno zohlednit přítomnost sloupů veřejného 
osvětlení a kotevních prvků troleje nad ulicí jakož i trolej samotnou. 

V případě, že nebude v rámci jedné směny místo původní výplně osazena výplň nová, zajistí 
zhotovitel provizorní zakrytí dotčeného otvoru proti povětrnosti a v 1.PP i proti vniknutí osob. 

Tato uvažovaná opatření znamenající zábor veřejných ploch v návaznosti na místní komunikace je 
v předstihu nutné projednat se správcem těchto ploch a komunikací a v návaznosti určit potřebná 
dopravně inženýrská opatření. 

Pro hygienické a provozní zázemí stavby vyčlení provozovatel vhodné prostory v 1.PP objektu. 
Postup prací bude po celou dobu realizace konzultován jak s orgány památkové péče, tak i 

s provozovatelem. 
Zhotovitel se také v rámci výběrového řízení prokáže pojištěním pro náhradu škody v dostatečné 

výši. 
 Předpokládá se, že práce na osazení oken z uliční strany budou prováděny z větší části zevnitř 
a následně zapravení otvorů a klempířské práce budou prováděny z pojízdné plošiny. 
 

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 

Všechny technologicky nutné energie budou napojeny přes samostatné měření. Vyúčtování bude 
předem dohodnuto mezi zhotovitelem a investorem. Předpokládá se napojení na elektřinu a vodovod. 
 
Spotřeba elektrické energie a vody 
 



Realizace energeticky úsporných opatření, Gymnázium Brno, Slovanské nám. 7, Brno - výměna oken do ulice Charvatská / etapa č.1 

B – Souhrnná technická zpráva - podpůrná 

Ing. Zdeněk Stojan   Projekt - Servis 
Sídlo firmy  : 5.Května 798/62, Praha 4, 140 00       Kanceláře : tel.+fax  :   281004688 

         Kanceláře firmy       : K Hrušovu 2/293, Praha 10, 102 03     

7 z 15 

Voda 
Technologické  účely: 
Příprava maltovin         0,2 m3/den 
Ostatní                    0,1 m3/den 
 
Hygienické účely: 
Hygiena pracovníků     
6 x 120 l/den      0,77 m3/den  
  
Celkem :       1,07 m3/den 
Současnost :                    x  0,7      
Současná spotřeba            0,749  m3/den 
 
 
Elektrická  energie 
Drobná mechanizace       5 kW 
Elektrický lanový vrátek      2 kW 
 
Celkem :                      7 kW 
Současnost :                    x  0,8 
 
Odběr       5,6  kW 
 

b) odvodnění staveniště 

Stávajícími svody. 

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou 
infrastrukturu  

Viz B.3 a B.4. 

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky  

 Nebude mít negativní vliv na okolní stavby a pozemky. Hluk a prašnost ze stavby budou 
omezeny na minimum, viz níže. 

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, 
demolice, kácení dřevin 

 V prostoru předpokládaného záboru se nachází jeden vzrostlý strom, ten bude chráněn 
opláštěním z OSB desek či prken. Průměr opláštění min. 1,5m.  

f) maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé) 

 Pro provedení stavby se předpokládá zábor v prostoru pro pěší na místní komunikaci 
Charvatská, viz výše. Zábor bude v dostatečném předstihu projednán se správcem příslušných 
komunikací. 

g) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při 
výstavbě, jejich likvidace 

Odpadové hospodářství 

Dle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech v platném  znění. 
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Odpady vznikající při stavební akci :  

( kód a název druhu odpadu dle Katalogu odpadů) 
 08 – Odpady vznikající z nátěrových hmot 

15 – Odpadní obaly 
 17 – Stavební a demoliční odpady 

Předpokládané orientační množství jednotlivých druhů odpadů :  

Viz výkaz výměr. 

 
Všechny odpady budou kategorie O. 

Nakládání s odpadem, který při stavební akci vznikne : 

K likvidaci odpadů bude najata odborná firma, do jejíchž kontejnerů bude odpad odkládán. 
Jejich ekologická likvidace bude doložena příslušnými doklady při ukončení stavby investorovi a 
následně orgánu ochrany přírody.  

Jak bude vyřešeno nakládání s odpady během stavby : 

Likvidaci zajistí zhotovitel ve spolupráci s provozovatelem. 

Umístění sběrných nádob na komunální odpad po dokončení stavby : 

Beze změny. 
 

h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

Není předmětem této části realizace a projektu. 
 

i) ochrana životního prostředí při výstavbě 

Stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí. Odpad ze stavby bude odvážen na ekologickou 
skládku a potvrzení o ekologické likvidaci odpadu bude uchováno zhotovitelem. 

Hluk z výstavby 
Pracovní doba bude probíhat vždy od 7.00 do 19.00 hod a to pouze v pracovní dny. Hlučné činnosti 
nesmí být prováděny v pracovní dny mimo prázdniny v době 7-15:30 (požadavek školy). 

Ve smyslu nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací se 

je nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku A pro období výstavby stanovena na  

LAeq = 65 dB v době od 700 do 2100 hod. Tato hladina akustického tlaku nebude při realizaci překročena. 

 

Opatření k omezení hluku 
(a) K omezení imisí hluku bude volena technologie, stroje, zařízení a mechanizované nářadí, jejichž 

emisní hodnoty jsou s ohledem na současný stav vědy a  techniky relativně nízké.  
(b) Budou dodržovány termíny etap i doby aktivního nasazení strojů. 
(c) Striktně bude dodržována pracovní doba s prováděním hlučných operací pouze v pracovní dny 

v době od 15:30 do 19:00 hh:mm,  
(d) Nejhlučnější  operace budou přednostně prováděny mimo dobu výuky, viz bod c) 
(e) Stroje, zařízení, mechanizované nářadí a dopravní prostředky budou udržovány v řádném 

technickém stavu. 
(f) Práce musí být prováděny tak, aby nebyly zbytečně generovány nadměrné hladiny hluku. Všichni 
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pracovníci (včetně subdodavatelských firem) budou v tomto smyslu podrobně proškoleni. O školení 
bude pořízen zápis.  

(g) Motory dopravních prostředků budou  vypínány okamžitě po ukončení operace. 
 

j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, 
posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci podle jiných právních předpisů 

I. 

 Dodavatel odpovídá za to, že všechny práce budou vykonávat pouze pracovníci způsobilí a 
vybavení podle zejména zákona č.262/2006 Sb. Zákoník práce ve znění pozdějších předpisů (§228, 
§301, §302 a §100 - §108), zákona č. 309/2006 Sb. Zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci a souvisejících bezpečnostních předpisů. Platnou zdravotní a odbornou 
způsobilost a to v rozsahu uvedeném v zákoně a souvisejících předpisech. Dodavatel povede o této 
věci písemnou evidenci dle požadavku zákona. 

 

 Dodavatel důsledně dbá na dodržování zákazu požívání alkoholických nápojů a omamných látek na 
pracovišti i po dostatečně dlouhou dobu před nástupem na pracoviště i na dodržování ostatních 
ustanovení zákona č. 379/2005 Sb.  o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými 
výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami. Průběžně provádí kontroly. 

II. 

 Dodavatel dodržuje a zejména se řídí: zákonem č. 133/1985 Sb.,  Vyhláškou MV č. 246/2001 
Sb. a Vyhl. MV č. 87/2000 Sb. 

 Dodavatel vybaví staveniště přenosnými hasicími přístroji o obsahu 9 litrů vody (V9T) nebo 
vodního roztoku pěnidla (VP9T) v počtu 2 na každých započatých 400 m2 podlaží. Kromě toho tam, 
kde nelze hasit vodou (například u hořlavých kapalin, hořlavých plynů, elektrických zařízení pod 
proudem) umístí dodavatel přenosný hasicí přístroj sněhový (S5KT, S6K) a upozornění na zákaz 
hašení vodou. 

 

 Dodavatel umístí na staveništi na dobře viditelném a trvale přístupném místě požární 
poplachovou směrnici, obsahující postup osoby, která zjistila požár, způsob a místo ohlášení požáru, 
způsob vyhlášení požárního poplachu, povinnosti osob při vyhlášení požárního poplachu a místa a 
telefonní čísla záchranných složek a pohotovostních služeb. 

III. 

 Dodavatel stanoví režimová opatření pro vstup a pohyb osob na staveništi zejména dle 
požadavku zákona č. 309/2006 Sb. a souvisejících. 

IV. 

Technická a organizační opatření k zajištění bezpečnosti pracovníků, pracoviště a okolí provede 
dodavatel podle N.v. č. 378/2001 Sb. kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a 
používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. 
N.v. č. 591/2006 Sb. příloha č. 2 – Bližší požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při provozu a 
používání strojů a nářadí na staveništi. Využije přitom ustanovení příslušných ČSN.  
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Staveniště  - viz B.8 úvod 

 Dodavatel zajistí další požadavky na staveniště zejména dle N.v. č. 591/2006 Sb. příloha č. 1 – 
obecné požadavky:  

I. Požadavky na zajištění staveniště 
II. Zařízení pro rozvod energie 
III. Požadavky na venkovní pracoviště na staveništi 
     N.v. č. 11/2002 Sb. vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů  
 

 Dodavatel vymezí a zajistí staveniště s dodržením ustanovení. Instaluje oplocení, zábrany a 
osvětlení, případně stanoví dostatečná doplňující opatření. 

 

 Dodavatel stanoví v součinnosti s DOSS průběh a rozměry komunikací pro pěší, pro ruční i 
motorové dopravní prostředky. 

 

 Při předávání staveniště nebo jeho částí, při předávání součástí stavby nebo jejího zařízení se 
používá písemná forma všude, kde to vyhláška nebo používané normy vyžadují.  

 
 Skladování 

 Dodavatel určí skladovací prostory s ohledem na bezpečný přísun a odběr materiálu i na 
hospodárné zacházení s ním, dodržuje přitom zejména ustanovení N.v. č. 591/2006 Sb. příloha č.3 
bod I. Skladování a manipulace s materiálem. 

 

 Skladování různých druhů materiálu: 
- Sypký materiál bude ukládán v přirozeném sklonu. Při ruční manipulaci smí být skladován do výše 2 
m. Místo odběru je třeba upravit tak, aby nedošlo k zasypání osob. Při manipulaci mechanizmy je 
skladovací výška neomezená. 
- Pytlovaný materiál bude ukládán při ruční manipulaci do výše 1,5 m. Pytle musí být vyvázány a 
uloženy v bezpečném sklonu. Při mechanizované manipulaci a uložení pytlovaného materiálu na 
paletách je nejvyšší skladovací výška 3 m. 
- Kusový materiál se ukládá způsobem stanoveným výrobcem. Materiál se podle možnosti ponechá 
na paletách. Materiál menších rozměrů a menší hmotnosti možno ukládat do hranic v provázaných 
vrstvách až do výše 2 m při minimální šíři 1 m. Materiál větších rozměrů je třeba ukládat do stabilní 
polohy, na největší rovnou plochu (naležato). 
 

 Zaměstnanec dodavatele, který bude řídit práce přímo na staveništi, bude soustavně odstraňovat 
příčiny možných úrazů: 
a) pád do zásobníku, zasypání materiálem ze zásobníku; 
b) zasypání a poranění sesutým skladovaným materiálem, uloženým na nepevný povrch,              

s chybějícími nebo špatně umístěnými podklady nebo proklady, uloženým bez ohledu na 
požadavky výrobce nebo do nestabilní polohy; 

c) zasypání a poranění při vyprazdňování dopravních prostředků, pád pracovníků při těchto 
manipulacích;    

d) porušení povinnosti používat osobní ochranné pracovní pomůcky. 
 
Zednické práce        

 Při zednických pracích kromě splnění technologických a bezpečnostních požadavků na jejich 
provádění dodavatel připraví i bezpečné pracoviště, vybavené bezpečnými přístupy, komunikacemi, 
pracovními podlahami, lešeními, zdvihacím a manipulačním zařízením. Přitom respektuje kromě 
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požadavků N.v. č.591/2006 Sb. příloha č.3 X. Zednické práce  a  příslušné normy, zejména: 
               ČSN 73 2310 Provádění zděných konstrukcí. 

               ČSN 73 8101 Lešení. Společná ustanovení. 
               ČSN 73 8105 Dřevěná lešení. 
               ČSN 73 8106 Ochranné a záchytné konstrukce. 
               ČSN 73 8107 Trubková lešení. 
               ČSN 73 8108 Pomocné trubkové konstrukce. 
 

 Každou práci, při které může nastat pád, dodavatel považuje bez ohledu na výšku pracovního místa 
za práci ve výškách. Technická opatření proti pádu osob nebo předmětů z výšky při zednických 
pracích bude dodavatel provádět od výšky 1,5 m. Zároveň je provede i tam, kde je možnost pádu na 
místa s látkami leptavými, horkými nebo jinak nebezpečnými. 

 

 Zaměstnanec dodavatele, který bude řídit práce přímo na staveništi, bude soustavně odstraňovat 
nejčastější příčiny možných úrazů: 
a)  porušení povinnosti používat osobní ochranné pracovní pomůcky; 
b)  nesprávný postup při zacházení s nebezpečnými materiály 
c)  zranění padajícím předmětem. 
 

Montážní práce 

 Dodavatel bude dodržovat a zajišťovat zejména požadavky N.v. č.591/2006 Sb. příloha č.3 bod XI. 
Montážní práce a ostatní související předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví fyzických 
osob. 

 Dodavatel zpracovává výrobní podklady upravující montážní technologické postupy. Stanoví složení 
a kompetence uvnitř pracovního týmu, montážní pořadí jednotlivých dílců, vzájemné postavení 
montážních prostředků vůči montované konstrukci a stanoviště pracovníků, způsob zavěšení dílců 
na hák jeřábu, druh a způsob použití montážních přípravků a pomůcek, způsob ochrany pracovníků 
před pádem z výšky a pádem předmětů, případně opatření pro montáž v noci nebo v zimních 
podmínkách. 

 

 Každou práci, při které může nastat pád, dodavatel považuje bez ohledu na výšku pracovního místa 
za práci ve výškách. Technická opatření proti pádu osob nebo předmětů z výšky při montážních 
pracích bude dodavatel provádět od výšky 1,5 m. Zároveň je provede i tam, kde je možnost pádu na 
místa s látkami leptavými, horkými nebo jinak nebezpečnými. 

 

 Zaměstnanec dodavatele, který bude řídit práce přímo na staveništi, bude soustavně odstraňovat 
nejčastější příčiny možných úrazů. 

 
Práce ve výškách a nad volnou hloubkou 

 Za práci ve výškách dodavatel považuje každou práci, při které může nastat pád, bez ohledu na 
výšku pracovního místa. Technická opatření proti pádu osob nebo předmětů z výšky bude dodavatel 
zejména provádět od výšky 1,5 m. zvýšených pracovišť nebo pracovních podlah nad okolním 
terénem. Zároveň je provede i tam, kde je možnost pádu na místa s látkami leptavými, horkými nebo 
jinak nebezpečnými. 

 

 Zajištění proti pádům osob nebo předmětů dodavatel provede technická a organizační opatření 
k bezpečné práci zejména stanovených dle N.v. č.362/2005 Sb. 

 s využitím ustanovení těchto norem:   
                                                                ČSN 27 5003,  
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                                                           ČSN 27 5004 Pohyblivé pracovní plošiny; 
                                                           ČSN EN 131-2 Žebříky;  
                                                           ČSN 73 4130 Schodiště a šikmé rampy; 
                                                       ČSN 73 8101 Lešení; 
                                                           ČSN 73 8106 Ochranné a záchytné konstrukce; 
                                                           ČSN 74 3305 Ochranná zábradlí. 
 

 Zaměstnanec dodavatele, který bude řídit práce přímo na staveništi, bude soustavně odstraňovat 
příčiny možných úrazů: 
a)  zaměstnanci nedbají bezpečnostních předpisů pro práci ve výškách; 
b)  volné okraje pracovišť nebo komunikací ve výškách nejsou vybaveny ochrannou nebo 

záchytnou konstrukcí, konstrukce je nesprávně zhotovena; 
c)  nezakryté, částečně zakryté a neohrazené otvory ve zdech a stropech; 
d)  nezakryté nebo neohrazené jámy a prohlubně na staveništi; 
e)  nedostatečně pevná a spolehlivá lešení; 
f)  zaměstnanci nepoužívají osobních ochranných pracovních prostředků zajišťujících proti pádu; 
g)  zaměstnanci používají nebezpečné pracovní postupy při práci ve výškách; 
h)  materiály a předměty při dopravě do výšky a manipulaci ve výšce nejsou dostatečně upevněny; 
i)  zdvihadla pro dopravu materiálu do výšky nejsou správně instalována, zaměstnanci je 

nesprávně používají. 
 

 Bourání a rekonstrukční práce 

 Dodavatel zajistí, že prováděné bourací práce budou prováděny zejména v souladu s N.v. 
č.591/2006 Sb. příloha č.3 bod XII (bourací práce) 

 Bourací práce budou malého rozsahu.  

 Dodavatel po nabytí platnosti stavebního rozhodnutí určí zásady pro technologický postup a 
zajištění bezpečnosti práce. 

 Technická a organizační opatření k bezpečné práci stanoví dodavatel zejména podle 
N.v..č.591/2006 Sb.  s využitím veškeré dostupné mechanizace, aby co nejvíce vyloučil práci lidí. 

 Zaměstnanec dodavatele, který bude řídit práce přímo na staveništi, bude soustavně odstraňovat 
příčiny možných úrazů: 
a)  zranění při obsluze strojů a nebezpečném jednání zaměstnanců; 
b)  přejetí a přimáčknutí zaměstnanců při dopravě bouraného materiálu při nepozornosti a špatné 

organizaci práce; 
c)  zranění při nevhodné manipulaci s materiálem 

 
 Stroje a strojní zařízení 

 Dodavatel vydává pokyny pro obsluhu a údržbu všech strojů používaných na staveništi podle 
ustanovení Vyhlášky ČÚBP č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění 
bezpečnosti práce a technických zařízení ve znění pozdějších předpisů a N.v. č. 378/2001 Sb. 
kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, 
přístrojů a nářadí. 

   
Práce související se stavební činností 

 Dodavatel zejména zajistí dodržování požadavku  
N.v. č.591/2006 Sb. přílohy č.3 Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy  v těchto bodech: 
XV.    Malířské a natěračské práce 
XVI.   Sklenářské práce 
XVII.  Práce na údržbě a opravách staveb a jejich technického vybavení 
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 Bezpečnost při pracích souvisejících - manipulaci s materiálem a jeho skladování, lepení krytin, 
výrobu podlah ze syntetických pryskyřic, práci se živicemi, sklenářských, malířských a natěračských 
pracích, při svařování a případných dalších pracích se bude dodavatel zejména řídit  N.v. č. 
591/2006 Sb. a souvisejících bezpečnostních předpisů, 

     s využitím ustanovení těchto norem: 
                                         
             ČSN 26 9030 Zásady bezpečné manipulace; 
  ČSN 65 0201 Hořlavé kapaliny. Provozovny a sklady; 
  ČSN 67 0810 Úprava nátěrových hmot pro nanášení; 
  ČSN 67 0811 Skladování nátěrových hmot; 
  ČSN 67 5801 Ředidla pro nátěrové hmoty; 
  ČSN 05 0600 Sváření. Bezpečnostní ustanovení pro sváření kovů; 
  ČSN 05 0601 Sváření. Bezpečnostní ustanovení pro sváření kovů; 
  ČSN 05 0610 Sváření (sváření a řezání kovů plamenem); 
  ČSN 05 0630 Sváření (sváření elektrickým obloukem); 
  ČSN 05 0650 Sváření (odporové sváření). 
 

 Zaměstnanec dodavatele, který bude řídit práce přímo na staveništi, bude soustavně odstraňovat 
příčiny možných úrazů: 
a)  při vstřelování: zasažení odraženým hřebem při nárazu na tvrdší materiál nebo prostřelení zdi, 

vylomeným a odraženým kusem materiálu; 
b)  při ruční manipulaci: přiražení, naražení břemenem, vysmeknutí břemene z rukou, zranění o 

povrch břemene, uklouznutím nebo zakopnutím, sesutím břemen při vadném upevnění, pády, 
fyzickým přetížením; 

c)  úrazy elektrickým proudem: přehozením fázového a ochranného vodiče, vytržením vodiče 
nešetrnou manipulací, při porušení izolace, při neodborné manipulaci; 

d)  materiálem s vysokou teplotou: popálení, opaření.    
 

Přehled důležitých právních předpisů a požadavků BOZP (ČSN) 
 
Zákon č.262/2006 Sb., zákoník práce, ( §100 - 108) a související vybrané 
Zákon č.183/2006 Sb., stavební zákon  
Zákon č.309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
Zákon č.251/2005 Sb. – o inspekci práce 
Zákon č. 379/2005 Sb. - o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, 
alkoholismem a jinými návykovými látkami 
Zákon č.258/2000 Sb. – o ochraně veřejného zdraví 
Zákon č.133/1985 Sb. – o požární ochranně 
N.v. č.91/2010 Sb. – o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů 
paliv.  
N.v. č. 361/2007Sb., a kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci ve znění 
pozdějších předpisů 
N.v. č.592/2006 Sb. – odborná způsobilost, zkoušky, akreditace 
N.v. č.591/2006 Sb. – práce na staveništích 
N.v. č.148/2006 Sb. – hluk a vibrace 
N.v. č.362/2005 Sb. – pád z výšky a do hloubky 
N.v. č.101/2005 Sb. – pracoviště a pracovní prostředí 
N.v. č.168/2002 Sb. – provozování dopravy 
N.v. č.11/2002 Sb. – bezpečnostní značky a signály 
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N.v. č.495/2001Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování  osobních ochranných 
pracovních prostředků OOPP, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků 
N.v. č.201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu. Toto nařízení 
vlády nahradí s účinností od 1. 1. 2011 nařízení vlády č. 494/2001 Sb., 
N.v. č.378/2001 Sb. – stroje, technická zařízení, přístroje a  nářadí 
Vyhl. č.73/2010Sb. – vyhrazená elektrická technická zařízení 
Vyhl. č.432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty 
ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění 
biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestema biologickými činiteli 
Vyhl. č.288/2003 Sb. – zakázané práce těhotným ženám, kojícím ženám… a mladistvým 
Vyhl. č.246/2001Sb. – o požární prevenci 
Vyhl. č.362/2005Sb. -  o bližších požadavcích BOZP na pracovištích s nebezpečím pádu 
Vyhl. č.48/1982 Sb. – bezpečnost práce a technických zařízení (vybraná ustanovení) 
Vyhl. č.19/1979 Sb. – vyhrazená zdvihací zařízení  
Vyhl. č.21/1979 Sb. – vyhrazená plynová zařízení 
Vyhl. č.50/1978 Sb. – odborná způsobilost v elektrotechnice 
Vyhl. č.77/1965 Sb. – o výcviku, způsobilosti a registraci obsluh stavebních strojů 
ČSN 05 0601 – bezpečnostní ustanovení pro svařování a manipulace s otevřeným ohněm 
ČSN EN ISO 14731 (05 0330) – Svářečský dozor – Úkoly a odpovědnost 
Vzhledem k počtu pracovníků, rozsahu prací a předpokladu realizace bez subdodavatelů není 
požadována účast koordinátora BOZP. 

k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Není předmětem projektu. 

l) zásady pro dopravně inženýrské opatření 

Budou řešena zhotovitelem po definitivním určení provedení zařízení staveniště v návaznosti na 
požadavky DOSS a majitelů dotčených pozemků a jejich správců. 

m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby  

 S ohledem na to, že jde o  stavební úpravy u plně vybaveného a provozovaného objektu, který 
je navíc z větší části vnějších ploch předmětem památkové ochrany, budou práce prováděny v 
maximální koordinaci s provozovatelem a s ohledem na výše uvedené skutečnosti. 
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n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

Stavba bude probíhat standardním způsobem: 
1. příprava a zařízení staveniště 
2. zahájení přípravných prací pro realizaci výměny výplní otvorů včetně vybourání výplní a žaluzií 
stávajících  
3. osazení oken do ulice včetně parapetů (bude prováděna průběžně kombinace kroků 2 a 3) 
4. osazení vnitřních žaluzií 
5. výmalby, úklid staveniště - interiér i exteriér 
6. předání stavby 
 
Předpokládaná doba výstavby 3 měsíce kdy měsíc je uvažován na přípravu stavby (průzkumy, dílenská 
dokumentace, měsíc na výrobu oken, žaluzií a měsíc na montáž a související stavební práce. Podrobný 
časový harmonogram bude vypracován zhotovitelem. V ideálním případě realizovat v době letních 
prázdnin a částečně před nimi na konci školního roku, tomu také přizpůsobit plán práce školy pro daný 
školní rok. 


	
	B Souhrnná technická zpráva


