
 

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 

„II/384 BRNO, ULICE RAKOVECKÁ“ 

 

Vážená paní / Vážený pane,  

 

na základě zmocnění zadavatele – Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková 

organizace kraje, Žerotínovo náměstí 449/3 602 00 Brno, IČO: 70932581 - Vám poskytujeme 

vysvětlení zadávací dokumentace k veřejné zakázce s názvem: „II/384 BRNO, ULICE 

RAKOVECKÁ“. 

 

SOD 

 

Dotaz č. 1: 

Citace z návrhu SOD: „Zhotovitel dopracuje povinně RDS na objekty …. SO 101.4.2.1 Zastávky – 

přístřešek Veveří“   Objekt 101.4.2.1 má ovšem název Zastávky - nástupiště Nové Dvory. Upřesněte, 

co platí, číslo objektu nebo jeho název. 

 

Odpověď zadavatele na dotaz č. 1: 

Správné názvy objektů jsou: 

• SO 101.4.2.1 Zastávky – nástupiště Nové Dvory 

• SO 101.4.2.2 Zastávky – přístřešek Veveří 

 

RDS bude zpracována pro objekty: 

• SO 101.4.2.2 

• SO 101.5 

• SO 201 

 

Upravený návrh smlouvy je přílohou Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 

 

Dotaz č. 2: 

V HMG je uvedena zimní přestávka 4 měsíce pro konsolidaci vyztužené zeminy. Podle informací v TZ 

objektu SO 212 má být ještě 4-měsíční technologická přestávka z důvodu požadavku zpřístupnění 

parkoviště pod hradem během návštěvní sezony od května do září. Pokud platí oboje, tak na 

provádění stavebních prací zbývá jen 8 měsíců z celkové lhůty výstavby 16 měsíců? 

 

Odpověď zadavatele na dotaz č. 2: 

V období návštěvní sezony je nutné zachovat příjezd na parkoviště pod hradem alespoň z jednoho 

směru (květen-září). S ohledem na stav a průběh VŘ a předpoklad zahájení realizace stavby padá 

technologická přestávka pro konsolidaci zeminy na zimní období (zimní přestávku). HMG, který je 

součástí ZD, je platný, pouze s posunem termínu zahájení stavby. 

 



 

Objekt 212 

 

Dotaz č. 3: 

V technické zprávě je v odstavci 1. Úvod uvedeno, že délka opěrné zdi bude 100m.  V odstavci 3 

sepíše, že délka zdi bude 39,6m. V odstavci 5 na závěr technické zprávy se opět píše: Původní 

kamenná zeď bude nahrazena pilotovou stěnou s lícem z lomového kamene (kamenobloků). Délka 

opěrné zdi bude 100 m. Můžete vysvětlit? 

 

Odpověď zadavatele na dotaz č. 3: 

Platí délka 39,6 m, viz ostatní přílohy ZD SO 212. Zadavatel nebude přílohu PD (TZ) opravovat, 

uvažujte délku 39,6 m a oceňte dle SP. 

 

 

Dotaz č. 4: 

Pol.č.20 „Podkladní a výplňové vrstvy z kameniva těženého“ obsahuje v popisu „v případě nutnosti 

provést zatrubnění potoka, součástí položky je nákup materiálu, dovoz materiálu, uložení v korytě 

potoka a následné odtěžení a odvoz na skládku“. Ve stanovisku Lesů ČR z 2.9.2010 je uvedeno, že 

pro odsouhlasení technického řešení je požadováno předložení PD pro stavební povolení, která bude 

obsahovat příčné profily s výpočty průtoku. Existují tyto výpočty, a počítá se tedy s dočasným 

zatrubněním koryta? 

 

Odpověď zadavatele na dotaz č. 4: 

Příčné profily jsou obsaženy v příloze č.4 SO 212 Charakteristické řezy. Zatrubnění potoka se 

nepředpokládá a bude realizováno pouze v případě nutnosti při nemožnosti realizovat pracovní 

plošinu dle ZD dle aktuálního stavu průtočnosti koryta potoka. 

 

 

Dotaz č. 5: 

Obáváme se, že technologie zřízení pilotové stěny neumožní průjezd ani v jednom pruhu komunikace 

a ta se bude muset uzavřít celá. Vrtná souprava musí stát kolmo k ose stěny a zabírá nejméně 6m. 

Nebude tedy možné vyhovět požadavku na průjezd linky 303 IDS JMK, vozidla IZS a Lesů ČR. 

Můžete prověřit, zda provoz linky může být s čekáním na uvolnění průjezdu? Nebo má zhotovitel 

počítat s přerušováním prací na průjezd každého autobusu a práce provádět jen v přestávkách mezi 

průjezdy? 

 

Odpověď zadavatele na dotaz č. 5: 

Při průjezdu linek IDS JMK je nutné práce přerušit a umožnit průjezd bez zbytečného odkladu a při 

zachování technologie provádění. Platí samozřejmě ihned a bez odkladu pro průjezd IZS. 

 

 

 

 



 

Dotaz č. 6: 

Svah v místě budoucí pilotové stěny je zaházen balvany. V rozpočtu jsme nenašli položku pro jejich 

odtěžení, můžete doplnit? 

 

Odpověď zadavatele na dotaz č. 6: 

Odstranění balvanů je součástí položky č. 2 kód 131738 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I., 

ODVOZ DO 20KM, viz technická specifikace položky: položka zahrnuje: …, těžení a rozpojování 

jednotlivých balvanů… Zadavatel nebude další položku přidávat. 

 

 

Dotaz č. 7: 

V rozpočtu není zřízení zábradelního svodidla v římse v délce 54m, jak je popsáno v situaci A3. 

Můžete doplnit? 

 

Odpověď zadavatele na dotaz č. 7: 

Do soupisu prací byla doplněna položka 9117C1 SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 – 

DODÁVKA A MONTÁŽ v délce 54,0 m. Doplněný soupis prací je přílohou Vysvětlení zadávací 

dokumentace č. 1.  

 

Zároveň se mění předpokládaná hodnota zakázky, která nyní činí 33.840.061,96 Kč bez DPH. 

 

 

Objekt 101.5 

 

Dotaz č. 8: 

Kam se položí geotextilie z pol.č.2? Nenašli jsme ve výkresech a neznáme ani požadované vlastnosti 

na materiál. Můžete vysvětlit? 

 

Odpověď zadavatele na dotaz č. 8: 

Jedná se o biodegradovatelnou georohož, která bude aplikována jako povrchová ochrana ve svazích 

se sklonem větším než 1:1,5. 

 

 

Dotaz č. 9: 

Položky se odkazují na samostatný výkaz výměr. Ten jsme neobdrželi. Můžeme dostat? Rádi bychom 

z něj například zjistili, zda v ploše mříží je počítáno s jejich přesahem. 

 

Odpověď zadavatele na dotaz č. 9: 

Zadavatel nebude další přílohy dokládat. Zadavatel ujišťuje, že při stanovení plochy geomříží je 

uvažováno s přesahem 15% z celkové plochy sítě. 

 



 

 

V případě jakýchkoli dotazů či nejasností mě, prosím, kontaktujte na kontaktech uvedených níže. 

 

S pozdravem a přáním pěkného dne, 

 

 

 
Mgr. Petr Lysek 
Mobil: +420 733 745 145 
E-mail: lysek@viaconsult.cz 

 
VIA Consult a.s. 
Sídlo: Náměstí Svobody 527, 739 61 Třinec 
Kancelář: Kopečná 12, 602 00 Brno 
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